





| № п/п | Наименование мероприятий   | срок завершения этапа | срок исполнения |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |          |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
|-------|--|-----------------------|-----------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|----------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
|       |  |                       | 2018 год        |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        | 2019 год |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
|       |  |                       | декабрь         | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1     | 2  | 3                     | 5               | 6      | 7       | 8    | 9      | 10  | 11   | 12   | 13     | 14       | 15      | 16     | 17       | 6      | 7       | 8    | 9      | 10  | 11   | 12   | 13     | 14       | 15      | 16     | 17      |
| 5.7.  | Разработка технического задания и подготовка пакета документов на выбор подрядной организации  | 30.11.2018            |                 |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        | →        |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 5.8.  | Согласование крупной сделки в соответствии со ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных муниципальных предприятий"   | 24.01.2019            |                 |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        | →        | →      |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 5.9.  | Проведение процедуры выбора подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Заключение договоров. ( в соответствии с условиями Федерального закона Российской Федерации №44-ФЗ) | 31.03.2019            |                 |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |          |        | →       | →    | →      |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 5.10. | Выполнение строительно-монтажных работ.  | 15.10.2019            |                 |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |          |        |         |      |        | →   | →    | →    | →      | →        | →       | →      | →       |
| 5.11. | Оформление исполнительно-технической документации, передача в Ростехнадзор   | 10.11.2019            |                 |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |          |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         | →      | →       |
| 5.12. | Врезка в существующие сети газоснабжения, пуск газа, ввод объекта в эксплуатацию.  | 30.11.2019            |                 |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |          |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         | →      | →       |

\*) Исполнение дорожной карты возможно при условии наличия источника финансирования