Приложение 4
к региональной программе
Республики Крым
«Газификация населенных пунктов
Республики Крым»
(в редакции постановления
Совета министров Республики Крым
от «26» декабря 2025 года № 926)

# Пообъектный план-график догазификации по Республике Крым

| № п/п | Муниципальное образование Республики Крым | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для подключения или создания технической возможности подключения домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладений (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для подключения (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладений (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Общее количество домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для подключения | Общее количество домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности их подключения | Срок догазификации | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | (90:15:010107:4636) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | напротив ПНВКХ (90:15:010102:415) | | 1 | | 2024 | июнь |
| 3 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/4 | пер. Заводской, д. 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | пер. Миндальный, д 2 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/47 | пер. Молодежный, д. 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | пер. Молодежный, д. 14 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | пер. Молодежный, д. 14 | | | | 2025 | декабрь |
| 8 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | пер. Пограничный, д. 1в | | 1 | | 2024 | июнь |
| 9 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | пер. Радужный, д. 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | пер. Радужный, д. 3 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/22 | пер. Радужный, д. 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | пер. Уютный, д. 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/43 | пер. Фруктовый(90:15:010105:327) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 14 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/24 | ул. 60 лет СССР | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Аллея Декабристов 7 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 16 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Аллея Декабристов, д. 7а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Береговая, д. 20а (90:15:010104:705) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Гвардейская, д. 18 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Гвардейская, д. 19а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 20 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Глазкрицкого 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Глазкрицкого, д. 25б стр 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 22 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/39 | ул. Загородная 44д | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 23 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/15 | ул. Загородная, д. 44в | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 24 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Изобильная 7 | | 1 | | 2025 | август |
| 25 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Красноармейская 15-н | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 26 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/11 | ул. Краснофлотская, д. 13А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 27 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/12 | ул. Краснофлотская, д. 15б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 28 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/8 | ул. Краснофлотская, д. 21а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 29 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Краснофлотская, д. 27 | | 1 | | 2024 | август |
| 30 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Краснофлотская, д. 32б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 31 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Краснофлотская, д. 32г | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 32 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Краснофлотская, д.24а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 33 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/26 | ул. Краснофлотская, д.24в | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 34 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/38 | ул. Крымская, д. 25 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 35 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/41 | ул. Крымская, д. 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 36 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/42 | ул. Крымская, д. 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 37 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/23 | ул. Ленина 90:15:010103:1521 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 38 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Ленина, д. 127 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 39 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/44 | ул. Набережная 26е | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 40 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Набережная, д. 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Набережная, д. 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 42 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/14 | ул. Набережная, д. 26А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 43 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Набережная, д. 26Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 44 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Набережная, д. 26Б | | | | 2026 | декабрь |
| 45 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Набережная, д. 26д | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 46 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Набережная, д. 26д | | | | 2026 | декабрь |
| 47 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/31 | ул. Набережная, д. 26и | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 48 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Партизанская 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 49 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Партизанская, д. 18А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 50 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Первомайская, д. 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 51 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/46 | ул. Пушатова(90:15:010102:3550) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 52 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/20 | ул Пушатова, д. 3а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 53 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Саранчева, д. 13а | | 1 | | 2024 | март |
| 54 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/29 | ул. Северная, д. 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 55 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Северная, д. 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 56 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Северная, д. 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 57 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/30 | ул. Северная, д. 34 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 58 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Северная, д. 35 | | 1 | | 2025 | январь |
| 59 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Северная, д. 38 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 60 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Северная, д. 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 61 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Северная, д. 7б | | 1 | | 2025 | январь |
| 62 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Северная, д. 7в | | 1 | | 2024 | февраль |
| 63 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Сергеева-Ценского, (90:15:010106:821) | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 64 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Сергеева-Ценского, д 15 | | 1 | | 2025 | март |
| 65 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Сергеева-Ценского, д. 3/4 | | 1 | | 2024 | май |
| 66 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Совхозная, (90:15:010102:3364) | | 1 | | 2025 | январь |
| 67 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Солнечная, д. 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 68 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Солнечная, д. 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 69 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Судакская 44 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 70 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00276 | ул. Таврическая, д. 12 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Туристов, д. 53а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 72 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/27 | ул. Туристов, д. 55 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 73 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/40 | ул. Туристов, д. 58ж | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 74 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Чатырдагская 1 | | 1 | | 2026 | март |
| 75 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/35 | ул. Юбилейная 68 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 76 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Юбилейная, д. 54 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 77 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/16 | ул. Юбилейная, д. 58 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 78 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Юбилейная, д. 64 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 79 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/25 | | ул. Б.Хмельницкого (90:15:010102:2405) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 80 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/37 | | ул. Б.Хмельницкого 2 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 81 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/36 | | ул. Глазкрицкого, д. 17 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 82 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-01027 | | ул. Глазкрицкого, д. 17б (90:15:010109:3600) | | 1 | 2027 | январь |
| 83 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-01027 | | ул. Глазкрицкого, д. 17б (90:15:010109:3600) | | | 2027 | январь |
| 84 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-01027 | | ул. Глазкрицкого, д. 29 | | 1 | 2027 | январь |
| 85 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-01027 | | ул. Глазкрицкого, д. 29 | | | 2027 | январь |
| 86 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Изобильная, д. 6 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 87 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Изобильная, д. 6 | | | 2026 | декабрь |
| 88 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/45 | | ул. Краснофлотская 32-у | | 1 | 2029 | декабрь |
| 89 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/33 | | ул. Пугатова 13 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 90 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/21 | | ул. Сергеева-Ценского, д. 6и | | 1 | 2026 | декабрь |
| 91 | Городской округ Алушта | г. Алушта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/34 | | ул. Симферопольская, д. 9а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 92 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/40 | (90:15:030202:69) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 93 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/37 | пер. Южный (90:15:030201:47) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 94 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | пер. Южный(90:15:030201:403) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 95 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 13б стр 2 | | 1 | | 2025 | май |
| 96 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 13в | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 97 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 13в | | | | 2026 | декабрь |
| 98 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 15Б | | 1 | | 2026 | август |
| 99 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 15Б | | | | 2026 | август |
| 100 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 19 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 19 | | | | 2025 | декабрь |
| 102 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 103 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/17 | пер. Южный, д. 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 104 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 24 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 105 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/14 | пер. Южный, д. 41 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 106 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/18 | пер. Южный, д. 51в | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 107 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 52 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 108 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 53а | | 1 | | 2026 | август |
| 109 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 53а | | | | 2026 | август |
| 110 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 54 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 111 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | пер. Южный, д. 6 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 112 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/26 | Симферопольское шоссе, д 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 113 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | Симферопольское шоссе, д. 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 114 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | Симферопольское шоссе, д. 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 115 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | Симферопольское шоссе, д. 14 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 116 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | Симферопольское шоссе, д. 14 | | | | 2025 | декабрь |
| 117 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | Симферопольское шоссе, д. 15б (90:15:030201:27) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 118 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/33 | ул. 10 км Симферопольского шоссе 15в (90:15:030201:848) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 119 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/32 | ул. 10 км Симферопольского шоссе(90:15:030201:264) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 120 | Городской округ Алушта | с. Верхних Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 12 | | 1 | | 2025 | май |
| 121 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 12а | | 1 | | 2025 | май |
| 122 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 12б | | 1 | | 2025 | май |
| 123 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 14а (90:15:030201:34) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 124 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 14а (90:15:030201:34) | | | | 2026 | декабрь |
| 125 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 14б | | 1 | | 2025 | май |
| 126 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 14в | | 1 | | 2025 | май |
| 127 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 14г | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 128 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 14г | | | | 2026 | декабрь |
| 129 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д 14е | | 1 | | 2025 | май |
| 130 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 2 | | 1 | | 2025 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 25 | | 1 | | 2025 | май |
| 132 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/34 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 5а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 133 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д. 6 | | 1 | | 2025 | май |
| 134 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д.22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 135 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. 10 км Симферопольского шоссе, д.22 | | | | 2026 | декабрь |
| 136 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/41 | ул. А.Султана 80 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 137 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. А.Султана, д 36а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 138 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 102 | | 1 | | 2025 | май |
| 139 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 104 | | 1 | | 2025 | май |
| 140 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. А.Султана, д. 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 141 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 34 | | 1 | | 2025 | май |
| 142 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 37 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 143 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 37 | | | | 2026 | декабрь |
| 144 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 47А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 145 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 47А | | | | 2026 | декабрь |
| 146 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 54 | | 1 | | 2025 | май |
| 147 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 55 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 148 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 55 | | | | 2026 | декабрь |
| 149 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 72 | | 1 | | 2025 | май |
| 150 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 73 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 151 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 83 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 152 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 83 | | | | 2026 | декабрь |
| 153 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. А.Султана, д. 84 | | 1 | | 2025 | май |
| 154 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. А.Умера 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 155 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. А.Умера, д. 22 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 156 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Гаспринского (90:15:030202:1876) | | 1 | | 2025 | май |
| 157 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Гаспринского 1-а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 158 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/31 | ул. Гаспринского, 70 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 159 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Гаспринского, д. 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 160 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Гаспринского, д. 21 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Гаспринского, д. 25а | | 1 | | 2025 | январь |
| 162 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/21 | ул. Гаспринского, д. 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 163 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Гаспринского, д. 45 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 164 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Гаспринского, д. 54 | | 1 | | 2024 | май |
| 165 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/10 | ул. Гаспринского, д. 56 | | 1 | | 2024 | май |
| 166 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Гаспринского, д. 5а | | 1 | | 2026 | август |
| 167 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Гаспринского, д. 5а | | | | 2026 | август |
| 168 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Горная, д. 17 | | 1 | | 2026 | август |
| 169 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Горная, д. 17 | | | | 2026 | август |
| 170 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/15 | ул. Горная, д. 22в | | 1 | | 2025 | февраль |
| 171 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Горная, д. 22и | | 1 | | 2025 | июнь |
| 172 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/8 | ул. Горная, д. 24а | | 1 | | 2024 | январь |
| 173 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Горная, д. 26 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 174 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/13 | ул. Горная, д. 2а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 175 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Горная, д. 4 | | 1 | | 2026 | август |
| 176 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Горная, д. 4 | | | | 2026 | август |
| 177 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/12 | ул. Горная, д. 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 178 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Д. Акимова, д. 1 | | 1 | | 2025 | май |
| 179 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Д. Акимова, д. 12 | | 1 | | 2025 | май |
| 180 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Д. Акимова, д. 15 | | 1 | | 2025 | май |
| 181 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Д.Акимова 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 182 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Д.Акимова 1а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 183 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/25 | ул. Д.Акимова, д. 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 184 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Д.Акимова, д. 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 185 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Д.Акимова, д. 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 186 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Д.Акимова, д. 8 | | 1 | | 2025 | май |
| 187 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Лесная 57 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 188 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/39 | ул. Лесная 61и | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 189 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Лесная 68 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 190 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Лесная 70 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Лесная, д. 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 192 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Лесная, д. 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 193 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Лесная, д. 21А | | 1 | | 2024 | март |
| 194 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Лесная, д. 23 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 195 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/20 | ул. Лесная, д. 46б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 196 | Городской округ Алушта | с. Верхняя кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/30 | ул. Лесная, д. 49 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 197 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Лесная, д. 51а | | 1 | | 2024 | август |
| 198 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/28 | ул. Лесная, д. 55А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 199 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Лесная, д. 58а | | 1 | | 2026 | август |
| 200 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Лесная, д. 58а | | | | 2026 | август |
| 201 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Лесная, д. 61б | | 1 | | 2025 | январь |
| 202 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Лесная, д. 61е | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 203 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Лесная, д. 61е | | | | 2026 | декабрь |
| 204 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Лесная, д. 73 | | 1 | | 2025 | январь |
| 205 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Лесная, д. 74 | | 1 | | 2025 | май |
| 206 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Лесная, д. 78 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 207 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Лесная, д. 78 | | | | 2026 | декабрь |
| 208 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Лесная, д. 83а | | 1 | | 2025 | январь |
| 209 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Лесная, д. 96 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 210 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Почтовая, д. 1 | | 1 | | 2025 | март |
| 211 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Садовая, д. 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 212 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/5 | ул. Садовая, д. 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 213 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/7 | ул. Садовая, д. 4а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 214 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Ходыра, д. 4 | | 1 | | 2025 | май |
| 215 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/29 | ул. Чатырдагская 114 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 216 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/27 | ул. Чатырдагская 55 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 217 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/38 | ул. Чатырдагская 64 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 218 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/42 | ул. Чатырдагская 80 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 219 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Чатырдагская 93 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 220 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/36 | ул. Чатырдагская(90:15:030302:1935) | | 1 | | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Чатырдагская, д. 110 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 222 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Чатырдагская, д. 110 | | | | 2026 | декабрь |
| 223 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Чатырдагская, д. 113 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 224 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Чатырдагская, д. 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 225 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Чатырдагская, д. 30 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 226 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Чатырдагская, д. 51 | | 1 | | 2025 | май |
| 227 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/24 | ул. Чатырдагская, д. 53 (90:15:030201:285) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 228 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Чатырдагская, д. 54 | | 1 | | 2025 | май |
| 229 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Чатырдагская, д. 5А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 230 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Чатырдагская, д. 63 | | 1 | | 2025 | май |
| 231 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Чатырдагская, д. 66 | | 1 | | 2025 | май |
| 232 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01024 | ул. Чатырдагская, д. 69 | | 1 | | 2025 | май |
| 233 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Чатырдагская, д. 81 | | 1 | | 2026 | август |
| 234 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Чатырдагская, д. 81 | | | | 2026 | август |
| 235 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Чатырдагская, д. 88 | | 1 | | 2024 | май |
| 236 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Чатырдагская, к.н.з.у. 90:15:030202:148 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 237 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Школьная 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 238 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Школьная 18 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 239 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00271 | ул. Школьная, д 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 240 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14069 | | (90:15:030201:168) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 241 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14069 | | (90:15:030201:168) | | | 2029 | декабрь |
| 242 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14065 | | Симферопольское шоссе, д. 21 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 243 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14065 | | Симферопольское шоссе, д. 21 | | | 2027 | декабрь |
| 244 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14065 | | Симферопольское шоссе, д. 21г | | 1 | 2027 | декабрь |
| 245 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14065 | | Симферопольское шоссе, д. 21г | | | 2027 | декабрь |
| 246 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01002/35 | | ул. Горная 6а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 247 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ш Симферопольское 21б | | 1 | 2029 | декабрь |
| 248 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ш Симферопольское 21б | | | 2029 | декабрь |
| 249 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01003/5 | (90:15:050201:100) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 250 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | (90:15:050201:27) | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | (90:15:050201:279) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 252 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01003/11 | (90:15:050201:96) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 253 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01003/12 | ул. 5 км Ялтинского шоссе 72 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 254 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 255 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 256 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 257 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 258 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 259 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 11а | | 1 | | 2024 | август |
| 260 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 11а (90:15:000000:218) | | 1 | | 2024 | август |
| 261 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 12а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 262 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 12а | | | | 2026 | декабрь |
| 263 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 12б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 264 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 12б | | | | 2026 | декабрь |
| 265 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 266 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 1а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 267 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 2А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 268 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 36 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 269 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 3А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 270 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 46 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 271 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 60 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 272 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 77 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 273 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 77 | | | | 2026 | декабрь |
| 274 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 79 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 275 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 79 | | | | 2026 | декабрь |
| 276 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 277 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 81 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 278 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 81 | | | | 2026 | декабрь |
| 279 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01003/7 | ул. Бекетова, д 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 280 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. Бекетова, д 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01001/13 | ул. Верхняя, д. 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 282 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01003/3 | ул. Слуцкого, д. 76 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 283 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01003/10 | ул. Сусловой, д 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 284 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01003/4 | ул. Сусловой, д. 17 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 285 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. Сусловой, д. 19 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 286 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. Сусловой, д. 20 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 287 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | ул. Сусловой, д. 35/7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 288 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. Сусловой, д. 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 289 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | ул. Сусловой, д. 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 290 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01003/6 | | ул. 5 км Ялтинского шоссе, д. 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 291 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Сусловой 35/59 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 292 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Сусловой 35/59 | | | 2028 | декабрь |
| 293 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | | ул. Сусловой(90:15:050201:498) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 294 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01010 | | ул. Сусловой(90:15:050201:498) | | | 2029 | декабрь |
| 295 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/36 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 296 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/36 | | | 2028 | декабрь |
| 297 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/37 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 298 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/37 | | | 2028 | декабрь |
| 299 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/40 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 300 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/40 | | | 2028 | декабрь |
| 301 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/41 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 302 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/41 | | | 2028 | декабрь |
| 303 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/70 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 304 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/70 | | | 2028 | декабрь |
| 305 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/71 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 306 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, 35/71 | | | 2028 | декабрь |
| 307 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/11 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 308 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/11 | | | 2027 | декабрь |
| 309 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/12 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 310 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/12 | | | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/13 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 312 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/13 | | | 2027 | декабрь |
| 313 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/15 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 314 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/15 | | | 2027 | декабрь |
| 315 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/17 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 316 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/17 | | | 2027 | декабрь |
| 317 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/18 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 318 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/18 | | | 2027 | декабрь |
| 319 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/20 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 320 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/20 | | | 2027 | декабрь |
| 321 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/27 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 322 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/27 | | | 2027 | декабрь |
| 323 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/28 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 324 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/28 | | | 2027 | декабрь |
| 325 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/29 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 326 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/29 | | | 2027 | декабрь |
| 327 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/3 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 328 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/3 | | | 2027 | декабрь |
| 329 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/30 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 330 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/30 | | | 2027 | декабрь |
| 331 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/31 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 332 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/31 | | | 2027 | декабрь |
| 333 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/32 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 334 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/32 | | | 2027 | декабрь |
| 335 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/34 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 336 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/34 | | | 2027 | декабрь |
| 337 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/35 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 338 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/35 | | | 2027 | декабрь |
| 339 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/4 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 340 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/4 | | | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/42 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 342 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/42 | | | 2027 | декабрь |
| 343 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/43 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 344 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/43 | | | 2027 | декабрь |
| 345 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/44 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 346 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/44 | | | 2027 | декабрь |
| 347 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопроводе-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/45 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 348 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/45 | | | 2027 | декабрь |
| 349 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/46 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 350 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/46 | | | 2027 | декабрь |
| 351 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/48 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 352 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/48 | | | 2027 | декабрь |
| 353 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/5 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 354 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/5 | | | 2027 | декабрь |
| 355 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/8 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 356 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14074 | | ул. Сусловой, д. 35/8 | | | 2027 | декабрь |
| 357 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14002/7 | (90:15:050302:498) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 358 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00279 | ул. Заречная, д. 16 | | 1 | | 2024 | август |
| 359 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00279 | ул. Заречная, д. 7а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 360 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14002/4 | ул. Озерная, д. 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 361 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00279 | ул. Октябрьская, д .12Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 362 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14036 | ул. Октябрьская, д. 28а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 363 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14036 | ул. Октябрьская, д. 28а | | | | 2026 | декабрь |
| 364 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14036 | ул. Октябрьская, д. 30в | | 1 | | 2025 | январь |
| 365 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14036 | ул. Октябрьская, д. 9а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 366 | Городской округ Алушта | с Запрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14002/5 | ул. Первомайская 3а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 367 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14002/3 | ул. Южная (90:15:050301:1148) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 368 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14002/6 | | (90:15:050301:259) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 369 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/10 | пер. Верхний, д 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 370 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | пер. Верхний, д 7 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | пер. Горный 11б | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 372 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | пер. Горный 11б | | | | 2027 | декабрь |
| 373 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Горный, д 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 374 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Горный, д 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 375 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Горный, д. 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 376 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Горный, д. 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 377 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Горный, д. 11А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 378 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Горный, д. 11А | | | | 2026 | декабрь |
| 379 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный (90:15:030104:584) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 380 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный (90:15:030104:584) | | | | 2026 | декабрь |
| 381 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный (90:15:030104:585) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 382 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный (90:15:030104:585) | | | | 2026 | декабрь |
| 383 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный (90:15:030104:586) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 384 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный (90:15:030104:586) | | | | 2026 | декабрь |
| 385 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный (90:15:03104:567) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 386 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный (90:15:03104:567) | | | | 2026 | декабрь |
| 387 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 388 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 389 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный 3Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 390 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный 3Б | | | | 2026 | декабрь |
| 391 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | пер. Кузнечный, д. 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 392 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | пер. Кузнечный, д. 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 393 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный, д. 20 (90:15:030104:131) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 394 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный, д. 20 (90:15:030104:131) | | | | 2026 | декабрь |
| 395 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный, д. 24 (90:15:030103:209) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 396 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный, д. 24 (90:15:030103:209) | | | | 2026 | декабрь |
| 397 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный, д. 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 398 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный, д. 27 | | | | 2026 | декабрь |
| 399 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | пер. Кузнечный, д. 46б (90:15:030104:566) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 400 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | пер. Кузнечный, д. 46б (90:15:030104:566) | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | пер. Кузнечный, д. 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 402 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный, д. 5а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 403 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | пер. Кузнечный, д. 7а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 404 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Кузнечный, д. 8 | | 1 | | 2025 | июль |
| 405 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/8 | пер. Почтовый, д. 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 406 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/22 | пер. Речной, д. 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 407 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | пер. Северный, д. 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 408 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | пер. Табачный, д. 3 (90:15:030102:160) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 409 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 410 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 411 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый 30 (90:15:030104:31) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 412 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый 30 (90:15:030104:31) | | | | 2026 | декабрь |
| 413 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый 4А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 414 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый 4А | | | | 2026 | декабрь |
| 415 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый 5а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 416 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый 5а | | | | 2026 | декабрь |
| 417 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый, д 2 к а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 418 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый, д. 14 | | 1 | | 2025 | июль |
| 419 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый, д. 17 | | 1 | | 2026 | август |
| 420 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый, д. 17 | | | | 2026 | август |
| 421 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый, д. 18а | | 1 | | 2025 | август |
| 422 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый, д. 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 423 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый, д. 31 | | | | 2026 | декабрь |
| 424 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | пер. Фруктовый, д. 3а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 425 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/45 | ул. Виноградная 70 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 426 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/35 | ул. Виноградная, д. 16 литера а | | 1 | | 2024 | август |
| 427 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/14 | ул. Виноградная, д. 43б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 428 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/37 | ул. Виноградная, д. 52 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 429 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/24 | ул. Виноградная, д. 64б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 430 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | ул. Виноградная, д. 67 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Виноградная, д. 72б | | 1 | | 2025 | июль |
| 432 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Виноградная, д. 73 | | 1 | | 2025 | август |
| 433 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Виноградная, д. 85а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 434 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/44 | ул. Горная 3 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 435 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | ул. Горная, д 19 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 436 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 1 (к.н. 90:15:030104:229) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 437 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 1 (к.н. 90:15:030104:229) | | | | 2026 | декабрь |
| 438 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 439 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 19б | | 1 | | 2025 | август |
| 440 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 19а (90:15:000000:1166) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 441 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 442 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 20 | | | | 2025 | декабрь |
| 443 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 20а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 444 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 20б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 445 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 20б | | | | 2026 | декабрь |
| 446 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/27 | ул. Изобильная, д. 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 447 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 448 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/46 | ул. Изобильная, д. 79 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 449 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 9 (90:15:000000:263) | | 1 | | 2025 | август |
| 450 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильная, д. 9 (90:15:030102:464) | | 1 | | 2025 | август |
| 451 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 452 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 453 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 454 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская 23 | | | | 2026 | декабрь |
| 455 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская, д. 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 456 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская, д 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 457 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская, д. 14 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 458 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская, д 14 | | | | 2025 | декабрь |
| 459 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская, д 15 | | 1 | | 2025 | август |
| 460 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская, д 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская, д. 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 462 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская, д. 8 | | | | 2025 | декабрь |
| 463 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская, д. 9 | | 1 | | 2025 | июль |
| 464 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская, д. 9а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 465 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Изобильненская, д. 9а | | | | 2025 | декабрь |
| 466 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Лавандовая | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 467 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01020 | ул. Лавандовая | | | | 2026 | декабрь |
| 468 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Лавандовая 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 469 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Лавандовая 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 470 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Лавандовая, д. 144 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 471 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Лавандовая, д. 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 472 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Лавандовая, д. 20 | | | | 2025 | декабрь |
| 473 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Лавандовая, д. 22 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 474 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Лавандовая, д. 22 | | | | 2025 | декабрь |
| 475 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Лавандовая, д. 29 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 476 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/42 | ул. Новая 39в (90:15:030101:317) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 477 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/43 | ул. Новая(90:15:030101:733) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 478 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Новая, д 73 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 479 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Новая, д. 24а | | 1 | | 2025 | январь |
| 480 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/28 | ул. Новая, д. 47 в | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 481 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | ул. Новая, д. 50 в | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 482 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Новая, д. 50 г | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 483 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Новая, д. 50 г | | | | 2026 | декабрь |
| 484 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Новая, д. 50е | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 485 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Новая, д. 50е | | | | 2026 | декабрь |
| 486 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | ул. Новая, д. 50к | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 487 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/40 | ул. Новая, д. 96 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 488 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/32 | ул. Речная, д. 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 489 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | ул. Речная, д. 6 | | 1 | | 2024 | май |
| 490 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/47 | ул. Розовая 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Розовая, д. 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 492 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Розовая, д. 16А | | 1 | | 2025 | июль |
| 493 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/36 | ул. Розовая, д. 16Б (90:15:030103:114) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 494 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Розовая, д. 21 | | 1 | | 2026 | август |
| 495 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Розовая, д. 21 | | | | 2026 | август |
| 496 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Розовая, д. 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 497 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Розовая, д. 24б | | 1 | | 2025 | август |
| 498 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Розовая, д. 25Б | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 499 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | ул. Розовая, д. 8 (90:15:030103:937) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 500 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Садовая 16а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 501 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/30 | ул. Садовая, д. 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 502 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/5 | ул. Садовая, д. 22 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 503 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/2 | ул. Садовая, д. 26 | | 1 | | 2024 | март |
| 504 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/6 | ул. Садовая, д. 7 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 505 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Сосновая, д. 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 506 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Сосновая, д. 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 507 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/20 | ул. Центральная, д. 37 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 508 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Центральная, д. 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 509 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-01025 | ул. Центральная, д. 43 | | | | 2026 | декабрь |
| 510 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/34 | ул. Центральная, д. 53б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 511 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/33 | ул. Центральная, д. 55А | | 1 | | 2024 | август |
| 512 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | ул. Школьная, д. 32 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 513 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/16 | ул. Школьная, д. 34 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 514 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01004/41 | ул. Школьная, д. 47а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 515 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00328 | ул. Школьная, д. 54 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 516 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Школьная, д. 63 | | 1 | | 2025 | март |
| 517 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | пер. Горный 3Б | | 1 | 2028 | декабрь |
| 518 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | пер. Горный 3Б | | | 2028 | декабрь |
| 519 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | пер. Горный, д. 1г | | 1 | 2026 | декабрь |
| 520 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | пер. Горный, д. 1г | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | пер. Горный, д. 2 | | 1 | 2026 | август |
| 522 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | пер. Горный, д. 2 | | | 2026 | август |
| 523 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | пер. Горный, д. 2 к а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 524 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | пер. Горный, д. 2 к а | | | 2026 | декабрь |
| 525 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | пер. Горный, д. 2в | | 1 | 2026 | декабрь |
| 526 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | пер. Горный, д. 2в | | | 2026 | декабрь |
| 527 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Виноградная 71 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 528 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Виноградная 71 | | | 2029 | декабрь |
| 529 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Горная 31в | | 1 | 2028 | декабрь |
| 530 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Горная 31в | | | 2028 | декабрь |
| 531 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Горная, (90:15:030103:951) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 532 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Горная, (90:15:030103:951) | | | 2027 | декабрь |
| 533 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Горная, д. 32 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 534 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Горная, д. 32 | | | 2026 | декабрь |
| 535 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Изобильненская 25 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 536 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Изобильненская 25 | | | 2026 | декабрь |
| 537 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Изобильненская, д. 43а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 538 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Изобильненская, д. 43а | | | 2026 | декабрь |
| 539 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Изобильненская, д. 49 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 540 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Изобильненская, д. 49 | | | 2026 | декабрь |
| 541 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Лавандовая 133 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 542 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Лавандовая 133 | | | 2029 | декабрь |
| 543 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Лавандовая, д. 49 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 544 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14073 | | ул. Лавандовая, д. 49 | | | 2029 | декабрь |
| 545 | Городской округ Алушта | с. Кипарисное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01005/11 | (90:15:050402:332) | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 546 | Городской округ Алушта | с. Кипарисное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01005/9 | ул. Алуштинская 25-а | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 547 | Городской округ Алушта | с. Кипарисное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00273 | ул. Гвардейская, д. 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 548 | Городской округ Алушта | с. Кипарисное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01005/7 | ул. Партизанская, д. 14 | | 1 | | 2024 | май |
| 549 | Городской округ Алушта | с. Кипарисное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01005/8 | ул. Партизанская, д. 21 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 550 | Городской округ Алушта | с. Кипарисное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00273 | ул. Пролетарская (90:15:050401:52) | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Городской округ Алушта | с. Кипарисное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01005/10 | ул. Северная 1 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 552 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14059/3 | ул. Мотоциклистов, д. 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 553 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14059/1 | ул. Мотоциклистов, д. 9 | | 1 | | 2024 | июль |
| 554 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14059/2 | ул. Сковородникова, д. 47 | | 1 | | 2024 | июль |
| 555 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | мкр Горный (90:15:040201:662) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 556 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | мкр Горный (90:15:040201:662) | | | 2029 | декабрь |
| 557 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14057 | | мкр Горный, д. 4/8 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 558 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14057 | | мкр Горный, д. 4/8 | | | 2027 | декабрь |
| 559 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | пер. Дружный, д. 8 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 560 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | пер. Дружный, д. 8 | | | 2028 | декабрь |
| 561 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | пер. Дружный., д. 9 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 562 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | пер. Дружный., д. 9 | | | 2026 | декабрь |
| 563 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | ул. Благодатная, д. 2 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 564 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | ул. Благодатная, д. 2 | | | 2028 | декабрь |
| 565 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | ул. Сковородникова, д 25 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 566 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | ул. Сковородникова, д 25 | | | 2029 | декабрь |
| 567 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | ул. Сковородникова, д. 43 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 568 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01011 | | ул. Сковородникова, д. 43 | | | 2028 | декабрь |
| 569 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Нагорная (90:15:050501:1012) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 570 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00338 | ул. Партенитская, д. 3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 571 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14003/1 | ул. Партенитская, д. 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 572 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00338 | ул. Табачная, д. 16 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 573 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14003/2 | ул. Табачная, д. 9А | | 1 | | 2024 | март |
| 574 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01019 | ул. Фрунзенская, д. 48 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 575 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01019 | ул. Фрунзенская, д. 48 | | | | 2026 | декабрь |
| 576 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01019 | ул. Фрунзенская, д. 63 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 577 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01019 | ул. Фрунзенская, д. 63 | | | | 2025 | декабрь |
| 578 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01019 | ул. Фрунзенская, д. 69 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 579 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01019 | ул. Фрунзенская, д. 69 | | | | 2026 | декабрь |
| 580 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00339 | ул. Головкинского (90:15:050601:1825) | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Головкинского(90:15:050601:283) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 582 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01023/2 | ул. Головкинского, д. 20 к б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 583 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Головкинского, д. 29 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 584 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Головкинского, д. 32 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 585 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01023/4 | ул. Головкинского, д. 51 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 586 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Дачная, д. 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 587 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Карьерная, д. 19а | | 1 | | 2025 | март |
| 588 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Карьерная, д. 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 589 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Слуцкого, 90:15:050601:94 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 590 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Слуцкого, д. 10 | | 1 | | 2024 | август |
| 591 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Слуцкого, д. 10 (90:15:050601:1724) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 592 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Слуцкого, д. 10 (90:15:050601:1724) | | | | 2026 | декабрь |
| 593 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Слуцкого, д. 13а | | 1 | | 2024 | август |
| 594 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Слуцкого, д. 2а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 595 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Слуцкого, д. 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 596 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Слуцкого, д. 8А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 597 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Слуцкого, д. 8А | | | | 2026 | декабрь |
| 598 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Слуцкого, д. 9 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 599 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | ул. Слуцкого, д. 9а | | 1 | | 2024 | июль |
| 600 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | | ул. Головкинского 33б (90:15:051201:16) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 601 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01012 | | ул. Головкинского 33б (90:15:051201:16) | | | 2028 | декабрь |
| 602 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | (90:15:040101:3616) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 603 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | (90:15:040101:3616) | | | | 2026 | декабрь |
| 604 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | пер. Волшебный(90:15:040101:4282) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 605 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Волшебный, д. 10г | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 606 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Волшебный, д. 10г | | | | 2025 | декабрь |
| 607 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Волшебный, д. 12 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 608 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Волшебный, д. 14 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 609 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Волшебный, д. 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 610 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Волшебный, д. 16а | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Волшебный, д. 16а | | | | 2025 | декабрь |
| 612 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Волшебный, д. 16б | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 613 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Волшебный, д. 32 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 614 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Волшебный, д. 8Б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 615 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Волшебный, д. 8Б | | | | 2025 | декабрь |
| 616 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Проходной (90:15:040102:710) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 617 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Проходной (90:15:040102:710) | | | | 2025 | декабрь |
| 618 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Проходной, д. 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 619 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Проходной, д. 1а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 620 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Проходной, д. 38 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 621 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/16 | пер. Служебный 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 622 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Служебный, д. 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 623 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Сухое озеро, д. 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 624 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | пер. Сухое озеро, д. 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 625 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00329 | ул. Ай-Костанди, д. 12 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 626 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/9 | ул. Ай-Костанди, д. 25 | | 1 | | 2024 | август |
| 627 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Ай-Серез, д. 28а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 628 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Ай-Серез, д. 4А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 629 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Беш-Уй, д. 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 630 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Беш-Уй, д. 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 631 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00329 | ул. Горная (90:15:040101:4581) | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 632 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/14 | ул. Горная (90:15:040102:938) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 633 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00329 | ул. Горная, д 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 634 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/2 | ул. Горная, д. 18а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 635 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Демерджинская 52 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 636 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Демерджинская, д. 39 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 637 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00329 | ул. Демерджинская, д. 39Б (90:15:040101:3733) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 638 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/6 | ул. Западная, д. 3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 639 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/15 | ул. Извилистая, д. 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 640 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Объездная (90:15:040101:3623) | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Объездная, д. 15б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 642 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Объездная, д. 17в | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 643 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Объездная, д. 19А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 644 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Объездная, д. 23 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 645 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Объездная, д. 27 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 646 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Объездная, д. 2а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 647 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Объездная, д. 8в | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 648 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Объездная, д. 8д | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 649 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Объездная, к.н.з.у. 90:15:040101:3621 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 650 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/17 | ул. Победителей 21 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 651 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Победителей, д. 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 652 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Победителей, д. 19А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 653 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Победителей, д. 19А | | | | 2025 | декабрь |
| 654 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Победителей, д. 26 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 655 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Победителей, д. 26 | | | | 2025 | декабрь |
| 656 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Победителей, д. 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 657 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/7 | ул. Прохладная, д. 7д | | 1 | | 2024 | июнь |
| 658 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | ул. Прохладная, д. 9 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 659 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00329 | ул. Садовая, д. 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 660 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/18 | ул. Табачная 1А | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 661 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00329 | ул. Табачная, д. 7а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 662 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/10 | ул. Школьная, д. 12а (90:15:040102:1892) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 663 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/5 | ул. Шоссейная, д. 45 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 664 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00329 | ул. Шоссейная, д. 51 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 665 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | (90:15:040101:3731) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 666 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | (90:15:040101:4405) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 667 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | (90:15:040101:4405) | | | 2029 | декабрь |
| 668 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1244) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 669 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1244) | | | 2029 | декабрь |
| 670 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1251) | | 1 | 2029 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1251) | | | 2029 | декабрь |
| 672 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1255) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 673 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1255) | | | 2029 | декабрь |
| 674 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1259) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 675 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1259) | | | 2029 | декабрь |
| 676 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1264) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 677 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1264) | | | 2029 | декабрь |
| 678 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1267) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 679 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1267) | | | 2029 | декабрь |
| 680 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1373) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 681 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1373) | | | 2029 | декабрь |
| 682 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1387) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 683 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1387) | | | 2029 | декабрь |
| 684 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1388) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 685 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1388) | | | 2029 | декабрь |
| 686 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1482) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 687 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | (90:15:040102:1482) | | | 2029 | декабрь |
| 688 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14058 | | мкр Восточный (90:15:040101:1241) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 689 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14058 | | мкр Восточный (90:15:040101:1241) | | | 2027 | декабрь |
| 690 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14058 | | мкр Восточный(90:15:040101:4542) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 691 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14058 | | мкр Восточный(90:15:040101:4542) | | | 2029 | декабрь |
| 692 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | мкр Лесная сказка, д. 25 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 693 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | мкр Лесная сказка, д. 25 | | | 2029 | декабрь |
| 694 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | мкр Огородник, д. 1А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 695 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | мкр Огородник, д. 1А | | | 2026 | декабрь |
| 696 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14058 | | мкр. Восточный, д. 7 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 697 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14058 | | мкр. Восточный, д. 7 | | | 2029 | декабрь |
| 698 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | мкр. Лесная сказка (90:15:040102:1380) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 699 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | мкр. Лесная сказка (90:15:040102:1380) | | | 2029 | декабрь |
| 700 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | мкр. Лесная сказка (90:15:040102:1475) | | 1 | 2029 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14038 | | мкр. Лесная сказка (90:15:040102:1475) | | | 2029 | декабрь |
| 702 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Веселый, д. 1 | | 1 | 2026 | август |
| 703 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Веселый, д. 1 | | | 2026 | август |
| 704 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Веселый, д. 3 | | 1 | 2026 | август |
| 705 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Веселый, д. 3 | | | 2026 | август |
| 706 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Волшебный, д. 13 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 707 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Волшебный, д. 13 | | | 2026 | декабрь |
| 708 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Волшебный, д. 30Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 709 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Волшебный, д. 30Б | | | 2026 | декабрь |
| 710 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Волшебный, д. 34 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 711 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Волшебный, д. 34 | | | 2026 | декабрь |
| 712 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Гармоничный 15 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 713 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Гармоничный 15 | | | 2029 | декабрь |
| 714 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Гармоничный 15а | | 1 | 2029 | декабрь |
| 715 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Гармоничный 15а | | | 2029 | декабрь |
| 716 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14067 | | пер. Облачный, д. 2А (к.н.з.у. 90:15:040101:3367) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 717 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14067 | | пер. Облачный, д. 2А (к.н.з.у. 90:15:040101:3367) | | | 2029 | декабрь |
| 718 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Проходной, д. 30 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 719 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Проходной, д. 30 | | | 2026 | декабрь |
| 720 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Проходной, д. 9 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 721 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Проходной, д. 9 | | | 2026 | декабрь |
| 722 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Сливовый, д. 14 (90:15:040101:3123) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 723 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Сливовый, д. 14 (90:15:040101:3123) | | | 2029 | декабрь |
| 724 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | пер. Служебный 5 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 725 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | пер. Служебный 5 | | | 2028 | декабрь |
| 726 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Судакский 12 (90:15:040101:3486) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 727 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Судакский 12 (90:15:040101:3486) | | | 2029 | декабрь |
| 728 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Судакский, 11 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 729 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Судакский, 11 | | | 2029 | декабрь |
| 730 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Шумский Яр, д 14 | | 1 | 2029 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | пер. Шумский Яр, д 14 | | | 2029 | декабрь |
| 732 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Ай-Серез, д. 16 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 733 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Ай-Серез, д. 16 | | | 2026 | декабрь |
| 734 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Ай-Серез, д. 18г | | 1 | 2026 | декабрь |
| 735 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Ай-Серез, д. 18г | | | 2026 | декабрь |
| 736 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Ай-Серез, д. 4 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 737 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Ай-Серез, д. 4 | | | 2026 | декабрь |
| 738 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Беш-Уй, д. 2 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 739 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Беш-Уй, д. 2 | | | 2026 | декабрь |
| 740 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. им. Л.Гайдая, д 4в | | 1 | 2029 | декабрь |
| 741 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. им. Л.Гайдая, д 4в | | | 2029 | декабрь |
| 742 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/20 | | ул. Объездная(90:15:040101:3533) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 743 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Объездная, д. 48 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 744 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Объездная, д. 48 | | | 2026 | декабрь |
| 745 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Победителей, д. 27 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 746 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Победителей, д. 27 | | | 2026 | декабрь |
| 747 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Победителей, д. 4 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 748 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Победителей, д. 4 | | | 2026 | декабрь |
| 749 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Правой стороны 116 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 750 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Правой стороны 116 | | | 2029 | декабрь |
| 751 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14067 | | ул. Смешная, д. 4 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 752 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14067 | | ул. Смешная, д. 4 | | | 2027 | декабрь |
| 753 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Судакский спуск(90:15:040101:4460) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 754 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Судакский спуск(90:15:040101:4460) | | | 2029 | декабрь |
| 755 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Судакский спуск(90:15:040101:4501) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 756 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Судакский спуск(90:15:040101:4501) | | | 2029 | декабрь |
| 757 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Судакский спуск(90:15:040101:4550) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 758 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Судакский спуск(90:15:040101:4550) | | | 2029 | декабрь |
| 759 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Судакский спуск(90:15:040101:4591) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 760 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Судакский спуск(90:15:040101:4591) | | | 2029 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Судакский спуск, д. 37 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 762 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01013 | | ул. Судакский спуск, д. 37 | | | 2029 | декабрь |
| 763 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14045/19 | | ул. Школьная 8А | | 1 | 2028 | декабрь |
| 764 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00272 | пер. Кривой, д 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 765 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/14 | ул. Виноградная, д. 62А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 766 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00272 | ул. Голубева (90:15:050101:1812) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 767 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00272 | ул. Горная, д. 11 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 768 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00272 | ул. Горная, д. 3а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 769 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Зеленая, д. 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 770 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/4 | ул. Зеленая, д. 31 | | 1 | | 2024 | август |
| 771 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Кипарисовая, д. 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 772 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | ул. Лесная, д. 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 773 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | ул. Лесная, д. 16 | | 1 | | 2024 | июль |
| 774 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | ул. Лесная, д. 7 | | 1 | | 2024 | июль |
| 775 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/12 | ул. Морская, д. 139А | | 1 | | 2024 | май |
| 776 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/5 | ул. Морская, д. 18а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 777 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00272 | ул. Морская, д. 18Б | | 1 | | 2024 | август |
| 778 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/11 | ул. Морская, д. 21 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 779 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | ул. Морская, д. 70 | | 1 | | 2024 | июль |
| 780 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/17 | ул. Морская, д. 71 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 781 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/3 | ул. Морская, д. 81 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 782 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00272 | ул. Новоселовская, д. 1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 783 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00272 | ул. Скалистая 10А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 784 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00272 | ул. Скалистая 4А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 785 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/19 | ул. Солнечная , д.91 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 786 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00272 | ул. Солнечная 110 стр.1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 787 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | ул. Солнечная, д. 102 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 788 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | ул. Солнечная, д. 102 | | | | 2026 | декабрь |
| 789 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Солнечная, д. 104 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 790 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | ул. Солнечная, д. 81 | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/20 | ул. Таврическая 36 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 792 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00272 | ул. Таврическая, д 28Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 793 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/8 | ул. Утренняя, д. 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 794 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/13 | ул. Южнобережная, д. 17 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 795 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00272 | ул. Южнобережная, д. 33а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 796 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01006/9 | ул. Южнобережная, д. 8г | | 1 | | 2024 | март |
| 797 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | | ул. Зеленая 27 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 798 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | | ул. Зеленая 27 | | | 2029 | декабрь |
| 799 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | | ул. Зеленая, д. 28 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 800 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | | ул. Зеленая, д. 28 | | | 2026 | декабрь |
| 801 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | | ул. Ручейная, д. 1 (90:15:050101:1727) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 802 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01014 | | ул. Ручейная, д. 1 (90:15:050101:1727) | | | 2029 | декабрь |
| 803 | Городской округ Алушта | с. Нижнее Запрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00247 | ул. Виноградная, д. 2а | | 1 | | 2024 | июль |
| 804 | Городской округ Алушта | с. Нижнее Запрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00247 | ул. Виноградная, д. 4а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 805 | Городской округ Алушта | с. Нижнее Запрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14043/2 | ул. Виноградная, д. 6 | | 1 | | 2024 | август |
| 806 | Городской округ Алушта | с. Нижнее Запрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14043/1 | ул. Мирная, д. 4 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 807 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00251 | ул. Алуштинское шоссе 18А | | 1 | | 2025 | май |
| 808 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00251 | ул. Алуштинское шоссе 1г | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 809 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00251 | ул. Алуштинское шоссе 23а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 810 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00251 | ул. Алуштинское шоссе, д. 15б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 811 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01007/8 | ул. Алуштинское шоссе, д. 18Г | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 812 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01007/3 | ул. Алуштинское шоссе, д. 2а | | 1 | | 2024 | январь |
| 813 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01007/11 | ул. Алуштинское шоссе, д. 30а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 814 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01007/7 | ул. Алуштинское шоссе, д. 49 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 815 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01007/5 | ул. Аэродромная, д. 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 816 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00251 | ул. Зеленая 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 817 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Симферопольская, д. 87А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 818 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Симферопольская, д. 101 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 819 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00251 | ул. Симферопольская, д. 75 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 820 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Симферопольская, д. 87 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01009 | ул. Симферопольская, д. 95 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 822 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 18а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 823 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 18а | | | | 2026 | декабрь |
| 824 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 1в | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 825 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 20а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 826 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 20а | | | | 2026 | декабрь |
| 827 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01007/9 | ул. Троицкая, д. 23в | | 1 | | 2024 | август |
| 828 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 25а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 829 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 25а | | | | 2025 | декабрь |
| 830 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 25г | | 1 | | 2024 | май |
| 831 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 28 | | 1 | | 2024 | май |
| 832 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 32Г | | 1 | | 2024 | июнь |
| 833 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Троицкая, д. 36 б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 834 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 37 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 835 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 37 | | | | 2025 | декабрь |
| 836 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00251 | ул. Троицкая, д. 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 837 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 7б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 838 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | ул. Троицкая, д. 7б | | | | 2025 | декабрь |
| 839 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Центральная, д 31 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 840 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01007/1 | | ул. Белая, д. 6 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 841 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01007/10 | | ул. Симферопольская, д. 43Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 842 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | | ул Урожайная 83 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 843 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01015 | | ул. Урожайная 83 | | | 2027 | декабрь |
| 844 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14001/11 | (90:15:020102:340) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 845 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | (90:15:020102:66) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 846 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | (90:15:020102:66) | | | | 2026 | декабрь |
| 847 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14001/12 | пер. Скалистый 46 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 848 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00337 | ул. Абдуль Тейфука 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 849 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14001/8 | ул. Абдуль Тейфука, 35 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 850 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | ул. Абдуль Тейфука, 39 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14019 | ул. Васильченко, 41 (90:15:020104:197) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 852 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14019 | ул. Васильченко, 41 (90:15:020104:197) | | | | 2026 | декабрь |
| 853 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14019 | ул. Васильченко, д. 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 854 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14019 | ул. Васильченко, д. 31 | | | | 2026 | декабрь |
| 855 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14001/2 | ул. Васильченко, д. 89 | | 1 | | 2024 | май |
| 856 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14001/3 | ул. Гирея Банова, д. 1 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 857 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | ул. Гирея Банова, д. 9 | | 1 | | 2024 | май |
| 858 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14001/9 | ул. Дачная, 11в (90:15:020104:1412) | | 1 | | 2025 | январь |
| 859 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14001/7 | ул. Дачная, д. 11а | | 1 | | 2024 | июль |
| 860 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14001/6 | ул. Курортная, д 1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 861 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14001/5 | ул. Ламбатская (90:15:020104:327) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 862 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14001/10 | ул. Ламбатская, д. 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 863 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14001/4 | ул. Ламбатская, д. 58 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 864 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14019 | ул. Ламбатская, д. 64 | | 1 | | 2024 | март |
| 865 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00337 | ул. Победы, д. 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 866 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00337 | ул. Речная, д. 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 867 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | ул. Садовая, д. 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 868 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | ул. Садовая, д. 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 869 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | ул. Садовая, д. 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 870 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | ул. Садовая, д. 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 871 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | ул. Садовая, д. 21 | | 1 | | 2024 | июль |
| 872 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | ул. Садовая, д. 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 873 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | ул. Садовая, д. 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 874 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00337 | ул. Садовая, д. 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 875 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00337 | ул. Строителей Партенита, д. 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 876 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | ул. Строителей Партенита, д. 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 877 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14020 | ул. Строителей Партенита, д. 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 878 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14053 | | ул. Крымской Весны, д. 1 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 879 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14053 | | ул. Крымской Весны, д. 1 | | | 2027 | декабрь |
| 880 | Городской округ Алушта | с Пушкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00340 | ул Автомобильная, д 2 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | Городской округ Алушта | с. Пушкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14075/1 | ул. Весенняя 15 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 882 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | мкр Дельфин 156 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 883 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | мкр Дельфин 156 | | | | 2027 | декабрь |
| 884 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14057/1 | мкр. Лесной, д. 39 | | 1 | | 2024 | март |
| 885 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14057/2 | пер. им. А.Айвазяна, д. 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 886 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00270 | ул. 1 Апреля 9 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 887 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Николая Стахеева 47 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 888 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14057/3 | ул. Николая Стахеева, д. 41 | | 1 | | 2024 | август |
| 889 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | (90:15:040301:4159) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 890 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | (90:15:040301:4159) | | | 2029 | декабрь |
| 891 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | (90:15:040301:4548) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 892 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | (90:15:040301:4548) | | | 2027 | декабрь |
| 893 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | (90:15:040301:4588) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 894 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | (90:15:040301:4588) | | | 2027 | декабрь |
| 895 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр Александрийская дача, уч 1 (90:15:000000:378) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 896 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр Александрийская дача, уч 1 (90:15:000000:378) | | | 2029 | декабрь |
| 897 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр Дельфин 15о | | 1 | 2029 | декабрь |
| 898 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр Дельфин 15о | | | 2029 | декабрь |
| 899 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр Дельфин 41 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 900 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр Дельфин 41 | | | 2029 | декабрь |
| 901 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача (90:15:040301:5055) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 902 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача (90:15:040301:5055) | | | 2029 | декабрь |
| 903 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача 16 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 904 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача 16 | | | 2029 | декабрь |
| 905 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача 1р | | 1 | 2029 | декабрь |
| 906 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача 1р | | | 2029 | декабрь |
| 907 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача 59 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 908 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача 59 | | | 2029 | декабрь |
| 909 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | мкр. Александрийская дача 90 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 910 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | мкр Александрийская дача 90 | | | 2029 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 13 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 912 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 13 | | | 2027 | декабрь |
| 913 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 14 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 914 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 14 | | | 2027 | декабрь |
| 915 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 16а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 916 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 16а | | | 2027 | декабрь |
| 917 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 16б | | 1 | 2027 | декабрь |
| 918 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 16б | | | 2027 | декабрь |
| 919 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 16В | | 1 | 2027 | декабрь |
| 920 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 16В | | | 2027 | декабрь |
| 921 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 1г | | 1 | 2027 | декабрь |
| 922 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 1г | | | 2027 | декабрь |
| 923 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 1е | | 1 | 2027 | декабрь |
| 924 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 1е | | | 2027 | декабрь |
| 925 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 53 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 926 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Александрийская дача, д. 53 | | | 2027 | декабрь |
| 927 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере (90:15:040301:3897) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 928 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере (90:15:040301:3897) | | | 2029 | декабрь |
| 929 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере (90:15:040301:4298) | | 1 | 2030 | декабрь |
| 930 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере (90:15:040301:4298) | | | 2030 | декабрь |
| 931 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, (90:15:040301:3891) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 932 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, (90:15:040301:3891) | | | 2026 | декабрь |
| 933 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, д. 60 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 934 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, д. 60 | | | 2029 | декабрь |
| 935 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, д. 67 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 936 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, д. 67 | | | 2028 | декабрь |
| 937 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, д. 68 (90:15:040301:5245) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 938 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, д. 68 (90:15:040301:5245) | | | 2029 | декабрь |
| 939 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14057/4 | | мкр. Аян-Дере-2, д. 73 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 940 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, д. 74Б (90:15:040301:5586) | | 1 | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, д. 74Б (90:15:040301:5586) | | | 2028 | декабрь |
| 942 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, д. 77 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 943 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, д. 77 | | | 2027 | декабрь |
| 944 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, к.н.з.у. 90:15:040301:5705 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 945 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Аян-Дере-2, к.н.з.у. 90:15:040301:5705 | | | 2028 | декабрь |
| 946 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Весенний (90:15:040301:4178) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 947 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Весенний (90:15:040301:4178) | | | 2027 | декабрь |
| 948 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Весенний, д. 14 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 949 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Весенний, д. 14 | | | 2027 | декабрь |
| 950 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Весенний, д. 15а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 951 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Весенний, д. 15а | | | 2027 | декабрь |
| 952 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок 3/7 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 953 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок 3/7 | | | 2029 | декабрь |
| 954 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/11 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 955 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/11 | | | 2027 | декабрь |
| 956 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/3 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 957 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/3 | | | 2026 | декабрь |
| 958 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/4 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 959 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/4 | | | 2027 | декабрь |
| 960 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/5 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 961 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/5 | | | 2027 | декабрь |
| 962 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/6 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 963 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/6 | | | 2026 | декабрь |
| 964 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/9 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 965 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 3/9 | | | 2027 | декабрь |
| 966 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 41 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 967 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 41 | | | 2027 | декабрь |
| 968 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 43 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 969 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Военный городок, д. 43 | | | 2027 | декабрь |
| 970 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Волна, д. 2а | | 1 | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Волна, д. 2а | | | 2027 | декабрь |
| 972 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Волна, д. 3а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 973 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Волна, д. 3а | | | 2027 | декабрь |
| 974 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Глубокая балка, д. 30 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 975 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Глубокая балка, д. 30 | | | 2027 | декабрь |
| 976 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Глубокая балка, д. 36 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 977 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Глубокая балка, д. 36 | | | 2027 | декабрь |
| 978 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Глубокая балка, д. 8 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 979 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Глубокая балка, д. 8 | | | 2027 | декабрь |
| 980 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин 15в | | 1 | 2029 | декабрь |
| 981 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин 15в | | | 2029 | декабрь |
| 982 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 20 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 983 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 20 | | | 2027 | декабрь |
| 984 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 21а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 985 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 21а | | | 2027 | декабрь |
| 986 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 22А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 987 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 22А | | | 2027 | декабрь |
| 988 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 23 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 989 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 23 | | | 2027 | декабрь |
| 990 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 34А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 991 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 34А | | | 2027 | декабрь |
| 992 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 46 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 993 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 46 | | | 2027 | декабрь |
| 994 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 5а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 995 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Дельфин, д. 5а | | | 2027 | декабрь |
| 996 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14057/5 | | мкр. Лесной 4 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 997 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда (90:15:040301:1898) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 998 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда (90:15:040301:1898) | | | 2029 | декабрь |
| 999 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда 49 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 1000 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда 49 | | | 2029 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, (90:25:040301:1272) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1002 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, (90:25:040301:1272) | | | 2027 | декабрь |
| 1003 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, 31а | | 1 | 2029 | декабрь |
| 1004 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, 31а | | | 2029 | декабрь |
| 1005 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 109 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1006 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 109 | | | 2027 | декабрь |
| 1007 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 115 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1008 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 115 | | | 2027 | декабрь |
| 1009 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 34а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1010 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 34а | | | 2027 | декабрь |
| 1011 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 52 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1012 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 52 | | | 2027 | декабрь |
| 1013 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 55 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1014 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 55 | | | 2027 | декабрь |
| 1015 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 80 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 1016 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Надежда, д. 80 | | | 2029 | декабрь |
| 1017 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Эврика 15 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 1018 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Эврика 15 | | | 2029 | декабрь |
| 1019 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Эврика, д. 12 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1020 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Эврика, д. 12 | | | 2027 | декабрь |
| 1021 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Эврика, д. 17 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1022 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Эврика, д. 17 | | | 2027 | декабрь |
| 1023 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Эврика, д. 5 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1024 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Эврика, д. 5 | | | 2027 | декабрь |
| 1025 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Эврика, д. 7В | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1026 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | мкр. Эврика, д. 7В | | | 2027 | декабрь |
| 1027 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Веселый, д 1 к.н. 90:15:040301:1441 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1028 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Веселый, д 1 к.н. 90:15:040301:1441 | | | 2026 | декабрь |
| 1029 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Веселый, д. 1 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1030 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Веселый, д. 1 | | | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Веселый, д. 2а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1032 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Веселый, д. 2а | | | 2026 | декабрь |
| 1033 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Курортный, д. 17 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1034 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Курортный, д. 17 | | | 2027 | декабрь |
| 1035 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Курортный, д. 6 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1036 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Курортный, д. 6 | | | 2026 | декабрь |
| 1037 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Курортный, д. 9а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1038 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Курортный, д. 9а | | | 2026 | декабрь |
| 1039 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Пограничный, д. 4б | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1040 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Пограничный, д. 4б | | | 2027 | декабрь |
| 1041 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Пограничный, д. 5 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1042 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | пер. Пограничный, д. 5 | | | 2026 | декабрь |
| 1043 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14057/6 | | ул. 1 Апреля 5 | | 1 | 2027 | Декабрь |
| 1044 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Милицейская, д. 12А | | 1 | 2028 | декабрь |
| 1045 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Милицейская, д. 12А | | | 2028 | декабрь |
| 1046 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева 69 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 1047 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева 69 | | | 2029 | декабрь |
| 1048 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева, д 39 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1049 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева, д 39 | | | 2026 | декабрь |
| 1050 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева, д 57е | | 1 | 2029 | декабрь |
| 1051 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева, д 57е | | | 2029 | декабрь |
| 1052 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева, д. 13 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1053 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева, д. 13 | | | 2027 | декабрь |
| 1054 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева, д. 17 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1055 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева, д. 17 | | | 2027 | декабрь |
| 1056 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева, д. 63 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1057 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01022 | | ул. Николая Стахеева, д. 63 | | | 2027 | декабрь |
| 1058 | Городской округ Алушта | п. Утес | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01016 | ул. Бородина, д. 3А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1059 | Городской округ Алушта | п. Утес | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14066/1 | ул. Виноградная, д. 49а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1060 | Городской округ Алушта | п. Утес | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14066/2 | ул. Гагариной, д. 1б | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Городской округ Алушта | п. Утес | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01016 | ул. Гагариной, д. 1е | | 1 | | 2026 | август |
| 1062 | Городской округ Алушта | п. Утес | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-01016 | ул. Гагариной, д. 1е | | | | 2026 | август |
| 1063 | Городской округ Алушта | п. Чайка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14044/1 | ул. Багрова, д. 1а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1064 | Городской округ Алушта | п. Чайка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Багрова, д. 23а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1065 | Городской округ Алушта | п. Чайка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14044/2 | ул. Багрова, д. 31 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1066 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/34 | пер. Железнодорожный д. 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1067 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/47 | ул. Больничная 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1068 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/28 | ул. Больничная д. 61 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1069 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Большая Морская 18 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1070 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Большая Морская 4а | | 1 | | 2025 | май |
| 1071 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Большая Морская д. 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1072 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Большая Морская д. 13 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1073 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Большая Морская д. 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1074 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/36 | ул. Быстрова д. 14 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1075 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/41 | ул. Вишневая д.1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1076 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/39 | ул. Вишневая д.5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1077 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/3 | ул. Воинов-Интернационалистов д. 14 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1078 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/32 | ул. Воинов-Интернационалистов д. 38 | | 1 | | 2024 | август |
| 1079 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Воронцовская 40 | | 1 | | 2027 | июль |
| 1080 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/48 | ул. Днепровская 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1081 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00372 | ул. Железнодорожная 57а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1082 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/31 | ул. Железнодорожная д. 46 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1083 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/53 | ул. Иванова 4а | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 1084 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/45 | ул. Каховская 20 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1085 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Кирилина д.10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1086 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/27 | ул. Крымская д.4 | | 1 | | 2024 | май |
| 1087 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Минаретная 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1088 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/33 | ул. Минаретная д.10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1089 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/42 | ул. Полевая д 1а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1090 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/50 | ул. Потемкинская 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/46 | ул. Потемкинская 26 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1092 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/26 | ул. Потемкинская д.20 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1093 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/25 | ул. Потемкинская д.30 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1094 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/13 | ул. Преображенская д.20 | | 1 | | 2024 | август |
| 1095 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/6 | ул. Преображенская д.22 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1096 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/1 | ул. Садовая д.3 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1097 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/23 | ул. Садовая д.40 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1098 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Садовая д.62А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1099 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/40 | ул. Садовая д.64Б | | 1 | | 2025 | март |
| 1100 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Садовая д.75 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1101 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Скадовская д.12 | | 1 | | 2024 | май |
| 1102 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/44 | ул. Скадовская д.19 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1103 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/9 | ул. Степная д.18 | | 1 | | 2024 | май |
| 1104 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/30 | ул. Степная д.59 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1105 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/37 | ул. Строителей д.1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1106 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Строителей д.2 | | 1 | | 2025 | март |
| 1107 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/38 | ул. Таврическая д.23 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1108 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/43 | ул. Таврическая д.57 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1109 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/52 | ул. Херсонская 29 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 1110 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/49 | ул. Херсонская 49 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1111 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/35 | ул. Херсонская д.34 | | 1 | | 2025 | март |
| 1112 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/24 | ул. Черноморская д.22 | | 1 | | 2024 | август |
| 1113 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/18 | ул. Школьная д.38 к А кв 1 | | 1 | | 2024 | май |
| 1114 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/17 | ул. Школьная д.38 кв 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1115 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07036 | ул. Школьная д.60 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1116 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/29 | ул. Школьная д.61А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1117 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07001/51 | | ул. Скадовская 18 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1118 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.10 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1119 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.10 | | | 2026 | декабрь |
| 1120 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.12 | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.12 | | | 2026 | декабрь |
| 1122 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.14 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1123 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.14 | | | 2026 | декабрь |
| 1124 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.19 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1125 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.19 | | | 2026 | декабрь |
| 1126 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.2 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1127 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.2 | | | 2026 | декабрь |
| 1128 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.6 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1129 | Городской округ Армянск | г. Армянск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07043 | | ул. Чумакова д.6 | | | 2026 | декабрь |
| 1130 | Городской округ Армянск | с. Волошино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07022 | ул. Южная д.16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1131 | Городской округ Армянск | с. Перекоп | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-07050/3 | ул. Литовская д.5 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1132 | Городской округ Армянск | с. Перекоп | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00245 | ул. Пролетарская 4 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 1133 | Городской округ Армянск | с. Перекоп | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-07050/1 | ул. Пролетарская д.53 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1134 | Городской округ Армянск | с. Перекоп | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00245 | ул. Пролетарская д.8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1135 | Городской округ Армянск | с. Перекоп | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-07050/2 | ул. Фестивальная д.10 | | 1 | | 2025 | март |
| 1136 | Городской округ Армянск | с. Суворово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-07058/1 | ул. Батова 58 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1137 | Городской округ Армянск | с. Суворово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00407 | ул. Батова д.75 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1138 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/23 | пер. Ленинградский, 26 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1139 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/26 | пер. Ново-Александровский, 21 | | 1 | | 2025 | март |
| 1140 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/33 | пер. Продольный 36 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 1141 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул Белякова 75 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1142 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Водопроводная, 95 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1143 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03087 | ул. Гаспринского 9а | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 1144 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/12 | ул. Гаспринского, 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1145 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03087 | ул. Гаспринского, 25 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1146 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03087 | ул. Гаспринского, 34 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1147 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул Гаспринского, д.9 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1148 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/13 | ул. Гоголя, 59 | | 1 | | 2024 | май |
| 1149 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03063 | ул Гоголя, д. 40 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1150 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Горького 114 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Горького, 44 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1152 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Зареченская, 336 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1153 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/17 | ул. Изумрудненская 26 | | 1 | | 2024 | август |
| 1154 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/28 | ул. Изумрудненская, 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1155 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/16 | ул. Изумрудненская, 12 | | 1 | | 2024 | май |
| 1156 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Интернациональная 140 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1157 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/14 | ул. Интернациональная 89 | | 1 | | 2024 | март |
| 1158 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Интернациональная, 107б | | 1 | | 2025 | январь |
| 1159 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Интернациональная, 138 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1160 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Колхозная, 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1161 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Комсомольская 33 | | 1 | | 2025 | май |
| 1162 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Крупской, 150 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1163 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Крупской, 90 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1164 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Крымских Партизан, д. 48 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1165 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Кутузова 13 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1166 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Ломоносова 22 | | 1 | | 2026 | август |
| 1167 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Маяковского 94А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1168 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Нахимова, 28 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1169 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/21 | ул. Нахимова, 77 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1170 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Ново-Садовая, 192 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1171 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Ново-Садовая, 63 | | 1 | | 2024 | март |
| 1172 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Ново-Садовая, 9 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1173 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Октябрьская, 130 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1174 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/22 | ул. Октябрьская, 59 | | 1 | | 2025 | август |
| 1175 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Островского 46 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 1176 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03039 | ул. Перекопская, 100 | | 1 | | 2024 | март |
| 1177 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03039 | ул. Перекопская, 98 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1178 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/32 | ул. Почтовая 26 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 1179 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/29 | ул. Почтовая 30 | | 1 | | 2026 | март |
| 1180 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03062 | ул. Почтовая, д 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03062 | ул. Почтовая, д. 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 1182 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Свердлова, 40 А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1183 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Северная 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 1184 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Солнечная, 20 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1185 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/25 | ул. Таврическая 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1186 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/31 | ул. Таврическая 29 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 1187 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/30 | ул. Таврическая 6-а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1188 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/34 | ул. Таврическая(90:17:011696:11) | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 1189 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/27 | ул. Таврическая, 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1190 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/24 | ул. Таврическая, 2 | | 1 | | 2026 | март |
| 1191 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/20 | ул. Таврическая, 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1192 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/9 | ул. Таврическая, 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1193 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/18 | ул. Таврическая, д. 3а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1194 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/10 | ул. Титова, 41 | | 1 | | 2024 | март |
| 1195 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Транспортная, 49 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1196 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Ударная, 34 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1197 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул Чайковского 18 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1198 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/19 | ул. Чайковского, 12 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1199 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Чапаева 62 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1200 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Чкалова, 56 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1201 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Шмидта 13 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 1202 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/15 | ул Щорса 52 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1203 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Щорса 67 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1204 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Щорса(90:17:010941:434) | | 1 | | 2026 | май |
| 1205 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Энгельса 34 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1206 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00037 | ул. Ярмарочная 60а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1207 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | (90:18:010158:139) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1208 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | пер. Училищный 6 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1209 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/11 | ТСН "СНТ "Весна" | | 1 | | 2026 | май |
| 1210 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/84 | тупик Матвеева 2/9а | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/57 | ул. 13 ноября, д. 38 | | 1 | | 2024 | август |
| 1212 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/115 | ул. 5-й Авиагородок 15а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1213 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. 5-й Авиагородок, 11 | | 1 | | 2025 | март |
| 1214 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/108 | ул. Абденановой Алиме 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1215 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/104 | ул. Абденановой Алиме 31 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1216 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Абденановой Алиме, 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1217 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Абденановой Алиме, 7 | | 1 | | 2025 | май |
| 1218 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/80 | ул. Абдураимова Решида, 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1219 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Аблякима Гафарова, д. 6 | | 1 | | 2024 | август |
| 1220 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/112 | ул. Аблямит Аджи 78 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1221 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/98 | ул. Аблямита Аджи, 17 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1222 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/47 | ул. Акмолла 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1223 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/91 | ул. Аксарай, 64 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1224 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Алим Айдамака 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1225 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Алим Айдамака 90 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1226 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/60 | ул. Алим Айдамака, 27 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1227 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/52 | ул. Алим Айдамака, 58 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1228 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/53 | ул. Алим Айдамака, 97 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1229 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/46 | ул. Аметхана Султана, 42 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1230 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/44 | ул. Аметхана Султана, 43 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1231 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/93 | ул. Аметхана Султана, 99а | | 1 | | 2025 | июль |
| 1232 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/83 | ул. Андрея Сахарова, 18А | | 1 | | 2025 | март |
| 1233 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Андрея Сахарова, 24 | | 1 | | 2025 | март |
| 1234 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Арифа Абдураманова, 20 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1235 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/58 | ул. Арифа Абдураманова, 22 | | 1 | | 2024 | март |
| 1236 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Ашика Умера, 39 | | 1 | | 2025 | май |
| 1237 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Ашика Умера, 79 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1238 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/45 | ул. Ашика Умера, 85 | | 1 | | 2024 | август |
| 1239 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/102 | ул. Бакчалык 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1240 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Бакчалык, 18 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Балатукова Кая-бея, 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1242 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/86 | ул. Бекира Османова, 10 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1243 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/113 | ул. Бекира Чобан-заде 34 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 1244 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/114 | ул. Бекира Чобан-заде 69 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1245 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Бекира Чобан-заде, 35 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1246 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/6 | ул. Бекира Чобан-заде, 56 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1247 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Бекира Чобан-Заде, 61 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1248 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/92 | ул. Бекира Чобан-заде, д. 98 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1249 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/100 | ул. Билялова Февзи 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1250 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Билялова Февзи, 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1251 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Билялова Февзи, 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1252 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Болекаджи 25 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 1253 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Булгакова Саид-бея, 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1254 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/50 | ул. Булгакова Саид-бея, 15 | | 1 | | 2024 | август |
| 1255 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/56 | ул. Булгакова Саид-бея, 19 | | 1 | | 2025 | март |
| 1256 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/90 | ул. Булгакова Саид-бея, 29 | | 1 | | 2025 | март |
| 1257 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Буюк-Ас 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1258 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Весенняя, 71 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1259 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/49 | ул. Весенняя, 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 1260 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Вишневая 25 | | 1 | | 2024 | март |
| 1261 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/65 | ул. Вишневая, 28а | | 1 | | 2024 | август |
| 1262 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/69 | ул. Вишневая, 71 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1263 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Волошина Максимилиана 1 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 1264 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/97 | ул. Волошина Максимилиана, 34 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1265 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Волошина Максимилиана, д. 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1266 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/62 | ул. Волошина Максимилиана, д. 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 1267 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/82 | ул. Волошина Максимилиана, д. 19 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1268 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/74 | ул. Волошина Максимилиана, д. 25 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1269 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Волошина Максимилиана, д. 33 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1270 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Волошина Максимилиана, д. 6 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Волошина Максимилиана, д. 7 | | 1 | | 2024 | март |
| 1272 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04026 | ул. Гафарова Аблякима 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1273 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Гафарова Аблякима, д. 4 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1274 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/106 | ул. Гезлевская 29 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1275 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Гезлевская(90:18:010155:4299) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1276 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Гезлёвская, д. 20 | | 1 | | 2024 | март |
| 1277 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Гезлёвская, д. 21 | | 1 | | 2024 | май |
| 1278 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Гезлевская, д. 25 | | 1 | | 2025 | август |
| 1279 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Гезлёвская, д. 27 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1280 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/109 | ул. Григоренко Петра 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1281 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/116 | ул. Григоренко Петра 8 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 1282 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/71 | ул. Григоренко Петра, 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1283 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Григоренко Петра, 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1284 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Григоренко Петра, 25 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1285 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04028 | ул. Григоренко Петра, 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1286 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Давулджар, 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1287 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Демиреля Сулеймана, 10 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1288 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/63 | ул. Демиреля Сулеймана, 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1289 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/68 | ул. Демиреля Сулеймана, 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1290 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Западная 62 (90:18:010105:9) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1291 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Западная(90:18:010155:5098) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1292 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/55 | ул. Известковый завод, д. 37 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1293 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/87 | ул. Кайтарма, 22 | | 1 | | 2025 | март |
| 1294 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/28 | ул. Каламитская (90:18:020110:1272) | | 1 | | 2026 | июль |
| 1295 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Кая-бея Балатукова, 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1296 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Кая-бея Балатукова, 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1297 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Керкинитиды 24 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 1298 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Керкинитиды(90:18:010155:3710) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1299 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Керкинитиды, д 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1300 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/67 | ул. Керкинитиды, д 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/61 | ул. Кефе, 102 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1302 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Кефе, 60 | | 1 | | 2024 | март |
| 1303 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/72 | ул. Кефе, 7 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1304 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/70 | ул. Кефе, 70 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1305 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Кефе, 87 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1306 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/59 | ул. Кефе, 97 | | 1 | | 2024 | август |
| 1307 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Киммерийская 3 | | 1 | | 2024 | август |
| 1308 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Кленовая 40 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1309 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Кленовая 61 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1310 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/119 | ул. Кулджакын 34 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 1311 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Кулджакын, 19 | | 1 | | 2024 | август |
| 1312 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Кумлык, 13 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1313 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Кумлык, 26 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1314 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/110 | ул. Къайтарма 70 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1315 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Людвигсбургская, д. 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1316 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Майская, 53 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1317 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Малиновая 47 (90:18:010155:583) | | 1 | | 2025 | июль |
| 1318 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Малиновая, 48 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1319 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Малиновая, 66 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1320 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Мемета Нузета 23/1 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 1321 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Мемета Нузета 35 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1322 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Мемета Нузета 41 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 1323 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Мицкевича Адама 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1324 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Мицкевича Адама, 6 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1325 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Надежды, 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1326 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Надежды, 31 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1327 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Надежды, 6 | | 1 | | 2024 | май |
| 1328 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Новоселовская, 46 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1329 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/73 | ул Ногай, 22а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1330 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Отуз, д. 18 | | 1 | | 2026 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Просмушкиных, 32Б | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1332 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Ролана Кадыева, 6 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1333 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Рылеева, 18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1334 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/81 | ул. Салрбагай, 14 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1335 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04162 | ул. Салрбагай, 46 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1336 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Салгыр, 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1337 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Салгыр, 3 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1338 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Салгыр, 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1339 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Салтаба 36 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 1340 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Салтаба 42 (90:18:010160:318) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1341 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/96 | ул. Салтаба, 10 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1342 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04028 | ул. Сарматская, д. 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1343 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/94 | ул. Сарматская, д. 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1344 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Сафаряна Нвера, 3 | | 1 | | 2024 | март |
| 1345 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Сафаряна Нвера, 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1346 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Сахарова Андрея 12 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1347 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/103 | ул. Сахарова Андрея 2в | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1348 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/64 | ул. Сахарова Андрея, 12 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1349 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Светлая, 29 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1350 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/38 | ул. Сельвинского, 8 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1351 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/111 | ул. Симферопольская 94ж | | 1 | | 2026 | июль |
| 1352 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/31 | ул. Симферопольская, 43А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1353 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/18 | ул. Симферопольская, 47/24 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1354 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Средняя, д. 47/4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1355 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04162 | ул. Степная, д. 44 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1356 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04162 | ул. Степная, д. 75 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1357 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/99 | ул. Таврическая 9 (90:18:010155:3704) | | 1 | | 2025 | июль |
| 1358 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/89 | ул. Таврическая, 22 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1359 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Таврическая, 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1360 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Таврическая, д. 19 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Таврическая, д. 23 | | 1 | | 2024 | август |
| 1362 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/54 | ул. Таврическая, д. 29 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1363 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/77 | ул. Таврическая, д. 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1364 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/42 | ул. Таврическая, д. 30 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1365 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Таврическая, д. 8 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1366 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Титова Германа 21 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1367 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Толстого, 366 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1368 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/76 | ул Толстого, 76а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1369 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Урожайная, 5 | | 1 | | 2024 | март |
| 1370 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/66 | ул. Хайри Эмир-заде, д. 60 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1371 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/101 | ул. Чокрак 91 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1372 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/88 | ул. Чокрак, 67 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1373 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Чокрак, 92 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1374 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/117 | ул. Шамиля Алядина 1 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 1375 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/48 | ул. Шамиля Алядина, д. 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1376 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Шамиля Алядина, д. 16Н | | 1 | | 2025 | январь |
| 1377 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Шукуруллa эфенди 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1378 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Шукуруллa эфенди 8 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1379 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Шукуруллa Эфенди, 22 | | 1 | | 2025 | август |
| 1380 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Шукуруллa эфенди, д. 24 | | 1 | | 2025 | август |
| 1381 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Элефтерия, 3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1382 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/75 | ул. Энвера Бекирова, д. 6 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1383 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/105 | ул. Эреджеповой Сабрие 4 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1384 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/118 | ул. Эшрефа Шемьи-заде 26 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 1385 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Эшрефа Шемьи-заде, 38 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1386 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Юнуса Кандыма, 10 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1387 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Юнуса Кандыма, 2 | | 1 | | 2024 | август |
| 1388 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Юнуса Кандыма, 3 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1389 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Юнуса Кандыма, 5 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1390 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/95 | ул. Юнуса Кандыма, 6 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Юнуса Кандыма, 8 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1392 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/85 | ул. Юнуса Кандыма, 9 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1393 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00239 | ул. Якуба Тархана 13 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 1394 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | уч-к Новый(90:18:010158:160) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1395 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | уч-к Новый, 11Е | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1396 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/43 | уч-к Новый, 27Б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1397 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/79 | уч-к Новый, 28Д | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1398 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | уч-к Новый, 2Г | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1399 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | уч-к Новый, 7а | | 1 | | 2025 | март |
| 1400 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/33 | | Раздольненское шоссе, 13 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1401 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Известковый завод 48 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1402 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Известковый завод 48 | | | 2027 | декабрь |
| 1403 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/78 | | ул. Известковый завод, д. 10Г | | 1 | 2026 | июнь |
| 1404 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04001/107 | | ул. Кирова 8 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1405 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | земельный участок, примыкающий к домовладению по ул. Чкалова, д. 64 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1406 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/33 | проулок Л.Цвангер 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1407 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04086 | ул. Аллея Дружбы, д. 106б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1408 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04086 | ул. Аллея Дружбы, д. 106 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1409 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04086 | ул. Аллея Дружбы, д. 88 | | 1 | | 2025 | март |
| 1410 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Алуштинская 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1411 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Алуштинская 18Б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1412 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Алуштинская 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1413 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/40 | ул. Алуштинская 26в | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1414 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Алуштинская(90:18:020114:912) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1415 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/38 | ул. Алуштинская(90:18:020114:997) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1416 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Алуштинская, д. 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1417 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Алуштинская, д. 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1418 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04061 | ул. Балатукова Кая-бея, 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 1419 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Бахчисарайская, 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1420 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Бахчисарайская, 3а | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Бахчисарайская, 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1422 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Бахчисарайская, 5а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1423 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Бахчисарайская, 6 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1424 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Береговая, 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1425 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Береговая, 15а | | 1 | | 2025 | январь |
| 1426 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Береговая, 15б | | 1 | | 2025 | январь |
| 1427 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Береговая, 17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1428 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Береговая, 7А | | 1 | | 2025 | январь |
| 1429 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/22 | ул. Гайдара, 26д | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1430 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/20 | ул. Греческая, д. 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1431 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/8 | ул. Греческая, д. 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1432 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Греческая, д. 2а | | 1 | | 2025 | январь |
| 1433 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Греческая, д. 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1434 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Греческая, д. 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1435 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Греческая, д. 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1436 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Греческая, д. 8 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1437 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Греческая, д. 9 | | 1 | | 2025 | май |
| 1438 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/36 | ул. Звездная 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1439 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Звездная, 14 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1440 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Звездная, 22а | | 1 | | 2024 | июль |
| 1441 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/32 | ул. Каламитская 44а/1 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1442 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Каламитская, 2 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1443 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/19 | ул. Каламитская, 48 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1444 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/30 | ул. Каламитская, 52 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1445 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/29 | ул. Каламитская, 7А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1446 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Космическая 11 (90:18:020105:1426) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1447 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00359 | ул. Космическая 27а (90:18:020110:623) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1448 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Космическая 7а | | 1 | | 2025 | июль |
| 1449 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Космическая 90:18:020105:1360 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 1450 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Космическая 90:18:020105:1360 | | | | 2026 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Космическая, 15а | | 1 | | 2025 | январь |
| 1452 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Космическая, д. 15 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1453 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Космическая, д. 17А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1454 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/26 | ул. Космическая, д. 9а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1455 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00327 | ул. Курортная, д. 16 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1456 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04086 | ул. Латышева, 13 | | 1 | | 2025 | май |
| 1457 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04086 | ул. Латышева, 13а | | 1 | | 2025 | март |
| 1458 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Могилевская, 17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1459 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Могилевская, 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1460 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная(90:18:020105:216) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1461 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/25 | ул. Молодежная, 17б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1462 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1463 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 20 | | 1 | | 2024 | август |
| 1464 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 20 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1465 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00359 | ул. Молодежная, 25а | | 1 | | 2025 | май |
| 1466 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 31 | | 1 | | 2024 | август |
| 1467 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/17 | ул. Молодежная, 33а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1468 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 38 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1469 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 44/7а | | 1 | | 2024 | август |
| 1470 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 46 | | 1 | | 2024 | август |
| 1471 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 48 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1472 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 49 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1473 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 52 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1474 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 54а | | 1 | | 2024 | март |
| 1475 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Молодежная, 55 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1476 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Морская 62 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1477 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Морская, 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1478 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Морская, 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1479 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Морская, 18-20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1480 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Морская, 40 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Морская, 60 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1482 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Морская, 8 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1483 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/12 | ул. Олега Кошевого, 1в | | 1 | | 2026 | апрель |
| 1484 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/24 | ул. Олега Кошевого, 37А | | 1 | | 2024 | август |
| 1485 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Олимпийская 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1486 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Олимпийская, 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1487 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Олимпийская, 11а | | 1 | | 2025 | январь |
| 1488 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Олимпийская, 12а | | 1 | | 2025 | январь |
| 1489 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/4 | ул. Олимпийская, 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1490 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Олимпийская, 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 1491 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/2 | ул. Песчаная, 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 1492 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Родниковая 10 | | 1 | | 2025 | август |
| 1493 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Родниковая, 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1494 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Родниковая, 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1495 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04191 | ул. Садовая, 24а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1496 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04191 | ул. Садовая, 33а | | 1 | | 2025 | март |
| 1497 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04191 | ул. Садовая, 83а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1498 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04191 | ул. Садовая, 83б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1499 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04191 | ул. Садовая, 83г | | 1 | | 2025 | январь |
| 1500 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская 33 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1501 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская 46 | | 1 | | 2025 | май |
| 1502 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская 60Б | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1503 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская 62А | | 1 | | 2025 | август |
| 1504 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская 64а | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 1505 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская(90:18:020114:1250) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1506 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская(90:18:020114:1415) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1507 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1508 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 10а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1509 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1510 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1512 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 24 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1513 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 25 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1514 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 27 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1515 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 34 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1516 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 35 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1517 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 42 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1518 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 44 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1519 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 53 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1520 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 56 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1521 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/5 | ул. Севастопольская, д. 62 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1522 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 62Б | | 1 | | 2025 | январь |
| 1523 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 64 | | 1 | | 2025 | март |
| 1524 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 67 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1525 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 67А | | 1 | | 2025 | январь |
| 1526 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 69 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1527 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 69А | | 1 | | 2025 | январь |
| 1528 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 6А | | 1 | | 2025 | январь |
| 1529 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 71 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1530 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 8 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1531 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 81 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1532 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 83В | | 1 | | 2025 | август |
| 1533 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Севастопольская, д. 83г | | 1 | | 2025 | январь |
| 1534 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00327 | ул. Солнечная 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 1535 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/37 | ул. Солнечная 7а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1536 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/21 | ул. Солнечная, 13а | | 1 | | 2024 | август |
| 1537 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/10 | ул. Солнечная, 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1538 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/34 | ул. Тенистая 12 (90:18:020105:652) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1539 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/31 | ул. Тенистая 3д | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1540 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/35 | ул. Тенистая 9 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00359 | ул. Тенистая(90:18:020105:1342) | | 1 | | 2026 | февраль |
| 1542 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/41 | ул. Тенистая(90:18:020105:1439) | | 1 | | 2026 | январь |
| 1543 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Хуторская 10 (90:18:020114:325) | | 1 | | 2025 | июль |
| 1544 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04062 | ул. Хуторская 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1545 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00327 | ул. Чкалова, 58 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1546 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/27 | ул. Юбилейная, 19 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1547 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04191 | ул. Юбилейная, 39 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1548 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04191 | ул. Юбилейная, 41 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1549 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/23 | | ул. Космическая 11а (90:18:020105:1456) | | 1 | 2026 | июнь |
| 1550 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04002/39 | | ул. Садовая 52 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 1551 | Городской округ Евпатория | пгт Мирный | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Сырникова 37 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 1552 | Городской округ Евпатория | пгт Мирный | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Сырникова 37 | | | 2027 | декабрь |
| 1553 | Городской округ Евпатория | пгт Новоозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00359 | ул. Курортная, д. 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1554 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/410 | пер. 1-й Вокзальный, 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1555 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/117 | пер. 1-й Нагорный, 1 | | 1 | | 2024 | март |
| 1556 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/75 | пер. 23 Мая 1919, 14 | | 1 | | 2024 | март |
| 1557 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/357 | пер. 2-й Выгонный, 6 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1558 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/296 | пер. 2-й Нагорный, 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1559 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/109 | пер. 3-й Вокзальный, 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1560 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/353 | пер. 3-й Степной, 20 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1561 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/134 | пер. 3-й Степной, 22 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1562 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/87 | пер. 4-й Степной, 15 | | 1 | | 2025 | август |
| 1563 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/465 | пер. 4-й Эспланадный 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1564 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/130 | пер. 6-й Степной, 10 | | 1 | | 2024 | август |
| 1565 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/42 | пер. 6-й Степной, 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1566 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17113 | пер. 8 Марта, 18 | | 1 | | 2024 | март |
| 1567 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17113 | пер. 8 Марта, 20 | | 1 | | 2024 | март |
| 1568 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/22 | пер. Андреюшкина, 3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1569 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/457 | пер. Вольный, 17 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1570 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/176 | пер. Генерала Косоногова, 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/450 | пер. Интернациональный, 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1572 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/152 | пер. Интернациональный, 19 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1573 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/254 | пер. Интернациональный, 5 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1574 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/355 | пер. Каменный, 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1575 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/492 | пер. Кирпичный 13 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1576 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | пер. Кооперативный, 5 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1577 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/458 | пер. Корабельный, 1 А | | 1 | | 2026 | июль |
| 1578 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/529 | пер. Ломаный 12А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1579 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | пер. Мельничный, 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1580 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | пер. Металлургов, 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 1581 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/538 | пер. Мичурина 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1582 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/255 | пер. Мичурина, 13 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1583 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17087 | пер. Орджоникидзе, 7Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1584 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | пер. Подгорный, 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1585 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/405 | пер. Подгорный, 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1586 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/515 | пер. Поля Дюбрюкса 3 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 1587 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/365 | пер. Пугачевский 3-й, 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1588 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/138 | пер. Седова, 3 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1589 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/366 | пер. Сенной, 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 1590 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/256 | пер. Стекольный, 11 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1591 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17088 | пер. Стекольный, 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1592 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/511 | пер. Степной 3-й 15 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1593 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/521 | пер. Степной 4-й 19 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1594 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/411 | пер. Ушинского, 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1595 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/105 | пер. Фрунзе, 19 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1596 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/257 | пер. Харьковский, 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1597 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | пер. Чайковского 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1598 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/551 | пер. Школьный 2 3А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1599 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/83 | ул. 12 Апреля, 25 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1600 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/170 | ул. 12 Апреля, 41 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17092 | ул. 1-я Береговая, 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1602 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17092 | ул. 1-я Береговая, 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 1603 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17092 | ул. 1-я Береговая, 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1604 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17092 | ул. 1-я Береговая, 1А | | 1 | | 2025 | май |
| 1605 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17092 | ул. 1-я Береговая, 4/2 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1606 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17092 | ул. 1-я Береговая, 4/2 | | | | 2026 | июнь |
| 1607 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17092 | ул. 1-я Береговая, 6 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1608 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17092 | ул. 1-я Береговая, 6 | | | | 2026 | июнь |
| 1609 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17095 | ул. 1-я Нагорная, 15 | | 1 | | 2024 | август |
| 1610 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. 1-я Сотня, 107А | | 1 | | 2024 | январь |
| 1611 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. 1-я Сотня, 124А | | 1 | | 2024 | январь |
| 1612 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. 1-я Сотня, 129 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1613 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. 1-я Сотня, 134А | | 1 | | 2024 | январь |
| 1614 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. 1-я Сотня, 135 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1615 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. 1-я Сотня, 154А | | 1 | | 2024 | март |
| 1616 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. 1-я Сотня, 156А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1617 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. 1-я Сотня, 158 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1618 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. 1-я Сотня, 158А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1619 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. 1-я Сотня, 160 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1620 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/545 | ул. 1-я Эспланадная 69Б | | 1 | | 2026 | апрель |
| 1621 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/173 | ул. 1-я Эспланадная, 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1622 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/359 | ул. 1-я Эспланадная, 95/49 | | 1 | | 2024 | август |
| 1623 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. 2-я Береговая 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1624 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17092 | ул. 2-я Береговая, 3 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1625 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. 5-й Самострой, 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 1626 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. 5-й Самострой, 34Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1627 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/398 | ул. 8 Марта, 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1628 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/533 | ул. Абрикосовая 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1629 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17094 | ул. Абрикосовая, 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1630 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/335 | ул. Абрикосовая, 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/514 | ул. Азизова 1 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1632 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/121 | ул. Азизова, 7 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1633 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/476 | ул. Андреюшкина 32 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1634 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/546 | ул. Андреюшкина 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1635 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/103 | ул. Андреюшкина, 47 | | 1 | | 2024 | март |
| 1636 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/151 | ул. Афанасьева, 15 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1637 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Афанасьева, 53 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1638 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/555 | ул. Ашик Умера 4 | | 1 | | 2026 | Март |
| 1639 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/297 | ул. Бабушкина, 11 | | 1 | | 2024 | март |
| 1640 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/126 | ул. Бардина, 14 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1641 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/258 | ул. Бауманская, 1Б | | 1 | | 2024 | май |
| 1642 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17092 | ул. Береговая, 10 | | 1 | | 2025 | май |
| 1643 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/480 | ул. Бершанской 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1644 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/163 | ул. Бершанской, 6 | | 1 | | 2024 | август |
| 1645 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/409 | ул. Богаевского, 6 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1646 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/487 | ул. Богдана Хмельницкого 12 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 1647 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/553 | ул. Бодин 1 | | 1 | | 2026 | Март |
| 1648 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Болотникова, 11 | | 1 | | 2025 | май |
| 1649 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Болотникова, 122 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1650 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Болотникова, 123 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1651 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/175 | ул. Большая, 123А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1652 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/334 | ул. Большая, 155Б | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1653 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/379 | ул. Большая, 35 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1654 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/377 | ул. Большая, 93 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1655 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/156 | ул. Братьев Перепелицы, 39 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1656 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Векшинского, 19 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1657 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Верхне-Садовая 57 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1658 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/9 | ул. Верхне-Садовая, 1а | | 1 | | 2024 | январь |
| 1659 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Верхне-Садовая, 1Б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1660 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/293 | ул. Верхне-Садовая, 52Б | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/516 | ул. Верхняя 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1662 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/383 | ул. Верхняя Приморская, 12А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1663 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/400 | ул. Верхняя Приморская, 45 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1664 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/291 | ул. Верхняя, 10 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 1665 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/270 | ул. Верхняя, 12А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1666 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/358 | ул. Верхняя, 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1667 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/295 | ул. Вити Коробкова, 3 | | 1 | | 2024 | май |
| 1668 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/412 | ул. Вишневая, 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1669 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/177 | ул. Вишневая, 83 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1670 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/394 | ул. Волжская, 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1671 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/367 | ул. Волжская, 42 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1672 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17096 | ул. Волжская, 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1673 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17096 | ул. Волжская, 6 | | | | 2026 | январь |
| 1674 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17096 | ул. Волжская, 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1675 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17096 | ул. Волжская, 8 | | | | 2026 | январь |
| 1676 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/536 | ул. Воловодова 24 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1677 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/547 | ул. Воловодова 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1678 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/446 | ул. Володарского, 27 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1679 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/271 | ул. Володарского, 42 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1680 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Восточная 15/22 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1681 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/541 | ул. Гагарина 47 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1682 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/452 | ул. Гагарина, 91 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1683 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/510 | ул. Галины Петровой 26А | | 1 | | 2025 | август |
| 1684 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/527 | ул. Галины Петровой 30 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1685 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Галины Петровой 58б | | 1 | | 2026 | июль |
| 1686 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Галины Петровой, 100 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1687 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Галины Петровой, 110в | | 1 | | 2024 | май |
| 1688 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Галины Петровой, 11А | | 1 | | 2025 | июль |
| 1689 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/413 | ул. Галины Петровой, 31Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1690 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/395 | ул. Галины Петровой, 38 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/50 | ул. Галины Петровой, 57В | | 1 | | 2026 | март |
| 1692 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Галины Петровой, 86 | | 1 | | 2024 | май |
| 1693 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/98 | ул. Галины Петровой, 9 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1694 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Галины Петровой, 90 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1695 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/528 | ул. Галкина 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1696 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Галкина, 34 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1697 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/549 | ул. генерала Косоногова 18-з | | 1 | | 2026 | июль |
| 1698 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/309 | ул. Генерала Косоногова, 18И | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1699 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Генерала Косоногова, 44 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1700 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/361 | ул. Генерала Косоногова, 46 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1701 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Генерала Косоногова, 54 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1702 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/543 | ул. Генерала Кулакова 7а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1703 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/354 | ул. Генерала Кулакова, 124 | | 1 | | 2024 | август |
| 1704 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/101 | ул. Генерала Кулакова, 152 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1705 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Генерала Кулакова, 159 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1706 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/74 | ул. Генерала Кулакова, 37 | | 1 | | 2024 | август |
| 1707 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/482 | ул. Генерала Кулакова, 39 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1708 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/129 | ул. Генерала Кулакова, 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 1709 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/368 | ул. Генерала Львова, 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 1710 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Герцена, 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1711 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/286 | ул. Гладкова, 35 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1712 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/164 | ул. Гладкова, 37 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1713 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/453 | ул. Гоголя, 2 | | 1 | | 2025 | май |
| 1714 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/401 | ул. Гоголя, 57 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1715 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/475 | ул. Годыны 10 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1716 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/495 | ул. Годыны 47 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1717 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/526 | ул. Головлёва 23 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1718 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17094 | ул. Головлева, 11 | | 1 | | 2026 | март |
| 1719 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17094 | ул. Головлева, 11 | | | | 2026 | март |
| 1720 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/389 | ул. Головлева, 56 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17094 | ул. Головлева, 20 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1722 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/336 | ул. Головлева, 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1723 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/352 | ул. Головлева, 22 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1724 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/402 | ул. Головлева, 25 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1725 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/437 | ул. Головлева, 27 | | 1 | | 2025 | август |
| 1726 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17094 | ул. Головлева, 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1727 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Голубиная, 11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1728 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Голубиная, 13/А | | 1 | | 2024 | январь |
| 1729 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Голубиная, 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1730 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Голубиная, 180 | | 1 | | 2024 | август |
| 1731 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Голубиная, 184 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1732 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Голубиная, 19 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1733 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Голубиная, 194 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1734 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Голубиная, 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1735 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Голубиная, 200 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1736 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Голубиная, 4 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1737 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/380 | ул. Горная, 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1738 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/548 | ул. Гражданская 5А | | 1 | | 2026 | июль |
| 1739 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/71 | ул. Гражданская, 10а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1740 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Гражданская, 1а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1741 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/272 | ул. Гражданская, 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1742 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/423 | ул. Грибоедова, 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1743 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Декольная, 16 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1744 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Денисова, 7 А | | 1 | | 2025 | август |
| 1745 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/57 | ул. Десантная, 2А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1746 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/360 | ул. Дмитрия Глухова, 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 1747 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/274 | ул. Досса, 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1748 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17097 | ул. Елизарова, 32 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1749 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/444 | ул. Ермака, 5 Б | | 1 | | 2025 | август |
| 1750 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/259 | ул. Ермака, 9 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/512 | ул. Железняка 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1752 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/260 | ул. Железняка, 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1753 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/403 | ул. Железняка, 17А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1754 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/58 | ул. Жени Дудник, 23 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1755 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17119 | ул. Жени Дудник, 45 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1756 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/554 | ул. Жуковского 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1757 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Зои Космодемьянской, 5а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1758 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Зои Космодемьянской, 7А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1759 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/285 | ул. Золотокурганная, 17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1760 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Зябрева, 26 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1761 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/261 | ул. Зябрева, 51 | | 1 | | 2024 | август |
| 1762 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/428 | ул. Ивана Франко, 19 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1763 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/169 | ул. Ивана Франко, 54 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1764 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/393 | ул. Ильи Громозды, 5 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1765 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/104 | ул. Интернациональная, 18/36 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1766 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/491 | ул. Казанская, 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1767 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/477 | ул. Карла Либкнехта 26 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1768 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17006 | ул. Карла Либкнехта 39 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1769 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17006 | ул. Карла Либкнехта, 16 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1770 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/424 | ул. Карпекина, 3 | | 1 | | 2025 | май |
| 1771 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/508 | ул. Карташова 94 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1772 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/305 | ул. Карташова, 37 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1773 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/331 | ул. Карташова, 90 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1774 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/48 | ул. Катерлезская, 45 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1775 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/440 | ул. Катерная, 12 | | 1 | | 2025 | май |
| 1776 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/262 | ул. Керченская, 32 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1777 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Кирова 118в | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1778 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Кирова 118Г | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1779 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/275 | ул. Кирова, 68А | | 1 | | 2024 | март |
| 1780 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/433 | ул. Климановых, 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/486 | ул. Клинковского, 20 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1782 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/459 | ул. Кокорина 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1783 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Кокорина, 74 | | 1 | | 2025 | март |
| 1784 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/496 | ул. Комарова 66 | | 1 | | 2026 | март |
| 1785 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/544 | ул. Комарова(90:19:010107:597) | | 1 | | 2026 | июль |
| 1786 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/425 | ул. Комарова, 28 | | 1 | | 2025 | март |
| 1787 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/284 | ул. Комарова, 37/2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1788 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/139 | ул. Коммунаров, 46 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1789 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Кооперативная 45а | | 1 | | 2026 | март |
| 1790 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Кооперативная, 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1791 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Кооперативная, 38 | | 1 | | 2024 | март |
| 1792 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Кооперативная, 4 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1793 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Кооперативная, 45 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1794 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Кооперативная, 50 | | 1 | | 2024 | март |
| 1795 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Кооперативная, 79 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1796 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/430 | ул. Корабельная, 32 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1797 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/174 | ул. Короленко, 15А | | 1 | | 2024 | август |
| 1798 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17098 | ул. Короленко, 43 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1799 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17098 | ул. Короленко, 43 | | | | 2026 | июнь |
| 1800 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17098 | ул. Короленко, 54 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1801 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/481 | ул. Костенко 17 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1802 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/506 | ул. Костенко 22 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1803 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/376 | ул. Котовского, 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1804 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/469 | ул. Красная Керчь 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1805 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/501 | ул. Красная Керчь 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1806 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/470 | ул. Красная Керчь 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1807 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/472 | ул. Красная Керчь, 1А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 1808 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/11 | ул. Красно-Партизанская, 23А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1809 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/298 | ул. Красно-Партизанская, 39 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1810 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/136 | ул. Красно-Партизанская, 4 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/552 | ул. Краснофлотская 19 | | 1 | | 2026 | Март |
| 1812 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/432 | ул. Крупской, 15/37 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1813 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/84 | ул. Крутая, 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1814 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/150 | ул. Крутая, 10 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1815 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/143 | ул. Крутая, 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 1816 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/384 | ул. Крылова, 18 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1817 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Крылова, 24 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1818 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/462 | ул. Кубанская, 35 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1819 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Курганная 22 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1820 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/434 | ул. Курортная, 11А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1821 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/390 | ул. Курсанотов, 2 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1822 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/415 | ул. Кутузова, 21 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1823 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17099 | ул. Левина, 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1824 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/333 | ул. Лизы Чайкиной, 22 | | 1 | | 2024 | август |
| 1825 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Литейная, 7 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1826 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Лозовая, 115 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1827 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Лозовая, 118 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1828 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Лозовая, 118Б | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1829 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Лозовая, 119а | | 1 | | 2024 | январь |
| 1830 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Лозовая, 120 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1831 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Лозовая, 120а | | 1 | | 2024 | январь |
| 1832 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Лозовая, 16 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1833 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Лозовая, 16а | | 1 | | 2024 | январь |
| 1834 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/560 | ул. Лоцманская 17 | | 1 | | 2026 | Март |
| 1835 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/471 | ул. Лоцманская, 18 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 1836 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17100 | ул. Лоцманская, 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1837 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17100 | ул. Лоцманская, 22 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1838 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17100 | ул. Лоцманская, 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1839 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17100 | ул. Лоцманская, 26 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1840 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/332 | ул. Лучевая, 2 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/369 | ул. Лучевая, 32/21 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1842 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Льва Толстого 131 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1843 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17101 | ул. Льва Толстого, 55 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1844 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Марии Молчановой 27 | | 1 | | 2025 | август |
| 1845 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/464 | ул. Марии Молчановой 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1846 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/558 | ул. Маяковского 62 | | 1 | | 2026 | Март |
| 1847 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Мелании Мусиенко, 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1848 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Мелании Мусиенко, 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1849 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Мелании Мусиенко, 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1850 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Менделеева 26 | | 1 | | 2025 | август |
| 1851 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17103 | ул. Менделеева, 49 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1852 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17102 | ул. Минина, 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1853 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/408 | ул. Митридатская 2-я, 42 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1854 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Мичурина, 49 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1855 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/483 | ул. Московская 6А | | 1 | | 2026 | март |
| 1856 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/299 | ул. Московская, 38 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1857 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/73 | ул. Московская, 46 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1858 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/518 | ул. Нагорная 2-я 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1859 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Науменко 43 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1860 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/513 | ул. Некрасова 8а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1861 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/467 | ул. Нестерова, 27 А | | 1 | | 2026 | июль |
| 1862 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/385 | ул. Нестерова, 48 | | 1 | | 2025 | май |
| 1863 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/522 | ул. Нижне-Садовая 141 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1864 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/556 | ул. Нижне-Садовая 88 | | 1 | | 2026 | Март |
| 1865 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/456 | ул. Нижне-Садовая, 29 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1866 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/431 | ул. Нижне-Садовая, 32 А | | 1 | | 2026 | январь |
| 1867 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/417 | ул. Нижне-Садовая, 47/2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1868 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/277 | ул. Нижне-Садовая, 57 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1869 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/300 | ул. Новая, 25 | | 1 | | 2024 | май |
| 1870 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/468 | ул. Новогодняя 58 | | 1 | | 2025 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/263 | ул. Новогодняя, 33 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1872 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/399 | ул. Новогодняя, 57 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1873 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/5 | ул. Новогодняя, 62 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1874 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/523 | ул. Ноябрьская 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1875 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/37 | ул. Объездная, 17 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1876 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/166 | ул. Объездная, 79 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1877 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/370 | ул. Объездная, 84 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1878 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/294 | ул. Огородная, 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 1879 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17105 | ул. Огородная, 26 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1880 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/442 | ул. Огородная, 28 | | 1 | | 2025 | март |
| 1881 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17105 | ул. Огородная, 30 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1882 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/443 | ул. Озерная, 10 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1883 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/439 | ул. Озерная, 10 А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 1884 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Озерная, 16 | | 1 | | 2024 | март |
| 1885 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Озерная, 3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1886 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/356 | ул. Октябрьской Революции, 45 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1887 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/289 | ул. Орджоникидзе, 155 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1888 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/287 | ул. Орджоникидзе, 157 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1889 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/559 | ул. Островского 50 | | 1 | | 2026 | Март |
| 1890 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/407 | ул. Островского, 46 | | 1 | | 2025 | май |
| 1891 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/15 | ул. Островского, 79 | | 1 | | 2024 | август |
| 1892 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/441 | ул. Островского, 83 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1893 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/535 | ул. Павла Бутова 41б | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1894 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/292 | ул. Павла Бутова, 41А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1895 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Павлика Морозова 4 | | 1 | | 2025 | март |
| 1896 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17106 | ул. Парахина, 42 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1897 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/382 | ул. Паровозная, 13 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1898 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/282 | ул. Парусная, 10 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1899 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/266 | ул. Парусная, 4 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1900 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/489 | ул. Пархоменко 62 | | 1 | | 2026 | Февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/463 | ул. Пархоменко, 35 | | 1 | | 2025 | март |
| 1902 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/404 | ул. Пархоменко, 53 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1903 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/525 | ул. Перекопская 1а | | 1 | | 2026 | февраль |
| 1904 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/371 | ул. Переяславская, 36 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1905 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/142 | ул. Переяславская, 54 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1906 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/381 | ул. Переяславская, 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1907 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/419 | ул. Петра Королёва, 47А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1908 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/147 | ул. Пещерная, 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 1909 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/288 | ул. Пограничная, 15 | | 1 | | 2024 | май |
| 1910 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17107 | ул. Пограничная, 25 | | 1 | | 2025 | август |
| 1911 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/364 | ул. Подгорная, 8 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1912 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/131 | ул. Пожарского, 26 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1913 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/278 | ул. Пожарского, 62/2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1914 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/517 | ул. Полевая 10 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1915 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/561 | ул. Полевая 21А | | 1 | | 2026 | Март |
| 1916 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/38 | ул. Полины Осипенко, 22а | | 1 | | 2024 | январь |
| 1917 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/478 | ул. Попова 1в | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1918 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Попова, 24А | | 1 | | 2024 | март |
| 1919 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17108 | ул. Попова, 42 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1920 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/454 | ул. Пошивальникова, 16 | | 1 | | 2025 | март |
| 1921 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/461 | ул. Пошивальникова, 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1922 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/448 | ул. Правды, 50 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 1923 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/474 | ул. Прибойная 62 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1924 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Прибойная, 25 | | 1 | | 2025 | май |
| 1925 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/283 | ул. Прибойная, 42 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1926 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/388 | ул. Прибойная, 53 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1927 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/267 | ул. Прибойная, 60 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1928 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Провалова, 37Б | | 1 | | 2024 | август |
| 1929 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/531 | ул. Прокопьевой 27 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1930 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/171 | ул. Прокопьевой, 29 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/537 | ул. Пушкаренко 26 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1932 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/391 | ул. Пушкина, 58 | | 1 | | 2025 | май |
| 1933 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/125 | ул. Пушкина, 95 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1934 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17092 | ул. Репина, 1 | | 1 | | 2025 | август |
| 1935 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/493 | ул. Рубежная 25/1 (90:19:010101:4789) | | 1 | | 2025 | июль |
| 1936 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Рубежная 25Б | | 1 | | 2026 | июль |
| 1937 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/542 | ул. Рубежная(90:19:010101:4790) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1938 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Рубежная, 12 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1939 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/466 | ул. Рубежная, 25 В | | 1 | | 2025 | май |
| 1940 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Рубежная, 34 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 1941 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Рубежная, 34Б | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1942 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/172 | ул. Рубежная, 72 | | 1 | | 2024 | март |
| 1943 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/392 | ул. Русская, 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1944 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/372 | ул. Рыбакова, 36 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 1945 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/264 | ул. Сакко, 8А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1946 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Самострой 3-й, 138 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1947 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Самострой 5-й 1А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1948 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Самострой 5-й, 29 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1949 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17018 | ул. Самострой 5-й, 9 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1950 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/485 | ул. Сараймин, 10 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 1951 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/539 | ул. Сахарова Андрея 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1952 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/23 | ул. Сахарова Андрея, 3 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 1953 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/373 | ул. Сахарова Андрея, 5 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1954 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/268 | ул. Свердлова, 40 | | 1 | | 2024 | август |
| 1955 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/435 | ул. Свердлова, 74 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1956 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/519 | ул. Сельская 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1957 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/436 | ул. Семьи Данченко, 12 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1958 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/362 | ул. Семьи Данченко, 15А | | 1 | | 2024 | июль |
| 1959 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17009 | ул. Сигнальщиков, 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1960 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/520 | ул. Симферопольская 24 | | 1 | | 2026 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17093 | ул. Симферопольская, 31 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1962 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Сипягина 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1963 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/386 | ул. Собина, 51 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1964 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/507 | ул. Средняя 21А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1965 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/503 | ул. Средняя 33 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1966 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/550 | ул. Средняя 47 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 1967 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/455 | ул. Степной 5-й 22 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1968 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/451 | ул. Сурикова, 6 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 1969 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/387 | ул. Тарасенко, 3 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1970 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Тимирязева, 30 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1971 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/64 | ул. Толбухина, 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 1972 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/279 | ул. Турчинского, 96/8 | | 1 | | 2024 | март |
| 1973 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Угловая 2 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1974 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/363 | ул. Украинская, 18 | | 1 | | 2026 | март |
| 1975 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/504 | ул. Урицкого 68А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1976 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/397 | ул. Урицкого, 23 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 1977 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/473 | ул. Ушакова 28 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1978 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/396 | ул. Ушакова, 18 | | 1 | | 2024 | август |
| 1979 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/500 | ул. Фабричная 32 | | 1 | | 2025 | август |
| 1980 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/479 | ул. Фабричная 42 | | 1 | | 2025 | июль |
| 1981 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/540 | ул. Фабричная 47 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1982 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/303 | ул. Фабричная, 104 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 1983 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/374 | ул. Фабричная, 106 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 1984 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/378 | ул. Фрунзе, 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 1985 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/307 | ул. Фурманова, 33 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1986 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/301 | ул. Фурманова, 39 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 1987 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/265 | ул. Холмистая, 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 1988 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/460 | ул. Холмогорская, 51 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 1989 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/135 | ул. Цымбал, 3 | | 1 | | 2024 | март |
| 1990 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/406 | ул. Чапаева, 1 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Чебаненко, 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 1992 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/499 | ул. Челова 25 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 1993 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/429 | ул. Челова, 56 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 1994 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/178 | ул. Черешневая, 13 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 1995 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17091 | ул. Чернышевского, 58 | | 1 | | 2024 | август |
| 1996 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17091 | ул. Чернышевского, 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 1997 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17091 | ул. Чернышевского, 60 | | 1 | | 2024 | июль |
| 1998 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/530 | ул. Черняховского 74 | | 1 | | 2026 | июль |
| 1999 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/29 | ул. Черняховского, 62 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 2000 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/484 | ул. Чкалова 91 | | 1 | | 2026 | июль |
| 2001 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/375 | ул. Чкалова, 130 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 2002 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/445 | ул. Чкалова, 68 | | 1 | | 2026 | июль |
| 2003 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/449 | ул. Чкалова, 82 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2004 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/438 | ул. Шевченко, 27А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2005 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/290 | ул. Шевченко, 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2006 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/132 | ул. Шевякова, 47 | | 1 | | 2024 | январь |
| 2007 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/488 | ул. Широкая 8 | | 1 | | 2026 | июль |
| 2008 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/557 | ул. Щорса 22А | | 1 | | 2026 | Март |
| 2009 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/509 | ул. Юзовинская 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2010 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | ул. Юности 34 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2011 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/302 | ул. Ягунова, 25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2012 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/19 | ул. Ягунова, 28 | | 1 | | 2024 | май |
| 2013 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17090 | ул. Ярошенко, 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 2014 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17090 | ул. Ярошенко, 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 2015 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17090 | ул. Ярошенко, 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2016 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17090 | ул. Ярошенко, 5 | | 1 | | 2024 | июль |
| 2017 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/497 | | ул. Голубиная, 203 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 2018 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Данила Бердникова, 11 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 2019 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Данила Бердникова, 11 | | | 2026 | декабрь |
| 2020 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/524 | | ул. Катерная 5 | | 1 | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/505 | | ул. Кияковского 22 | | 1 | 2026 | июль |
| 2022 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/498 | | ул. Кооперативная, 205/А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 2023 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/502 | | ул. Красная Керчь 10 | | 1 | 2026 | январь |
| 2024 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/534 | | ул. Отдельной Приморской Армии 22а | | 1 | 2026 | февраль |
| 2025 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/421 | | ул. Провалова, 37 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 2026 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | | ул. Рыбакова 2а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 2027 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00326 | | ул. Рыбакова 2а | | | 2027 | декабрь |
| 2028 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/422 | | ул. Самойленко, 9 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 2029 | Городской округ Керчь | г. Керчь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17001/494 | | ул. Турчинского 84 | | 1 | 2026 | март |
| 2030 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00288 | ул. Гвардейская 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2031 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07004/8 | ул. Днепровская 34 | | 1 | | 2025 | май |
| 2032 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07025 | ул. Дружбы д.11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2033 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07025 | ул. Дружбы д.14 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2034 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00288 | ул. Дружбы д.39 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2035 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00288 | ул. Западная д.10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2036 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00288 | ул. Им Труничева 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2037 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00288 | ул. Каркинитская 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2038 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07004/6 | ул. Папанина д.28 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2039 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07004/5 | ул. Садовая д.1Г | | 1 | | 2025 | май |
| 2040 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00288 | ул. Светлая д.17 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2041 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07004/4 | ул. Спендиарова д.12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2042 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07004/7 | ул. Спендиарова д.39 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2043 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00288 | ул. Таврическая д.143 | | 1 | | 2024 | июль |
| 2044 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07004/10 | ул. Таврическая д.2а/2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2045 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07004/9 | ул. Чапаева 37 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2046 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | пер. Второй, 45 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2047 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/16 | пер. Дачный, 1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 2048 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | пер. Первый, 32 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2049 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | пер. Соленый, 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 2050 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | пер. Соленый, 4 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. 16 Марта, 10 | | 1 | | 2024 | май |
| 2052 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. 16 Марта, 33 | | 1 | | 2024 | март |
| 2053 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/40 | ул. 8 Марта, 44 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2054 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/10 | ул. 9-ти Героев, 9а | | 1 | | 2025 | март |
| 2055 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/15 | ул. 9-ти Героев, 9б | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2056 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Амита Османа, 21 | | 1 | | 2024 | август |
| 2057 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/43 | ул. Ашик Умера 19 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2058 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Ашик Умера, 23 | | 1 | | 2025 | март |
| 2059 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/56 | ул. Вокзальная 26а | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 2060 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Вокзальная 36а | | 1 | | 2026 | август |
| 2061 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Выставочная, 30 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2062 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Выставочная, 34 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2063 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Выставочная, 43 | | 1 | | 2024 | август |
| 2064 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Гайнутдинова 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2065 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Главная 57 | | 1 | | 2026 | июль |
| 2066 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Главная, 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 2067 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Главная, 9 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 2068 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/12 | ул. Гоголя, 21 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 2069 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Дегтярёва, 11 а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2070 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Дегтярёва, 32 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2071 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/32 | ул. Изета Юнусова (90:21:010110:235) | | 1 | | 2025 | март |
| 2072 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/54 | ул. Исмаила Гаспринского 41 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 2073 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/53 | ул. Исмаила Гаспринского(90:21:010110:353) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2074 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Исмаила Гаспринского, 29 | | 1 | | 2024 | март |
| 2075 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Кленовая 23 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 2076 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Кленовая, 9/8 | | 1 | | 2025 | март |
| 2077 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Комсомольская, 376 | | 1 | | 2024 | май |
| 2078 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/47 | ул. Кучук бараи 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2079 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/39 | ул. Михайловское шоссе, 100 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2080 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/17 | ул. Михайловское Шоссе, 126 | | 1 | | 2024 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/35 | ул. Михайловское шоссе, 128 | | I | | 2025 | июль |
| 2082 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/7 | ул. Михайловское Шоссе, 62а | | I | | 2024 | октябрь |
| 2083 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Мичурина, 68 а | | I | | 2025 | март |
| 2084 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/20 | ул. Морская, 3В | | I | | 2025 | март |
| 2085 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/14 | ул. Номана Челебиджихана, 46 | | I | | 2024 | январь |
| 2086 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/37 | ул. Номана Челебиджихана, 48 | | I | | 2025 | апрель |
| 2087 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/42 | ул. Нури Халилова 24 | | I | | 2025 | октябрь |
| 2088 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/46 | ул. Нури Халилова 62 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 2089 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/28 | ул. Нури Халилова, 22 | | I | | 2024 | октябрь |
| 2090 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Нури Халилова, 34 | | I | | 2024 | февраль |
| 2091 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/33 | ул. Нури Халилова, 40 | | I | | 2025 | февраль |
| 2092 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Нури Халилова, 56 | | I | | 2024 | октябрь |
| 2093 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/57 | ул. Османа Амита 4 | | I | | 2026 | Декабрь |
| 2094 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/29 | ул. Плодородная, 24 | | I | | 2025 | март |
| 2095 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Плодородная, 39 | | I | | 2024 | июль |
| 2096 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/19 | ул. Плодородная, 49 | | I | | 2024 | август |
| 2097 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/41 | ул. Полтавская 21 | | I | | 2025 | октябрь |
| 2098 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Полтавская 9 | | I | | 2026 | июль |
| 2099 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Привокзальная, 28 | | I | | 2025 | март |
| 2100 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/18 | ул. Пригородная, 14 | | I | | 2025 | декабрь |
| 2101 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09036 | ул. Пригородная, 16 | | I | | 2025 | январь |
| 2102 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09036 | ул. Пригородная, 4 | | I | | 2025 | январь |
| 2103 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/34 | ул. Сенченко, 1 | | I | | 2025 | октябрь |
| 2104 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Симферопольская 30д | | I | | 2026 | август |
| 2105 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Солнечная, 16 | | I | | 2025 | декабрь |
| 2106 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Солнечная, 16 | | | | 2025 | декабрь |
| 2107 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/13 | ул. Солнечная, 19 | | I | | 2024 | май |
| 2108 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/36 | ул. Солнечная, 24 | | I | | 2025 | май |
| 2109 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/23 | ул. Солнечная, 33 | | I | | 2025 | январь |
| 2110 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Степная 18 | | I | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/45 | ул. Степная 27 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2112 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Степная, 13 | | 1 | | 2024 | июль |
| 2113 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Степная, 34 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2114 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/48 | ул. Счастливая 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2115 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Счастливая 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2116 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/25 . | ул. Счастливая, 32 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2117 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/11 | ул. Тенистая, 20 | | 1 | | 2024 | январь |
| 2118 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/26 | ул. Уютная, 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2119 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/27 | ул. Уютная, 6 (90:21:010110:550) | | 1 | | 2025 | май |
| 2120 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/31 | ул. Уютная, 6 (90:21:010110:70) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2121 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Фещенко, 59/1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 2122 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Франко, 42/44 | | 1 | | 2024 | август |
| 2123 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/21 | ул. Франко, 49а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2124 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Франко, 8А | | 1 | | 2025 | январь |
| 2125 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/50 | ул. Хаджи Герая 10 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2126 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/49 | ул. Хаджи Герая 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2127 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/44 | ул. Хаджи Герая 23 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2128 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/40 | ул. Хаджи Герая 38 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2129 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/55 | ул. Хаджи Герая 59 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2130 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/38 | ул Хаджи Герая, 34 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2131 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/22 | ул. Хаджи Герая, 40 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2132 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/24 | ул. Хаджи Герая, 55 | | 1 | | 2024 | август |
| 2133 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09021 | ул. Хаджи Герая, 67 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2134 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/30 | ул. Хаджи Герая, 68 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2135 | Городской округ Саки | г. Саки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00325 | ул. Элеваторная 30 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2136 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/51 | | ул. 9-ти Героев 18а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 2137 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09001/52 | | ул. Досткук 52 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 2138 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09053 | | ул. Кара Тобе, 20 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 2139 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09053 | | ул. Кара Тобе, 20 | | | 2026 | декабрь |
| 2140 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-09066 | | ул. Крымская, 25 | | 1 | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-09066 | | ул. Крымская, 25 | | | 2027 | декабрь |
| 2142 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-09066 | | ул. Крымская, 27 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 2143 | Городской округ Саки | г. Саки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-09066 | | ул. Крымская, 27 | | | 2027 | декабрь |
| 2144 | Городской округ Симферополь | пгт Аэрофлотский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/112 | ул. Сибирская 3Б | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2145 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Архитекторов 7 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 2146 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Архитекторов 7 | | | 2028 | декабрь |
| 2147 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Виктора Межака 10 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 2148 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Виктора Межака 10 | | | 2028 | декабрь |
| 2149 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Виктора Межака 23 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 2150 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Виктора Межака 23 | | | 2028 | декабрь |
| 2151 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Виктора Межака 25 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 2152 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Виктора Межака 25 | | | 2028 | декабрь |
| 2153 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Волонтеров 6, (90:22:010601:1213) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 2154 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Волонтеров 6, (90:22:010601:1213) | | | 2027 | декабрь |
| 2155 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Разведчиков 8 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 2156 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15342 | | ул. Разведчиков 8 | | | 2028 | декабрь |
| 2157 | Городской округ Симферополь | пгт Комсомольское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00229 | пер. Советский 27, 90:22:010701:3223 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2158 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | (90:12:010108:12451) | | 1 | | 2026 | август |
| 2159 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | (90:22:010108:12668) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2160 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/318 | (90:22:010108:3737) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2161 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | (90:22:010201:2173) | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 2162 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | (90:22:010201:2642) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2163 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/249 | (90:22:010201:876) | | 1 | | 2026 | март |
| 2164 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/335 | (90:22:010201:900) | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 2165 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/283 | (90:22:010201:995) | | 1 | | 2026 | апрель |
| 2166 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/344 | (90:22:010209:312) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2167 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | (90:22:010209:901) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2168 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/289 | (90:22:010210:660) | | 1 | | 2026 | апрель |
| 2169 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | (90:22:010220:1287) | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 2170 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | (90:22:010220:1330) | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | (90:22:010220:399) | | 1 | | 2026 | июль |
| 2172 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | (90:22:010220:7455) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2173 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | (90:22:010220:751) | | 1 | | 2026 | апрель |
| 2174 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/326 | (90:22:010225:797) | | 1 | | 2026 | август |
| 2175 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | (90:22:010228:1053) | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 2176 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | (90:22:010228:192) | | 1 | | 2026 | август |
| 2177 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00190 | (90:22:010313:2702) | | 1 | | 2025 | август |
| 2178 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/321 | (90:22:010315:7676) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2179 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 11-я Улица коллективных садов 18 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2180 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 11-я Улица коллективных садов, 39 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2181 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 12-я Улица коллективных садов 40, 90:22:010215:4382 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2182 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 13-я Улица коллективных садов 105, 90:22:010215:5664 | | 1 | | 2025 | август |
| 2183 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 13-я Улица коллективных садов 12, 90:22:010215:2147 | | 1 | | 2026 | август |
| 2184 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 13-я улица коллективных садов 14, 90:22:010215:1080 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2185 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 13-я улица коллективных садов 16а, 90:22:010215:4453 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2186 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 13-я Улица коллективных садов 20, 90:22:010215:5585 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2187 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 13-я Улица коллективных садов 32 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2188 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 14-я Улица коллективных садов 105, 90:22:010215:4857 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2189 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 14-я Улица коллективных садов 114, 90:22:010215:4816 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2190 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 14-я Улица коллективных садов 115 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2191 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 14-я Улица коллективных садов 117 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2192 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 14-я Улица коллективных садов 22 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2193 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 14-я улица коллективных садов 27, 90:22:010210:1692 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2194 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 14-я Улица коллективных садов 54, 90:22:010215:5446 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2195 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 14-я Улица коллективных садов 54, 90:22:010215:5446 | | | | 2026 | декабрь |
| 2196 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/218 | 14-я улица коллективных садов 7, 90:22:010210:44 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2197 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/225 | 14-я Улица коллективных садов 9, 90:22:010210:2109 | | 1 | | 2025 | август |
| 2198 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 15-я Улица коллективных садов 104, 90:22:010212:1521 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2199 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 15-я Улица коллективных садов 148, 90:22:010215:4837 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2200 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 15-я Улица коллективных садов 153, 90:22:010215:700 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 15-я Улица коллективных садов 26, 90:22:010210:1686 | | 1 | | 2025 | март |
| 2202 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 15-я улица коллективных садов 43, 90:22:010210:1766 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2203 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 15-я улица коллективных садов 59, 90:22:010212:1014 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2204 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 15-я Улица коллективных садов 84, 90:22:010213:466 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2205 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 15-я Улица коллективных садов 84, 90:22:010213:466 | | | | 2026 | декабрь |
| 2206 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 15-я Улица коллективных садов, 193 | | 1 | | 2026 | март |
| 2207 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я Улица коллективных садов 112, 90:22:000000:1608 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2208 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я Улица коллективных садов 113, (90:22:010215:3949) | | 1 | | 2025 | май |
| 2209 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я Улица коллективных садов 119, 90:22:010215:3961 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2210 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я Улица коллективных садов 121, 90:22:010215:4241 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2211 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/284 | 16-я Улица коллективных садов 145а, 90:22:010215:5361 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2212 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я улица коллективных садов 177, 90:22:010215:1911 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2213 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я улица коллективных садов 177, 90:22:010215:1911 | | | | 2026 | декабрь |
| 2214 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я улица коллективных садов 214, 90:22:010215:4663 | | 1 | | 2025 | март |
| 2215 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я Улица коллективных садов 37, 90:22:010210:1746 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2216 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я Улица коллективных садов 64, 90:22:010212:1463 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2217 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я Улица коллективных садов 64, 90:22:010212:1463 | | | | 2026 | декабрь |
| 2218 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я Улица коллективных садов 68, 90:22:010210:1758 | | 1 | | 2025 | май |
| 2219 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я Улица коллективных садов 71, 90:22:010212:1214 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2220 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 16-я улица коллективных садов 74, 90:22:010212:1247 | | 1 | | 2025 | май |
| 2221 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я Улица коллективных садов 103, 90:22:010210:1938 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2222 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я Улица коллективных садов 104, 90:22:010210:34 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2223 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я улица коллективных садов 106, 90:22:010210:1937 | | 1 | | 2025 | май |
| 2224 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я Улица коллективных садов 116, 90:22:010212:1080 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2225 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я улица коллективных садов 121 | | 1 | | 2025 | май |
| 2226 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я улица коллективных садов 129, 90:22:010210:1727 | | 1 | | 2025 | март |
| 2227 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я улица коллективных садов 143, 90:22:010209:326 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2228 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я улица коллективных садов 145 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2229 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я улица коллективных садов 149, 90:22:010212:1040 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2230 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я улица коллективных садов 165, 90:22:010212:1841 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я Улица коллективных садов 172, 90:22:010215:5380 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2232 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я Улица коллективных садов 172, 90:22:010215:5380 | | | | 2026 | декабрь |
| 2233 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я Улица коллективных садов 179, 90:22:010212:509 | | 1 | | 2025 | май |
| 2234 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я улица коллективных садов 189, 90:22:010212:2090 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2235 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я Улица коллективных садов 196, 90:22:010215:1915 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2236 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я улица коллективных садов 261 | | 1 | | 2025 | август |
| 2237 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я улица коллективных садов 271 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2238 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я Улица коллективных садов 281, 90:22:010215:5402 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2239 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я Улица коллективных садов 293, 90:22:010215:4211 | | 1 | | 2025 | август |
| 2240 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/214 | 17-я Улица коллективных садов 67, 90:22:010209:2467 | | 1 | | 2025 | март |
| 2241 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я Улица коллективных садов 88, 90:22:010210:1739 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2242 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 17-я Улица коллективных садов, 172а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2243 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 18-я Улица коллективных садов 140, 90:22:010212:1237 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2244 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 18-я улица коллективных садов 145, 90:22:010212:914 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2245 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 18-я Улица коллективных садов 151 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2246 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 18-я улица коллективных садов 154, 90:22:010212:1141 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2247 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 18-я Улица коллективных садов 162 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2248 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 18-я Улица коллективных садов 237 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2249 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 18-я Улица коллективных садов 253, 90:22:010215:5473 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2250 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 18-я Улица коллективных садов 256 | | 1 | | 2025 | март |
| 2251 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 18-я Улица коллективных садов 291 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2252 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 106 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2253 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 111а, 90:22:010210:1826 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2254 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 114, 90:22:010210:592 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2255 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 115, 90:22:010210:2686 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2256 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 115, 90:22:010210:2686 | | | | 2026 | июнь |
| 2257 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 143 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2258 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 192, 90:22:010212:1174 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2259 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 197, 90:22:010212:129 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2260 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 224, 90:22:010214:990 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 233, (90:22:010214:1377) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2262 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 233, (90:22:010214:1377) | | | | 2026 | декабрь |
| 2263 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 236, (90:22:010215:1414) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2264 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 238, 90:12:090601:1189 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2265 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 240, 90:22:010214:1234 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2266 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 247, 90:22:010214:1231 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2267 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 260, 90:22:010215:4914 | | 1 | | 2025 | август |
| 2268 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов 287, 90:12:010215:5810 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2269 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я улица коллективных садов 292, 90:22:010215:1716 | | 1 | | 2025 | март |
| 2270 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов, 105 | | 1 | | 2025 | май |
| 2271 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 19-я Улица коллективных садов, 261 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2272 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 1-я Улица коллективных садов 12, 90:22:010215:5767 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2273 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 1-я улица Коллективных садов 8, 90:22:010215:5766 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2274 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я улица коллективных садов 170, 90:22:010212:925 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2275 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я Улица коллективных садов 137А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2276 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я Улица коллективных садов 148, 90:22:010212:921 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2277 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я улица коллективных садов 156, 90:12:000000:8356 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2278 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я улица коллективных садов 158, 90:22:010212:2127 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2279 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я Улица коллективных садов 159, 90:22:010212:1216 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2280 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я Улица коллективных садов 159, 90:22:010212:1216 | | | | 2026 | декабрь |
| 2281 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я Улица коллективных садов 165 В, 90:22:010212:1851 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2282 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я Улица коллективных садов 168, 90:22:010212:749 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2283 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я Улица коллективных садов 171, 90:22:010212:898 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2284 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я Улица коллективных садов 183, 90:212:010212:2071 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2285 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я улица коллективных садов 209, 90:22:010214:982 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2286 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я Улица коллективных садов 256 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2287 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я Улица коллективных садов 263, 90:22:010215:5723 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2288 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 20-я Улица коллективных садов 263, 90:22:010215:5723 | | | | 2026 | декабрь |
| 2289 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 21-я улица коллективных садов 117, 90:22:010210:1831 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2290 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 21-я Улица коллективных садов 149, 90:22:010210:403 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 21-я улица коллективных садов 206, 90:22:010214:2146 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2292 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 21-я улица коллективных садов 242, 90:22:010214:952 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2293 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 21-я улица коллективных садов 242, 90:22:010214:952 | | | | 2026 | декабрь |
| 2294 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 21-я улица коллективных садов 245, 90:22:010214:14 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2295 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 21-я Улица коллективных садов 264,90:22:010215:4766 | | 1 | | 2026 | июль |
| 2296 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 21-я Улица коллективных садов 264,90:22:010215:4766 | | | | 2026 | июль |
| 2297 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 21-я Улица коллективных садов 271, 90:22:010215:4159 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2298 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 21-я Улица коллективных садов 275, 90:22:010215:4117 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2299 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/238 | 21-я Улица коллективных садов 89 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2300 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я улица коллективных садов 117, 90:22:010210:398 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2301 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я улица коллективных садов 126, 90:22:00210:1794 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2302 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 135, 90:22:010210:498 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2303 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 144, 90:22:010210:1851 | | 1 | | 2025 | март |
| 2304 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 145, 90:22:010210:2234 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2305 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я улица коллективных садов 152, 90:22:010210:568 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2306 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 189, 90:22:010212:353 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2307 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 199 | | 1 | | 2025 | май |
| 2308 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 215, 90:22:010214:1581 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2309 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 219, 90:22:010214:1815 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2310 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 219, 90:22:010214:1815 | | | | 2026 | декабрь |
| 2311 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я улица коллективных садов 232 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2312 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 234, 90:22:010214:351 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2313 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я улица коллективных садов 236, 90:22:010214:1615 | | 1 | | 2025 | август |
| 2314 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 249 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2315 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 252, (90:22:010214:161) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2316 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 252, (90:22:010214:161) | | | | 2026 | декабрь |
| 2317 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я улица коллективных садов 254, 90:22:010214:1289 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2318 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 298, 90:22:010215:1341 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2319 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 314, 90:22:010215:4902 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2320 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 315, 90:22:010215:4068 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 22-я Улица коллективных садов 317, 90:22:000000:1814 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2322 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 119, 90:22:0102l0:2239 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2323 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 119, 90:22:0102l0:2239 | | | | 2026 | декабрь |
| 2324 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 159, 90:22:0102l0:2272 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2325 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 168, 90:22:0102l0:1858 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2326 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 175 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2327 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 176, 90:22:010212:26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2328 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 188, 90:22:010215:4126 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2329 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я улица коллективных садов 194, 90:22:010215:580 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2330 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 194а, 90:22:010211:104 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2331 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 200, 90:22:010215:1759 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2332 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 204, 90:22:010212:414 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2333 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 211, 90:22:010212:227 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2334 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 215, 90:22:010212:631 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2335 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 215, 90:22:010212:631 | | | | 2026 | декабрь |
| 2336 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 225, 90:22:010214:2162 | | 1 | | 2025 | май |
| 2337 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 240, 90:22:010214:107 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2338 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 240, 90:22:010214:107 | | | | 2026 | декабрь |
| 2339 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 248, 90:22:010214:1821 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2340 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 248, 90:22:010214:1821 | | | | 2026 | декабрь |
| 2341 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 251, 90:22:010214:671 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2342 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 252 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2343 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 255, 90:22:010214:437 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2344 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 260 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2345 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я улица коллективных садов 285, 90:22:010215:1699 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2346 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 287, (90:22:010215:1806) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2347 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 290 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2348 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 295, 90:22:010215:4158 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2349 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 310, (90:22:010215:839) | | 1 | | 2025 | июль |
| 2350 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я улица коллективных садов 333, 90:12:000000:3610 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 338, (90:22:010215:4045) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2352 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов 72 | | 1 | | 2026 | январь |
| 2353 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 23-я Улица коллективных садов, 327 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2354 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я Улица коллективных садов 118, 90:22:010210:2217 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2355 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я Улица коллективных садов 159, 90:22:010210:446 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2356 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я Улица коллективных садов 184, 90:22:010212:1341 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2357 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я Улица коллективных садов 224, 90:22:010214:386 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2358 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я улица коллективных садов 233, 90:22:010214:2370 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2359 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я Улица коллективных садов 238 | | 1 | | 2025 | март |
| 2360 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я Улица коллективных садов 248, 90:22:010214:22 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2361 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я улица коллективных садов 264, 90:22:010214:696 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2362 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я Улица коллективных садов 311, (90:22:010215:5966) | | 1 | | 2025 | январь |
| 2363 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я Улица коллективных садов 320 | | 1 | | 2025 | май |
| 2364 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я Улица коллективных садов 325 | | 1 | | 2025 | май |
| 2365 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/145 | 24-я улица коллективных садов, 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2366 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 24-я Улица коллективных садов, 236 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 2367 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/266 | 24-я Улица коллективных садов, 86 | | 1 | | 2025 | август |
| 2368 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 135, 90:22:010211:1216 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2369 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 171 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2370 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 191, (90:22:010212:1090) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2371 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я улица коллективных садов 192, 90:22:010212:1353 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2372 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 210, 90:22:010212:201 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2373 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 214 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2374 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 232, 90:22:010214:6 | | 1 | | 2024 | март |
| 2375 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 233 | | 1 | | 2025 | май |
| 2376 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 296, 90:22:010215:5914 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2377 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 302, 90:22:010214:444 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2378 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 305 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2379 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 308 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2380 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 324 | | 1 | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 327 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2382 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 339, 90:22:010215:1705 | | 1 | | 2025 | август |
| 2383 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я улица коллективных садов 343, 90:22:010215:5908 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2384 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 25-я Улица коллективных садов 357, 90:22:010215:5972 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2385 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 129 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2386 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 148 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2387 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 152, 90:22:000000:887 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2388 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 185, 90:22:000000:2088 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2389 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 185, 90:22:000000:2088 | | | | 2026 | декабрь |
| 2390 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 195, 90:22:010212:790 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2391 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 207, 90:22:000000:2193 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2392 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 215, 90:22:010212:2186 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2393 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 217 | | 1 | | 2025 | август |
| 2394 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 236, 90:22:010212:1092 | | 1 | | 2025 | август |
| 2395 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 243, 90:22:010213:846 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2396 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 261, 90:22:010214:4632 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2397 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 275 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2398 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 288 | | 1 | | 2025 | март |
| 2399 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я улица коллективных садов 311, 90:22:010214:31 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2400 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 318, 90:22:010215:5987 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2401 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 318А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2402 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я улица коллективных садов 320, 90:22:000000:1690 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2403 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я улица коллективных садов 320, 90:22:000000:1690 | | | | 2026 | декабрь |
| 2404 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я улица коллективных садов 366, 90:22:010215:6045 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2405 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 372, 90:22:010215:5918 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2406 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 90, 90:22:010212:940 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2407 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов 90, 90:22:010212:940 | | | | 2026 | декабрь |
| 2408 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 26-я Улица коллективных садов, 273 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 2409 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я улица коллективных садов 107, 90:22:010212:48 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2410 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 185, 90:22:010214:1259 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 220 | | 1 | | 2025 | август |
| 2412 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 223, (90:22:010214:817) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2413 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 223, (90:22:010214:817) | | | | 2026 | декабрь |
| 2414 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 226, 90:12:000000:7073 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2415 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 226, 90:12:000000:7073 | | | | 2026 | декабрь |
| 2416 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 227 | | 1 | | 2025 | август |
| 2417 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 230, 90:22:010212:2188 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2418 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 237, 90:22:010214:822 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2419 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 302 | | 1 | | 2026 | январь |
| 2420 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я улица коллективных садов 324 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 2421 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я улица коллективных садов 326, 90:22:010214:808 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2422 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 342, 90:22:010214:2339 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2423 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов 346, (90:22:010214:2334) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2424 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов, д 121, 90:22:010213:21 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2425 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов, д 167А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2426 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов, д 320 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2427 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов, д 334, 90:22:010214:2328 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2428 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов, д 336, 90:22:010214:2332 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2429 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов, д 67 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2430 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов, д 75 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2431 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 27-я Улица коллективных садов, д 77А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2432 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 101, 90:22:010212:982 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2433 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 101, 90:22:010212:982 | | | | 2026 | декабрь |
| 2434 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 108, 90:22:010212:1184 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2435 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я улица коллективных садов 112, 90:22:010212:805 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2436 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 113 | | 1 | | 2026 | март |
| 2437 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 114, 90:22:010212:192 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2438 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я улица коллективных садов 127, 90:22:010213:1524 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2439 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 131А, 90:22:010213:1521 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2440 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 145 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я улица коллективных садов 157, 90:22:010214:124 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2442 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 174, 90:22:010214:484 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2443 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 175, 90:22:010214:1409 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2444 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 184А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2445 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 207, 90:22:010214:762 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2446 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 220, (90:22:010204:2000) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2447 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я улица коллективных садов 224, 90:22:010214:106 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2448 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 23, 90:22:010211:1000 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2449 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я улица коллективных садов 25, 90:22:010211:1136 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2450 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 39, 90:22:010211:1181 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2451 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 51, 90:22:010211:469 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2452 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 53, 90:22:010211:468 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2453 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я улица коллективных садов 57, 90:22:010212:189 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2454 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я улица коллективных садов 57, 90:22:010212:189 | | | | 2026 | декабрь |
| 2455 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 83 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2456 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 98, 90:22:010212:1197 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2457 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 28-я Улица коллективных садов 98, 90:22:010212:1197 | | | | 2026 | декабрь |
| 2458 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 102, 90:22:010212:846 | | 1 | | 2025 | март |
| 2459 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 103, 90:22:010212:710 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2460 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 108 | | 1 | | 2026 | январь |
| 2461 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 110 , 90:22:010212:861 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2462 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 112, 90:22:010212:860 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2463 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 113, 90:22:010212:1228 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2464 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 114, 90:22:010212:775 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2465 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 116 90:22:010212:785 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2466 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 12, 90:22:010211:565 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2467 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 124, 90:22:010213:1503 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2468 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 15, 90:22:010211:1819 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2469 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 17, 90:22:000000:1790 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2470 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 181 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2471 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 212, 90:22:010214:771 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2472 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 212, 90:22:010214:771 | | | | 2026 | декабрь |
| 2473 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 215 | | 1 | | 2025 | март |
| 2474 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 23, 90:22:010211:41 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2475 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 23, 90:22:010211:41 | | | | 2026 | июнь |
| 2476 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 241, 90:22:000000:241 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2477 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 25 | | 1 | | 2025 | май |
| 2478 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 28 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2479 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 29, 90:22:010211:1133 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2480 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 3, 90:22:010211:260 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2481 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 36, (90:22:010211:673) | | 1 | | 2025 | январь |
| 2482 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 39, 90:22:010211:953 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2483 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 42, 90:22:000000:2035 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2484 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 47, 90:22:010209:1954 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2485 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 60, 90:22:010211:1025 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2486 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 60, 90:22:010211:1025 | | | | 2026 | июнь |
| 2487 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 62, 90:22:010211:998 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2488 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 64, 90:22:010211:298 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2489 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 65, 90:22:010211:1044 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2490 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 68, 90:22:010212:979 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2491 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 71, 90:22:000000:3056 | | 1 | | 2025 | август |
| 2492 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 72, 90:22:010212:839 | | 1 | | 2025 | август |
| 2493 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 73, 90:22:010212:219 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2494 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 79, 90:22:010212:165 | | 1 | | 2025 | март |
| 2495 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 83, 90:22:010212:2040 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2496 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 84, 90:22:010212:1468 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2497 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 86, 90:22:010212:859 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2498 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 87, 90:22:010212:1532 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2499 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 94, 90:22:010212:864 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2500 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 96, 90:22:010212:1120 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я улица коллективных садов 96, 90:22:010212:1120 | | | | 2026 | декабрь |
| 2502 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 98, 90:22:010212:842 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2503 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов 99 | | 1 | | 2026 | март |
| 2504 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 29-я Улица коллективных садов, 14 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2505 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 2-я Улица коллективных садов 29, 90:22:010215:197 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2506 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/251 | 2-я Улица коллективных садов 69 (90:22:010215:5930) | | 1 | | 2025 | июль |
| 2507 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 1, 90:22:010211:157 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2508 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 10, 90:22:010211:1024 | | 1 | | 2025 | май |
| 2509 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 102, 90:22:010212:701 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2510 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я улица коллективных садов 111, 90:22:010212:946 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2511 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 116, 90:22:010212:1953 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2512 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 13, 90:22:010211:168 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2513 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 132, 90:22:010212:72 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2514 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 2, 90:22:000000:50 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2515 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 215, 90:22:010214:886 | | 1 | | 2027 | март |
| 2516 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 215, 90:22:010214:886 | | | | 2027 | март |
| 2517 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 27 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2518 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 28, (90:22:010211:138) | | 1 | | 2025 | январь |
| 2519 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 3, 90:22:010211:1047 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2520 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 32 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2521 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 35 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2522 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 4, 90:22:010211:1011 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2523 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 46, 90:22:010211:71 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2524 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 5, 90:22:010211:276 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2525 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я улица коллективных садов 60, 90:22:010211:1132 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2526 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 64, 90:22:010211:1021 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2527 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я улица коллективных садов 65, 90:22:010211:421 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2528 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 66, 90:22:010211:107 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2529 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я улица коллективных садов 68, 90:22:010212:2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2530 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я улица коллективных садов 73, 90:22:000000:573 | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я улица коллективных садов 76, 90:22:010212:1061 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2532 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я улица коллективных садов 76, 90:22:010212:1061 | | | | 2026 | июнь |
| 2533 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 84, 90:22:010212:11 | | 1 | | 2025 | май |
| 2534 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я улица коллективных садов 88, 90:22:010212:1558 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2535 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 92, 90:22:010212:1875 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2536 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 93 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2537 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 94, 90:22:010212:700 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2538 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 95, 90:22:010212:950 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2539 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 96, 90:22:010212:707 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2540 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 98, 90:22:010212:708 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2541 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов 98, 90:22:010212:708 | | | | 2026 | июнь |
| 2542 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 30-я Улица коллективных садов, 99 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2543 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2544 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 100, 90:22:010212:3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2545 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 100, 90:22:010212:3 | | | | 2026 | декабрь |
| 2546 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 101, 90:22:010212:473 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2547 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 103, 90:22:010219:1890 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2548 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 105, 90:22:010219:1891 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2549 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 105, 90:22:010219:1891 | | | | 2026 | декабрь |
| 2550 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 114, 90:22:010212:955 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2551 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 118, 90:22:010212:725 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2552 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 118, 90:22:010212:725 | | | | 2026 | июнь |
| 2553 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 125, (90:22:010212:1390) | | 1 | | 2025 | июль |
| 2554 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 127, 90:22:010212:1389 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2555 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 152, 90:22:010213:525 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2556 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 154 | | 1 | | 2025 | август |
| 2557 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 189, 90:22:010214:1121 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2558 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 19, 90:22:010211:1190 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2559 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 195 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2560 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 196, 90:22:010213:316 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 198 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2562 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 202, 90:22:010214:1101 | | 1 | | 2025 | август |
| 2563 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 212, 90:22:010214:1106 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2564 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 23, 90:22:010211:113 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2565 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 239, 90:22:010214:1140 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2566 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 242, 90:22:010214:1116 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2567 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 25, 90:22:010211:57 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2568 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 28, 90:22:000000:775 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2569 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 28, 90:22:000000:775 | | | | 2026 | июнь |
| 2570 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 29, 90:22:010211:1686 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2571 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 3, (90:22:010211:1184) | | 1 | | 2025 | январь |
| 2572 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 31, 90:22:010211:1791 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2573 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 33, 90:22:010211:1684 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2574 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 39, 90:22:010211:16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2575 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2576 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 40, 90:22:010211:1574 | | 1 | | 2025 | март |
| 2577 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 58, 90:22:010211:268 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2578 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 58, 90:22:010211:268 | | | | 2026 | июнь |
| 2579 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 66, 90:22:000000:142 | | 1 | | 2025 | март |
| 2580 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 66а, 90:22:010211:1577 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2581 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 68, 90:22:010211:1578 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2582 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 70 ,90:22:010211:1579 | | 1 | | 2025 | август |
| 2583 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 72, 90:22:010212:77 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2584 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 72, 90:22:010212:77 | | | | 2026 | июнь |
| 2585 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 74, 90:22:010212:59 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2586 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 74, 90:22:010212:59 | | | | 2026 | июнь |
| 2587 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 82, 90:22:000000:631 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2588 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 84, 90:22:010212:180 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2589 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 84, 90:22:010212:180 | | | | 2026 | июнь |
| 2590 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 88, 90:22:010219:1914 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 90, 90:22:010212:719 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2592 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 90:22:010214:1632 | | 1 | | 2025 | август |
| 2593 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 95, 90:22:000000:490 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2594 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я Улица коллективных садов 97, 90:22:000000:657 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2595 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 31-я улица коллективных садов 98, 90:22:010212:956 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2596 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 10, 90:22:010211:1781 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2597 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 32-я Улица коллективных садов 100, 90:22:010212:1399 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2598 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 32-я Улица коллективных садов 100, 90:22:010212:1399 | | | | 2026 | июнь |
| 2599 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 107, 90:22:010212:453 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2600 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я улица коллективных садов 108, 90:22:010212:21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2601 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/221 | 32-я Улица коллективных садов 127, 90:22:000000:1687 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2602 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 13, 90:22:010211:1085 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2603 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я улица коллективных садов 14, 90:22:010211:462 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2604 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 141, 90:22:000000:2054 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2605 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 142, 90:22:000000:1407 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2606 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 162 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2607 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 17, 90:22:010211:1001 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2608 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/183 | 32-я Улица коллективных садов 175а, 90:12:000000:4211 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2609 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я улица коллективных садов 179, 90:22:010101:1593 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2610 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 182, 90:22:010313:53 | | 1 | | 2025 | май |
| 2611 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 187, 90:22:010213:513 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 2612 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 197, 90:22:010214:2143 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2613 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я улица коллективных садов 2, 90:22:010211:1186 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2614 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 20 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2615 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 200, 90:22:010214:2139 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2616 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 203, 90:22:010214:1364 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2617 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 237, 90:22:010214:1167 | | 1 | | 2025 | август |
| 2618 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 239, 90:22:010214:1089 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2619 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я улица коллективных садов 244, 90:22:010214:1628 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2620 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 3, 90:22:010211:262 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 30, 90:22:010211:1685 | | 1 | | 2025 | март |
| 2622 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 36, 90:22:010211:1678 | | 1 | | 2025 | март |
| 2623 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 37, 90:22:010211:523 | | 1 | | 2025 | август |
| 2624 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 37, 90:22:010212:136 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2625 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 38, 90:22:010211:73 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2626 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 47, 90:22:010211:438 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2627 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я улица коллективных садов 5, 90:22:010211:1158 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2628 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 50, 90:22:010211:217 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2629 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 52, 90:22:010211:635 | | 1 | | 2025 | август |
| 2630 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я улица коллективных садов 53, 90:22:010211:965 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2631 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 56, 90:22:010211:170 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2632 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я улица коллективных садов 57, 90:22:010211:226 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2633 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я улица коллективных садов 6, 90:22:010211:1188 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2634 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 60, 90:22:010211:110 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2635 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 64, 90:22:010211:232 | | 1 | | 2025 | август |
| 2636 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 65 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2637 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 8, 90:22:010211:716 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2638 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов 89, 90:22:010212:120 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2639 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов, д 43, 90:22:010211:102 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2640 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 32-я Улица коллективных садов, д 95 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2641 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 112, 90:22:010212:320 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2642 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 122, 90:22:010212:447 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2643 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 13, 90:22:010212:478 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2644 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 134, 90:22:010212:257 | | 1 | | 2025 | август |
| 2645 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 138, 90:22:000000:1616 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2646 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 15, 90:22:010211:224 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2647 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 158 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2648 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я улица коллективных садов 161, 90:22:010214:16 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2649 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я улица коллективных садов 17, 90:22:010214:129 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2650 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 18, (90:22:010211:1160) | | 1 | | 2025 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 182, (90:22:010213:482) | | 1 | | 2025 | январь |
| 2652 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я улица коллективных садов 183 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2653 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 19, 90:22:010214:337 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2654 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 20, (90:22:000000:1940) | | 1 | | 2025 | март |
| 2655 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 202, 90:22:010214:1183 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2656 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я улица коллективных садов 21, 90:22:010211:1566 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2657 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я улица коллективных садов 22 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2658 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я улица коллективных садов 242 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2659 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 3, 90:22:010212:92 | | 1 | | 2025 | август |
| 2660 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 30, 90:22:010211:354 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2661 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 36, 90:22:010211:453 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2662 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 40 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2663 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я улица коллективных садов 48 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2664 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 5, 90:22:010211:95 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2665 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я улица коллективных садов 52, 90:22:010211:63 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2666 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я улица коллективных садов 54, 90:22:010211:111 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2667 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 56, 90:22:010211:227 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2668 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я улица коллективных садов 59, 90:22:010212:100 | | 1 | | 2025 | март |
| 2669 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 62, 90:22:010211:61 | | 1 | | 2025 | август |
| 2670 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я Улица коллективных садов 67, 90:22:010212:629 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2671 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | 33-я улица коллективных садов 80, 90:22:010212:1257 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2672 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 34-я Улица коллективных садов 162, 90:22:010214:1437 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2673 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 34-я Улица коллективных садов 176 | | 1 | | 2025 | август |
| 2674 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 34-я улица коллективных садов 186, 90:22:010214:1429 | | 1 | | 2025 | март |
| 2675 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 34-я Улица коллективных садов 20, 90:22:010211:79 | | 1 | | 2024 | август |
| 2676 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 34-я Улица коллективных садов 21 | | 1 | | 2025 | март |
| 2677 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/250 | 34-я улица коллективных садов 34 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 2678 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 34-я Улица коллективных садов 49, 90:22:010212:7 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2679 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 34-я Улица коллективных садов 57, 90:22:010212:1304 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2680 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 34-я Улица коллективных садов 74 90:22:010212:1544 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 34-я Улица коллективных садов 77, 90:22:010213:1123 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2682 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 34-я Улица коллективных садов 95, 90:22:010213:74 | | 1 | | 2025 | март |
| 2683 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/267 | 34-я Улица коллективных садов, 32 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 2684 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 35-я Улица коллективных садов 106, 90:22:010213:1379 | | 1 | | 2025 | август |
| 2685 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/240 | 35-я улица коллективных садов 108 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2686 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 35-я улица коллективных садов 129, 90:22:010213:895 | | 1 | | 2024 | август |
| 2687 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 35-я улица коллективных садов 144, 90:22:010214:1455 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2688 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 35-я улица коллективных садов 144, 90:22:010214:1455 | | | | 2026 | декабрь |
| 2689 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 35-я Улица коллективных садов 87, 90:22:010213:489 | | 1 | | 2026 | январь |
| 2690 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 36-я Улица коллективных садов 100, 90:22:010213:918 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2691 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 36-я Улица коллективных садов 107, 90:22:010213:257 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 2692 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 36-я улица коллективных садов 132, 90:22:010214:1733 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2693 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | 36-я Улица коллективных садов 25, 90:22:010211:22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2694 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | 36-я Улица коллективных садов 25, 90:22:010211:22 | | | | 2026 | декабрь |
| 2695 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | 36-я Улица коллективных садов 60, 90:22:010211:596 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 2696 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | 36-я Улица коллективных садов 60, 90:22:010211:596 | | | | 2027 | декабрь |
| 2697 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 36-я улица коллективных садов 74, 90:22:010213:897 | | 1 | | 2024 | август |
| 2698 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | 36-я Улица коллективных садов 8, 90:22:010211:1631 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2699 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | 36-я Улица коллективных садов 8, 90:22:010211:1631 | | | | 2026 | июнь |
| 2700 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 36-я Улица коллективных садов 9, 90:22:010211:121 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2701 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 37-я улица коллективных садов 114, 90:22:010213:1017 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2702 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 37-я Улица коллективных садов 131, 90:22:010214:2135 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2703 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 37-я улица коллективных садов 141, 90:22:010214:1322 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2704 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 37-я Улица коллективных садов 150 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2705 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 37-я Улица коллективных садов 152 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2706 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 37-я Улица коллективных садов 170 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2707 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 37-я Улица коллективных садов 19 | | 1 | | 2025 | август |
| 2708 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 37-я Улица коллективных садов 65 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2709 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 37-я Улица коллективных садов 91, 90:22:000000:1505 | | 1 | | 2025 | март |
| 2710 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 38-я Улица коллективных садов 103, 90:01:0213:782 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 38-я Улица коллективных садов 103, 90:01:0213:782 | | | | 2026 | декабрь |
| 2712 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 38-я Улица коллективных садов 105, 90:22:010209:400 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2713 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 38-я Улица коллективных садов 153, 90:22:010209:496 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2714 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 38-я Улица коллективных садов 158, 90:22:010214:1319 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2715 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 38-я Улица коллективных садов 79, 90:22:010213:1636 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2716 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 39-я улица коллективных садов 104, 90:22:010213:748 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2717 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 39-я улица коллективных садов 76 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2718 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/236 | 3-й проезд Наратлы 11 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2719 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/65 | 3-й проезд Наратлы 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 2720 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/142 | 3-й проезд Наратлы 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 2721 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 3-я Улица коллективных садов 47, 90:22:010215:5847 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2722 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 3-я Улица коллективных садов 55, 90:22:010215:5919 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2723 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 3-я Улица коллективных садов 77, 90:22:010215:4627 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2724 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 40-я Улица коллективных садов 67, 90:22:010213:622 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2725 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 40-я улица коллективных садов 96, 90:22:010106:12560 | | 1 | | 2024 | август |
| 2726 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/260 | 40-я Улица коллективных садов 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2727 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/259 | 40-я Улица коллективных садов 27 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 2728 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 40-я Улица коллективных садов 65, 90:22:010213:619 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2729 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 41-я Улица коллективных садов 14, 90:22:000000:2218 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2730 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 41-я Улица коллективных садов 14, 90:22:000000:2218 | | | | 2026 | декабрь |
| 2731 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 41-я Улица коллективных садов 26, 90:22:010211:846 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2732 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 41-я Улица коллективных садов 26, 90:22:010211:846 | | | | 2026 | декабрь |
| 2733 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 41-я улица коллективных садов 36, 90:22:010211:1308 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2734 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 41-я улица коллективных садов 36, 90:22:010211:1308 | | | | 2026 | декабрь |
| 2735 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 42-я Улица коллективных садов 32, (90:22:010213:876) | | 1 | | 2025 | январь |
| 2736 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 42-я Улица коллективных садов 4, (90:22:010213:1362) | | 1 | | 2025 | январь |
| 2737 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 4-я Улица коллективных садов 67 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2738 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 5-я Улица коллективных садов 23 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2739 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 5-я Улица коллективных садов 68, 90:22:010211:1555 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2740 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 5-я Улица коллективных садов 68, 90:22:010211:1555 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 6-я Улица коллективных садов 53, 90:22:010215:6112 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 2742 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 6-я Улица коллективных садов 57 | | 1 | | 2025 | март |
| 2743 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 7-я Улица коллективных садов 33 | | 1 | | 2026 | январь |
| 2744 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 8-я Улица коллективных садов 36, 90:22:010215:6106 | | 1 | | 2025 | март |
| 2745 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | 90:22:010212:706 | | 1 | | 2025 | май |
| 2746 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-127), ул. Красноярская 90:22:010220:2644 | | 1 | | 2026 | январь |
| 2747 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-127), ул. Красноярская 90:22:010220:2644 | | | | 2026 | январь |
| 2748 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-129) 90:22:010220:331 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2749 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-129) 90:22:010220:331 | | | | 2026 | июнь |
| 2750 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-136), 90:22:010220:1705 ул. Красноярская | | 1 | | 2025 | январь |
| 2751 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-148) 90:22:010220:698 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2752 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-148) 90:22:010220:698 | | | | 2026 | июнь |
| 2753 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-156) кад. 90:22:010220:248 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2754 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-176) 90:22:010220:832 Красноярская | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2755 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-20), 90:22:010220:1178 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2756 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-243), 90:22:010220:390 | | 1 | | 2025 | май |
| 2757 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-277) 90:22:010220:417 (ул. Иркутская) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2758 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-367) 90:22:010220:516 (ул. Белгородская 34) | | 1 | | 2025 | март |
| 2759 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-429) 90:22:010220:2820 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2760 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-471), 90:22:010220:683 (ул. Ярославская) | | 1 | | 2025 | май |
| 2761 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/200 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-519), 90:22:010220:375 | | 1 | | 2026 | январь |
| 2762 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2 (поз по ГП-89), 90:22:010220:1274 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2763 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/285 | в районе Луговое-2, (90:22:010220:2602) | | 1 | | 2025 | август |
| 2764 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2, (поз. по ГП-124) | | 1 | | 2025 | март |
| 2765 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2, (поз. по ГП-386) | | 1 | | 2025 | март |
| 2766 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2, (поз. по ГП-57) 90:22:010220:762 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2767 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в районе Луговое-2, кад 90:22:010220:703 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2768 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | в районе ул. Беспалова (поз по ГП-87) | | 1 | | 2024 | май |
| 2769 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в р-н Луговое-2, по ГП-318, 90:22:010220:542 | | 1 | | 2025 | май |
| 2770 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в р-н Луговое-2, по ГП-403, 90:22:010220:640 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2771 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | в р-н Луговое-2, поз ГП-90, 90:22:010220:980 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2772 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/150 | в р-н п.Кирпичное (Марьино-5), поз по ГП-7, 90:22:010228:330 | | 1 | | 2024 | июль |
| 2773 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/124 | в р-н Хайри Эмир Заде, ГП-113, 90:22:010108:666 | | 1 | | 2024 | июль |
| 2774 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/140 | в р-не Белое-4, поз по ГП-25, 90:22:000000:3055 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2775 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | в р-не Берекетли/Яшлар/Горная ГП-142 Белое-5 | | 1 | | 2025 | март |
| 2776 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/234 | в р-не Берекетли/Яшлар/Горная ГП-190 Белое-5 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2777 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | в р-не Берекетли/Яшлар/Горная ГП-196 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 2778 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/255 | в р-не Берекетли/Яшлар/Горная ГП-210 Белое-5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2779 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/244 | в р-не Берекетли/Яшлар/Горная ГП-60 Белое-5 | | 1 | | 2025 | август |
| 2780 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | в р-не Берекетли/Яшлар/Горная поз по ГП-327 | | 1 | | 2026 | январь |
| 2781 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | в р-не Берекетли/Яшлар/Горная поз по ГП-327 | | | | 2026 | январь |
| 2782 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | в р-не Берекетли/Яшлар/Горная поз по ГП-42, 90:22:010201:2745 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2783 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/97 | в р-не Марьино-5, 90:22:010228:146 | | 1 | | 2024 | март |
| 2784 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/88 | в р-не п.Кирпичное (Марьино-5), (поз по ГП-26), 90:22:010228:185 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2785 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/126 | в р-не п.Кирпичное (Марьино-5), поз по ГП-4, 90:22:0102228:959 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 2786 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | в р-не ул. Балаклавская 123 мкр Пневматика - Залесье уч 99 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2787 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | в р-не ул. Балаклавская 123 мкр Пневматика - Залесье уч 99 | | | | 2026 | июнь |
| 2788 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | в р-не ул. Балаклавская 123, уч.115 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2789 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/149 | в р-не ул. Героев Сталинграда, 90:22:010108:3232 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2790 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/7 | в р-не ул. Умют-Янтарная-Ак-Кая, поз по ГП-13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 2791 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/163 | в р-не ул. Чамлы, поз по ГП-5, 90:22:010220:98 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2792 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15266 | Евпаторийское шоссе 10г, 90:22:0000003521 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2793 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15266 | Евпаторийское шоссе 10г, 90:22:0000003521 | | | | 2026 | декабрь |
| 2794 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/110 | Марьино-5 поз по ГП-2, 90:22:010228:48 | | 1 | | 2024 | май |
| 2795 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/299 | мкр Белое-5(90:22:010201:29385) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2796 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | мкр Белое-5(90:22:010201:3290) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2797 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/332 | мкр Белое-5(90:22:010206:3466) | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 2798 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | мкр. Новониколаевка поз по ГП-82, 90:22:010313:469 | | 1 | | 2025 | март |
| 2799 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | пер. Абдуллы Балича 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2800 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | пер. Аэрофлотский 164 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | пер. Аэрофлотский 96, 90:22:010309:13294 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2802 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/37 | пер. Бахтлы, 1д (90:22:010313:2449) | | 1 | | 2024 | май |
| 2803 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | пер. Биляла Мамбета, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2804 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | пер. Биляла Мамбета, 5 | | 1 | | 2025 | март |
| 2805 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/337 | пер. Биляла Мамбета, 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2806 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | пер. Биляла Мамбета, 8 | | 1 | | 2026 | март |
| 2807 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | пер. Биляла Мамбета, 8 | | | | 2026 | март |
| 2808 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | пер. Инкубаторный 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 2809 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15142 | пер. Колхозный 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 2810 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/89 | пер. Коммунальный 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 2811 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/271 | пер. Конечный 11 (90:22:010307:3080) | | 1 | | 2026 | апрель |
| 2812 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | пер. Крутой 51 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2813 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/82 | пер. Крылова 1 | | 1 | | 2026 | май |
| 2814 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/180 | пер. Майский 3, 90:22:010205:99 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2815 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/138 | пер. Малосадовый 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2816 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | пер. Новочеркасский 12 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 2817 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | пер. Новочеркасский 18 | | 1 | | 2026 | июль |
| 2818 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | пер. Песчаный 10-11 | | 1 | | 2024 | август |
| 2819 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/346 | пер. Пролетный 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2820 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/217 | пер. Родниковый 4, 90:22:010227:704 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 2821 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/21 | пер. Сахарова 31/28 | | 1 | | 2024 | январь |
| 2822 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/333 | пер. Скалистый 11 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 2823 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/199 | пер. Скрипниченко 4 | | 1 | | 2026 | май |
| 2824 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | пер. Спартака, 90:22:010304:1121 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 2825 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | пер. Спартака, д. 15а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2826 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | пер. Туристов 8, 90:22:010105:8854 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2827 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | пер. Ухтомского 34 | | 1 | | 2025 | март |
| 2828 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/36 | пер. Шаталова 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 2829 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | пер. Якуба Бекирова 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 2830 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/209 | пр-кт Победы 440а | | 1 | | 2026 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | пр-кт Победы 488 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 2832 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | проезд Земляничный 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 2833 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | проезд Проводников 25А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 2834 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/232 | проезд Проводников 47-В | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2835 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | проезд Проводников 47Г | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2836 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/182 | Сосновый проезд 6, 90:22:010228:1730 | | 1 | | 2025 | март |
| 2837 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | тупик Чехова 9, 90:22:010303:5487 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2838 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 10-я Улица коллективных садов 31 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2839 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 10-я Улица коллективных садов 35 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2840 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 10-я Улица коллективных садов 50 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2841 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. 11-я Улица коллективных садов 12 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2842 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 11-я Улица коллективных садов 41 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 2843 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 13-я Улица коллективных садов 103 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2844 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 13-я Улица коллективных садов 16 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 2845 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 13-я Улица коллективных садов 19 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2846 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 13-я Улица коллективных садов 44 | | 1 | | 2025 | май |
| 2847 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 14-я Улица коллективных садов 100 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2848 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 14-я Улица коллективных садов(90:22:010215:4466) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2849 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 14-я Улица коллективных садов(90:22:010215:4693) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2850 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 15-я Улица коллективных садов 106 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2851 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 15-я Улица коллективных садов 132 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2852 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 15-я Улица коллективных садов 138 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 2853 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 15-я Улица коллективных садов 78 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2854 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 16-я Улица коллективных садов 145 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2855 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 16-я Улица коллективных садов 161 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2856 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 16-я Улица коллективных садов 31 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2857 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 16-я Улица коллективных садов 55 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 2858 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 16-я Улица коллективных садов 82 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2859 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/286 | ул. 16-я Улица коллективных садов 91 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2860 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 16-я Улица коллективных садов 94 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 17-я Улица коллективных садов 123 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2862 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 17-я Улица коллективных садов 152 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2863 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/297 | ул. 17-я Улица коллективных садов 170 | | 1 | | 2026 | май |
| 2864 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 17-я Улица коллективных садов 200 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2865 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 17-я Улица коллективных садов 265 | | 1 | | 2025 | январь |
| 2866 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/278 | ул. 17-я Улица коллективных садов 45 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2867 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 17-я Улица коллективных садов 84 (90:22:010210:1741) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2868 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 18-я Улица коллективных садов 155 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2869 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 18-я Улица коллективных садов 156 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2870 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 18-я Улица коллективных садов 182 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 2871 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 18-я Улица коллективных садов 261 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2872 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 18-я Улица коллективных садов 263 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2873 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 18-я Улица коллективных садов 269 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2874 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 19-я Улица коллективных садов 117 | | 1 | | 2026 | май |
| 2875 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 19-я Улица коллективных садов 150 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2876 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 19-я Улица коллективных садов 183 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2877 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 19-я Улица коллективных садов 206 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2878 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 19-я Улица коллективных садов 210 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2879 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 19-я Улица коллективных садов 263 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2880 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 19-я Улица коллективных садов 267 | | 1 | | 2025 | август |
| 2881 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 19-я Улица коллективных садов 291 | | 1 | | 2026 | август |
| 2882 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 19-я Улица коллективных садов 296, Строение 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2883 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/325 | ул. 1-я Улица коллективных садов 18а | | 1 | | 2026 | август |
| 2884 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 1-я Улица коллективных садов 51 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2885 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 1-я Улица коллективных садов 69 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2886 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 20-я Улица коллективных садов 143 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 2887 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 20-я Улица коллективных садов 157 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2888 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/312 | ул. 20-я Улица коллективных садов 172 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2889 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 20-я Улица коллективных садов 177 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2890 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 20-я Улица коллективных садов 214 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 20-я Улица коллективных садов 239 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 2892 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 20-я Улица коллективных садов 310 | | 1 | | 2025 | август |
| 2893 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 20-я Улица коллективных садов(90:22:010212:981) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2894 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 20-я Улица коллективных садов(90:22:0103210:2179) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2895 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 21-я Улица коллективных садов 168 | | 1 | | 2025 | август |
| 2896 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 21-я Улица коллективных садов 281 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2897 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 22-я Улица коллективных садов 123 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2898 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 22-я Улица коллективных садов 132 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2899 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 22-я Улица коллективных садов 141 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2900 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 22-я Улица коллективных садов 245 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2901 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 22-я Улица коллективных садов 276 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 2902 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 22-я Улица коллективных садов(90:22:000000:279) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2903 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 22-я Улица коллективных садов(90:22:010215:1861) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2904 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 128 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2905 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 145 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2906 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 170 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2907 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 187 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2908 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 202 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2909 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 230 | | 1 | | 2025 | август |
| 2910 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 239 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2911 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 272 | | 1 | | 2026 | август |
| 2912 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 298 | | 1 | | 2025 | август |
| 2913 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 315 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2914 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 321 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2915 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов 339 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2916 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/355 | ул. 23-я Улица коллективных садов 341 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2917 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов(90:22:000000:2375) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2918 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов(90:22:010210:2262) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2919 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов(90:22:010212:419) | | 1 | | 2025 | август |
| 2920 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов(90:22:010214:2350) | | 1 | | 2026 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 23-я Улица коллективных садов(90:22:010215:5986) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2922 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 24-я Улица коллективных садов 133а | | 1 | | 2026 | июль |
| 2923 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/349 | ул. 24-я Улица коллективных садов 170б | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 2924 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 24-я Улица коллективных садов 196 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2925 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 24-я Улица коллективных садов 282 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2926 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 24-я Улица коллективных садов 295 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2927 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 24-я Улица коллективных садов 305 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2928 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 24-я Улица коллективных садов 308 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2929 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 25-я Улица коллективных садов 149 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2930 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 25-я Улица коллективных садов 164 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2931 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 25-я Улица коллективных садов 186 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2932 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 25-я Улица коллективных садов 207 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2933 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 25-я Улица коллективных садов 245 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2934 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 25-я Улица коллективных садов 249 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 2935 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 25-я Улица коллективных садов 284 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2936 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 25-я Улица коллективных садов 320 | | 1 | | 2025 | август |
| 2937 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 145 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2938 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 155 | | 1 | | 2025 | август |
| 2939 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 192 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2940 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 225 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2941 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 234 | | 1 | | 2026 | август |
| 2942 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 269 | | 1 | | 2025 | май |
| 2943 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 304 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2944 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 305 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2945 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 314 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2946 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 319 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2947 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 328 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2948 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 26-я Улица коллективных садов 333 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2949 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 27-я Улица коллективных садов 113 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 2950 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/338 | ул. 27-я Улица коллективных садов 116 | | 1 | | 2026 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 27-я Улица коллективных садов 171 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2952 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 27-я Улица коллективных садов 175 | | 1 | | 2025 | август |
| 2953 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 27-я Улица коллективных садов 254 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 2954 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 27-я Улица коллективных садов 304 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2955 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 27-я Улица коллективных садов 73 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2956 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 27-я Улица коллективных садов 87 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2957 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 28-я Улица коллективных садов 132 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2958 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 28-я Улица коллективных садов 14 | | 1 | | 2026 | июль |
| 2959 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 28-я Улица коллективных садов 144 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2960 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 28-я Улица коллективных садов 182 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2961 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 28-я Улица коллективных садов 19 | | 1 | | 2026 | август |
| 2962 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 28-я Улица коллективных садов 200 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 2963 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 28-я Улица коллективных садов 208 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2964 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 28-я Улица коллективных садов 72 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 2965 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 28-я Улица коллективных садов 78 | | 1 | | 2026 | июль |
| 2966 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 28-я Улица коллективных садов 91 | | 1 | | 2026 | август |
| 2967 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 29-я Улица коллективных садов 109 | | 1 | | 2026 | август |
| 2968 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 29-я Улица коллективных садов 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 2969 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 29-я Улица коллективных садов 179 | | 1 | | 2026 | март |
| 2970 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 29-я Улица коллективных садов 195 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 2971 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 29-я Улица коллективных садов 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2972 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 29-я Улица коллективных садов 223а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2973 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 29-я Улица коллективных садов 230 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2974 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 29-я Улица коллективных садов 58 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2975 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 29-я Улица коллективных садов 59 | | 1 | | 2026 | август |
| 2976 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 29-я Улица коллективных садов(90:22:000000:452) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2977 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 29-я Улица коллективных садов(90:22:010212:422) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2978 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 2-й Гвардейской Армии 98а, (90:22:010309:13798) | | 1 | | 2025 | май |
| 2979 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 2-я Улица коллективных садов 53 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2980 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 30-я Улица коллективных садов 12 | | 1 | | 2026 | Октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 30-я Улица коллективных садов 127 | | 1 | | 2025 | июль |
| 2982 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 30-я Улица коллективных садов 204 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2983 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 30-я Улица коллективных садов 223 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2984 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 30-я Улица коллективных садов 44 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2985 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 30-я Улица коллективных садов 54 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 2986 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 30-я Улица коллективных садов 91 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 2987 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 30-я Улица коллективных садов(90:22:010211:13) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2988 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 31-я Улица коллективных садов 104 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 2989 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 31-я Улица коллективных садов 108 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 2990 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 31-я Улица коллективных садов 113 | | 1 | | 2025 | август |
| 2991 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 31-я Улица коллективных садов 116 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2992 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 31-я Улица коллективных садов 13 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2993 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 31-я Улица коллективных садов 147 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2994 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. 31-я Улица коллективных садов 149 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 2995 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 31-я Улица коллективных садов 170 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 2996 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 31-я Улица коллективных садов 190 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 2997 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 31-я Улица коллективных садов 21 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 2998 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 31-я Улица коллективных садов 245 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 2999 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 31-я Улица коллективных садов 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3000 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 31-я Улица коллективных садов 60 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3001 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 31-я Улица коллективных садов 886 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3002 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 151 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3003 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 154 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3004 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3005 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 181 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3006 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 191 | | 1 | | 2025 | июль |
| 3007 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 209 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 3008 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 226 | | 1 | | 2026 | май |
| 3009 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 233 | | 1 | | 2025 | июль |
| 3010 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 234 | | 1 | | 2026 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 261 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3012 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 59 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 3013 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3014 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 32-я Улица коллективных садов 87 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3015 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 33-я Улица коллективных садов 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3016 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 33-я Улица коллективных садов 190 | | 1 | | 2025 | июль |
| 3017 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 33-я Улица коллективных садов 238 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3018 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 33-я Улица коллективных садов 43 | | 1 | | 2025 | июль |
| 3019 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 33-я Улица коллективных садов 51 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3020 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 33-я Улица коллективных садов 68, Строение 1 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 3021 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 33-я Улица коллективных садов 85 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 3022 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 34-я Улица коллективных садов 157 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3023 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 34-я Улица коллективных садов 168 | | 1 | | 2025 | август |
| 3024 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 34-я Улица коллективных садов 63 | | 1 | | 2025 | июль |
| 3025 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/293 | ул. 34-я Улица коллективных садов 90 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3026 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/322 | ул. 34-я Улица коллективных садов 98 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 3027 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 35-я Улица коллективных садов 105 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3028 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 35-я Улица коллективных садов 121 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3029 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/324 | ул. 35-я Улица коллективных садов 72 | | 1 | | 2026 | август |
| 3030 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 35-я Улица коллективных садов 93 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 3031 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | ул. 36-я Улица коллективных садов 112 | | 1 | | 2026 | март |
| 3032 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | ул. 36-я Улица коллективных садов 121 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3033 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | ул. 36-я Улица коллективных садов 123 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3034 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | ул. 36-я Улица коллективных садов 130 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3035 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | ул. 36-я Улица коллективных садов 155 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3036 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | ул. 36-я Улица коллективных садов 34 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3037 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | ул. 36-я Улица коллективных садов 34 | | | | 2026 | декабрь |
| 3038 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | ул. 36-я Улица коллективных садов 76 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 3039 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | ул. 36-я Улица коллективных садов 81 | | 1 | | 2025 | август |
| 3040 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | ул. 36-я Улица коллективных садов 85 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15316 | ул. 36-я Улица коллективных садов 95 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3042 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 37-я Улица коллективных садов 143 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3043 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/298 | ул. 37-я Улица коллективных садов 28а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3044 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 37-я Улица коллективных садов 33 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 3045 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/331 | ул. 37-я Улица коллективных садов 40 | | 1 | | 2026 | июль |
| 3046 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 37-я Улица коллективных садов 55 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3047 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 37-я Улица коллективных садов 78 | | 1 | | 2026 | июль |
| 3048 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 38-я Улица коллективных садов 159 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3049 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 38-я Улица коллективных садов 85 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3050 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 38-я Улица коллективных садов 90 | | 1 | | 2026 | август |
| 3051 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 38-я Улица коллективных садов(90:22:010213:1401) | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 3052 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 39-я Улица коллективных садов 78 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3053 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 3-я Улица коллективных садов 11 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 3054 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 3-я Улица коллективных садов 83 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3055 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 40-я Улица коллективных садов 48 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3056 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/311 | ул. 40-я Улица коллективных садов(90:22:010211:847) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3057 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15310 | ул. 41-я Улица коллективных садов 10 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 3058 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15310 | ул. 41-я Улица коллективных садов 10 | | | | 2027 | декабрь |
| 3059 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/334 | ул. 41-я Улица коллективных садов 23 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3060 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 42-я Улица коллективных садов(90:22:010213:119) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3061 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 43-я Улица коллективных садов 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3062 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 4-я Улица коллективных садов 126 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3063 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 4-я Улица коллективных садов 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3064 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 4-я Улица коллективных садов 80 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3065 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 5-я Улица коллективных садов 29 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3066 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00364 | ул. 5-я Улица коллективных садов 32 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3067 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 5-я Улица коллективных садов 4 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 3068 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 5-я Улица коллективных садов 57 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3069 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/343 | ул. 5-я Улица коллективных садов 59 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3070 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 6-я Улица коллективных садов 12 | | 1 | | 2026 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3071 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 6-я Улица коллективных садов 43 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 3072 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 6-я Улица коллективных садов 45 | | I | | 2026 | декабрь |
| 3073 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 6-я Улица коллективных садов 68 | | I | | 2025 | декабрь |
| 3074 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 7-я Улица коллективных садов 21 | | I | | 2025 | ноябрь |
| 3075 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 7-я Улица коллективных садов 30 | | I | | 2025 | декабрь |
| 3076 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 7-я Улица коллективных садов 52 | | I | | 2026 | июнь |
| 3077 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 7-я Улица коллективных садов 62 | | I | | 2026 | Октябрь |
| 3078 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 7-я Улица коллективных садов(90:22:010215:6705) | | I | | 2025 | декабрь |
| 3079 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 7-я Улица коллективных садов(90:22:010215:6707) | | I | | 2026 | декабрь |
| 3080 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 8-я Улица коллективных садов 33 | | I | | 2026 | Октябрь |
| 3081 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. 9-я Улица коллективных садов 22 | | I | | 2026 | апрель |
| 3082 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Абдуллы Даглжи 73 | | I | | 2024 | июнь |
| 3083 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Абдуль Тейфукъ 60д | | I | | 2024 | октябрь |
| 3084 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Абдуль Тейфукъ 60е, 90:22:010313:2783 | | I | | 2025 | январь |
| 3085 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Абдуль Тейфукъ 7а | | I | | 2025 | октябрь |
| 3086 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Абдуль Тейфукъ, уч 60ж (90:22:010313:372) | | I | | 2025 | июнь |
| 3087 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/106 | ул. Аблякима Гафарова ГП-56 в р-не Каменка 90:22:010208:2837 | | I | | 2024 | июнь |
| 3088 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Аблякима Керимова 31/22 | | I | | 2024 | февраль |
| 3089 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Аблякима Керимова 45 | | I | | 2026 | май |
| 3090 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/178 | ул. Азизлер 35, 90:22:010206:3761 | | I | | 2026 | март |
| 3091 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | ул. Ай-Су 37, 90:22:010209:1129 | | I | | 2025 | март |
| 3092 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | ул. Ай-Су 41 | | I | | 2025 | февраль |
| 3093 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/356 | ул. Ай-Су(90:22:010209:2420) | | I | | 2026 | Октябрь |
| 3094 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Акима Джемилева 12 | | I | | 2024 | апрель |
| 3095 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | ул. Акташ-Э.Улановой (поз по ГП-31) | | I | | 2024 | октябрь |
| 3096 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | ул. Акташ-Э.Улановой (поз по ГП-34) | | I | | 2025 | март |
| 3097 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | ул. Акташ-Э.Улановой (поз по ГП-49) | | I | | 2025 | февраль |
| 3098 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Акъ-Къая 14 | | I | | 2024 | август |
| 3099 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/60 | ул. Акъ-Къая 2е | | I | | 2026 | январь |
| 3100 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | ул. Акъташ 56 | | I | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | ул. Акъташ, 90:22:010209:84 | | 1 | | 2025 | март |
| 3102 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/301 | ул. Алексея Аврамченко 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3103 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул. Алексея Аврамченко 38 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3104 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул. Алексея Аврамченко 38 | | | | 2026 | декабрь |
| 3105 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Алиме Абдениновой 29 | | 1 | | 2026 | июль |
| 3106 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Алиме Абдениновой 65 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3107 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Алмазарская 36 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3108 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/302 | ул. Алмазарская 50 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3109 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | ул. Алмалы 23, 90:22:010209:73 | | 1 | | 2025 | март |
| 3110 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | ул. Алмалы 25 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 3111 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | ул. Алмалы 29 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3112 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | ул. Алмалы 47 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3113 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/219 | ул. Альпинистов 4, 90:22:000000:3488 | | 1 | | 2025 | март |
| 3114 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Альпинистов 54 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 3115 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Амета Молдаева 8 | | 1 | | 2025 | март |
| 3116 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/133 | ул. Аметхан Султана 68 | | 1 | | 2024 | май |
| 3117 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/148 | ул. Амурская 43 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3118 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/153 | ул. Амурская, 90:22:010108:2953 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3119 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ана Юрт 10 | | 1 | | 2025 | март |
| 3120 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ана Юрт 20 | | 1 | | 2025 | март |
| 3121 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/287 | ул. Андижанская 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3122 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/161 | ул. Андижанская 5, 90:22:010201:1777 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3123 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Андижанская 63 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3124 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Армутлык 4 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3125 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Архангельская 13 (90:22:010220:702) | | 1 | | 2025 | январь |
| 3126 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Архангельская 17 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3127 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Архангельская 59 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3128 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Архангельская 63 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3129 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Асана Рефатова 1 | | 1 | | 2026 | июль |
| 3130 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Асана Рефатова 1 | | | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительстао газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/361 | ул. Асана Сулейманова 15 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 3132 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/144 | ул. Астраханская 1 | | 1 | | 2025 | март |
| 3133 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/243 | ул. Астраханская 53 | | 1 | | 2025 | август |
| 3134 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/235 | ул. Астраханская 85 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3135 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Астраханская 89 (90:22:010220:1175) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3136 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Астраханская(90:22:010220:815) | | 1 | | 2025 | июль |
| 3137 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ашыкъа Умера 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 3138 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/132 | ул. Аэроклубная 20 | | 1 | | 2024 | май |
| 3139 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/237 | ул. Багъчалыкъ (90:22:010201:1104) | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3140 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/347 | ул. Багъчалыкъ 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3141 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Багъчалыкъ, 14 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 3142 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул. Балаклавская, 90:22:010306:7217 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3143 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул. Балаклавская, 90:22:010306:7217 | | | | 2026 | декабрь |
| 3144 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул. Балаклавская, в районе д. 123, уч. 58 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3145 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул. Балаклавская, в районе д. 123, уч. 58 | | | | 2026 | январь |
| 3146 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул Балаклавская, в районе д. 123, уч. 63 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3147 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул. Балаклавская, в районе д. 123, уч. 63 | | | | 2026 | январь |
| 3148 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Батаева 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3149 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15210 | ул Батурина 93-А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3150 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15210 | ул. Батурина 93м | | 1 | | 2026 | январь |
| 3151 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/245 | ул. Безымянная 25 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3152 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/121 | ул. Белая скала 12 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3153 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/129 | ул. Белая скала 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3154 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 14 (90:22:010220:6045) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3155 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 16 | | 1 | | 2026 | август |
| 3156 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 21 (90:22:010220:286) | | 1 | | 2026 | январь |
| 3157 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 21 (90:22:010220:286) | | | | 2026 | январь |
| 3158 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 22, 90:22:010220:6220 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3159 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 23, 90:22:010220:428 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3160 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 28 | | 1 | | 2024 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 30 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3162 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 32 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3163 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 32 | | | | 2026 | январь |
| 3164 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 4 (90:22:010220:6413) | | 1 | | 2025 | январь |
| 3165 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 40 (90:22:010220:522) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3166 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 47 (90:22:010220:437) | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3167 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 47 (90:22:010220:437) | | | | 2026 | ноябрь |
| 3168 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 61 (90:22:010220:1401) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3169 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Белгородская 8 (90:22:010220:2780) | | 1 | | 2025 | январь |
| 3170 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/261 | ул. Белое-5 (90:22:010201:29694) | | 1 | | 2026 | январь |
| 3171 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/195 | ул. Березовая 14, 90:22:010206:1246 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3172 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/317 | ул. Березовая 32 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 3173 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Беркет, 90:22:010201:729 | | 1 | | 2025 | март |
| 3174 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/93 | ул. Беркетли 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3175 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Беркетли 17, 90:22:010201:2970 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3176 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/179 | ул. Беркетли 277 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3177 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/231 | ул. Беркетли 35, 90:22:010206:1052 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3178 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/172 | ул. Беркетли 40, 90:22:010201:2560 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3179 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-115 | | 1 | | 2024 | март |
| 3180 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-156 Белое-5 | | 1 | | 2026 | июль |
| 3181 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-156 Белое-5 | | | | 2026 | июль |
| 3182 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/43 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-167 Белое-5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3183 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-198 | | 1 | | 2025 | март |
| 3184 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-21 Белое-5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3185 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-213 | | 1 | | 2024 | август |
| 3186 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-222 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3187 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-389 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3188 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-389 | | | | 2026 | январь |
| 3189 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15209 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-473 Белое-5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3190 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/187 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-474 Белое-5, 90:22:010201:478 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3191 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная по ГП-77 Белое-5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3192 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/98 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная, поз по ГП-348 | | 1 | | 2024 | март |
| 3193 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/263 | ул. Беркетли/Яшлар/Горная, поз по ГП-413 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 3194 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15208 | ул. Беспалова (90:22:010228:135) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3195 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/273 | ул. Беспалова 115 | | 1 | | 2025 | август |
| 3196 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/274 | ул. Беспалова 121 | | 1 | | 2026 | июль |
| 3197 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/279 | ул. Беспалова 123 | | 1 | | 2025 | август |
| 3198 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/295 | ул. Беспалова 131 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3199 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/275 | ул. Беспалова 133, 90:22:010228:123 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3200 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Беспалова поз по ГП-42, 90:22:010228:132 | | 1 | | 2025 | март |
| 3201 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Беспалова поз по ГП-50 | | 1 | | 2024 | январь |
| 3202 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Беспалова поз по ГП-60 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3203 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Беспалова поз по ГП-60 | | | | 2026 | январь |
| 3204 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Беспалова поз по ГП-92, 90:22:010228:743 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3205 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Беспалова, 90:22:010228:1748 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3206 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/222 | ул. Беспалова, между домами №11 и №13 90:22:010225:569 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3207 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/15 | ул. Бориса Хохлова 110 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3208 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Бориса Хохлова 74 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3209 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Братская 27, 90:22:010222:2141 | | 1 | | 2025 | май |
| 3210 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/186 | ул. Братьев Айвазовских 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3211 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/185 | ул. Братьев Айвазовских 81, 90:22:010206:84 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3212 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Буллюр 12 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3213 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Буллюр 12 | | | | 2026 | январь |
| 3214 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Буллюр 14 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3215 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Буллюр 17, 90:22:010201:2792 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3216 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Буллюр 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3217 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Вели Ибрагимова 9/8 | | 1 | | 2026 | июль |
| 3218 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Вешняя 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3219 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Винницкая 142 | | 1 | | 2026 | август |
| 3220 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Водогодская (90:22:010220:1135) | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская (90:22:010220:1135) | | | | 2026 | январь |
| 3222 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 24 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3223 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 27 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3224 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 29 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3225 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 39 (90:22:010220:6390) | | 1 | | 2025 | май |
| 3226 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 40 (90:22:010220:6486) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3227 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 44 | | 1 | | 2025 | март |
| 3228 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 53 ( 90:22:010220:7011) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3229 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 54 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3230 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 60 | | 1 | | 2026 | август |
| 3231 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 62 (90:22:010220:453) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3232 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 64 (90:22:010220:365) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3233 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 7 | | 1 | | 2025 | март |
| 3234 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 74 | | 1 | | 2025 | июль |
| 3235 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Вологодская 76 | | 1 | | 2025 | август |
| 3236 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/59 | ул. Волочаевская 72 | | 1 | | 2024 | январь |
| 3237 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/146 | ул. Воровского 21А | | 1 | | 2024 | июль |
| 3238 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/4 | ул. Восточная 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3239 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | ул. Гастелло (поз по ГП-75) | | 1 | | 2025 | май |
| 3240 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | ул. Гастелло 9 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3241 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | ул. Гастелло по ГП-78 | | 1 | | 2024 | январь |
| 3242 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | ул. Гастелло(90:22:010201:500) | | 1 | | 2026 | июль |
| 3243 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | ул. Гастелло, 90:22:010201:1016 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3244 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | ул. Гастелло, 90:22:010201:657 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3245 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Генерала Родионова 9 | | 1 | | 2025 | июль |
| 3246 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Голубца 17 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3247 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/193 | ул. Горная 45/2, 90:22:010201:768 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3248 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Горная, 59 | | 1 | | 2025 | май |
| 3249 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/254 | ул. Готская, 27/26 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 3250 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/91 | ул. Гражданская 86 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/127 | ул. Грибная 34 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3252 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Грибоедова 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3253 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/103 | ул. Гридасова 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 3254 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/69 | ул. Грушевая 9 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3255 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/290 | ул. Грушевая(90:22:010209:301) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3256 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Грушевая(90:22:010209:33) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3257 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Дарвина 112 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3258 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Дарвина 124 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3259 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Дарвина 129 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3260 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Дарвина 129 | | | | 2026 | январь |
| 3261 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Дарвина 131 (90:22:010307:4229) | | 1 | | 2026 | январь |
| 3262 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Дарвина 131 (90:22:010307:4229) | | | | 2026 | январь |
| 3263 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Дарвина 133 (90:22:010307:140) | | 1 | | 2025 | май |
| 3264 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Дарвина 141 | | 1 | | 2026 | май |
| 3265 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Дарвина 145 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3266 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Дарвина 55 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3267 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Дарвина, 118 (90:22:000000:577) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3268 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15133 | ул. Дачная по ГП-29 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3269 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15133 | ул. Дачная по ГП-29 | | | | 2026 | январь |
| 3270 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/216 | ул. Девлет Гирея 129, (90:22:010313:945) | | 1 | | 2025 | май |
| 3271 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/352 | ул. Девлет Гирея 131 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 3272 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул. Дениса Бурматова 5 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3273 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул. Дениса Бурматова 5 | | | | 2026 | июнь |
| 3274 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Джами 25 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3275 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Джепар Акима 39 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3276 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Джепар Акима 53/12 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3277 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Джеппар Акима 15 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 3278 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/309 | ул. Джеппар Акима 91 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3279 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/268 | ул. Димитрова, 73 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3280 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Днепровская 14 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Долетова 126а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 3282 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Долетова 144 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 3283 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Долетова 148 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3284 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Долетова 148 | | | | 2026 | ноябрь |
| 3285 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15205 | ул. Долетова 152 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3286 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/197 | ул. Долетова 174 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3287 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/213 | ул. Долинная 11 (90:22:010108:2140) | | 1 | | 2025 | март |
| 3288 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15175 | ул. Долинная 39В | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3289 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15175 | ул. Долинная 65 | | 1 | | 2024 | март |
| 3290 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/303 | ул. Долинная(90:22:010108:2054) | | 1 | | 2026 | январь |
| 3291 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/215 | ул. Долинная, 42 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3292 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/53 | ул. Донская 40К | | 1 | | 2025 | январь |
| 3293 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Досычева 58, 90:22:010307:1298 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3294 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Досычева 73 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3295 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Досычева 93 | | 1 | | 2024 | август |
| 3296 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Дружбы 26, 90:22:010309:13518 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3297 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15266 | ул. Евпаторийское шоссе, 10, (90:22:010601:865) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3298 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15266 | ул. Евпаторийское шоссе, 10, (90:22:010601:865) | | | | 2026 | декабрь |
| 3299 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/330 | ул. Енисейская(90:22:010108:2339) | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 3300 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/38 | ул. Ефимовой 3 | | 1 | | 2024 | март |
| 3301 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ешиль 15А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3302 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ешиль 27 | | 1 | | 2024 | март |
| 3303 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ешиль-Ада 25А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3304 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15175 | ул. Жемчужная 10 | | 1 | | 2024 | март |
| 3305 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/252 | ул. Жигалиной 4, 90:22:010107:2524:ЗУ1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3306 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Жидкова 15 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 3307 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/105 | ул. Залесская 67 | | 1 | | 2024 | январь |
| 3308 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/345 | ул. Западная 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3309 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/253 | ул. Западная 58 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 3310 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/62 | ул. Заповедная 14 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/280 | ул. Звездная 43 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3312 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/242 | ул. Звездная 58 | | 1 | | 2025 | май |
| 3313 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/111 | ул. Звездная 59 | | 1 | | 2024 | март |
| 3314 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/95 | ул. Звездная 74 | | 1 | | 2024 | январь |
| 3315 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/79 | ул. Зои Рухадзе 106 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3316 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/143 | ул. Зои Рухадзе 80А/102 | | 1 | | 2024 | август |
| 3317 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/131 | ул. Зои Рухадзе ГП-30 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3318 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/328 | ул. Золотистая 21 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3319 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/196 | ул. Золотистая 28, 90:12:010206:532 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3320 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Ивана Купала 20 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3321 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Ивана Купала 20 | | | | 2026 | ноябрь |
| 3322 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Ивана Купала 25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3323 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Ивана Купала 26, 90:22:010218:67 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 3324 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Ивана Купала 34 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3325 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Иджерет 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 3326 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/17 | ул. им. Бекира Османа 13 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3327 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. им. В. С. Бархатовой, д. 35/14 | | 1 | | 2025 | август |
| 3328 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. им. Войтенко И.Ф. 2 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 3329 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/336 | ул. им. Дмитриева Г.Я. 37 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 3330 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Им. Дмитриева Г.Я., 12 | | 1 | | 2025 | май |
| 3331 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/353 | ул. им. Косухина А.Н. 10 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 3332 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/80 | ул. им. Косухина А.Н. 14, стр. 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3333 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/323 | ул. им. Косухина А.Н. 32 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3334 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. имени газеты "Крымская правда", д 63Г | | 1 | | 2024 | январь |
| 3335 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Иркутская 14 (90:22:010220:519) | | 1 | | 2025 | май |
| 3336 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Иркутская 30 (90:22:010220:595) | | 1 | | 2025 | март |
| 3337 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Иркутская 32, 90:22:010220:387 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3338 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Иркутская 36 | | 1 | | 2026 | июль |
| 3339 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Иркутская 36 | | | | 2026 | июль |
| 3340 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Иркутская 39 (90:22:010220:378) | | 1 | | 2025 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Иркутская 43, 90:22:010220:678 | | 1 | | 2025 | март |
| 3342 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Иркутская 47 (90:22:010220:391) | | 1 | | 2025 | март |
| 3343 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Иркутская 50 (90:22:010220:386) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3344 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Иртышская 67А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3345 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Исмаила Булатова 1 | | 1 | | 2024 | март |
| 3346 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Калининградская 15 (90:22:010220:195) | | 1 | | 2025 | август |
| 3347 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Калининградская, 23 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3348 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Калымтай 14, 90:22:010109:1013 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3349 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/58 | ул. Каменский массив Озимая ГП-11 | | 1 | | 2024 | май |
| 3350 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Кара Дениз 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3351 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/256 | ул. Карадагская 29 | | 1 | | 2025 | август |
| 3352 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/113 | ул. Карадагская 51 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3353 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/307 | ул. Карадагская 9а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3354 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Каранфиль в районе д. 50 | | 1 | | 2024 | август |
| 3355 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Кемаль Якуб 41 | | 1 | | 2025 | май |
| 3356 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Кемаль Якуб 75Д | | 1 | | 2024 | май |
| 3357 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Кемаль Якуб 78Б | | 1 | | 2026 | январь |
| 3358 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Кемаль Якуб 78Б | | | | 2026 | январь |
| 3359 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Кемаль Якуб, уч 75а | | 1 | | 2026 | июль |
| 3360 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Кемаль Якуб, уч 75а | | | | 2026 | июль |
| 3361 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Кечкеметская 144 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3362 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/141 | ул. Киевская 33 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3363 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/155 | ул. Киммерийская 22, 90:22:010205:2665 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 3364 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Кипарисная 56 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3365 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Кипарисная 8 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 3366 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/14 | ул. Кирпичная 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3367 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/52 | ул. Кирпичная 20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 3368 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/220 | ул. Кленовая 3, 90:22:010313:1440 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 3369 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/116 | ул. Ковыльная (поз по ГП-1) | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3370 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/63 | ул. Ковыльная (поз по ГП-5) | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3371 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/94 | ул. Ковыльная 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3372 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ковыльная 12а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3373 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/202 | ул. Ковыльная 2 | | 1 | | 2026 | март |
| 3374 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/239 | ул. Когемли 39 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3375 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/228 | ул. Когемли 43 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3376 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/223 | ул. Кок-Козь 2а, 90:22:010108:811 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 3377 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/190 | ул. Кок-Козь 2д, 90:22:010108:514 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3378 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/341 | ул. Кок-Козь 47 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 3379 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/226 | ул. Кок-Козь 47А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3380 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/120 | ул. Кок-Козь 50 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 3381 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Коктебель 10, 90:22:010108:11675 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3382 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Константина Симонова 4 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 3383 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Константина Симонова 4 | | | | 2027 | декабрь |
| 3384 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Костромская (90:22:010220:269) | | 1 | | 2025 | март |
| 3385 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Костромская 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3386 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Костромская 22 (90:22:010220:388) | | 1 | | 2025 | март |
| 3387 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Костромская 39 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3388 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Костромская 39 | | | | 2026 | ноябрь |
| 3389 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Костромская 4 (90:22:010220:746) | | 1 | | 2025 | январь |
| 3390 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/39 | ул. Коцюбинского 39 | | 1 | | 2024 | май |
| 3391 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Красноармейская 154 | | 1 | | 2025 | июль |
| 3392 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Красноармейская 31 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3393 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Красноярская (90:22:010220:1629) | | 1 | | 2025 | март |
| 3394 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Красноярская 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3395 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Красноярская 15 (90:22:010220:1518) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3396 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Красноярская 17 (90:22:010220:1098) | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3397 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Красноярская 17 (90:22:010220:1098) | | | | 2026 | ноябрь |
| 3398 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Красноярская 27 (90:22:010220:744) | | 1 | | 2026 | апрель |
| 3399 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Красноярская 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3400 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Красноярская 47 (90:22:010220:684) | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Красноярская 6 | | I | | 2025 | февраль |
| 3402 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Красноярская 9 (90:22:010220:6855) | | I | | 2025 | январь |
| 3403 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Красных подпольщиков 12 | | I | | 2026 | январь |
| 3404 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Крутой 60а | | I | | 2025 | июль |
| 3405 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Крылова 65 | | I | | 2025 | июль |
| 3406 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15133 | ул. Крымской весны 27 | | I | | 2024 | апрель |
| 3407 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15133 | ул. Крымской Весны 32 | | I | | 2024 | июль |
| 3408 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15133 | ул. Крымской весны 39 | | I | | 2024 | март |
| 3409 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Кузнечная 13, 90:22:010201:3987 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 3410 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Кунешли 40 | | I | | 2024 | апрель |
| 3411 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Къарагъач 18 | | I | | 2026 | июнь |
| 3412 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Къарагъач 3, (90:22:010109:498) | | I | | 2025 | июнь |
| 3413 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Къаранфиль 1 | | I | | 2024 | апрель |
| 3414 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Къаранфиль 33 | | I | | 2025 | февраль |
| 3415 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Къаранфиль 43/23 | | I | | 2024 | январь |
| 3416 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Къуруджи 8 | | I | | 2025 | октябрь |
| 3417 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Лазурная 25 | | I | | 2024 | май |
| 3418 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Лазурная 45 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 3419 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/152 | ул. Левобережная 39 | | I | | 2026 | ноябрь |
| 3420 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/288 | ул. Левобережная 6 | | I | | 2025 | ноябрь |
| 3421 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/270 | ул. Левобережная, 9 | | I | | 2026 | март |
| 3422 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/192 | ул. Леси Украинки 118А | | I | | 2026 | январь |
| 3423 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Леси Украинки 12 | | I | | 2026 | январь |
| 3424 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/207 | ул. Леси Украинки 153 | | I | | 2026 | январь |
| 3425 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Леси Украинки 34, 90:22:010105:70 | | I | | 2026 | апрель |
| 3426 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Леси Украинки 69Б | | I | | 2024 | январь |
| 3427 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Леси Украинки 99/46 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 3428 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ливадийская 161, 90:22:010225:1188 | | I | | 2025 | июнь |
| 3429 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/291 | ул. Ливадийская 93 | | I | | 2026 | май |
| 3430 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ливадийская, 153 | | I | | 2025 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3431 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | ул. Липецкая 5 | | 1 | | 2025 | май |
| 3432 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Луганская 21а | | 1 | | 2024 | март |
| 3433 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Луговая 139 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3434 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Луговая 90а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 3435 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/171 | ул. Лунная 28, 90:00:000000:81 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3436 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/115 | ул. Лунная 3-10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3437 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/135 | ул. Лунная 39 | | 1 | | 2024 | июль |
| 3438 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Лунная, 90:22:010228:35 | | 1 | | 2024 | июль |
| 3439 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/188 | ул. Лунная, 90:22:010228:905 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 3440 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/210 | ул. Лютфие Софу 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3441 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/134 | ул. М. Мамута 6 | | 1 | | 2024 | май |
| 3442 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/205 | ул. Майская, 90:22:010205:906 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3443 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул. Максима Старовойтова 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3444 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | ул. Максима Старовойтова 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 3445 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/204 | ул. Мамак 25А | | 1 | | 2026 | январь |
| 3446 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Мамеди Эмир-Усеина 5 | | 1 | | 2025 | март |
| 3447 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/177 | ул. Маршала Жукова 30В | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3448 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/157 | ул. Межевая 1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 3449 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Мектеп 3, 90:22:010228:2070 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 3450 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Мелевше 34 | | 1 | | 2026 | июль |
| 3451 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Мелевше 6 | | 1 | | 2024 | август |
| 3452 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Мелитопольская 34 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3453 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Мемета Аппазова, д. 29, 90:22:010208:2960 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3454 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Меркезий 18а | | 1 | | 2026 | январь |
| 3455 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Мермерша 8 | | 1 | | 2024 | август |
| 3456 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Мерхамет 26а, 90:22:010108:13275 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3457 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/130 | ул. Милает 2 стр 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 3458 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/175 | ул. Миндальная 92 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3459 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/160 | ул. Миндальная 94, 90:22:010313:221 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3460 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Мирас 8 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. мкрн Новониколаевка (поз по ГП-94) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3462 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | ул. Молдавская 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3463 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | ул. Молдавская 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3464 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15135 | ул. Молдавская 18 | | | | 2026 | январь |
| 3465 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/348 | ул. Молодых Подпольщиков 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3466 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/92 | ул. Московская 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 3467 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/272 | ул. Мраморная 46в | | 1 | | 2026 | апрель |
| 3468 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Найле Велиевой 46 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3469 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15175 | ул. Налбандова 4 | | 1 | | 2025 | март |
| 3470 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15175 | ул. Налбандова 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3471 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/83 | ул. Наратлы (поз по ГП-10) | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3472 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/102 | ул. Наратлы 25 | | 1 | | 2024 | март |
| 3473 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15286 | ул. Наратлы(90:22:010208:1153) | | 1 | | 2026 | март |
| 3474 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/269 | ул. Нариман Бекирова, уч 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3475 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Народная 49 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 3476 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/159 | ул. Нестерова 109, 90:22:010307:67 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 3477 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Нестерова 11, 90:22:010307:4047 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3478 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Нестерова 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3479 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Нижнегорская 11/10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3480 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/165 | ул. Новая 38А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 3481 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Новгородская 13 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3482 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Новгородская 22 (90:22:010220:973) | | 1 | | 2025 | январь |
| 3483 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Новгородская 28 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3484 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Новгородская 32 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3485 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Новгородская 35 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3486 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Новгородская 36 (90:22:010220:339) | | 1 | | 2025 | май |
| 3487 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Новгородская 41 (90:22:010220:379) | | 1 | | 2025 | май |
| 3488 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Новгородская 48 (90:22:010220:2823) | | 1 | | 2025 | март |
| 3489 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Новгородская 63 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3490 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Новгородская 67 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Новгородская 67 | | | | 2026 | январь |
| 3492 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/305 | ул. Новосергеевская 21а | | 1 | | 2026 | июль |
| 3493 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/339 | ул. Новый мир 31 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 3494 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Носенко 27 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3495 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15203 | ул. О.Кошевого 97 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3496 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/101 | ул. Озенбаш 136 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3497 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Озенбаш 72/22 | | 1 | | 2026 | август |
| 3498 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/166 | ул. Озенбаш 97/15, 90:22:010313:1452 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3499 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Озенбаш 98, 90:22:010313:749 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3500 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/136 | ул. Озимая 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3501 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Озимая 1д | | 1 | | 2024 | январь |
| 3502 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/181 | ул. Озимая 23а, 90:22:010208:216 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3503 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/276 | ул. Оленчука 56, 90:12:170602:3053 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3504 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/277 | ул. Оленчука 60 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3505 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/306 | ул. Оленчука 62 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3506 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/1 | ул. Оленчука 66 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3507 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/67 | ул. Опытная 34 | | 1 | | 2024 | март |
| 3508 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/168 | ул. Оранжерейная, 90:22:010304:470 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3509 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/294 | ул. Ортолан(90:22:010108:2068) | | 1 | | 2026 | май |
| 3510 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Папоротниковая 11, 90:22:010228:237 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3511 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Папоротниковая 16 | | 1 | | 2024 | январь |
| 3512 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Папоротниковая 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 3513 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Папоротниковая 4 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 3514 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Папоротниковая 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3515 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/169 | ул. Петровская Балка 3а, 90:22:010223:2937 | | 1 | | 2025 | июль |
| 3516 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/61 | ул. Петровская Балка 50 | | 1 | | 2024 | август |
| 3517 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Петровского 4а | | 1 | | 2026 | январь |
| 3518 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/224 | ул. Пихтовая 16, 90:22:010313:1651 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3519 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/118 | ул. Пихтовая 37 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3520 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/227 | ул. Пихтовая 40 | | 1 | | 2026 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/156 | ул. Пихтовая 43 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3522 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Полевая 50, 90:22:010217:21907 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3523 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/194 | ул. Полевая 56, 90:22:010217:267 | | 1 | | 2025 | май |
| 3524 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Полигонная 1 | | 1 | | 2026 | июль |
| 3525 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15176 | ул. Полигонная 107 | | 1 | | 2024 | март |
| 3526 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15176 | ул. Полигонная 113 | | 1 | | 2024 | март |
| 3527 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15176 | ул. Полигонная 117 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 3528 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15176 | ул. Полигонная 119 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3529 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/81 | ул. Полины Осипенко, 50А | | 1 | | 2026 | январь |
| 3530 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/31 | ул. Полюсная 23-Б | | 1 | | 2026 | январь |
| 3531 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Почтовая 54 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3532 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Приветная 58, 90:22:010206:4236 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3533 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/48 | ул. Проводников 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3534 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Проводников 85 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3535 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Проводников ГП-74 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3536 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/211 | ул. Решидова 21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3537 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/233 | ул. Решидова 22/23 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3538 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/122 | ул. Решидова 66 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3539 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ризы Фазыла 10, 90:22:010201:897 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 3540 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Ромашковая 23 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3541 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Ромашковая 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3542 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Ромашковая 25 | | | | 2026 | январь |
| 3543 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Ромашковая 35 | | 1 | | 2024 | май |
| 3544 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/241 | ул. Ромашковая 63, 90:22:010201:1330 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3545 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/10 | ул. Садовая 23 | | 1 | | 2026 | март |
| 3546 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/119 | ул. Сакинлер 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3547 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/18 | ул. Сакинлер 30 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3548 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/20 | ул. Сакская 34Б | | 1 | | 2024 | март |
| 3549 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/229 | ул. Сакская 34Д | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3550 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Сакская 77 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/206 | ул. Самаркандская 21 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3552 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Самаркандская 23, 90:22:010208:923 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 3553 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Самохвалова 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3554 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Сахарова 45 | | 1 | | 2024 | июль |
| 3555 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/84 | ул. Сахарова 57 | | 1 | | 2024 | май |
| 3556 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Сахарова 59а, 90:22:010313:2688 | | 1 | | 2025 | март |
| 3557 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Сахарова 65 | | 1 | | 2024 | май |
| 3558 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15140 | ул. Сахарова 72 | | 1 | | 2024 | май |
| 3559 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Севастопольская 178/1 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 3560 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15175 | ул. Сейтумера Эминова 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3561 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/198 | ул. Селим-Герай 9, (90:22:000000:2009) | | 1 | | 2025 | январь |
| 3562 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/139 | ул. Сельби 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3563 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Семафорная 3А | | 1 | | 2025 | май |
| 3564 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/246 | ул. Сергея Тюленина 77 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3565 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/162 | ул. Симеизская 16/53, 90:22:010216:545 | | 1 | | 2025 | март |
| 3566 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/319 | ул. Симеизская(90:22:010216:11153) | | 1 | | 2026 | июль |
| 3567 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Симург 11 | | 1 | | 2024 | май |
| 3568 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Симург 25 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3569 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Симург 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3570 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15171 | ул. Симург 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 3571 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/109 | ул. Синаптая 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 3572 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/158 | ул. Солнечная 15, 90:22:010219:7669 | | 1 | | 2025 | июль |
| 3573 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/70 | ул. Солнечная 3 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 3574 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/184 | ул. Сувукъ-дере 15, 90:22:010228:345 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3575 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/354 | ул. Сувукъ-дере(90:22:010228:109) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3576 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/125 | ул. Тав-Даир 2а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3577 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/170 | ул. Талдалы 2/6, 90:22:010220:5976 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3578 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/147 | ул. Тарабукина 114 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3579 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/248 | ул. Тарабукина 119 | | 1 | | 2025 | август |
| 3580 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Тарабукина 165, строение 1 | | 1 | | 2026 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ташкентская 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3582 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Темиз 3а | | 1 | | 2024 | январь |
| 3583 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Терлецкого 15, 90:22:010218:6256 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 3584 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/320 | ул. Толбухина 35 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 3585 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Тополёвая 47/1 | | 1 | | 2025 | август |
| 3586 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/151 | ул. Тростниковая 20 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3587 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15210 | ул. Трубаченко 72 | | 1 | | 2026 | май |
| 3588 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15210 | ул. Трубаченко 88 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 3589 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 8/12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3590 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Тюльпанная 18 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 3591 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Тюльпанная 21, 90:22:010105:7882 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 3592 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Умера Адаманова 72, 90:22:010204:3206 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3593 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Умера Ипчи 24/28 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 3594 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Умера Ипчи 50 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3595 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Умера Ипчи 64, 90:22:010207:1902 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3596 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/117 | ул. Умют 57 | | 1 | | 2024 | июль |
| 3597 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Умют, (90:22:010313:458) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3598 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15175 | ул. Уркуста 18А | | 1 | | 2025 | январь |
| 3599 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Учан-Су 23, (90:22:010314:202) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3600 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Училищная 59 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3601 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Училищная 7, 90:22:010303:1930 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3602 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Фенерли 1, 90:22:010314:325 | | 1 | | 2025 | август |
| 3603 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Фенерли 21 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3604 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Фестивальная 24 | | 1 | | 2025 | август |
| 3605 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Фидан 1 | | 1 | | 2024 | март |
| 3606 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Фидан 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 3607 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Фидан 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3608 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/296 | ул. Фомина 1 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 3609 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Фотисала 32 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 3610 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/315 | ул. Фруктовая 59 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3611 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/44 | ул. Хайри Эмир-Заде 51 | | I | | 2025 | январь |
| 3612 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Хайри Эмир-заде(90:22:010108:717) | | I | | 2026 | декабрь |
| 3613 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Хачатряна, 13 | | I | | 2025 | ноябрь |
| 3614 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Хачатряна, 5 | | I | | 2024 | июль |
| 3615 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Хвойная 33 | | I | | 2026 | январь |
| 3616 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Чайыр 12 | | I | | 2024 | январь |
| 3617 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/176 | ул. Чайыр 16 | | I | | 2024 | октябрь |
| 3618 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/281 | ул. Чайыр 27 (90:22:010201:820) | | I | | 2025 | октябрь |
| 3619 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/230 | ул. Чайыр 7 | | I | | 2025 | апрель |
| 3620 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Чайыр, 3 (90:22:010201:2915) | | I | | 2024 | октябрь |
| 3621 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/203 | ул. Челеби Джихан(90:22:010206:234) | | I | | 2026 | ноябрь |
| 3622 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Челеби Джихана 2/5, 90:22:010206:3727 | | I | | 2025 | февраль |
| 3623 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Чешмеджи 2, (90:22:010109:1011) | | I | | 2025 | сентябрь |
| 3624 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/108 | ул. Чименлик 20 | | I | | 2024 | апрель |
| 3625 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Чичек 10 | | I | | 2024 | июль |
| 3626 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Чичек 30, 90:22:010201:2752 | | I | | 2025 | май |
| 3627 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Чобан 4 | | I | | 2024 | сентябрь |
| 3628 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Чобан-Тёпе 31А | | I | | 2024 | март |
| 3629 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Чобан-Тёпе 37 | | I | | 2025 | апрель |
| 3630 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/212 | ул. Чора Батыр I | | I | | 2026 | ноябрь |
| 3631 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Чора Батыр 7а, 90:22:010312:920 | | I | | 2025 | январь |
| 3632 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/107 | ул. Шалфейная 165 | | I | | 2024 | январь |
| 3633 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/310 | ул. Шалфейная 167 | | I | | 2026 | май |
| 3634 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Шамиля Алядина 51, 90:22:010108:13244 | | I | | 2024 | август |
| 3635 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Шахтеров, д. 58, 90:22:010104:1455 | | I | | 2025 | февраль |
| 3636 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/174 | ул. Шималий 16 | | I | | 2024 | октябрь |
| 3637 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/342 | ул. Шималий 42/3 | | I | | 2026 | октябрь |
| 3638 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Шималий 44/4, 90:22:010207:399 | | I | | 2025 | февраль |
| 3639 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/282 | ул. Шималий 49 (90:22:000000:1233) | | I | | 2025 | октябрь |
| 3640 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/351 | ул. Шималий 55 | | I | | 2026 | Октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/308 | ул. Эдебият 2/1 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3642 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/313 | ул. Эдебият 34 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3643 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/300 | ул. Эдебият 49/36 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3644 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Эльмаз 24/41 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3645 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/128 | ул. Энтузиастов 14А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3646 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/13 | ул. Эридан 3 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3647 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Эсмы Улановой 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3648 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/46 | ул. Эсмы Улановой 37 | | 1 | | 2024 | май |
| 3649 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/191 | ул. Эсмы Улановой 44, 90:12:170101:179 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 3650 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/262 | ул. Эсмы Улановой, (90:12:170101:2673) | | 1 | | 2025 | август |
| 3651 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/264 | ул. Юкъары, 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3652 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Юсуфа Болата 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3653 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Юсуфа Болата 8 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 3654 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Юсуфа Болата 8 | | | | 2026 | ноябрь |
| 3655 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Юсуфа Болата 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 3656 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/292 | ул. Юсуфа Болата(90:22:010201:3298) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 3657 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Юсуфа Тапрова 4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3658 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Янтарная 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3659 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Янтарная, д. 39 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3660 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Ярославская 20 | | 1 | | 2025 | март |
| 3661 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ярославская 24 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 3662 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | ул. Ярославская 29 (90:22:010220:590) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 3663 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00226 | ул. Ясная 7 | | 1 | | 2025 | август |
| 3664 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/123 | ул. Ясная ГП-3 | | 1 | | 2024 | май |
| 3665 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/114 | ул. Яшлар 20 | | 1 | | 2024 | май |
| 3666 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15172 | ул. Яшлар 52 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3667 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | | (90:22:010216:1315) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 3668 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15177 | | (90:22:010216:1315) | | | 2027 | декабрь |
| 3669 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/327 | | (90:22:010220:2444) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 3670 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15291 | | (90:22:010306:6879) | | 1 | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3671 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15291 | | (90:22:010306:6879) | | | 2026 | июль |
| 3672 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/350 | | 22-я Улица коллективных садов, 8 | | I | 2026 | август |
| 3673 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | в районе ул. Бородина, ул. Совхозная, ул. Луговая, 90:22:010216:11283 | | I | 2026 | декабрь |
| 3674 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | в районе ул. Бородина, ул. Совхозная, ул. Луговая, 90:22:010216:11283 | | | 2026 | декабрь |
| 3675 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | в районе ул. Бородина, ул. Совхозная, ул. Луговая, поз. по ГП-36, 90:22:010216:657 | | I | 2026 | декабрь |
| 3676 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | в районе ул. Бородина, ул. Совхозная, ул. Луговая, поз. по ГП-36, 90:22:010216:657 | | | 2026 | декабрь |
| 3677 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | в р-не О.Кошевого (ГП-8) 98Г | | I | 2026 | январь |
| 3678 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | в р-не О.Кошевого (ГП-8) 98Г | | | 2026 | январь |
| 3679 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15266 | | Евпаторийское шоссе 10д | | I | 2026 | октябрь |
| 3680 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15266 | | Евпаторийское шоссе 10д | | | 2026 | октябрь |
| 3681 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15337 | | МКК АИСТ, уч.19/13 90:22:000000:2011 | | I | 2026 | декабрь |
| 3682 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15337 | | МКК АИСТ, уч.19/13 90:22:000000:2011 | | | 2026 | декабрь |
| 3683 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15204 | | мкр Пригородный(90:22:010220:2399) | | I | 2027 | декабрь |
| 3684 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15204 | | мкр Пригородный(90:22:010220:2399) | | | 2027 | декабрь |
| 3685 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15204 | | мкр. Пригородный, в р-не ул П.Осипенко поз по ГП-42 | | I | 2026 | январь |
| 3686 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15204 | | мкр. Пригородный, в р-не ул П.Осипенко поз по ГП-42 | | | 2026 | январь |
| 3687 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/314 | | пер. Большой 3 | | I | 2026 | август |
| 3688 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/304 | | пер. Ливенский 17 | | I | 2026 | июль |
| 3689 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/164 | | пер. Тынч 16, 90:22:010220:2362 | | I | 2026 | апрель |
| 3690 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | | ул. Ай-Су 25 | | I | 2027 | март |
| 3691 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | | ул. Ай-Су 25 | | | 2027 | март |
| 3692 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | | ул. Ай-Су 41А, 90:22:010209:2286 | | I | 2026 | декабрь |
| 3693 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | | ул. Ай-Су 41А, 90:22:010209:2286 | | | 2026 | декабрь |
| 3694 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | | ул. Ай-Су 9А | | I | 2027 | март |
| 3695 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | | ул. Ай-Су 9А | | | 2027 | март |
| 3696 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | | ул. Алмалы 21, 90:22:010209:166 | | I | 2026 | декабрь |
| 3697 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15245 | | ул. Алмалы 21, 90:22:010209:166 | | | 2026 | декабрь |
| 3698 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/316 | | ул. Астраханская 37 | | I | 2026 | июнь |
| 3699 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/257 | | ул. Астраханская 83 | | I | 2026 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/340 | | ул. Балаклавская 50 | | 1 | 2026 | октябрь |
| 3701 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15204 | | ул. в р-не ул. Полины Осипенко, 90:22:010220:6873 | | 1 | 2026 | январь |
| 3702 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15204 | | ул. в р-не ул. Полины Осипенко, 90:22:010220:6873 | | | 2026 | январь |
| 3703 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/137 | | ул. Вели Ибраимова 103 | | 1 | 2026 | ноябрь |
| 3704 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | ул. Веры Роик 11 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3705 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | ул. Веры Роик 11 | | | 2028 | декабрь |
| 3706 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | ул. Веры Роик 15 (90:22:010216:1290) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3707 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | ул. Веры Роик 15 (90:22:010216:1290) | | | 2028 | декабрь |
| 3708 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | ул. Веры Роик 7 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3709 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | ул. Веры Роик 7 | | | 2028 | декабрь |
| 3710 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | ул. Веры Роик, 16 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3711 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | ул. Веры Роик, 16 | | | 2028 | декабрь |
| 3712 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15359 | | ул. Владислава Дорохина 38 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3713 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15359 | | ул. Владислава Дорохина 38 | | | 2028 | декабрь |
| 3714 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/3 | | ул. Гражданская 80 | | 1 | 2026 | март |
| 3715 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | | ул. Дениса Бурматова 6 | | 1 | 2026 | ноябрь |
| 3716 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | | ул. Дениса Бурматова 6 | | | 2026 | ноябрь |
| 3717 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Дертколь 23 | | 1 | 2026 | январь |
| 3718 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Кечкеметская 133 | | 1 | 2026 | ноябрь |
| 3719 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/154 | | ул. Клубничная 7 | | 1 | 2026 | февраль |
| 3720 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | ул. Константина Симонова 12 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 3721 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15297 | | ул. Константина Симонова 12 | | | 2026 | декабрь |
| 3722 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15338 | | ул. Кудряшова ГП-7 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 3723 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15338 | | ул. Кудряшова ГП-7 | | | 2027 | декабрь |
| 3724 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/247 | | ул. Къарагъач 39 | | 1 | 2026 | июнь |
| 3725 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | | ул. Максима Старовойтова 9 | | 1 | 2026 | ноябрь |
| 3726 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15202 | | ул. Максима Старовойтова 9 | | | 2026 | ноябрь |
| 3727 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Олега Кошевого 98а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3728 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Олега Кошевого 98а | | | 2028 | декабрь |
| 3729 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15204 | | ул. Полины Осипенко 71 | | 1 | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3730 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15204 | | ул. Полины Осипенко 71 | | | 2026 | январь |
| 3731 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15204 | | ул. Раснецова 40 | | 1 | 2026 | август |
| 3732 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15204 | | ул. Раснецова 40 | | | 2026 | август |
| 3733 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15337 | | ул. Фомина(90:22:010220:6121) | | 1 | 2027 | Декабрь |
| 3734 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15337 | | ул. Фомина(90:22:010220:6121) | | | 2027 | Декабрь |
| 3735 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15327 | | ул. Ялтинская, 27, 90:22:010225:9644 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 3736 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15327 | | ул. Ялтинская, 27, 90:22:010225:9644 | | | 2026 | декабрь |
| 3737 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/17 | кв-л Миндальный 18 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3738 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/13 | пер. Восточный, 8а | | 1 | | 2025 | январь |
| 3739 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/19 | ул. Зелекая 26а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3740 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/9 | ул. Зеленая, 21 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3741 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/11 | ул. Зеленая, 23 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 3742 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/8 | ул. Молодёжная, 8 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3743 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/20 | ул. Новая 14а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3744 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/14 | ул. Новая 17 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3745 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/18 | ул. Новая 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 3746 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Новый квартал 32а | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 3747 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/12 | ул. Новый квартал, 33 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3748 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/10 | ул. Новый квартал, 57 | | 1 | | 2024 | май |
| 3749 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12002/5 | ул. Новый квартал, 96 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 3750 | Городской округ Судак | с. Богатовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Пальметная 12 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 3751 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/24 | пер. Приозерный, 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 3752 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/26 | пер. Приозерный, 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3753 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/36 | ул. Виноградарей 22 | | 1 | | 2025 | март |
| 3754 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/33 | ул. Виноградарей, 23 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 3755 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/27 | ул. Гагарина, 2 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 3756 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/39 | ул. Горная 33 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3757 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/40 | ул. Горная 40 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3758 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/9 | ул. Горная, 28а | | 1 | | 2024 | май |
| 3759 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/21 | ул. Горная, 30 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3760 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/23 | ул. Горная, 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3761 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/20 | ул. Заводская, 24 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 3762 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/32 | ул. Маштака Исы, 32 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 3763 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/34 | ул. Молодёжная, 28 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3764 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/43 | ул. Новая 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3765 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/30 | ул. Новая, 14 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 3766 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/14 | ул. Новая, 35 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 3767 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/7 | ул. Персиковая, 10 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 3768 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/35 | ул. Подгорная 12 | | 1 | | 2025 | март |
| 3769 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/31 | ул. Подгорная, д. 17 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 3770 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/22 | ул. Подгорная, д. 1а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 3771 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/38 | ул. Рязанская 17 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 3772 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/25 | ул. Рязанская, 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3773 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/41 | ул. Солнечная 13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 3774 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/2 | ул. Специалистов, 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 3775 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/42 | ул. Тимирязева 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 3776 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/19 | ул. Тимирязева, 29 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 3777 | Городской округ Судак | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12003/29 | | кв-л Жучкова, 26 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 3778 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ I 1 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3779 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ I 15 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3780 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 2 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3781 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 2 | | | 2028 | декабрь |
| 3782 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ I 25 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3783 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 3 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3784 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 3 | | | 2028 | декабрь |
| 3785 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 32 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3786 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 32 | | | 2028 | декабрь |
| 3787 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 34 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3788 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 34 | | | 2028 | декабрь |
| 3789 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 36 | | 1 | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3790 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 36 | | | 2028 | декабрь |
| 3791 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 37 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3792 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 37 | | | 2028 | декабрь |
| 3793 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 39 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3794 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 39 | | | 2028 | декабрь |
| 3795 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 4 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3796 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 4 | | | 2028 | декабрь |
| 3797 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 43 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3798 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 43 | | | 2028 | декабрь |
| 3799 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 44 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3800 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 44 | | | 2028 | декабрь |
| 3801 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 45 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3802 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 45 | | | 2028 | декабрь |
| 3803 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ I 47 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3804 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ I 48 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3805 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 5 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3806 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 5 | | | 2028 | декабрь |
| 3807 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ I 54 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3808 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 55 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3809 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 55 | | | 2028 | декабрь |
| 3810 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 60 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3811 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 60 | | | 2028 | декабрь |
| 3812 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 64 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3813 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 64 | | | 2028 | декабрь |
| 3814 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 67 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3815 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 67 | | | 2028 | декабрь |
| 3816 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ I 68 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3817 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ I 73 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3818 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 74 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3819 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ I 74 | | | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3820 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 1 75 | | I | 2028 | декабрь |
| 3821 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 1 75 | | | 2028 | декабрь |
| 3822 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 1 8 | | I | 2028 | декабрь |
| 3823 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 1 8 | | | 2028 | декабрь |
| 3824 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 1 84 | | I | 2028 | декабрь |
| 3825 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 1 84 | | | 2028 | декабрь |
| 3826 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 1 85 | | I | 2028 | декабрь |
| 3827 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 1 85 | | | 2028 | декабрь |
| 3828 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ 1 87 | | I | 2028 | декабрь |
| 3829 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 1 88 | | I | 2028 | декабрь |
| 3830 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 1 88 | | | 2028 | декабрь |
| 3831 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ 2 17 | | I | 2028 | декабрь |
| 3832 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ 2 22 | | I | 2028 | декабрь |
| 3833 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 2 24 | | I | 2028 | декабрь |
| 3834 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 2 24 | | | 2028 | декабрь |
| 3835 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Бакаташ 2 26 | | I | 2028 | декабрь |
| 3836 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 2 5 | | I | 2028 | декабрь |
| 3837 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 2 5 | | | 2028 | декабрь |
| 3838 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 2 6 | | I | 2028 | декабрь |
| 3839 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 2 6 | | | 2028 | декабрь |
| 3840 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 2 7 | | I | 2028 | декабрь |
| 3841 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 2 7 | | | 2028 | декабрь |
| 3842 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 2 9 | | I | 2028 | декабрь |
| 3843 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | кв-л Бакаташ 2 9 | | | 2028 | декабрь |
| 3844 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | пер. Скалистый 4 | | I | 2028 | декабрь |
| 3845 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | пер. Скалистый 4 | | | 2028 | декабрь |
| 3846 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 1 | | I | 2028 | декабрь |
| 3847 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 1 | | | 2028 | декабрь |
| 3848 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 20 | | I | 2028 | декабрь |
| 3849 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 20 | | | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3850 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 22а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3851 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 22а | | | 2028 | декабрь |
| 3852 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 24 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3853 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 24 | | | 2028 | декабрь |
| 3854 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 26 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3855 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 26 | | | 2028 | декабрь |
| 3856 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 30 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3857 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 30 | | | 2028 | декабрь |
| 3858 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 31а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3859 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 31а | | | 2028 | декабрь |
| 3860 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 32а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3861 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 32а | | | 2028 | декабрь |
| 3862 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 33 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3863 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 33 | | | 2028 | декабрь |
| 3864 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 36 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3865 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 36 | | | 2028 | декабрь |
| 3866 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Виноградная 36а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3867 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 39б | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3868 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 39б | | | 2028 | декабрь |
| 3869 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 40 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3870 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 40 | | | 2028 | декабрь |
| 3871 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Виноградная 42 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3872 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 43 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3873 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 43 | | | 2028 | декабрь |
| 3874 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 5 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3875 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 5 | | | 2028 | декабрь |
| 3876 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 8 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3877 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Виноградная 8 | | | 2028 | декабрь |
| 3878 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 16 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3879 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 16 | | | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3880 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 17 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3881 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 17 | | | 2028 | декабрь |
| 3882 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 2 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3883 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 2 | | | 2028 | декабрь |
| 3884 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 20 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3885 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 20 | | | 2028 | декабрь |
| 3886 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 22 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3887 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 22 | | | 2028 | декабрь |
| 3888 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 26 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3889 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 26 | | | 2028 | декабрь |
| 3890 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 26а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3891 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 26а | | | 2028 | декабрь |
| 3892 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 3 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3893 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 3 | | | 2028 | декабрь |
| 3894 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 31 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3895 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 31 | | | 2028 | декабрь |
| 3896 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Горная 31а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3897 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 32 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3898 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 32 | | | 2028 | декабрь |
| 3899 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 34 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3900 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 34 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3901 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 34 | | | 2028 | декабрь |
| 3902 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 34 | | | 2028 | декабрь |
| 3903 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 37 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3904 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 37 | | | 2028 | декабрь |
| 3905 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 38 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3906 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 38 | | | 2028 | декабрь |
| 3907 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 39 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3908 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 39 | | | 2028 | декабрь |
| 3909 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 40 | | 1 | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3910 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 40 | | | 2028 | декабрь |
| 3911 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 44а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3912 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 44а | | | 2028 | декабрь |
| 3913 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 49 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3914 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 49 | | | 2028 | декабрь |
| 3915 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 5 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3916 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 5 | | | 2028 | декабрь |
| 3917 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 55 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3918 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 55 | | | 2028 | декабрь |
| 3919 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 56 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3920 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 56 | | | 2028 | декабрь |
| 3921 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 7 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3922 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Горная 7 | | | 2028 | декабрь |
| 3923 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 12 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3924 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 12 | | | 2028 | декабрь |
| 3925 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 14 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3926 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 14 | | | 2028 | декабрь |
| 3927 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 14а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3928 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 14а | | | 2028 | декабрь |
| 3929 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 19 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3930 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 19 | | | 2028 | декабрь |
| 3931 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Десантная 23 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3932 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 24 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3933 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 24 | | | 2028 | декабрь |
| 3934 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 26 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3935 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 26 | | | 2028 | декабрь |
| 3936 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 29 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3937 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 29 | | | 2028 | декабрь |
| 3938 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 3 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3939 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 3 | | | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3940 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 31 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3941 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 31 | | | 2028 | декабрь |
| 3942 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Десантная 31а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3943 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 32 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3944 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 32 | | | 2028 | декабрь |
| 3945 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 34 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3946 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 34 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3947 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 34 | | | 2028 | декабрь |
| 3948 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 34 | | | 2028 | декабрь |
| 3949 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 36 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3950 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 36 | | | 2028 | декабрь |
| 3951 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 37 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3952 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 37 | | | 2028 | декабрь |
| 3953 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 38 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3954 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 38 | | | 2028 | декабрь |
| 3955 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 42 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3956 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 42 | | | 2028 | декабрь |
| 3957 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 43 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3958 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 43 | | | 2028 | декабрь |
| 3959 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 45 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3960 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 45 | | | 2028 | декабрь |
| 3961 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 48 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3962 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 48 | | | 2028 | декабрь |
| 3963 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 50 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3964 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 50 | | | 2028 | декабрь |
| 3965 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 9 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3966 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная 9 | | | 2028 | декабрь |
| 3967 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная, 13 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3968 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Десантная, 13 | | | 2028 | декабрь |
| 3969 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 1 | | 1 | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3970 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 1 | | | 2028 | декабрь |
| 3971 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 11 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3972 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 11 | | | 2028 | декабрь |
| 3973 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 13 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3974 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 13 | | | 2028 | декабрь |
| 3975 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 15 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3976 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 15 | | | 2028 | декабрь |
| 3977 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 3 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3978 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 3 | | | 2028 | декабрь |
| 3979 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 4 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3980 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 4 | | | 2028 | декабрь |
| 3981 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 5 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3982 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 5 | | | 2028 | декабрь |
| 3983 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 6 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3984 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 6 | | | 2028 | декабрь |
| 3985 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 7 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3986 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 7 | | | 2028 | декабрь |
| 3987 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 9 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3988 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Долинная 9 | | | 2028 | декабрь |
| 3989 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 11 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3990 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 11 | | | 2028 | декабрь |
| 3991 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 14 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3992 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 14 | | | 2028 | декабрь |
| 3993 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 20 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3994 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 20 | | | 2028 | декабрь |
| 3995 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 25 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3996 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 25 | | | 2028 | декабрь |
| 3997 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 26 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 3998 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 26 | | | 2028 | декабрь |
| 3999 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 27 | | 1 | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 27 | | | 2028 | декабрь |
| 4001 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 28 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4002 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 28 | | | 2028 | декабрь |
| 4003 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 29 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4004 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 29 | | | 2028 | декабрь |
| 4005 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 30 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4006 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 30 | | | 2028 | декабрь |
| 4007 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 31 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4008 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 31 | | | 2028 | декабрь |
| 4009 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 32 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4010 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 32 | | | 2028 | декабрь |
| 4011 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 35 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4012 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 35 | | | 2028 | декабрь |
| 4013 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 36 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4014 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 36 | | | 2028 | декабрь |
| 4015 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 37 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4016 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 37 | | | 2028 | декабрь |
| 4017 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 38 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4018 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 38 | | | 2028 | декабрь |
| 4019 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 40 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4020 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 40 | | | 2028 | декабрь |
| 4021 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 42 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4022 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 42 | | | 2028 | декабрь |
| 4023 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 44 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4024 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 44 | | | 2028 | декабрь |
| 4025 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 46 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4026 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 46 | | | 2028 | декабрь |
| 4027 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 49 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4028 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 49 | | | 2028 | декабрь |
| 4029 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 5 | | 1 | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 5 | | | 2028 | декабрь |
| 4031 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 51 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4032 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 51 | | | 2028 | декабрь |
| 4033 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 52, Строение 1 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4034 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 52, Строение 1 | | | 2028 | декабрь |
| 4035 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 55 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4036 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 55 | | | 2028 | декабрь |
| 4037 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 56 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4038 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 56 | | | 2028 | декабрь |
| 4039 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 60 | | 1 | 2028 | Декабрь |
| 4040 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 60 | | | 2028 | Декабрь |
| 4041 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 62 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4042 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 62 | | | 2028 | декабрь |
| 4043 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 64 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4044 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 64 | | | 2028 | декабрь |
| 4045 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 67 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4046 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 67 | | | 2028 | декабрь |
| 4047 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 70 | | 1 | 2028 | Декабрь |
| 4048 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 70 | | | 2028 | Декабрь |
| 4049 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 8 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4050 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 8 | | | 2028 | декабрь |
| 4051 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 9 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4052 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Зеленая 9 | | | 2028 | декабрь |
| 4053 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 10 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4054 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 10 | | | 2028 | декабрь |
| 4055 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 12 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4056 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 12 | | | 2028 | декабрь |
| 4057 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 16а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4058 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 16а | | | 2028 | декабрь |
| 4059 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 17 | | 1 | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 17 | | | 2028 | декабрь |
| 4061 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Лесная 20 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4062 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 22 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4063 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 22 | | | 2028 | декабрь |
| 4064 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 23в | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4065 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 23в | | | 2028 | декабрь |
| 4066 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 24 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4067 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 24 | | | 2028 | декабрь |
| 4068 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 26 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4069 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 26 | | | 2028 | декабрь |
| 4070 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 27 | | 1 | 2027 | сентябрь |
| 4071 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 27 | | | 2027 | сентябрь |
| 4072 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 3 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4073 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 3 | | | 2028 | декабрь |
| 4074 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 34 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4075 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 34 | | | 2028 | декабрь |
| 4076 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 44 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4077 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 44 | | | 2028 | декабрь |
| 4078 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Лесная 46 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4079 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 48а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4080 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 48а | | | 2028 | декабрь |
| 4081 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 49 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4082 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 49 | | | 2028 | декабрь |
| 4083 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 49а | | 1 | 2028 | Декабрь |
| 4084 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 49а | | | 2028 | Декабрь |
| 4085 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Лесная 50 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4086 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 51 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4087 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 51 | | | 2028 | декабрь |
| 4088 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 52 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4089 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 52 | | | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4090 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 53 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4091 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 53 | | | 2028 | декабрь |
| 4092 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 56 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4093 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 56 | | | 2028 | декабрь |
| 4094 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 60 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4095 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 60 | | | 2028 | декабрь |
| 4096 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 61 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4097 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 61 | | | 2028 | декабрь |
| 4098 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 66 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4099 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 66 | | | 2028 | декабрь |
| 4100 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 67 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4101 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 67 | | | 2028 | декабрь |
| 4102 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 70 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4103 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Лесная 70 | | | 2028 | декабрь |
| 4104 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 13а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4105 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 13а | | | 2028 | декабрь |
| 4106 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 14а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4107 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 14а | | | 2028 | декабрь |
| 4108 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 17 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4109 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 17 | | | 2028 | декабрь |
| 4110 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 18а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4111 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 18а | | | 2028 | декабрь |
| 4112 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 19 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4113 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 19 | | | 2028 | декабрь |
| 4114 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 23 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4115 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 23 | | | 2028 | декабрь |
| 4116 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 25 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4117 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 25 | | | 2028 | декабрь |
| 4118 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 28 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4119 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 28 | | | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 29а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4121 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 29а | | | 2028 | декабрь |
| 4122 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 3 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4123 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 3 | | | 2028 | декабрь |
| 4124 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 31а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4125 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 31а | | | 2028 | декабрь |
| 4126 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 32 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4127 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 32 | | | 2028 | декабрь |
| 4128 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 32а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4129 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 32а | | | 2028 | декабрь |
| 4130 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 33 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4131 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 33 | | | 2028 | декабрь |
| 4132 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 35 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4133 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 35 | | | 2028 | декабрь |
| 4134 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 36 | | 1 | 2028 | Декабрь |
| 4135 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 36 | | | 2028 | Декабрь |
| 4136 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 37 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4137 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 37 | | | 2028 | декабрь |
| 4138 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 38 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4139 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 38 | | | 2028 | декабрь |
| 4140 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 4 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4141 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 4 | | | 2028 | декабрь |
| 4142 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 41 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4143 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 41 | | | 2028 | декабрь |
| 4144 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 42 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4145 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 42 | | | 2028 | декабрь |
| 4146 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 45а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4147 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 45а | | | 2028 | декабрь |
| 4148 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 48 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4149 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 48 | | | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4150 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 50 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4151 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 50 | | | 2028 | декабрь |
| 4152 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Миндальная 50б | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4153 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 52 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4154 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 52 | | | 2028 | декабрь |
| 4155 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 62 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4156 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 62 | | | 2028 | декабрь |
| 4157 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 65 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4158 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 65 | | | 2028 | декабрь |
| 4159 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 66 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4160 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 66 | | | 2028 | декабрь |
| 4161 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 68 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4162 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 68 | | | 2028 | декабрь |
| 4163 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 69 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4164 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 69 | | | 2028 | декабрь |
| 4165 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 78 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4166 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 78 | | | 2028 | декабрь |
| 4167 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Миндальная 7а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4168 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Миндальная 83 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4169 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Миндальная 87 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4170 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 90 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4171 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 90 | | | 2028 | декабрь |
| 4172 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 92 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4173 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Миндальная 92 | | | 2028 | декабрь |
| 4174 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Родниковая 12 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4175 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Родниковая 17 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4176 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Родниковая 17 | | | 2028 | декабрь |
| 4177 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Родниковая 2/15 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4178 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Родниковая 2/15 | | | 2028 | декабрь |
| 4179 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Родниковая 4 | | 1 | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Родниковая 4 | | | 2028 | декабрь |
| 4181 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Родниковая 8 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4182 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Родниковая 8 | | | 2028 | декабрь |
| 4183 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Садовая 12 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4184 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Садовая 12 | | | 2028 | декабрь |
| 4185 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Садовая 47/1 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4186 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Садовая 5а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4187 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Садовая 5а | | | 2028 | декабрь |
| 4188 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Садовая 8а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4189 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Садовая 8а | | | 2028 | декабрь |
| 4190 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Садовая, 13 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4191 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Садовая, 13 | | | 2028 | декабрь |
| 4192 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 1 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4193 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 1 | | | 2028 | декабрь |
| 4194 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 11 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4195 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 11 | | | 2028 | декабрь |
| 4196 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 14 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4197 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 14 | | | 2028 | декабрь |
| 4198 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 16 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4199 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 16 | | | 2028 | декабрь |
| 4200 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 18 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4201 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 18 | | | 2028 | декабрь |
| 4202 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 1а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4203 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 1а | | | 2028 | декабрь |
| 4204 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 2 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4205 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 2 | | | 2028 | декабрь |
| 4206 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 22 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4207 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 22 | | | 2028 | декабрь |
| 4208 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 3 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4209 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 3 | | | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 4 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4211 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 4 | | | 2028 | декабрь |
| 4212 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 5 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4213 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 5 | | | 2028 | декабрь |
| 4214 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 7 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4215 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Солнечная 7 | | | 2028 | декабрь |
| 4216 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 10 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4217 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 10 | | | 2028 | декабрь |
| 4218 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 11 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4219 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 11 | | | 2028 | декабрь |
| 4220 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00427 | | ул. Южная 13 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4221 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00427 | | ул. Южная 13 | | | 2028 | декабрь |
| 4222 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 16 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4223 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 16 | | | 2028 | декабрь |
| 4224 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 18 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4225 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 18 | | | 2028 | декабрь |
| 4226 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 2 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4227 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 2 | | | 2028 | декабрь |
| 4228 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 21 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4229 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 21 | | | 2028 | декабрь |
| 4230 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 22 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4231 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 22 | | | 2028 | декабрь |
| 4232 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 26 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4233 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 26 | | | 2028 | декабрь |
| 4234 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 4 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4235 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 4 | | | 2028 | декабрь |
| 4236 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 7 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4237 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 7 | | | 2028 | декабрь |
| 4238 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 8 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4239 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 8 | | | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 8а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4241 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 8а | | | 2028 | декабрь |
| 4242 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 9 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 4243 | Городской округ Судак | с. Дачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-13078 | | ул. Южная 9 | | | 2028 | декабрь |
| 4244 | Городской округ Судак | с. Миндальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-12010/1 | | ул. Миндальная, 2 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4245 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/161 | пер. Горный 6а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4246 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/168 | пер. Горького 5 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4247 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/165 | пер. Громовский 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4248 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/114 | пер. Маяковского, 4 стр 1 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 4249 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/113 | пер. Новый, 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 4250 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/77 | проезд Озен Бою 5-й, д 2 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4251 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/107 | ул. Виноградная, 11 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4252 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/79 | ул. Заречная, 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4253 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/144 | ул. Заречная, д 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4254 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/136 | ул. Зеленая 13 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 4255 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/86 | ул. Зеленая, 17 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4256 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/101 | ул. Идрисова 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4257 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/96 | ул. Кадыр-Амет Мухтара 10 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4258 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/87 | ул. Калинина, 11 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4259 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/104 | ул. Калинина, 25А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 4260 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/167 | ул. Карла Маркса 10 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4261 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/158 | ул. Карла Маркса 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 4262 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/111 | ул. Карла Маркса, 33 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 4263 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/109 | ул. Кинк Аблямита, 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4264 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/139 | ул. Ленина 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4265 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/126 | ул. Ленина 128 | | 1 | | 2025 | май |
| 4266 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/138 | ул. Ленина 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4267 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ленина 34 | | 1 | | 2025 | июль |
| 4268 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/135 | ул. Ленина 36 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 4269 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/134 | ул. Ленина 38а | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4270 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/128 | ул. Ленина 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4271 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/141 | ул. Ленина 48 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4272 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/127 | ул. Ленина 53 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 4273 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/124 | ул. Ленина 55 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4274 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/137 | ул. Ленина 60 | | 1 | | 2025 | август |
| 4275 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/132 | ул. Ленина 66 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4276 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/133 | ул. Ленина 70 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4277 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/140 | ул. Ленина 71 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4278 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ленина 75А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4279 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/123 | ул. Ленина 77 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4280 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ленина 78 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4281 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/143 | ул. Ленина 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4282 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/150 | ул. Ленина, 110 | | 1 | | 2025 | июль |
| 4283 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/118 | ул. Ленина, 112 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4284 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/117 | ул. Ленина, 112б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4285 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/76 | ул. Ленина, 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4286 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/106 | ул. Ленина, 136 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4287 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/92 | ул. Ленина, 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4288 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/121 | ул. Ленина, 29 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4289 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/97 | ул. Ленина, 30 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4290 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/83 | ул. Ленина, 40а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4291 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/142 | ул. Ленина, 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4292 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/88 | ул. Ленина, 56 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4293 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/131 | ул. Ленина, 58 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4294 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/91 | ул. Ленина, 63а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4295 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/122 | ул. Ленина, 65а | | 1 | | 2025 | май |
| 4296 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/119 | ул. Ленина, 69а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4297 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/145 | ул. Ленина, 72 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4298 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/151 | ул. Ленина, 73 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4299 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/129 | ул. Ленина, 87а | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/120 | ул. Ленина, 93 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4301 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/125 | ул. Ленина, 94 | | 1 | | 2025 | май |
| 4302 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/130 | ул. Ленина, 95 | | 1 | | 2025 | май |
| 4303 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/148 | ул. Ленина, д 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4304 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/146 | ул. Ленина, д 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4305 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/147 | ул. Ленина, д 58а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4306 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Мартынова 1А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4307 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/108 | ул. Мартынова, 36 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 4308 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/82 | ул. Мартынова, 58 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4309 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/149 | ул. Озен Бою 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 4310 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/166 | ул. Озен-Бою 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4311 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Озен-Бою 27 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4312 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/172 | ул. Озен-Бою 4 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 4313 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/159 | ул. Пушкина 25 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4314 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/81 | ул. Пушкина, 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 4315 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/98 | ул. Пушкина, 23а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4316 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/72 | ул. Пушкина, 2а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4317 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/102 | ул. Садовая, 1в | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4318 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/85 | ул. Садовая, 20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4319 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/89 | ул. Северная, 49 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4320 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/162 | ул. Сиреневая 17 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4321 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/78 | ул. Сиреневая, 25 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4322 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/115 | ул. Сиреневая, 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4323 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/112 | ул. Сиреневая, 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 4324 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/103 | ул. Сосновая, 1а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4325 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Тополевая 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4326 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/164 | ул. Тополевая 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4327 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/116 | ул. Тополевая 8 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4328 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Тополевая 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4329 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/90 | ул. Тополевая, 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4330 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/100 | ул. Чехова, 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4331 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/84 | ул. Чехова, 26/1 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4332 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/94 | ул. Чехова, 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4333 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/105 | ул. Шевченко, 51 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4334 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/99 | ул. Шевченко, 52 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4335 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/95 | ул. Школьная 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4336 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/80 | ул. Школьная, 5е | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4337 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/163 | ул. Энгельса 5 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4338 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/93 | ул. Энгельса, 5А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 4339 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/169 | | ул. Карла Маркса 27 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4340 | Городской округ Судак | с. Морское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12004/170 | | ул. Мартынова 25 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4341 | Городской округ Судак | пгт Новый свет | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00142 | (90:23:020103:285) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4342 | Городской округ Судак | пгт Новый свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/17 | 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 4343 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00142 | пер. Кипарисовый д.1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4344 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00142 | пер. Кипарисовый д.1 стр 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4345 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00142 | пер. Летний 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4346 | Городской округ Судак | пгт Новый свет | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00142 | ул. Льва Голицына 15/2 | | 1 | | 2025 | август |
| 4347 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/13 | ул. Льва Голицына, 21в | | 1 | | 2024 | май |
| 4348 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/16 | ул. Льва Голицына, 8/9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4349 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/15 | ул. Льва Голицына, 8Л | | 1 | | 2024 | август |
| 4350 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/12 | ул. Новосветское шоссе | | 1 | | 2024 | март |
| 4351 | Городской округ Судак | пгт Новый свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/19 | ул. Шаляпина 30 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4352 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/9 | ул. Шаляпина, 19 | | 1 | | 2024 | май |
| 4353 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/8 | ул. Шаляпина, 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4354 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/10 | ул. Шаляпина, 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4355 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/11 | ул. Шаляпина, 24 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4356 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/6 | ул. Шаляпина, 25 | | 1 | | 2024 | март |
| 4357 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/7 | ул. Шаляпина, 27 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4358 | Городской округ Судак | пгт Новый свет | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-12009/18 | ш Новосветское(90:23:020106:309) | | 1 | | 2025 | июль |
| 4359 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00293 | кв-л Киевский 14 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4360 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12005/14 | кв-л Киевский 18 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4361 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12005/7 | кв-л Киевский, 12 | | 1 | | 2024 | май |
| 4362 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00293 | кв-л Киевский, 13 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4363 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00293 | кв-л Киевский, 15 | | 1 | | 2025 | май |
| 4364 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00293 | кв-л Киевский, 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4365 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12005/10 | кв-л Киевский, 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4366 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12005/8 | ул. Береговая, 1а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4367 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Приморская 10а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4368 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12005/9 | ул. Приморская, 8а | | 1 | | 2024 | май |
| 4369 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Рыбачья 4 | | 1 | | 2025 | июль |
| 4370 | Городской округ Судак | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12005/13 | | ул. Береговая 30 | | 1 | 2026 | июнь |
| 4371 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/39 | кв-л Янъы Къоз 12 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4372 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/37 | кв-л Янъы Къоз 13 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4373 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/22 | пер. Садовый, 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4374 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/38 | пер. Северный 8 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4375 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/23 | ул. Авдет, 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4376 | Городской округ Судак | с. Солнечная Долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/28 | ул. Авдет, 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4377 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/34 | ул. Гунешли 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4378 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/45 | ул. Ешиль Ада 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4379 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/44 | ул. Заречная 1 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 4380 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/43 | ул. Лазурная 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4381 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/27 | ул. Льва Голицына, д 25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4382 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/42 | ул. Матвиенко 80а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4383 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/36 | ул. Матвиенко 91 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4384 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/24 | ул. Матвиенко, 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4385 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00396 | ул. Озерная, 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4386 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/33 | ул. Подгорная 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4387 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/41 | ул. Речная 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4388 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/30 | ул. Спортивная 5 | | 1 | | 2025 | май |
| 4389 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/40 | ул. Центральная 48 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4390 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/35 | ул. Черноморская(90:23:080101:2) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4391 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/29 | ул. Школьная, 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 4392 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/12 | ул. Школьная, 20 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4393 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/25 | ул. Южная 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4394 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Южная 38 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4395 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/5 | ул. Южная, 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4396 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12006/26 | ул. Яны Кьоз 26 | | 1 | | 2024 | август |
| 4397 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4398 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4399 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 31 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4400 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 34 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4401 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 34 | | | | 2026 | июнь |
| 4402 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 36 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4403 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 37 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4404 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 39 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4405 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 44 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4406 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 5 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4407 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 57 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4408 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 58 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4409 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 59 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4410 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 59 | | | | 2026 | декабрь |
| 4411 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 63 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4412 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 65 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4413 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 6а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 4414 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 70 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4415 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 8б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4416 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Бульвар Ореховый, 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4417 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Земляничный Проезд, 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4418 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Земляничный Проезд, 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4419 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Земляничный Проезд, 28 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4420 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Земляничный Проезд, 3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4421 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | Земляничный Проезд, 30 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4422 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/77 | кв-л Акрополь,12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4423 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | кв-л Алчак 45 | | 1 | | 2024 | март |
| 4424 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | кв-л Асрет 26 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4425 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | кв-л Асрет, 1А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4426 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | кв-л Долина роз 1 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4427 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | кв-л Долина роз 23а | | 1 | | 2025 | январь |
| 4428 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | кв-л Долина роз 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4429 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/83 | кв-л Ивана Гусева 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4430 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/97 | кв-л Перчемный 6 | | 1 | | 2024 | май |
| 4431 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | кв-л.Платановый, 56 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4432 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/104 | кв-л Хале 13 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4433 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/139 | кв-л Хале 15 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 4434 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/122 | кв-л Хале 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4435 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/167 | кв-л Энергетиков 6в | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4436 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/183 | кв-л. Ивана Гусева 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4437 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | мкр Юго-Западный 13/1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4438 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | мкр Юго-Западный 14/2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4439 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | мкр Юго-Западный 19/5 | | 1 | | 2025 | июль |
| 4440 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | мкр Юго-Западный, 16 | | 1 | | 2025 | май |
| 4441 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/151 | пер. Алуштинский 13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4442 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/91 | пер. Алуштинский, 4 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4443 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | пер. Звездный, 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4444 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | пер. Звёздный,17 | | 1 | | 2024 | май |
| 4445 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | пер. Звёздный,6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4446 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | пер. Звёздный,7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4447 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | пер. Кузнечный 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 4448 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | пер. Кузнечный,1/1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4449 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/141 | пер. Кузнечный,1/2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4450 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | пер. Лавандовый 3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 4451 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/96 | пер. Октябрьский 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4452 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | пер. Октябрьский 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4453 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | пер. Октябрьский 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4454 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | пер. Пихтовый, 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4455 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | пер. Пихтовый, 22 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4456 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | пер. Санаторный 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4457 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | пер. Санаторный 7а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4458 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | проезд Земляничный 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4459 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Абрикосовая 5 | | 1 | | 2024 | март |
| 4460 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/123 | ул. Авдет 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4461 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/100 | ул. Авдет, 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4462 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/180 | ул. Аджибей 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4463 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/87 | ул. Айбатыл, 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4464 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/121 | ул. Айбатыл, 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4465 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/134 | ул. Айбатыл, 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4466 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/138 | ул. Айвазовского 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4467 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/175 | ул. Айвазовского 25в/3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4468 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/116 | ул. Айвазовского 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 4469 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/125 | ул. Айвазовского 9/1 | | 1 | | 2024 | август |
| 4470 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Алуштинская 41 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4471 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/76 | ул. Алуштинская 51б | | 1 | | 2024 | январь |
| 4472 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Алуштинская, 109 | | 1 | | 2024 | март |
| 4473 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Алуштинская, 30 | | 1 | | 2024 | март |
| 4474 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/131 | ул. Алуштинская, 37 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4475 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/80 | ул. Алуштинская, 55 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4476 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Алуштинская, 77 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4477 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Алуштинский, 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4478 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Ачиклар 57 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4479 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Ачиклар,10 | | 1 | | 2024 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4480 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Ашик-Умер 8 | | 1 | | 2025 | март |
| 4481 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Ашик-Умер, 11 | | 1 | | 2024 | май |
| 4482 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Бирюзова 18 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 4483 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Бирюзова 22 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 4484 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Бирюзова 40, Строение 1 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4485 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Бирюзова 63 | | 1 | | 2025 | август |
| 4486 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Бирюзова 71 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4487 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Бирюзова, 25 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4488 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Бирюзова, 35 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4489 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Бирюзова, 41 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4490 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Бирюзова, 68/1 | | 1 | | 2024 | май |
| 4491 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Бирюзова, 85 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4492 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Бирюзова,65а | | 1 | | 2025 | январь |
| 4493 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Бирюзова,67 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4494 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Бирюзова,68 | | 1 | | 2024 | май |
| 4495 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Виноградарей, 14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4496 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Виноградная, 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4497 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/3 | ул. Вишневая 27 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4498 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/3 | ул. Вишневая 31 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4499 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/3 | ул. Вишневая 33 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4500 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Восточное шоссе ,16б | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4501 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Восточное шоссе ,36 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4502 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Восточное шоссе ,58 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4503 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Восточное шоссе 14 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 4504 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Восточное шоссе 46 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4505 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Восточное шоссе 98 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4506 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Восточное шоссе, 10/4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4507 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Восточное шоссе, 12в | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4508 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Восточное шоссе, 12г | | 1 | | 2024 | январь |
| 4509 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Восточное шоссе, 23а | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Восточное шоссе, 88 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4511 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Врачей 3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4512 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Врачей, 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4513 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/149 | ул. Гагарина 41 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4514 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/98 | ул. Гагарина 42б | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4515 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/114 | ул. Гагарина 75а | | 1 | | 2024 | август |
| 4516 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/169 | ул. Гвардейская 33 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4517 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Гвардейская 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4518 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Георгиевская 35 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 4519 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Георгиевская, д.5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4520 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Георгиевская,24 | | 1 | | 2024 | май |
| 4521 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Георгиевская,30 | | 1 | | 2024 | март |
| 4522 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Георгиевская,52 | | 1 | | 2024 | май |
| 4523 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Георгиевская,8 | | 1 | | 2024 | март |
| 4524 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/171 | ул. Гора Фирейная 2а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4525 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/188 | ул. Гора Фирейная 4/3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4526 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/126 | ул. Джами 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4527 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Долинная 11 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4528 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Долинная 20 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4529 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Долинная 29 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4530 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Долинная 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4531 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Долинная 58 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 4532 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Долинная, 27 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4533 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Долинная, 53 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 4534 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Долинная, 62 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4535 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/118 | ул. Долинная,30 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4536 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Долинная,32 | | 1 | | 2024 | август |
| 4537 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/135 | ул. Долинная,48 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 4538 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Долинная,64 | | 1 | | 2024 | май |
| 4539 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/144 | ул. Ешиллик, 2 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4540 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1 | ул. Заводская 5 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 4541 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/34 | ул. Заречная, 51 | | 1 | | 2024 | май |
| 4542 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/85 | ул. Заречная, 58 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4543 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/120 | ул. Заречная,82 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4544 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Зеленая 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4545 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/168 | ул. имени Симиренко 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4546 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/196 | ул. имени Симиренко 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4547 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/127 | ул. Инициативных 83 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4548 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Исмаила Гаспринского 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4549 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Исмаила Гаспринского 40 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4550 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Истрашкина 54б | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4551 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/192 | ул. Истрашкина 63а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4552 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/185 | ул. Истрашкина 86 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4553 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/106 | ул. Истрашкина, 22а | | 1 | | 2025 | январь |
| 4554 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/119 | ул. Истрашкина, 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4555 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/35 | ул. Истрашкина, 74 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4556 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/90 | ул. Истрашкина,28 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4557 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Каштановая 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4558 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Каштановая 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4559 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Каштановая 20 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4560 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Каштановая 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 4561 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/113 | ул. Каштановая 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 4562 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Каштановая, 29 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4563 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Каштановая, 7 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4564 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Каштановая,19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4565 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Каштановая,25 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4566 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Каштановая,27 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4567 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Каштановая,30 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4568 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/94 | ул. Каштановая,32 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4569 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Каштановая,38 | | 1 | | 2024 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4570 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Киевская 16 | | 1 | | 2024 | март |
| 4571 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Киевская 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4572 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Киевская 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4573 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Киевская 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 4574 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Киевская,12 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4575 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Киевская,36 | | 1 | | 2024 | август |
| 4576 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Киевская,42 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4577 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ковропрядов, 15 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4578 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ковропрядов, 20 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4579 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ковропрядов, 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4580 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ковропрядов, 24 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4581 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ковропрядов, 25 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4582 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ковропрядов, 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4583 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Коммунальная 151 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4584 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Коммунальная 214 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4585 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Коммунальная 4а | | 1 | | 2024 | март |
| 4586 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Коммунальная 46 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4587 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Коммунальная, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4588 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Кораблестроителей 13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4589 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Кораблестроителей, 23 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4590 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Кораблестроителей, 3 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4591 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Кузнецов 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4592 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Кузнецов 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4593 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Кунешли 5 | | 1 | | 2024 | май |
| 4594 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/37 | ул. Кунешли 7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4595 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/152 | ул. Кутузова 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 4596 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/174 | ул. Кутузова 16 | | 1 | | 2025 | август |
| 4597 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Ленина 65а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 4598 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/43 | ул. Ленина 65г | | 1 | | 2024 | январь |
| 4599 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/101 | ул. Ленина 90 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/112 | ул. Ленина 94 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4601 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/82 | ул. Льва Брунн 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4602 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/93 | ул. Льва Брунн 22 | | 1 | | 2025 | август |
| 4603 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/102 | ул. Льва Брунн 3 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 4604 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/88 | ул. Льва Брунн 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4605 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/148 | ул. Льва Брунн 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4606 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/81 | ул. Льва Брунн 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 4607 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/124 | ул. Майора Хвостова 17а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4608 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/182 | ул. Мамеди 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4609 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/147 | ул. Мамеди, 31 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4610 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Манджил, 8 | | 1 | | 2024 | май |
| 4611 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Маршала Еременко, 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4612 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Маршала Еременко, 6 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4613 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Мастеров,22 | | 1 | | 2024 | март |
| 4614 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Мастеров,5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4615 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Мастеров,8 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4616 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Мельников 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4617 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Мельников 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4618 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/3 | ул. Механизаторов 19 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4619 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/3 | ул. Механизаторов 20 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4620 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/3 | ул. Механизаторов 39 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4621 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Можжевеловая 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4622 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Можжевеловая 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4623 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Можжевеловая 19 | | 1 | | 2024 | март |
| 4624 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Можжевеловая 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4625 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Можжевеловая 21 | | 1 | | 2024 | март |
| 4626 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Можжевеловая 22 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4627 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Мореплавателей, 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4628 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/142 | ул. Морская 4 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4629 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Нахимова 1 | | 1 | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4630 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/176 | ул. Номан Челеби Джихан 28 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4631 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/84 | ул. Номан Челеби Джихан, 46 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4632 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Парковая,11 | | 1 | | 2025 | август |
| 4633 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/3 | ул. Партизана Егорова 6 | | 1 | | 2025 | май |
| 4634 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/26 | ул. Партизанская, 11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4635 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/110 | ул. Партизанская, 11б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4636 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/99 | ул. Партизанская, 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4637 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/160 | ул. Партизанская, 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4638 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Пекарей,3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4639 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Пекарей,6 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4640 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1 | ул. Пищевиков 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4641 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/4 | ул. Придорожная, 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4642 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/4 | ул. Придорожная, 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4643 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Приморская 9а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4644 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/67 | ул. Приморская, 58 | | 1 | | 2024 | август |
| 4645 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/165 | ул. Севастопольская 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4646 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/129 | ул. Сеит Оглу Сейдамет 44 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4647 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/146 | ул. Сеит Оглу Сейдамет 48 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4648 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/111 | ул. Сеит Оглу Сейдамет, д 59 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4649 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/140 | ул. Сейтосман Исаев 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4650 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Симиренко 19 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4651 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/52 | ул. Суворова, 27 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4652 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/186 | ул. Сувукъсу 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4653 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Сундучников, 3 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4654 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/179 | ул. Сурожская 37 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4655 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/36 | ул. Сурожская, 53 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4656 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/133 | ул. Суук-Су 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4657 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/177 | ул. Таврическая 13 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4658 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/178 | ул. Таврическая(90:23:010130:1515) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4659 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Танкистов 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4660 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/130 | ул. Танкистов,23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4661 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Танкистов,25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4662 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Танкистов,26 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4663 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/2 | ул. Танкистов,33 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4664 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/115 | ул. Таракташ 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4665 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/92 | ул. Тихая 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 4666 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/117 | ул. Ткачей 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4667 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ткачей 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4668 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ткачей, 37 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4669 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ткачей, 38 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4670 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ткачей, 44 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4671 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ткачей, 45 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4672 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/132 | ул. Торговая 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4673 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/194 | ул. Умют 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4674 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/95 | ул. Уральская 5в | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4675 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/109 | ул. Уральская, 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4676 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/195 | ул. Хаджи Герай 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4677 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Художников,4 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4678 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Цветочная 1г | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4679 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Цветочная 1е (90:23:010131:636) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4680 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/105 | ул. Цветочная 1л | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4681 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/197 | ул. Чалаш Смаил 30 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 4682 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/170 | ул. Чалаш Смаил 60 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4683 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/107 | ул. Чалаш Смаил 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4684 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Чобан-Заде 11 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4685 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00324 | ул. Чобан-Заде, 21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4686 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Шахмурза 21а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4687 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/150 | ул. Шахмурза 26 | | 1 | | 2025 | март |
| 4688 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Шоссе Туристов 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4689 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Ювелиров 5 | | 1 | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4690 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Южная, 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 4691 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Южнобережная 30 | | 1 | | 2025 | август |
| 4692 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Южнобережная 86 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 4693 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/172 | ул. Юнус Кандым 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 4694 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/108 | ул. Юнус Кандым 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4695 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/143 | ул. Юнус Кандым, 16 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 4696 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/128 | ул. Юсуфов Эмирхан 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4697 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/137 | ул. Яблоневая 19а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 4698 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/181 | ул. Яблоневая 41 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4699 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/103 | ул. Яблоневая, д 86 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4700 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Якова Кушнира 25 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4701 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Якова Кушнира,23 | | 1 | | 2024 | март |
| 4702 | Городской округ Судак | г. Судак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12008/1-925 | ул. Якова Кушнира,27 | | 1 | | 2024 | март |
| 4703 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/173 | | ул. Куш-Кая 9 | | 1 | 2026 | июнь |
| 4704 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/190 | | ул. Манджил, 41 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4705 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/193 | | ул. Мищенко 5 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4706 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/187 | | ул. Тополиная 30 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4707 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/189 | | ул. Шахмурза 36 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4708 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/155 | | ул. Южнобережная 84 | | 1 | 2026 | июнь |
| 4709 | Городской округ Судак | г. Судак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-12001/184 | | ул. Яблоневая 90 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4710 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/28 | пер. Морской, д. 26 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4711 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/59 | ул. 40 лет Победы 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4712 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/53 | ул. Айвазовского 10а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4713 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Академика Королева, 3 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4714 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/57 | ул. Александра Довженко 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4715 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Александра Довженко, 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 4716 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Александра Довженко, 6 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4717 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/31 | ул. Александра Довженко, 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4718 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/13 | ул. Амет-Хана Султана, д.3а | | 1 | | 2025 | январь |
| 4719 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Афанасия Никитина д.11 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4720 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/23 | ул. Афанасия Никитина д.8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4721 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/15 | ул. Берюзовая, 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4722 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Бирюзовая 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4723 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Бирюзовая, 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4724 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Бирюзовая, 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 4725 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Веры Мухиной, 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4726 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Веры Мухиной, 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4727 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/30 | ул. Веры Мухиной, 2 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4728 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Веры Мухиной, 21а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4729 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Веры Мухиной, 24 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4730 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Веры Мухиной, 24 | | | | 2026 | июнь |
| 4731 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/4 | ул. Веры Мухиной, 26 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4732 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Веры Мухиной, 4 | | 1 | | 2024 | март |
| 4733 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Волошина 45А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4734 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00333 | ул. Гагарина 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4735 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/16 | ул. Гайдара д.30 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4736 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/63 | ул. Георгия Схулухия 8 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 4737 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Георгия Схулухия, 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4738 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Георгия Схулухия, 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4739 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/37 | ул. Георгия Схулухия, 6 | | 1 | | 2025 | май |
| 4740 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Гоголя 8 | | 1 | | 2025 | август |
| 4741 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Гоголя 9 | | 1 | | 2025 | июль |
| 4742 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Гоголя, 15 | | 1 | | 2024 | август |
| 4743 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Гоголя, 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4744 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Грина 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4745 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/21 | ул. Грина, 19 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4746 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/8 | ул. Грина, 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 4747 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/50 | ул. Дружбы 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4748 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/38 | ул. Звездная д.13 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4749 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Ивана Поддубного, 18А | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4750 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Ивана Поддубного, 19 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4751 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Ивана Поддубного, 29 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4752 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/19 | ул. Ивана Поддубного, 31 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4753 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Ивана Поддубного, 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4754 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/6 | ул. Интернациональная, д 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4755 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/61 | ул. Керченская 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4756 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/52 | ул. Комарова 20 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 4757 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/58 | ул. Комарова 20А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4758 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/35 | ул. Корабельная д.42 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4759 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Коронелли 13 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4760 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00333 | ул. Коронелли 2А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4761 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Коронелли 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4762 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Коронелли 90:24:060101:8084 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4763 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Коронелли, 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4764 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Курская 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4765 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Курская, 74 | | 1 | | 2025 | август |
| 4766 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/18 | ул. Марины Цветаевой, 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4767 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/2 | ул. Мира, д.10 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 4768 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Мира, д.2 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4769 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/20 | ул. Мира, д.22 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4770 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Мира, д.4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4771 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/11 | ул. Набережная, 5в | | 1 | | 2026 | июль |
| 4772 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/34 | ул. Набережная,36 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4773 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/55 | ул. Пирогова 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4774 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Пирогова, д.1 | | 1 | | 2024 | май |
| 4775 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Пирогова, д.3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4776 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/24 | ул. Полевая, д.25 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 4777 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/25 | ул. Полевая, д.48 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4778 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/10 | ул. Приморская, д.32 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4779 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/16 | ул. Приозерная, д.43 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4780 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/17 | ул. Раздольная, 19 | | I | | 2025 | май |
| 4781 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Раздольная, 21 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 4782 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Раздольная, 5 | | I | | 2024 | январь |
| 4783 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/32 | ул. Раздольная, 7 | | I | | 2025 | январь |
| 4784 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/51 | ул. Речная 2г | | I | | 2026 | декабрь |
| 4785 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/41 | ул. Речная, 7 | | I | | 2026 | декабрь |
| 4786 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00333 | ул. Садовая 48 | | I | | 2026 | декабрь |
| 4787 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/14 | ул. Садовая, д. 11а | | I | | 2026 | декабрь |
| 4788 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/29 | ул. Садовая, д. 31А | | I | | 2026 | июль |
| 4789 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/22 | ул. Садовая, д. 56 | | I | | 2025 | январь |
| 4790 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/56 | ул. Скифская 4 | | I | | 2026 | декабрь |
| 4791 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Скифская, 7В | | I | | 2024 | ноябрь |
| 4792 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Скифская, д.3 | | I | | 2025 | январь |
| 4793 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/9 | ул. Солнечная, д 6 | | I | | 2024 | октябрь |
| 4794 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/27 | ул. Спортивная, д.5 | | I | | 2025 | январь |
| 4795 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Уютная, 1 | | I | | 2026 | декабрь |
| 4796 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Цветаевой, д.10 | | I | | 2024 | июль |
| 4797 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/36 | ул. Черноморская, д.36 | | I | | 2025 | декабрь |
| 4798 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/7 | ул. Черноморская, д.64 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 4799 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13035 | ул. Чистая, 4 | | I | | 2025 | январь |
| 4800 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/39 | | пер. Корабельный, д. 17 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4801 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/54 | | ул. Грина 33 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4802 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул Интернациональная, д 39 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4803 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/60 | | ул. Полевая 11 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4804 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/62 | | ул. Полевая 26 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4805 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/33 | | ул. Полевая д.36 | | 1 | 2026 | июль |
| 4806 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Сельская 5 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4807 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/40 | | ул. Сельская д.21а | | 1 | 2026 | июнь |
| 4808 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Хлебная д.6 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4809 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/33 | пер. Миндальный 6 | | I | | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4810 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/39 | пер. Родниковый 17 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 4811 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/38 | пер. Родниковый 24 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 4812 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/36 | пер. Родниковый 4 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 4813 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. 1-я Октябрьская 48а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4814 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/22 | ул. 1-я Октябрьская, 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 4815 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00334 | ул. 1-я Октябрьская, 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4816 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/8 | ул. 1-я Октябрьская, 2 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 4817 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/16 | ул. 1-я Октябрьская, 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4818 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/23 | ул. 1-я Октябрьская, 40 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 4819 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. 1-я Октябрьская, 40а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4820 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. 2-я Октябрьская 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4821 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. 2-я Октябрьская 37 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 4822 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/21 | ул. Виноградная, д. 22 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4823 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/165 | ул. Дорожная 2 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 4824 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Заводская, 16 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4825 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Заводская, 16 | | | | 2026 | июнь |
| 4826 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Заводская, 6 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4827 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Заводская, 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4828 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/13 | ул. Западная, 18 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4829 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/26 | ул. Западная, 22 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4830 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/45 | ул. Красная 13 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 4831 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/25 | ул. Красная, д.26А | | 1 | | 2025 | январь |
| 4832 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/32 | ул. Крымская 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4833 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00334 | ул. Лермонтова, д.32 | | 1 | | 2024 | январь |
| 4834 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Луговая, 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 4835 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/3 | ул. Луговая, 36 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4836 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Отуз, 11 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 4837 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Отуз, 21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4838 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Отуз, 29 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4839 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Отуз, 29 | | | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4840 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Отуз, 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4841 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Отуз, 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 4842 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/14 | ул. Речная, 61 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4843 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00334 | ул. Садовая 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4844 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13036 | ул. Советская, 56 а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4845 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/20 | ул. Советская, д.32 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4846 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/44 | ул. Тополевая 3 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 4847 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/35 | ул. Тополевая 7 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 4848 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/19 | ул. Хуторская, д.15а | | 1 | | 2025 | январь |
| 4849 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/7 | ул. Хуторская, д.31а | | 1 | | 2024 | январь |
| 4850 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/24 | ул. Юбилейная, д.4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 4851 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/37 | | пер. Водный, 11 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 4852 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/40 | | пер. Персиковый 10 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 4853 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/41 | | пер. Яблоневый 17 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 4854 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/42 | | пер. Яблоневый 4 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 4855 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/43 | | ул. Вишнёвая 19 | | 1 | 2027 | Декабрь |
| 4856 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Интернациональная, д 42 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4857 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/31 | | ул. Садовая 11 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4858 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13058/34 | | ул. Тополевая 8 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 4859 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Хуторская 2А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 4860 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Высотный, 4 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4861 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Высотный, 8 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4862 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Высотный, 8А | | 1 | | 2025 | январь |
| 4863 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Горный, 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 4864 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/32 | пер. Дачный, 6а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4865 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Долинный, 6 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4866 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/49 | пер. Клубный, 11 | | 1 | | 2025 | март |
| 4867 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Пограничный, 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4868 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/38 | пер. Полевой, д.20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4869 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/20 | пер. Полевой, д.8 | | 1 | | 2024 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4870 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Полынный, 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4871 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Полынный, 5 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4872 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Полынный, 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4873 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Цветочный, 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4874 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/64 | пер. Школьный 1т | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4875 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/55 | пер. Школьный 7б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4876 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/48 | пер. Школьный, 1 ж | | 1 | | 2025 | май |
| 4877 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Школьный, 12-а | | 1 | | 2025 | январь |
| 4878 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Школьный, 25 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4879 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Школьный, 25 | | | | 2026 | июнь |
| 4880 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/61 | пер. Школьный, 30 В | | 1 | | 2026 | июль |
| 4881 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Школьный, 30д | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4882 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Школьный, 30д | | | | 2026 | июнь |
| 4883 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Школьный, 30Е | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4884 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Школьный, 30Е | | | | 2026 | июнь |
| 4885 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/28 | пер. Школьный, 43 | | 1 | | 2025 | август |
| 4886 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/24 | пер. Школьный, 6К | | 1 | | 2025 | январь |
| 4887 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | пер. Школьный, д.35 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4888 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Айвазовского д 19б | | 1 | | 2026 | июль |
| 4889 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Айвазовского д 19б | | | | 2026 | июль |
| 4890 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Айвазовского д 26 | | 1 | | 2024 | август |
| 4891 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Айвазовского д 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4892 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Айвазовского д 28 | | | | 2026 | декабрь |
| 4893 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Айвазовского д 30 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 4894 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 4895 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 14 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4896 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 14 | | | | 2026 | июнь |
| 4897 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 16 | | 1 | | 2025 | май |
| 4898 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4899 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 18 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4901 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4902 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4903 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 2а | | 1 | | 2025 | июль |
| 4904 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 32 | | 1 | | 2024 | август |
| 4905 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 34 | | 1 | | 2025 | август |
| 4906 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 35 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4907 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 41 | | 1 | | 2024 | август |
| 4908 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4909 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова д 2в | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4910 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова д.13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4911 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Антонова д.2Ж | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4912 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Арендта, 1 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4913 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Арендта, 1 | | | | 2026 | июнь |
| 4914 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Арендта, 1А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4915 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Арендта, 1А | | | | 2026 | июнь |
| 4916 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Арендта, 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4917 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Арцеулова, 15 | | 1 | | 2024 | август |
| 4918 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Арцеулова, 19 | | 1 | | 2025 | март |
| 4919 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Арцеулова, 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4920 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Арцеулова,7 | | 1 | | 2025 | май |
| 4921 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ахматовой, 10 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 4922 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул Барахголь д 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4923 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4924 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока д 31 | | 1 | | 2024 | август |
| 4925 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 1 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4926 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 12 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4927 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4928 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 4929 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4930 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 1Б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4931 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 1Б | | | | 2025 | декабрь |
| 4932 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 20 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 4933 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4934 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 3 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 4935 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 8 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 4936 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Блока, 8 | | | | 2026 | апрель |
| 4937 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Вересаева д 23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 4938 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Вересаева д 29 | | 1 | | 2024 | август |
| 4939 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Вересаева д 32 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4940 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Вересаева д 40 | | 1 | | 2024 | август |
| 4941 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Вересаева д 52 | | 1 | | 2024 | май |
| 4942 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Вересаева д 54 | | 1 | | 2024 | май |
| 4943 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Вересаева, 1-Ж | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4944 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Вересаева, 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4945 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Вересаева, 35 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 4946 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Вересаева, 66 | | 1 | | 2024 | август |
| 4947 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Вересаева, 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 4948 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Горная 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 4949 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Горная, 1 | | 1 | | 2025 | август |
| 4950 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Горная, 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4951 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Горная, 25 | | 1 | | 2025 | июль |
| 4952 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Горная, 33 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4953 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Горная, 44 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4954 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Горная, 60 | | 1 | | 2025 | март |
| 4955 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Горная, 68 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4956 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Горная, 9 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4957 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Грина 14А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 4958 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/56 | ул. Десантников д 5ж | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4959 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Десантников д 5з | | 1 | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4960 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Десантников д 5з | | | | 2026 | июнь |
| 4961 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Десантников д 7а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4962 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Десантников д 7а | | | | 2026 | июнь |
| 4963 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/41 | ул. Десантников, д.16 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4964 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/33 | ул. Десантников, д.20 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4965 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/39 | ул. Десантников, д.26 б | | 1 | | 2026 | июль |
| 4966 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/43 | ул. Жуковского, 39 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4967 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/2 | ул. Жуковского, д.16а | | 1 | | 2024 | июль |
| 4968 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Жуковского, д.20 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 4969 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Жуковского, д.20 | | | | 2026 | апрель |
| 4970 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Жуковского, д.24а | | 1 | | 2024 | август |
| 4971 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/10 | ул. Жуковского, д.51 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 4972 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4973 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина 43 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 4974 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина д 45 | | 1 | | 2024 | июль |
| 4975 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина д 5 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4976 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина д 7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 4977 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина, в районе дома 16 | | 1 | | 2025 | март |
| 4978 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина, д. 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4979 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина, д. 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 4980 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина, д. 26/1 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4981 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина, д. 26/1 | | | | 2026 | июль |
| 4982 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина, д.11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 4983 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина, д.18 | | 1 | | 2025 | январь |
| 4984 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина, д.19 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4985 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ильюшина, д.39 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 4986 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/44 | ул. Калинина, д.4 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 4987 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/46 | ул. Карадагская, д.3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 4988 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/23 | ул. Карадагская, д.5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4989 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/31 | ул. Карадагская, д.6 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4990 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Кирилла и Мефодия 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4991 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Кирилла и Мефодия д.9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4992 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Клинчева 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4993 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Клинчева, д. 15 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 4994 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/62 | ул. Королева 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 4995 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/65 | ул. Королева 15 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 4996 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Курортная 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 4997 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Курортная, 10А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 4998 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Курортная, 10А | | | | 2026 | июнь |
| 4999 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Курортная, 12 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5000 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Курортная, 25 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5001 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Курортная, 31 | | 1 | | 2024 | август |
| 5002 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Курортная, 31а | | 1 | | 2024 | август |
| 5003 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина 11 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5004 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина 11 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 5005 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/54 | ул. Ленина 43 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5006 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина 79 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 5007 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина 80 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 5008 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/51 | ул. Ленина 93 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5009 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина д 110Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5010 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина д 147 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5011 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина д 157 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5012 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/22 | ул. Ленина д 58 д | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5013 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина д.143 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5014 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина д.143 | | | | 2026 | июнь |
| 5015 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина, 17 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5016 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина, д 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5017 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/37 | ул. Ленина, д.113 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5018 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина, д.155 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5019 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина, д.163А | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/45 | ул. Ленина, д.165 | | 1 | | 2025 | май |
| 5021 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина, д.21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5022 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина, д.27В | | 1 | | 2024 | июль |
| 5023 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина, д.3 | | 1 | | 2024 | август |
| 5024 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/40 | ул. Ленина, д.61 | | 1 | | 2025 | август |
| 5025 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Ленина, д.7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5026 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/19 | ул. Ленина, д.77 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5027 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/36 | ул. Ленина, д.86 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5028 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Македонского д 31 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5029 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Миндальная, 1 | | 1 | | 2025 | август |
| 5030 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Миндальная, 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 5031 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Миндальная, 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5032 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Миндальная, 32 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5033 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Миндальная, 38 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 5034 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/15 | ул. Мичурина, д.11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5035 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная, д. 8/2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5036 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная, д.10 в | | 1 | | 2025 | январь |
| 5037 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная, д.10 г | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5038 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная, д.10 г | | | | 2026 | июнь |
| 5039 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная, д.12 б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5040 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная, д.2 Б | | 1 | | 2024 | август |
| 5041 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная, д.3 а | | 1 | | 2025 | май |
| 5042 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная, д.4 а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5043 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная, д.4 б | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5044 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная, д 4 в | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5045 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная, д 8 кв 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5046 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Набережная,10а | | 1 | | 2025 | январь |
| 5047 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Пастернака д 10 | | 1 | | 2025 | август |
| 5048 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Пастернака д 2 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5049 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Пастернака д 2 | | | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Пастернака д 6 | | 1 | | 2025 | март |
| 5051 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Пастернака д 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5052 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Пастернака д 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 5053 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Пастернака, д.20 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5054 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Пастернака, д.20 | | | | 2026 | июль |
| 5055 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/26 | ул. Победы, 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5056 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Подгорная 15/2 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 5057 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Полевая 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5058 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Полевая, 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5059 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Полевая, 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 5060 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Полевая, 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5061 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Полевая, 29 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 5062 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Полевая, 65 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5063 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Полевая, 89 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5064 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/4 | ул. Приморская, 2А | | 1 | | 2024 | август |
| 5065 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Садовая, 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5066 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Садовая, 13 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5067 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Садовая, 13 | | | | 2026 | июнь |
| 5068 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Садовая, 30 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5069 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Садовая, 38 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5070 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Северянина 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5071 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Северянина, 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5072 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Северянина, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5073 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Северянина, 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 5074 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/34 | ул. Серова, д.11а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5075 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/42 | ул. Серова, д.26 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5076 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная 15е | | 1 | | 2024 | июль |
| 5077 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная 29 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5078 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная д 17 г | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5079 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная д 17 г | | | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5080 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная д 18а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5081 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная д 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5082 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная д 32 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5083 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная д 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5084 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная д 8 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5085 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная д 8 | | | | 2026 | июнь |
| 5086 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная, 17д | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5087 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Солнечная, 38 | | 1 | | 2025 | август |
| 5088 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/53 | ул. Стамова 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5089 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Стамова, д.10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5090 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/25 | ул. Стамова, д.5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5091 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/27 | ул. Стамова, д.5а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5092 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Чуева 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5093 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5094 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5095 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко, 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5096 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко, 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5097 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко, 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5098 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко, 1а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5099 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко, 2 | | 1 | | 2024 | май |
| 5100 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко, 46 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5101 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко, 46 | | | | 2026 | июнь |
| 5102 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко, 49а | | 1 | | 2026 | июль |
| 5103 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко, 49а | | | | 2026 | июль |
| 5104 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шевченко, 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5105 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/60 | ул. Шершнева 43а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5106 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/57 | ул. Шершнева 5а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5107 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/58 | ул. Шершнева 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5108 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шершнева д 41а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5109 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шершнева д 41в | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шершнева д 41д | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5111 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Шершнева д 41д | | | | 2026 | июнь |
| 5112 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/47 | ул. Шершнева, 11 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5113 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/30 | ул. Шершнева, д. 45 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5114 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/35 | ул. Шершнева, д. 47 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5115 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Щербакова, 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5116 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Щербакова, 3 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5117 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13046 | ул. Щербакова, 3 | | | | 2026 | июнь |
| 5118 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/63 | | ул. Калинина 28 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5119 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/50 | | ул. Ленина, 141 | | 1 | 2026 | июль |
| 5120 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/21 | | ул. Ленина, д.76 | | 1 | 2026 | июль |
| 5121 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/29 | | ул. Ленина, д.84 | | 1 | 2026 | июль |
| 5122 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13002/59 | | ул. Подгорная 37 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5123 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13064/1 | ул. Крымская, 39 б | | 1 | | 2026 | июль |
| 5124 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13045 | ул. Крымская, 58 | | 1 | | 2024 | август |
| 5125 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13045 | ул. Крымская, 61 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 5126 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13045 | ул. Крымская, 61 | | | | 2026 | апрель |
| 5127 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13045 | ул. Ленина, д.80 | | 1 | | 2025 | май |
| 5128 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13064/4 | ул. Октябрьская, 9 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5129 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13064/7 | ул. Первомайская 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5130 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13064/5 | ул. Первомайская, 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5131 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13064/2 | ул. Первомайская, 40 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5132 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13064/6 | | ул. Крымская 47Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5133 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13064/8 | | ул. Ленина 125 | | 1 | 2028 | Декабрь |
| 5134 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | пер. Морской 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5135 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | пер. Новоселов, 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5136 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | пер. Новоселов, 4-а | | 1 | | 2024 | август |
| 5137 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | пер. Новоселов, д.15 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5138 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Вяземского, 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 5139 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Вяземского, 3 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5140 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Дружбы, д.6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5141 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная 21А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5142 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 10-в | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5143 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 10Г | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5144 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 14 кв.1 | | 1 | | 2024 | август |
| 5145 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 14-а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5146 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 14-а | | | | 2026 | декабрь |
| 5147 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 16 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5148 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 16 | | | | 2026 | июль |
| 5149 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 1-к | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5150 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 2 кв.1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5151 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5152 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 2-е | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5153 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 2з | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5154 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 2з | | | | 2026 | июнь |
| 5155 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 4/1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5156 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 4/2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5157 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 5 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5158 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 6 кв.1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5159 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Курортная, 6 кв.2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5160 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Медовая 1А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 5161 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Нагорная, 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5162 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Нагорная, 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 5163 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, 10-б | | 1 | | 2026 | июль |
| 5164 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, 10-б | | | | 2026 | июль |
| 5165 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, 12А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5166 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, 2Б | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5167 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, 5Б | | 1 | | 2025 | июль |
| 5168 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, 9, кв. 2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5169 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 1а | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5170 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 2д | | 1 | | 2026 | июль |
| 5171 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 2д | | | | 2026 | июль |
| 5172 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 3 ж | | 1 | | 2025 | январь |
| 5173 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 3-а/кв.1 | | 1 | | 2024 | август |
| 5174 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 5, кв. 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5175 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 5, кв. 7 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5176 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 5, кв. 7 | | | | 2026 | июнь |
| 5177 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 5Г | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5178 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 5Г | | | | 2026 | июнь |
| 5179 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 6, кв. 1 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5180 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 6, кв. 1 | | | | 2026 | июнь |
| 5181 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 6Д | | 1 | | 2026 | апрель |
| 5182 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 6Д | | | | 2026 | апрель |
| 5183 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 7А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 5184 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д. 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5185 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д.2, кв.1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5186 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Науки, д.2, кв.2 | | 1 | | 2024 | март |
| 5187 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Объездная, д. 16-17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5188 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13077/1 | ул. Объездная, д. 2 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5189 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Пионерская, 16 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5190 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Пионерская, 7б | | 1 | | 2025 | январь |
| 5191 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 1, кв. 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 5192 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 10-е | | 1 | | 2024 | июль |
| 5193 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 10Н | | 1 | | 2025 | январь |
| 5194 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 14 | | 1 | | 2024 | март |
| 5195 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 1е | | 1 | | 2025 | январь |
| 5196 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 4 | | 1 | | 2025 | июль |
| 5197 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 4-а | | 1 | | 2025 | январь |
| 5198 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 6, кв. 1 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5199 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 6, кв. 1 | | | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 7, кв. 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5201 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 8 б | | 1 | | 2025 | январь |
| 5202 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 8-а | | 1 | | 2024 | январь |
| 5203 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 9Б | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5204 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Подгорная, 9Б | | | | 2026 | июнь |
| 5205 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Сердоликовая 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5206 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Сердоликовая, 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5207 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Холмистая, 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5208 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13044 | ул. Черноморская, 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5209 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13077/2 | | ул. Объездная, д. 18 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5210 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13077/3 | | ул. Подлесская, д. 15 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5211 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13077/4 | | ул. Черноморская 24В | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5212 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13003/13 | пер. 1-й Боевой 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5213 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13003/12 | пер. Виноградный, д. 2А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5214 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Айвазовская 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5215 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Айвазовская, 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5216 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Айвазовская, 10 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5217 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13003/8 | ул. Айвазовская, 14 | | 1 | | 2024 | август |
| 5218 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Айвазовская, 27 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5219 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Айвазовская, 29 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5220 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Айвазовская, 30 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5221 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Айвазовская, 30а | | 1 | | 2024 | январь |
| 5222 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13003/7 | ул. Боевая д.10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5223 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13003/15 | ул. Восточная 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5224 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Восточная, 10 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5225 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Восточная, 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5226 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Восточная, 27 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5227 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Восточная, 29 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5228 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13037 | ул. Дружбы, 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5229 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13003/11 | ул. Ленина 29А | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5230 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13003/9 | ул. Новая, 2 | | 1 | | 2025 | август |
| 5231 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13003/3 | ул. Октябрьская, д.57а | | 1 | | 2026 | июль |
| 5232 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13003/6 | ул. Октябрьская, д.57б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5233 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13003/10 | ул. Речная, д.4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5234 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13003/14 | ул. Садовая 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5235 | Городской округ Феодосия | пгт Орджоникидзе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13059/2 | ул. Нахимова 26В | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5236 | Городской округ Феодосия | пгт Орджоникидзе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13059/1 | ул. Нахимова, д 24В | | 1 | | 2026 | июль |
| 5237 | Городской округ Феодосия | с. Подгорное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13004/4 | ул. Полевая, д. 11А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5238 | Городской округ Феодосия | с. Подгорное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13004/2 | ул. Полевая, д. 1А | | 1 | | 2026 | июль |
| 5239 | Городской округ Феодосия | с. Подгорное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13004/3 | ул. Степная, д.1 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 5240 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/23 | ул. 1 Мая, д.26 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5241 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/13 | ул. Абдураманова, д 30 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5242 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/47 | ул. Абрикосовая 20 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 5243 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/17 | ул. Абрикосовая, д 10 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 5244 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/28 | ул. Абрикосовая, д 4 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5245 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/11 | ул. Авдет д.14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5246 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Адаманова 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5247 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/19 | ул. Адаманова, 33 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5248 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/29 | ул. Адаманова, 34 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5249 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/12 | ул. Аджигольская, д.4а | | 1 | | 2026 | июль |
| 5250 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Аджигольская, д.9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5251 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/43 | ул. Вервищенко 28а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5252 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Выжулл 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5253 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Гаспринского д.6 | | 1 | | 2024 | март |
| 5254 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/48 | ул. Кафа 33 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 5255 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/27 | ул. Кафа, 19 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5256 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Кафа, 25 | | 1 | | 2024 | август |
| 5257 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Кафа, 31 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5258 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Кафа, 38 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5259 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Кафа, 7 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5260 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Керченская 16 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5261 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/4 | ул. Керченская 17 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5262 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/20 | ул. Керченская 17/2 | | 1 | | 2024 | март |
| 5263 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Керченская 56б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5264 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/8 | ул. Керченская д.121 А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5265 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/35 | ул. Керченская, 40 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5266 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/33 | ул. Коктебельская, 12 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5267 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/22 | ул. Коктебельская, 19 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5268 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Кооперативная, д 35а | | 1 | | 2026 | июль |
| 5269 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Крымская 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5270 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/36 | ул. Крымская 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5271 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Крымская 15 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5272 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Крымская 22 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5273 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/41 | ул. Ленина 45 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5274 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/21 | ул. Ленина д.57 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5275 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/18 | ул. Львовская, д. 2А | | 1 | | 2024 | май |
| 5276 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/31 | ул. Мира, д.66 | | 1 | | 2025 | март |
| 5277 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/45 | ул. Моспан 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5278 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/37 | ул. Моспан, 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5279 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/25 | ул. Решилова, д 10 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5280 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00331 | ул. Решидова, д 13 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5281 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/26 | ул. Решидова, д 3 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5282 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/24 | ул. Савченкова д 18 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5283 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Скифская, д.10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5284 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Спортивная, 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5285 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Спортивная, 13 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5286 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Спортивная, 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5287 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/40 | ул. Тейфука 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5288 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/42 | ул. Тейфука 34А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5289 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00331 | ул. Тейфука 6А | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5290 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Тейфука, 51 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5291 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/46 | ул. Тодуа 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5292 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Торговая, 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5293 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Торговая, 4 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5294 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Торговая, 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5295 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Транспортная д.2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 5296 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Чапаева 20 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5297 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/14 | ул. Чапаева, д.1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5298 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/73 | ул. Чапаева, д.1А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5299 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/2 | ул. Чапаева, д.3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5300 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Черноморская, 18 | | 1 | | 2024 | март |
| 5301 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/30 | ул. Шевченко, д. 21 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 5302 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13039 | ул. Школьная, 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5303 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/34 | | ул. Абрикосовая, д 12 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5304 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/32 | | ул. Абрикосовая, д 15 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5305 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13005/44 | | ул. Черниговская 2д | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5306 | Городской округ Феодосия | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13006/8 | 90:24:070601:2526 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5307 | Городской округ Феодосия | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13006/5 | ул. 2-й Южный проезд, д 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5308 | Городской округ Феодосия | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13006/12 | ул. Дорожная 4 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 5309 | Городской округ Феодосия | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13006/9 | ул. Персиковая, 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5310 | Городской округ Феодосия | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13006/7 | ул. Речная, д.15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5311 | Городской округ Феодосия | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13006/11 | ул. Сосновая 1а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5312 | Городской округ Феодосия | с. Солнечное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00323 | ул. Титова, д 2а | | 1 | | 2024 | январь |
| 5313 | Городской округ Феодосия | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13006/4 | ул. Центральная, д.9Ж | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5314 | Городской округ Феодосия | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13006/10 | | ул. Речная, д.35 | | 1 | 2026 | июль |
| 5315 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/79 | 3-й Профсоюзный проезд, д. 18 | | 1 | | 2025 | март |
| 5316 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/153 | мкр Северный 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5317 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/104 | пер. 2-й Боспский д. 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5318 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/28 | пер. 2-й Овражный, д.11 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5319 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | пер. 2-й Овражный, д.20А | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/116 | пер. 2-й Овражный, д.28 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5321 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/158 | пер. 2-й Сельский 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5322 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/160 | пер. 30-й Стрелковой Дивизии 10Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5323 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/161 | пер. Казацкий 20 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 5324 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/140 | пер. Корабельный 43а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5325 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | пер. Корабельный, 33 | | 1 | | 2025 | август |
| 5326 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | пер. Корабельный, д. 208 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5327 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | пер. Корабельный, д. 222а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5328 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | пер. Корабельный, д. 222а | | | | 2026 | июнь |
| 5329 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | пер. Корабельный, д. 25б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5330 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/119 | пер. Красный, д. 14а | | 1 | | 2026 | июль |
| 5331 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/138 | пер. Менжинского 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5332 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/106 | пер. Молровский, д. 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5333 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/43 | пер. Островского, д. 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5334 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | пер. Очаковский д.4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5335 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/150 | пер. Пелюхин 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5336 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/72 | пер. Пионерский, д. 25 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 5337 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/112 | пер. Подгорный, д. 18 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5338 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/54 | пер. Совхозный, д.9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5339 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/121 | пер. Станционный, д. 7 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5340 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/60 | пер. Форштадский, д. 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5341 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/87 | пер. Шевченко, д. 5 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5342 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/149 | проезд 3-й Профсоюзный 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5343 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/129 | Симферопольское шоссе, район д. 53 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5344 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/122 | ул. 3-го Интернационала, д. 18а | | 1 | | 2026 | июль |
| 5345 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/148 | ул. 56-го Гвардейского десантно-штурмового полка 29 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5346 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. А. Сахарова, д. 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5347 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. А.Никитина, д.3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5348 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/8 | ул. А.Никитина, д.39а | | 1 | | 2024 | май |
| 5349 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Авдет, 24 | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5350 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Акманай, д. 6 | | 1 | | 2025 | март |
| 5351 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Андрея Сахарова, д 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5352 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Андрея Сахарова, д 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 5353 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Андрея Сахарова, д 23 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5354 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Андрея Сахарова, д 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5355 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00336 | ул. Армянская 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5356 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/41 | ул. Баранова, д.60 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5357 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/84 | ул. Барсова, д 13а | | 1 | | 2025 | март |
| 5358 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/37 | ул. Башенная, д 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5359 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Белогорская 33 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 5360 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Белогорская, 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5361 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Белогорская, 19 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5362 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Белогорская, 2Б | | 1 | | 2026 | июль |
| 5363 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Белогорская, 2Б | | | | 2026 | июль |
| 5364 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Белогорская, 35 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5365 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Белогорская, 39 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5366 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/44 | ул. Белогорская, д.17 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5367 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Белогорская,5 | | 1 | | 2024 | август |
| 5368 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/74 | ул. Березанского, д. 66 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5369 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Берекет 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5370 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00336 | ул. Берекет 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5371 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Берекет,7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 5372 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Боевая д.28 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5373 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/93 | ул. Боевая, д. 38 а | | 1 | | 2026 | апрель |
| 5374 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/110 | ул. Большевистская, д. 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5375 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/14 | ул. Борисова, д. 25 | | 1 | | 2025 | май |
| 5376 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/71 | ул. Виноградная, 27 | | 1 | | 2024 | август |
| 5377 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Ворун 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5378 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Ворун, д. 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5379 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Ворун, д. 16 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5380 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Ворун, д. 18 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 5381 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Ворун, д. 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5382 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/77 | ул. Восточная, д.16 | | 1 | | 2025 | март |
| 5383 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/11 | ул. Восточная, д.29 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5384 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/139 | ул. Высоцкого В. 9а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5385 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/102 | ул. Высоцкого В. д. 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5386 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/103 | ул. Высоцкого В. д. 9 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5387 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Гарнаева, д. 39 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5388 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Гаспринского, 51 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5389 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/157 | ул. Голымановская 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5390 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Григоренко, д. 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5391 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/26 | ул. Грина, д 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5392 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/24 | ул. Грина, д 26а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5393 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/109 | ул. Десантников, 36 | | 1 | | 2025 | август |
| 5394 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы 46А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5395 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы 46Д | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5396 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы 46И | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5397 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/143 | ул. Дружбы 46у | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5398 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы 46ф | | 1 | | 2025 | май |
| 5399 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы 46Щ | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5400 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, 2в | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5401 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, 46о | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5402 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, 46о/1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5403 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/118 | ул. Дружбы, 46п | | 1 | | 2025 | май |
| 5404 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/117 | ул. Дружбы, 46у/1 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5405 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Дружбы, 46х/1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5406 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/128 | ул. Дружбы, 93а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5407 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/64 | ул. Дружбы, д.34Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5408 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46Б | | 1 | | 2024 | май |
| 5409 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46Е | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5410 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46Ж | | 1 | | 2024 | июль |
| 5411 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46И/1 | | 1 | | 2024 | май |
| 5412 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46Л | | 1 | | 2024 | август |
| 5413 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46м | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5414 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46Н | | 1 | | 2024 | май |
| 5415 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46ц | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5416 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46ц | | | | 2026 | декабрь |
| 5417 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46ш/1 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5418 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46Ч | | 1 | | 2024 | июль |
| 5419 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46ш | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 5420 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Дружбы, д.46щ/1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5421 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 10 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5422 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 10 | | | | 2026 | июль |
| 5423 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 10а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5424 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 11А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5425 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 11А | | | | 2026 | декабрь |
| 5426 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 12а | | 1 | | 2026 | июль |
| 5427 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 12а | | | | 2026 | июль |
| 5428 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 13 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5429 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 13 а | | 1 | | 2026 | июль |
| 5430 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 14 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 5431 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 16А | | 1 | | 2025 | январь |
| 5432 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5433 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 3 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5434 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 4 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5435 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 6А | | 1 | | 2024 | июль |
| 5436 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М. Фомина, 9а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5437 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М.Фомина 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5438 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Е.М.Фомина 7а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 5439 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/2 | ул. Западная, д. 55 | | 1 | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5440 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. И.Малышева 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5441 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. И.Малышева, 58 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5442 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. И.Малышева, 58 | | | | 2026 | июнь |
| 5443 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Интернациональная 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5444 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Интернациональная, 12 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5445 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Интернациональная, д. 10 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5446 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Интернациональная, д. 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5447 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Исметий, д. 13 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5448 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Исметий, д. 24 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5449 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Исметий, д. 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5450 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Исметий, д. 9 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5451 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/39 | ул. Камышовая, 21а | | 1 | | 2024 | август |
| 5452 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Камышовая, 5 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5453 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Кара-Дениз, д.1 | | 1 | | 2024 | август |
| 5454 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/107 | ул. Карла Маркса, д. 14 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5455 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Коктебельская, 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5456 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Коктебельская, 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5457 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Коктебельская, 8 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 5458 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Коктебельская, д.1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5459 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/145 | ул. Комсомольская 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5460 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00336 | ул. Кошевого 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5461 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/167 | ул. Краснодарская 34Б | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 5462 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/34 | ул. Краснодарская, 32б | | 1 | | 2024 | январь |
| 5463 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Лялелер 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5464 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Лялелер 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5465 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Лялелер, д.12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5466 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Малышева, 59 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 5467 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Малышева, 77 | | 1 | | 2025 | июль |
| 5468 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/151 | ул. Маяковского 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5469 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/86 | ул. Мелиораторов, д. 21 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5470 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Менгли Герая 1-я, д. 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5471 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/78 | ул. Механизаторов, д. 12 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5472 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/30 | ул. Механизаторов, д. 13 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5473 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/90 | ул. Мира, 38 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5474 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/130 | ул. Московская д.56 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5475 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/94 | ул. Назарова, д.13 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5476 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/76 | ул. Назарова, д.46 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5477 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Назарова, д.52 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5478 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/91 | ул. Назарова, д.72 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5479 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Насыпная, д.13 | | 1 | | 2024 | май |
| 5480 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/22 | ул. Насыпная, д.8 Б | | 1 | | 2024 | январь |
| 5481 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/55 | ул. Насыпная, д.8 в | | 1 | | 2025 | январь |
| 5482 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/46 | ул. Новокарантинная, д.29 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5483 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/123 | ул. О. Кошевого, д. 31 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5484 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/156 | ул. Панова 100Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5485 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/59 | ул. Панова, д.106 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5486 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/58 | ул. Панова, д.80 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5487 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/75 | ул. Панова, д.89 кв 2 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5488 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/42 | ул. Партизанская, д. 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5489 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/124 | ул. Парусная, д.15 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5490 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13001/26 | ул. Парусная, д.21 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5491 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/96 | ул. Парусная, д.4 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 5492 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/63 | ул. Пелюхин, 10 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5493 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Пелюхин, 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5494 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/70 | ул. Первушина, район дома 14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5495 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Песчаная, 1А | | 1 | | 2025 | январь |
| 5496 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/115 | ул. Песчаная, 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5497 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Песчаная, д. 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5498 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Петра Григоренко 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5499 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Петра Григоренко 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Петра Григоренко 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5501 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Петра Григоренко 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5502 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Петра Григоренко 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5503 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Петра Григоренко, д. 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5504 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Петра Григоренко, д. 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5505 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Петра Григоренко, д.15 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5506 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/159 | ул. Победы 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5507 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/95 | ул. Поперечная, д. 41 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5508 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/56 | ул. Потемкинская, д 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5509 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/45 | ул. Прогонная, д. 29 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5510 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/120 | ул. Профсоюзная, д. 23 | | 1 | | 2025 | июль |
| 5511 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/61 | ул. Профсоюзная, д.1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5512 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/57 | ул. Профсоюзная, д.42А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5513 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/62 | ул. Прямая, 12 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5514 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/89 | ул. Рабочая, д.12 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5515 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/99 | ул. Рабочая, д.16 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5516 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/147 | ул. С.Ковпака, д. 2 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5517 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/85 | ул. Садовая, д 18 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5518 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Сараймен 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5519 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/10 | ул. Свободы, д.41 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5520 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00336 | ул. Северная 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5521 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Северная, д.22а | | 1 | | 2024 | май |
| 5522 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/81 | ул. Семашко, д. 19 | | 1 | | 2024 | май |
| 5523 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/105 | ул. Сиреневая д.23 а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5524 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/101 | ул. Сиреневая д.41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5525 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/100 | ул. Сиреневая д.53 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5526 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Солнечная 27 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5527 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Софиевская, д. 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5528 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Софиевская, д. 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 5529 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/155 | ул. Стамова 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5530 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/108 | ул. Старо-Карантинная, д. 46 48 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5531 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Старокрымская д.25А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5532 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Старокрымская, 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5533 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Старокрымская, 25 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5534 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/29 | ул. Суворовская, д 21 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5535 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Судакская, 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5536 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Судакская, 2а | | 1 | | 2026 | июль |
| 5537 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Судакская, 2а | | | | 2026 | июль |
| 5538 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Судакская, 2Б | | 1 | | 2025 | январь |
| 5539 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Сурожская, 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5540 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Сурожская, 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 5541 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Сурожская, 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5542 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Сурожская, 17 | | 1 | | 2025 | март |
| 5543 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Сурожская, 19 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5544 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Сурожская, 24 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5545 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Сурожская, 30 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5546 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Сурожская, 31 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5547 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Сурожская, 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5548 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Сурожская, 33 | | | | 2026 | декабрь |
| 5549 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Сурожская, 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5550 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/127 | ул. Тельмана, д.1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5551 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/144 | ул. Учительская 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5552 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/13 | ул. Учительская, 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 5553 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/126 | ул. Халтурина д.2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5554 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/154 | ул. Харьковская 47 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5555 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/142 | ул. Чехова 82 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5556 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/17 | ул. Чкалова, д 31 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5557 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/162 | ул. Шевченко 26 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 5558 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Щебетовская 68 | | 1 | | 2024 | август |
| 5559 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/92 | ул. Щебетовская, 68в | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5560 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/113 | ул. Щебетовская, 72 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5561 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Щебетовская, 72а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 5562 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Щебетовская, 89 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5563 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/80 | ул. Шорса, д. 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5564 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Ялы-Бою 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 5565 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ул. Ялы-Бою,46 | | 1 | | 2024 | август |
| 5566 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/111 | Черноморская наб, д 38ж | | 1 | | 2025 | июль |
| 5567 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/83 | Черноморская наб, д 38т | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5568 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/146 | ш Симферопольское 16Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5569 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13041 | ш. Симферопольское, д.3 км. 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5570 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/114 | ш. Симферопольское, д.6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5571 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/125 | | пер. Казацкий, 18 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5572 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/152 | | ул. 3-го Кавалерийского Корпуса 7н | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5573 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/163 | | ул. Горького 9 | | 1 | 2028 | Декабрь |
| 5574 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/164 | | ул. Октябрьская 62 | | 1 | 2027 | Декабрь |
| 5575 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/141 | | ул. Панова 85Г | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5576 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13007/98 | | ул. Парусная, д.29 | | 1 | 2026 | июль |
| 5577 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Харьковская д 59 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5578 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/26 | пер. Карадагский д.7 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5579 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/5 | пер. Карадагский, д.11 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5580 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/42 | пер. Огузский 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5581 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/8 | пер. Первомайский, 2А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5582 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/10 | пер. Первомайский, 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5583 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | проезд Сулейманова, д. 99 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5584 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | проезд Сулейманова, д. 99 | | | | 2026 | июнь |
| 5585 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/14 | ул. 14 Апреля, д.2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5586 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. 14 Апреля, д 36В | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5587 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. 14 Апреля, д.36Д | | 1 | | 2026 | июль |
| 5588 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. 14 Апреля, д.36Д | | | | 2026 | июль |
| 5589 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/43 | ул. Амет-Хана Султана 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5590 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Амет-Хана Султана 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5591 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/15 | ул. Амет-Хана Султана, д.28 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5592 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Береговая, 14 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5593 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/23 | ул. Береговая, 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5594 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Виноградная, 16 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5595 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Виноградная, 16 | | | | 2026 | июнь |
| 5596 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Виноградная, 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5597 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Виноградная, 8 | | 1 | | 2024 | август |
| 5598 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/46 | ул. Достлук 10 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 5599 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Дружбы, 1 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5600 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Дружбы, 1 | | | | 2026 | июнь |
| 5601 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Дружбы, 20 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5602 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Дружбы, 27 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5603 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Дружбы, 29 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5604 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Дружбы, 3 | | 1 | | 2025 | август |
| 5605 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Дружбы, 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5606 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Дружбы, 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 5607 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/31 | ул. Интернациональная, д. 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5608 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/41 | ул. Ленина 94 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5609 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Ленина, 108 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5610 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Ленина, 116 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5611 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/32 | ул. Ленина, д 114 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5612 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/33 | ул. Ленина, д. 51 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5613 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ленина, д.17а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5614 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/2 | ул. Ленина, д.22А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5615 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Ленина, д.45 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5616 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/17 | ул. Ленина, д.51 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5617 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/40 | ул. М.Османова 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5618 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Майская 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5619 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Майская, 1 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5620 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/24 | ул. Майская, 14 | | 1 | | 2025 | май |
| 5621 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Майская, 3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 5622 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Майская, 5 | | 1 | | 2025 | май |
| 5623 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Майская, 8 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5624 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Майская, 9 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5625 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Македонского, д.6м | | 1 | | 2024 | июль |
| 5626 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/37 | ул. Мира, д.3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5627 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/21 | ул. Молодежная д.28 а | | 1 | | 2026 | июль |
| 5628 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Октябрьская, 35 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5629 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/13 | ул. Октябрьская, 53 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 5630 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/45 | ул. Партизанская 44 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5631 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/25 | ул. Партизанская, д.45 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5632 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/30 | ул. Партизанская, д.71 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5633 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Первомайская д.58 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5634 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Первомайская д.58 | | | | 2026 | июнь |
| 5635 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Первомайская, д.46 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 5636 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/9 | ул. Первомайская, д.5 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 5637 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Первомайская, д.56 б | | 1 | | 2025 | май |
| 5638 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/18 | ул. Первомайский, 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5639 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Персиковая, 25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5640 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Подгорная, д. 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5641 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Подгорная, д.1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5642 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Подгорная, д.3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5643 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/28 | ул. Подгорная, д.4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5644 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Подгорная, д.9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5645 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Полевая 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5646 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Полевая, 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 5647 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Полевая, 2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5648 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Полевая, 8 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5649 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/29 | ул. Речная, 23а | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5650 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/12 | ул. Садовая, д.4 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 5651 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/16 | ул. Сахарова, д 17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5652 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Цветочная, 5 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5653 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Цветочная, 8 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5654 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Центральная, 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5655 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Центральная, 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5656 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Центральная, 15 | | | | 2025 | декабрь |
| 5657 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Центральная, 2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5658 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Центральная, 20 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5659 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13042 | ул. Центральная, 4 | | 1 | | 2024 | июль |
| 5660 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/4 | ул. Школьная, д.6 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5661 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/44 | | ул. Достлук 11И | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5662 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/19 | | ул. Достлук, 11б | | 1 | 2026 | июль |
| 5663 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/36 | | ул. Мира, д 15 г | | 1 | 2026 | июнь |
| 5664 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/35 | | ул. Октябрьская д.41а | | 1 | 2026 | июнь |
| 5665 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/27 | | ул. Речная, 12 | | 1 | 2026 | июль |
| 5666 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Садовая 4а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5667 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13008/34 | | ул. Фестивальная, д. 17И | | 1 | 2026 | июль |
| 5668 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Алиме Абдеманова, д.6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5669 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Бахчалы, д 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5670 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Ветан 1 | | 1 | | 2027 | Декабрь |
| 5671 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Ветан, д.19 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5672 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Ветан, д.19 | | | | 2025 | декабрь |
| 5673 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Ветан, д.23 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5674 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Ветан, д.23 | | | | 2025 | декабрь |
| 5675 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Ветан, д.3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5676 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13009/5 | ул. Планерная, д 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5677 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Трансформаторная, д 4А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5678 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13009/3 | ул. Хуторская, д.13 | | 1 | | 2026 | июль |
| 5679 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Хуторская, д.8 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5680 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Хуторская, д.8 | | | | 2025 | декабрь |
| 5681 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная 12 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 5682 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная 1А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5683 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная 1А | | | | 2026 | декабрь |
| 5684 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная, д.10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5685 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная, д.10 | | | | 2025 | декабрь |
| 5686 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13009/2 | ул. Центральная, д.156 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5687 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная, д.2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5688 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная, д.2 | | | | 2025 | декабрь |
| 5689 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная, д.25 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5690 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная, д.27 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5691 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная, д.7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5692 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная, д.7 | | | | 2025 | декабрь |
| 5693 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная, д.8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5694 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | ул. Центральная, д.8 | | | | 2025 | декабрь |
| 5695 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13009/4 | ул. Яны-Даг 72 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5696 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Бахчалы, д.15 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5697 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Бахчалы, д.15 | | | 2026 | декабрь |
| 5698 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан 10 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5699 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан 10 | | | 2026 | декабрь |
| 5700 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан 11 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5701 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан 11 | | | 2026 | декабрь |
| 5702 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан 16 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5703 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан 16 | | | 2026 | декабрь |
| 5704 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан 25 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5705 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан 25 | | | 2026 | декабрь |
| 5706 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан, д.15 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5707 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан, д.15 | | | 2026 | июнь |
| 5708 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан, д.22 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5709 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Ветан, д.22 | | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5710 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Дорожная 19 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5711 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Дорожная 19 | | | 2026 | декабрь |
| 5712 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13009/6 | | ул. Заречная, д.1 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5713 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13009/10 | | ул. Планерная, д 13 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5714 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Хуторская 4 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5715 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Хуторская 4 | | | 2026 | декабрь |
| 5716 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Хуторская 6 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5717 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Хуторская 6 | | | 2026 | декабрь |
| 5718 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Хуторская, д.10 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5719 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Хуторская, д.10 | | | 2026 | декабрь |
| 5720 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Хуторская, д.17 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5721 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Хуторская, д.17 | | | 2026 | июнь |
| 5722 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Хуторская, д.2 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5723 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Хуторская, д.2 | | | 2026 | июнь |
| 5724 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная 11а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5725 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная 11а | | | 2026 | декабрь |
| 5726 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная 9 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5727 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная 9 | | | 2026 | декабрь |
| 5728 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная, д.16 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5729 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная, д.16 | | | 2026 | декабрь |
| 5730 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная, д.23 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5731 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная, д.23 | | | 2026 | июнь |
| 5732 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная, д.40 | | 1 | 2026 | июнь |
| 5733 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная, д.40 | | | 2026 | июнь |
| 5734 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная, д.9 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5735 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Центральная, д.9 | | | 2026 | декабрь |
| 5736 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Яны-Даг 40 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5737 | Городской округ Феодосия | с. Южное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13075 | | ул. Яны-Даг 40 | | | 2026 | декабрь |
| 5738 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14040/8 | (90:25:050801:1407) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5739 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14005/9 | (90:25:050801:4239) | | 1 | | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5740 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14040/7 | (90:25:050801:961) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5741 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | в районе озера Магоби-2 (90:25:050801:292) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5742 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | в районе озера Магоби-2 (90:25:050801:292) | | | | 2026 | декабрь |
| 5743 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | в р-не Верхнего Магобинского водохранилища (90:25:050801:1292) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5744 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | в р-не Верхнего Магобинского водохранилища (90:25:050801:1292) | | | | 2026 | декабрь |
| 5745 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | в р-не Верхнего Магобинского водохранилища, участок 19 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5746 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ЖСТ "Лаванда" (90:25:050801:3645) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5747 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14040/4 | ЖСТ "Лаванда", участок 53 | | 1 | | 2024 | январь |
| 5748 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00285 | ЖСТ Лаванда 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5749 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | Иссарское шоссе, д. 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5750 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | Иссарское шоссе, д. 5А | | 1 | | 2025 | август |
| 5751 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00285 | пер. Бахчисарайский, д 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5752 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00285 | пер. Бахчисарайский, д. 5А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5753 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | район Магоби 2 (90:25:050801:252) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5754 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Бахчисарайское шоссе, д. 54 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5755 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Бахчисарайское шоссе, д. 7А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5756 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Бахчисарайское шоссе, д. 7А | | | | 2026 | декабрь |
| 5757 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина (90:25:050801:1959) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5758 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14040/12 | ул. Красина(90:25:050801:1247) | | 1 | | 2028 | декабрь |
| 5759 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, 70 (90:25:050801:650) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5760 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, 70 (90:25:050801:650) | | | | 2026 | декабрь |
| 5761 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д 70А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5762 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д 70А | | | | 2026 | декабрь |
| 5763 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д. 1Ж | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5764 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д. 1И | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5765 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д. 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5766 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д. 23 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5767 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д. 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5768 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д. 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 5769 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д. 2е (90:25:050801:2817) | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5770 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д. 2е (90:25:050801:2818) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5771 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д. 2е (90:25:050801:2819) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5772 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д. 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5773 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Красина, д. 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5774 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14040/6 | ул. Красина, д. 9А стр. 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5775 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14040/9 | ул. Курчатова 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5776 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00285 | ул. Курчатова, район дома 9 (90:25:050801:272) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5777 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00285 | ул. Курчатова, район дома 9 (90:25:050801:477) | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5778 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Магоби-2, д. 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5779 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Магоби-2, д. 1Б | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 5780 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Магоби-2, д. 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5781 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Магоби-2, д. 2А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5782 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Магоби-2, д. 2А | | | | 2026 | декабрь |
| 5783 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Магоби-2, д. 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5784 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Магоби-2, д. 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5785 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Магоби-2, д. 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 5786 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Магоби-2, д. 9 | | 1 | | 2025 | март |
| 5787 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00285 | ул. Могаби-2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5788 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Могабинская, 26 (90:25:050801:2701) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5789 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Могабинская, 26 (90:25:050801:2701) | | | | 2026 | декабрь |
| 5790 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Могабинская, д. 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5791 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Могабинская, д. 1В | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5792 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Могабинская, д. 1В | | | | 2026 | декабрь |
| 5793 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Могабинская, д. 46 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5794 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14040/5 | ул. Яузы, д. 167А | | 1 | | 2024 | август |
| 5795 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Яузы, д. 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5796 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Яузы, д. 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 5797 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Яузы, д. 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5798 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ул. Яузы, д. 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 5799 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | ш Иссарское 5В | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5800 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ЖСТ "Лаванда", д. 147 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5801 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ЖСТ "Лаванда", д. 147 | | | 2026 | декабрь |
| 5802 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | Иссарское шоссе, д. 11 (90:25:050801:3635) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5803 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | Иссарское шоссе, д. 11 (90:25:050801:3635) | | | 2026 | декабрь |
| 5804 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | Иссарское шоссе, д. 18 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5805 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | Иссарское шоссе, д. 18 | | | 2026 | декабрь |
| 5806 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | Иссарское шоссе, д. 20 (90:25:050801:335) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5807 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | Иссарское шоссе, д. 20 (90:25:050801:335) | | | 2026 | декабрь |
| 5808 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14062 | | ул. Бахчисарайское шоссе, д. 33 (90:25:050401:537) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5809 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14062 | | ул. Бахчисарайское шоссе, д. 33 (90:25:050401:537) | | | 2028 | декабрь |
| 5810 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14040/11 | | ул. Красина 23А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 5811 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14040/10 | | ул. Красина 8в | | 1 | 2027 | декабрь |
| 5812 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Красина, д. 10 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5813 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Красина, д. 10 | | | 2026 | декабрь |
| 5814 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Красина, д. 10, помещение 3 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5815 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Красина, д. 10, помещение 3 | | | 2026 | декабрь |
| 5816 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Красина, д. 2е (90:25:050801:3029) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5817 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Красина, д. 2е (90:25:050801:3029) | | | 2026 | декабрь |
| 5818 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Красина, д. 5 А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5819 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Красина, д. 5 А | | | 2026 | декабрь |
| 5820 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Красина, д. 6 (90:25:080301:469) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 5821 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Красина, д. 6 (90:25:080301:469) | | | 2027 | декабрь |
| 5822 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Яузы 12 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5823 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Яузы 12 | | | 2026 | декабрь |
| 5824 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Яузы 14 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5825 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Яузы 14 | | | 2026 | декабрь |
| 5826 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Яузы 2 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5827 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Яузы 2 | | | 2026 | декабрь |
| 5828 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Яузы, д. 8 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5829 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ул. Яузы, д. 8 | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5830 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14062 | | ш Бахчисарайское 54А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 5831 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14062 | | ш Бахчисарайское 54А | | | 2027 | декабрь |
| 5832 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ш Иссарское 35 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5833 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14029 | | ш Иссарское 35 | | | 2026 | декабрь |
| 5834 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14005/10 | (90:25:000000:3894) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 5835 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14005/7 | (90:25:060301:3673) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5836 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14030 | в районе улицы Наташинская (90:25:060301:3300) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5837 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14030 | в районе улицы Наташинская (90:25:060301:3300) | | | | 2025 | декабрь |
| 5838 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14030 | Симферопольское шоссе, д. 2 И | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5839 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14030 | Симферопольское шоссе, д. 2 И | | | | 2026 | декабрь |
| 5840 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00275 | ул. Авроры (90:25:060301:3209) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5841 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14030 | ул. Авроры, д. 34Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5842 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00275 | ул. Авроры, д. 9а | | 1 | | 2024 | январь |
| 5843 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00275 | ул. Горная (90:25:060301:718) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 5844 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00275 | ул. Наташинская (90:25:60301:3679) | | 1 | | 2024 | март |
| 5845 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00275 | ул. Наташинская 3Б | | 1 | | 2025 | июль |
| 5846 | Городской округ Ялта | пгт Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14030 | ул. Наташинская, в районе дома 1 (90:25:060301:2785) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5847 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/11 | (90:25:020104:6119) | | 1 | | 2024 | март |
| 5848 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | (90:25:020104:6440) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5849 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/10 | Алупкинское шоссе (90:25:020103:2293) | | 1 | | 2024 | март |
| 5850 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/9 | Алупкинское шоссе (90:25:020103:8479) | | 1 | | 2024 | апрель |
| 5851 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/3 | Алупкинское шоссе (90:25:020103:9135) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5852 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, 22Т | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5853 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, 22Т | | | | 2026 | декабрь |
| 5854 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, в районе дома 22 | | 1 | | 2025 | январь |
| 5855 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 22 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 5856 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 22 О | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5857 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 22Н | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5858 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 22Н | | | | 2026 | декабрь |
| 5859 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 4 Д | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5860 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 4 Д | | | | 2026 | декабрь |
| 5861 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 4 И | | 1 | | 2025 | июль |
| 5862 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 5 В | | 1 | | 2025 | май |
| 5863 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/13 | Алупкинское шоссе, д. 53 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5864 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 6 Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5865 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 6 Б | | | | 2026 | декабрь |
| 5866 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 6 Е | | 1 | | 2025 | июль |
| 5867 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 6А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5868 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 8 В (90:25:020101:190) | | 1 | | 2025 | январь |
| 5869 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 8 В (90:25:020101:481) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5870 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Алупкинское шоссе, д. 8 В (90:25:020101:481) | | | | 2026 | декабрь |
| 5871 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | Алупкинское шоссе, д. 8К | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5872 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | в районе ул им М. Горького (90:25:020104:120) | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5873 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | в районе ул. Рижская, ниже трассы Ялта-Севастополь | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5874 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/6 | пер. Парусный, д. 4ж | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 5875 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/15 | район "Бумстрой" (90:25:020103:2670) | | 1 | | 2025 | январь |
| 5876 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Севастопольское шоссе, д. 11В | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5877 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Севастопольское шоссе, д. 30 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5878 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/45 | Севастопольское шоссе, д. 38Б (90:25:020104:1923) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5879 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Севастопольское шоссе, д. 42 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5880 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/22 | Севастопольское шоссе, д. 48 (90:25:000000:2591) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5881 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Севастопольское шоссе, д. 5 (90:25:020104:1227) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5882 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Севастопольское шоссе, д. 5 (90:25:020104:1227) | | | | 2026 | декабрь |
| 5883 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | Севастопольское шоссе, д. 52 Т | | 1 | | 2024 | апрель |
| 5884 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | Севастопольское шоссе, д. 8Н | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5885 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Севастопольское шоссе, д. 9 Е | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5886 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Севастопольское шоссе, д. 9 Е | | | | 2026 | декабрь |
| 5887 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/20 | ул. 40 лет Октября, д. 15А (90:25:020104:1576) | | 1 | | 2025 | июль |
| 5888 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Горького (90:25:020104:6194) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5889 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Горького (90:25:020104:6222) | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5890 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/30 | ул. Горького (90:25:020104:6351) | | 1 | | 2025 | июль |
| 5891 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Горького 24К (90:25:020104:1004) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 5892 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Горького 42 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5893 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Горького 94 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5894 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/40 | ул. Горького, 44А (90:25:020104:376) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 5895 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке захвителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Горького, в районе дома 24 (90:25:020104:441) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5896 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Горького, в районе дома 24 (90:25:020104:856) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5897 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке захвителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Горького, д 24Ж | | 1 | | 2025 | февраль |
| 5898 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/24 | ул. Горького, д 26Г | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5899 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/23 | ул. Горького, д 26Д | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5900 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/17 | ул. Горького, д. 20Б (90:25:020104:6155) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5901 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Горького, д. 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5902 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Горького, д. 24в | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5903 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Горького, д. 24д | | 1 | | 2025 | январь |
| 5904 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Горького, д. 42А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5905 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Горького, д. 42Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5906 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Горького, д. 42Б | | | | 2026 | декабрь |
| 5907 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Горького, д. 44 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5908 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Горького, д. 52 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5909 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Горького, д. 64 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5910 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Горького, д. 74 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 5911 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Горького, д. 92 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5912 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Горького, д 93 (90:25:020104:5650) | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5913 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Краснозорская, д. 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5914 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/19 | ул. Краснозорская, д. 10В (90:25:020104:5597) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5915 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Лесная, д. 15Б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5916 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Лесная, д. 20 (90:25:020103:9097) | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 5917 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/14 | ул. Лесная, д. 31А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5918 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/12 | ул. Маратовская, в районе дома 57 (90:25:020104:1631) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5919 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Маратовская, д 7А | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5920 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/2 | ул. Маратовская, д. 59А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5921 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Мира, д. 6Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5922 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Мира, д. 6Б | | | | 2026 | декабрь |
| 5923 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/21 | ул. Н.Тамарлы, д. 12 (90:25:080301:1011) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5924 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Парусная 7А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5925 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Парусная, д. 11Г | | 1 | | 2025 | январь |
| 5926 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/32 | ул. Рижская 25Ц | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 5927 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Рижская, д. 29Г | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5928 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/8 | ул. Рижская, д. 29Д | | 1 | | 2024 | февраль |
| 5929 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Рижская, д. 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5930 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Рижская, д. 31 | | | | 2026 | декабрь |
| 5931 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/7 | ул. Рижская, д. 31А | | 1 | | 2024 | январь |
| 5932 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Фруктовая, д. 4а | | 1 | | 2025 | май |
| 5933 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Школьная, д 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5934 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Школьная, д 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5935 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Школьная, д 41б | | 1 | | 2025 | апрель |
| 5936 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ул. Школьная, д. 1 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 5937 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Школьная, д. 25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5938 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/16 | ул. Школьная, д. 41б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5939 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Школьная, д. 41б (90:25:020104:5340) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5940 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Школьная, д. 41г | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5941 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | ул. Школьная, д. 58а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5942 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/29 | ш Алупкинское 72Е | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5943 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/27 | ш Алупкинское 74Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 5944 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ш Алупкинское 74п | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 5945 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00248 | ш Севастопольское 75А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5946 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Южнобережное шоссе, д. 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 5947 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14014 | Южнобережное шоссе, д. 9В | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 5948 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/35 | | Алупкинское шоссе, д. 62В | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5949 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/42 | | Алупкинское шоссе, д. 70 В | | 1 | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5950 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/18 | | Алупкинское шоссе, д. 8 Е (90:25:020101:4495) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 5951 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/31 | | пер. Парусный 11О | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5952 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/28 | | ул. Горького 54 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 5953 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/34 | | ул. Лесная (р-н Бумстрой) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5954 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/43 | | ул. Лесная(90:25:020103:8639) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5955 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/36 | | ул. Лесная, в районе домп 4-А | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5956 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/41 | | ул. Лесная, д. 10А | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5957 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/33 | | ул. Лесная, д. 10Б | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5958 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/37 | | ул. Лесная, д. 2Б | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5959 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/38 | | ул. Лесная, д. 33 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 5960 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/39 | | ул. Лесная, д. 8а (90:25:020103:294) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5961 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14006/44 | | ул. Школьная(90:25:020104:288) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5962 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ш Алупкинское 603 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5963 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | (90:25:000000:3000) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5964 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14042/5 | (90:25:050301:581) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 5965 | Городской округ Ялта | п. Горное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00289 | ул. Без названия 21 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 5966 | Городской округ Ялта | п. Горное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00289 | ул. Без названия 8 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 5967 | Городской округ Ялта | п. Горное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00289 | ул. Без названия(90:25:050301:51) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 5968 | Городской округ Ялта | п. Горное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00289 | ул. Без названия(90:25:050301:551) | | 1 | | 2025 | май |
| 5969 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14042/3 | ул. Без названия, д. 12 А (90:25:050301:61) | | 1 | | 2024 | июнь |
| 5970 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14042/2 | ул. Без названия, д. 1Б | | 1 | | 2025 | июнь |
| 5971 | Городской округ Ялта | п. Горное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00289 | ул. Без названия, д. 55 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 5972 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | (90:25:050301:40) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5973 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | (90:25:050301:40) | | | 2028 | декабрь |
| 5974 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | 18Г | | 1 | 2028 | декабрь |
| 5975 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | 18Г | | | 2028 | декабрь |
| 5976 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14042/6 | | ул. Без названия 8а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 5977 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д 9, кв 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5978 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д 9, кв 1 | | | 2026 | декабрь |
| 5979 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д 14 | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5980 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 14 | | | 2026 | декабрь |
| 5981 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 14А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5982 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 14А | | | 2026 | декабрь |
| 5983 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 18А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5984 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 18А | | | 2026 | декабрь |
| 5985 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 18Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5986 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 18Б | | | 2026 | декабрь |
| 5987 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 18В | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5988 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 18В | | | 2026 | декабрь |
| 5989 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 4А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5990 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 4А | | | 2026 | декабрь |
| 5991 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 5В | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5992 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 5В | | | 2026 | декабрь |
| 5993 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 9А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5994 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 9А | | | 2026 | декабрь |
| 5995 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 9Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 5996 | Городской округ Ялта | п. Горное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14050 | | ул. Без названия, д. 9Б | | | 2026 | декабрь |
| 5997 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | в районе перекрестка улиц Ялтинской Строителей (90:25:030101:2) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 5998 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | Гурзуфское шоссе, д. 14А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 5999 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | Гурзуфское шоссе, д. 14А | | | | 2025 | декабрь |
| 6000 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | Гурзуфское шоссе, д. 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6001 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | Гурзуфское шоссе, д. 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 6002 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | Гурзуфское шоссе, д. 8В | | 1 | | 2025 | июнь |
| 6003 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/34 | пер. Зеленый 1 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6004 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | пер. Зеленый, д. 26 | | 1 | | 2024 | май |
| 6005 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | пер. Зеленый, д. 3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 6006 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | пер. Зеленый, д. 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 6007 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | пер. Зеленый, район дома 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6008 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | пер. Зеленый, район дома 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 6009 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | ул. 60 лет СССР, д 13-в | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. 60 лет СССР, д. 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6011 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. 60 лет СССР, д. 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 6012 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. 60 лет СССР, д.16 | | 1 | | 2025 | май |
| 6013 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/16 | ул. Артековская, в районе кинотеатра "Дружба" (90:25:030105:344) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6014 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/12 | ул. Артековская, д. 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6015 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | ул. Афанасия Никитина, д 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6016 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/10 | ул. Виноградная, д 3А, стр 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6017 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/20 | ул. Виноградная, д. 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6018 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/11 | ул. Виноградная, д. 19А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6019 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Виноградная, д. 21Б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6020 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Виноградная, д. 21Б | | | | 2025 | декабрь |
| 6021 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | ул. Виноградная, д. 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6022 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/32 | ул. Дачная(90:25:030103:6782) | | 1 | | 2028 | декабрь |
| 6023 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Константина Коровина, д. 13 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 6024 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Лазурная (90:25:030103:1958) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 6025 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/28 | ул. Лазурная 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6026 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/30 | ул. Ленинградская(90:25:030104:425) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 6027 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, в районе винзавода (90:25:030103:5829) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6028 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, в районе винзавода (90:25:030103:5829) | | | | 2026 | декабрь |
| 6029 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д 103 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6030 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д 103 | | | | 2026 | декабрь |
| 6031 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д. 106 | | 1 | | 2025 | июль |
| 6032 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д. 106 (90:25:030101:76) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6033 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д. 114 | | 1 | | 2025 | июль |
| 6034 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д. 114А | | 1 | | 2025 | июль |
| 6035 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д. 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6036 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/9 | ул. Ленинградская, д. 26 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 6037 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д. 28 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6038 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д. 68А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6039 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д. 68А | | | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6040 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д.100В | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6041 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д 100В | | | | 2025 | декабрь |
| 6042 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д.100Г | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6043 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д.100Г | | | | 2026 | декабрь |
| 6044 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, д.28 | | 1 | | 2025 | март |
| 6045 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, район дома №86 (90:25:030101:227) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6046 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ленинградская, район дома №86 (90:25:030101:227) | | | | 2026 | декабрь |
| 6047 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Новое Село-2 (90:25:030103:725) | | 1 | | 2025 | январь |
| 6048 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ореховая, д. 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6049 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ореховая, д. 6 | | | | 2025 | декабрь |
| 6050 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Приветная, д. 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6051 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Приветная, д. 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 6052 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Приветная, д. 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6053 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Приветная, д. 15 | | | | 2026 | декабрь |
| 6054 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Приветная, д. 36 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 6055 | городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/14 | ул. Санаторная, д. 37Б | | 1 | | 2025 | январь |
| 6056 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/27 | ул. Соловьева 26а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6057 | городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/13 | ул. Соловьева, д. 14Р | | 1 | | 2025 | июнь |
| 6058 | городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/15 | ул. Соловьева, д. 20Г | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 6059 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | ул. Ялтинская (90:25:030103:5771) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 6060 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | ул. Ялтинская 14Ч | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 6061 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ялтинская, 11А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 6062 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ялтинская, 13 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 6063 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | ул. Ялтинская, 13 (90:25:030103:603) | | 1 | | 2025 | июль |
| 6064 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/8 | ул. Ялтинская, д. 12Б | | 1 | | 2025 | март |
| 6065 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | ул. Ялтинская, д. 12Ж | | 1 | | 2025 | май |
| 6066 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/17 | ул. Ялтинская, д. 12М (90:25:030103:2455) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6067 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | ул. Ялтинская, д. 14б | | 1 | | 2025 | май |
| 6068 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | ул. Ялтинская, д. 48 | | 1 | | 2025 | июль |
| 6069 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | ул. Ялтинская, д. 60 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6070 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ялтинская, д. 62Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6071 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | ул. Ялтинская, д.30 | | 1 | | 2024 | июль |
| 6072 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00278 | ул. Ялтинская, район дома 22, Хаста, участок 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6073 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/29 | ш Гурзуфское(90:25:030106:138) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 6074 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/7 | шоссе Гурзуфское, д. 3Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6075 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/19 | шоссе Гурзуфское, д. 5А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6076 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | шоссе Гурзуфское, д. 8, 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6077 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | шоссе Гурзуфское, д. 8, 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 6078 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | (90:25:030103:6803) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 6079 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | (90:25:030103:6803) | | | 2028 | декабрь |
| 6080 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | (90:25:030103:6809) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 6081 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | (90:25:030103:6809) | | | 2028 | декабрь |
| 6082 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | пер. Зеленый 3А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6083 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | пер. Зеленый 3А | | | 2026 | декабрь |
| 6084 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, в районе дома 15 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6085 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, в районе дома 15 | | | 2026 | декабрь |
| 6086 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, д. 15В | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6087 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, д. 15В | | | 2026 | декабрь |
| 6088 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, д. 19В | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6089 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, д. 19В | | | 2026 | декабрь |
| 6090 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, д. 22 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6091 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, д. 22 | | | 2026 | декабрь |
| 6092 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, д. 26Е | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6093 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, д. 26Е | | | 2026 | декабрь |
| 6094 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, д. 30 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6095 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. 60 лет СССР, д. 30 | | | 2026 | декабрь |
| 6096 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Артековская 15 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6097 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Артековская 15 | | | 2026 | декабрь |
| 6098 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Артековская, д 7 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6099 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Артековская, д 7 | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Артековская, д. 6Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6101 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Артековская, д. 6Б | | | 2026 | декабрь |
| 6102 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Артековская, д. 9Г | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6103 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Артековская, д. 9Г | | | 2026 | декабрь |
| 6104 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Геологов, д. 3Д | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6105 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Геологов, д. 3Д | | | 2026 | декабрь |
| 6106 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Геологов, д. 9А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6107 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Геологов, д. 9А | | | 2026 | декабрь |
| 6108 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Крымских партизан, д 6А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6109 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Крымских партизан, д 6А | | | 2026 | декабрь |
| 6110 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Крымских партизан, д. 24 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6111 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Крымских партизан, д. 24 | | | 2026 | декабрь |
| 6112 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Крымских партизан, д. 24А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6113 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Крымских партизан, д. 24А | | | 2026 | декабрь |
| 6114 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/31 | | ул. Ленинградская 103А | | 1 | 2028 | декабрь |
| 6115 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, 64Д | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6116 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, 64Д | | | 2026 | декабрь |
| 6117 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 20А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6118 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 20А | | | 2026 | декабрь |
| 6119 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 64Г | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6120 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 64Г | | | 2026 | декабрь |
| 6121 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 66А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6122 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 66А | | | 2026 | декабрь |
| 6123 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 66Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6124 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 66Б | | | 2026 | декабрь |
| 6125 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 68В | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6126 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 68В | | | 2026 | декабрь |
| 6127 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 71А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6128 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 71А | | | 2026 | декабрь |
| 6129 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 72Б | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6130 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ленинградская, д. 72Б | | | 2026 | декабрь |
| 6131 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ореховая, д 4 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6132 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ореховая, д 4 | | | 2026 | декабрь |
| 6133 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Подвойского, д. 13 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6134 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Подвойского, д. 13 | | | 2026 | декабрь |
| 6135 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Санаторная 23А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6136 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Санаторная 23А | | | 2026 | декабрь |
| 6137 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Санаторная 23Д | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6138 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Санаторная 23Д | | | 2026 | декабрь |
| 6139 | городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Соловьева, д. 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6140 | городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Соловьева, д. 1 | | | 2026 | декабрь |
| 6141 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/24 | | ул. Соловьева, д. 10А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6142 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей 1Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6143 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей 1Б | | | 2026 | декабрь |
| 6144 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей 3Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6145 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей 3Б | | | 2026 | декабрь |
| 6146 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей 4Ж | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6147 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей 4Ж | | | 2026 | декабрь |
| 6148 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, 5ж | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6149 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, 5ж | | | 2026 | декабрь |
| 6150 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д 4 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6151 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д 4 | | | 2026 | декабрь |
| 6152 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 10А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6153 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 10А | | | 2026 | декабрь |
| 6154 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 15А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6155 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 15А | | | 2026 | декабрь |
| 6156 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 15В | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6157 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 15В | | | 2026 | декабрь |
| 6158 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 17В (90:25:030103:2504) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6159 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 17В (90:25:030103:2504) | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6160 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 2 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6161 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 2 | | | 2026 | декабрь |
| 6162 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 2 В | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6163 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 2 В | | | 2026 | декабрь |
| 6164 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 3д | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6165 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 3д | | | 2026 | декабрь |
| 6166 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 4А (90:23:030103:81) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6167 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 4А (90:23:030103:81) | | | 2026 | декабрь |
| 6168 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 4В | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6169 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 4В | | | 2026 | декабрь |
| 6170 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 4с | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6171 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 4е | | | 2026 | декабрь |
| 6172 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 5А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6173 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 5А | | | 2026 | декабрь |
| 6174 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 5г | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6175 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 5г | | | 2026 | декабрь |
| 6176 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 5д | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6177 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 5д | | | 2026 | декабрь |
| 6178 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 5Е | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6179 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 5Е | | | 2026 | декабрь |
| 6180 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 6Б (90:25:030103:2468) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6181 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 6Б (90:25:030103:2468) | | | 2026 | декабрь |
| 6182 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 8А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6183 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 8А | | | 2026 | декабрь |
| 6184 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 8Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6185 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, д. 8Б | | | 2026 | декабрь |
| 6186 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, район дома №5 (90:25:030103:5837) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6187 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Строителей, район дома №5 (90:25:030103:5837) | | | 2026 | декабрь |
| 6188 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14071 | | ул. Чехова 8 | | 1 | 2030 | декабрь |
| 6189 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14071 | | ул. Чехова 8 | | | 2030 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6190 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/18 | | ул. Ялтинская, д. 16 Ж (90:25:030103:1074) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6191 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ялтинская, район дома 22 (район автозаправки ТНК) (90:25:030103:6646) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6192 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14031 | | ул. Ялтинская, район дома 22 (район автозаправки ТНК) (90:25:030103:6646) | | | 2026 | декабрь |
| 6193 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ш Гурзуфское 9Г | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6194 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ш Гурзуфское 9Г | | | 2027 | декабрь |
| 6195 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14007/33 | | ш Гурзуфское(90:25:030106:399) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 6196 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14013/5 | ул. Красная, д 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6197 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00274 | ул. Красная, д. 10В (90:25:030201:1266) | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6198 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14017 | ул. Красная, д. 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6199 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14017 | ул. Красная, д. 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 6200 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00274 | ул. Красная, д. 3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 6201 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00274 | ул. Красная, д. 36 | | 1 | | 2024 | июль |
| 6202 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14013/2 | ул. Красная, д. 4А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 6203 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14013/1 | ул. Красная, д. 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6204 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00274 | ул. Красная, д. 7 (90:25:030201:311) | | 1 | | 2024 | июль |
| 6205 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14017 | ул. Красная, д. 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6206 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14013/6 | ул. Тенистая 30А | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6207 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Тенистая, д. 19 (90:25:030201:464) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6208 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14017 | ул. Тенистая, д. 8а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6209 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14017 | ул. Тенистая, д. 8а | | | | 2026 | декабрь |
| 6210 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14017 | ул. Тенистая, д.8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6211 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14017 | ул. Тенистая, д.8 | | | | 2026 | декабрь |
| 6212 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14013/3 | | ул. Тенистая, д. 6а (90:25:030201:156) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6213 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | выше нижней станции канатной дороги "Мисхор-Ай-Петри" (90:25:040104:2536) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 6214 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Кореизское шоссе, д 2П | | 1 | | 2025 | март |
| 6215 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Кореизское шоссе, д 8А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6216 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Кореизское шоссе, д 12 Д | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6217 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Кореизское шоссе, д. 12 Ж | | 1 | | 2025 | июль |
| 6218 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Кореизское шоссе, д. 2а | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6219 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Кореизское шоссе, д. 2с | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6220 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Кореизское шоссе, д. 2х | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6221 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Кореизское шоссе, д. 2х | | | | 2026 | декабрь |
| 6222 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/5 | Кореизское шоссе, д. 50 | | 1 | | 2024 | март |
| 6223 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Кореизское шоссе, д. 6б | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6224 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Междудорожный спуск, д. 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6225 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский парк, д. 12А | | 1 | | 2025 | январь |
| 6226 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6227 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 6228 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6229 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 28 | | | | 2026 | декабрь |
| 6230 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 30 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6231 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6232 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 35 | | | | 2026 | декабрь |
| 6233 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 38 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6234 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 3Б (90:25:040103:897) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6235 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 46 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6236 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 46 | | | | 2026 | декабрь |
| 6237 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Мисхорский спуск, д. 50 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6238 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00290 | Мисхорский спуск, д. 56 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6239 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/10 | мкр. Чатал-Кая (90:25:040104:493) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 6240 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, 12А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6241 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, 12А | | | | 2026 | декабрь |
| 6242 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6243 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 6244 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д. 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6245 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д. 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 6246 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д. 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6247 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д. 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 6248 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д. 7а (90:25:040102:165) | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6249 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д. 7а (90:25:040102:165) | | | | 2026 | декабрь |
| 6250 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д. 7г | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6251 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д. 7г | | | | 2025 | декабрь |
| 6252 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д. 7д | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6253 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, д. 7д | | | | 2025 | декабрь |
| 6254 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, уч 16Б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6255 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Парковый спуск, уч 16Б | | | | 2025 | декабрь |
| 6256 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Лазурный, д. 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6257 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Лазурный, д. 6 | | | | 2025 | декабрь |
| 6258 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/4 | пер. Почтовый, д. 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6259 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Почтовый, д. 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6260 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Почтовый, д. 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 6261 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Почтовый, д. 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6262 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Почтовый, д. 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 6263 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Предгорный, д. 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6264 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Предгорный, д. 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 6265 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Таврический, д. 1 (90:25:040103:1515) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6266 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Таврический, д. 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6267 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Таврический, д. 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6268 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Таврический, д. 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 6269 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Таврический, д. 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6270 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Таврический, д. 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 6271 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/9 | пер. Таврический, д. 7 (90:25:040103:413) | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6272 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00290 | пер. Таврический, д. 7Б | | 1 | | 2024 | июль |
| 6273 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/19 | пер. Юсуповский 19 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6274 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Юсуповский 1Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6275 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Юсуповский 1Б | | | | 2026 | декабрь |
| 6276 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Юсуповский, д. 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6277 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Юсуповский, д. 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 6278 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Юсуповский, д. 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6279 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Юсуповский, д. 4 | | | | 2025 | декабрь |
| 6280 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Юсуповский, д. 5а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6281 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Юсуповский, д. 5а | | | | 2025 | декабрь |
| 6282 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Юсуповский, д. 9б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6283 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | пер. Юсуповский, д. 9б | | | | 2026 | декабрь |
| 6284 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Севастопольское шоссе, д 47Б | | 1 | | 2025 | июль |
| 6285 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Севастопольское шоссе, д. 27В | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6286 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Севастопольское шоссе, д. 27В | | | | 2026 | декабрь |
| 6287 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Севастопольское шоссе, д. 47а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6288 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Севастопольское шоссе, д. 48 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6289 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Севастопольское шоссе, д. 48 | | | | 2026 | декабрь |
| 6290 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | Севастопольское шоссе, д. 8г | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6291 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | спуск Парковый 9Ж | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6292 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00290 | спуск Парковый 9и | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 6293 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. 50 лет победы, д. 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6294 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. 50 лет победы, д. 6 | | | | 2025 | декабрь |
| 6295 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. 50 лет победы, д. 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6296 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. 50 лет победы, д. 7 | | | | 2025 | декабрь |
| 6297 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. 50 лет победы, д. 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6298 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. 50 лет победы, д. 8 | | | | 2025 | декабрь |
| 6299 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, в районе нижней станции канатной дороги "Мисхор-Ай-Петри" | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6300 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, в районе нижней станции канатной дороги "Мисхор-Ай-Петри" | | | | 2026 | декабрь |
| 6301 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 10а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6302 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 10а | | | | 2025 | декабрь |
| 6303 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6304 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 30 | | | | 2026 | декабрь |
| 6305 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 36ю (90:25:040103:1189) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6306 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 36ю (90:25:040103:1189) | | | | 2026 | декабрь |
| 6307 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 64 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6308 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 64 (90:25:040104:496) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 6309 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 8б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6310 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 8б | | | | 2026 | декабрь |
| 6311 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 8е | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6312 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Алупкинское шоссе, д. 8е | | | | 2025 | декабрь |
| 6313 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. В.Г.Шкляревича, д. 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6314 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. В.Г.Шкляревича, д. 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 6315 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Водовозовых, д. 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6316 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Водовозовых, д. 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 6317 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Водовозовых, д. 2Н | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6318 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Водовозовых, д. 2Н | | | | 2026 | декабрь |
| 6319 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Врачей Михайловых, д 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6320 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Врачей Михайловых, д 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 6321 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/7 | ул. Горемыкиных, д. 25а | | 1 | | 2024 | март |
| 6322 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Горемыкиных, д. 8б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6323 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Горемыкиных, д. 8б | | | | 2026 | декабрь |
| 6324 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Горемыкиных, д. 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6325 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Горемыкиных, д. 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 6326 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Егерская, д 15, кв 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6327 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Егерская, д 15, кв 2 | | | | 2025 | декабрь |
| 6328 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. К.М. Петровского, д 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6329 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. К.М. Петровского, д 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 6330 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00290 | ул. К.М.Петровского(90:25:040104:233) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6331 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. К.М.Петровского(90:25:040104:268) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6332 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. К.М.Петровского(90:25:040104:268) | | | | 2025 | декабрь |
| 6333 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д 12А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6334 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д 12А | | | | 2026 | декабрь |
| 6335 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6336 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 6337 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6338 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 11 | | | | 2025 | декабрь |
| 6339 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6340 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 13 | | | | 2025 | декабрь |
| 6341 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6342 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 6343 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6344 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 15 | | | | 2026 | декабрь |
| 6345 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6346 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 16 | | | | 2025 | декабрь |
| 6347 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 17А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6348 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 17А | | | | 2025 | декабрь |
| 6349 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6350 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 6351 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6352 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 6 | | | | 2025 | декабрь |
| 6353 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6354 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 8 | | | | 2025 | декабрь |
| 6355 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 9А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6356 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д. 9А | | | | 2025 | декабрь |
| 6357 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д.15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6358 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д.15 | | | | 2026 | декабрь |
| 6359 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д.17А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6360 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Комсомольская, д.17А | | | | 2026 | декабрь |
| 6361 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Кореизское шоссе, в районе санатория "Буревестник" (90:25:040103:6777) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6362 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Кореизское шоссе, д. 12 | | 1 | | 2025 | июль |
| 6363 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Кореизское шоссе, д. 12 А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 6364 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Кореизское шоссе, д. 12 Г | | 1 | | 2025 | апрель |
| 6365 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Кореизское шоссе, д. 12В | | 1 | | 2025 | апрель |
| 6366 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Кореизское шоссе, д. 2В | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6367 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Кореизское шоссе, д. 2Р | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6368 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Кореизское шоссе, д. 6 А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6369 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Кореизское шоссе, д. 6 А | | | | 2025 | декабрь |
| 6370 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Кореизское шоссе, район санатория "Белоруссия" (90:25:040102:166) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6371 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Кореизское шоссе, район санатория "Белоруссия" (90:25:040102:166) | | | | 2026 | декабрь |
| 6372 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Курортная, д. 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6373 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Курортная, д. 7 | | | | 2025 | декабрь |
| 6374 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00290 | ул. Осенняя 12 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6375 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 16 (90:25:000000:1554) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6376 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 16 (90:25:000000:1554) | | | | 2026 | декабрь |
| 6377 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6378 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 6379 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 19Г | | 1 | | 2024 | август |
| 6380 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6381 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 20 | | | | 2025 | декабрь |
| 6382 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 20 А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6383 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 20 А | | | | 2025 | декабрь |
| 6384 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00290 | ул. Петровского, д. 22Б (90:25:040104:2092) | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6385 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 23Б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6386 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 23Б | | | | 2025 | декабрь |
| 6387 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 5А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6388 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Петровского, д. 5А | | | | 2025 | декабрь |
| 6389 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Родниковая, д 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6390 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Родниковая, д 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 6391 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/6 | ул. Родниковая, д. 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6392 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Родниковая, д. 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6393 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Родниковая, д. 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 6394 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Родниковая, д. 25 (90:25:040101:3894) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6395 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Родниковая, д. 25 (90:25:040101:3894) | | | | 2026 | декабрь |
| 6396 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Родниковая, д. 27 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6397 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/8 | ул. Родниковая, д. 37 | | 1 | | 2024 | август |
| 6398 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00290 | ул. Родниковая, д. 47К | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6399 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Родниковая, д.12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6400 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Родниковая, д.12 | | | | 2026 | декабрь |
| 6401 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/21 | ул. Токмаковых 15 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6402 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Токмаковых, д. 12в | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6403 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Токмаковых, д. 12в | | | | 2026 | декабрь |
| 6404 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Токмаковых, д. 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6405 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Токмаковых, д. 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 6406 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Токмаковых, д. 8а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6407 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Токмаковых, д. 8а | | | | 2026 | декабрь |
| 6408 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00290 | ул. Челебиджихана Номана, д. 34 (90:25:040104:399) | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6409 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Шкляревича (ул. Виноградная), д. 3а (90:25:040104:174) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6410 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Шкляревича (ул. Виноградная), д. 3а (90:25:040104:174) | | | | 2026 | декабрь |
| 6411 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Шкляревича, д. 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6412 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Шкляревича, д. 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 6413 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Шкляревича, д. 8 (90:25:040104:32) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6414 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Шкляревича, д. 8 (90:25:040104:32) | | | | 2026 | декабрь |
| 6415 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Южная, д. 16 (90:25:040102:195) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6416 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Южная, д. 16 (90:25:040102:195) | | | | 2025 | декабрь |
| 6417 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Южная, д. 34 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6418 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Южная, д. 34 | | | | 2025 | декабрь |
| 6419 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Южная, д. 6А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6420 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | ул. Южная, д. 6А | | | | 2025 | декабрь |
| 6421 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/20 | ш Алупкинское 60 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6422 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/16 | ш Кореизское 12И | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6423 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/17 | ш Кореизское 12Л | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6424 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ш Кореизское 2Ф | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6425 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/22 | ш Кореизское(90:25:040103:419) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6426 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00290 | ш Севастопольское 47Г | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6427 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/13 | ш Севастопольское 88 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6428 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/3 | Южнобережное шоссе, д. 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6429 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Алупкинское шоссе, д 38Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6430 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Алупкинское шоссе, д 38Б | | | 2026 | декабрь |
| 6431 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Алупкинское шоссе, д. 36И | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6432 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Алупкинское шоссе, д. 36И | | | 2026 | декабрь |
| 6433 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | западнее ресторана Хаста-Баш (90:25:040104:2725) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6434 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | западнее ресторана Хаста-Баш (90:25:040104:2725) | | | 2026 | декабрь |
| 6435 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Кореизское шоссе, д 48 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6436 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Кореизское шоссе, д. 48 | | | 2026 | декабрь |
| 6437 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Мисхорский спуск (90:25:000000:375) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6438 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Мисхорский спуск (90:25:000000:375) | | | 2026 | декабрь |
| 6439 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Мисхорский спуск, д. 19А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6440 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Мисхорский спуск, д. 19А | | | 2026 | декабрь |
| 6441 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Парковый спуск, д. 10 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6442 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Парковый спуск, д. 10 | | | 2026 | декабрь |
| 6443 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Парковый спуск, д. 9а (90:25:040102:230) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6444 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Парковый спуск, д 9а (90:25:040102:230) | | | 2026 | декабрь |
| 6445 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Парковый спуск, д. 9г | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6446 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Парковый спуск, д. 9г | | | 2026 | декабрь |
| 6447 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/15 | | пер. Таврический, 11Б (90:25:040103:6214) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6448 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | пер. Юсуповский 12 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6449 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | пер. Юсуповский 12 | | | 2026 | декабрь |
| 6450 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | пер. Юсуповский, д. 17 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6451 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | пер. Юсуповский, д. 17 | | | 2026 | декабрь |
| 6452 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | пер Юсуповский, д. 23 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6453 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | пер. Юсуповский, д. 23 | | | 2026 | декабрь |
| 6454 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Севастопольское шоссе, д. 49 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6455 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Севастопольское шоссе, д. 49 | | | 2026 | декабрь |
| 6456 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Севастопольское шоссе, д. 51 (90:25:040104:102) | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6457 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | Севастопольское шоссе, д. 51 (90:25:040104:102) | | | 2026 | декабрь |
| 6458 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | спуск Парковый 32Д | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6459 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | спуск Парковый 32Д | | | 2026 | декабрь |
| 6460 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул Комсомольская, д 18 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6461 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул Комсомольская, д 18 | | | 2026 | декабрь |
| 6462 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. 50 лет победы, д. 3 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6463 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. 50 лет победы, д. 3 | | | 2026 | декабрь |
| 6464 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. 50 лет победы, д. 4 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6465 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. 50 лет победы, д. 4 | | | 2026 | декабрь |
| 6466 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 15 Лит. О' (90:25:040103:496) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6467 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 15 Лит. О' (90:25:040103:496) | | | 2027 | декабрь |
| 6468 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 2в | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6469 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 2в | | | 2026 | декабрь |
| 6470 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 36а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6471 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул Алупкинское шоссе, д. 36а | | | 2026 | декабрь |
| 6472 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 36е | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6473 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 36е | | | 2026 | декабрь |
| 6474 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 36ш | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6475 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 36ш | | | 2026 | декабрь |
| 6476 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 38А (90:25:040103:1407) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6477 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 38А (90:25:040103:1407) | | | 2026 | декабрь |
| 6478 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д. 54б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6479 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Алупкинское шоссе, д 54б | | | 2026 | декабрь |
| 6480 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/18 | | ул. Водовозовых 7 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 6481 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д. 13 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6482 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д. 13 | | | 2026 | декабрь |
| 6483 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д. 20 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6484 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д. 20 | | | 2026 | декабрь |
| 6485 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д. 22А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6486 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д. 22А | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6487 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д. 8а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6488 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д. 8а | | | 2026 | декабрь |
| 6489 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д. 8б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6490 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д. 8б | | | 2026 | декабрь |
| 6491 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д.13 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6492 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Водовозовых, д.13 | | | 2026 | декабрь |
| 6493 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых 16 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6494 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых 16 | | | 2026 | декабрь |
| 6495 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых 8а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6496 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых 8а | | | 2026 | декабрь |
| 6497 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых, д 20 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6498 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых, д 20 | | | 2026 | декабрь |
| 6499 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых, д. 14В | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6500 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых, д. 14В | | | 2026 | декабрь |
| 6501 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых, д. 18 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6502 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых, д. 18 | | | 2026 | декабрь |
| 6503 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых, д. 6б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6504 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Врачей Михайловых, д. 6б | | | 2026 | декабрь |
| 6505 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Горемыкиных 13 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6506 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Горемыкиных 13 | | | 2027 | декабрь |
| 6507 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Горемыкиных 15 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6508 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Горемыкиных 15 | | | 2027 | декабрь |
| 6509 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Горемыкиных, д. 18 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6510 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Горемыкиных, д. 18 | | | 2026 | декабрь |
| 6511 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Горемыкиных, д. 23 (90:25:040101:3924) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6512 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Горемыкиных, д. 23 (90:25:040101:3924) | | | 2026 | декабрь |
| 6513 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Егерская 3 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6514 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Егерская 3 | | | 2026 | декабрь |
| 6515 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Егерская, д 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6516 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Егерская, д 1 | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6517 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. К.М.Петровского, д 18А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6518 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. К.М.Петровского, д 18А | | | 2026 | декабрь |
| 6519 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Комсомольская, д. 18А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6520 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Комсомольская, д. 18А | | | 2026 | декабрь |
| 6521 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Комсомольская, д. 9 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6522 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Комсомольская, д. 9 | | | 2026 | декабрь |
| 6523 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе (90:25:040104:175) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6524 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе (90:25:040104:175) | | | 2026 | декабрь |
| 6525 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе, д. 10А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6526 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе, д. 10А | | | 2026 | декабрь |
| 6527 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе, д. 12Е | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6528 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе, д. 12Е | | | 2026 | декабрь |
| 6529 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе, д. 14 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6530 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе, д. 14 | | | 2026 | декабрь |
| 6531 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14052 | | ул. Кореизское шоссе, д. 3а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6532 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14052 | | ул. Кореизское шоссе, д. 3а | | | 2027 | декабрь |
| 6533 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе, д. 4 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6534 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе, д. 4 | | | 2026 | декабрь |
| 6535 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе, д. 9 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6536 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Кореизское шоссе, д. 9 | | | 2026 | декабрь |
| 6537 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная 15 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6538 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная 15 | | | 2026 | декабрь |
| 6539 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная, д 12 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6540 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная, д 12 | | | 2026 | декабрь |
| 6541 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная, д. 21 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6542 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная, д. 21 | | | 2026 | декабрь |
| 6543 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная, д. 4 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6544 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная, д. 4 | | | 2026 | декабрь |
| 6545 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная, д. 9 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6546 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная, д. 9 | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6547 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная, д.21 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6548 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Курортная, д.21 | | | 2026 | декабрь |
| 6549 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Петровского, д. 10 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6550 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Петровского, д. 10 | | | 2026 | декабрь |
| 6551 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Петровского, д. 1Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6552 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Петровского, д. 1Б | | | 2026 | декабрь |
| 6553 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/11 | | ул. Родниковая, д. 49К (90:25:040101:292) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6554 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Токмаковых, д. 12 А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6555 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Токмаковых, д. 12 А | | | 2026 | декабрь |
| 6556 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Токмаковых, д. 25 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6557 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Токмаковых, д. 25 | | | 2026 | декабрь |
| 6558 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Токмаковых, д. 29 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6559 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Токмаковых, д. 29 | | | 2026 | декабрь |
| 6560 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Токмаковых, д. 5 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6561 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Токмаковых, д. 5 | | | 2026 | декабрь |
| 6562 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Челебиджихана Номана, д. 44 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6563 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Челебиджихана Номана, д. 44 | | | 2026 | декабрь |
| 6564 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул Южная 18 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6565 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная 18 | | | 2026 | декабрь |
| 6566 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная 19 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6567 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная 19 | | | 2026 | декабрь |
| 6568 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная 19а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6569 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная 19а | | | 2026 | декабрь |
| 6570 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная 48Е | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6571 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная 48Е | | | 2026 | декабрь |
| 6572 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, (90:25:040102:8016) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6573 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, (90:25:040102:8016) | | | 2026 | декабрь |
| 6574 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д 15 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6575 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д 15 | | | 2026 | декабрь |
| 6576 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д 32 | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6577 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д 32 | | | 2026 | декабрь |
| 6578 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 13 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6579 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 13 | | | 2026 | декабрь |
| 6580 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 2 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6581 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 2 | | | 2026 | декабрь |
| 6582 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 24 А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6583 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 24 А | | | 2026 | декабрь |
| 6584 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 28 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6585 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 28 | | | 2026 | декабрь |
| 6586 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 29 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6587 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 29 | | | 2026 | декабрь |
| 6588 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 35 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6589 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 35 | | | 2026 | декабрь |
| 6590 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 40А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6591 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 40А | | | 2026 | декабрь |
| 6592 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 6Б, стр. 2 (90:25:040102:8481) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6593 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ул. Южная, д. 6Б, стр. 2 (90:25:040102:8481) | | | 2026 | декабрь |
| 6594 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/14 | | ш Алупкинское 11Г | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6595 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ш Алупкинское 68Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6596 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14032 | | ш Алупкинское 68Б | | | 2026 | декабрь |
| 6597 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14041/12 | | ш Алупкинское 9 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6598 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14048/9 | (90:25:030501:2141) | | 1 | | 2028 | Декабрь |
| 6599 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Виноградный, 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6600 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Виноградный, 28 | | | | 2026 | декабрь |
| 6601 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Виноградный, д. 21 | | 1 | | 2024 | январь |
| 6602 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Виноградный, д. 25 | | 1 | | 2024 | январь |
| 6603 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Виноградный, д. 27 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6604 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14048/6 | пер. Виноградный, д. 4А | | 1 | | 2025 | июль |
| 6605 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Виноградный, д. 6 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6606 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Виноградный, д. 8 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6607 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Дальний, д. 11 | | 1 | | 2024 | март |
| 6608 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Дальний, д. 8 | | 1 | | 2024 | июль |
| 6609 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Фонтанный, д. 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6610 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Фонтанный, д. 4а | | 1 | | 2025 | январь |
| 6611 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00291 | пер. Фрунзе (90:25:030501:7) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 6612 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00291 | пер. Фрунзе 35К (90:25:030501:273) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6613 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00291 | пер. Фрунзе(90:25:030501:2278) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6614 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Фрунзе, 80А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6615 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Фрунзе, 80А | | | | 2026 | декабрь |
| 6616 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Фрунзе, д. 10 Б | | 1 | | 2025 | январь |
| 6617 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Фрунзе, д. 10 В | | 1 | | 2025 | январь |
| 6618 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Фрунзе, д. 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6619 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14048/4 | пер. Фрунзе, д. 15А (90:25:030501:2077) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6620 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Фрунзе, д. 17б | | 1 | | 2025 | январь |
| 6621 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Фрунзе, д. 21 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 6622 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14048/2 | пер. Фрунзе, д. 35 Г | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 6623 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Фрунзе, д. 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6624 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14048/1 | пер. Фрунзе, д. 51А | | 1 | | 2024 | март |
| 6625 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Фрунзе, район дома 23 (90:25:030501:516) | | 1 | | 2025 | март |
| 6626 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14048/8 | пер. Цюлковского 10 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6627 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | пер. Цюлковского, д. 8 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 6628 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00291 | пер. Школьный, д. 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6629 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6630 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская | | | | 2026 | декабрь |
| 6631 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14048/3 | ул. Алуштинская (90:25:030501:1706) | | 1 | | 2024 | май |
| 6632 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00291 | ул. Алуштинская 21Г (90:25:030501:338) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6633 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14048/7 | ул. Алуштинская 9Л | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6634 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14048/10 | ул. Алуштинская(90:25:030501:2268) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6635 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 15а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6636 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 15а | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6637 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14048/5 | ул. Алуштинская, д. 15в (90:25:030501:124) | | 1 | | 2025 | июль |
| 6638 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 6639 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00291 | ул. Алуштинская, д. 19Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6640 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 1а | | 1 | | 2025 | январь |
| 6641 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 21В | | 1 | | 2025 | январь |
| 6642 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 2а | | 1 | | 2025 | январь |
| 6643 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 2Д | | 1 | | 2025 | январь |
| 6644 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6645 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 6б | | 1 | | 2025 | январь |
| 6646 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 9 Д | | 1 | | 2025 | январь |
| 6647 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 9Е | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6648 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 9Е | | | | 2026 | декабрь |
| 6649 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Алуштинская, д. 9К | | 1 | | 2025 | январь |
| 6650 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им Исмаила Гаспринского, д 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6651 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им Исмаила Гаспринского, д 31 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6652 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им Исмаила Гаспринского, д 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6653 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им Исмаила Гаспринского, д 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 6654 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им Исмаила Гаспринского, д 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6655 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им Исмаила Гаспринского, д. 14 (90:25:030501:1080) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 6656 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им. Амет хана Султана (90:25:030501:735) | | 1 | | 2025 | январь |
| 6657 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00291 | ул. им. Амет хана Султана(90:25:030501:1723) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6658 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. им. Амет хана Султана(90:25:030501:900) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6659 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им. Амет хана Султана, в районе дома № 18 (90:25:030501:898) | | 1 | | 2025 | январь |
| 6660 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им. Амет хана Султана, д. 20 (90:25:030501:1632) | | 1 | | 2025 | март |
| 6661 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им. Амет хана Султана, д. 27 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6662 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им. Амет хана Султана, д. 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6663 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00291 | ул. им. Исмаила Гаспринского 24А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6664 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. им. Исмаила Гаспринского, в районе дома 16 | | 1 | | 2025 | июль |
| 6665 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00291 | ул. имени Джафера Сейдамета Кырымера(90:25:030501:720) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6666 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. имени Джафера Сейдамета Кырымера, д. 20 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6667 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. имени Джафера Сейдамета Кырымера, д. 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6668 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. имени Джафера Сейдамета Кырымера, д. 24 | | | | 2026 | декабрь |
| 6669 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Ореховая, д. 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6670 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Ореховая, д. 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6671 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Ореховая, д. 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6672 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Ореховая, д. 7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6673 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Садовая 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6674 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Садовая 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 6675 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Садовая, д. 7 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 6676 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Центральная, в районе стадиона (90:25:050501:4) | | 1 | | 2025 | июль |
| 6677 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Центральная, д. 85 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6678 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Центральная, д.85 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6679 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00291 | ул. Челебиджихана Номана(90:25:030501:1714) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6680 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Челебиджихана Номана, д. 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6681 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | ул. Челебиджихана Номана, д. 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6682 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14068 | | (90:25:030501:42) | | 1 | 2029 | декабрь |
| 6683 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14068 | | (90:25:030501:42) | | | 2029 | декабрь |
| 6684 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | пер. Виноградный, д. 26 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6685 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | пер. Виноградный, д. 26 | | | 2026 | декабрь |
| 6686 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | пер. Фрунзе (90:25:030501:1789) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6687 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | пер. Фрунзе (90:25:030501:1789) | | | 2026 | декабрь |
| 6688 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | пер. Фрунзе, д. 88 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6689 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | пер. Фрунзе, д. 88 | | | 2026 | декабрь |
| 6690 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | ул. Алуштинская, д. 20 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6691 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | ул. Алуштинская, д. 20 | | | 2026 | декабрь |
| 6692 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | ул. им. Амет хана Султана, д. 26 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6693 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | ул. им. Амет хана Султана, д. 26 | | | 2026 | декабрь |
| 6694 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | ул. им. Исмаила Гаспринского, д 24 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6695 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | ул. им. Исмаила Гаспринского, д 24 | | | 2026 | декабрь |
| 6696 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | ул. Садовая, уч 2А | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6697 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14025 | | ул. Садовая, уч 2А | | | 2026 | декабрь |
| 6698 | Городской округ Ялта | пгт Курпаты | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14008/1 | ул. Алупкинское шоссе, д. 12д | | 1 | | 2025 | январь |
| 6699 | Городской округ Ялта | пгт Курпаты | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14015 | ул. Алупкинское шоссе, д. 2а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6700 | Городской округ Ялта | пгт Ливадия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00341 | (90:25:050901:355) | | 1 | | 2025 | март |
| 6701 | Городской округ Ялта | пгт Ливадия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00341 | пер. Севастопольский (90:25::010102:190) | | 1 | | 2025 | август |
| 6702 | Городской округ Ялта | пгт Ливадия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14009/4 | пер. Севастопольский 35 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6703 | Городской округ Ялта | пгт Ливадия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00341 | пер. Севастопольский, 11Б | | 1 | | 2025 | май |
| 6704 | Городской округ Ялта | пгт Ливадия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | пер. Юности, в районе дома №10 (90:25:050101:414) | | 1 | | 2025 | январь |
| 6705 | Городской округ Ялта | пгт Ливадия | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14009/1 | ул. Батурина, д. 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6706 | Городской округ Ялта | пгт Ливадия | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00341 | ул. Виноградная, д. 15 | | 1 | | 2025 | март |
| 6707 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00286 | (90:25:000000:2857) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6708 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/13 | (90:25:060101:279) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6709 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/11 | (90:25:060102:5629) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6710 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/8 | (90:25:060201:4137) | | 1 | | 2024 | март |
| 6711 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/3 | на территории Массандровского поселкового совета (к.н.: 90:25:000000:218) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6712 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | тер. Гува ЖСТ (90:25:060101:2934) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6713 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/6 | ул. 16 апреля 1944 года, д. 19с | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6714 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/14 | ул. Винодела Егорова 28И | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6715 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/15 | ул. Винодела Егорова 5Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6716 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14026 | ул. Винодела Егорова, д. 127 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6717 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Винодела Егорова, д. 22В (90:25:060101:357) | | 1 | | 2025 | январь |
| 6718 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14026 | ул. Винодела Егорова, д. 28е | | 1 | | 2024 | июль |
| 6719 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14026 | ул. Лазурная 33Б (90:25:060201:4935) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6720 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00286 | ул. Мира, д. 4Е | | 1 | | 2024 | июль |
| 6721 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00286 | ул. Мухина 32В | | 1 | | 2025 | июль |
| 6722 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00286 | ул. Мухина, д. 32 (90:25:060103:2944) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6723 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00286 | ул. Совхозная, (90:25:060103:2942) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6724 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/9 | ул. Стахановская, в районе дома 13 (90:25:060101:2921) | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6725 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/10 | ул. Умельцев, д. 11Г (90:25:060101:1325) | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6726 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/17 | ул. Умельцев, уч 10Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6727 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14026 | шоссе Симферопольское, д. 12 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6728 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14026 | шоссе Симферопольское, д. 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6729 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00286 | шоссе Туристов, уч 1К | | 1 | | 2024 | март |
| 6730 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/7 | Южнобережное шоссе, д. 25 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6731 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14063 | | Симферопольское шоссе, д 10Д | | 1 | 2028 | декабрь |
| 6732 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14063 | | Симферопольское шоссе, д 10Д | | | 2028 | декабрь |
| 6733 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14064 | | ул. Виноделa Егорова, д. 5ж (90:25:060101:658) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 6734 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14064 | | ул. Виноделa Егорова, д. 5ж (90:25:060101:658) | | | 2028 | декабрь |
| 6735 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14010/16 | | ул. Мухина 44Б | | 1 | 2028 | декабрь |
| 6736 | Городской округ Ялта | пгт Никита | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14011/1 | ул. Птухина, в районе дома №18 (90:25:060401:775) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6737 | Городской округ Ялта | пгт Никита | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00240 | Южнобережное шоссе, д. 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6738 | Городской округ Ялта | пгт Ореанда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14012/1 | д. 32ж | | 1 | | 2025 | январь |
| 6739 | Городской округ Ялта | пгт Ореанда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14012/2 | ул. Без названия, д. 19а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6740 | Городской округ Ялта | пгт Ореанда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14012/4 | ул. Без названия, д. 32К | | 1 | | 2024 | август |
| 6741 | Городской округ Ялта | пгт Ореанда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Без названия, д. 32Л | | 1 | | 2024 | июль |
| 6742 | Городской округ Ялта | пгт Ореанда | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00342 | ш Севастопольское(90:25:020201:378) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6743 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/26 | (90:25:000000:931) | | 1 | | 2028 | Декабрь |
| 6744 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14028 | (90:25:060701:1059) | | 1 | | 2025 | январь |
| 6745 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | в районе шоссе Дражинского (90:25:060201:5059) | | 1 | | 2025 | май |
| 6746 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/5 | ул. Лазурная, д. 52 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6747 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/15 | ул. Лазурная, д. 8 | | 1 | | 2024 | май |
| 6748 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/23 | ул. Мориса Тореза 2Г | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6749 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Мориса Тореза, в районе дома № 64 | | 1 | | 2025 | май |
| 6750 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/17 | ул. Отрадная, д. 22 (90:25:060201:731) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6751 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/25 | ул. Янтарная 7Л | | 1 | | 2025 | август |
| 6752 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/16 | ул. Янтарная, в районе дома 10 (90:25:060201:1019) | | 1 | | 2024 | июль |
| 6753 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/14 | ул. Янтарная, д. 12Ж | | 1 | | 2024 | август |
| 6754 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/13 | ул. Янтарная, д. 1Б | | 1 | | 2024 | апрель |
| 6755 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/3 | ул. Янтарная, д. 22 | | 1 | | 2025 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6756 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/11 | ул. Янтарная, д 6А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6757 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14030 | ш. Дражинского, д. 16К | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6758 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14030 | ш. Дражинского, д. 16К | | | | 2026 | декабрь |
| 6759 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14028 | ш. Дражинского, д. 3Д | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 6760 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/24 | ш. Дражинского, д. 5а | | 1 | | 2025 | май |
| 6761 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00343 | шоссе Дражинского, 3К (90:25:060301:274) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6762 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14028 | шоссе Дражинского, д. 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6763 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | в районе нижней границы пансионата "Санкт-Петербург" (90:25:060201:4454) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6764 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/19 | | в районе шоссе Дражинского (90:25:000000:3805) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6765 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14039/22 | | ул Мориса Тореза 26 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 6766 | Городской округ Ялта | пгт Советское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-14070/1 | (90:25:060501:56) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6767 | Городской округ Ялта | пгт Советское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00284 | д. 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6768 | Городской округ Ялта | пгт Советское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00284 | ул. Без названия, в районе дома №5 (90:25:000000:1753) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 6769 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/74 | (90:25:010102:1076) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6770 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | (90:25:010110:1124) | | 1 | | 2025 | июль |
| 6771 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | (90:25:010110:193) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6772 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | (90:25:010110:444) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 6773 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | (90:25:010111:765) | | 1 | | 2025 | март |
| 6774 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | (90:25:010112:2125) | | 1 | | 2028 | декабрь |
| 6775 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | (90:25:010115:159) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6776 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | (90:25:010124:320) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 6777 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | гора Дарсан, ЖСЭТ "Крымспецстрой", Владимировский тупик (90:25:010110:1144) | | 1 | | 2025 | май |
| 6778 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | жилой массив "Ай-Василь", район д/о "Павлинка" | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6779 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/41 | ЖСЕТ ОП "Крымспецстрой", гора Дарсан | | 1 | | 2024 | апрель |
| 6780 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | мкр. Аутка-2, в районе аптечного склада, земельный участок 15 (90:25:010115:4705) | | 1 | | 2024 | август |
| 6781 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | мкр. Аутка-3, уч. 10 | | 1 | | 2024 | июль |
| 6782 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | мкр. Ени-Дерекой, 41 (90:25:010110:183) | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6783 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | мкр. Ени-Дерекой, уч. 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6784 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | мкр. Ени-Дерекой, уч. 11 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6785 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | мкр. Ени-Дерикой, д. 26 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6786 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | мкр. Ени-Дерикой, д. 64 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6787 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | мкр. Ени-Дерикой, ул. Дарсановская, д. 34 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6788 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | мкр. Ени-Дерикой, участок 90 (90:25:010111:211) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6789 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | мкр. Ени-Дерикой, участок 90 (90:25:010111:211) | | | | 2026 | декабрь |
| 6790 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | пер. Дарсановский 11А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 6791 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/27 | пер. Дарсановский, д. 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6792 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | пер. Карпатский, д. 15 | | 1 | | 2024 | июль |
| 6793 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | пер. Пролетарский, д. 6В | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6794 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | пер. Сосновый 10Б | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6795 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/48 | Санаторный въезд, д. 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 6796 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | тер Аутка-2, пер. Мичурина, в районе дома № 9 (90:25:010115:897) | | 1 | | 2025 | январь |
| 6797 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/71 | тер. Аутка-2, 2 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6798 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/47 | ул. Аверкина, 2Г | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6799 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Аверкина, д. 3Т | | 1 | | 2024 | август |
| 6800 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/55 | ул. Белобродского (90:25:010124:6266) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6801 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/43 | ул. Большевистская (90:25:010115:4839) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6802 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Большевистская (90:25:050901:88) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6803 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Большевистская 146 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6804 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Большевистская 29Ж | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6805 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Большевистская 31Ж | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 6806 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/63 | ул. Большевистская в районе Хлебокомбината, земельный участок 25 | | 1 | | 2025 | август |
| 6807 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Большевистская, в р-не дома 33 и аптечного склада | | 1 | | 2025 | июль |
| 6808 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Большевистская, д 118 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6809 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Большевистская, д 138 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6810 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Большевистская, д. 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6811 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Большевистская, д. 136 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6812 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Большевистская, д. 140 (90:25:010116:4696) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6813 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Большевистская, д. 144 (90:25:010116:4697) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6814 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Большевистская, д. 148 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6815 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Большевистская, д. 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6816 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Большевистская, д. 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 6817 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Большевистская, д. 20А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 6818 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Большевистская, д. 22 И | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6819 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Большевистская, д. 22 И | | | | 2026 | декабрь |
| 6820 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Большевистская, д. 23 | | 1 | | 2024 | июль |
| 6821 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Большевистская, д. 23з | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6822 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Большевистская, д. 24 (90:25:010116:706) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 6823 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Большевистская, д. 32 | | 1 | | 2024 | август |
| 6824 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Большевистская, д. 43А | | 1 | | 2024 | январь |
| 6825 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/3 | ул. Верхнедарсановская, д. 1А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6826 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/2 | ул. Верхнедарсановская, д. 23 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6827 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Верхнедарсановская, д. 79 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6828 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/17 | ул. Ветеранов, д. 2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6829 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Виноградная, д. 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6830 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Виноградная, д. 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 6831 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/49 | ул. Виноградная, д. 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6832 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14055 | ул. Войкова, 85 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6833 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/45 | ул. Войкова, д. 12Г | | 1 | | 2025 | январь |
| 6834 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Войкова, д. 73 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 6835 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Горького, д. 15 | | 1 | | 2025 | май |
| 6836 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Григорьева 35 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6837 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Дарсановская 115Б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6838 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/62 | ул. Дарсановская 51 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6839 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, 50 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6840 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 114 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6841 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 29 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6842 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/73 | ул. Дарсановская, д. 33А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6843 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 39 | | 1 | | 2025 | март |
| 6844 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 41 | | 1 | | 2024 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6845 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 44 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6846 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 45 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6847 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 45 | | | | 2026 | декабрь |
| 6848 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 47 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6849 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 58 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6850 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 58 | | | | 2026 | декабрь |
| 6851 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 58А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6852 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 58А | | | | 2026 | декабрь |
| 6853 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 62 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6854 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 63 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6855 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 63 | | | | 2026 | декабрь |
| 6856 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 64 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6857 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 64 | | | | 2026 | декабрь |
| 6858 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 66 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6859 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 67 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6860 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 72 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6861 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 73 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 6862 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 90 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6863 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 92 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 6864 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/69 | ул. Дарсановская, д. 93 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6865 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, д. 99 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6866 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Дарсановская, уч 40 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6867 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Дражинского, д. 31д (90:25:010104:6468) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6868 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/59 | ул. имени Умера Акмоллы Адаманова, д 9Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6869 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/33 | ул. имени Умера Акмоллы Адаманова, д. 16А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6870 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. имени Умера Акмоллы Адаманова, д. 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6871 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/32 | ул. Казанцева А.И., д. 27 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6872 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Кирова, д. 146 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6873 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/12 | ул. Комсомольская, д. 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 6874 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Красноармейская, д. 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6875 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ленинградская (90:25:010109:442) | | I | | 2025 | апрель |
| 6876 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Малышева (90:25:010103:8568) | | I | | 2024 | сентябрь |
| 6877 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Мангарова, д. 2Е (90:25:010113:794) | | I | | 2024 | ноябрь |
| 6878 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Московская 19А | | I | | 2025 | июль |
| 6879 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/44 | ул. Нижнедарсановская, 18Б | | I | | 2025 | декабрь |
| 6880 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Нижнедарсановская, 3А | | I | | 2025 | февраль |
| 6881 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Огородная, д 9 | | I | | 2024 | март |
| 6882 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/76 | ул. Ореховая 1 | | I | | 2028 | декабрь |
| 6883 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Ореховая, д. 14 (90:25:010109:2664) | | I | | 2025 | февраль |
| 6884 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Османова Ейбазера Мустафы имени, д 35а | | I | | 2025 | ноябрь |
| 6885 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Павленко 10Б | | I | | 2026 | декабрь |
| 6886 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/29 | ул. Павленко, д. 16Б | | I | | 2024 | октябрь |
| 6887 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Поселковая 10г | | I | | 2027 | декабрь |
| 6888 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/61 | ул. Поселковая 38 | | I | | 2025 | декабрь |
| 6889 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Поселковая, (90:25:010115:5158) | | I | | 2026 | декабрь |
| 6890 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Поселковая, д. 11 | | I | | 2024 | декабрь |
| 6891 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Поселковая, д. 14Г | | I | | 2024 | январь |
| 6892 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Поселковая, д. 15 | | I | | 2025 | январь |
| 6893 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Поселковая, д. 6 | | I | | 2024 | июль |
| 6894 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Пролетарская, д 28 | | I | | 2026 | декабрь |
| 6895 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Пролетарская, д. 10 Е | | I | | 2024 | февраль |
| 6896 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Радужная (90:25:010110:252) | | I | | 2024 | август |
| 6897 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Радужная, д. 16 | | I | | 2024 | июль |
| 6898 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Радужная, д. 17 | | I | | 2024 | март |
| 6899 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/46 | ул. Репина (90:25:010124:6541) | | I | | 2025 | январь |
| 6900 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/42 | ул. Репина, в районе дома 7 (90:25:010124:1020) | | I | | 2024 | август |
| 6901 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Репина, д. 36 | | I | | 2025 | март |
| 6902 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Свердлова, 90:25:010104:921 | | I | | 2026 | декабрь |
| 6903 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Свердлова, д. 38М | | I | | 2026 | декабрь |
| 6904 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/51 | ул. Свердлова, д. 89Д (90:25:010102:421) | | I | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6905 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Сосновая, (90:25:010121:1112) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6906 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Спендиарова, д. 11Б | | 1 | | 2024 | январь |
| 6907 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/21 | ул. Среднедарсановская, д. 29 | | 1 | | 2024 | январь |
| 6908 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Средне-Дарсановская, д. 2А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6909 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Средне-Дарсановская, д. 2Б | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6910 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Средне-Дарсановская, уч 15А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 6911 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Субхи, д. 15А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6912 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Субхи, д. 15б | | 1 | | 2024 | январь |
| 6913 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Суворовская, д. 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6914 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/52 | ул. Тимирязева, д. 11 (90:25:000000:1113) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 6915 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/30 | ул. Украинская, д. 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 6916 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/34 | ул. Ульянова Дмитрия, д. 1Г | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6917 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Халтурина, д. 34 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6918 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Халтурина, д. 34 | | | | 2026 | декабрь |
| 6919 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Чернова, д. 31 (90:25:010119:420) | | 1 | | 2024 | июль |
| 6920 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Чкалова (90:25:010109:395) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6921 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/50 | ул. Чкалова, д. 3 (90:25:010109:2500) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6922 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Шеломеевская, в районе дома № 20-22, земельный участок № 2 (90:25:010121:144) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 6923 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | ул. Южнобережное 48 | | 1 | | 2025 | август |
| 6924 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/53 | ул. Ялыбойская (90:25:010124:6271) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6925 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/72 | ул. Ялыбойская 32А | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 6926 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Ялыбойская 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6927 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | ул. Ялыбойская, д. 12 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 6928 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, в районе 10-го микрорайона, земельный участок 6 в границах населённого пункта (90:25:010115:310) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 6929 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, в районе 10-го микрорайона, земельный участок 6 в границах населённого пункта (90:25:010115:310) | | | | 2025 | декабрь |
| 6930 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, в районе гаражного кооператива, 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6931 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, в районе гаражного кооператива, 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 6932 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | Южнобережное шоссе, д. 48 | | 1 | | 2025 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6933 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48 (90:25:010115:4702) | | 1 | | 2024 | июнь |
| 6934 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | Южнобережное шоссе, д. 48 (90:25:010115:4966) | | 1 | | 2025 | март |
| 6935 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48 (90:25:060401:4501) | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6936 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48 (90:25:060401:4537) | | 1 | | 2024 | август |
| 6937 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48 литера Ж, кв 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6938 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48 литера Ж, кв 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6939 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48, блок 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6940 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48, блок 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 6941 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | Южнобережное шоссе, д. 48, блок 4 (90:25:010115:5015) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6942 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48, лит А, блок 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6943 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48, лит А, блок 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6944 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48, лит А, блок 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 6945 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48, лит А, блок 8-9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6946 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | Южнобережное шоссе, д. 48, лит. Б блок 3 (90:25:010115:5015) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6947 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48, литера А, кв 3 | | 1 | | 2024 | август |
| 6948 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48, литера В, кв 4 | | 1 | | 2024 | март |
| 6949 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48, литера Г, кв 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 6950 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48В | | 1 | | 2024 | июнь |
| 6951 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48К | | 1 | | 2024 | январь |
| 6952 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48М | | 1 | | 2024 | январь |
| 6953 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | Южнобережное шоссе, д. 48Р (90:25:010115:4966) | | 1 | | 2025 | январь |
| 6954 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00252 | Южнобережное шоссе, д. 48Р стр 27 | | 1 | | 2025 | март |
| 6955 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 48Ч | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6956 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 49Б | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 6957 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 49Н | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6958 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 69А строение 1 (90:25:010115:1422) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6959 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14023 | Южнобережное шоссе, д. 69А строение 1 (90:25:010115:1422) | | | | 2026 | декабрь |
| 6960 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/60 | | пер. Красных Партизан, д. 8Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6961 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14054 | | ул. Белобродского, д. 27 | | 1 | 2027 | сентябрь |
| 6962 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-14054 | | ул. Белобродского, д. 27 | | | 2027 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6963 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/66 | | ул. Дарсановская 116 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6964 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/68 | | ул. имени Умера Акмоллы Адаманова 46 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6965 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/75 | | ул. Казанцева А.И. 42 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6966 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14060 | | ул. Кирова, д. 148б | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6967 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14060 | | ул. Кирова, д. 148б | | | 2027 | декабрь |
| 6968 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14061 | | ул. Мицко, д. 3в (90:25:010115:4931) | | 1 | 2027 | сентябрь |
| 6969 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14061 | | ул. Мицко, д. 3в (90:25:010115:4931) | | | 2027 | сентябрь |
| 6970 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14061 | | ул. Мицко, д. 3д (90:25:010115:4598) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 6971 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-14061 | | ул. Мицко, д. 3д (90:25:010115:4598) | | | 2028 | декабрь |
| 6972 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Поселковая | | 1 | 2026 | декабрь |
| 6973 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/67 | | ул. Свердлова 77Г | | 1 | 2027 | декабрь |
| 6974 | Городской округ Ялта | г. Ялта | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-14004/70 | | ул. Тимирязева 21 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 6975 | Бахчисарайский район | с. Айвовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02049/3 | ул. К.Маркса 5а | | 1 | | 2026 | май |
| 6976 | Бахчисарайский район | с. Айвовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00138 | ул. К.Маркса д 16А | | 1 | | 2024 | август |
| 6977 | Бахчисарайский район | с. Ароматное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02058/2 | ул. Табачная 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6978 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02075 | пер. Аю-Даг 4 | | 1 | | 2025 | август |
| 6979 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/85 | ул. Абдулы Тейфукъ 35 | | 1 | | 2025 | март |
| 6980 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/27 | ул. Абрама Болека 31 | | 1 | | 2025 | март |
| 6981 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/77 | ул. Албат 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6982 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02029 | ул. Албат 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 6983 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Алима Азамата 13 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 6984 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Алима Азамата 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 6985 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Альминская 44 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 6986 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Альминская 59 | | 1 | | 2026 | май |
| 6987 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/64 | ул. Альминская 73 | | 1 | | 2024 | май |
| 6988 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/93 | ул. Анатолия Румянцева 1 | | 1 | | 2025 | июль |
| 6989 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/127 | ул. Басенко 103 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6990 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/6 | ул. Басенко 111 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 6991 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/79 | ул. Басенко 113 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6992 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/47 | ул. Басенко 115 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6993 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Басенко 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 6994 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/16 | ул. Басенко 42 | | 1 | | 2026 | январь |
| 6995 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Басенко 45 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 6996 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/53 | ул. Басенко 46 | | 1 | | 2026 | январь |
| 6997 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/104 | ул. Басенко 50А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 6998 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/111 | ул. Басенко 56 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 6999 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/29 | ул. Басенко 60 | | 1 | | 2024 | август |
| 7000 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/102 | ул. Басенко 63А | | 1 | | 2025 | май |
| 7001 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/75 | ул. Басенко 65 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7002 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/50 | ул. Басенко 65 | | 1 | | 2024 | май |
| 7003 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Белый Источник 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7004 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02029 | ул. Василия Джарты 16/6 | | 1 | | 2025 | май |
| 7005 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02029 | ул. Василия Джарты 22 | | 1 | | 2026 | май |
| 7006 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/48 | ул. Василия Джарты 32 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7007 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/125 | ул. Василия Джарты 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7008 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/58 | ул. Василия Черного 15 | | 1 | | 2024 | май |
| 7009 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/30 | ул. Василия Черного 17 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7010 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Василия Черного 26/24 | | 1 | | 2025 | май |
| 7011 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Вишневая 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7012 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Гайдара 13А | | 1 | | 2026 | январь |
| 7013 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Гайдара 17а | | 1 | | 2025 | август |
| 7014 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Гаспринского 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7015 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Гаспринского 49А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7016 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Гаспринского 59 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7017 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/101 | ул. Герайлар 41 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7018 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/19 | ул. Герайлар 43 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7019 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/63 | ул. Громова 45 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7020 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Громова 9А | | 1 | | 2026 | январь |
| 7021 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Гурзуфская 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7022 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Гурзуфская 27 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Гурзуфская 39 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 7024 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Гурзуфская 59 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7025 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/95 | ул. Гурзуфская 74 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7026 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02032 | ул. Дерекой 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7027 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02032 | ул. Дерекой 11 | | 1 | | 2025 | март |
| 7028 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/91 | ул. Достлукъ 27 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7029 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/83 | ул. Достлукъ 36 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7030 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Достлукъ 67А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 7031 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им Агатангела Крымского, 13 | | 1 | | 2026 | май |
| 7032 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/108 | ул. им. Абдулы Тейфукъ 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7033 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/112 | ул. им. Абрама Болека 22а | | 1 | | 2026 | май |
| 7034 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/118 | ул. им. Абрама Болека 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7035 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Алиме Абдениановой 54 | | 1 | | 2026 | май |
| 7036 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/98 | ул. им. Анны Науменко 18 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7037 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Ашика Умера д 33 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7038 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Василия Черного 33 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7039 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02044 | ул. им. Вели Муртазаева 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7040 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02044 | ул. им. Вели Муртазаева 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7041 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/94 | ул. им. Генерала Булатова 39 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7042 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/51 | ул. им. Ивана Бортникова 10 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7043 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/84 | ул. им. Ивана Бортникова 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7044 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02044 | ул. им. Ивана Бортникова 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 7045 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Мамута Рефата 14 | | 1 | | 2026 | Май |
| 7046 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/117 | ул. им. Османа Акъчокъракълы 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7047 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/9 | ул. им. Османа Акъчокъракълы 2Б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7048 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Османа Акъчокъракълы 55 | | 1 | | 2026 | Май |
| 7049 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Сейтнеби Абдураманова 23 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7050 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Тугай Бея 11А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7051 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Усеина Баданинского 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7052 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Усеина Баданинского 18 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7053 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Шамиля Алядина 28 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7054 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Шамиля Алядина 40 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7055 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Шамиля Алядина 47 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7056 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/92 | ул. им. Шамиля Алядина 9 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7057 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/89 | ул. им. Шапшала 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7058 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. им. Эдие Топчи 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7059 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/128 | ул. им. Эдие Топчи 34 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 7060 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/49 | ул. им. Якова Шестака 12 | | 1 | | 2024 | май |
| 7061 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/86 | ул. им. Якова Шестака 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7062 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/87 | ул. им. Якова Шестака 27 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7063 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/66 | ул. им. Якова Шестака 36 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7064 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02044 | ул. им. Якова Шестака 41А | | 1 | | 2025 | июль |
| 7065 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02044 | ул. им. Якова Шестака 45 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7066 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/68 | ул. им. Якова Шестака 46 | | 1 | | 2024 | март |
| 7067 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. имени Ашика Умера 2 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7068 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/122 | ул. имени Ашика Умера 29д | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7069 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Интернациональная 29 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7070 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/103 | ул. Интернациональная 44А | | 1 | | 2025 | июль |
| 7071 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Качинская 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7072 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/21 | ул. Качинская 18 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7073 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/123 | ул. Качинская 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7074 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/116 | ул. Качинская 31-а | | 1 | | 2026 | январь |
| 7075 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/115 | ул. Качинская 34 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7076 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/55 | ул. Качинская 39А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7077 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02044 | ул. Качинская 42 | | 1 | | 2024 | август |
| 7078 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/99 | ул. Качинская 43 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7079 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/67 | ул. Качинская 49 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7080 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02044 | ул. Качинская 52 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7081 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/105 | ул. Качинская 53 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7082 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/97 | ул. Качинская 59А | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7083 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/23 | ул. Качинская 61 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7084 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/119 | ул. Коккоз 23 | | 1 | | 2026 | май |
| 7085 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02077 | ул. Коккоз 51 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7086 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02077 | ул. Коккоз 67 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7087 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/40 | ул. Краснофлотская 28 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7088 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Къаралез 21 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7089 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/78 | ул. Лазурная 22 | | 1 | | 2024 | март |
| 7090 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Лазурная 49 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7091 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/100 | ул. Лазурная 71 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7092 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Македонского 45 | | 1 | | 2025 | август |
| 7093 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Македонского 56А | | 1 | | 2025 | август |
| 7094 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Мамута Рефата 10 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7095 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Менделеева 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7096 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02032 | ул. Мичурина 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7097 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02032 | ул. Мичурина 10/1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7098 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02032 | ул. Мичурина 13А | | 1 | | 2024 | январь |
| 7099 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02032 | ул. Мичурина 1А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7100 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02032 | ул. Мичурина 2 | | 1 | | 2024 | март |
| 7101 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/120 | ул. Мичурина 8а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7102 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02032 | ул. Мичурина 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7103 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/126 | ул. Мичурина 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7104 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Мишки Татарина 38 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7105 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Партизанская 35 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7106 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Пирогова 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7107 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Подгородняя 61 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7108 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Речная 107а | | 1 | | 2025 | август |
| 7109 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02044 | ул. Румянцева 47 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7110 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Русская 15 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7111 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/80 | ул. Русская 37 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7112 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/45 | ул. Русская 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7113 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Степная 11а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7114 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/90 | ул. Строительная 24Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7115 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/70 | ул. Строительная 52А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 7116 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Судак 52 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7117 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Таврическая 73 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7118 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Тынчлыкъ 38 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7119 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Узбекистанская 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7120 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Узбекистанская 67 | | 1 | | 2025 | август |
| 7121 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/88 | ул. Челюскинцев 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7122 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/82 | ул. Чокъракъ 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7123 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02075 | ул. Шакир Селим 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7124 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02075 | ул. Шакир Селим 13 | | | | 2026 | январь |
| 7125 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Шмидта 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7126 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/10 | ул. Эдие Топчи 43 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7127 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Южная 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7128 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Южная 16 | | 1 | | 2025 | август |
| 7129 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Ялтинская 47 | | 1 | | 2024 | май |
| 7130 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00081 | ул. Яшлыкъ, 25 | | 1 | | 2026 | май |
| 7131 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02113 | | ул. 7 мкрн в балке | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7132 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02113 | | ул. 7 мкрн в балке | | | 2027 | декабрь |
| 7133 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/121 | | ул. Альпийская 14 | | 1 | 2026 | август |
| 7134 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02104 | | ул. Дружбы 2 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7135 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02104 | | ул. Дружбы 2 | | | 2027 | декабрь |
| 7136 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. им. Генерала Булатова 1170 | | 1 | 2026 | май |
| 7137 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/96 | | ул. им. Якова Шестака 53 | | 1 | 2026 | январь |
| 7138 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/129 | | ул. имени Якова Шестака 21 | | 1 | 2026 | Декабрь |
| 7139 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02104 | | ул. Крымской Весны 7 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7140 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02104 | | ул. Крымской Весны 7 | | | 2027 | декабрь |
| 7141 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/113 | | ул. Къара лез 36 | | 1 | 2026 | май |
| 7142 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/124 | | ул. Моисеева 32 | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7143 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02077 | | ул. Чатыр Дагъ 3 | | 1 | 2026 | май |
| 7144 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02077 | | ул. Чатыр Дагъ 3 | | | 2026 | май |
| 7145 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02001/114 | | ул. Чатыр Дагъ 7 (90:01:010104:967) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7146 | Бахчисарайский район | с. Белокаменное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02078/1 | ул. Скалистая 2А | | 1 | | 2025 | июль |
| 7147 | Бахчисарайский район | с. Белокаменное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02108 | | ул. Ю.Османова 10 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7148 | Бахчисарайский район | с. Белокаменное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02108 | | ул. Ю.Османова 10 | | | 2027 | декабрь |
| 7149 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | пер. Новоселовский 3А | | 1 | | 2024 | июль |
| 7150 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | пер. Новоселовский 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7151 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Большая Морская 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7152 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Большая Морская 9Б | | 1 | | 2026 | январь |
| 7153 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Вишневая 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7154 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Вишневая 2 | | 1 | | 2024 | май |
| 7155 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Вишневая 5А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7156 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/24 | ул. Гагарина 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 7157 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Комарова 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7158 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Комарова 7 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7159 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/10 | ул. Курортная 67 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7160 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Ленина 16 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7161 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/25 | ул. Мира 25 | | 1 | | 2025 | март |
| 7162 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/22 | ул. Мира 27 | | 1 | | 2024 | май |
| 7163 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/28 | ул. Мира 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7164 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/26 | ул. Нагорная 27 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7165 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Новоселовская 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7166 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Приморская 7 | | 1 | | 2026 | май |
| 7167 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/30 | ул. Садовая 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7168 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Садовая 7В | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7169 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Садовая 8 | | 1 | | 2025 | май |
| 7170 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Садовая 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7171 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/29 | ул. Фестивальная 11В | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7172 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/15 | ул. Фестивальная 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7173 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/32 | ул. Цветочная 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7174 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/27 | ул. Цветочная 90 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7175 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/31 | ул. Центральная 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7176 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00132 | ул. Центральная 27 | | 1 | | 2025 | май |
| 7177 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/12 | ул. Центральная 48Г | | 1 | | 2025 | март |
| 7178 | Бахчисарайский район | с. Береговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02002/23 | уч. 4 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 7179 | Бахчисарайский район | с. Большое Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00098 | ул. Титова 15/1 | | 1 | | 2026 | май |
| 7180 | Бахчисарайский район | с. Большое Садовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02079/1 | | ул. Санаторная 59 | | 1 | 2026 | январь |
| 7181 | Бахчисарайский район | с. Брянское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02062/3 | ул. Альминская 46 | | 1 | | 2024 | май |
| 7182 | Бахчисарайский район | с. Брянское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00131 | ул. Гагарина 10А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7183 | Бахчисарайский район | с. Брянское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00131 | ул. Комарова 23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7184 | Бахчисарайский район | с. Брянское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00131 | ул. Молодежная 19 | | 1 | | 2026 | май |
| 7185 | Бахчисарайский район | с. Брянское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02062/7 | ул. Молодежная 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7186 | Бахчисарайский район | с. Брянское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02062/2 | ул. Сабадашева 13 | | 1 | | 2025 | март |
| 7187 | Бахчисарайский район | с. Брянское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00131 | ул. Сабадашева 2 | | 1 | | 2025 | Декабрь |
| 7188 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02072 | ул. Высокая 8 | | 1 | | 2024 | май |
| 7189 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02022 | ул. Крымская 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7190 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02059/2 | ул. Марта 4а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7191 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02059/6 | ул. Подгорная 23 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7192 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02059/4 | ул. Садовая 23В | | 1 | | 2024 | январь |
| 7193 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02073 | ул. Садовая 51 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7194 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02073 | ул. Садовая 65 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7195 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02073 | ул. Садовая 79 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7196 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00102 | ул. Сидельникова 17А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7197 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02059/5 | ул. Советская 6А | | 1 | | 2024 | май |
| 7198 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/21 | ул. Адалет 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7199 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/22 | ул. Адалет 16А | | 1 | | 2025 | июль |
| 7200 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/12 | ул. Академика Сахарова 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7201 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/23 | ул. Балаклавская 13 | | 1 | | 2026 | май |
| 7202 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/1 | ул. Золотое Кольцо 14 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/24 | ул. Золотое кольцо 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7204 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/17 | ул. Золотое кольцо 73 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7205 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/11 | ул. Къысмет 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7206 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/13 | ул. Къысмет 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7207 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/14 | ул. Мектепли 15 | | 1 | | 2026 | май |
| 7208 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/20 | ул. Чокъракълыкъ 28 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7209 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02050/10 | | ул. Юнуса Кандыма 8 | | 1 | 2026 | январь |
| 7210 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | пер. Выгонный 5 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7211 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/30 | пер. Школьный 3А | | 1 | | 2026 | март |
| 7212 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/49 | ул. Абрикосовая 16 (90:01:060301:934) | | 1 | | 2026 | май |
| 7213 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/8 | ул. Абрикосовая 1А | | 1 | | 2026 | январь |
| 7214 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02071 | ул. Абрикосовая 31 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7215 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/29 | ул. Алма-Тархан 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7216 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/35 | ул. Алма-Тархан 19 | | 1 | | 2025 | март |
| 7217 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/37 | ул. Балатук 17 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7218 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Брянская 10 | | 1 | | 2024 | август |
| 7219 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/33 | ул. Бурлюк 14 | | 1 | | 2025 | март |
| 7220 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/32 | ул. Бурлюк 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7221 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/38 | ул. Виноградная 9А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7222 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Ворошилова 13А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7223 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Дзержинского 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7224 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/45 | ул. Дзержинского 28А | | 1 | | 2025 | июль |
| 7225 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/39 | ул. Дорофеева | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7226 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02071 | ул. Дорофеева 1 (90:01:060301:129) | | 1 | | 2026 | май |
| 7227 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02071 | ул. Дорофеева 17 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7228 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02071 | ул. Дорофеева 17 | | | | 2026 | январь |
| 7229 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02071 | ул. Дорофеева 19 | | 1 | | 2026 | май |
| 7230 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02071 | ул. Дорофеева 19а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7231 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02071 | ул. Дорофеева 3 | | 1 | | 2026 | май |
| 7232 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02071 | ул. Дорофеева 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7233 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02071 | ул. Дорофеева 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7234 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/52 | ул. Достлук 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7235 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/48 | ул. Достлук 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7236 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/53 | ул. Достлук 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7237 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/28 | ул. Евпаторийское шоссе 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7238 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02097 | ул. Евпаторийское шоссе 59 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7239 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02097 | ул. Евпаторийское шоссе 59 | | | | 2026 | январь |
| 7240 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02097 | ул. Евпаторийское шоссе 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7241 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/42 | ул. Евпаторийское шоссе 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7242 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02097 | ул. Евпаторийское шоссе 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7243 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Калинина 51А | | 1 | | 2026 | январь |
| 7244 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Калинина 95 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7245 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Кирова 4А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7246 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Колхозная 15 | | 1 | | 2026 | май |
| 7247 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/55 | ул. Комарова 24 | | 1 | | 2026 | май |
| 7248 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/47 | ул. Комарова 66 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7249 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Красина 4А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7250 | Бахчисарайский район | с Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Кульняк 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 7251 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/22 | ул. Ленина 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7252 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/31 | ул. Ленина 163А | | 1 | | 2024 | июль |
| 7253 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/41 | ул. Ленина 18А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7254 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/19 | ул. Ленина 19Г | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7255 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/34 | ул. Ленина 234 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7256 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Луговая 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7257 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Луговая 20Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7258 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Малиновского 31 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7259 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Павленко 26 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7260 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Павленко 68 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7261 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/44 | ул. Пирогова 1А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7262 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02097 | ул. Плодовая 38А | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7263 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02097 | ул. Плодовая 8Г | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7264 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/43 | ул. Полевая 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7265 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/13 | ул. Сахарова 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7266 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Свердлова 8 | | 1 | | 2025 | август |
| 7267 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/40 | ул. Севастопольская 10А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7268 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02071 | ул. Спортивная 10 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7269 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Спортивная 173 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7270 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/21 | ул. Спортивная 28 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7271 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02071 | ул. Спортивная 44 | | 1 | | 2025 | август |
| 7272 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Спортивная 46 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7273 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Тренева 10 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7274 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Федько 13Б | | 1 | | 2026 | Май |
| 7275 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Федько 27 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7276 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/20 | ул. Челебиджихан 7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7277 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Южная 11Б | | 1 | | 2024 | май |
| 7278 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/27 | ул. Южная 19 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7279 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00126 | ул. Южная 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7280 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/50 | | пер. Новый 8 | | 1 | 2026 | май |
| 7281 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/46 | | ул. Балатук 19 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7282 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/54 | | ул. Ленина 119 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7283 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/12 | | ул. Ленина 193 | | 1 | 2026 | январь |
| 7284 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/56 | | ул. Шалаева 13 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7285 | Бахчисарайский район | с. Вилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02003/51 | | ул. Шалаева 47 | | 1 | 2026 | май |
| 7286 | Бахчисарайский район | с. Глубокий Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00107 | ул. 50 лет ВЛКСМ 24 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7287 | Бахчисарайский район | с. Глубокий Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00107 | ул. 50 лет ВЛКСМ 3 | | 1 | | 2026 | май |
| 7288 | Бахчисарайский район | с. Глубокий Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00107 | ул. 50 лет Октября 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7289 | Бахчисарайский район | с. Глубокий Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00107 | ул. 50 лет Октября 37 | | 1 | | 2024 | май |
| 7290 | Бахчисарайский район | с. Глубокий Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00107 | ул. 50 лет Октября 60 | | 1 | | 2025 | август |
| 7291 | Бахчисарайский район | с. Глубокий Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00107 | ул. 50 лет Октября 66 | | 1 | | 2024 | август |
| 7292 | Бахчисарайский район | с. Глубокий Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00107 | ул. 50 лет Октября 8 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7293 | Бахчисарайский район | с. Глубокий Яр | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00107 | ул. Чешме 19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7294 | Бахчисарайский район | с. Глубокий Яр | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02004/3 | ул. Чешме, д 17а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7295 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043 | ул. Амет Хана Султана 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7296 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Аметхана Султана 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7297 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Аметхана Султана 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 7298 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Вишневая 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7299 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02005/6 | ул. Вишневая 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7300 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Дружбы 18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7301 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Дружбы 1Б | | 1 | | 2024 | июль |
| 7302 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00430 | ул. Дружбы 63 | | 1 | | 2026 | май |
| 7303 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00430 | ул. Киевская 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7304 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Ленина 21А | | 1 | | 2024 | май |
| 7305 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00430 | ул. Ленина 43 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7306 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043 | ул. Ленина 4А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7307 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Ленина 55 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7308 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Ленина 56 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7309 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00430 | ул. Ленина 73 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7310 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Ленина 93 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7311 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Механизаторов 12 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7312 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Механизаторов 18 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7313 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Механизаторов 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7314 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00430 | ул. Механизаторов 22Б | | 1 | | 2026 | январь |
| 7315 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Механизаторов 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7316 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02005/7 | ул. Механизаторов 2В | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7317 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Набережная 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7318 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Набережная 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 7319 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Набережная 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7320 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Олимпийская 13 | | 1 | | 2025 | август |
| 7321 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Олимпийская 16 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7322 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Олимпийская 4 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043 | ул. Речная 14 | | 1 | | 2026 | Май |
| 7324 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043 | ул. Речная 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7325 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Речная 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7326 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043 | ул. Речная 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7327 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Садовая 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7328 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Садовая 20 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7329 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Садовая 26 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7330 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Селимова 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7331 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Селимова 18 | | 1 | | 2024 | март |
| 7332 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Школьная 1 | | 1 | | 2026 | май |
| 7333 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Школьная 33 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7334 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Школьная 37 | | 1 | | 2024 | май |
| 7335 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02005/5 | | ул. Речная 9Б | | 1 | 2026 | январь |
| 7336 | Бахчисарайский район | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02065/1 | ул. Яблоневая 56 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7337 | Бахчисарайский район | с. Дачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02065/2 | ул. Яблоневая 56А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7338 | Бахчисарайский район | с. Долинное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02057/8 | ул. Молодежная 15 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 7339 | Бахчисарайский район | с. Долинное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02057/5 | ул. Степная 30а | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 7340 | Бахчисарайский район | с. Долинное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02057/7 | ул. Степная 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7341 | Бахчисарайский район | с. Долинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02024 | ул. Степная 45 | | 1 | | 2024 | март |
| 7342 | Бахчисарайский район | с. Долинное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02057/2 | ул. Степная 47 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7343 | Бахчисарайский район | с. Долинное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02057/4 | ул. Фонтанная 27А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7344 | Бахчисарайский район | с. Долинное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02057/3 | ул. Фонтанная 34 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7345 | Бахчисарайский район | с. Долинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00093 | ул. Фонтанная 44А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7346 | Бахчисарайский район | с. Долинное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02057/6 | | ул. Молодежная 18 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7347 | Бахчисарайский район | с. Долинное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-02116 | | ул. Степная 49 | | 1 | 2026 | май |
| 7348 | Бахчисарайский район | с. Долинное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-02116 | | ул. Степная 49 | | | 2026 | май |
| 7349 | Бахчисарайский район | с. Дорожное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00134 | ул. Горная 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7350 | Бахчисарайский район | с. Дорожное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00134 | ул. Карла Маркса 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7351 | Бахчисарайский район | с. Дорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02095/1 | ул. Карла Маркса 2А | | 1 | | 2026 | январь |
| 7352 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00135 | ул. Луговая 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7353 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00135 | ул. Луговая 2 | | 1 | | 2025 | август |
| 7354 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00135 | ул. Луговая 20 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7355 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00135 | ул. Луговая 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7356 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00135 | ул. Павленко 28Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7357 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00135 | ул. Серегина 2А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 7358 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00135 | ул. Тракторная 11 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7359 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00135 | ул. Тракторная 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7360 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00135 | ул. Тракторная 2/1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7361 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00135 | ул. Тракторная 46 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7362 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00135 | ул. Тракторная 9Б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7363 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02051/7 | ул. Дружбы 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7364 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00082 | ул. Дружбы 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7365 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02051/10 | ул. Садовая 1а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7366 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00082 | ул. Стадионная 15 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7367 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00082 | ул. Стадионная 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7368 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00082 | ул. Стадионная 36Б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7369 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02051/8 | ул. Школьная 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7370 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02051/9 | ул. Школьная 11 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7371 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00082 | ул. Шмелева 15 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7372 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02109 | | ул. Садовая 11 | | 1 | 2027 | январь |
| 7373 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02109 | | ул. Садовая 11 | | | 2027 | январь |
| 7374 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02109 | | ул. Садовая 12 | | 1 | 2027 | январь |
| 7375 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02109 | | ул. Садовая 12 | | | 2027 | январь |
| 7376 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02109 | | ул. Садовая 13 | | 1 | 2027 | январь |
| 7377 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02109 | | ул. Садовая 13 | | | 2027 | январь |
| 7378 | Бахчисарайский район | с. Заветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00115 | ул. Заречная 27 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7379 | Бахчисарайский район | с. Заветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00115 | ул. Заречная 32 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7380 | Бахчисарайский район | с. Заветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00115 | ул. Зеленая 21 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7381 | Бахчисарайский район | с. Заветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00115 | ул. Первомайская 6А | | 1 | | 2025 | март |
| 7382 | Бахчисарайский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02006/2 | ул. Майсурадзе 14Б | | 1 | | 2025 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7383 | Бахчисарайский район | с. Залесное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02006/3 | ул. Майсурадзе 19Р | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7384 | Бахчисарайский район | с. Зубакино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00113 | ул. Центральная 28 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7385 | Бахчисарайский район | с. Зубакино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00113 | ул. Центральная 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7386 | Бахчисарайский район | с. Зубакино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02081/2 | ул. Центральная 34 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7387 | Бахчисарайский район | с. Зубакино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00113 | ул. Ягодная 15 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7388 | Бахчисарайский район | с. Зубакино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02081/1 | ул. Ягодная 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7389 | Бахчисарайский район | с. Казанки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02082/2 | ул. Озерная 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7390 | Бахчисарайский район | с. Казанки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02082/5 | ул. Озерная 27 | | 1 | | 2026 | май |
| 7391 | Бахчисарайский район | с. Казанки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00123 | ул. Стрельникова 29 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7392 | Бахчисарайский район | с. Казанки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02082/3 | ул. Стрельникова 37 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7393 | Бахчисарайский район | с. Казанки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00123 | ул. Стрельникова 45 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7394 | Бахчисарайский район | с. Казанки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02082/6 | ул. Стрельникова 53 | | 1 | | 2026 | май |
| 7395 | Бахчисарайский район | с. Казанки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02082/7 | ул. Стрельникова 70 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 7396 | Бахчисарайский район | с. Казанки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02082/4 | ул. Чкаловская 4 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7397 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | пер. Школьный 2 | | 1 | | 2024 | март |
| 7398 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | пер. Школьный 4 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7399 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | пер. Школьный 5 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7400 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | ул. 50 лет Победы 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7401 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | ул. Крымская 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7402 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | ул. Мира 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7403 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | ул. Мира 3А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7404 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02007/7 | ул. Мира 4а | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 7405 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02007/4 | ул. Мира 5 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7406 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | ул. Первомайская 7 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7407 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02007/6 | ул. Плодовая 7 | | 1 | | 2026 | май |
| 7408 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00130 | ул. Стрельникова 45 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7409 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | ул. Строителей 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7410 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | ул. Строителей 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 7411 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | ул. Центральная 4 | | 1 | | 2026 | май |
| 7412 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | ул. Центральная 4А | | 1 | | 2025 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7413 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00130 | ул. Шевченко 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7414 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02007/5 | ул. Шевченко 8 | | 1 | | 2026 | май |
| 7415 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02035 | ул. Шувалова 11 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7416 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02007/3 | ул. Шувалова 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7417 | Бахчисарайский район | с. Кочергино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00136 | ул. Панфилова 49 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7418 | Бахчисарайский район | с. Кочергино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00136 | ул. Степная 21 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7419 | Бахчисарайский район | с. Кочергино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00136 | ул. Сумская 29 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7420 | Бахчисарайский район | с. Красная Заря | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00141 | ул. Горная 15 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7421 | Бахчисарайский район | с. Красная Заря | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02094/2 | ул. Горная 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7422 | Бахчисарайский район | с. Красная Заря | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00141 | ул. Щорса 24 | | 1 | | 2025 | март |
| 7423 | Бахчисарайский район | с. Красная Заря | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00141 | ул. Щорса 30 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7424 | Бахчисарайский район | с. Красная Заря | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00141 | ул. Щорса 32 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7425 | Бахчисарайский район | с. Красная Заря | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00141 | ул. Щорса 33в | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7426 | Бахчисарайский район | с. Красный Мак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00095 | пер. Садовый 26 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7427 | Бахчисарайский район | с. Красный Мак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00095 | пер. Садовый 32 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7428 | Бахчисарайский район | с. Красный Мак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02084/2 | ул. Ленина 47Р | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7429 | Бахчисарайский район | с. Красный Мак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00095 | ул. Лесная 47Р | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7430 | Бахчисарайский район | с. Красный Мак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00095 | ул. Мирная 25А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7431 | Бахчисарайский район | с. Красный Мак | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02084/1 | ул. Мичурина 2А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7432 | Бахчисарайский район | с. Красный Мак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00095 | ул. Мичурина 9 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7433 | Бахчисарайский район | с. Красный Мак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00095 | ул. Центральная 9А | | 1 | | 2024 | январь |
| 7434 | Бахчисарайский район | с. Кудрино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00109 | ул. Новоселовская 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 7435 | Бахчисарайский район | с. Кудрино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00109 | ул. Прогонная 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7436 | Бахчисарайский район | с. Кудрино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00109 | ул. Севастопольская 12 | | 1 | | 2026 | май |
| 7437 | Бахчисарайский район | с. Кудрино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00109 | ул. Севастопольская 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7438 | Бахчисарайский район | с. Кудрино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02091/4 | ул. Севастопольская 29 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7439 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Амет Хана Султана 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 7440 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Амет Хана Султана 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7441 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Амет Хана Султана 20 | | 1 | | 2025 | май |
| 7442 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02052/4 | ул. Больничная 7 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7443 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Верещагина 10 | | 1 | | 2024 | март |
| 7444 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Верещагина 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7445 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Верещагина 15 | | 1 | | 2024 | март |
| 7446 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Верещагина 16 | | 1 | | 2024 | май |
| 7447 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02052/9 | ул. Верещагина 19 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7448 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Верещагина 20 | | 1 | | 2025 | август |
| 7449 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Верещагина 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7450 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02052/8 | ул. Горная 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7451 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00100 | ул. Дружбы 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7452 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00100 | ул. Заря 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7453 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00100 | ул. Колхозная 36 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7454 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00100 | ул. Маршала Жукова 1А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7455 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02052/6 | ул. Маршала Жукова 39 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7456 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00100 | ул. Маршала Жукова 44 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7457 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02070 | ул. Родниковая 47Б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7458 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02052/2 | ул. Советская 57 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7459 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02052/7 | ул. Советская 7А | | 1 | | 2024 | май |
| 7460 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00100 | ул. Солнечная 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7461 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00100 | ул. Спортивная 12 | | 1 | | 2025 | август |
| 7462 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02052/10 | ул. Старателей 16 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7463 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00100 | ул. Старателей 7 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7464 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02052/11 | ул. Суворова 1 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7465 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02052/12 | ул. Суворова 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7466 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Суворова 23 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7467 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Суворова 23 | | | | 2026 | январь |
| 7468 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Суворова 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 7469 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Суворова 32 | | 1 | | 2024 | май |
| 7470 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02033 | ул. Суворова 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 7471 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02107 | | ул. Родниковая 49а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7472 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02107 | | ул. Родниковая 49а | | | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7473 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02066/2 | ул. Альминская 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7474 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02066/8 | ул. Альминская 18а | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 7475 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02025 | ул. Заречная 13 | | 1 | | 2024 | март |
| 7476 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02025 | ул. Заречная 15А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7477 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02025 | ул. Заречная 9 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7478 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02025 | ул. Заречная 9 | | | | 2026 | январь |
| 7479 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02066/4 | ул. Кобази 11 | | 1 | | 2025 | март |
| 7480 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02066/7 | ул. Кобази 20 | | 1 | | 2026 | май |
| 7481 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02066/6 | ул. Кобази 26 | | 1 | | 2025 | август |
| 7482 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02066/5 | ул. Кобази 28 | | 1 | | 2025 | август |
| 7483 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02066/3 | ул. Кобази 45А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7484 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00121 | ул. Партизанская 27 | | 1 | | 2026 | Май |
| 7485 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02066/1 | ул. Скалистая 21 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7486 | Бахчисарайский район | с. Маловидное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00084 | ул. Аметхан Султана 24 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7487 | Бахчисарайский район | с. Маловидное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00084 | ул. Дорожная 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7488 | Бахчисарайский район | с. Маловидное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00084 | ул. Исмаила Гаспринского 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7489 | Бахчисарайский район | с. Маловидное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00084 | ул. Молодежная 82 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7490 | Бахчисарайский район | с. Маловидное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00084 | ул. Молодежная 97 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7491 | Бахчисарайский район | с. Маловидное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02008/6 | ул. Эдишель 20 | | 1 | | 2024 | май |
| 7492 | Бахчисарайский район | с. Маловидное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02008/4 | ул. Эдишель 38 | | 1 | | 2024 | май |
| 7493 | Бахчисарайский район | с. Маловидное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02008/2 | ул. Эдишель 40 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7494 | Бахчисарайский район | с. Малое Садовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02009/1 | ул. Мира 16а | | 1 | | 2026 | январь |
| 7495 | Бахчисарайский район | с. Малое Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02100 | ул. Хрусталева 15 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7496 | Бахчисарайский район | с. Малое Садовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02009/2 | ул. Хрусталева 56А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7497 | Бахчисарайский район | с. Малое Садовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02009/5 | ул. Хрусталева 67 | | 1 | | 2025 | май |
| 7498 | Бахчисарайский район | с. Малое Садовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02009/4 | ул. Хрусталева 71 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7499 | Бахчисарайский район | с. Малое Садовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02009/3 | ул. Хрусталева 84 | | 1 | | 2025 | август |
| 7500 | Бахчисарайский район | с. Малое Садовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02009/6 | | ул. Мира 26 | | 1 | 2026 | Декабрь |
| 7501 | Бахчисарайский район | с. Машино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00108 | ул. Островского 10 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7502 | Бахчисарайский район | с. Машино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00108 | ул. Островского 19а | | 1 | | 2026 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7503 | Бахчисарайский район | с. Машино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00108 | ул. Островского 36 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7504 | Бахчисарайский район | с. Машино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00108 | ул. Островского 49 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7505 | Бахчисарайский район | с. Машино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00108 | ул. Татаркой 8 | | 1 | | 2025 | август |
| 7506 | Бахчисарайский район | с. Мостовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02010/6 | ул. Кача 24 | | 1 | | 2026 | май |
| 7507 | Бахчисарайский район | с. Мостовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02010/4 | ул. Пашкевича 52 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7508 | Бахчисарайский район | с. Мостовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02010/5 | | ул. Пашкевича 30 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7509 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Заречная 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7510 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Заречная 8А | | 1 | | 2025 | январь |
| 7511 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Кирова 1Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7512 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043 | ул. Кирова 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7513 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00431 | ул. Кирова 24 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7514 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00431 | ул. Кирова 25А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7515 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Кирова 41 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7516 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Кирова 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 7517 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00431 | ул. Полевая 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7518 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Юбилейная 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7519 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043 | ул. Юбилейная 19 | | 1 | | 2026 | май |
| 7520 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Юбилейная 21 | | 1 | | 2024 | май |
| 7521 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02043* | ул. Юбилейная 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7522 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00431 | ул. Юбилейная 6 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7523 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02036 | ул. Авдет 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7524 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02036 | ул. Авдет 34 | | 1 | | 2024 | май |
| 7525 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02036 | ул. Авдет 52 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7526 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00092 | ул. Авдет 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7527 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02011/5 | ул. Авдет 61 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7528 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02011/6 | ул. Авдет 65 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7529 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00092 | ул. Авдет 81 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7530 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00092 | ул. Авдет 86 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7531 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02036 | ул. Куйбышева 83 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7532 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02036 | ул. Новая 10 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7533 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02036 | ул. Новая 10 | | | | 2026 | январь |
| 7534 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02036 | ул. Новая 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7535 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02011/7 | ул. Новая 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7536 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02036 | ул. Новая 29 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7537 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02011/8 | ул. Новая 32 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 7538 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02036 | ул. Новая 8 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7539 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02036 | ул. Новая 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 7540 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02011/4 | | ул. Куйбышева 108 | | 1 | 2026 | январь |
| 7541 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02012/12 | пер. Озерный 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7542 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02012/5 | пер. Озерный 3 | | 1 | | 2025 | март |
| 7543 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00114 | ул. Виноградная 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7544 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02012/2 | ул. Виноградная 23а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7545 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02012/6 | ул. Горная 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7546 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02012/9 | ул. Горная 2А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7547 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02012/10 | ул. Морская 16 | | 1 | | 2025 | август |
| 7548 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02012/11 | ул. Морская 58 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7549 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00114 | ул. Озерная 29 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7550 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00114 | ул. Озерная, д 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7551 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00114 | ул. Солнечная 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7552 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00114 | ул. Солнечная 20 | | 1 | | 2026 | май |
| 7553 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02012/3 | ул. Солнечная 27 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7554 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00114 | ул. Солнечная 83 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7555 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00114 | ул. Солнечная 85 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7556 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02098/13 | пер. Луговой 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7557 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02098/8 | ул. Виноградная 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7558 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00119 | ул. Грушевая 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7559 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02031 | ул. Грушевая 34 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7560 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02098/9 | ул. Грушевая 40 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7561 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02098/6 | ул. Грушевая 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7562 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02098/12 | ул. Грушевая 9а (90:01:030702:1183) | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7563 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02098/2 | ул. Зеленая 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7564 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02098/3 | ул. Крымская 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7565 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02098/4 | ул. Крымская 20 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7566 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02098/5 | ул. Крымская 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7567 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00119 | ул. Садовая 7 | | 1 | | 2025 | май |
| 7568 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00119 | ул. Севастопольская 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 7569 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00119 | ул. Севастопольская 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7570 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00119 | ул. Севастопольская 33А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7571 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02031 | ул. Тенистая 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7572 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02098/11 | | ул. Заречная 25 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7573 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02098/10 | | ул. Симферопольская 12 (90:01:030701:135) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7574 | Бахчисарайский район | с. Новоульяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02068 | ул. Карлы 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7575 | Бахчисарайский район | с. Новоульяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02068 | ул. Карлы 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7576 | Бахчисарайский район | с. Новоульяновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02068 | ул. Карлы 15 | | | | 2026 | декабрь |
| 7577 | Бахчисарайский район | с. Новоульяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00101 | ул. Каялы 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7578 | Бахчисарайский район | с. Новоульяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02013/6 | ул. Каялы 4 | | 1 | | 2026 | май |
| 7579 | Бахчисарайский район | с. Новоульяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02013/3 | ул. Подгорная 14А | | 1 | | 2025 | январь |
| 7580 | Бахчисарайский район | с. Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02064/3 | пер. Зеленый 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7581 | Бахчисарайский район | с. Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02064/6 | ул. Альминская 104 | | 1 | | 2024 | август |
| 7582 | Бахчисарайский район | с. Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02064/2 | ул. Альминская 105 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7583 | Бахчисарайский район | с. Отрадное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02064/7 | ул. Альминская 81 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7584 | Бахчисарайский район | с. Отрадное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00128 | ул. Молодежная 53 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7585 | Бахчисарайский район | с. Песчаное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00125 | ул. Верхний Городок 11 | | 1 | | 2024 | март |
| 7586 | Бахчисарайский район | с. Песчаное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00125 | ул. Комарова 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7587 | Бахчисарайский район | с. Песчаное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02060/8 | ул. Ленина 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7588 | Бахчисарайский район | с. Песчаное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02076 | ул. Набережная 2Г | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7589 | Бахчисарайский район | с. Песчаное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02060/9 | ул. Речная 20 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7590 | Бахчисарайский район | с. Песчаное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02060/3 | ул. Речная 45В | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7591 | Бахчисарайский район | с. Песчаное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02060/2 | ул. Речная 51 | | 1 | | 2024 | май |
| 7592 | Бахчисарайский район | с. Песчаное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00125 | ул. Юбилейная 2 | | 1 | | 2026 | Май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7593 | Бахчисарайский район | с. Плодовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00133 | ул. Зеленая 2 | | 1 | | 2025 | август |
| 7594 | Бахчисарайский район | с. Плодовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00133 | ул. Ленина 24 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7595 | Бахчисарайский район | с. Плодовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00133 | ул. Мокроусова 13 | | 1 | | 2025 | май |
| 7596 | Бахчисарайский район | с. Плодовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00133 | ул. Партизанская 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7597 | Бахчисарайский район | с. Плодовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00133 | ул. Симферопольская 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7598 | Бахчисарайский район | с. Плодовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00133 | ул. Сумская 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7599 | Бахчисарайский район | с. Плодовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00133 | ул. Федько 2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7600 | Бахчисарайский район | с. Плодовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00133 | ул. Федько 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7601 | Бахчисарайский район | с. Плодовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02053/2 | ул. Юбилейная 2 | | 1 | | 2025 | март |
| 7602 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02086/2 | ул. Виноградная 15А | | 1 | | 2024 | август |
| 7603 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02086/4 | ул. Виноградная 16А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7604 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Вишневая 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7605 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Вишневая 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7606 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Вишневая 18 | | 1 | | 2024 | август |
| 7607 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Вишневая 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7608 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Вишневая 22 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7609 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Вишневая 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 7610 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Вишневая 26 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7611 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Вишневая 28 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7612 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Вишневая 30 | | 1 | | 2024 | август |
| 7613 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00118 | ул. Заводская 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7614 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02086/11 | ул. Крымская 1 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7615 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02086/12 | ул. Крымская 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7616 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02086/5 | ул. Крымская 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7617 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02086/13 | ул. Крымская 6А | | 1 | | 2026 | январь |
| 7618 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00118 | ул. Мира 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7619 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Новая 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7620 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Новая 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7621 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Новая 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7622 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Новая 3 | | 1 | | 2024 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7623 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке захвителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Новая 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7624 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке захвителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Новая 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7625 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Новая 9 | | 1 | | 2024 | май |
| 7626 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02086/9 | ул. Первомайская 10 | | 1 | | 2026 | май |
| 7627 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00118 | ул. Первомайская 20 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7628 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7629 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 10 | | 1 | | 2025 | август |
| 7630 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 11 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7631 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7632 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 18 | | | | 2026 | январь |
| 7633 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7634 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 21 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7635 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 22 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7636 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 23 | | 1 | | 2026 | Май |
| 7637 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00118 | ул. Персиковая 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7638 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 44 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7639 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 44 | | | | 2026 | январь |
| 7640 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 48 | | 1 | | 2026 | май |
| 7641 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7642 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 52 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7643 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 6 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7644 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02034 | ул. Персиковая 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7645 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02102 | ул. Таврическая 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7646 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02102 | ул. Таврическая 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7647 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02086/14 | ул. Таврическая 8 | | 1 | | 2026 | август |
| 7648 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00118 | ул. Чкаловская 21 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7649 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00118 | ул. Чкаловская 43 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7650 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02086/15 | ул. Чкаловская 70А | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 7651 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02086/10 | ул. Школьная 12А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7652 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/2 | пер. Банный 11А | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7653 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/8 | пер. Васильковый 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7654 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/16 | пер. Виноградный 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7655 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/4 | ул. Аджибеки 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7656 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/6 | ул. Березовая 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7657 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/9 | ул. Березовая 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7658 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/24 | ул. Березовая 34 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7659 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/27 | ул. Березовая 39а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7660 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/34 | ул. Березовая 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7661 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/32 | ул. Березовая 45 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7662 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/33 | ул. Березовая 47а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7663 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/22 | ул. Березовая 49 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7664 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/31 | ул. Березовая 51 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7665 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00122 | ул. Дорожная 19 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7666 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/39 | ул. Железнодорожная 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7667 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/41 | ул. Земляничная 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7668 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/35 | ул. Земляничная 5а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7669 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/18 | ул. Ольховая 2 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7670 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/40 | ул. Ольховая 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7671 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/13 | ул. Ольховая 27 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7672 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/12 | ул. Ольховая 30 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7673 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/5 | ул. Ольховая 32 | | 1 | | 2025 | март |
| 7674 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/7 | ул. Ольховая 33 | | 1 | | 2026 | май |
| 7675 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/10 | ул. Ольховая 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7676 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/15 | ул. Ольховая 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7677 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/11 | ул. Ольховая 45 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7678 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/42 | ул. Ольховая, 46 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7679 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/44 | ул. Ольховая, 55 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7680 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/21 | ул. Ольховая, д 14 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7681 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Полевая 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7682 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Полевая 16 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7683 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Полевая 25 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7684 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/19 | ул. Полевая 28А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7685 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Полевая 29 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7686 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Полевая 35 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7687 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Полевая 35а | | 1 | | 2024 | май |
| 7688 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/26 | ул. Полевая 39а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7689 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Полевая 9 | | 1 | | 2024 | май |
| 7690 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/23 | ул. Солнечная 4 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7691 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/30 | ул. Степная 46 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7692 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/20 | ул. Учан сув 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7693 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Учан Сув 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7694 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Учан Сув 23 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7695 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Учан Сув 23 | | | | 2026 | январь |
| 7696 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Учан Сув 24а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7697 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Учан Сув 25 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7698 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Учан Сув 27 | | 1 | | 2024 | май |
| 7699 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/1 | ул. Фонтанная 5А | | 1 | | 2026 | январь |
| 7700 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/3 | ул. Юбилейная 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7701 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Юбилейная 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 7702 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Южная 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7703 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Южная 18 | | 1 | | 2025 | август |
| 7704 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/17 | ул. Южная 20 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7705 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/14 | ул. Южная 21 | | 1 | | 2025 | май |
| 7706 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Южная 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7707 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Южная 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7708 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02037 | ул. Южная 9 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7709 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Березовая 32 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7710 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Березовая 32 | | | 2026 | декабрь |
| 7711 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/29 | | ул. Дачная 20 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7712 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/38 | | ул. Дачная 48 | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7713 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/25 | | ул. Земляничная 19 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7714 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/28 | | ул. Кипарисовая(90:01:030801:1420) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7715 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/36 | | ул. Луговая 9 | | 1 | 2026 | июнь |
| 7716 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/37 | | ул. Ольховая 40 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7717 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02014/43 | | ул. Тополиная 16 | | 1 | 2026 | Декабрь |
| 7718 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7719 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7720 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 16А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7721 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 18 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7722 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 1А | | 1 | | 2026 | январь |
| 7723 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 1А | | | | 2026 | январь |
| 7724 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 20 | | 1 | | 2024 | май |
| 7725 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 22 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7726 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 25 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7727 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 33 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7728 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 4б | | 1 | | 2026 | январь |
| 7729 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 4б | | | | 2026 | январь |
| 7730 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Верхне-Садовая 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7731 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00104 | ул. Парниковая 2 | | 1 | | 2026 | май |
| 7732 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02015/4 | ул. Парниковая 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7733 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02015/8 | ул. Парниковая 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7734 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00104 | ул. Сандуловой 20 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7735 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00104 | ул. Сандуловой 40 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7736 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02015/10 | ул. Сандуловой 62 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7737 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Сандуловой 7 (90:01:150301:1836) | | 1 | | 2025 | август |
| 7738 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Студенческая 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7739 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00104 | ул. Студенческая 23б | | 1 | | 2025 | август |
| 7740 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02015/9 | ул. Студенческая 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7741 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02015/5 | ул. Студенческая 43Г | | 1 | | 2025 | июль |
| 7742 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Студенческая 44 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7743 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02015/11 | ул. Студенческая 46 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7744 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Студенческая 5 | | 1 | | 2024 | март |
| 7745 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02015/6 | ул. Студенческая 53 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7746 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02038 | ул. Студенческая 6а | | 1 | | 2024 | март |
| 7747 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02099 | ул. Студенческая, 19 | | 1 | | 2026 | май |
| 7748 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02015/12 | | ул. Студенческая 34 | | 1 | 2026 | Декабрь |
| 7749 | Бахчисарайский район | с. Растущее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02105/5 | ул. Гагарина 19 | | 1 | | 2026 | май |
| 7750 | Бахчисарайский район | с. Растущее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02105/1 | ул. Луговая 32 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7751 | Бахчисарайский район | с. Растущее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02105/4 | ул. Молодежная 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7752 | Бахчисарайский район | с. Растущее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02105/2 | ул. Садовая 1А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7753 | Бахчисарайский район | с. Растущее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02105/3 | ул. Садовая 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7754 | Бахчисарайский район | с. Растущее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02105/6 | ул. Советская 1 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 7755 | Бахчисарайский район | с. Речное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02061/6 | ул. Длинная 1А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7756 | Бахчисарайский район | с. Речное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02061/7 | ул. Длинная 29 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7757 | Бахчисарайский район | с. Речное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02061/8 | ул. Длинная 31 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7758 | Бахчисарайский район | с. Речное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02061/5 | ул. Сосновая 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7759 | Бахчисарайский район | с. Самохвалово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00116 | ул. Дзержинского 14 | | 1 | | 2025 | май |
| 7760 | Бахчисарайский район | с. Самохвалово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00116 | ул. Дзержинского 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7761 | Бахчисарайский район | с. Самохвалово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02016/2 | ул. Железнодорожная 3 | | 1 | | 2024 | август |
| 7762 | Бахчисарайский район | с. Самохвалово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02016/3 | ул. Комсомольская 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7763 | Бахчисарайский район | с. Самохвалово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02016/6 | ул. Широкая 14б | | 1 | | 2026 | май |
| 7764 | Бахчисарайский район | с. Самохвалово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02016/4 | ул. Широкая 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7765 | Бахчисарайский район | с. Самохвалово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02016/5 | | ул. Широкая 21а | | 1 | 2026 | январь |
| 7766 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02101/3 | ул. Партизанская 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7767 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02026 | ул. Саадет 13 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7768 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02101/2 | ул. Уляклы 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7769 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02101/4 | ул. Яшлар 20 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7770 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Албат 4 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7771 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Албат 4 | | | 2027 | декабрь |
| 7772 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Базарчик 34 | | 1 | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7773 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Базарчик 34 | | | 2027 | декабрь |
| 7774 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Базарчик 40 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7775 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Базарчик 40 | | | 2027 | декабрь |
| 7776 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Бия-Сала 5 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7777 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Бия-Сала 5 | | | 2027 | декабрь |
| 7778 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Мангуш 3А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7779 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Мангуш 3А | | | 2027 | декабрь |
| 7780 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Мангуш 6 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7781 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02106 | | ул. Мангуш 6 | | | 2027 | декабрь |
| 7782 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02093/2 | тер Солнечное озеро д 20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7783 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02048 | тер Солнечное озеро д 28 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7784 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02048 | тер Солнечное озеро д 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7785 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02048 | тер Солнечное озеро д 30 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7786 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02048 | тер Солнечное озеро д 42 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7787 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02048 | тер Солнечное озеро, 29 (90:01:050701:114) | | 1 | | 2026 | май |
| 7788 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00110 | ул. Запрудная 18 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7789 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00110 | ул. Зеленая 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7790 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02093/3 | ул. Зеленая 30 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7791 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02093/4 | ул. Зеленая 31 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7792 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00110 | ул. Комсомольская 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7793 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00110 | ул. Комсомольская 22 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7794 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00110 | ул. Комсомольская 28А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7795 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00110 | ул. Лесная 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7796 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00110 | ул. Лесная 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7797 | Бахчисарайский район | с. Синапное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02093/5 | | ул. Зеленая 35 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7798 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02045 | ул. Бахчисарайская 1А | | 1 | | 2024 | июль |
| 7799 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/15 | ул. Весенняя 17 | | 1 | | 2026 | май |
| 7800 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/13 | ул. Весенняя 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7801 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/8 | ул. Весенняя 38 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7802 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/14 | ул. Восточная 9 | | 1 | | 2026 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7803 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02045 | ул. Крымская 14 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7804 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02045 | ул. Крымская 33 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7805 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00106 | ул. Ленина 21а | | 1 | | 2025 | июль |
| 7806 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/1 | ул. Лермонтова 12 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7807 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00106 | ул. Лермонтова 3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7808 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02045 | ул. Лесная 29 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7809 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/7 | ул. Луговая 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7810 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/9 | ул. Луговая 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7811 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02045 | ул. Полевая 12 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7812 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/10 | ул. Пушкина 41 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7813 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00106 | ул. Солнечная 1А | | 1 | | 2024 | август |
| 7814 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/5 | ул. Солнечная 1Б | | 1 | | 2026 | январь |
| 7815 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00106 | ул. Тюменская 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7816 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/6 | ул. Школьная 22 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7817 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02074 | ул. Южная 10 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7818 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02074 | ул. Южная 11 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7819 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/12 | ул. Южная 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7820 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02074 | ул. Южная 8 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7821 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02074 | ул. Юности 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7822 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02074 | ул. Юности 11А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7823 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02074 | ул. Юности 19 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7824 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02074 | ул. Юности 5 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7825 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02074 | ул. Юности 8 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7826 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02103 | | пер. Абрикосовый 13 | | 1 | 2026 | август |
| 7827 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02103 | | пер. Абрикосовый 13 | | | 2026 | август |
| 7828 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02103 | | пер. Ольховый 13 | | 1 | 2026 | август |
| 7829 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02103 | | пер. Ольховый 13 | | | 2026 | август |
| 7830 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02103 | | пер. Ольховый 17 | | 1 | 2026 | август |
| 7831 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02103 | | пер. Ольховый 17 | | | 2026 | август |
| 7832 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | пер. Хвойный 10 | | 1 | 2026 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7833 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | пер. Хвойный 10 | | | 2026 | август |
| 7834 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/16 | | ул. Весенняя 40а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7835 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02103 | | ул. Гаспринского 40 | | 1 | 2026 | август |
| 7836 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02103 | | ул. Гаспринского 40 | | | 2026 | август |
| 7837 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02103 | | ул. Гаспринского 65 | | 1 | 2026 | август |
| 7838 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02103 | | ул. Гаспринского 65 | | | 2026 | август |
| 7839 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02054/11 | | ул. Школьная 22 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7840 | Бахчисарайский район | п. Стальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00111 | ул. Вишневая 6 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7841 | Бахчисарайский район | с. Суворово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00137 | ул. Кутузова 13А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7842 | Бахчисарайский район | с. Суворово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00137 | ул. Паланина 21 | | 1 | | 2025 | август |
| 7843 | Бахчисарайский район | с. Суворово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02055/5 | ул. Паланина 33 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7844 | Бахчисарайский район | с. Суворово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00137 | ул. Предгорная 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7845 | Бахчисарайский район | с. Суворово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00137 | ул. Предгорная 27 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7846 | Бахчисарайский район | с. Суворово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00137 | ул. Садовая 15 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7847 | Бахчисарайский район | с. Суворово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00137 | ул. Садовая 9а | | 1 | | 2026 | май |
| 7848 | Бахчисарайский район | с. Суворово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02055/4 | ул. Центральная 1 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7849 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/8 | пер. Дружбы 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7850 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/10 | ул. 40 лет Победы 18Г | | 1 | | 2025 | июль |
| 7851 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/4 | ул. 40 лет Победы 38 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7852 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Виноградная 14 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7853 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/1 | ул. Виноградная 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7854 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Виноградная 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 7855 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00127 | ул. Виноградная 32 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7856 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Виноградная 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7857 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Виноградная 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7858 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Вишневая 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7859 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00127 | ул. им. Н.Г.Сотника 39а | | 1 | | 2026 | май |
| 7860 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/3 | ул. им. Н.Г.Сотника д 43 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7861 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/14 | ул. Крымская 10 | | 1 | | 2026 | май |
| 7862 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Крымская 2 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7863 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/16 | ул. Крымская 37 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7864 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Крымская 44 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7865 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Крымская 46 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7866 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Крымская 51 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7867 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Крымская 52 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7868 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/6 | ул. Крымская 64А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7869 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/12 | ул. Крымская 70 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7870 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/11 | ул. Крымская 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7871 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Крымская 82 | | 1 | | 2024 | март |
| 7872 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00127 | ул. Молодежная 21 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7873 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Объездная 10 | | 1 | | 2026 | май |
| 7874 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Объездная 10 | | | | 2026 | май |
| 7875 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Объездная 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7876 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/13 | ул. Объездная 7 | | 1 | | 2026 | май |
| 7877 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Полевая 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7878 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Полевая 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7879 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Полевая 10 | | | | 2026 | январь |
| 7880 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/5 | ул. Полевая 11 | | 1 | | 2025 | май |
| 7881 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Полевая 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7882 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Полевая 4 | | 1 | | 2025 | март |
| 7883 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/9 | ул. Полевая 6 | | 1 | | 2025 | март |
| 7884 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Полевая 8 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7885 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/15 | ул. Севастопольская 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7886 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02088/7 | ул. Солнечная | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7887 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Солнечная 6 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7888 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00127 | ул. Сотника 19 | | 1 | | 2024 | май |
| 7889 | Бахчисарайский район | с. Табачное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02039 | ул. Школьная 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7890 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02017/9 | ул. Горная 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7891 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02017/12 | ул. Дружбы 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7892 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02017/11 | ул. Ленина 41А | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7893 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02017/7 | ул. Ленина 9А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7894 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00097 | ул. Мичурина 1 | | 1 | | 2025 | май |
| 7895 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02017/10 | ул. Подлесная 1в | | 1 | | 2026 | май |
| 7896 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02017/8 | ул. Подлесная 27А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7897 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00097 | ул. Солнечная 4 | | 1 | | 2026 | Май |
| 7898 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00097 | ул. Солнечная 6 (90:01:020601:53) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7899 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-02114 | | ул. Карьерная 16 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7900 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-02114 | | ул. Карьерная 16 | | | 2027 | декабрь |
| 7901 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-02114 | | ул. Карьерная 17 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 7902 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-02114 | | ул. Карьерная 17 | | | 2027 | декабрь |
| 7903 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02017/13 | | ул. Лесная 16 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7904 | Бахчисарайский район | с. Танковое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02017/14 | | ул. Лесная 22 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 7905 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00139 | ул. А.Абденановой 39 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7906 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02018/10 | ул. А.Абденановой д 130 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7907 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02018/12 | ул. А.Абденановой д 149 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7908 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00139 | ул. А.Абденановой д 65 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7909 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02018/13 | ул. А.Абденановой д 75 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7910 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02018/5 | ул. А.Абденановой д 77 | | 1 | | 2024 | август |
| 7911 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02047 | ул. А.Абденановой д 96 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7912 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02047 | ул. А.Абденановой д 96 | | | | 2025 | декабрь |
| 7913 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02018/14 | ул. Заречная 12а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7914 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00139 | ул. Заречная 31А | | 1 | | 2025 | январь |
| 7915 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02018/8 | ул. Заречная 39 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7916 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00139 | ул. Маслова 37 | | 1 | | 2024 | март |
| 7917 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00139 | ул. Юбилейная 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7918 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02018/11 | ул. Юбилейная 41 | | 1 | | 2025 | март |
| 7919 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00139 | ул. Юбилейная 46 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7920 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02018/15 | ул. Юбилейная 57 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7921 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02018/6 | ул. Юбилейная 64 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7922 | Бахчисарайский район | с. Тополи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02089/3 | ул. Амет Хан Султана д 55 | | 1 | | 2025 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7923 | Бахчисарайский район | с. Тополи | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00120 | ул. Бахчи 2 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7924 | Бахчисарайский район | с. Тополи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02089/5 | ул. Садовая 21 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 7925 | Бахчисарайский район | с. Тополи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02089/2 | ул. Садовая 25А | | 1 | | 2025 | июль |
| 7926 | Бахчисарайский район | с. Тополи | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00120 | ул. Яшлык 1 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7927 | Бахчисарайский район | с. Тополи | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00120 | ул. Яшлык 10 | | 1 | | 2024 | август |
| 7928 | Бахчисарайский район | с. Тополи | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00120 | ул. Яшлык 21 | | 1 | | 2025 | май |
| 7929 | Бахчисарайский район | с. Трудолюбовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02019/2 | пер. Южный 6Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7930 | Бахчисарайский район | с. Трудолюбовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02019/3 | ул. Грузинова 18 | | 1 | | 2025 | март |
| 7931 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02056/3 | ул. 18 Мая 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7932 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Комарова 11А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 7933 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Комарова 13а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7934 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Комарова 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7935 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Комарова 17 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7936 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00088 | ул. Комарова 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7937 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Комарова 22 | | 1 | | 2024 | март |
| 7938 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Комарова 39 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7939 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Парниковая 14 | | 1 | | 2024 | март |
| 7940 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Парниковая 18 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7941 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Парниковая 20 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7942 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Парниковая 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7943 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02056/7 | ул. Парниковая 22 | | 1 | | 2025 | март |
| 7944 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02056/9 | ул. Парниковая 31 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7945 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Парниковая 34 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7946 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Парниковая 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7947 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Парниковая 38 | | 1 | | 2024 | май |
| 7948 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Парниковая 45 | | 1 | | 2024 | март |
| 7949 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02056/8 | ул. Парниковая 49 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 7950 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Парниковая 50 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7951 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02056/5 | ул. Парниковая 54 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7952 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Парниковая 57 | | 1 | | 2025 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7953 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Яшлык 20 | | 1 | | 2024 | январь |
| 7954 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Яшлык 23 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7955 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Яшлык 23 | | | | 2026 | январь |
| 7956 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02056/6 | ул. Яшлык 26 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7957 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Яшлык 55 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 7958 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Яшлык 57 | | 1 | | 2024 | март |
| 7959 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02040 | ул. Яшлык 71 | | 1 | | 2024 | май |
| 7960 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02020/14 | ул. Аграрная 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 7961 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 12 | | 1 | | 2026 | Май |
| 7962 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 125 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7963 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 132 | | 1 | | 2025 | август |
| 7964 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 149 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7965 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 165 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7966 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 181 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7967 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 181 | | | | 2026 | январь |
| 7968 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 191 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7969 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 191 | | | | 2026 | январь |
| 7970 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 200 | | 1 | | 2024 | июль |
| 7971 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 39 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7972 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 40 | | 1 | | 2025 | август |
| 7973 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 62А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7974 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Аграрная 75А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 7975 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00124 | ул. Гагарина 33А | | 1 | | 2025 | январь |
| 7976 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00124 | ул. Гайдара 1 | | 1 | | 2024 | март |
| 7977 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Гунько 23 | | 1 | | 2026 | май |
| 7978 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02020/17 | ул. Гунько 61 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 7979 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00124 | ул. Комарова 128 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 7980 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02020/9 | ул. Комарова 135А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 7981 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02020/13 | ул. Комарова 169 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 7982 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02020/11 | ул. Комарова 90А | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7983 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00124 | ул. Космонавтов 2а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 7984 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00124 | ул. Лазо 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7985 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00124 | ул. Лазо 50 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7986 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00124 | ул. Ленина | | 1 | | 2025 | апрель |
| 7987 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00124 | ул. Ленина 10Б | | 1 | | 2026 | май |
| 7988 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00124 | ул. Ленина 133А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 7989 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02020/12 | ул. Ленина 70Б | | 1 | | 2024 | июль |
| 7990 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00124 | ул. Ленина 99а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 7991 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Луговая 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 7992 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Луговая 22 | | 1 | | 2026 | май |
| 7993 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Луговая 25 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 7994 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00124 | ул. Молодежная 11а | | 1 | | 2026 | январь |
| 7995 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02020/15 | ул. Первомайская 44 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 7996 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Победы 104 | | 1 | | 2025 | январь |
| 7997 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Победы 57 | | 1 | | 2026 | январь |
| 7998 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Победы 57 | | | | 2026 | январь |
| 7999 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Победы 6А | | 1 | | 2025 | январь |
| 8000 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Победы 74 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8001 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Победы 82 | | 1 | | 2025 | май |
| 8002 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Победы 84 | | 1 | | 2024 | май |
| 8003 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Победы 91 | | 1 | | 2025 | май |
| 8004 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Победы 94 | | 1 | | 2025 | август |
| 8005 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02042 | ул. Шкребко 73А | | 1 | | 2024 | май |
| 8006 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-02115 | | ул. Комарова 153 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 8007 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-02115 | | ул. Комарова 153 | | | 2027 | декабрь |
| 8008 | Бахчисарайский район | с. Угловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02020/16 | | ул. Шкребко(90:01:180102:5402) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 8009 | Бахчисарайский район | с. Фурмановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02027 | 90:01:080301:2162 | | 1 | | 2024 | август |
| 8010 | Бахчисарайский район | с. Фурмановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02063/7 | ул. 8 Марта(90:01:080301:2195) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8011 | Бахчисарайский район | с. Фурмановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02063/4 | ул. Крым Герай 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8012 | Бахчисарайский район | с. Фурмановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02063/5 | ул. Крым Герай 12 | | 1 | | 2025 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8013 | Бахчисарайский район | с. Фурмановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02063/2 | ул. Крым Герай 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8014 | Бахчисарайский район | с. Фурмановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02063/3 | ул. Крым Герай 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8015 | Бахчисарайский район | с. Фурмановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02063/1 | ул. Первомайская 60 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8016 | Бахчисарайский район | с. Фурмановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02063/6 | | ул. 8 Марта 71 | | 1 | 2026 | май |
| 8017 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Гагарина 17 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8018 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Гагарина 17 | | | | 2026 | январь |
| 8019 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Гагарина 22 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8020 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Гагарина 28 | | 1 | | 2024 | август |
| 8021 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Гагарина 40 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8022 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Заводская 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8023 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00094 | ул. Заводская 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 8024 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Заланкойская 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8025 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Заланкойская 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8026 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02090/5 | ул. Заланкойская 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8027 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Заланкойская 16 | | 1 | | 2024 | июль |
| 8028 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Заланкойская 18 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8029 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Заланкойская 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8030 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Заланкойская 20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8031 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Заланкойская 21 | | 1 | | 2024 | август |
| 8032 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Заланкойская 25 | | 1 | | 2024 | август |
| 8033 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Заланкойская 27 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8034 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02090/4 | ул. Заланкойская 3 | | 1 | | 2025 | май |
| 8035 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02090/7 | ул. Заланкойская 7б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8036 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02090/2 | ул. Мирная 1А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8037 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00094 | ул. Мирная 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8038 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00094 | ул. Парниковая 13а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 8039 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Севастопольская 60 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8040 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Севастопольская 60 | | | | 2026 | январь |
| 8041 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Севастопольская 61 | | 1 | | 2025 | май |
| 8042 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Севастопольская 65 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8043 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Степная 17 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8044 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Степная 21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8045 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Степная 22 | | 1 | | 2024 | август |
| 8046 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Степная 24 | | 1 | | 2024 | июль |
| 8047 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00094 | ул. Степная 33 | | 1 | | 2026 | май |
| 8048 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Степная 34 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8049 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Шевченко 20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8050 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Шевченко 22 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8051 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Шевченко 27 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8052 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Шевченко 32 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8053 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Шевченко 33 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8054 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Шевченко 36 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8055 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02041 | ул. Шевченко 42 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8056 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00094 | ул. Энтузиастов 11А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8057 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02090/6 | | ул. 70 лет Октября 15 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 8058 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-02090/3 | | ул. 70 лет Октября 20 | | 1 | 2026 | январь |
| 8059 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02110 | | ул. Парниковая 14 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 8060 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02110 | | ул. Парниковая 14 | | | 2027 | декабрь |
| 8061 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02110 | | ул. Парниковая 34 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 8062 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-02110 | | ул. Парниковая 34 | | | 2027 | декабрь |
| 8063 | Бахчисарайский район | с. Шевченково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00129 | ул. Виноградная 46 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8064 | Бахчисарайский район | с. Шевченково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00129 | ул. Ленина 3 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8065 | Бахчисарайский район | с. Шевченково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00129 | ул. Малиновского 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8066 | Бахчисарайский район | с. Шевченково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00129 | ул. Угловая 7а | | 1 | | 2026 | Май |
| 8067 | Бахчисарайский район | с. Шевченково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02021/1 | ул. Школьная 14Б | | 1 | | 2026 | январь |
| 8068 | Бахчисарайский район | с. Шевченково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00129 | ул. Школьная 20А | | 1 | | 2026 | январь |
| 8069 | Бахчисарайский район | с. Шевченково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-02021/3 | | ул. Новая 31 | | 1 | 2026 | Декабрь |
| 8070 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/534 | мкр Западный 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8071 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/526 | мкр Западный 4 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8072 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр Новый 108 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8073 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр Новый 112 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8074 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр Новый 125 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 8075 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | мкр Новый 134 | | 1 | | 2026 | август |
| 8076 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр Новый 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8077 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр Новый 53 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8078 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр Новый 81 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 8079 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр Новый 83 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8080 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр Новый 83 | | | | 2026 | декабрь |
| 8081 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр Новый 89 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8082 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | мкр Южный 24 (90:02:010107:60) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8083 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | мкр Южный 31 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 8084 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | мкр Южный(90:02:010107:42) | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 8085 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/485 | мкр. Западный 15 | | 1 | | 2025 | март |
| 8086 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/348 | мкр. Западный 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8087 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/389 | мкр. Западный 33 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8088 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/62 | мкр. Западный 51-52 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8089 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 1 | | 1 | | 2025 | август |
| 8090 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 10 | | 1 | | 2025 | май |
| 8091 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 100 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8092 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 100 | | | | 2026 | январь |
| 8093 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 101 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8094 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 101 | | | | 2026 | январь |
| 8095 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 103а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8096 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 107 | | 1 | | 2025 | май |
| 8097 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 109 | | 1 | | 2025 | май |
| 8098 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 110 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8099 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 110 | | | | 2026 | декабрь |
| 8100 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 114 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8101 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 115 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8102 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 116 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8103 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 117 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8104 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 119 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8105 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 119 | | | | 2026 | январь |
| 8106 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 12 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8107 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 127 | | 1 | | 2025 | май |
| 8108 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 128 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8109 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 128 | | | | 2026 | декабрь |
| 8110 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 131 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8111 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 133 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8112 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 135 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8113 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 138 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8114 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 138 | | | | 2026 | январь |
| 8115 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 14 | | 1 | | 2025 | май |
| 8116 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 140 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8117 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 141 | | 1 | | 2025 | август |
| 8118 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 142 | | 1 | | 2025 | август |
| 8119 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8120 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 15А | | 1 | | 2026 | июль |
| 8121 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 16 | | 1 | | 2025 | август |
| 8122 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 17 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8123 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 22 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8124 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8125 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 25 | | 1 | | 2025 | август |
| 8126 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 25А, 90.02:010109:832 | | 1 | | 2025 | май |
| 8127 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 26 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8128 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 26 | | | | 2026 | январь |
| 8129 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 27 | | 1 | | 2025 | август |
| 8130 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 28 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8131 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 29 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8132 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 32 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8133 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 34 | | 1 | | 2025 | май |
| 8134 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 36 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8135 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 37 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8136 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 38 | | 1 | | 2025 | май |
| 8137 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 40 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8138 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 40А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8139 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 42 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8140 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 43 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8141 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 43А | | 1 | | 2025 | май |
| 8142 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 45 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8143 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 46 | | 1 | | 2025 | август |
| 8144 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 47 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8145 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 48 | | 1 | | 2025 | август |
| 8146 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 51 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8147 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 55 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8148 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 55 | | | | 2026 | январь |
| 8149 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 56 | | 1 | | 2025 | август |
| 8150 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8151 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 61 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8152 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 61 | | | | 2026 | декабрь |
| 8153 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 61А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8154 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 62 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8155 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 63 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8156 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 64 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8157 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 64а | | 1 | | 2025 | июль |
| 8158 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 65 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8159 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 66 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8160 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 68 | | 1 | | 2025 | август |
| 8161 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 70 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8162 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 73 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8163 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 73 | | | | 2026 | январь |
| 8164 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 75 | | 1 | | 2025 | май |
| 8165 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 76 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8166 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 8 | | 1 | | 2025 | май |
| 8167 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 80 | | 1 | | 2025 | май |
| 8168 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 82 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8169 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 93 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8170 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 93 | | | | 2026 | январь |
| 8171 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 96 | | 1 | | 2025 | май |
| 8172 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый 99 | | 1 | | 2025 | май |
| 8173 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 121 | | 1 | | 2025 | май |
| 8174 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 122 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8175 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 122 | | | | 2026 | декабрь |
| 8176 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 17А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8177 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 17А | | | | 2026 | декабрь |
| 8178 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 18 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8179 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 30 | | 1 | | 2025 | август |
| 8180 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 33 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8181 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/539 | мкр. Новый, 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8182 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 52 | | 1 | | 2027 | январь |
| 8183 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 52 | | | | 2027 | январь |
| 8184 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 65А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8185 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 7 | | 1 | | 2025 | август |
| 8186 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 87 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8187 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | мкр. Новый, 92 | | 1 | | 2025 | май |
| 8188 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | мкр. Южный 12 | | 1 | | 2024 | май |
| 8189 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/144 | мкр. Южный 14А | | 1 | | 2025 | март |
| 8190 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | мкр. Южный 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 8191 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | мкр. Южный 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 8192 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | мкр. Южный 23 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8193 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | мкр. Южный 31А, 90:02:010107:1054 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8194 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. 8 марта 11А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8195 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. 8 марта 3а, 90:02:010103:373 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8196 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. 8 марта 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8197 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. 8 марта 7 | | 1 | | 2025 | август |
| 8198 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/210 | пер. Багликова 10/34 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8199 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Багликова 21 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8200 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Багликова 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8201 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Багликова, д. 19, 90:02:010109:3497 | | 1 | | 2025 | март |
| 8202 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Бекира Чобан Заде 4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8203 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/383 | пер. Гаховича 2, 90:02:010102:660 | | 1 | | 2025 | март |
| 8204 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/508 | пер. Гаховича 21 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8205 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/469 | пер. Гаховича, д. 13, 90:02:010102:432 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8206 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/173 | пер. Героя Мирошниченко 13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8207 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Горького 10а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8208 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Горького 14А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8209 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Горького 16 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8210 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Горького 16 | | | | 2026 | июль |
| 8211 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/517 | пер. Горького 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8212 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/480 | пер. Горького 9, 90:02:010106:2961 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8213 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Грибоедова 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8214 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Грибоедова 13 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 8215 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/397 | пер. Грибоедова 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8216 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Грибоедова 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8217 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Грибоедова 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8218 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/527 | пер. Жуковского 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8219 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Жуковского 2а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8220 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/310 | пер. Жуковского 4 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8221 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/544 | пер. Жуковского 6 | | 1 | | 2026 | август |
| 8222 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Зеленый 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8223 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Зеленый 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8224 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Зеленый 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8225 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Интернациональный 5а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8226 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Интернациональный 5Б | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8227 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Калинина 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8228 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Клубный 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8229 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Ключевой 10 | | 1 | | 2025 | август |
| 8230 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Ключевой 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8231 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Ключевой 15 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8232 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/570 | пер. Ключевой 4, (90:02:010108:2847) | | 1 | | 2026 | июль |
| 8233 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/337 | пер. Ключевой 4а | | 1 | | 2025 | январь |
| 8234 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Котовского 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8235 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/317 | пер. Котовского 9А | | 1 | | 2026 | май |
| 8236 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Крылова 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8237 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Крылова 14, 90:02:010105:878 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8238 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Крылова 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8239 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Крылова 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8240 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Крылова 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8241 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Крылова 8 | | | | 2026 | январь |
| 8242 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Крылова 9/5, 90:02:010105:422 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8243 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/419 | пер. Мира 6, 90:02:010102:379 | | 1 | | 2025 | март |
| 8244 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/459 | пер. Мира 8, 90:02:010102:471 | | 1 | | 2025 | май |
| 8245 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/259 | пер. Мирошниченко 11 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 8246 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/206 | пер. Мирошниченко 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 8247 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/378 | пер. Мирошниченко 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8248 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | пер. Мирошниченко героя 17 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8249 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/265 | пер. Наврез 2-й, 4 | | 1 | | 2024 | март |
| 8250 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8251 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8252 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 13/6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8253 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 14 | | I | | 2024 | октябрь |
| 8254 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 15 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8255 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 16 | | I | | 2026 | июль |
| 8256 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 16 | | | | 2026 | июль |
| 8257 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/345 | пер. Островского 2 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8258 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/463 | пер. Островского 22А, 90:02:010105:5401 | | I | | 2025 | январь |
| 8259 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 3 | | I | | 2024 | октябрь |
| 8260 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 6 | | I | | 2025 | январь |
| 8261 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 6а | | I | | 2026 | январь |
| 8262 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 6а | | | | 2026 | январь |
| 8263 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Островского 8 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8264 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/208 | пер. Первомайский 11 | | I | | 2024 | сентябрь |
| 8265 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Первомайский 3 | | I | | 2024 | сентябрь |
| 8266 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Первомайский 6 | | I | | 2025 | август |
| 8267 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Пионерский 13 | | I | | 2025 | январь |
| 8268 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Пионерский 3 | | I | | 2025 | февраль |
| 8269 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Пионерский 5 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8270 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Пионерский 9 | | I | | 2025 | январь |
| 8271 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | пер. Продольный 11 | | I | | 2026 | август |
| 8272 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Продольный 12а | | I | | 2026 | январь |
| 8273 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Продольный 12а | | | | 2026 | январь |
| 8274 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Продольный 13 | | I | | 2024 | сентябрь |
| 8275 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Продольный 46 | | I | | 2026 | июнь |
| 8276 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Продольный 48 | | I | | 2024 | сентябрь |
| 8277 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Продольный 4А | | I | | 2024 | сентябрь |
| 8278 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/351 | пер. Продольный 6 | | I | | 2026 | май |
| 8279 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/540 | пер. Продольный 7, 90:02:010109:195 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 8280 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Продольный 7А | | I | | 2025 | апрель |
| 8281 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Садовый 8 | | I | | 2026 | июль |
| 8282 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Садовый 8 | | | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8283 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/303 | пер. Симферопольский 3 | | 1 | | 2025 | март |
| 8284 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/305 | пер. Спан 19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8285 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/213 | пер. Суворова 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8286 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Суворова 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8287 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Суворова 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8288 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/418 | пер. Суворова 6, 90:02:010108:2328 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8289 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Суворова 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8290 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Тургенева 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8291 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Тургенева 3 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8292 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Тургенева 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8293 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Тургенева 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8294 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/472 | пер. Чехова 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8295 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Чехова 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8296 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Чехова 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8297 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Чехова 18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8298 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Чехова 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8299 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Чехова 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8300 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Чехова 4 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8301 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Чехова 4 | | | | 2026 | июль |
| 8302 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Чехова 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8303 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Чехова 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8304 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/231 | пер. Шабалина 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8305 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Шоссейный 1/17 | | 1 | | 2026 | март |
| 8306 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Шоссейный 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8307 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Шоссейный 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8308 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/211 | пер. Шоссейный 8/4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8309 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке захвителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Щелкина 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8310 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Щелкина 8, 90:02:010105:4646 | | 1 | | 2025 | март |
| 8311 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Щелкина 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8312 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/282 | пер. Щорса 11 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8313 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/199 | пер. Щорса 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8314 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Щорса 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8315 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | пер. Щорса 4 | | | | 2026 | январь |
| 8316 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | Садовый тупик 6/1, 90:02:010106:189 | | 1 | | 2025 | март |
| 8317 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | Садовый тупик 6Б | | 1 | | 2025 | август |
| 8318 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | Садовый тупик, 1/35 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8319 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | тупик Садовый 12 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8320 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | тупик Садовый 5 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8321 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/370 | ул. 18-го мая 6, 90:02:010103:96 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8322 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/276 | ул. 40 лет Победы 23 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8323 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. 8 Марта 11 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8324 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. 8 Марта 12 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8325 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. 8 Марта 12 | | | | 2026 | январь |
| 8326 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. 8 Марта 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8327 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. 8 Марта 7, 90:02:010106:2521 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8328 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/548 | ул. Абдениановой Алиме 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8329 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/372 | ул. Абдениановой Алиме 31, 90:02:010101:1727 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8330 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/426 | ул. Абдениановой Алиме 46, 90:02:010101:2932 | | 1 | | 2025 | март |
| 8331 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/84 | ул. Абдениановой Алиме 55 | | 1 | | 2026 | января |
| 8332 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/40 | ул. Абдениановой Алиме 56 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8333 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/56 | ул. Абдениановой Алиме 58 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8334 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/16 | ул. Абдениановой Алиме 80 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8335 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/434 | ул. Абдениановой Алиме 83 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8336 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/95 | ул. Абдениановой Алиме 92 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8337 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/532 | ул. Абдениановой Алиме(90:02:010101:3195) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8338 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/448 | ул. Абдураманова Амета 13, 90:02:010101:2759 | | 1 | | 2025 | май |
| 8339 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/15 | ул. Абдураманова Амета 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8340 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/262 | ул. Абдураманова Амета 32 | | 1 | | 2024 | март |
| 8341 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Авдет 17 (90:02:010107:89) | | 1 | | 2026 | май |
| 8342 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Авдет 19 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8343 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Авдет 25, 90:02:000000:1767 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8344 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Авдет 7 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 8345 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Авдет(90:02:010107:255) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8346 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/116 | ул. Акимова Джеппара 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8347 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/558 | ул. Акимова Джеппара 16 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 8348 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/67 | ул. Акимова Джеппара 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8349 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/123 | ул. Акимова Джеппара 35 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8350 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/279 | ул. Акимова Джеппара 37 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8351 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/72 | ул. Акимова Джеппара 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 8352 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/299 | ул. Акимова Джеппара 43 | | 1 | | 2025 | март |
| 8353 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/119 | ул. Аметхан Султана 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8354 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/566 | ул. Аметхан Султана 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8355 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/306 | ул. Аметхан Султана 30 | | 1 | | 2024 | август |
| 8356 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/499 | ул. Аметхан Султана 37 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8357 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/407 | ул. Аметхан Султана 42, 90:02:010101:3143 | | 1 | | 2025 | март |
| 8358 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/275 | ул. Аметхан Султана 51 | | 1 | | 2024 | май |
| 8359 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/439 | ул. Аметхан Султана 9, 90:02:010101:801 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8360 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/227 | ул. Арзу 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 8361 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/354 | ул. Арзу 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8362 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/379 | ул. Арзу 30, 90:02:010101:2075 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8363 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/300 | ул. Арзу 7, 90:02:010101:1852 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8364 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/449 | ул. Арзу 9, 90:02:010101:2025 | | 1 | | 2025 | март |
| 8365 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/477 | ул. Арзу, д. 15, 90:02:010101:2779 | | 1 | | 2025 | март |
| 8366 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ат-чапар 13 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 8367 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/319 | ул. Ат-Чапар 15 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8368 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/352 | ул. Ат-Чапар 21, 90:02:010101:45 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8369 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/364 | ул. Ат-Чапар 22, 90:02:010101:2547 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8370 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ат-Чапар 24 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8371 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ат-Чапар 5 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8372 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ат-Чапар 8 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8373 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Б.Хмельницкого 12а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8374 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Б.Хмельницкого 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8375 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Б.Хмельницкого 2А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8376 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Б.Хмельницкого 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8377 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Б.Хмельницкого 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8378 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Багликова 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8379 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Багликова 4, 90:02:010109:457 | | 1 | | 2025 | март |
| 8380 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Багликова 7А | | 1 | | 2025 | март |
| 8381 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Бекира Чобан Заде 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8382 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Бекира Чобан Заде 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8383 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Бекира Чобан Заде 18 | | | | 2026 | январь |
| 8384 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/504 | ул. Бирлик 1Г (90:02:010101:2471) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8385 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/565 | ул. Бирлик 1д | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8386 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/528 | ул. Бирлик 1е | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8387 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/243 | ул. Бирлик 47 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 8388 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8389 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 10а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8390 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 12, 90:02:010109:2673 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8391 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 13 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8392 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 14 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8393 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 16 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8394 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 16 | | | | 2026 | июль |
| 8395 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 17, 90:02:010109:624 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8396 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8397 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 2 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8398 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 2 | | | | 2026 | июль |
| 8399 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8400 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 24/26 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8401 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 26 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8402 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 3 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8403 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/376 | ул. Богдана Хмельницкого 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8404 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 6, 90:02:010109:22 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8405 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 6а, (90:02:010109:148) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8406 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8407 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Богдана Хмельницкого 8а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8408 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/414 | ул. Вели Ибраимова 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8409 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/489 | ул. Вели Ибраимова 11 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 8410 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/122 | ул. Вели Ибраимова 15 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8411 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/235 | ул. Вели Ибраимова 23 | | 1 | | 2024 | август |
| 8412 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/257 | ул. Вели Ибраимова 24 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8413 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/230 | ул. Вели Ибраимова 34 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 8414 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/260 | ул. Вели Ибраимова 36 | | 1 | | 2024 | март |
| 8415 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/264 | ул. Вели Ибраимова 52 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8416 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/26 | ул. Виноградная 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8417 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/516 | ул. Виноградная 11 | | 1 | | 2026 | май |
| 8418 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/33 | ул. Виноградная 22Б | | 1 | | 2026 | январь |
| 8419 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/510 | ул. Виноградная 24А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8420 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/290 | ул. Виноградная 24Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8421 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/545 | ул. Виноградная 32А | | 1 | | 2026 | август |
| 8422 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/170 | ул. Виноградная 34а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8423 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/166 | ул. Виноградная 34б | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8424 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/454 | ул. Виноградная 48, 90:02:010104:2266 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8425 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/552 | ул. Виноградная 9 | | 1 | | 2026 | август |
| 8426 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/200 | ул. Возрождения 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8427 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/291 | ул. Возрождения 25а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 8428 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/441 | ул. Возрождения 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8429 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/563 | ул. Возрождения 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8430 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/427 | ул. Возрождения 9 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8431 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/358 | ул. Гагарина 19/1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8432 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/324 | ул. Гагарина 1Б | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8433 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/402 | ул. Гагарина 27, 90:02:010104:2095 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8434 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/420 | ул. Гагарина 30 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8435 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/498 | ул. Гагарина 36 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 8436 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/555 | ул. Гагарина 41 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8437 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/202 | ул. Гагарина 56-А | | 1 | | 2024 | июль |
| 8438 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/421 | ул. Гагарина 62, 90:02:010104:783 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8439 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/302 | ул. Гагарина 68 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8440 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/394 | ул. Гагарина 75, 90:02:010108:4764 | | 1 | | 2025 | март |
| 8441 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/380 | ул. Гаховича 21-В, 90:02:010102:543 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8442 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/547 | ул. Гаховича 24 | | 1 | | 2026 | август |
| 8443 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/514 | ул. Гаховича 37Б | | 1 | | 2026 | май |
| 8444 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/476 | ул. Гаховича 41 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8445 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/486 | ул. Гаховича 42 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8446 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/322 | ул. Гоголя 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8447 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/196 | ул. Гоголя 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 8448 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/511 | ул. Гоголя 21 | | 1 | | 2026 | май |
| 8449 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/195 | ул. Гоголя 22 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 8450 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/336 | ул. Гоголя 27 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8451 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/509 | ул. Гоголя 32 | | 1 | | 2026 | май |
| 8452 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/228 | ул. Гоголя 32а | | 1 | | 2024 | январь |
| 8453 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/368 | ул. Гоголя 37, 90:02:010104:829 | | 1 | | 2025 | май |
| 8454 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/69 | ул. Гоголя 38А | | 1 | | 2024 | январь |
| 8455 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/284 | ул. Гоголя 42 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8456 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/435 | ул. Гоголя 48 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 8457 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/238 | ул. Гоголя 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 8458 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Горького 10 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8459 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Горького 10 | | | | 2026 | июль |
| 8460 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Горького 14, 90:02:010106:2373 | | 1 | | 2025 | март |
| 8461 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/296 | ул. Горького 1А | | 1 | | 2026 | июль |
| 8462 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/455 | ул. Горького 21, 90:02:010106:393 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8463 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Горького 27, 90:02:010106:2990 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8464 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Грибоедова 1/15 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8465 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Грибоедова 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8466 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/325 | ул. Грибоедова 15 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8467 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Грибоедова 17А, 90:02:010109:70 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8468 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Грибоедова 17А, 90:02:010109:70 | | | | 2026 | июль |
| 8469 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/385 | ул. Грибоедова 4, 90:02:010109:3502 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8470 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/366 | ул. Грибоедова 4-а, 90:02:010103:366 | | 1 | | 2025 | март |
| 8471 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/456 | ул. Грибоедова 6А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8472 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Грибоедова 7, 90:02:010103:383 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8473 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Грибоедова, д. 21А, 90:02:010101:901 | | 1 | | 2025 | март |
| 8474 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Грибоедова, д. 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8475 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 13, 90:02:010108:371 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8476 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 13, 90:02:010108:371 | | | | 2026 | июль |
| 8477 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 13А | | 1 | | 2025 | январь |
| 8478 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/333 | ул. Дубинина 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8479 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8480 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 21А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8481 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/335 | ул. Дубинина 23 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8482 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 23а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8483 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 25 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8484 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 27 | | 1 | | 2025 | март |
| 8485 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 29 | | 1 | | 2025 | март |
| 8486 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 3 | | 1 | | 2025 | август |
| 8487 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 31, 90:02:010108:2928 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8488 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 35 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8489 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 37, 90:02:010108:378 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8490 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 37, 90:02:010108:378 | | | | 2026 | июль |
| 8491 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 41, кв. 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8492 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 45 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8493 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 49 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8494 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Дубинина 51 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8495 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Дубинина 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8496 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Жуковского 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8497 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/353 | ул. Жуковского 11 | | 1 | | 2026 | май |
| 8498 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Жуковского 13/1 | | 1 | | 2025 | май |
| 8499 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Жуковского 15/2 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8500 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Жуковского 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8501 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Жуковского 20/12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8502 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/205 | ул. Жуковского 21 | | 1 | | 2025 | март |
| 8503 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Жуковского 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8504 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/494 | ул. Жуковского 23 (90:02:010106:3012) | | 1 | | 2026 | март |
| 8505 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/369 | ул. Жуковского 23, 90:02:010106:415 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8506 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/446 | ул. Жуковского 23А (90:02:010106:3001) | | 1 | | 2026 | июль |
| 8507 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Жуковского 24 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8508 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/298 | ул. Жуковского 26 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8509 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/356 | ул. Жуковского 27 | | 1 | | 2026 | май |
| 8510 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/327 | ул. Жуковского 32 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8511 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/518 | ул. Жуковского 32А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8512 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Жуковского 34 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8513 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Жуковского 38 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8514 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Жуковского 6 | | 1 | | 2025 | март |
| 8515 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/344 | ул. Жуковского 7/2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8516 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/390 | ул. Жуковского 8 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8517 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Жуковского 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8518 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/350 | ул. Запрудная 72 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8519 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/567 | ул. Зеленогорская 37А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8520 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/428 | ул. Зеленогорская 39 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8521 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 12 | | 1 | | 2025 | март |
| 8522 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 12/6 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8523 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/401 | ул. Интернациональная 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8524 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8525 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/398 | ул. Интернациональная 17 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8526 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8527 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 20 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8528 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 22, (90:01:010106:225) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8529 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 27 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8530 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/289 | ул. Интернациональная 3, 90:02:010106:2975 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8531 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 3, 90:02:010106:70 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8532 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/442 | ул. Интернациональная 30 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8533 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 31, к. 3, 90:02:010106:3014 | | 1 | | 2025 | март |
| 8534 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 35 | | 1 | | 2025 | март |
| 8535 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 40 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8536 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/377 | ул. Интернациональная 40А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8537 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 41 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8538 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 43А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8539 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 45А | | 1 | | 2025 | август |
| 8540 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 47 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8541 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/482 | ул. Интернациональная 51, 90:02:010106:3010 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8542 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Интернациональная 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8543 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/329 | ул. Интернациональная 9/8 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8544 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Интернациональная(90:02:010106:2371) | | 1 | | 2026 | август |
| 8545 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Калинина 10а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8546 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Калинина 10б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8547 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Калинина 11а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8548 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Калинина 19 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8549 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Калинина 19 | | | | 2026 | июль |
| 8550 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/237 | ул. Калинина 24/25 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8551 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Калинина 25, 90:02:010108:414 | | 1 | | 2025 | март |
| 8552 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Калинина 36А | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8553 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Калинина 42А, 90:02:010108:2376 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8554 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Калинина 42А, 90:02:010108:2376 | | | | 2026 | июль |
| 8555 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Калинина 6а | | 1 | | 2025 | март |
| 8556 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/312 | ул. Карасубазарская 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8557 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Каштановая 10 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8558 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Каштановая 10 | | | | 2026 | июль |
| 8559 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Каштановая 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8560 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Каштановая 14 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8561 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Каштановая 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8562 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Каштановая 18 | | 1 | | 2025 | август |
| 8563 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/342 | ул. Каштановая 18А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8564 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Каштановая 20 | | 1 | | 2025 | август |
| 8565 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Каштановая 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8566 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Каштановая 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8567 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Каштановая 5, 90:02:010108:2453 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8568 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Каштановая 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8569 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Каштановая 8 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8570 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Киевская 10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8571 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Киевская 12 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8572 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Киевская 14 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8573 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Киевская 14 | | | | 2026 | июль |
| 8574 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/172 | ул. Киевская 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8575 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Киевская 4, (90:02:010109:582) | | 1 | | 2026 | июль |
| 8576 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Киевская 5 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 8577 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Киевская 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8578 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Киевская 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8579 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ключевая 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8580 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/242 | ул. Ключевая 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8581 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ключевая 3 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8582 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ключевая 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8583 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ключевая 6/40 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8584 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ключевая 9/6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8585 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Коммунаров 10 | | 1 | | 2026 | август |
| 8586 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/374 | ул. Коммунаров 12 | | 1 | | 2025 | август |
| 8587 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/445 | ул. Коммунаров 13, (90:02:010105:5403) | | 1 | | 2026 | май |
| 8588 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/433 | ул. Коммунаров 14 | | 1 | | 2025 | март |
| 8589 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Коммунаров 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8590 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Коммунаров 16 | | | | 2026 | январь |
| 8591 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Коммунаров 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8592 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Коммунаров 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8593 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Котельникова 17, 90:02:000000:9 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8594 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/484 | ул. Котельникова 20 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8595 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Котовского 7 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8596 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Котовского 7 | | | | 2026 | июль |
| 8597 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная 12 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8598 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная 3а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8599 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная горка 1 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 8600 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная горка 13/18, 90:02:010109:3382 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8601 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/460 | ул. Красная горка 14, 90:02:010109:752 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8602 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/464 | ул. Красная горка 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8603 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная Горка 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8604 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная Горка 18А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8605 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная Горка 1Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8606 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная горка 3 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 8607 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная горка 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8608 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная горка 5 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8609 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная горка 5 | | | | 2026 | январь |
| 8610 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная горка 5А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8611 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная горка 5Б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8612 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная горка 5В | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8613 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная Горка 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8614 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная Горка 6 | | | | 2026 | июль |
| 8615 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Красная горка 9/9/14 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8616 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/77 | ул. Краснодонская 10 | | 1 | | 2024 | май |
| 8617 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/573 | ул. Краснодонская 14 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 8618 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8619 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 11 | | 1 | | 2026 | март |
| 8620 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 13 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8621 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/471 | ул. Крылова 14, 90:02:010105:5496 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8622 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 18 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8623 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 18 | | | | 2026 | июль |
| 8624 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8625 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 22 | | 1 | | 2025 | март |
| 8626 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/515 | ул. Крылова 24 | | 1 | | 2026 | май |
| 8627 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 27 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8628 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 28 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8629 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 29 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8630 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 34 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8631 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 35, 90:02:010108:2937 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8632 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 37 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8633 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 40 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8634 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Крылова 45 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 8635 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/239 | ул. Крылова 48 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8636 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/256 | ул. Крылова 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8637 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 54 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8638 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 54 | | | | 2026 | январь |
| 8639 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Крылова 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8640 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/375 | ул. Крылова 8/9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8641 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/481 | ул. Крымская 10 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8642 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/232 | ул. Крымская 11 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8643 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/409 | ул. Курешчилер 13 | | I | | 2026 | январь |
| 8644 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/413 | ул. Курешчилер 23 | | I | | 2026 | январь |
| 8645 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/474 | ул. Курешчилер 26 | | I | | 2025 | март |
| 8646 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Курешчилер 28 | | I | | 2025 | март |
| 8647 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/131 | ул. Курешчилер 62 | | I | | 2026 | январь |
| 8648 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/54 | ул. Курешчилер 68 | | I | | 2025 | август |
| 8649 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/497 | ул. Къара-Къыш 17 | | I | | 2026 | январь |
| 8650 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/536 | ул. Къара-Къыш 2 | | I | | 2026 | август |
| 8651 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/392 | ул. Къара-Къыш 39, 90:02:010101:35 | | I | | 2025 | январь |
| 8652 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/258 | ул. Къара-Къыш 42 | | I | | 2024 | август |
| 8653 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/554 | ул. Къара-Къыш 46 | | I | | 2026 | сентябрь |
| 8654 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/80 | ул. Къара-Къыш 56В | | I | | 2025 | сентябрь |
| 8655 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/277 | ул. Къара-Къыш 58а | | I | | 2024 | май |
| 8656 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/297 | ул. Къара-Къыш 58г | | I | | 2025 | март |
| 8657 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/422 | ул. Къара-Къыш 66, 90:02:010101:2009 | | I | | 2025 | июль |
| 8658 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Лесная 1 | | I | | 2025 | апрель |
| 8659 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Лесная 2, 01:20:710100:01:007:0038 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8660 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Лесная 7 | | I | | 2025 | июнь |
| 8661 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Лихачева 5 | | I | | 2026 | январь |
| 8662 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Лихачева 5 | | | | 2026 | январь |
| 8663 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Лихачева 6, 90:02:010109:2947 | | I | | 2024 | октябрь |
| 8664 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Лихачева 7, 90:02:010109:3227 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8665 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Лихачева, д. 2, 90:02:010109:3491 | | I | | 2025 | апрель |
| 8666 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/491 | ул. Луговая 1 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 8667 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Луговая 11 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 8668 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Луговая 11а | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8669 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Луговая 13, 90:02:010104:819 | | I | | 2025 | март |
| 8670 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/437 | ул. Луговая 14 | | I | | 2025 | январь |
| 8671 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Луговая 3 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8672 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Луговая 7 | | I | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8673 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Луговая 7 | | | | 2026 | январь |
| 8674 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Луговая 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8675 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/241 | ул. Луначарского 25а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8676 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/214 | ул. Луначарского 32 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8677 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Луначарского 34 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8678 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Луначарского 53А | | 1 | | 2026 | январь |
| 8679 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Луначарского 53А | | | | 2026 | январь |
| 8680 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/520 | ул. Мамута Мусы 19 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8681 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/272 | ул. Мамута Мусы 29 | | 1 | | 2024 | май |
| 8682 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/541 | ул. Мамута Мусы 40 | | 1 | | 2026 | август |
| 8683 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/286 | ул. Мамута Мусы 49 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8684 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/261 | ул. Мамута Мусы 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 8685 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/393 | ул. Мамута-Мусы 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8686 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/571 | ул. Маяковского 1 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 8687 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/287 | ул. Маяковского 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8688 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/430 | ул. Маяковского 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8689 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/360 | ул. Маяковского 13, 90:02:010104:3172 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8690 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/553 | ул. Маяковского 14 | | 1 | | 2026 | август |
| 8691 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/452 | ул. Маяковского 17/6, 90:02:010105:5405 | | 1 | | 2025 | август |
| 8692 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/560 | ул. Маяковского 3 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 8693 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/304 | ул. Маяковского 31 | | 1 | | 2024 | июль |
| 8694 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/174 | ул. Маяковского 37 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8695 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/529 | ул. Маяковского 46 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8696 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/249 | ул. Маяковского 60 | | 1 | | 2024 | март |
| 8697 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/273 | ул. Маяковского 61а | | 1 | | 2026 | январь |
| 8698 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/253 | ул. Маяковского 62 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 8699 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/363 | ул. Маяковского 70, 90:02:010105:4535 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8700 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/431 | ул. Мирошниченко 12 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8701 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/207 | ул. Мирошниченко 12Б | | 1 | | 2026 | январь |
| 8702 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/292 | ул. Мирошниченко 17 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8703 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/343 | ул. Мирошниченко 19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8704 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мирошниченко 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8705 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/22 | ул. Мирошниченко 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8706 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/111 | ул. Мирошниченко 29А | | 1 | | 2026 | январь |
| 8707 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мирошниченко 34, 90:02:010105:4802 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8708 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мирошниченко 34, 90:02:010105:4802 | | | | 2026 | июль |
| 8709 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мирошниченко 46 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8710 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мирошниченко 48А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8711 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мирошниченко 56 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8712 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мирошниченко 56 | | | | 2026 | январь |
| 8713 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/270 | ул. Мирошниченко 57 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8714 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мирошниченко 66 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8715 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мирошниченко 68 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8716 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/269 | ул. Мирошниченко 69 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8717 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/245 | ул. Мирошниченко 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8718 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/13 | ул. Мирошниченко 73 | | 1 | | 2024 | январь |
| 8719 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/403 | ул. Мирошниченко 88, 90:02:010105:4691 | | 1 | | 2026 | май |
| 8720 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мирошниченко героя 12 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8721 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/557 | ул. Мичурина 10 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 8722 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Мичурина 2/24 | | 1 | | 2025 | март |
| 8723 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/212 | ул. Мичурина 21/2 | | 1 | | 2024 | май |
| 8724 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/512 | ул. Мичурина 28 | | 1 | | 2026 | май |
| 8725 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/551 | ул. Мичурина 5 | | 1 | | 2026 | август |
| 8726 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/334 | ул. Мостовая 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8727 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мостовая 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8728 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Мостовая 14, 90:02:010109:2961 | | 1 | | 2025 | март |
| 8729 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/561 | ул. Мостовая 16 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 8730 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/338 | ул. Мостовая 2/1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8731 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Набережная 2 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8732 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Набережная 4 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8733 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Набережная 4 | | | | 2026 | январь |
| 8734 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Набережная 6, 90:02:010109:609 | | 1 | | 2025 | март |
| 8735 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/309 | ул. Набережная, 7/2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8736 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/371 | ул. Наврез 21, 90:02:010101:1907 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8737 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/572 | ул. Наврез 4 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 8738 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/361 | ул. Наврез 41А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8739 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/263 | ул. Наврез 42 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 8740 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/488 | ул. Наврез 46 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8741 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/339 | ул. Наврез 48 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8742 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/505 | ул. Наврез 67 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8743 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нагорная 10, 90:02:010106:2379 | | 1 | | 2025 | март |
| 8744 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нагорная 12 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8745 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нагорная 12 | | | | 2026 | июль |
| 8746 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/217 | ул. Нагорная 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8747 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нагорная 2а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8748 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нагорная 2Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8749 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нагорная 2В | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8750 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нагорная 3а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8751 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нагорная 3б | | 1 | | 2025 | январь |
| 8752 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нагорная 3Г, 90:02:010106:390 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8753 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нагорная 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8754 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/341 | ул. Нагорная 4А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8755 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/320 | ул. Нагорная 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8756 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Нахимова 1, 90:02:010104:788 | | 1 | | 2025 | март |
| 8757 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/73 | ул. Нахимова 25 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8758 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/31 | ул. Нахимова 5 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8759 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/562 | ул. Нахимова 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8760 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Некрасова 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8761 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Некрасова 3 | | 1 | | 2026 | май |
| 8762 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Некрасова 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8763 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/523 | ул. Нижнегорская 14 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8764 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8765 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 24 | | 1 | | 2025 | май |
| 8766 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/373 | ул. Нижнегорская 26, 90:02:010106:372 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8767 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8768 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 32а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8769 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 49Г | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8770 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 51Г | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8771 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 58, 90:02:010109:683 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8772 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 62 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8773 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 64, 90:02:010104:785 | | 1 | | 2025 | март |
| 8774 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 66 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8775 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 66 | | | | 2026 | январь |
| 8776 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Нижнегорская 66а | | 1 | | 2025 | март |
| 8777 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/519 | ул. Нижнегорская 79А | | 1 | | 2026 | январь |
| 8778 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/423 | ул. Нижнегорская 83А, 90:02:010102:3162 | | 1 | | 2025 | август |
| 8779 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/524 | ул. Нижнегорская(90:02:010102:3157) | | 1 | | 2026 | январь |
| 8780 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/443 | ул. Новая 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8781 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/559 | ул. Новая 16 | | 1 | | 2026 | август |
| 8782 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/416 | ул. Новая 18 | | 1 | | 2025 | март |
| 8783 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/438 | ул. Новая 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8784 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/412 | ул. Новая 21 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8785 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/411 | ул. Новая 24 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8786 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/74 | ул. Новая 26 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8787 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/408 | ул. Новая 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8788 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/410 | ул. Новая 30 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8789 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/457 | ул. Новая 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8790 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/415 | ул. Новая 8 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8791 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/500 | ул. Новая 9а | | 1 | | 2026 | апрель |
| 8792 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/127 | ул. Объездное шоссе 4 км. 1 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8793 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Октябрьская 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8794 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/340 | ул. Октябрьская 1А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8795 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/301 | ул. Октябрьская 2/6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8796 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/346 | ул. Октябрьская 3А | | 1 | | 2025 | март |
| 8797 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Октябрьская 4, 90:02:010106:373 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8798 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Октябрьская 5, 90:02:010106:2561 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8799 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Островского 12 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8800 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/252 | ул. Островского 17Б | | 1 | | 2024 | март |
| 8801 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/146 | ул. Островского 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8802 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/308 | ул. Островского 20 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8803 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Островского 35/7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8804 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/318 | ул. Островского 45 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8805 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/462 | ул. Островского 5А, 90:02:010105:147 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8806 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. П.Морозова 11 | | 1 | | 2025 | март |
| 8807 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. П.Морозова 13 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8808 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. П.Морозова 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8809 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. П.Морозова 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8810 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. П.Морозова 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8811 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Первомайская 1 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8812 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Первомайская 15, 90:02:010103:408 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8813 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Первомайская 19/14 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 8814 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Первомайская 6 | | 1 | | 2025 | март |
| 8815 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Первомайская 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8816 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Первомайская 7 | | | | 2026 | январь |
| 8817 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Первомайская 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8818 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Перекопская 13 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8819 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/506 | ул. Перекопская 19 | | 1 | | 2026 | март |
| 8820 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/543 | ул. Перекопская 27 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8821 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Перекопская 4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8822 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 11 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8823 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 13 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8824 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 13 | | | | 2026 | июль |
| 8825 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/386 | ул. Пионерская 13А, 90:02:010108:2873 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8826 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 15 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 8827 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 15 | | | | 2026 | февраль |
| 8828 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8829 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/465 | ул. Пионерская 22/15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8830 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 23 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8831 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 24 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8832 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 32 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8833 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 36 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8834 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 38 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8835 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8836 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 40 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8837 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 42 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8838 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская 46 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8839 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Пионерская 8 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8840 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пионерская, 9 | | 1 | | 2025 | август |
| 8841 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8842 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8843 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8844 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8845 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 16 | | | | 2026 | январь |
| 8846 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 18 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8847 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 19 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8848 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 2/25 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8849 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8850 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8851 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 23 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8852 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 24/3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8853 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8854 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 28 | | 1 | | 2025 | март |
| 8855 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 29/22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8856 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8857 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 30, 90:02:010107:265 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8858 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 32 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8859 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 33 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8860 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 34 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8861 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 36 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8862 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 37 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8863 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8864 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8865 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8866 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8867 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Попова 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8868 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/564 | ул. Пригородная 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 8869 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/204 | ул. Пригородная 39 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8870 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/315 | ул. Пригородная 43А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8871 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/384 | ул. Пригородная 51, 90:02:010103:36 | | 1 | | 2025 | май |
| 8872 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/53 | ул. Пригородная 53 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8873 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/64 | ул. Пригородная 54 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8874 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/60 | ул. Пригородная 55 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 8875 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/65 | ул. Пригородная 63 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8876 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/513 | ул. Пригородная 73 (90:02:010101:1964) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8877 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 101 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8878 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 103 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8879 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 113 | | 1 | | 2026 | май |
| 8880 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 115 | | 1 | | 2025 | май |
| 8881 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8882 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 18 | | 1 | | 2026 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8883 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 18 | | | | 2026 | октябрь |
| 8884 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 2/8а | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 8885 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8886 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 23а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8887 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/321 | ул. Продольная 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8888 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 25, 90:02:010109:598 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8889 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/388 | ул. Продольная 26 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8890 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 27/2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8891 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Продольная 29 | | 1 | | 2026 | август |
| 8892 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Продольная 29а (90:02:010109:3354) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 8893 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 3 | | 1 | | 2025 | март |
| 8894 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/531 | ул. Продольная 31 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8895 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 34 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8896 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 36, 90:02:010109:3312 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8897 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 39, 90:02:010109:636 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8898 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 45 | | 1 | | 2025 | май |
| 8899 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 46, 90:02:010109:540 | | 1 | | 2026 | май |
| 8900 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 47 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8901 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 50 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8902 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 52 | | 1 | | 2025 | май |
| 8903 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 53 | | 1 | | 2025 | август |
| 8904 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 56 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8905 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 57 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8906 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 58 | | 1 | | 2025 | май |
| 8907 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 59 | | 1 | | 2025 | май |
| 8908 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8909 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Продольная 6 | | | | 2026 | январь |
| 8910 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 61 | | 1 | | 2025 | май |
| 8911 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 62 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8912 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 64 | | 1 | | 2025 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8913 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 65 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 8914 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 66 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8915 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 67 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8916 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 68 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8917 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 68А | | 1 | | 2025 | август |
| 8918 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 69 | | 1 | | 2025 | август |
| 8919 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 70 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8920 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 70А, 90:02:010109:667 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8921 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 70б | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8922 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 73 | | 1 | | 2026 | январь |
| 8923 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 73 | | | | 2026 | январь |
| 8924 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 74 | | 1 | | 2025 | май |
| 8925 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 74А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8926 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 76 | | 1 | | 2025 | май |
| 8927 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 76А | | 1 | | 2025 | август |
| 8928 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 77 | | 1 | | 2025 | май |
| 8929 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 78 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8930 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 79 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8931 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 80 | | 1 | | 2025 | май |
| 8932 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 81 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 8933 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 82 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8934 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 82А | | 1 | | 2025 | июль |
| 8935 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 84 | | 1 | | 2025 | август |
| 8936 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 85 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8937 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 87 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8938 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 88 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8939 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 89 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8940 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 95 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8941 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Продольная 97 | | 1 | | 2025 | июль |
| 8942 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/450 | ул. Пролетарская 1, 90:02:010106:2359 | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8943 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пролетарская 18 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8944 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/400 | ул. Пролетарская 19 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 8945 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/326 | ул. Пролетарская 19А | | 1 | | 2026 | июль |
| 8946 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Пушкина 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8947 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Речная 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8948 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Речная 11, 90:02:010109:555 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8949 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Речная 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 8950 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Речная 4, 90:02:010103:425 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8951 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Речная 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8952 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Речная 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8953 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Речная 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8954 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/521 | ул. Речная 9, 90:02:010109:2792 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8955 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Русская 1А | | 1 | | 2026 | июль |
| 8956 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/267 | ул. Русская 2 | | 1 | | 2026 | март |
| 8957 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Русская 2А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8958 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Русская 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8959 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Русская 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 8960 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Русская 9, 90:02:010109:2759 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 8961 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Рылеева 1/12 | | 1 | | 2025 | март |
| 8962 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/278 | ул. Рылеева 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 8963 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Рылеева 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 8964 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/225 | ул. Сабрие Эреджеповой 7 | | 1 | | 2024 | март |
| 8965 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Садовая 13 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 8966 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Садовая 25 | | 1 | | 2025 | март |
| 8967 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Садовая 29 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 8968 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/331 | ул. Садовая 29а | | 1 | | 2025 | август |
| 8969 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Садовая 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 8970 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Садовая 3 | | | | 2026 | июль |
| 8971 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Садовая 43, 90:02:010106:2922 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 8972 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Садовая 47 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8973 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Садовая 52 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8974 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Садовая 52А | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8975 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/316 | ул. Садовая 53 | | I | | 2026 | май |
| 8976 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Садовая 65/2 | | I | | 2025 | май |
| 8977 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/537 | ул. Садовая 65/2а | | I | | 2026 | июнь |
| 8978 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/229 | ул. Свердлова 1 | | I | | 2025 | январь |
| 8979 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/507 | ул. Свердлова 15 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 8980 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/550 | ул. Свердлова 7 | | I | | 2026 | август |
| 8981 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/285 | ул. Сельби 16 | | I | | 2026 | февраль |
| 8982 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 1 | | I | | 2025 | октябрь |
| 8983 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 11 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8984 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 12 | | I | | 2025 | март |
| 8985 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 12а | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8986 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/479 | ул. Семашко 13 | | I | | 2025 | июль |
| 8987 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 15 | | I | | 2025 | февраль |
| 8988 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 17 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8989 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 18 | | I | | 2026 | январь |
| 8990 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 18 | | | | 2026 | январь |
| 8991 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 19 | | I | | 2025 | февраль |
| 8992 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 20 | | I | | 2025 | февраль |
| 8993 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 23 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8994 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 24 | | I | | 2025 | декабрь |
| 8995 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 26 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8996 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 28 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8997 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/417 | ул. Семашко 2А (90:02:010108:431) | | I | | 2025 | июнь |
| 8998 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 31/15 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 8999 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 33 | | I | | 2026 | январь |
| 9000 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 33 | | | | 2026 | январь |
| 9001 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/21 | ул. Семашко 34/19 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 9002 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Семашко 35 | | I | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9003 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 36 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9004 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Семашко 37 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9005 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 37А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9006 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 38 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9007 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 41а | | 1 | | 2026 | июль |
| 9008 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 41а | | | | 2026 | июль |
| 9009 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 44 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9010 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 47 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9011 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 49 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9012 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 50, 90:02:010108:156 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9013 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 51 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9014 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 51 | | | | 2026 | январь |
| 9015 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 52 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9016 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Семашко 55 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9017 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 57 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9018 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/391 | ул. Семашко 58 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9019 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 60 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9020 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Семашко 61 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9021 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/440 | ул. Семашко 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9022 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/75 | ул. Семашко 75 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9023 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/387 | ул. Семашко 77, 90:02:010107:1060 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9024 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Серова 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9025 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Серова 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9026 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/234 | ул. Серова 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9027 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/349 | ул. Серова 25 | | 1 | | 2025 | март |
| 9028 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/525 | ул. Серова 3 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 9029 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Серова 8/13, 90:02:010108:59 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9030 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/579 | ул. Симферопольская 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9031 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/294 | ул. Симферопольская 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9032 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/530 | ул. Симферопольская 21 | | 1 | | 2026 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9033 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/495 | ул. Симферопольская 23 | | 1 | | 2026 | март |
| 9034 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/470 | ул. Симферопольская 7А, 90:02:010106:2429 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9035 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/357 | ул. Советская 10а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9036 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/501 | ул. Советская 2А | | 1 | | 2026 | февраль |
| 9037 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Советская 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9038 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Советская 3 | | | | 2026 | январь |
| 9039 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/502 | ул. Советская 5 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 9040 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Советская 8 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9041 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/436 | ул. Спан 10, 90:02:010107:605 | | 1 | | 2026 | май |
| 9042 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/359 | ул. Спан 4, 90:02:010107:938 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9043 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/159 | ул. Спан 42 | | 1 | | 2025 | май |
| 9044 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/281 | ул. Спан 44 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9045 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Старокрымская 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9046 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Старокрымская 12, 90:02:010106:475 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9047 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Старокрымская 13 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9048 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Старокрымская 22 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9049 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Старокрымская 4 | | 1 | | 2025 | март |
| 9050 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Старокрымская 5/4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9051 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Старокрымская 8, 90:02:010106:353 | | 1 | | 2025 | март |
| 9052 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9053 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 10А | | 1 | | 2025 | март |
| 9054 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9055 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9056 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9057 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 15А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9058 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9059 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 20 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9060 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 22 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9061 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 23 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9062 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 24Д | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9063 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 27 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9064 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 27 | | | | 2026 | январь |
| 9065 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 2Б, 90:02:010109:2999 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9066 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9067 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 3 | | | | 2026 | январь |
| 9068 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/522 | ул. Степная 31 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9069 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 31А, (90:02:010109:3460) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9070 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 33 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9071 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/78 | ул. Степная 33А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9072 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 35 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9073 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 37 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9074 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 39 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9075 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 41 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9076 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 43 | | 1 | | 2025 | март |
| 9077 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 45 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9078 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/268 | ул. Степная 45А | | 1 | | 2025 | январь |
| 9079 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 47 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9080 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 47 | | | | 2026 | январь |
| 9081 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 4А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9082 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 6А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9083 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Степная 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9084 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Суворова 24 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9085 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Суворова 3А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9086 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/313 | ул. Суворова 7/2а | | 1 | | 2025 | январь |
| 9087 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Суворова 9 | | 1 | | 2026 | август |
| 9088 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Суворова 9а | | 1 | | 2026 | июль |
| 9089 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Суворова 9а | | | | 2026 | июль |
| 9090 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/240 | ул. Суворова 9Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9091 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Тайганская 2а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9092 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 10 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9093 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 10 | | | | 2026 | январь |
| 9094 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 11 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9095 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 12 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9096 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 12А | | 1 | | 2025 | август |
| 9097 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 14 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9098 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 15 | | 1 | | 2025 | май |
| 9099 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 16 | | 1 | | 2025 | май |
| 9100 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 17 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9101 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 18 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9102 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 19 | | 1 | | 2025 | июль |
| 9103 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 2 | | 1 | | 2025 | май |
| 9104 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 20, 90:02:010109:2966 | | 1 | | 2025 | май |
| 9105 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 21 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9106 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 23 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9107 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 24 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9108 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 26 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9109 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 27 | | 1 | | 2025 | май |
| 9110 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 28 | | 1 | | 2025 | май |
| 9111 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 3 | | 1 | | 2025 | май |
| 9112 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Тимохина 30 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9113 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 33 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9114 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 34 | | 1 | | 2025 | август |
| 9115 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 35 | | 1 | | 2025 | август |
| 9116 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 36 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9117 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 37 | | 1 | | 2025 | май |
| 9118 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 38 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9119 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 4 | | 1 | | 2025 | май |
| 9120 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 40 | | 1 | | 2027 | январь |
| 9121 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 40 | | | | 2027 | январь |
| 9122 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 41 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9123 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 46 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9124 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 48 | | 1 | | 2025 | май |
| 9125 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 49 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9126 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 5 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9127 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 5 | | | | 2026 | январь |
| 9128 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 50 | | 1 | | 2025 | май |
| 9129 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 51 | | 1 | | 2025 | май |
| 9130 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 52 | | 1 | | 2025 | май |
| 9131 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 55 | | 1 | | 2025 | май |
| 9132 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 57 | | 1 | | 2025 | май |
| 9133 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 58 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9134 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 58 | | | | 2026 | январь |
| 9135 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 59 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9136 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/458 | ул. Тимохина 6, 90:026010109:89 | | 1 | | 2025 | июль |
| 9137 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 60 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9138 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 61а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9139 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Тимохина 62 | | 1 | | 2026 | май |
| 9140 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 63 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9141 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 65 | | 1 | | 2025 | май |
| 9142 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 67 | | 1 | | 2025 | май |
| 9143 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9144 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 7 | | | | 2026 | январь |
| 9145 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9146 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 8 | | | | 2026 | январь |
| 9147 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9148 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Тимохина, 56 | | 1 | | 2025 | май |
| 9149 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 11 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 9150 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 11 | | | | 2026 | июль |
| 9151 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/330 | ул. Толстого 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9152 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 17 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9153 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 17 | | | | 2026 | январь |
| 9154 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 2/6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9155 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 21 | | 1 | | 2025 | март |
| 9156 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/274 | ул. Толстого 25 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9157 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 28 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9158 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 2а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9159 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/475 | ул. Толстого 3 | | 1 | | 2026 | май |
| 9160 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 30 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9161 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 35 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9162 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 37 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9163 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/226 | ул. Толстого 41 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9164 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Толстого 42А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9165 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/396 | ул. Толстого 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9166 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/255 | ул. Тополевая 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9167 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 11А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9168 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 15 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9169 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 15 | | | | 2026 | январь |
| 9170 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 18 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9171 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 24 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9172 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 26А | | 1 | | 2026 | июль |
| 9173 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 26А | | | | 2026 | июль |
| 9174 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 26б | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 9175 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9176 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 4, 90:02:010108:2935 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9177 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9178 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тополевая 7А | | 1 | | 2025 | август |
| 9179 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тургенева 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9180 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тургенева 3, 90:02:010106:2464 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9181 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Тургенева 8/2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9182 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Улькер 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9183 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/493 | ул. Улькер 1А | | 1 | | 2026 | март |
| 9184 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Улькер 26 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9185 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Умют 10 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9186 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Умют 16 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 9187 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Умют 20, 90:02:010107:9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9188 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/444 | ул. Умют 21 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9189 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/246 | ул. Умют 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 9190 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Умют 31, 90:02:010107:286 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9191 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Умют 7 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 9192 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/271 | ул. Ушакова 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9193 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ушакова 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9194 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ушакова 14/2 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9195 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ушакова 16/1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9196 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/478 | ул. Ушакова 1Б | | 1 | | 2025 | март |
| 9197 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/311 | ул. Ушакова 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9198 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ушакова 7б | | 1 | | 2026 | июль |
| 9199 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Ушакова 7б | | | | 2026 | июль |
| 9200 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Феодосийская 11, 90:02:010109:367 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9201 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Феодосийская 11А | | 1 | | 2025 | март |
| 9202 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Феодосийская 13 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9203 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Феодосийская 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9204 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Феодосийская 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9205 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Феодосийская 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9206 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Феодосийская 5, 90:02:010109:3507 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9207 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Феодосийская 7 | | 1 | | 2025 | март |
| 9208 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Феодосийская 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9209 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Фурманова 8/4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9210 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/250 | ул. Чадыр-Кермен 27 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9211 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/569 | ул. Чадыр-Кермен 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9212 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/295 | ул. Чапаева 14 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9213 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чапаева 18/7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9214 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/233 | ул. Чапаева 27 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9215 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чапаева 3 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9216 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Чапаева 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9217 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чапаева 5а, 90:02:010108:2318 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9218 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чапаева 8 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9219 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чапаева 8 | | | | 2026 | июль |
| 9220 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чехова 1-Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9221 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/382 | ул. Чехова 4, 90:02:010108:2398 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9222 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/280 | ул. Чкалова 1/32 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9223 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чкалова 11 | | 1 | | 2025 | март |
| 9224 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/328 | ул. Чкалова 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9225 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чкалова 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9226 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/399 | ул. Чкалова 15 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9227 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/314 | ул. Чкалова 18 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9228 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чкалова 26 | | 1 | | 2025 | июль |
| 9229 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чкалова 28 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9230 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чкалова 28 | | | | 2026 | январь |
| 9231 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чкалова 34/1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9232 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чкалова 36 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9233 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чкалова 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9234 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/266 | ул. Чкалова 40 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9235 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чкалова 52 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9236 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/76 | ул. Чкалова 54 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9237 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чкалова 7А | | 1 | | 2026 | январь |
| 9238 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Чкалова 7А | | | | 2026 | январь |
| 9239 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шабалина 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9240 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шабалина 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9241 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шабалина 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9242 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шабалина 5 | | 1 | | 2026 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9243 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шабалина 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9244 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шабалина 8А | | 1 | | 2025 | июль |
| 9245 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/549 | ул. Шевченко 11 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9246 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/424 | ул. Шевченко 12, 90:02:010104:2810 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9247 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/66 | ул. Шевченко 18/2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9248 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/542 | ул. Шевченко 6 | | 1 | | 2026 | август |
| 9249 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/247 | ул. Шевченко 9 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9250 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 100 | | 1 | | 2025 | август |
| 9251 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 104 | | 1 | | 2025 | июль |
| 9252 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 106 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9253 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 12, 90:02:010109:3462 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9254 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 13 | | 1 | | 2026 | май |
| 9255 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/307 | ул. Шоссейная 15А | | 1 | | 2025 | январь |
| 9256 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 17А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9257 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 19 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9258 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 19-Б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9259 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 19-Г | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9260 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 19Д | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9261 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 19-Е | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9262 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 19Ж, 90:02:010109:712 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9263 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 20 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9264 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 20В | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9265 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 30 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9266 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 30 А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9267 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 37 | | 1 | | 2025 | март |
| 9268 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 51 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9269 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 52 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9270 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 54 | | 1 | | 2025 | май |
| 9271 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 55 | | 1 | | 2025 | май |
| 9272 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 58 | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9273 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 59 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9274 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 60 | | 1 | | 2025 | май |
| 9275 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 62 | | 1 | | 2025 | май |
| 9276 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 64 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9277 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 66 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 9278 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 68 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9279 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Шоссейная 6а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9280 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 70 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 9281 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 74 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9282 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 76 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9283 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/503 | ул. Шоссейная 84 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9284 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/466 | ул. Шоссейная 8А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9285 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 90 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9286 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 90 | | | | 2026 | декабрь |
| 9287 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 92 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9288 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 92 | | | | 2026 | январь |
| 9289 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 94 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9290 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 96 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9291 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15301 | ул. Шоссейная 98 | | 1 | | 2025 | июль |
| 9292 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00222 | ул. Шоссейная(90:02:010109:578) | | 1 | | 2026 | август |
| 9293 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щелкина 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9294 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щелкина 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9295 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щелкина 18 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9296 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/468 | ул. Щелкина 19 | | 1 | | 2026 | май |
| 9297 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щелкина 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9298 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щёлкина 25 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9299 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/236 | ул. Щелкина 27 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9300 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щелкина 28 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9301 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щелкина 30 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9302 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щёлкина 30 | | | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9303 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/496 | ул. Щелкина 31 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9304 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щелкина 32 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9305 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/209 | ул. Щелкина 33 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9306 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щелкина 46/26 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9307 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щелкина 46/26 | | | | 2026 | январь |
| 9308 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щелкина 7/17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9309 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щелкина, 8а | | 1 | | 2026 | март |
| 9310 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щорса 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9311 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/254 | ул. Щорса 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9312 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/432 | ул. Щорса 17 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9313 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/332 | ул. Щорса 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9314 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/355 | ул. Щорса 19, 90:02:010105:4695 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9315 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щорса 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9316 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/425 | ул. Щорса 23, 90:02:010105:5450 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9317 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/473 | ул. Щорса 24/2, 90:02:010105:4395 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9318 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щорса 26 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9319 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щорса 27 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9320 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/483 | ул. Щорса 28 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9321 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щорса 8, 90:02:010105:5446 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9322 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щорса 8, 90:02:010105:5446 | | | | 2026 | июль |
| 9323 | Белогорский район | г. Белогорск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15178 | ул. Щорса 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9324 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/197 | ул. Эбасанова Османа 15 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9325 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/447 | ул. Эбасанова Османа 2а, 90:02:010101:2382 | | 1 | | 2025 | март |
| 9326 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/251 | ул. Эбасанова Османа 34 | | 1 | | 2024 | март |
| 9327 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/453 | ул. Эбасанова Османа 39в, 90:02:010101:2432 | | 1 | | 2025 | март |
| 9328 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/198 | ул. Эбасанова Османа 3а | | 1 | | 2026 | январь |
| 9329 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/461 | ул. Эбасанова Османа 41, 90:02:010101:2104 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9330 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/293 | ул. Эбасанова Османа 58 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9331 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/492 | ул. Эбасанова Османа 60 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9332 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/288 | ул. Южная 1/39/36 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9333 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/487 | ул. Южная 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9334 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/556 | ул. Южная 8 | | 1 | | 2026 | август |
| 9335 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/490 | ул. Южная 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9336 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/395 | | ул. Индустриальная 9 | | 1 | 2026 | май |
| 9337 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15319 | | ул. Луначарского 56Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 9338 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15319 | | ул. Луначарского 56Б | | | 2026 | декабрь |
| 9339 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/546 | | ул. Мира 16 | | 1 | 2026 | август |
| 9340 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/535 | | ул. Мира(90:02:010102:3347) | | 1 | 2026 | август |
| 9341 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/381 | | ул. Набережная 5, 90:02:010109:755 | | 1 | 2026 | июль |
| 9342 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/362 | | ул. Нижнегорская 13, 90:02:000000:1842 | | 1 | 2026 | май |
| 9343 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/467 | | ул. Нижнегорская 83Б, 90:02:010102:3198 | | 1 | 2026 | январь |
| 9344 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/404 | | ул. Островского 8, 90:02:010105:4590 | | 1 | 2026 | май |
| 9345 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/538 | | ул. Островского 9 | | 1 | 2026 | июнь |
| 9346 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/323 | | ул. Серова 4 | | 1 | 2026 | май |
| 9347 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15304 | | ул. Симферопольская 43 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 9348 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15304 | | ул. Симферопольская 43 | | | 2026 | декабрь |
| 9349 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/568 | | ул. Степная 47а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 9350 | Белогорский район | г. Белогорск | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15006/405 | | ул. Ушакова 11, 90:02:010108:356 | | 1 | 2026 | май |
| 9351 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Братская 2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9352 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Братская 25, 90:02:100101:934 | | 1 | | 2024 | август |
| 9353 | Белогорский район | с. Криничное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15287/5 | ул. Братская 32, 90:02:100101:1249 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9354 | Белогорский район | с. Криничное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15287/7 | ул. Братская 35 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9355 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Кольцевая 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9356 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Кольцевая 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9357 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Партизанская 42А, 90:02:100102:655 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9358 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Партизанская 11 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9359 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Партизанская 14А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9360 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Партизанская 19, 90:02:100102:142 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9361 | Белогорский район | с. Криничное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15287/8 | ул. Партизанская 2 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9362 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Партизанская 26 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9363 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Партизанская 26А | | 1 | | 2026 | январь |
| 9364 | Белогорский район | с. Криничное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15287/4 | ул. Партизанская 2В | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9365 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Партизанская 36 | | 1 | | 2026 | август |
| 9366 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Партизанская 43 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9367 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Первомайская 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9368 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Первомайская 15 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9369 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Первомайская 26 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9370 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Первомайская 29, 90:02:100102:621 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9371 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Первомайская 32 | | 1 | | 2024 | май |
| 9372 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Первомайская 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9373 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Первомайская 7 | | 1 | | 2024 | май |
| 9374 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Первомайская(90:02:100102:594) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9375 | Белогорский район | с. Криничное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15287/10 | ул. Речная 12 | | 1 | | 2025 | март |
| 9376 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Речная 8 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9377 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Садовая 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9378 | Белогорский район | с. Криничное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15287/1 | ул. Садовая 1А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9379 | Белогорский район | с. Криничное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15287/3 | ул. Садовая 4А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 9380 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Садовая 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9381 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Строителей 32 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 9382 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Строителей 35 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9383 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Южная 10, 90:02:100102:135 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9384 | Белогорский район | с. Криничное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15287/6 | ул. Южная 13, 90:02:100102:140 | | 1 | | 2025 | август |
| 9385 | Белогорский район | с. Криничное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15287/2 | ул. Южная 15 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9386 | Белогорский район | с. Криничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00223 | ул. Южная 3, 90:02:100102:54 | | 1 | | 2025 | март |
| 9387 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/271 | ул. 60 лет ВЛКСМ 11, 90:02:190101:142 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9388 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/106 | ул. 60 лет ВЛКСМ 15 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9389 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/196 | ул. 60 лет Октября 10 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 9390 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/229 | ул. 60 лет Октября 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9391 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/283 | ул. 60 лет Октября 14 | | 1 | | 2026 | май |
| 9392 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/221 | ул. 60 лет Октября 18 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9393 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/266 | ул. 60 лет Октября 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9394 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/269 | ул. 8 Марта 1, 90:02:190101:1169 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9395 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/88 | ул. 8 Марта 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 9396 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/265 | ул. Виноградная 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9397 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/260 | ул. Виноградная 15, 90:02:190102:173 | | 1 | | 2025 | май |
| 9398 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/97 | ул. Виноградная 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9399 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/224 | ул. Виноградная 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9400 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/160 | ул. Виноградная 26 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9401 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/242 | ул. Виноградная 28 | | 1 | | 2024 | май |
| 9402 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/261 | ул. Виноградная 29, 90:02:190102:1824 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9403 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/276 | ул. Виноградная 3, 90:02:190102:1284 | | 1 | | 2025 | август |
| 9404 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/230 | ул. Виноградная 4 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9405 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/218 | ул. Греческая 22 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9406 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/277 | ул. Греческая 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 9407 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/272 | ул. Казахстанская 21, 90:02:190101:255 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9408 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/281 | ул. Казахстанская 24 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 9409 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/247 | ул. Казахстанская 25 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 9410 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/273 | ул. Казахстанская 8, 90:02:190101:1249 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9411 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/205 | ул. Космонавтов 12 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9412 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/211 | ул. Космонавтов 15 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9413 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/226 | ул. Космонавтов 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9414 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/287 | ул. Молодежная 12 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9415 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/231 | ул. Молодежная 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9416 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/262 | ул. Молодежная 16, 90:02:190101:26 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9417 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/258 | ул. Молодежная 17 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9418 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/125 | ул. Молодежная 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9419 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/195 | ул. Молодежная 6 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9420 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/228 | ул. Нагорная 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9421 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/239 | ул. Нагорная 11 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9422 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/142 | ул. Нагорная 12 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9423 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/254 | ул. Нагорная 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9424 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/225 | ул. Нагорная 20 | | 1 | | 2024 | март |
| 9425 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/253 | ул. Нагорная 22 | | 1 | | 2024 | август |
| 9426 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/227 | ул. Нагорная 23 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9427 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/57 | ул. Нагорная 27 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9428 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/268 | ул. Нагорная 2а, 90:02:190102:41 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9429 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/237 | ул. Нагорная 31 | | 1 | | 2024 | август |
| 9430 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/235 | ул. Нагорная 32 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9431 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/24 | ул. Нагорная 34 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9432 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/246 | ул. Нагорная 39 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9433 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/259 | ул. Новая 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 9434 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/223 | ул. Новая 16а | | 1 | | 2024 | январь |
| 9435 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/250 | ул. Новая 2 | | 1 | | 2024 | август |
| 9436 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/291 | ул. Новая 3 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 9437 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/274 | ул. Новая, 13 | | 1 | | 2025 | март |
| 9438 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/278 | ул. Новая, 19 | | 1 | | 2025 | июль |
| 9439 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/188 | ул. Победы 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 9440 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/209 | ул. Победы 17 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9441 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/285 | ул. Победы 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9442 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/279 | ул. Победы 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9443 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/199 | ул. Подгорная 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9444 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/23 | ул. Подгорная 14 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9445 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/236 | ул. Подгорная 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9446 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/232 | ул. Подгорная 18 | | 1 | | 2024 | март |
| 9447 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/122 | ул. Подгорная 28А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9448 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/270 | ул. Подгорная 34 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9449 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/101 | ул. Подгорная 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9450 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/286 | ул. Подгорная 40 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9451 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/257 | ул. Подгорная 48, 90:02:190102:1393 | | 1 | | 2025 | март |
| 9452 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/241 | ул. Подгорная 55А | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9453 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/94 | ул. Полевая 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9454 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/290 | ул. Полевая 15 | | 1 | | 2026 | август |
| 9455 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/91 | ул. Полевая 18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9456 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/240 | ул. Полевая 24 | | 1 | | 2024 | май |
| 9457 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/275 | ул. Полевая 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9458 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/288 | ул. Полевая 8 | | 1 | | 2026 | август |
| 9459 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/244 | ул. Полевая 9 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9460 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/69 | ул. Садовая 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9461 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/238 | ул. Садовая 20 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9462 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/67 | ул. Садовая 7 | | 1 | | 2026 | май |
| 9463 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/233 | ул. Степная 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9464 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/280 | ул. Степная 8 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9465 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/217 | ул. Чапаева 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9466 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/282 | ул. Черкасская 13 | | 1 | | 2026 | май |
| 9467 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/245 | ул. Черкасская 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9468 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/252 | ул. Черкасская 21 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 9469 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/243 | ул. Черкасская 23 | | 1 | | 2024 | март |
| 9470 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/92 | ул. Черкасская 24 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9471 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/263 | ул. Черкасская 28, 90:02:190101:1264 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9472 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/249 | ул. Черкасская 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9473 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/289 | ул. Черкасская 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9474 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/165 | ул. Черкасская 6 | | 1 | | 2025 | март |
| 9475 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/95 | ул. Шоссейная 14 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9476 | Белогорский район | с. Чернополье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00224 | ул. Шоссейная 17 | | 1 | | 2025 | август |
| 9477 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/234 | ул. Шоссейная 18 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9478 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/251 | ул. Шоссейная 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9479 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/222 | ул. Шоссейная 39 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9480 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/256 | ул. Шоссейная 55, 90:02:190102:47 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9481 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/284 | ул. Шоссейная 6 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9482 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/248 | ул. Шоссейная 60 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9483 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/255 | ул. Шоссейная 9, 90:02:190102:36 | | 1 | | 2025 | март |
| 9484 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/267 | | ул. Школьная 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 9485 | Белогорский район | с. Чернополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-15007/264 | | ул. Школьная 3 | | 1 | 2026 | май |
| 9486 | Белогорский район | с. Яблочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00225 | ул. Новая 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9487 | Белогорский район | с. Яблочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00225 | ул. Новая 20А, 90:02:100701:709 | | 1 | | 2025 | август |
| 9488 | Белогорский район | с. Яблочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00225 | ул. Шоссейная 6 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 9489 | Белогорский район | с. Яблочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00225 | ул. Шоссейная 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9490 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/95 | пер. Ленина, д 21/2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9491 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/168 | ул. Амбулаторная 37 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 9492 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/96 | ул. Амбулаторная, 31 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9493 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/121 | ул. Амбулаторная, д. 5А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9494 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/175 | ул. Весенняя 6 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 9495 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/177 | ул. Ветеринарная 60 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 9496 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/143 | ул. Ветеринарная, 87 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9497 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/113 | ул. Ветеринарная, д. 32 | | 1 | | 2025 | март |
| 9498 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/152 | ул. Гагарина 51 | | 1 | | 2025 | март |
| 9499 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/163 | ул. Гагарина 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9500 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/165 | ул. Гагарина 82 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9501 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/114 | ул. Гагарина, 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9502 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/140 | ул. Гагарина, 31 | | 1 | | 2025 | август |
| 9503 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03001/11 | ул. Гагарина, 39 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9504 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/79 | ул. Гагарина, 74 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9505 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/86 | ул. Гагарина, 98 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9506 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/97 | ул. Гагарина, д. 63 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9507 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/117 | ул. Гагарина, д. 72 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9508 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/160 | ул. Железнодорожная 26 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9509 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/155 | ул. Железнодорожная 28 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9510 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/80 | ул. Железнодорожная 33А | | 1 | | 2024 | май |
| 9511 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/98 | ул. Железнодорожная 38А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9512 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/144 | ул. Железнодорожная, 17 | | 1 | | 2025 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9513 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/146 | ул. Интернациональная, 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9514 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/87 | ул. Интернациональная, 20 | | 1 | | 2024 | май |
| 9515 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/174 | ул. Калинина 33 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 9516 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/88 | ул. Калинина, 43 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9517 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/132 | ул. Кирова, 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9518 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/118 | ул. Кирова, д. 20 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9519 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/99 | ул. Комсомольская 15 | | 1 | | 2024 | май |
| 9520 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/156 | ул. Комсомольская 29 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9521 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/89 | ул. Комсомольская, 14 | | 1 | | 2024 | май |
| 9522 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/90 | ул. Комсомольская, 30 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9523 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/100 | ул. Комсомольская, 32а | | 1 | | 2024 | июль |
| 9524 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/176 | ул. Кооперативная 4 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 9525 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/91 | ул. Кооперативная, 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9526 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/128 | ул. Кооперативная, 19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9527 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/137 | ул. Кооперативная, 25 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9528 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/139 | ул. Кооперативная, 32 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9529 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/150 | ул. Кооперативная, 39 | | 1 | | 2026 | январь |
| 9530 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/92 | ул. Кооперативная, 42 | | 1 | | 2024 | август |
| 9531 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/141 | ул. Кооперативная, 48 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9532 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/159 | ул. Крымская, 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9533 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/158 | ул. Ленина 38 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9534 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/167 | ул. Ленина 87 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9535 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/119 | ул. Ленина, 85 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9536 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/101 | ул. Ленина, 93 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9537 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/171 | ул. Мичурина 26 | | 1 | | 2026 | август |
| 9538 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/169 | ул. Мичурина 79 | | 1 | | 2026 | август |
| 9539 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/135 | ул. Мичурина, 29 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9540 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/149 | ул. Мичурина, 47 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9541 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/115 | ул. Мичурина, 65 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9542 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/134 | ул. Мичурина, 77 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9543 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/68 | ул. Молодежная, 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9544 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/69 | ул. Молодежная, 1Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9545 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/109 | ул. Н.Саввы, 8/2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9546 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/136 | ул. Надежды, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9547 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/166 | ул. Ново-Амбулаторная 24 | | 1 | | 2026 | август |
| 9548 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/107 | ул. Ново-Амбулаторная, 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9549 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/81 | ул. Ново-Амбулаторная, 20 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9550 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/112 | ул. Ново-Амбулаторная, 28 | | 1 | | 2024 | август |
| 9551 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/162 | ул. Ново-Садовая 30 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9552 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/64 | ул. Ново-Садовая, 21 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9553 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/131 | ул. Ново-Садовая, 28 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9554 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/106 | ул. Ново-Садовая, 8 | | 1 | | 2024 | август |
| 9555 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/122 | ул. Октябрьская, 25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9556 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/70 | ул. Октябрьская, 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9557 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/82 | ул. Октябрьская, 58 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9558 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/164 | ул. Первомайская 27 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9559 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/161 | ул. Первомайская 28 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9560 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/154 | ул. Первомайская 34 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9561 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/102 | ул. Первомайская, 52 | | 1 | | 2024 | май |
| 9562 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/93 | ул. Первомайская, 6 | | 1 | | 2024 | май |
| 9563 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/126 | ул. Первомайская, 66 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9564 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/142 | ул. Почтовая, 29 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9565 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/103 | ул. Почтовая, 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 9566 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/151 | ул. Приходько 10/42 | | 1 | | 2025 | май |
| 9567 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/173 | ул. Приходько 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9568 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/104 | ул. Проездная 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9569 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/110 | ул. Проездная, 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9570 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/148 | ул. Проездная, 55 | | 1 | | 2025 | май |
| 9571 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/37 | ул. Проездная,29/26 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9572 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/170 | ул. Пролетарская 56 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9573 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/153 | ул. Пролетарская 64 | | 1 | | 2025 | август |
| 9574 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/145 | ул. Пролетарская, 54 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9575 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/133 | ул. Пролетарская, д. 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9576 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/125 | ул. Пролетарская, д. 42 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9577 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/123 | ул. Пролетарская, д. 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9578 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/94 | ул. Промышленная, 1 | | 1 | | 2024 | март |
| 9579 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/138 | ул. Промышленная, 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9580 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/105 | ул. Садовая, 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 9581 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/157 | ул. Свердлова 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9582 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/85 | ул. Спортивная 7 | | 1 | | 2024 | май |
| 9583 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/116 | ул. Спортивная, 3 | | 1 | | 2024 | август |
| 9584 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/108 | ул. Цветочная, 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 9585 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/124 | ул. Цветочная, д. 12а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9586 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/147 | ул. Чкалова, 27 | | 1 | | 2025 | март |
| 9587 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/127 | ул. Чкалова, 34 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9588 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/66 | ул. Чкалова, 76 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 9589 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/130 | ул. Чкалова, д. 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9590 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/120 | ул. Чкалова, д. 68 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9591 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/76 | ул. Щорса, 30 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9592 | Джанкойский район | пгт Азовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03002/129 | ул. Энергетиков, д. 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9593 | Джанкойский район | с. Арбузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00321 | ул. Новоселов 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9594 | Джанкойский район | с. Арбузовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00321 | ул. Парковая, 23 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9595 | Джанкойский район | с. Арбузовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03100/1 | ул. Парковая, 26 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9596 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/15 | ул. Еременко 11 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9597 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/16 | ул. Еременко 32а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9598 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/6 | ул. Ефремова, 45 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9599 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/14 | ул. Ленина 1 | | 1 | | 2025 | май |
| 9600 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/10 | ул. Ленина, 14а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9601 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/7 | ул. Ленина, 15 | | 1 | | 2024 | май |
| 9602 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/8 | ул. Ленина, 16 | | 1 | | 2024 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9603 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/9 | ул. Садовая 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9604 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/12 | ул. Садовая, 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9605 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/3 | ул. Садовая, д.15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9606 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/13 | ул. Центральная, 5а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9607 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/11 | ул. Школьная, 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9608 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00039 | ул. Школьная, 31 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9609 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03003/1 | ул. Школьная,8 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9610 | Джанкойский район | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03004/12 | ул. Дружбы 2 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9611 | Джанкойский район | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03004/10 | ул. Дружбы, д. 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9612 | Джанкойский район | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03004/6 | ул. Калинина, 15 | | 1 | | 2024 | май |
| 9613 | Джанкойский район | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03004/7 | ул. Калинина, 2 | | 1 | | 2024 | май |
| 9614 | Джанкойский район | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03004/9 | ул. Калинина, 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9615 | Джанкойский район | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03004/8 | ул. Калинина, д. 34 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9616 | Джанкойский район | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03004/13 | ул. Комарова 32 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9617 | Джанкойский район | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03004/14 | ул. Комарова 35 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 9618 | Джанкойский район | с. Ближнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03004/11 | ул. Комарова, 34 | | 1 | | 2025 | июль |
| 9619 | Джанкойский район | с. Болотное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03094/3 | ул. Пушкина 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9620 | Джанкойский район | с. Болотное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03094/1 | ул. Пушкина, 17 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9621 | Джанкойский район | с. Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00041 | ул. Чапаева 8А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9622 | Джанкойский район | с. Болотное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03094/2 | ул. Чапаева, 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9623 | Джанкойский район | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03005/3 | ул. Молодежная, 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9624 | Джанкойский район | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03005/2 | ул. Октябрьская, 26 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9625 | Джанкойский район | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03005/5 | ул. Октябрьская, 40 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9626 | Джанкойский район | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03005/4 | ул. Октябрьская, 42 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9627 | Джанкойский район | пгт Вольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03089/3 | ул. Виноградная 16 | | 1 | | 2024 | март |
| 9628 | Джанкойский район | пгт Вольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03089/5 | ул. Виноградная, 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9629 | Джанкойский район | пгт Вольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03089/4 | | ул. Чкалова, 26 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 9630 | Джанкойский район | с. Выпасное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00044 | ул. Гагарина, 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9631 | Джанкойский район | с. Выпасное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00044 | ул. Житомирская, 19 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9632 | Джанкойский район | с. Выпасное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00044 | ул. Житомирская, 24 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9633 | Джанкойский район | с. Выпасное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03099/2 | ул. Зеленая 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9634 | Джанкойский район | с. Выпасное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03099/1 | ул. Зеленая, 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9635 | Джанкойский район | с. Выпасное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00044 | ул. Зеленая, 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9636 | Джанкойский район | с. Выпасное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00044 | ул. Овощная, 24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9637 | Джанкойский район | с. Выпасное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00044 | ул. Титова, 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9638 | Джанкойский район | с. Выпасное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00044 | ул. Титова, 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9639 | Джанкойский район | с. Выпасное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00044 | ул. Титова, 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9640 | Джанкойский район | с. Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03006/1 | ул. Зеленая, 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9641 | Джанкойский район | с. Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03006/3 | ул. Молодежная, 11 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9642 | Джанкойский район | с. Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03006/5 | ул. Молодежная, д. 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9643 | Джанкойский район | с. Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03006/4 | ул. Центральная, 35 | | 1 | | 2024 | март |
| 9644 | Джанкойский район | с. Днепровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03091/3 | пер. Больничный, 9 | | 1 | | 2024 | май |
| 9645 | Джанкойский район | с. Днепровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00046 | ул. Гастелло 33 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9646 | Джанкойский район | с. Днепровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00046 | ул. Гастелло 3Б | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9647 | Джанкойский район | с. Днепровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03091/4 | ул. Житомирская, 50 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9648 | Джанкойский район | с. Днепровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03091/1 | ул. Пионерский 5а | | 1 | | 2024 | январь |
| 9649 | Джанкойский район | с. Днепровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00046 | ул. Полтавская 27 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9650 | Джанкойский район | с. Днепровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03091/5 | | пер. Больничный 5 | | 1 | 2026 | июль |
| 9651 | Джанкойский район | с. Жилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00047 | ул. Виноградная, 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9652 | Джанкойский район | с. Жилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03077/4 | ул. Горького 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9653 | Джанкойский район | с. Жилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03077/3 | ул. Горького, 45 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9654 | Джанкойский район | с. Жилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03040 | ул. Горького, 52 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9655 | Джанкойский район | с. Жилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03040 | ул. Горького,44 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9656 | Джанкойский район | с. Жилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03077/5 | ул. Юбилейная 22 | | 1 | | 2024 | март |
| 9657 | Джанкойский район | с. Жилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00047 | ул. Юбилейная, 38 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9658 | Джанкойский район | с. Жилино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00047 | ул. Юбилейная, 91 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9659 | Джанкойский район | с. Жилино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03077/6 | ул. Юбилейная, д. 24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9660 | Джанкойский район | с. Завет-Ленинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00048 | ул. Виноградная 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9661 | Джанкойский район | с. Завет-Ленинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00048 | ул. Виноградная, 45 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9662 | Джанкойский район | с. Завет-Ленинский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-03103/1 | ул. Новая 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9663 | Джанкойский район | с. Завет-Ленинский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00048 | ул. Огородная 8 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 9664 | Джанкойский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03078/15 | пер. Пионерский, 4 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9665 | Джанкойский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03078/18 | ул. Гоголя 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9666 | Джанкойский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03078/11 | ул. Заречная, 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9667 | Джанкойский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03078/21 | ул. Калинина 21 | | 1 | | 2026 | май |
| 9668 | Джанкойский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03078/19 | ул. Калинина 22 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 9669 | Джанкойский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03078/7 | ул. Калинина, 23 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9670 | Джанкойский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03078/20 | ул. Объездная 4 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9671 | Джанкойский район | с. Заречное | Врезка на участке захвителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03085 | ул. Парниковая, 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9672 | Джанкойский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03078/16 | ул. Садовая, 7 | | 1 | | 2025 | май |
| 9673 | Джанкойский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03078/17 | ул. Садовая, 9 | | 1 | | 2025 | май |
| 9674 | Джанкойский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03078/14 | ул. Сивашская 10 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9675 | Джанкойский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00049 | ул. Сивашская, 6 | | 1 | | 2024 | май |
| 9676 | Джанкойский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00049 | ул. Строительная 14 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 9677 | Джанкойский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00049 | ул. Строительная 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9678 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | пер. Молодежный, 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9679 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | пер. Молодежный, 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9680 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | пер. Молодежный, 6а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9681 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Канальная 27 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9682 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Канальная, 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9683 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Новая, д. 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9684 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Октябрьская, 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9685 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Октябрьская, 12а | | 1 | | 2025 | март |
| 9686 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Первомайская 3а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9687 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Первомайская 8 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 9688 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Первомайская(90:03:190201:1747) | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 9689 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Первомайская, 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9690 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Первомайская, 20 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9691 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Первомайская, 7а | | 1 | | 2024 | июль |
| 9692 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Первомайская, д. 1 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9693 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Первомайская, д. 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 9694 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Первомайская, д. 4а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9695 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Полевая, 5а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9696 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Садовая 22 | | 1 | | 2025 | август |
| 9697 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Садовая 25 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9698 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Садовая, 32а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9699 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Садовая, 46 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9700 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Садовая, 52 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9701 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Садовая, 56 | | 1 | | 2025 | март |
| 9702 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Садовая, д. 48 | | 1 | | 2025 | март |
| 9703 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Учительская 13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9704 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Учительская, 2б | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9705 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Учительская, д. 6 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 9706 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Учительский 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9707 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Школьная 31 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9708 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Школьная, 34а | | 1 | | 2025 | январь |
| 9709 | Джанкойский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00050 | ул. Школьная, 41 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9710 | Джанкойский район | с. Изумрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03065/9 | ул. Ближнегородская 10 | | 1 | | 2026 | май |
| 9711 | Джанкойский район | с. Изумрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00051 | ул. Дрогобычская, д. 26 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9712 | Джанкойский район | с. Изумрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03065/7 | ул. Заозерная, 14 | | 1 | | 2025 | март |
| 9713 | Джанкойский район | с. Изумрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03065/5 | ул. Заозерная, 26 | | 1 | | 2024 | август |
| 9714 | Джанкойский район | с. Изумрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03065/4 | ул. Заозерная, д. 23 | | 1 | | 2026 | август |
| 9715 | Джанкойский район | с. Изумрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03065/8 | ул. Зеленая 62а (90:03:060101:94) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9716 | Джанкойский район | с. Изумрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03065/6 | ул. Краснознаменная, 18 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9717 | Джанкойский район | с. Изумрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03065/3 | ул. Краснознаменная, 28 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 9718 | Джанкойский район | с. Источное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03066/3 | ул. Комарова 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9719 | Джанкойский район | с. Источное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03066/2 | ул. Комарова 21 | | 1 | | 2025 | август |
| 9720 | Джанкойский район | с. Источное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03066/1 | ул. Мичурина, 11 | | 1 | | 2024 | май |
| 9721 | Джанкойский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00294 | ул. Мичурина, 37 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9722 | Джанкойский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03042 | ул. Школьная, 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9723 | Джанкойский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03076/1 | ул. Школьная, 24 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9724 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Ленина 44 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9725 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Ленина 68 | | 1 | | 2026 | август |
| 9726 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Ленина 70А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9727 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Ленина 79 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 9728 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Ленина, 103А | | 1 | | 2024 | май |
| 9729 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Ленина, 109 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9730 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Ленина, 131 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9731 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Ленина, 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9732 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Ленина, 33 | | 1 | | 2024 | март |
| 9733 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Ленина, 49 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9734 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Садовая 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9735 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Садовая, 12 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9736 | Джанкойский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00053 | ул. Толстого 50 | | 1 | | 2025 | июль |
| 9737 | Джанкойский район | с. Кондратьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Учительская 1А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9738 | Джанкойский район | с. Кондратьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Учительская, 1Б | | 1 | 2026 | декабрь |
| 9739 | Джанкойский район | с. Краснодольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03008/9 | ул. Беляева 9 | | 1 | | 2026 | август |
| 9740 | Джанкойский район | с. Краснодольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03008/6 | ул. Беляева, 14 | | 1 | | 2025 | март |
| 9741 | Джанкойский район | с. Краснодольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00055 | ул. Братьев Одарик 16 | | 1 | | 2024 | май |
| 9742 | Джанкойский район | с. Краснодольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03008/8 | ул. Братьев Одарик 21 | | 1 | | 2025 | май |
| 9743 | Джанкойский район | с. Краснодольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03008/7 | ул. В.Дубинина, 5 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9744 | Джанкойский район | с. Краснодольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03008/4 | ул. В.Дубинина, д 4 | | 1 | | 2025 | август |
| 9745 | Джанкойский район | с. Краснодольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03008/5 | ул. В.Дубинина, д 7 | | 1 | | 2025 | май |
| 9746 | Джанкойский район | с. Крымка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00056 | ул. Бобылева, 8 | | 1 | | 2025 | март |
| 9747 | Джанкойский район | с. Крымка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03084 | ул. Виноградная, 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9748 | Джанкойский район | с. Крымка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00056 | ул. Первомайская, 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9749 | Джанкойский район | с. Крымка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03084 | ул. Проезжая, 3 | | 1 | | 2024 | май |
| 9750 | Джанкойский район | с. Лобаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00057 | пер. Школьный, 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9751 | Джанкойский район | с. Лобаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00057 | ул. Гагарина, 1 | | 1 | | 2024 | май |
| 9752 | Джанкойский район | с. Лобаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00057 | ул. Гагарина, 18 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9753 | Джанкойский район | с. Лобаново | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03093/3 | ул. Житомирская, 38 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9754 | Джанкойский район | с. Лобаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00057 | ул. Киевская, 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9755 | Джанкойский район | с. Лобаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00057 | ул. Пионерская 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9756 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/18 | пер. Днепровский, д. 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9757 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/16 | ул. Житомирская 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9758 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/20 | ул. Житомирская, 10 | | 1 | | 2025 | май |
| 9759 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/22 | ул. Киевская, 15 | | 1 | | 2025 | май |
| 9760 | Джанкойский район | с. Луганское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00058 | ул. Киевская, 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9761 | Джанкойский район | с. Луганское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00058 | ул. Ленина, 120 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9762 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/23 | ул. Ленина, 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9763 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/13 | ул. Ленина, 53 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9764 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/14 | ул. Молодежная, 21 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9765 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/12 | ул. Молодежная, 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9766 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/21 | ул. Молодежная, 30 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9767 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/17 | ул. Первомайская 40 | | 1 | | 2024 | май |
| 9768 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/15 | ул. Первомайская, 41 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9769 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/8 | ул. Первомайская, 56 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9770 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/19 | ул. Первомайская, д. 52 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9771 | Джанкойский район | с. Луганское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03009/24 | ул Степная 10 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9772 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/52 | пер. Майский 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9773 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/21 | пер. Майский, 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9774 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/28 | ул. Виноградная, 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9775 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/35 | ул. Виноградная, 33 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9776 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/42 | ул. Виноградная, 6 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9777 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/29 | ул. Волынская, 27 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9778 | Джанкойский район | с. Майское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00059 | ул. Гагарина 20/22 | | 1 | | 2025 | май |
| 9779 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/34 | ул. Гагарина, 23 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9780 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/41 | ул. Житомирская, 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9781 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/22 | ул Калинина, 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9782 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/6 | ул. Калинина, 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9783 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/36 | ул. Калинина, 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9784 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/31 | ул. Калинина, 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9785 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/45 | ул. Ленина 1А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9786 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/48 | ул. Ленина 22 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9787 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/12 | ул. Ленина, 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9788 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/39 | ул. Ленина, 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9789 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/32 | ул. Ленина, 35 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9790 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/37 | ул. Ленина, 36 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9791 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/16 | ул. Ленина, 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9792 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/51 | ул. Майская 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9793 | Джанкойский район | с. Майское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00059 | ул. Майская, 67 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9794 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/30 | ул. Майская, 79 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9795 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/20 | ул. Первомайская, 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9796 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/24 | ул. Пушкина, 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9797 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/46 | ул. Пушкина, 56В | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9798 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/43 | ул. Розы Люксембург 21 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9799 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/33 | ул. Розы Люксембург, 18 | | 1 | | 2024 | май |
| 9800 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/44 | ул. Сумская 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9801 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/49 | ул. Сумская 8 | | 1 | | 2025 | август |
| 9802 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/27 | ул. Сумская, 13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9803 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/40 | ул. Сумская, 24 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9804 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/50 | ул. Черкасская 26 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 9805 | Джанкойский район | с. Майское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00059 | ул. Чкалова 6 | | 1 | | 2025 | май |
| 9806 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/25 | ул. Чкалова, 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9807 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/53 | ул. Шевченко 13 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 9808 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/47 | ул. Шевченко, 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9809 | Джанкойский район | с. Майское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03010/38 | ул. Шевченко, 28 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9810 | Джанкойский район | с. Мартыновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00060 | ул. Гагарина,44 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9811 | Джанкойский район | с. Мартыновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00060 | ул. Колоколова, 56 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9812 | Джанкойский район | с. Мартыновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00060 | ул. Рюмшина 17А | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9813 | Джанкойский район | с. Марьино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00322 | ул. Днепровская 27 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9814 | Джанкойский район | с. Марьино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00322 | ул. Днепровская, 50 | | 1 | | 2025 | март |
| 9815 | Джанкойский район | с. Марьино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00322 | ул. Днепровская, 52 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9816 | Джанкойский район | с. Марьино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00322 | ул. Первомайская, 32 | | 1 | | 2025 | март |
| 9817 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/59 | ул. 60 лет Октября 10 | | 1 | | 2026 | июль |
| 9818 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/56 | ул. 60 лет Октября 14 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9819 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/18 | ул. 60 лет Октября, 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9820 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/28 | ул. 60 лет Октября, 28 | | 1 | | 2024 | март |
| 9821 | Джанкойский район | с. Маслово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00061 | ул. Гагарина, 35 | | 1 | | 2025 | май |
| 9822 | Джанкойский район | с. Маслово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00061 | ул. Гагарина, 40 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9823 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/53 | ул. Интернациональная 36 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9824 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/54 | ул. Интернациональная 47 | | 1 | | 2026 | май |
| 9825 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/47 | ул. Интернациональная, 21 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9826 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/33 | ул. Интернациональная, 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9827 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/61 | ул. Комарова 11 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9828 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/58 | ул. Комарова 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9829 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/49 | ул. Комарова 21 | | 1 | | 2025 | май |
| 9830 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/57 | ул. Комарова 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9831 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/60 | ул. Комарова 6 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 9832 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/24 | ул. Комарова, 27 | | 1 | | 2024 | май |
| 9833 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/44 | ул. Комарова, 39 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9834 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/35 | ул. Комарова, д. 33 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9835 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/36 | ул. Комарова, д. 48 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9836 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/30 | ул. Комсомольская, 10 | | 1 | | 2024 | май |
| 9837 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/25 | ул. Комсомольская, 15 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9838 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/29 | ул. Комсомольская, 7 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9839 | Джанкойский район | с. Маслово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00061 | ул. Молодежная, 24 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9840 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/37 | ул. Придорожная, 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 9841 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/43 | ул. Придорожная, 15 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9842 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/55 | ул. Садовая 34 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9843 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/26 | ул. Садовая, 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9844 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/48 | ул. Садовая, 14 | | 1 | | 2025 | август |
| 9845 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/31 | ул. Садовая, 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9846 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/42 | ул. Садовая, 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9847 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/45 | ул. Садовая, 38 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9848 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/32 | ул. Садовая, 8 | | 1 | | 2024 | май |
| 9849 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/38 | ул. Садовая, д. 20 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9850 | Джанкойский район | с. Маслово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00061 | ул. Строительная 51б | | 1 | | 2025 | май |
| 9851 | Джанкойский район | с. Маслово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00061 | ул. Толстого, 24 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9852 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/50 | ул. Чехова 30 | | 1 | | 2025 | май |
| 9853 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/51 | ул. Чехова 44 | | 1 | | 2025 | июль |
| 9854 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/52 | ул. Чехова 48 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9855 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/41 | ул. Чехова, 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9856 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/34 | ул. Чехова, 27 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9857 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/46 | ул. Чехова, 32 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9858 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/7 | ул. Чехова, 33 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9859 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/39 | ул. Чехова, д. 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9860 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/40 | ул. Чехова, д. 36 | | 1 | | 2025 | август |
| 9861 | Джанкойский район | с. Маслово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03011/27 | ул. Школьная, 3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9862 | Джанкойский район | с. Находка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00062 | ул. Крымская, 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9863 | Джанкойский район | с. Находка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03012/6 | ул. Крымская, 35 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9864 | Джанкойский район | с. Находка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03012/4 | ул. Новосадовая, 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 9865 | Джанкойский район | с. Находка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03012/5 | ул. Первомайская, 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9866 | Джанкойский район | с. Находка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00062 | ул. Победная, 16 | | 1 | | 2025 | май |
| 9867 | Джанкойский район | с. Новая Жизнь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00063 | ул. Волна, 32 | | 1 | | 2024 | март |
| 9868 | Джанкойский район | с. Новая Жизнь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03064 | ул. Гагарина 14 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9869 | Джанкойский район | с. Новая Жизнь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03064 | ул. Гагарина,20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9870 | Джанкойский район | с. Новая Жизнь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03064 | ул. Гагарина,22 | | 1 | | 2024 | май |
| 9871 | Джанкойский район | с. Новая Жизнь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03064 | ул. Гагарина,26 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9872 | Джанкойский район | с. Новая Жизнь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00063 | ул. Южная 50 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9873 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00064 | пер. Севастопольский 3 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 9874 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03013/6 | ул. Дубравина, 70 | | 1 | | 2024 | май |
| 9875 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Дубравина,46 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9876 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03013/10 | ул. Житомирская, 12А | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9877 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03013/13 | ул. Крымская 28 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9878 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03013/9 | ул. Крымская, 28А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9879 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03013/12 | ул. Крымская, 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9880 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03013/11 | ул. Крымская, 37 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9881 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Крымская, д. 9 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9882 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03013/8 | ул. Ленина, д. 60 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9883 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ленина,5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9884 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00064 | ул. Мира, д. 12 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9885 | Джанкойский район | с. Новокрымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03013/2 | ул. Школьная, 15 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 9886 | Джанкойский район | с. Новостепное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00065 | ул. Московская, 40а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9887 | Джанкойский район | с. Новостепное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00065 | ул. Школьная 20 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9888 | Джанкойский район | с. Овощное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00066 | ул. Крымская, 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9889 | Джанкойский район | с. Овощное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00066 | ул. Солнечная 23 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 9890 | Джанкойский район | с. Овощное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03095/3 | ул. Центральная 166 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9891 | Джанкойский район | с. Овощное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03095/2 | ул. Центральная д 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9892 | Джанкойский район | с. Овощное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03095/1 | ул. Центральная, 35а | | 1 | | 2024 | июль |
| 9893 | Джанкойский район | с. Орденоносное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03069/1 | ул. Центральная 34 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 9894 | Джанкойский район | с. Павловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00069 | ул. Киевская 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 9895 | Джанкойский район | с. Павловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03015/4 | ул. Комарова 15 | | 1 | | 2025 | июль |
| 9896 | Джанкойский район | с. Павловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03015/10 | ул. Комарова 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9897 | Джанкойский район | с. Павловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03015/6 | ул. Комарова 8 | | 1 | | 2025 | август |
| 9898 | Джанкойский район | с Павловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03015/5 | ул. Мичурина 47 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9899 | Джанкойский район | с. Павловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03015/1 | ул. Мичурина 49 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9900 | Джанкойский район | с. Павловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03015/2 | ул. Мичурина 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9901 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Гнатушенко, 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9902 | Джанкойский район | с Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Гнатушенко, 14 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9903 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Гнатушенко, 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9904 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Гнатушенко, 2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9905 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Житомирская, 6 | | 1 | | 2025 | март |
| 9906 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Комарова, 17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9907 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Комарова, 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9908 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Ленина, 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 9909 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Ленина, 19 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9910 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Ленина, д. 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 9911 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Молодежная, 2 | | 1 | | 2025 | март |
| 9912 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Николаева, 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9913 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Николаева, 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9914 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Овощная, 22 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9915 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Овощная, 24 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9916 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Октябрьская, 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9917 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Октябрьская,1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9918 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Первомайская 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 9919 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Первомайская, 20 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9920 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Советская 1А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 9921 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Степная, 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9922 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Степная, 24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9923 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Таврическая д.26 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9924 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Титова, д. 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9925 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Школьная 14 | | 1 | | 2025 | май |
| 9926 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Школьная 15 | | 1 | | 2024 | май |
| 9927 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Школьная 4 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 9928 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Юбилейная 14 | | 1 | | 2026 | август |
| 9929 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Юбилейная, 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9930 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Юбилейная, 19 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9931 | Джанкойский район | с. Пахаревка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Юбилейная, 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9932 | Джанкойский район | с. Победное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00070 | ул. Айвазовского, 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9933 | Джанкойский район | с. Победное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03098 | ул. Житомирская 78А | | 1 | | 2026 | август |
| 9934 | Джанкойский район | с. Победное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00071 | ул. Интернациональная, 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9935 | Джанкойский район | с. Победное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-03104/2 | ул. Полтавских, 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9936 | Джанкойский район | с. Победное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-03104/1 | ул. Полтавская, д. 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9937 | Джанкойский район | с. Победное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00071 | ул. Свердлова, 105 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9938 | Джанкойский район | с. Победное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00071 | ул. Свердлова, 34 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9939 | Джанкойский район | с. Победное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00071 | ул. Феодосийская 4 | | 1 | | 2025 | август |
| 9940 | Джанкойский район | с. Победное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00071 | ул. Шевченко 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9941 | Джанкойский район | с. Придорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03016/5 | ул. Блюхера, 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9942 | Джанкойский район | с. Придорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03016/8 | ул. Крымская 13 | | 1 | | 2025 | март |
| 9943 | Джанкойский район | с. Придорожное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00072 | ул. Крымская 41 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9944 | Джанкойский район | с. Придорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03016/7 | ул. Крымская, 26 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 9945 | Джанкойский район | с. Придорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03016/1 | ул. Крымская, 67 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9946 | Джанкойский район | с. Придорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03016/3 | ул. Московская, 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9947 | Джанкойский район | с. Придорожное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00072 | ул. Чапаева 15 | | 1 | | 2026 | август |
| 9948 | Джанкойский район | с. Придорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03016/6 | ул. Чапаева, 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9949 | Джанкойский район | с. Придорожное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03016/4 | ул. Чапаева, д. 8 | | 1 | | 2024 | август |
| 9950 | Джанкойский район | с. Роскошное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03086 | ул. Крымская, д. 11 | | 1 | | 2024 | май |
| 9951 | Джанкойский район | с. Роскошное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03017/13 | ул. Ленина 24а | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 9952 | Джанкойский район | с. Роскошное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00073 | ул. Ленина 55 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 9953 | Джанкойский район | с. Роскошное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03017/12 | ул. Ленина 74б | | 1 | | 2026 | август |
| 9954 | Джанкойский район | с. Роскошное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03017/10 | ул. Ленина, 18 | | 1 | | 2025 | май |
| 9955 | Джанкойский район | с. Роскошное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03017/11 | ул. Ленина, 36 А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9956 | Джанкойский район | с. Роскошное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03017/3 | ул. Ленина, д. 46 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9957 | Джанкойский район | с. Роскошное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03017/9 | ул. Ленина, д. 78 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9958 | Джанкойский район | с. Роскошное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00073 | ул. Новая, 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9959 | Джанкойский район | с. Роскошное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03017/7 | ул. Новая, 13 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9960 | Джанкойский район | с. Роскошное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03017/14 | ул. Шевченко 2 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 9961 | Джанкойский район | с. Роскошное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03017/8 | ул. Шевченко, 6 | | 1 | | 2024 | май |
| 9962 | Джанкойский район | с. Рощино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03018/5 | ул. Гагарина 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9963 | Джанкойский район | с. Рощино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00074 | ул. Гагарина, 30 | | 1 | | 2024 | январь |
| 9964 | Джанкойский район | с. Рощино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03018/4 | ул. Московская, д. 30 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9965 | Джанкойский район | с. Рощино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03018/3 | ул. Советская, 21 | | 1 | | 2024 | май |
| 9966 | Джанкойский район | с. Рощино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03018/6 | ул Юбилейная 13 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 9967 | Джанкойский район | с. Рысаково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03019/4 | ул. Восточная, 50 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9968 | Джанкойский район | с. Рысаково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03019/5 | ул. Садовая, 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9969 | Джанкойский район | с. Рысаково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03019/6 | ул. Садовая, 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9970 | Джанкойский район | с. Славянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03068/2 | ул. Садовая, 22 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9971 | Джанкойский район | с. Славянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03068/3 | ул. Садовая, 25 | | 1 | | 2025 | май |
| 9972 | Джанкойский район | с. Тимирязево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00077 | ул. Мичурина, 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 9973 | Джанкойский район | с. Чайкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00078 | ул. Гагарина, 24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9974 | Джанкойский район | с. Яркое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-03101/1 | ул. Пирогова, 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9975 | Джанкойский район | с. Яркое Поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03020/7 | ул. Виноградная, 21 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9976 | Джанкойский район | с. Яркое Поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03020/3 | ул. Мира 7 | | 1 | | 2024 | июль |
| 9977 | Джанкойский район | с. Яркое Поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03020/12 | ул. Мира 79 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9978 | Джанкойский район | с. Яркое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00080 | ул. Мира, 51а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9979 | Джанкойский район | с. Яркое Поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03020/10 | ул. Мира, 51В | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9980 | Джанкойский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03020/5 | ул. Мира,42 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9981 | Джанкойский район | с. Яркое Поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03020/8 | ул. Мичурина, д. 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 9982 | Джанкойский район | с. Яркое Поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03020/13 | ул. Садовая 68 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 9983 | Джанкойский район | с. Яркое Поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03020/14 | ул. Садовая 8 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 9984 | Джанкойский район | с. Яркое Поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03020/9 | ул. Садовая, 16 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9985 | Джанкойский район | с. Яркое Поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03020/11 | ул. Садовая, 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9986 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/9 | пер. Спортивный, д. 1 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 9987 | Кировский район | с. Абрикосовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Айвазовского 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 9988 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/13 | ул. Восточная, д. 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9989 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/11 | ул. Восточная, д. 39А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9990 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/14 | ул. Комарова, д. 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9991 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/6 | ул. Комарова, д. 25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 9992 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/15 | ул. Кооперативная, д. 34 | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9993 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Курская 8 | | 1 | | 2025 | май |
| 9994 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/7 | ул. Ленина, д. 19 | | 1 | | 2024 | август |
| 9995 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/10 | ул. Молодёжная, д. 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 9996 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/19 | ул. Садовая 10 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 9997 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/18 | ул. Садовая 129 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 9998 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/17 | ул. Садовая 14 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 9999 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/8 | ул. Садовая, д. 109 | | 1 | | 2024 | июль |
| 10000 | Кировский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13012/12 | ул. Садовая, д. 62 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 10001 | Кировский район | с. Айвазовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13072/5 | ул. Айвазовского 19 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10002 | Кировский район | с. Айвазовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13072/3 | ул. Айвазовского, д. 22 | | 1 | | 2024 | июль |
| 10003 | Кировский район | с. Айвазовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13072/1 | ул. Айвазовского, д. 54 | | 1 | | 2024 | март |
| 10004 | Кировский район | с. Айвазовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13072/4 | ул. Айвазовского, д.11 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10005 | Кировский район | с. Бабенково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13060/9 | ул. Кооперативная, д. 2 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 10006 | Кировский район | с. Бабенково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13060/7 | ул. Кооперативная, д. 4 | | 1 | | 2024 | март |
| 10007 | Кировский район | с. Бабенково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Крымская, д. 12 | | 1 | | 2025 | май |
| 10008 | Кировский район | с. Бабенково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13060/10 | ул. Крымская, д. 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10009 | Кировский район | с. Бабенково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13060/12 | ул. Крымская, д. 4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10010 | Кировский район | с. Бабенково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13060/14 | ул. Трудовая 43 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10011 | Кировский район | с. Бабенково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13060/3 | ул. Южная, д. 32 | | 1 | | 2024 | май |
| 10012 | Кировский район | с. Бабенково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13060/2 | ул. Южная, д. 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10013 | Кировский район | с. Васильковое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заречная, д. 23 | | 1 | | 2024 | март |
| 10014 | Кировский район | с. Васильковое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заречная, д. 34 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10015 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/20 | ул. 30 лет Победы, д. 10 | | 1 | | 2024 | март |
| 10016 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/44 | ул. 30 лет Победы, д. 9 | | 1 | | 2025 | май |
| 10017 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. В.Коробкова, д. 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10018 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/21 | ул. В.Коробкова, д. 14 | | 1 | | 2024 | август |
| 10019 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/57 | ул. Виноградная 22 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10020 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/45 | ул. Виноградная, д. 32 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10021 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Восточная 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10022 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/55 | ул. Гоголя 25б | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10023 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/59 | ул. Гоголя 70 | | 1 | | 2026 | март |
| 10024 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/32 | ул. Гоголя, д. 38А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10025 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/42 | ул. Гоголя, д. 6А | | 1 | | 2025 | май |
| 10026 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/26 | ул. Дубинина, д. 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10027 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/25 | ул. Дубинина, д. 5 | | 1 | | 2024 | май |
| 10028 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/31 | ул. Дубинина, д. 8 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10029 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 56 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10030 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/43 | ул. Кирова, д. 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10031 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кооперативная 13 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10032 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кооперативная, д. 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10033 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/54 | ул. Красноармейская 28 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10034 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/52 | ул. Крымская 23 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10035 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/28 | ул. Крымская, д. 35 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10036 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/61 | ул. Курская 52а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10037 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/29 | ул. Курская, д. 31 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10038 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/37 | ул. Ленина, д. 64 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10039 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/51 | ул. Ленина, д. 71 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10040 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/60 | ул. Лермонтова 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10041 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Лермонтова 48 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10042 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Лермонтова, д. 30 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10043 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/41 | ул. Лермонтова, д. 32 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10044 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/33 | ул. Лермонтова, д. 33 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10045 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/40 | ул. Лермонтова, д.16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10046 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мира 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10047 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/24 | ул. Набережная, д. 1Д | | 1 | | 2026 | март |
| 10048 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/35 | ул. Новая, д. 22А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10049 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/27 | ул. Новая, д. 33 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10050 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Полевая 23 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10051 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Привокзальная, д. 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10052 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Привокзальная, д. 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10053 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10054 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина 1А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10055 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д 29 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10056 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 36 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10057 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 46 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10058 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д.48 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10059 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/53 | ул. Садовая 25 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10060 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Степная 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10061 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Степная 36 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10062 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Степная, д. 21 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10063 | Кировский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Степная, д.5А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10064 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/56 | ул. Федосеева 41а | | 1 | | 2026 | март |
| 10065 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/50 | ул. Федосеева 60 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10066 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/34 | ул. Федосеева, д. 1 | | 1 | | 2026 | март |
| 10067 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/23 | ул. Федосеева, д. 15 | | 1 | | 2024 | май |
| 10068 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/38 | ул. Федосеева, д. 70 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10069 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/58 | ул. Юбилейная 29 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10070 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/39 | ул. Юбилейная, д.64 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10071 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Лермонтова 1А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 10072 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/36 | | ул. Лермонтова, д. 4 | | 1 | 2026 | июль |
| 10073 | Кировский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13013/30 | | ул. Новая, д. 2А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 10074 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Интернациональная 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10075 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Интернациональная 11 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10076 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Интернациональная 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10077 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Интернациональная 19 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10078 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Интернациональная 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10079 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Интернациональная 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10080 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Интернациональная 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10081 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Калинина 1 | | 1 | | 2026 | март |
| 10082 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Калинина 13 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10083 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Калинина 37 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10084 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Калинина 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10085 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Калинина 41 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10086 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Калинина 43 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10087 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Калинина 47 | | 1 | | 2026 | январь |
| 10088 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Калинина 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10089 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Калинина 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10090 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Калинина 8 | | 1 | | 2025 | май |
| 10091 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10092 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 12 | | 1 | | 2025 | май |
| 10093 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 14 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10094 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 15 | | 1 | | 2025 | май |
| 10095 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10096 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10097 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 18 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10098 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 23 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10099 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10100 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10101 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 4 | | 1 | | 2025 | май |
| 10102 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 4А | | 1 | | 2025 | июль |
| 10103 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленинградская 7 | | 1 | | 2025 | май |
| 10104 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 11 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10105 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 12 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10106 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10107 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 18 | | 1 | | 2025 | май |
| 10108 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 19 | | 1 | | 2026 | март |
| 10109 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 20 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10110 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 22 | | 1 | | 2025 | май |
| 10111 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10112 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 26 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10114 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10115 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10116 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая 9 | | 1 | | 2025 | май |
| 10117 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10118 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 11 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10119 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 14 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10120 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 15 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10121 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10122 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10123 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 19 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10124 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 21 | | 1 | | 2026 | январь |
| 10125 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 27 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10126 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 28 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10127 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10128 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 30 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10129 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 36 | | 1 | | 2025 | май |
| 10130 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 39 | | 1 | | 2025 | май |
| 10131 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 40 | | 1 | | 2025 | май |
| 10132 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 41 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10133 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 42 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10134 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 44 | | 1 | | 2025 | май |
| 10135 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 45 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10136 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 47 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10137 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 5 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10138 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10139 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная 9 | | 1 | | 2025 | май |
| 10140 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 11 | | 1 | | 2025 | май |
| 10141 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10142 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 19 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10143 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 2 | | 1 | | 2025 | май |
| 10144 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 21 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10145 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10146 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 24 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10147 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 27 | | 1 | | 2025 | май |
| 10148 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 28 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10149 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 3 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10150 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 4 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10151 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная 6 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10152 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10153 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая 15, Квартира 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10154 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая 5/1 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10155 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10156 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 14 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10157 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10158 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 18 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10159 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 19, Квартира 1 | | 1 | | 2026 | Апрель |
| 10160 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 19/2 | | 1 | | 2026 | Апрель |
| 10161 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 19А | | 1 | | 2025 | июль |
| 10162 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10163 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 20 | | 1 | | 2025 | май |
| 10164 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 23 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10165 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10166 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 4 | | 1 | | 2025 | май |
| 10167 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 5 | | 1 | | 2025 | май |
| 10168 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10169 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Профсоюзная 9 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10170 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Черкасская 11 | | 1 | | 2025 | май |
| 10171 | Кировский район | с. Возрождение | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Черкасская 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10172 | Кировский район | с. Жемчужина Крыма | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13014/5 | ул. Гагарина, д. 8 | | 1 | | 2026 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10173 | Кировский район | с. Жемчужина Крыма | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13014/4 | ул. Кооперативная, д. 1 | | 1 | | 2026 | март |
| 10174 | Кировский район | с. Жемчужина Крыма | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кооперативная, д. 21 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10175 | Кировский район | с. Жемчужина Крыма | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13014/3 | ул. Спортивная, д. 21а | | 1 | | 2024 | август |
| 10176 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/11 | пер. Северный, д. 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10177 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/16 | пер. Северный, д. 25 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10178 | Кировский район | с. Журавки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная 13 | | 1 | | 2026 | Апрель |
| 10179 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Киевская 67 | | 1 | | 2025 | май |
| 10180 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/18 | ул. Набережная, д. 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10181 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/8 | ул. Набережная, д. 64 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10182 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/14 | ул. Новая, д. 60 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10183 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/23 | ул. Октябрьская 19 | | 1 | | 2026 | Апрель |
| 10184 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/9 | ул. Октябрьская, д. 74 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10185 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/22 | ул. Полевая 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10186 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/19 | ул. Садовая, д. 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10187 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/17 | ул. Советская, д. 20А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10188 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/10 | ул. Советская, д. 79 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10189 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/4 | ул. Советская, д.77 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10190 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/21 | ул. Школьная 12 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10191 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/15 | ул. Юбилейная, д.24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10192 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/13 | | ул. Новая, д. 48 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 10193 | Кировский район | с. Журавки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13024/12 | | ул. Советская, д.139 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 10194 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | пер. Садовый 1 | | 1 | | 2025 | март |
| 10195 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | пер. Советский 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10196 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | пер. Советский, д. 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10197 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | пер. Советский, д. 19 | | 1 | | 2024 | август |
| 10198 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | пер. Советский, д. 2 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10199 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | пер. Советский, д. 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10200 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | пер. Советский, д. 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10201 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | пер. Советский, д. 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10202 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | пер. Советский, д. 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10203 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | пер. Советский, д. 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10204 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Бекир Чобан-Заде, д. 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10205 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Бекир Чобан-Заде, д. 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10206 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Бекир Чобан-Заде, д. 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10207 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная 11 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10208 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная 25 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10209 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная 40 | | 1 | | 2026 | январь |
| 10210 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10211 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 10 | | 1 | | 2024 | июль |
| 10212 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10213 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 18 | | 1 | | 2026 | март |
| 10214 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 2 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10215 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10216 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 22 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10217 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 23 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10218 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 26 | | 1 | | 2024 | август |
| 10219 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 28 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10220 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 2А | | 1 | | 2024 | январь |
| 10221 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 35 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10222 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 4 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10223 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 41 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10224 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 44 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10225 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 46 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10226 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 47 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10227 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 49 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10228 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10229 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 50 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10230 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 52 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10231 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 53 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10232 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 56 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10233 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10234 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 62 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10235 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 62А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10236 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 69 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10237 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10238 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д.1А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10239 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гаспринского 11 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10240 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гаспринского, д. 22 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10241 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гаспринского, д. 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10242 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гаспринского, д. 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10243 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького 11 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10244 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького 26 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10245 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10246 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 10 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10247 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 12 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10248 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 10249 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10250 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 17 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10251 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10252 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10253 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10254 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10255 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 30 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10256 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 31 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10257 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 32 | | 1 | | 2024 | август |
| 10258 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 35 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10259 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10260 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10261 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Забайкальская, д. 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10262 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Забайкальская, д. 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10263 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 14, кв. 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10264 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 15 | | 1 | | 2025 | май |
| 10265 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 17 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10266 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10267 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 1А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10268 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 23, кв.1-2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10269 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 25 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10270 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 25 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10271 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 27, кв. 2 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10272 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 33 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10273 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 3а | | 1 | | 2025 | январь |
| 10274 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 42/1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 10275 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10276 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д.32 | | 1 | | 2025 | май |
| 10277 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10278 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 15/2 | | 1 | | 2024 | май |
| 10279 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10280 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 23, кв.2 | | 1 | | 2024 | май |
| 10281 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 25, кв.2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10282 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 27, кв. 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10283 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 27, кв. 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10284 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 31, кв. 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10285 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 33 кв.1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10286 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 33, кв.2 | | 1 | | 2024 | март |
| 10287 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 37 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10288 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 39/2 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10289 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 41, кв. 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10290 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 43, кв. 1 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10291 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 45, кв.1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10292 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 49, кв 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10293 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крайняя, д. 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10294 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крайняя, д. 11 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10295 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крайняя, д. 13 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10296 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крайняя, д. 16 а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10297 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крайняя, д. 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10298 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крайняя, д. 23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10299 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крайняя, д. 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10300 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крымская 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10301 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крымская, д. 12 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10302 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крымская, д. 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 10303 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крымская, д. 15 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10304 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крымская, д. 17 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10305 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крымская, д. 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10306 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крымская, д. 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10307 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина 5, Квартира 2 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10308 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина 54/2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10309 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 71 | | 1 | | 2024 | август |
| 10310 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10311 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10312 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 26, кв.1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10313 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10314 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10315 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10316 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 58, кв.2 | | 1 | | 2025 | март |
| 10317 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 60, кв.1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10318 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 60, кв.2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10319 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 70/2 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10320 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 73 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10321 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 76 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10322 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 87а | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10323 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 89 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10324 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Львовская 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 10325 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Львовская, д.13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10326 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Львовская, д.4, кв.1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10327 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Львовская, д.7, кв.2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10328 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина 107 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10329 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина 21 | | 1 | | 2025 | май |
| 10330 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д 68 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10331 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 1 | | 1 | | 2024 | март |
| 10332 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 103 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10333 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 105 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10334 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 111 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10335 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 113 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10336 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 115 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10337 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 121 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10338 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 123 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10339 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 127 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10340 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 129 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10341 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 131 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10342 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д 133 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10343 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 14 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10344 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10345 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10346 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 22 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10347 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 24 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10348 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10349 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 31 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10350 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 32 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10351 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 34 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10352 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 36 | | 1 | | 2024 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10353 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10354 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 40 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10355 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 41 | | 1 | | 2024 | август |
| 10356 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 42 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10357 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 45 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10358 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 46 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10359 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 47 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10360 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 49 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10361 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10362 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 52 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10363 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 53 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10364 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 54 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10365 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 56 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10366 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 59 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10367 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 6 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10368 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 60 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10369 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 62 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10370 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 69 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10371 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10372 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 71 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10373 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 73 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10374 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 75 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10375 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 77 | | 1 | | 2024 | май |
| 10376 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 79 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10377 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 80 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10378 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 81 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10379 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 83 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10380 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 85 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10381 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 87 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10382 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 89 | | 1 | | 2024 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10383 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 90 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10384 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 91 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10385 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 92 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10386 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова 20 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10387 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова 43 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10388 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова 6 | | 1 | | 2026 | Март |
| 10389 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10390 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10391 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 18 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10392 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10393 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 22 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10394 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10395 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 25 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10396 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 2А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10397 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 30 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10398 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10399 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 35 | | 1 | | 2024 | июль |
| 10400 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 36 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10401 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 37 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10402 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 39 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10403 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 45 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10404 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 47 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10405 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 48 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10406 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 50 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10407 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Некрасова, д. 8 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10408 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая 28 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10409 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10410 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10411 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 15 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10412 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 18 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10413 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10414 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 25 | | 1 | | 2024 | август |
| 10415 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 29 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10416 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 30 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10417 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10418 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 32 | | 1 | | 2024 | май |
| 10419 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 33 | | 1 | | 2025 | май |
| 10420 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 36 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10421 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 6 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10422 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 10423 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская 13 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10424 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская, д. 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10425 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская, д. 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10426 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская, д. 17 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10427 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская, д. 19 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10428 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская, д. 21 | | 1 | | 2024 | май |
| 10429 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская, д. 25 | | 1 | | 2025 | март |
| 10430 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская, д. 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10431 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская, д. 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10432 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Островского 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10433 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Островского, д. 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 10434 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Островского, д. 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10435 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Островского, д. 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10436 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Островского, д. 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10437 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Островского, д. 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10438 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Островского, д. 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10439 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Островского, д. 7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10440 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Островского, д. 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10441 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Подгорная, д.2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10442 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Подгорная, д.3 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10443 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Подгорная, д.4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10444 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Подгорная, д.5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10445 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Подгорная, д.7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10446 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Полевая, д. 14 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10447 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Полевая, д. 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10448 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Полевая, д. 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10449 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Полевая, д. 26 | | 1 | | 2024 | март |
| 10450 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Полевая, д. 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10451 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Северная, д. 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10452 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Советская 16 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10453 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Советская, д. 11/2 | | 1 | | 2024 | май |
| 10454 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Советская, д. 12, кв.2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10455 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Советская, д. 13/2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10456 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Советская, д. 14 кв.1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10457 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Советская, д. 5А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10458 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Советская, д. 7, кв.2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10459 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Советская, д. 8 а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10460 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Советская, д. 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10461 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Субаши, д. 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10462 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 15 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10463 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 17 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10464 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 25 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10465 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 27 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10466 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10467 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 35 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10468 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 37 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10469 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 47 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10470 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 55 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10471 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 59 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10472 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 67 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10473 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 69 | | 1 | | 2026 | март |
| 10474 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 73 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10475 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 9, кв 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10476 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Тагакова, д. 9, кв 2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10477 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10478 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 13 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10479 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 14 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10480 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10481 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10482 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 1Б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10483 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10484 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 21 | | 1 | | 2025 | март |
| 10485 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10486 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 5 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10487 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10488 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10489 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовая, д. 8 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10490 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Цветочная 11 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10491 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Цветочная 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10492 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Цветочная, д. 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10493 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Цветочная, д. 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10494 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Цветочная, д. 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10495 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Цветочная, д. 15 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10496 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Цветочная, д. 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10497 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Цветочная, д. 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10498 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Цветочная, д. 8 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10499 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Цветочная, д. 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10500 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Центральная, д. 10/1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10501 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Центральная, д. 10/2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10502 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Центральная, д. 10/3 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10503 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Центральная, д. 12 а | | 1 | | 2024 | январь |
| 10504 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чехова, д. 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10505 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чехова, д. 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 10506 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чехова, д. 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10507 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чехова, д. 6 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10508 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко 12 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10509 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко 29 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10510 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10511 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10512 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10513 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 22 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10514 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 23 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10515 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10516 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 30 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10517 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10518 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 35 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10519 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 10520 | Кировский район | с. Золотое Поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д.5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10521 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/25 | зона Украинский 14 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10522 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/18 | зона Украинский 60 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10523 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/11 | зона Украинский, д. 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10524 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/19 | ул. Интернациональная 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 10525 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/22 | ул. Интернациональная 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10526 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Калинина, д. 137 | | 1 | | 2026 | март |
| 10527 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/10 | ул. Калинина, д. 147 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10528 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/14 | ул. Калинина, д. 151б | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10529 | Кировский район | с. Изюмовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Клубная, д. 3а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10530 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/20 | ул. Свободы 5А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10531 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Свободы 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10532 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/17 | ул. Шоссейная 51 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10533 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/12 | ул. Шоссейная, д. 66 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10534 | Кировский район | с. Изюмовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/21 | | зона Украинский 12 | | 1 | 2026 | февраль |
| 10535 | Кировский район | пгт Кировское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13011/12 | ул. Азатлык, д. 24 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10536 | Кировский район | пгт Кировское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Азатлык, д. 8 | | 1 | | 2025 | май |
| 10537 | Кировский район | пгт Кировское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Геройская, д. 11 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10538 | Кировский район | пгт Кировское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13011/8 | ул. Геройская, д. 45 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10539 | Кировский район | пгт Кировское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Горького, д. 11а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10540 | Кировский район | пгт Кировское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13011/6 | ул. Заводская, д. 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10541 | Кировский район | пгт Кировское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13011/11 | ул. Кирова д. 80 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10542 | Кировский район | пгт Кировское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13011/7 | ул. Кирова, д. 36а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10543 | Кировский район | пгт Кировское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Набережная, д. 30а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10544 | Кировский район | пгт Кировское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Р.Люксембург 46 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10545 | Кировский район | пгт Кировское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13011/9 | ул. Франко И., д. 27 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10546 | Кировский район | пгт Кировское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Франко И., д. 31 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10547 | Кировский район | пгт Кировское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13011/15 | ул. Якутская 14 | | 1 | | 2026 | Март |
| 10548 | Кировский район | пгт Кировское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13011/14 | | ул. Дзержинского 71б | | 1 | 2026 | февраль |
| 10549 | Кировский район | с. Ключевое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. 13 Апреля 23 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10550 | Кировский район | с. Ключевое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. 13 Апреля 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10551 | Кировский район | с. Ключевое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Подгорная 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10552 | Кировский район | с. Красновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Садовая 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10553 | Кировский район | с. Красновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Садовая, д. 27 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10554 | Кировский район | с. Красносельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13016/3 | ул. Пролетарская, д. 18 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10555 | Кировский район | с. Красносельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13016/4 | ул. Советская, д. 24 в | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10556 | Кировский район | с. Красносельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Советская, д.14 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10557 | Кировский район | с. Кринички | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Луговая, д. 10 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10558 | Кировский район | с. Кринички | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Победы 8 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10559 | Кировский район | с. Кринички | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Трудовавая, д.55 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10560 | Кировский район | с. Кринички | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-13076/1 | ул. Трудовая, д. 23а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10561 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10562 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 32 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10563 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10564 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина 28 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10565 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина 34 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10566 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина 56 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10567 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина 70 | | 1 | | 2025 | май |
| 10568 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина 75 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10569 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10570 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д 42 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10571 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д. 102 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10572 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д 104 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10573 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д. 112 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10574 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д. 114 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10575 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д. 15 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10576 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д. 38 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10577 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д. 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10578 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д. 71 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10579 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д. 85 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10580 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.103 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10581 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.108 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10582 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.110 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10583 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10584 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.21 | | 1 | | 2024 | август |
| 10585 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10586 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д 27 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10587 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.30 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10588 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.37 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10589 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.43 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10590 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.48 | | 1 | | 2024 | август |
| 10591 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.49 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10592 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.50 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10593 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.59 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10594 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.62 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10595 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.66 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10596 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.77 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10597 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.79 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10598 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.81 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10599 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.82 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10600 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина, д.87 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10601 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заводская 12 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10602 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заводская 2а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10603 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заводская 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10604 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заводская 5 | | 1 | | 2026 | Март |
| 10605 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заводская 6 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10606 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заводская, д. 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10607 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заводская, д. 14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10608 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заводская, д. 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10609 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заводская, д. 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10610 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Заводская, д. 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10611 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 101 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10612 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 105 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10613 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10614 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 91 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10615 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д.107 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10616 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д.99 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10617 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского 24А | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 10618 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского 71 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10619 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского 74 | | 1 | | 2026 | Март |
| 10620 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского 74а | | 1 | | 2025 | июль |
| 10621 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского 75 | | 1 | | 2026 | Апрель |
| 10622 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10623 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10624 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 15 кв. 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10625 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10626 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10627 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 33 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10628 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 37 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10629 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 39 | | 1 | | 2024 | август |
| 10630 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 41 кв.1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10631 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 41 кв.2 | | 1 | | 2024 | август |
| 10632 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 46, кв. 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10633 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 50 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10634 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 52 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10635 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 53 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10636 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 54 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10637 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10638 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 73 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10639 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 77 | | 1 | | 2025 | май |
| 10640 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 79 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10641 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Маяковского, д. 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10642 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина 1 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10643 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина 131 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10644 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина 15 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10645 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина 49 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10646 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 103 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10647 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 114 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10648 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 116 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10649 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 12 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10650 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 123 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10651 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 127 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10652 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 135 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10653 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10654 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 141 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10655 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10656 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 22 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10657 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 29 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10658 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 39 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10659 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10660 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 43 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10661 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 45 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10662 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 46 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10663 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 47 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10664 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10665 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 50 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10666 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 53 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10667 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 54, кв.1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10668 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 55 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10669 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 57 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10670 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 6 | | 1 | | 2024 | август |
| 10671 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 60 кв.2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10672 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 60А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10673 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 65, кв. 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10674 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 71 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10675 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 75 | | 1 | | 2024 | август |
| 10676 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 77 | | 1 | | 2025 | март |
| 10677 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 79 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10678 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 86 | | 1 | | 2024 | июль |
| 10679 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 87 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10680 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 88 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10681 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10682 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 91 | | 1 | | 2024 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10683 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 93 | | 1 | | 2025 | март |
| 10684 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д.107 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10685 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д.35 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10686 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д.61 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10687 | Кировский район | с. Льговское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13015/13 | ул. Новая, д.14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10688 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10689 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10690 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина 19 | | 1 | | 2025 | май |
| 10691 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина 44 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10692 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина 45 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10693 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10694 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 17а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10695 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10696 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10697 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10698 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 24 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10699 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 26 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10700 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 27 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10701 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 28а | | 1 | | 2025 | январь |
| 10702 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 2а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10703 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10704 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 30 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10705 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 31 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10706 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 33а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10707 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10708 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10709 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 41 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10710 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 42 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10711 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 46 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10712 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 48 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10713 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 49 | | 1 | | 2024 | август |
| 10714 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10715 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 5а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10716 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10717 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 7 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10718 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 7а | | 1 | | 2025 | январь |
| 10719 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10720 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д. 8а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10721 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д.25 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10722 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Пушкина, д.50 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10723 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Северная, д 15 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10724 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Северная, д. 11 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10725 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Северная, д. 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10726 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Северная, д. 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10727 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Северная, д. 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10728 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Северная, д.17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10729 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Скалова, д.50 | | 1 | | 2025 | март |
| 10730 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10731 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10732 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова 28 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10733 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10734 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10735 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10736 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 22 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10737 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 26 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10738 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 31 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10739 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 32 | | 1 | | 2024 | август |
| 10740 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 34 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10741 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 36 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10742 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 37 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10743 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10744 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 40 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10745 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 44 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10746 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 47 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10747 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 48 | | 1 | | 2025 | март |
| 10748 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 5 | | 1 | | 2025 | март |
| 10749 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10750 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д. 8 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10751 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул Чкалова, д. 9 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10752 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д.20 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10753 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Чкалова, д.33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10754 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко 10 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10755 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко 4, Квартира 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10756 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 11 | | 1 | | 2025 | март |
| 10757 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10758 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 14 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10759 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко, д. 7 | | 1 | | 2025 | март |
| 10760 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10761 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде 27 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10762 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10763 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10764 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10765 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10766 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10767 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10768 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 23 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10769 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 24 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10770 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 26 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10771 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 29 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10772 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 32 | | 1 | | 2024 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10773 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 33 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10774 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 34 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10775 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10776 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 36 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10777 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 41 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10778 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 43 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10779 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 44 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10780 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 45 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10781 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 47 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10782 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 48 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10783 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 51 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10784 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 53 | | 1 | | 2024 | июль |
| 10785 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 54 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10786 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 55 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10787 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 57 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10788 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 58 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10789 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 59 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10790 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 6 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10791 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 60 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10792 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 61 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10793 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 65 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10794 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 73 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10795 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 83 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10796 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д. 85 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10797 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д.38 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10798 | Кировский район | с. Льговское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шемьи-Заде, д.8 | | 1 | | 2025 | март |
| 10799 | Кировский район | с. Маковское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ю.Каплымова 5 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10800 | Кировский район | с. Матросовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13062/2 | ул. Мира, д. 23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10801 | Кировский район | с. Матросовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13062/3 | ул. Мира, д. 9 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10802 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/13 | ул. Гагарина, д. 24 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10803 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/26 | ул. Животноводов 23 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10804 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/20 | ул. Каралез, д. 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10805 | Кировский район | с. Новопокровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комарова, д. 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10806 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/17 | ул. Курская д. 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10807 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/22 | ул. Курская, д. 28Б | | 1 | | 2025 | март |
| 10808 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/25 | ул. Молодёжная 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10809 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/27 | ул. Н.Петрика 25 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10810 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Н.Петрика, д. 13А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10811 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/18 | ул. Н.Петрика, д. 35 | | 1 | | 2024 | август |
| 10812 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/19 | ул. Н.Петрика, д. 53 | | 1 | | 2024 | август |
| 10813 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/28 | ул. Советская 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10814 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/11 | ул. Советская, д. 6А | | 1 | | 2024 | январь |
| 10815 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/14 | ул. Юбилейная, д. 2 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 10816 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/15 | ул. Юбилейная, д. 32 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10817 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/23 | ул. Юбилейная, д. 45 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10818 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/21 | | ул. Куйбышева, д. 16А | | 1 | 2026 | март |
| 10819 | Кировский район | с. Новопокровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13017/16 | | ул. Н.Петрика, д. 1А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 10820 | Кировский район | с. Ореховка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10821 | Кировский район | с. Ореховка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д. 14 | | 1 | | 2024 | май |
| 10822 | Кировский район | с. Ореховка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новая, д.23 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10823 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Комсомольская 22 | | 1 | | 2026 | март |
| 10824 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комсомольская, д. 12 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10825 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Комсомольская, д. 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10826 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Курченко, д. 1 | | 1 | | 2024 | май |
| 10827 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Курченко, д. 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10828 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10829 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10830 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская, д. 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10831 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская, д. 39 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10832 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Победы 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10833 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Победы, д. 2 | | 1 | | 2024 | май |
| 10834 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Победы, д. 7 | | 1 | | 2024 | март |
| 10835 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Черкасская, д. 12 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10836 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Юбилейная, д. 1е | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10837 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Юбилейная, д. 33 | | 1 | | 2024 | август |
| 10838 | Кировский район | с. Отважное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Юбилейная, д. 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10839 | Кировский район | с. Партизаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Полищука, д. 46 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10840 | Кировский район | с. Партизаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13018/5 | ул. Юбилейная, д. 34 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10841 | Кировский район | с. Партизаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13018/3 | ул. Юбилейная, д. 67 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10842 | Кировский район | с. Партизаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13018/6 | ул. Юбилейная, д. 47 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10843 | Кировский район | с. Партизаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13018/4 | | ул. Полищука, д. 19 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 10844 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/27 | пер. Мичурина 2-й, д. 5 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10845 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/17 | пер. Школьный, д. 1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10846 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/18 | ул. Армейская, д. 37 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10847 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/22 | ул. Армейская, д. 40 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10848 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/19 | ул. Дружбы, д. 11 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10849 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/25 | ул. Дружбы, д. 8 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10850 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/8 | ул. Заречная, д. 81Б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10851 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/26 | ул. Ленина, д. 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10852 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/24 | ул. Ленина, д. 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10853 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/9 | ул. Мичурина, д. 2А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10854 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/20 | ул. Мичурина, д. 7Б | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 10855 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/15 | ул. Парашютное поле, д. 43 | | 1 | | 2024 | март |
| 10856 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/16 | ул. Советская, д. 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 10857 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/28 | ул. Советская, д. 2а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10858 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/23 | ул. Советская, д. 38 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10859 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/21 | ул. Советская, д. 64 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10860 | Кировский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13025/30 | ул. Советская, д.118 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10861 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Верхне-Садовая 7 | | 1 | | 2026 | Апрель |
| 10862 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/7 | ул. Гоголя, д. 49 | | 1 | | 2026 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10863 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/5 | ул. Заречная, д. 3 | | 1 | | 2024 | май |
| 10864 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/19 | ул. Интернациональная, д. 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10865 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/24 | ул. Ленина 107 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10866 | Кировский район | с. Приветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина 114 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10867 | Кировский район | с. Приветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина 95 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10868 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/9 | ул. Ленина, д. 31 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10869 | Кировский район | с. Приветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 6 | | 1 | | 2026 | март |
| 10870 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/28 | ул. Мира 42 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10871 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/4 | ул. Мира, д. 33 | | 1 | | 2024 | май |
| 10872 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/17 | ул. Мира, д. 9 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 10873 | Кировский район | с. Приветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская 22 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10874 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/27 | ул. Октябрьская 35 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10875 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/29 | ул. Ореховая 8 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10876 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/14 | ул. Партизанская, д. 14 | | 1 | | 2024 | август |
| 10877 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/23 | ул. Партизанская, д.5 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10878 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/22 | ул. Полевая, д. 30 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10879 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/10 | ул. Полевая, д. 6 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10880 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/20 | ул. Цветочная, д. 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10881 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/25 | ул. Черноморская 24 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10882 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/26 | ул. Чехова 31Б | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10883 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/21 | ул. Чехова, д. 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10884 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/18 | ул. Школьная, д. 24 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 10885 | Кировский район | с. Приветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13019/30 | | ул. Чкалова 18б | | 1 | 2026 | Апрель |
| 10886 | Кировский район | с. Садовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13020/4 | ул. Клубничная, д. 14 | | 1 | | 2025 | май |
| 10887 | Кировский район | с. Садовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13020/5 | ул. Клубничная, д. 16 | | 1 | | 2025 | май |
| 10888 | Кировский район | с. Синицыно | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13071/6 | ул. Калинина 29 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10889 | Кировский район | с. Синицыно | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13071/1 | ул. Карташова, д. 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10890 | Кировский район | с. Синицыно | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13071/5 | ул. Ласкина 25 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10891 | Кировский район | с. Синицыно | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13071/2 | ул. Ласкина, д. 34 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 10892 | Кировский район | с. Синицыно | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13071/4 | ул. Советская, д. 41 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10893 | Кировский район | с. Синицыно | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-13071/3 | | ул. Курякова, д. 17а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 10894 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | п Водохранилище 23, Квартира 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10895 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/71 | пер. 1-й, д 2А | | 1 | | 2024 | июль |
| 10896 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/80 | пер. 3-й, д.3 | | 1 | | 2026 | март |
| 10897 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/85 | пер. Грина, д 8 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10898 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | пер. Дачный 11 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10899 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/74 | пер. Дачный, д. 7 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10900 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/131 | пер. Ливанского 14 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10901 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/57 | пер. Логвинова, д. 8 | | 1 | | 2024 | май |
| 10902 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/67 | пер. Октябрьский, д. 2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 10903 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/84 | пер. Чапаева, д. 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10904 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/90 | ул. 12 Апреля, д 11 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10905 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/124 | ул. 227-ой ТКС Дивизии 46 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10906 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/98 | ул. 227-ой ТКС Дивизии, д. 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10907 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/101 | ул. 227-ой ТКС Дивизии, д. 5 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10908 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/109 | ул. 227-ой ТКС Дивизии, д. 63 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10909 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/92 | ул. А.Абденановой, д. 2 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10910 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/142 | ул. Абрикосовая 32 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10911 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/141 | ул. Айргуль 23 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10912 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Айргуль 45 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10913 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/83 | ул. Айргуль, д. 71 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10914 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Айргуль, д.44 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10915 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Бр. Стояновых, д. 113 | | 1 | | 2026 | март |
| 10916 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/58 | ул. Бр. Стояновых, д. 21А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10917 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/100 | ул. Бр. Стояновых, д. 52 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10918 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/135 | ул. Бр.Стояновых 132а | | 1 | | 2026 | январь |
| 10919 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/151 | ул. Бр.Стояновых 51 | | 1 | | 2026 | Апрель |
| 10920 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/134 | ул. Виноградная 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10921 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/111 | ул. Виноградная, д. 1в | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10922 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/106 | ул. Виноградная, д. 9 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10923 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/140 | ул. Гагарина 50 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10924 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Гагарина 54 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10925 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/46 | ул. Гагарина, д. 15 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10926 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/126 | ул. Гаспринского 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10927 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/132 | ул. Гаспринского 81 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10928 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/62 | ул. Гаспринского, д. 68 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10929 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/97 | ул. Гаспринского, д. 72 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10930 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/105 | ул. Гаспринского, д.58 | | 1 | | 2025 | март |
| 10931 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/133 | ул. Горная 23 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10932 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/128 | ул. Горького 25, Квартира 2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 10933 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Грина 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10934 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/76 | ул. Давыдова, д. 37 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10935 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/110 | ул. Давыдова, д. 67 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10936 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Интернациональная 79 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10937 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/96 | ул. Интернациональная, д. 28а | | 1 | | 2025 | январь |
| 10938 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/81 | ул. Интернациональная, д. 75 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 10939 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/47 | ул. Интернациональная, д. 88 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10940 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/28 | ул. Интернациональная, д. 92 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10941 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. К.Либкнехта 56А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10942 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/125 | ул. К.Либкнехта 81 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10943 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/77 | ул. К.Либкнехта, д. 33 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 10944 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/52 | ул. К.Либкнехта, д. 48 | | 1 | | 2024 | март |
| 10945 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/40 | ул. К.Либкнехта, д. 84 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10946 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/138 | ул. Калинина 12А | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10947 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Кирова, д. 20А | | 1 | | 2024 | март |
| 10948 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/33 | ул. Коммуны, д. 34 | | 1 | | 2024 | август |
| 10949 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/78 | ул. Котовского, д. 34 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10950 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/147 | ул. Красивая 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10951 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Красноармейская 33 | | 1 | | 2026 | март |
| 10952 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/72 | ул. Красноармейская, д. 38 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10953 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/69 | ул. Красноармейская, д. 40 | | 1 | | 2024 | май |
| 10954 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/48 | ул. Красноармейская, д. 57 | | 1 | | 2024 | август |
| 10955 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/75 | ул. Крестьянская, д. 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10956 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/104 | ул. Ленина, д. 13 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10957 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 147, кв 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10958 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 147, кв 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10959 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/63 | ул. Ленина, д. 44 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 10960 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Ленина, д. 53 | | 1 | | 2026 | март |
| 10961 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/93 | ул. Ленина, д. 88 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10962 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/114 | ул. Ленина, д.167 | | 1 | | 2025 | март |
| 10963 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/112 | ул. Логвинова, д.35 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10964 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/73 | ул. Луговая, д. 5 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10965 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/146 | ул. Луначарского 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10966 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/145 | ул. Майская 53 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10967 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/79 | ул. Майская, д. 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 10968 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/91 | ул. Майская, д. 40 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 10969 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/108 | ул. Майская, д. 55 | | 1 | | 2025 | май |
| 10970 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/59 | ул. Мустафаева, д. 21 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10971 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/66 | ул. Мустафаева, д. 57 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 10972 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/53 | ул. Мустафаева, д. 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10973 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/113 | ул. Мустафаева, д.13 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 10974 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/127 | ул. Октябрьская 105 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10975 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/139 | ул. Октябрьская 111 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 10976 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/123 | ул. Октябрьская 133 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10977 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/148 | ул. Октябрьская 148 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 10978 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/130 | ул. Октябрьская 37 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10979 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/129 | ул. Октябрьская 73 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10980 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/49 | ул. Октябрьская, д. 17 | | 1 | | 2026 | март |
| 10981 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Октябрьская, д. 191 | | 1 | | 2025 | январь |
| 10982 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/60 | ул. Октябрьская, д. 50 | | 1 | | 2024 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10983 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/87 | ул. П.Ларикшина, д. 76 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 10984 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/88 | ул. П.Осипенко, д. 98 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10985 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/89 | ул. Партизанская, д. 2 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 10986 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/103 | ул. Партизанская, д. 5 | | 1 | | 2025 | май |
| 10987 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/116 | ул. Партизанская, д.29 кв.2 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10988 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/143 | ул. Пионерская 31 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 10989 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/54 | ул. Пионерская, д. 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 10990 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/13 | ул. Пролетарская, д. 25 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 10991 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Пушкина 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 10992 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/115 | ул. Пушкина, д. 3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 10993 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/149 | ул. Р.Люксембург 38 | | 1 | | 2026 | Март |
| 10994 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/61 | ул. Р.Люксембург, д. 52 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 10995 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Р.Люксембург, д. 61 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10996 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Садовая 20А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 10997 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/70 | ул. Садовая, д. 11а | | 1 | | 2024 | март |
| 10998 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/50 | ул. Садовая, д. 21 | | 1 | | 2024 | август |
| 10999 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/137 | ул. Северная 29 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 11000 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/107 | ул. Северная, д. 306 | | 1 | | 2026 | март |
| 11001 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/94 | ул. Северная, д. 31 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11002 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/45 | ул. Северная, д. 39 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11003 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/144 | ул. Советская 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11004 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Советская, д. 20 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11005 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Солнечная, д.6а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 11006 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/150 | ул. Спартака 2 | | 1 | | 2026 | Апрель |
| 11007 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/86 | ул. Стамова, д. 9 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11008 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/6 | ул. Суворова, д. 126 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11009 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/65 | ул. Суворова, д. 159 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11010 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/95 | ул. Суворова, д. 29 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11011 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/68 | ул. Суворова, д. 44 | | 1 | | 2024 | май |
| 11012 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/43 | ул. Суворова, д. 85 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/64 | ул. Тихая, д. 20 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11014 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Фрунзе 25 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11015 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Халтурина 1А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11016 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/99 | ул. Халтурина, д. 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11017 | Кировский район | г. Старый Крым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Холода, д. 14 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11018 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/55 | ул. Чапаева, д. 40, кв.2 | | 1 | | 2024 | май |
| 11019 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/29 | ул. Чапаева, д. 65 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11020 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/136 | ул. Южная 9Б | | 1 | | 2026 | февраль |
| 11021 | Кировский район | г. Старый Крым | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13010/82 | | ул. П.Ларишкина, д. 1 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 11022 | Кировский район | с. Токарево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13021/9 | ул. Крымская, д. 14 | | 1 | | 2025 | май |
| 11023 | Кировский район | с. Токарево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Львовская, д 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11024 | Кировский район | с. Токарево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13021/10 | ул. Львовская, д. 46 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11025 | Кировский район | с. Токарево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13021/5 | ул. Садовая, д. 62 | | 1 | | 2024 | март |
| 11026 | Кировский район | с. Токарево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13021/4 | ул. Садовая, д. 68 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11027 | Кировский район | с. Токарево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13011/10 | ул. Степная, д. 16 кв. 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11028 | Кировский район | с. Токарево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Степная, д. 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11029 | Кировский район | с. Трудолюбовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13022/1 | ул. Восточная, д. 1 | | 1 | | 2024 | май |
| 11030 | Кировский район | с. Трудолюбовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Крымская, д. 50 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11031 | Кировский район | с. Тутовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13047/3 | ул. Бахт 26 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11032 | Кировский район | с. Тутовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Яшлык 27 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11033 | Кировский район | с. Шубино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13063/2 | ул. Виноградная, д. 3а | | 1 | | 2024 | январь |
| 11034 | Кировский район | с. Шубино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13063/4 | ул. Ленина, д. 48 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11035 | Кировский район | с. Шубино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ленина, д.37А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11036 | Кировский район | с. Шубино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Черниговская 50 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11037 | Кировский район | с. Шубино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13063/6 | ул. Юбилейная 51 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11038 | Кировский район | с. Шубино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13063/1 | ул. Юбилейная, д. 2 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11039 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/12 | ул. Айвазовского 14а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11040 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Брянская 39а | | 1 | | 2026 | март |
| 11041 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Брянская, д. 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11042 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Виноградная, д. 41а | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11043 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Высоцкого 33 | | 1 | | 2025 | май |
| 11044 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Зеленая 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11045 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/6 | ул. Комсомольская, д. 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11046 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/8 | ул. Луговая, д. 2в | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11047 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мира, д. 29 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11048 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Мичурина, д. 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11049 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная, д. 40 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11050 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Молодежная, д. 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11051 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/15 | ул. Набережная 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11052 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Новосёлов 58 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11053 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Огородняя, д. 12 | | 1 | | 2024 | май |
| 11054 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/7 | ул. Октябрьская, д. 29а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11055 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Первомайская, уч 36 | | 1 | | 2025 | март |
| 11056 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Победы 52 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11057 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/17 | ул. Поддубного 58 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11058 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Поддубного, д. 47 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11059 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Привокзальная 7а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11060 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Привокзальная, д. 20 | | 1 | | 2024 | май |
| 11061 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/9 | ул. Привокзальная, д. 55а | | 1 | | 2026 | март |
| 11062 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Солнечная 2а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11063 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/16 | ул. Солнечная 51 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 11064 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/5 | ул. Урожайная, д. 6 | | 1 | | 2024 | август |
| 11065 | Кировский район | с. Яркое поле | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00000 | ул. Шевченко 22 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11066 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/13 | ул. Шевченко 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11067 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/18 | ул. Энтузиастов 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11068 | Кировский район | с. Яркое поле | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-13023/14 | | ул. Высоцкого 5 | | 1 | 2026 | март |
| 11069 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | пер. Полевой 29 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11070 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/12 | пер. Полевой, д.19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11071 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | ул. Амурская 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11072 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/19 | ул. Амурская 32А | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11073 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06048 | ул. Амурская 51а | | 1 | | 2024 | май |
| 11074 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/15 | ул. Амурская, д. 32 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11075 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | ул. Дружбы 22 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11076 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | ул. Дружбы(90:05:041001:525) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11077 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | ул. Дружбы, д.27 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11078 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | ул. Дружбы, д.31а | | 1 | | 2025 | март |
| 11079 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/14 | ул. Заводская, д. 49а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11080 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | ул. Крымская 11А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11081 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | ул. Крымская 17 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11082 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/9 | ул. Новосадовая 18 | | 1 | | 2024 | март |
| 11083 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | ул. Новосадовая 23А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11084 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/13 | ул. Новосадовая 36 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11085 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/17 | ул. Полевой 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11086 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/6 | ул. Русская 57 | | 1 | | 2024 | март |
| 11087 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | ул. Русская 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11088 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/18 | ул. Русская 7А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11089 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/10 | ул. Русская, д.59 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11090 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/7 | ул. Симферопольская 1 | | 1 | | 2024 | март |
| 11091 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | ул. Спортивная 26 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11092 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/16 | ул. Таврическая, д 20 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11093 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/8 | ул. Шевченко 46 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11094 | Красногвардейский район | с. Амурское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06004/11 | ул. Шевченко 5 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 11095 | Красногвардейский район | с. Амурское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00230 | ул. Шевченко 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11096 | Красногвардейский район | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00313 | ул. Мускатная 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11097 | Красногвардейский район | с. Ближнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00313 | ул. Придорожная, д.11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11098 | Красногвардейский район | п. Видное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00357 | пер. Дренажный 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 11099 | Красногвардейский район | п. Видное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06001/1 | ул. Заречная 29 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11100 | Красногвардейский район | п. Видное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06001/2 | ул. Зеленая 16 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 11101 | Красногвардейский район | п. Видное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00357 | ул. Зеленая, д. 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11102 | Красногвардейский район | п. Видное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06001/3 | ул. Степная 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11103 | Красногвардейский район | с. Вишняковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00358 | ул. Ляпуновых 39 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11104 | Красногвардейский район | с. Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06013 | ул. Климовское шоссе 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11105 | Красногвардейский район | с. Восход | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06055/2 | ул. Климовское шоссе, д. 26 | | 1 | | 2025 | март |
| 11106 | Красногвардейский район | с. Восход | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06055/3 | ул. Ленина 3 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11107 | Красногвардейский район | с. Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00314 | ул. Мичурина, д. 39 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11108 | Красногвардейский район | с. Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00314 | ул. Садовая 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11109 | Красногвардейский район | с. Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06067 | ул. Строителей 24а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11110 | Красногвардейский район | с. Восход | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06067 | ул. Строителей 24б | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11111 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06033 | ул. Мира 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11112 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06033 | ул. Октябрьская 20, Квартира 1 | | 1 | | 2025 | март |
| 11113 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06033 | ул. Октябрьская 20/1 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11114 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06033 | ул. Октябрьская 5 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11115 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06033 | ул. Октябрьская, д 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11116 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06076/1 | ул. Пионерская, д. 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11117 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06033 | ул. Садовая 10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11118 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Садовая 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11119 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06033 | ул. Школьная 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11120 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06033 | ул. Школьная 9 | | 1 | | 2025 | май |
| 11121 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06033 | ул. Юбилейная 11 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11122 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Юбилейная 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11123 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06033 | ул. Юбилейная 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11124 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06033 | ул. Юбилейная, д.20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11125 | Красногвардейский район | с. Дубровское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06017 | ул. Новая 3/1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11126 | Красногвардейский район | с. Дубровское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00368 | ул. Севастопольская, д.15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11127 | Красногвардейский район | с. Дубровское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06019 | ул. Степная 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11128 | Красногвардейский район | с. Дубровское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06019 | ул. Степная 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 11129 | Красногвардейский район | с. Дубровское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06018 | ул. Школьная 16 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11130 | Красногвардейский район | с. Звездное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 11 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11131 | Красногвардейский район | с. Звездное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11132 | Красногвардейский район | с. Звездное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11133 | Красногвардейский район | с. Звездное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 18 | | | | 2026 | декабрь |
| 11134 | Красногвардейский район | с. Звездное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11135 | Красногвардейский район | с. Звездное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 29 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11136 | Красногвардейский район | с. Звездное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 29 | | | | 2026 | декабрь |
| 11137 | Красногвардейский район | с. Звездное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 49 | | 1 | | 2025 | август |
| 11138 | Красногвардейский район | с. Звездное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Шоссейная 50 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11139 | Красногвардейский район | с. Звездное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 52 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11140 | Красногвардейский район | с. Звездное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11141 | Красногвардейский район | с. Звездное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 81 | | 1 | | 2025 | август |
| 11142 | Красногвардейский район | с. Звездное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06032 | ул. Шоссейная 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11143 | Красногвардейский район | с. Калинино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Виноградная 4 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11144 | Красногвардейский район | с. Карповка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00366 | ул. Пионерская, д.30 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11145 | Красногвардейский район | с. Клепинино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00315 | ул. Клепининская 19/2 | | 1 | | 2024 | март |
| 11146 | Красногвардейский район | с. Клепинино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06074/1 | ул. Светлая 29 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11147 | Красногвардейский район | с. Комаровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00316 | ул. Степная, д.9 | | 1 | | 2024 | май |
| 11148 | Красногвардейский район | с. Коммунары | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00249 | ул. Виноградная 58 | | 1 | | 2025 | август |
| 11149 | Красногвардейский район | с. Коммунары | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00249 | ул. Зеленая 22 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11150 | Красногвардейский район | с. Коммунары | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00249 | ул. Огородная, д.22 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11151 | Красногвардейский район | с. Коммунары | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00249 | ул. Огородная, д.28 | | 1 | | 2025 | март |
| 11152 | Красногвардейский район | с. Коммунары | Врезка на участке заявителя (нулеевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00249 | ул. Широкая, д.5 | | 1 | | 2024 | август |
| 11153 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/15 | ул. Гагарина 11 | | 1 | | 2024 | май |
| 11154 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/26 | ул. Гагарина 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11155 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/27 | ул. Гагарина 29 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11156 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/18 | ул. Гагарина 39 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11157 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/24 | ул. Гагарина 43 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11158 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/4 | ул. Кирова 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11159 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/28 | ул. Кирова 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11160 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/16 | ул. Лермонтова 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11161 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/22 | ул. Лермонтова, д.45 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11162 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/19 | ул. Лермонтова, д.46 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11163 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/20 | ул. Московская 11 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 11164 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/17 | ул. Украинская 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11165 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/21 | ул. Шевченко 31 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11166 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/25 | ул. Шевченко 39 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11167 | Красногвардейский район | с. Котельниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06006/23 | ул. Шевченко 46 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11168 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/21 | пер. Солнечный 11 | | 1 | | 2024 | март |
| 11169 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | туп Верхний 4 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11170 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | тул. Верхний 3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11171 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. 20 лет Октября 35 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11172 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/27 | ул. 20 лет Октября 72 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11173 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/28 | ул. 20 лет Октября, д.112 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11174 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Автодорожная 26 | | 1 | | 2025 | май |
| 11175 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/30 | ул. Б.Хмельницкого, д. 70 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11176 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Виноградная 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11177 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/17 | ул. Дзержинского 83 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11178 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/37 | ул. Дорожная 12 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 11179 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Дорожная 17 | | 1 | | 2025 | август |
| 11180 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Дорожная, д.21 | | 1 | | 2024 | май |
| 11181 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Достлукъ, д. 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11182 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06057 | ул. Заводская 109 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11183 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Заводская 91 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11184 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. им Дзержинского, д 29 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11185 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. им Шевченко, д 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11186 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/26 | ул. им. Дзержинского 43 | | 1 | | 2024 | май |
| 11187 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. им. Крупской, д. 60/12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11188 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. им. У.Адаманова 44 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11189 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. им. У.Адаманова 56 | | 1 | | 2025 | март |
| 11190 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/22 | ул. Крупской 45а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11191 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06060 | ул. Ленина 31А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11192 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Матросова 2, д.28 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11193 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Матросова 2, д.4 | | 1 | | 2024 | август |
| 11194 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Матросова-2 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11195 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Мичурина 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11196 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Мичурина 2, д. 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11197 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Мичурина 2, д. 15 | | | | 2026 | декабрь |
| 11198 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/18 | ул. Мичурина 61 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11199 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Мичурина 83 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11200 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/29 | ул. Мичурина, д. 30 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11201 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06049 | ул. Молодежная 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11202 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06049 | ул. Молодежная 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11203 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/34 | ул. Молодежная 35 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11204 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/32 | ул. Молодежная, д. 32 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11205 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/36 | ул. Новая 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11206 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/31 | ул. Новая, д. 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11207 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06072 | ул. Объездная, 30 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11208 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06072 | ул. Объездная, 30 | | | | 2026 | январь |
| 11209 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Парковая 16 | | 1 | | 2025 | август |
| 11210 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Персиковая 10 | | 1 | | 2024 | август |
| 11211 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Персиковая 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11212 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Персиковая 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11213 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/38 | ул. Пролетарская 6 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 11214 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/35 | ул. Светлая 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11215 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/33 | ул. Светлая 43 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11216 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/25 | ул. Светлая 45 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11217 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/16 | ул. Светлая, 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11218 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Светлая, д. 37 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11219 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Татарская 43 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11220 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06073 | ул. Татарская 97 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11221 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Татарская, д. 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11222 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06073 | ул. Татарская, д. 77 | | 1 | | 2025 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11223 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06073 | ул. Татарская, д.93 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11224 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/24 | ул. Титова 24 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11225 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/20 | ул. Титова 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11226 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06046 | ул. Украинская 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11227 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06046 | ул. Украинская 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 11228 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/19 | ул. Фрунзе 63 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11229 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Фрунзе(90:05:010103:1532) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11230 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06002/15 | ул. Чапаева 11А | | 1 | | 2024 | март |
| 11231 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00311 | ул. Чкалова 34 | | 1 | | 2024 | август |
| 11232 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06021 | | ул. Тельмана, д 33, кв 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11233 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06021 | | ул. Тельмана, д 33, кв 1 | | | 2026 | декабрь |
| 11234 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06069 | | ул. Тельмана, д 33, кв 2 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11235 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06069 | | ул. Тельмана, д 33, кв 2 | | | 2026 | декабрь |
| 11236 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06069 | | ул. Тельмана, д 33, кв 3 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11237 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06069 | | ул. Тельмана, д 33, кв 3 | | | 2026 | декабрь |
| 11238 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06069 | | ул. Тельмана, д 33, кв 4 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11239 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06069 | | ул. Тельмана, д 33, кв 4 | | | 2026 | декабрь |
| 11240 | Красногвардейский район | с. Краснодарка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00317 | ул. Садовая 32 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11241 | Красногвардейский район | с. Краснознаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00437 | ул. Гагарина 9 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 11242 | Красногвардейский район | с. Краснознаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-06079/1 | ул. Калинина 46 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11243 | Красногвардейский район | с. Краснознаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00437 | ул. Калинина 73 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11244 | Красногвардейский район | с. Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06009/1 | ул. Ленина 2В | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11245 | Красногвардейский район | с. Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06009/2 | ул. Молодежная 1 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11246 | Красногвардейский район | с. Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06047 | ул. Молодежная 47 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11247 | Красногвардейский район | с. Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Октябрьская 65 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11248 | Красногвардейский район | с. Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Октябрьская 65 | | | | 2026 | декабрь |
| 11249 | Красногвардейский район | с. Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Октябрьская 95 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11250 | Красногвардейский район | с. Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06068 | | ул. Молодежная 18а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11251 | Красногвардейский район | с. Ленинское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06068 | | ул. Молодежная 18а | | | 2026 | декабрь |
| 11252 | Красногвардейский район | с. Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06009/3 | | ул. Школьная 37 | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11253 | Красногвардейский район | с. Марьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-06077/I | ул. Солнечная 21а | | 1 | | 2025 | август |
| 11254 | Красногвардейский район | с. Мирнолюбовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06075/I | | ул. Мичурина, зд 78 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 11255 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Виноградная 45 | | 1 | | 2024 | август |
| 11256 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Виноградная 56 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11257 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Виноградная 59 | | 1 | | 2024 | май |
| 11258 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Виноградная, д.20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11259 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Киевская 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11260 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Киевская 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11261 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Киевская 50 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11262 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Киевская 65 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11263 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Киевская, д.46 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11264 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Киевская, д.61 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11265 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Комсомольская, д.3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11266 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Мичурина 52 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11267 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Советская 42 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11268 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Тернопольская 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11269 | Красногвардейский район | с. Некрасово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00250 | ул. Школьная 1 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 11270 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Веселая 12 | | 1 | | 2025 | август |
| 11271 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Весевая 25 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11272 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Веселая 5 | | 1 | | 2024 | март |
| 11273 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Веселая 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11274 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Веселая, д.42 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11275 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Восточная 14 | | 1 | | 2024 | август |
| 11276 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Гагарина 11А | | 1 | | 2024 | июль |
| 11277 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Гагарина 23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11278 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Гагарина 46 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11279 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Гагарина 46А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11280 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Гагарина 47 | | 1 | | 2025 | август |
| 11281 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Гагарина, д.51 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11282 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Новая 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11283 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Новая 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11284 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Новая 43 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11285 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Новая, 38 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11286 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Новая, д.21 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11287 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Новая, д.26 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11288 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00231 | ул. Новая, д 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11289 | Красногвардейский район | с. Новоэстония | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00277 | ул. Грушевая, д.27 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11290 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/12 | пер. Лесной 13 | | 1 | | 2024 | март |
| 11291 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/24 | пер. Садовый, д.5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11292 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/40 | пер. Степной 3А | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 11293 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/14 | ул. Вишневая 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11294 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Гагарина 11А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11295 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/38 | ул. Гвардейская 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11296 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/30 | ул. Гоголя 15В | | 1 | | 2025 | июль |
| 11297 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/39 | ул. Гоголя 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11298 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/37 | ул. Горького 29 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11299 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/26 | ул. Дружбы, д. 22 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11300 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/28 | ул. Дружбы, д. 24 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11301 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Западная 117 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11302 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Западная 125 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11303 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Западная 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11304 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Западная 70 | | 1 | | 2025 | август |
| 11305 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Западная 87 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11306 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/27 | ул. Западная, д. 27 | | 1 | | 2025 | август |
| 11307 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Западная, д.52 | | 1 | | 2024 | август |
| 11308 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/21 | ул. К.Маркса, д.2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11309 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Калинина 69 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 11310 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/33 | ул. Кирова 127 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 11311 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Кирова 144 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11312 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/35 | ул. Кирова 54 | | 1 | | 2025 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11313 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/20 | ул. Кирова, д.131 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11314 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/25 | ул. Кирова, д.16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11315 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Курчатова 123 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11316 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Курчатова, д. 102 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11317 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Курчатова, д.21 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11318 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Ленина 75 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11319 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Ленина 77 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11320 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/29 | ул. Ленина, д.18 | | 1 | | 2025 | май |
| 11321 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/34 | ул. Лесная 18 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11322 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/23 | ул. Линейная 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11323 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/11 | ул. Линейная 35 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11324 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/22 | ул. Маяковского, д.6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11325 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Мичурина 1 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 11326 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/17 | ул. Рабочая 132 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11327 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Рабочая 159 | | 1 | | 2024 | май |
| 11328 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Рабочая, д. 151 | | 1 | | 2025 | март |
| 11329 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Рабочая, д.18 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11330 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Рабочая, д.23 | | 1 | | 2025 | март |
| 11331 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Строителей 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11332 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Строителей 50 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11333 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06034 | ул. Строителей 86 | | 1 | | 2024 | май |
| 11334 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/16 | ул. Строителей 9 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11335 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/6 | ул. Строителей 90а | | 1 | | 2024 | март |
| 11336 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Строителей, д.75 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11337 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/31 | ул. Тельмана 112 | | 1 | | 2025 | август |
| 11338 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/32 | ул. Тельмана 136 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11339 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06051 | ул. Тельмана 66А | | 1 | | 2024 | август |
| 11340 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/19 | ул. Тельмана, д.6 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11341 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/18 | ул. Тельмана, д.95е | | 1 | | 2024 | июль |
| 11342 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Украинская, д.16 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11343 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/13 | ул. Ф. Соловья 64 | | 1 | | 2024 | март |
| 11344 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Ф.Соловья 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11345 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Ф.Соловья 34 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11346 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Ф.Соловья 34а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11347 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Ф.Соловья, д.41 | | 1 | | 2024 | август |
| 11348 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Ф.Соловья 33-35 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11349 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Фрунзе 11 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11350 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00312 | ул. Центральная 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11351 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/15 | ул. Центральная 36 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11352 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Чехова 16 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 11353 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06003/36 | | ул. Тельмана 69а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11354 | Красногвардейский район | с. Петровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00318 | ул. Виноградная 11 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11355 | Красногвардейский район | с. Петровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00318 | ул. Мичурина 16А | | 1 | | 2024 | март |
| 11356 | Красногвардейский район | с. Петровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00318 | ул. Мичурина 18А | | 1 | | 2024 | август |
| 11357 | Красногвардейский район | с. Петровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06063/6 | ул. Русинская 1В | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11358 | Красногвардейский район | с. Петровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06063/4 | ул. Юбилейная, д.1Д | | 1 | | 2025 | январь |
| 11359 | Красногвардейский район | с. Петровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06063/5 | | ул. Мичурина 74 | | 1 | 2026 | январь |
| 11360 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06054 | пер. 3-й Юбилейный, д 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11361 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00319 | пер. Цветочный, д.11 | | 1 | | 2024 | май |
| 11362 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00319 | ул. В. Новицкого, д.10 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11363 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06007/3 | ул. Гридасова 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11364 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00319 | ул. Октябрьская 18 | | 1 | | 2024 | май |
| 11365 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00319 | ул. Октябрьская 31 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11366 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06065 | ул. Полевая 4 | | 1 | | 2025 | август |
| 11367 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06065 | ул. Полевая, д.2 | | 1 | | 2025 | август |
| 11368 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06065 | ул. Пролетарская 2 | | 1 | | 2025 | август |
| 11369 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06007/4 | ул. Пролетарская 2а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11370 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06054 | ул. Южная 18 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11371 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Виноградная 2 | | 1 | 2026 | Декабрь |
| 11372 | Красногвардейский район | с. Полтавка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Виноградная 2 | | | 2026 | Декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11373 | Красногвардейский район | с. Пушкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06070 | | ул. А.В.Пономарёва, д.5 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11374 | Красногвардейский район | с. Пушкино | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-06070 | | ул. А.В.Пономарёва, д.5 | | | 2026 | декабрь |
| 11375 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00320 | ул. Виноградная, д.59 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11376 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06037 | ул. Комсомольская 34 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11377 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06061 | ул. Ленина 111 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11378 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06025 | ул. Ленина 31 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11379 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06058/5 | ул. Ленина 51 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11380 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06058/4 | ул. Ленина 55 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11381 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06058/8 | ул. Ленина 91 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11382 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06058/6 | ул. Ленина 93 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11383 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00320 | ул. Ленина, д.40 | | 1 | | 2024 | август |
| 11384 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00320 | ул. Народная 33 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11385 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06040 | ул. Народная 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11386 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06040 | ул. Народная 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 11387 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00320 | ул. Садовая 11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11388 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06025 | | ул. Ленина 29 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11389 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06025 | | ул. Ленина 29 | | | 2026 | декабрь |
| 11390 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06058/7 | | ул. Ленина 99 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11391 | Красногвардейский район | с. Тимашовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00404 | ул. Клубная 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11392 | Красногвардейский район | с. Тимашовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00404 | ул. Клубная 25 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 11393 | Красногвардейский район | с. Тимашовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00404 | ул. Садовая 37 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11394 | Красногвардейский район | с. Тимошенко | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06008/3 | ул. Киевская, д 35 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11395 | Красногвардейский район | с. Тимошенко | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06008/4 | ул. Южная 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11396 | Красногвардейский район | с. Ульяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00367 | ул. Брянская, д.59 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11397 | Красногвардейский район | с. Щербаково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06066/2 | ул. Гагарина 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11398 | Красногвардейский район | с. Щербаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06052 | ул. Питомник 1/1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11399 | Красногвардейский район | с. Щербаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-06052 | ул. Питомник 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11400 | Красногвардейский район | с. Щербаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00363 | ул. Приднепровская 13а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11401 | Красногвардейский район | с. Щербаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00363 | ул. Приднепровская 5 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11402 | Красногвардейский район | с. Янтарное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-06010/1 | ул. Киевская, д. 15 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11403 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07037 | ул. Днепровская д.27 | | 1 | | 2025 | март |
| 11404 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07037 | ул. Кондратовых д.11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11405 | Красноперекопский район | с. Воинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07006/2 | ул. Островского д.8 | | 1 | | 2024 | август |
| 11406 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Пирогова 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11407 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Пирогова д.14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11408 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Пирогова д 16 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11409 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Почтовая д.2 | | 1 | | 2024 | август |
| 11410 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Садовая 118 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11411 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Садовая 77 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 11412 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Сивашская 40 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11413 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Сивашская 8а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11414 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Счастливцева 57 | | 1 | | 2025 | август |
| 11415 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Счастливцева д.79 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11416 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Чапаева 46 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11417 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00373 | ул. Юбилейная 42 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11418 | Красноперекопский район | с. Воинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07037 | ул. Юбилейная д.26 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11419 | Красноперекопский район | с. Воронцовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07007/1 | ул. Коробчука д.58 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11420 | Красноперекопский район | с. Долинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00146 | ул. Больничная д.8 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11421 | Красноперекопский район | с. Долинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00146 | ул. Новая д.21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11422 | Красноперекопский район | с. Долинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00146 | ул. Октябрьская д.1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11423 | Красноперекопский район | с. Долинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00146 | ул. Первомайская 34 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11424 | Красноперекопский район | с. Долинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00146 | ул. Степная д.16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11425 | Красноперекопский район | с. Ильинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00148 | ул. Крымская д.7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11426 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти 13 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11427 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11428 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти 49 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11429 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти 91 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11430 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти д.41 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11431 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти д.42 | | 1 | | 2024 | март |
| 11432 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти д.52 | | 1 | | 2024 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11433 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти д.57 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11434 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти д.64 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11435 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти д.69 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11436 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти д 80 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11437 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти д 85 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11438 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. 50 лет Советской Власти д.93 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11439 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Гагарина д.27 | | 1 | | 2024 | август |
| 11440 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Гагарина д.34 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11441 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Гагарина д.7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11442 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Комарова 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11443 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Комарова д.30 | | 1 | | 2024 | май |
| 11444 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Комарова д.42 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11445 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Комарова д.54 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11446 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Комарова д.7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11447 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Крымская 9 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 11448 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Набережная 12 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11449 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Набережная д.10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11450 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Набережная д.15 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11451 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Набережная д.3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11452 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Набережная д.30 | | 1 | | 2024 | август |
| 11453 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Новая д.16 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11454 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Новая д.4 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11455 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Присивашская д.1А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11456 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Присивашская д.29 | | 1 | | 2024 | август |
| 11457 | Красноперекопский район | с. Источное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00001 | ул. Проектная д.2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11458 | Красноперекопский район | с. Ишунь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00149 | ул. Вишневая 26 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11459 | Красноперекопский район | с. Ишунь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00149 | ул. Комсомольская д.31 | | 1 | | 2024 | август |
| 11460 | Красноперекопский район | с. Ишунь | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-07049/1 | ул. Морская 2б | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11461 | Красноперекопский район | с. Ишунь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00149 | ул. Пушкина 3а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11462 | Красноперекопский район | с. Ишунь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00149 | ул. Фрунзе д.26а | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11463 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/48 | ул. Бондаря 25 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11464 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/25 | ул. Бондаря д.1 | | 1 | | 2024 | август |
| 11465 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/19 | ул. Бондаря д.47 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11466 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/46 | ул. Виноградная 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11467 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/11 | ул. Виноградная д.22 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11468 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/33 | ул. Виноградная д.33 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11469 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/16 | ул. Виноградная д.48 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11470 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/26 | ул. Виноградная д.60 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11471 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/12 | ул. Виноградная д.85 | | 1 | | 2024 | март |
| 11472 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/37 | ул. Киевская д.31 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11473 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/14 | ул. Киевская д.59 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11474 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/22 | ул. Киевская д.67 | | 1 | | 2024 | май |
| 11475 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/47 | ул. Львовская 66 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11476 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/32 | ул. Львовская д.34 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11477 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/51 | ул. Садовая 111 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 11478 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/50 | ул. Садовая 121 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 11479 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/49 | ул. Садовая 50 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11480 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/29 | ул. Садовая д. 25 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11481 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/27 | ул. Садовая д. 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11482 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/31 | ул. Садовая д.16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11483 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Садовая д.26 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11484 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/39 | ул. Садовая д.34 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11485 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/36 | ул. Садовая д.39 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11486 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/28 | ул. Садовая д.54 | | 1 | | 2024 | август |
| 11487 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/42 | ул. Садовая д.70 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11488 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/17 | ул. Садовая д.80 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11489 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/30 | ул. Севастопольская д.1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11490 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/23 | ул. Севастопольская д.2 | | 1 | | 2024 | май |
| 11491 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/40 | ул. Севастопольская д.21 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11492 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/38 | ул. Севастопольская д.56 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11493 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/43 | ул. Степная 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11494 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/21 | ул. Сумская д.10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11495 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/18 | ул. Сумская д.17 | | 1 | | 2024 | август |
| 11496 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/41 | ул. Сумская д.2 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11497 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/34 | ул. Сумская д.60 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11498 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/24 | ул. Сумская д.61 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11499 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/45 | ул. Школьная 15 | | 1 | | 2025 | август |
| 11500 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/44 | ул. Школьная 9 | | 1 | | 2025 | август |
| 11501 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/35 | ул. Школьная д.17 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11502 | Красноперекопский район | с. Магазинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07008/20 | ул. Школьная д.18 | | 1 | | 2024 | март |
| 11503 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/8 | ул. Новая д.29 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11504 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/18 | ул. Новая д.37 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11505 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/22 | ул. Новая д.54 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11506 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/13 | ул. Новая д.55 | | 1 | | 2024 | август |
| 11507 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/10 | ул. Новая д.56 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11508 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/17 | ул. Новая д.6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11509 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/16 | ул. Перекопская д.45 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11510 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/23 | ул. Смоленская 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11511 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/12 | ул. Смоленская д. 21 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11512 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/11 | ул. Смоленская д. 32 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11513 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/7 | ул. Смоленская д.11 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11514 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/15 | ул. Смоленская д.56 | | 1 | | 2024 | август |
| 11515 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/24 | ул. Таврическая 12а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11516 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/26 | ул. Таврическая 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11517 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/25 | ул. Таврическая 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11518 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/9 | ул. Таврическая д.16 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11519 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/20 | ул. Таврическая д.26 | | 1 | | 2025 | май |
| 11520 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/19 | ул. Таврическая д.48А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11521 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/21 | ул. Цветочная д.11А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 11522 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07009/14 | ул. Цветочная д.3 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11523 | Красноперекопский район | с. Новопавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-07010/2 | ул. Юбилейная д.22 | | 1 | | 2024 | май |
| 11524 | Красноперекопский район | с. Полтавское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00287 | ул. Виноградная д.17 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11525 | Красноперекопский район | с. Почетное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00151 | ул. Виноградная 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11526 | Красноперекопский район | с. Почетное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00151 | ул. Элеваторная д.2а/1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11527 | Красноперекопский район | с. Почетное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-07051/1 | ул. Элеваторная д.2а/2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11528 | Красноперекопский район | с. Привольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00443 | ул. Рисовая 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11529 | Красноперекопский район | с. Совхозное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07048/3 | ул. Огородная 57 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 11530 | Красноперекопский район | с. Совхозное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07048/2 | ул. Таврическая д.4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11531 | Красноперекопский район | с. Совхозное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07027 | ул. Таврическая д.9 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11532 | Красноперекопский район | с. Совхозное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07048/1 | ул. Трактовая д.16 | | 1 | | 2024 | август |
| 11533 | Красноперекопский район | с. Таврическое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-07053/1 | ул. Краснознаменная д.13/4а | | 1 | | 2026 | июль |
| 11534 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/39 | ул. 3 Проезд 4 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 11535 | Ленинский район | пгт Багерово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00344 | ул. Виноградная 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11536 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/38 | ул. Виноградная 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11537 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/29 | ул. Зеленая, 13 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11538 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/34 | ул. Керченская 8 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11539 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/35 | ул. Комсомольская 6 | | 1 | | 2025 | май |
| 11540 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/22 | ул. Космонавтов, 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11541 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/26 | ул. Космонавтов, 7 | | 1 | | 2025 | май |
| 11542 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/9 | ул. Ленина, 22 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11543 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/15 | ул. Ленина, 77 А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11544 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/24 | ул. Ленина, 93 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11545 | Ленинский район | пгт Багерово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00344 | ул. Мира 63 | | 1 | | 2026 | Февраль |
| 11546 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/16 | ул. Мира, 20 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11547 | Ленинский район | пгт Багерово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00344 | ул. Новая 23 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11548 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/20 | ул. Новая, 17 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 11549 | Ленинский район | пгт Багерово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00344 | ул. Новосёлов, 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11550 | Ленинский район | пгт Багерово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00344 | ул. Переездная 12 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11551 | Ленинский район | пгт Багерово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00344 | ул. Переездная, 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11552 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/37 | ул. Придорожная 3 | | 1 | | 2026 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11553 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/40 | ул. Прямая 10а | | 1 | | 2026 | март |
| 11554 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/19 | ул. Прямая, 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11555 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/13 | ул. Прямая, 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11556 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/36 | ул. Садовая 25 | | 1 | | 2026 | март |
| 11557 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/21 | ул. Садовая, 6А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11558 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/23 | ул. Садовая, 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11559 | Ленинский район | пгт Багерово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00344 | ул. Советская 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11560 | Ленинский район | пгт Багерово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная 63 | | 1 | | 2025 | март |
| 11561 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/25 | ул. Степная, 24 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11562 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/41 | ул. Херсонская(90:07:030101:4818) | | 1 | | 2026 | Февраль |
| 11563 | Ленинский район | пгт Багерово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00344 | ул. Центральная 12а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 11564 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/32 | ул. Центральная, 37 А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11565 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/14 | ул. Центральная, 53 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11566 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/43 | ул. Центральная, 73 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11567 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/27 | ул. Шоссейная, 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11568 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/30 | | ул. Степная, д 2 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11569 | Ленинский район | пгт Багерово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17080/31 | | ул. Шоссейная, 14А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11570 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная 19 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 11571 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная 26 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11572 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная 45 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 11573 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная 46 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11574 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная 55 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11575 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная 59 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11576 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная 60 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11577 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная 64 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11578 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 11579 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 18 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11580 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 27 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11581 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11582 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 30 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11583 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 32 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11584 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 39 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11585 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 42 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11586 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 43 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11587 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 56 | | 1 | | 2024 | август |
| 11588 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 58 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11589 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 62 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11590 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 71 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11591 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11592 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Виноградная, 9 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11593 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина 11 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11594 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина 21 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11595 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина 77 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 11596 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 12, кв. 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11597 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 11598 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 2 | | 1 | | 2025 | март |
| 11599 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 25 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11600 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 26 | | 1 | | 2024 | май |
| 11601 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 28 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11602 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 32 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11603 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 34 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11604 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 4 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11605 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 63/2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11606 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 64 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11607 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 70 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11608 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 7А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 11609 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 83 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11610 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 86 | | 1 | | 2024 | август |
| 11611 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 90 | | 1 | | 2025 | май |
| 11612 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11613 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Гагарина, 50 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11614 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Дубинина 12 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11615 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Дубинина 42 | | 1 | | 2026 | Март |
| 11616 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Дубинина, 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11617 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Дубинина, 20 | | 1 | | 2024 | май |
| 11618 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Дубинина, 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11619 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Комарова 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11620 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Комарова 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11621 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Комарова, 13 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11622 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Комарова, 18 | | 1 | | 2025 | март |
| 11623 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Комарова, 23 | | 1 | | 2024 | август |
| 11624 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Комарова, 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 11625 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Комарова, 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11626 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Мира 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11627 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Мира, 4 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11628 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Мира, 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11629 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Мира, 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 11630 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Победы, 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11631 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Победы, 12 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11632 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Победы, 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11633 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Победы, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11634 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Полевая, 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11635 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Полевая, 5 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 11636 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Полевая, 55 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11637 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Полевая, 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11638 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11639 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11640 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11641 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 27 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 11642 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 28 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11643 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 29 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11644 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 3 | | 1 | | 2025 | август |
| 11645 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 34 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11646 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 36 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11647 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 37 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11648 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 39 | | 1 | | 2025 | май |
| 11649 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 42 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11650 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 44 | | 1 | | 2024 | август |
| 11651 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Садовая, 46 | | 1 | | 2024 | август |
| 11652 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11653 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная 27 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11654 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная 36 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11655 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00345 | ул. Спортивная 46 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 11656 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11657 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11658 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 14 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 11659 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11660 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 16 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 11661 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 18 | | 1 | | 2024 | август |
| 11662 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 19 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11663 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11664 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 20 | | 1 | | 2024 | август |
| 11665 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11666 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11667 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 25 | | 1 | | 2024 | август |
| 11668 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 26 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11669 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 28 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11670 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 29 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11671 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11672 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 32 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11673 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 35 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11674 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 11675 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 40 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11676 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 41 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11677 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 47 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11678 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 48 | | 1 | | 2024 | май |
| 11679 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11680 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 52 | | 1 | | 2024 | август |
| 11681 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 57 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11682 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 58 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11683 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 60 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11684 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 62 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11685 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 64 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11686 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 67 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11687 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 71 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11688 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 73 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11689 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 75 | | 1 | | 2025 | март |
| 11690 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 79 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11691 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11692 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Спортивная, 50 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11693 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная 1 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 11694 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная 47 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11695 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная 56 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11696 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11697 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11698 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 20 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11699 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 25 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11700 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 26 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11701 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 28 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11702 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 3 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11703 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 30 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11704 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 34 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11705 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 39 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11706 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 40 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11707 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 42 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11708 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 46 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11709 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11710 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 54 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11711 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 55 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11712 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 60 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11713 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 62 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11714 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 64 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11715 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 66 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11716 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 68 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11717 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 7 | | 1 | | 2025 | март |
| 11718 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 70 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11719 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 71 | | 1 | | 2024 | август |
| 11720 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 78 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11721 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 79 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11722 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 82 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11723 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 83 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11724 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 84 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11725 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 88 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11726 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 90 | | 1 | | 2024 | август |
| 11727 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 92 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11728 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Степная, 96 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11729 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная 25 | | 1 | | 2026 | Март |
| 11730 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная 31 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 11731 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная 41 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11732 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная 67 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11733 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11734 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 11735 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 12 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11736 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11737 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11738 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 17 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11739 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 18 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11740 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 33 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11741 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 40 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 11742 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11743 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 53 | | 1 | | 2024 | август |
| 11744 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 54 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11745 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11746 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 71 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11747 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 8 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11748 | Ленинский район | с. Батальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00233 | ул. Школьная, 9 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 11749 | Ленинский район | с. Батальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-17131/1 | | ул. Школьная, 57 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11750 | Ленинский район | с. Бондаренково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17079/6 | ул. Егорова, 20 | | 1 | | 2026 | март |
| 11751 | Ленинский район | с. Бондаренково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17079/9 | ул. Переселенческая 55 | | 1 | | 2026 | Март |
| 11752 | Ленинский район | с. Бондаренково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17079/5 | ул. Переселенческая, 33 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11753 | Ленинский район | с. Бондаренково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17079/7 | ул. Пионерская 6а | | 1 | | 2026 | июль |
| 11754 | Ленинский район | с. Бондаренково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17079/8 | | ул. Северная 10 | | 1 | 2026 | июль |
| 11755 | Ленинский район | с. Виноградное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00308 | ул. Гагарина, 8 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11756 | Ленинский район | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17084/6 | ул. Шевченко, 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11757 | Ленинский район | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17084/5 | ул. Шевченко, 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11758 | Ленинский район | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17084/7 | | ул. Гагарина, 24А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11759 | Ленинский район | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17084/4 | | ул. Школьная, 27 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11760 | Ленинский район | с. Виноградное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17084/9 | | ул. Школьная, 45 | | 1 | 2026 | июль |
| 11761 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/54 | пер. Комсомольский, 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11762 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/73 | ул. Боровикова 101а | | 1 | | 2026 | Март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11763 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/63 | ул. Боровикова 71 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 11764 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Боровикова 97 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11765 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/56 | ул. Боровикова, 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11766 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Боровикова, 69Б | | 1 | | 2025 | январь |
| 11767 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Вишневая 20 | | 1 | | 2026 | Март |
| 11768 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/62 | ул. Вишневая, 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11769 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/2 | ул. Гагарина, 2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11770 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/46 | ул. Интернациональная, 30 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11771 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Катерлезская 33 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11772 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17068 | ул. Катерлезская 49 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 11773 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/71 | ул. Катерлезская 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11774 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Катерлезская, 3 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11775 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/67 | ул. Керченская 54 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 11776 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/65 | ул. Керченская 58 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 11777 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/32 | ул. Керченская, 20 | | 1 | | 2025 | май |
| 11778 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Керченская, 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11779 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Керченская, 39 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11780 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/17 | ул. Керченская, 60 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11781 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/45 | ул. Киевская, 4А | | 1 | | 2025 | январь |
| 11782 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/50 | ул. Киевская, 59 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11783 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/64 | ул. Колхозная 77 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 11784 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/22 | ул. Колхозная, 143 | | 1 | | 2024 | март |
| 11785 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/8 | ул. Колхозная, 161а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11786 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/38 | ул. Колхозная, 173А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 11787 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/57 | ул. Колхозная, 181 А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11788 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/58 | ул. Колхозная, 71 А | | 1 | | 2025 | июль |
| 11789 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/49 | ул. Комарова, 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11790 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/21 | ул. Лихачева, 2 | | 1 | | 2024 | май |
| 11791 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Лихачева, 41 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 11792 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/43 | ул. Лихачева, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11793 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Логвинова, 53 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 11794 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17068 | ул. Мирная, 25 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11795 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17068 | ул. Мирная, 42 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11796 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/44 | ул. Нагорная, 3А | | 1 | | 2025 | январь |
| 11797 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/53 | ул. Нагорная, 8 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11798 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/11 | ул. Нагорная, 8а | | 1 | | 2024 | июль |
| 11799 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/74 | ул. Полевая 40 | | 1 | | 2026 | Март |
| 11800 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Полевая, 21 | | 1 | | 2024 | август |
| 11801 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Полевая, 41 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11802 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Полевая, 45 | | 1 | | 2024 | август |
| 11803 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/37 | ул. Полевая, 52 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11804 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/33 | ул. Полевая, 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 11805 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/66 | ул. Прямая 1а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11806 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17073 | ул. Прямая, 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11807 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/34 | ул. Прямая, 20Б | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11808 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/70 | ул. Речная 30 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11809 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/47 | ул. Речная, 46 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11810 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/31 | ул. Средняя, 33А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11811 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/68 | ул. Средняя 21 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11812 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/36 | ул. Степная, 3 | | 1 | | 2025 | май |
| 11813 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/60 | ул. Степная, 30 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11814 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/17 | ул. Стратейчука, 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11815 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/69 | ул. Центральная 31 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11816 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/35 | ул. Центральная, 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11817 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Чадыр-Лар 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11818 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17084/8 | ул. Шевченко, 6 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11819 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/61 | ул. Шеми-Заде 18 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11820 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/72 | ул. Шеми-Заде 25 | | 1 | | 2026 | Февраль |
| 11821 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Шеми-Заде 53 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11822 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/4 | ул. Шеми-Заде, 12 | | 1 | | 2024 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11823 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/41 | ул. Шеми-Заде, 31 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11824 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/42 | ул. Шеми-Заде, 63 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11825 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/52 | ул. Школьная, 54 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11826 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/7 | ул. Школьная, 67 | | 1 | | 2024 | май |
| 11827 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/39 | ул. Шоссейная, 24А | | 1 | | 2024 | июль |
| 11828 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/55 | ул. Шоссейная, 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11829 | Ленинский район | с. Войково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00347 | ул. Шоссейная, 75 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11830 | Ленинский район | с. Войково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17083/59 | | ул. Колхозная, 144 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11831 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/34 | пер. Светлый 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11832 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/18 | ул. Капитана Гранта, 10 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11833 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/11 | ул. Капитана Гранта, 27 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11834 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/33 | ул. Караханяна 31 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11835 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/32 | ул. Марунченко 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11836 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/28 | ул. Марунченко, 23 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11837 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/31 | ул. Молодежная, 18 А | | 1 | | 2026 | январь |
| 11838 | Ленинский район | с. Глазовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00348 | ул. Приовражная 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11839 | Ленинский район | с. Глазовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00348 | ул. Приовражная, 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11840 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/16 | ул. Стратейчука, 16 | | 1 | | 2024 | август |
| 11841 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/14 | ул. Стратейчука, 59 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11842 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/6 | ул. Сумская, 4 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11843 | Ленинский район | с. Глазовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00348 | ул. Широкая 35 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11844 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/37 | | ул. Виноградная 24 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11845 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/36 | | ул. Капитана Гранта 43 | | 1 | 2026 | Март |
| 11846 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/35 | | ул. Караханяна 32 | | 1 | 2026 | январь |
| 11847 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/29 | | ул. Караханяна, 25 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11848 | Ленинский район | с. Глазовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17003/30 | | ул. Караханяна, 26 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11849 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | пер. Вишневый, 4 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11850 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | пер. Керченский, 1А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11851 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. 1 Мая 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11852 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. 70 Лет Октября, 8 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11853 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. 70 лет Октября, д 11 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11854 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. 70 лет Октября, д 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11855 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. А. Мамсовой, 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11856 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. А. Мамсовой, 26 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11857 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. А. Мамсовой, 31 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11858 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. А. Мамсовой, 7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11859 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. А. Мамсовой, 9 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11860 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Виноградная 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11861 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Виноградная 31 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 11862 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Виноградная, 17 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11863 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Виноградная, 30 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11864 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Виноградная, 36 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11865 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Виноградная, 43 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11866 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Виноградная, 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 11867 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Войкова, 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11868 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Войкова, 4 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11869 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Войкова, 6 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11870 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Войкова, 8 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11871 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Гагарина, 12 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11872 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Гагарина, 14 | | 1 | | 2024 | март |
| 11873 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Гагарина, 19 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11874 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Гришановича, 2 | | 1 | | 2024 | май |
| 11875 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Керченская 3/1 | | 1 | | 2025 | август |
| 11876 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Керченская 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11877 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Керченская, 8/2 | | 1 | | 2025 | май |
| 11878 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Кирова, 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11879 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Кирова, 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11880 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Кирова, 17 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11881 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Кирова, 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 11882 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Комарова 9 | | 1 | | 2026 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11883 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Комарова, 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 11884 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Комарова, 22 | | 1 | | 2025 | март |
| 11885 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Комарова, 3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11886 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Комарова, 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11887 | Ленинский район | с. Горностаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ленина 11в | | 1 | | 2026 | Февраль |
| 11888 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Ленина 39А | | 1 | | 2025 | март |
| 11889 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Ленина 49 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11890 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Ленина 52 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 11891 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Ленина, 13А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11892 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Ленина, 1А/1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11893 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Ленина, 36 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11894 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Ленинская, 27 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11895 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Лещени, 13 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11896 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Львовская, 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11897 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Львовская, 13А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11898 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Львовская, 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11899 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Молодежная, 18 | | 1 | | 2024 | март |
| 11900 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Молодежная, 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11901 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Молодежная, 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11902 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Нагорная, 11 | | 1 | | 2024 | март |
| 11903 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Октябрьская 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11904 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Октябрьская, 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 11905 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Парковая, 6 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11906 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Слободская 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11907 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Слободская, 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11908 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Слободская, 29А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11909 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Слободская, 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11910 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Слободская, 35 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11911 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Слободская, 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11912 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Сокольская 12 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11913 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Сокольская 6А | | 1 | | 2026 | январь |
| 11914 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Сокольская, 11 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11915 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Сокольская, 5А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11916 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Сокольская, 8 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11917 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Степная 2/1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11918 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Степная, 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11919 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Степная, 7/2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11920 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Суворова, 22 | | 1 | | 2024 | июль |
| 11921 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Суворова, 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 11922 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Суворова, 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11923 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Танкистов, 29 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11924 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Танкистов, 30 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 11925 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Танкистов, 32 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11926 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Танкистов, 57 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11927 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Танкистов, 66 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11928 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Феодосийская 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11929 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Феодосийская 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11930 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Феодосийская, 11 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11931 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Черниговская, 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11932 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Черниговская, 14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11933 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Черниговская, 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11934 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Черниговская, 4А | | 1 | | 2024 | январь |
| 11935 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Черниговская, 5а | | 1 | | 2024 | март |
| 11936 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Школьная 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11937 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Школьная, 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 11938 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Школьная, 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11939 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Школьная, 34 | | 1 | | 2025 | март |
| 11940 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Школьная, 7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11941 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Школьная, 9 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 11942 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Юбилейная 11 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11943 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Юбилейная 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 11944 | Ленинский район | с. Горностаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-17130/1 | ул. Юбилейная, 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11945 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Юбилейная, 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11946 | Ленинский район | с. Горностаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00232 | ул. Юбилейная, 43 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11947 | Ленинский район | с. Затишное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17126/1 | ул. Севастопольская, 30 | | 1 | | 2024 | август |
| 11948 | Ленинский район | с. Ильичево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00349 | ул. Виноградная, 20 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11949 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/15 | ул. Комарова 17-а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11950 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/13 | ул. Комарова, 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11951 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/16 | ул. Коммунаров 111 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11952 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/17 | ул. Коммунаров 146 | | 1 | | 2026 | май |
| 11953 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/19 | ул. Коммунаров 68 | | 1 | | 2026 | Март |
| 11954 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/7 | ул. Коммунаров, 134 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11955 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/4 | ул. Коммунаров, 144 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11956 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/8 | ул. Коммунаров, 65 | | 1 | | 2026 | январь |
| 11957 | Ленинский район | с. Ильичево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17016 | ул. Подгорная, 1 | | 1 | | 2024 | май |
| 11958 | Ленинский район | с. Ильичево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17016 | ул. Приозерная, 10 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11959 | Ленинский район | с. Ильичево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17114 | ул. Приозерная, 11 | | 1 | | 2025 | март |
| 11960 | Ленинский район | с. Ильичево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17114 | ул. Приозерная, 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11961 | Ленинский район | с. Ильичево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17114 | ул. Приозерная, 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11962 | Ленинский район | с. Ильичево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17114 | ул. Приозерная, 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11963 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/1 | ул. Садовая, 26 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11964 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/5 | ул. Шевченко, 31А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 11965 | Ленинский район | с. Ильичево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00349 | ул. Школьная, 41 | | 1 | | 2025 | май |
| 11966 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/14 | ул. Школьная, 74 | | 1 | | 2026 | июль |
| 11967 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/6 | ул. Школьная, 84 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 11968 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/18 | | ул. Школьная 39а | | 1 | 2026 | апрель |
| 11969 | Ленинский район | с. Ильичево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17078/12 | | ул. Школьная, 95 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11970 | Ленинский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00350 | ул. Азовская 24 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 11971 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/10 | ул. Виноградная, 16 | | 1 | | 2024 | март |
| 11972 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/23 | ул. Гагарина 35 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11973 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/25 | ул. Гагарина, 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11974 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/21 | ул. Горького 40 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11975 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/24 | ул. Горького 51 | | 1 | | 2026 | Март |
| 11976 | Ленинский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00350 | ул. Горького, 31 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 11977 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/9 | ул. Комарова, 24 | | 1 | | 2024 | май |
| 11978 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/3 | ул. Комарова, 4 | | 1 | | 2024 | май |
| 11979 | Ленинский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00350 | ул. Кубанская, 3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 11980 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/4 | ул. Маяковского, 26 | | 1 | | 2024 | январь |
| 11981 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/12 | ул. Полевая, 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11982 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/20 | ул. Садовая, 15 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11983 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/15 | ул. Степная, 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 11984 | Ленинский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00350 | ул. Шевченко, 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 11985 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/5 | ул. Школьная, 22 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11986 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/19 | ул. Школьная, 32 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 11987 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/17 | ул. Школьная, 6А | | 1 | | 2026 | январь |
| 11988 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/16 | ул. Школьная, 72 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 11989 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/11 | ул. Южная, 34 | | 1 | | 2024 | март |
| 11990 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/13 | ул. Южная, 45 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 11991 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/22 | | ул. Молодежная 41 | | 1 | 2026 | июль |
| 11992 | Ленинский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03007/18 | | ул. Школьная, 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 11993 | Ленинский район | с. Красногорка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00309 | ул. Комарова, 7 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 11994 | Ленинский район | с. Красногорка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17085/3 | ул. Мазченко, 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 11995 | Ленинский район | с. Красногорка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17085/8 | ул. Новая, 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 11996 | Ленинский район | с. Красногорка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17085/10 | ул. Садовая 17 | | 1 | | 2025 | август |
| 11997 | Ленинский район | с. Красногорка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00309 | ул. Садовая, 6 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 11998 | Ленинский район | с. Красногорка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17085/12 | ул. Черниговская 11 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 11999 | Ленинский район | с. Красногорка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17085/11 | ул. Черниговская 35 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12000 | Ленинский район | с. Красногорка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17085/9 | ул. Черниговская, 30 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12001 | Ленинский район | с. Красногорка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17085/6 | ул. Черниговская, 41 | | 1 | | 2025 | август |
| 12002 | Ленинский район | с. Красногорка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17085/5 | ул. Черниговская, 47 | | 1 | | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12003 | Ленинский район | с. Красногорка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17085/7 | ул. Южная, 8 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12004 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/27 | ул. Вишневая 7 | | 1 | | 2026 | март |
| 12005 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/26 | ул. Гагарина 21 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12006 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/20 | ул. Гагарина, 62 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12007 | Ленинский район | пгт Ленино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00345 | ул. Горького 13 | | 1 | | 2026 | Март |
| 12008 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/31 | ул. Заводская 11 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 12009 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/9 | ул. Заводская, 1а | | 1 | | 2024 | январь |
| 12010 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/17 | ул. Карла Маркса, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12011 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/25 | ул. Кирова 3 | | 1 | | 2025 | июль |
| 12012 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/30 | ул. Комсомольская 15а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12013 | Ленинский район | пгт Ленино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00345 | ул. Комсомольская 31 | | 1 | | 2026 | Март |
| 12014 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/19 | ул. Комсомольская, 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12015 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/10 | ул. Куйбышева, 14 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12016 | Ленинский район | пгт Ленино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00345 | ул. Кызыл-Кыя, 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12017 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/7 | ул. Маяковского, 14 | | 1 | | 2024 | май |
| 12018 | Ленинский район | пгт Ленино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00345 | ул. Молодёжная, 11 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12019 | Ленинский район | пгт Ленино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00345 | ул. Парельского, 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12020 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/23 | ул. Пушкина 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 12021 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/12 | ул. Пушкина, 40 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12022 | Ленинский район | пгт Ленино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00345 | ул. Садовая, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12023 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/24 | ул. Советская, 113 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 12024 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/21 | ул. Советская, 41 А | | 1 | | 2025 | март |
| 12025 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/6 | ул. Титова, 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 12026 | Ленинский район | пгт Ленино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00345 | ул. Цветочная 7 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 12027 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/22 | ул. Цветочная, 21 | | 1 | | 2025 | июль |
| 12028 | Ленинский район | пгт Ленино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00345 | ул. Шевченко, 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12029 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/29 | ул. Янтарная 2 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12030 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/28 | ул. Янтарная, 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12031 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17002/32 | ул. Ясная 22 | | 1 | | 2026 | Март |
| 12032 | Ленинский район | пгт Ленино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Советская, 81 | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12033 | Ленинский район | с. Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00351 | ул. Ленина, 5 | | 1 | | 2025 | март |
| 12034 | Ленинский район | с. Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00351 | ул. Молодежная, 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12035 | Ленинский район | с. Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00351 | ул. Октябрьская 11 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 12036 | Ленинский район | с. Ленинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00351 | ул. Октябрьская, 14 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12037 | Ленинский район | с. Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17122/9 | ул. Партизанская, 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12038 | Ленинский район | с. Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17122/10 | ул. Прямая 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12039 | Ленинский район | с. Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17122/4 | ул. Школьная, 25 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12040 | Ленинский район | с. Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17122/6 | ул. Юрченко, 23 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12041 | Ленинский район | с. Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17122/7 | | ул. Ленина, 40 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 12042 | Ленинский район | с. Ленинское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17122/8 | | ул. Школьная, 10 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 12043 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12044 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева 12 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 12045 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12046 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 17 | | 1 | | 2025 | май |
| 12047 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12048 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12049 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 21 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12050 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 23 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12051 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 26 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12052 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12053 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 33 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12054 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 39 | | 1 | | 2024 | март |
| 12055 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 41 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12056 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 43 | | 1 | | 2024 | март |
| 12057 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12058 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 58 | | 1 | | 2024 | март |
| 12059 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 59 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12060 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 62 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12061 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 63 | | 1 | | 2024 | март |
| 12062 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 64 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12063 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 65 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12064 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 66 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12065 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 67 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12066 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 70 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12067 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 71 | | 1 | | 2024 | август |
| 12068 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 72 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12069 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 73 | | 1 | | 2024 | март |
| 12070 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 74 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12071 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 75 | | 1 | | 2024 | март |
| 12072 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 77 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12073 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Васи Васильева, 8 | | 1 | | 2024 | май |
| 12074 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12075 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 12076 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12077 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 16 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12078 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 12079 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 25 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12080 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 31 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12081 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 36 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12082 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 37 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12083 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 38 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12084 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 39 | | 1 | | 2024 | май |
| 12085 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 41 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12086 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 42 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12087 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 44 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12088 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 47 | | 1 | | 2024 | август |
| 12089 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 54 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12090 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Воронежская, 59 | | 1 | | 2024 | март |
| 12091 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Восточная 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12092 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Гаспринского, 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12093 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Космонавтов 4 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12094 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Космонавтов, 12 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12095 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Космонавтов, 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12096 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Космонавтов, 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12097 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Космонавтов, 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12098 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Космонавтов, 6 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 12099 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Космонавтов, 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12100 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Космонавтов, 8 | | 1 | | 2024 | май |
| 12101 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская 30 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12102 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская 31 | | 1 | | 2026 | Март |
| 12103 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская 63А | | 1 | | 2026 | июль |
| 12104 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская 77 | | 1 | | 2026 | Март |
| 12105 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 12 | | 1 | | 2024 | май |
| 12106 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 17 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12107 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 19 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12108 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 21 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12109 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 23 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12110 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 26 | | 1 | | 2024 | август |
| 12111 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 3 | | 1 | | 2024 | август |
| 12112 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 32 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12113 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 42 | | 1 | | 2024 | май |
| 12114 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 47 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12115 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 49 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12116 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 50 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 12117 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 58 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12118 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 60 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12119 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 64 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12120 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 65А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12121 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 66А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12122 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 68 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 71 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12124 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 72 | | 1 | | 2024 | август |
| 12125 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 73 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12126 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Луговская, 8 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12127 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна 11 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12128 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна 28 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12129 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна 38 | | 1 | | 2025 | июль |
| 12130 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна 57 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12131 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна 66 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12132 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна 8 | | 1 | | 2025 | июль |
| 12133 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12134 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12135 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 26 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12136 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 30 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12137 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 31 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12138 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 33 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12139 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 34 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12140 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 39 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12141 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 44 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12142 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 46 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12143 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 48 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12144 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 12145 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 54 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12146 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 56 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12147 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 59 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12148 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 60 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12149 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 64 | | 1 | | 2024 | май |
| 12150 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 65 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12151 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 71 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12152 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 72 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12153 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 74 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12154 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 75 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12155 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 76 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12156 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 77 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12157 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 78 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12158 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шагиняна, 82 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12159 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шоссейная, 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12160 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шоссейная, 10А | | 1 | | 2025 | июль |
| 12161 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шоссейная, 12 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12162 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шоссейная, 13 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12163 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шоссейная, 18 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 12164 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шоссейная, 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12165 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шоссейная, 1А | | 1 | | 2024 | январь |
| 12166 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шоссейная, 26 | | 1 | | 2025 | май |
| 12167 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шоссейная, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12168 | Ленинский район | с. Луговое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00234 | ул. Шоссейная, 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12169 | Ленинский район | с. Луговое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17128/1 | | пр-кт Фрунзе, 4 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 12170 | Ленинский район | с. Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17081/13 | ул. Киевская 67 | | 1 | | 2026 | январь |
| 12171 | Ленинский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00352 | ул. Киевская, 19 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12172 | Ленинский район | с. Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17081/7 | ул. Киевская, 29Б | | 1 | | 2025 | июль |
| 12173 | Ленинский район | с. Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17081/8 | ул. Киевская, 68А | | 1 | | 2025 | январь |
| 12174 | Ленинский район | с. Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17081/12 | ул. Садовая 15 | | 1 | | 2025 | май |
| 12175 | Ленинский район | с. Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17081/3 | ул. Садовая, 36а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12176 | Ленинский район | с. Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17081/10 | ул. Садовая, 40 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12177 | Ленинский район | с. Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17081/14 | ул. Школьная 59 | | 1 | | 2026 | Февраль |
| 12178 | Ленинский район | с. Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17081/15 | ул. Шоссейная 3А | | 1 | | 2026 | Февраль |
| 12179 | Ленинский район | с. Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17081/9 | ул. Шоссейная, 24Б | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12180 | Ленинский район | с. Октябрьское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17081/11 | | ул. Киевская, 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 12181 | Ленинский район | с. Останино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17086/17 | ул. Виноградная 16 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12182 | Ленинский район | с. Останино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17086/13 | ул. Виноградная, 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12183 | Ленинский район | с. Останино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17086/11 | ул. Виноградная, 7 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12184 | Ленинский район | с. Останино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17086/19 | ул. Воронежская 25 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12185 | Ленинский район | с. Останино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17086/12 | ул. Маршука, 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12186 | Ленинский район | с. Останино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17086/14 | ул. Новая, 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12187 | Ленинский район | с. Останино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17086/8 | ул. Останинская, 13 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12188 | Ленинский район | с. Останино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17086/18 | ул. Первомайская 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12189 | Ленинский район | с. Останино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17086/15 | ул. Первомайская, 4 | | 1 | | 2026 | март |
| 12190 | Ленинский район | с. Останино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00353 | ул. Садовая 9 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12191 | Ленинский район | с. Останино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17086/16 | ул. Соколова, 45 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 12192 | Ленинский район | с. Останино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17086/9 | ул. Станиславского, 10 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12193 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/10 | пер. Малый, 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12194 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/17 | пер. Нижне-Степной 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 12195 | Ленинский район | с. Приозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00310 | пер. Почтовый, 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12196 | Ленинский район | с. Приозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00310 | ул. Колодезная, 17 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12197 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/7 | ул. Колхозная, 30 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12198 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/12 | ул. Колхозная, 42 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12199 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/13 | ул. Луговая, 1 А | | 1 | | 2025 | август |
| 12200 | Ленинский район | с. Приозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00310 | ул. Объездная, 14 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12201 | Ленинский район | с. Приозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00310 | ул. Садовая, 8 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12202 | Ленинский район | с. Приозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17069 | ул. Садово-Парковая, 1 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 12203 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17069 | ул. Садово-Парковая, 8 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12204 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17069 | ул. Садово-Парковая, 8 | | | | 2026 | июнь |
| 12205 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/15 | ул. Северная 27 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12206 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/11 | ул. Советская, 23 | | 1 | | 2025 | март |
| 12207 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/8 | ул. Советская, 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12208 | Ленинский район | с. Приозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00310 | ул. Советская, 58 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12209 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/9 | ул. Степная, 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12210 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/4 | ул. Тернопольская, 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 12211 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/6 | ул. Уральская, 3А | | 1 | | 2025 | январь |
| 12212 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/16 | ул. Школьная 110 | | 1 | | 2025 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12213 | Ленинский район | с. Приозерное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00310 | ул. Школьная, 113 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12214 | Ленинский район | с. Приозерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17082/14 | ул. Школьная, 73 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12215 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-17132/1 | ул. Дачная, 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12216 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Дачная, 49 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12217 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Дачная, 49 | | | | 2026 | июнь |
| 12218 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Дачная, 9 | | 1 | | 2024 | май |
| 12219 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Зеленая, 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12220 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-17132/2 | ул. Лидии Шведченко 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12221 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко 28б | | 1 | | 2026 | июль |
| 12222 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко 2а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12223 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко 32А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12224 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко 37 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12225 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 100 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12226 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 100 | | | | 2026 | июнь |
| 12227 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 116 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12228 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 120 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12229 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 120 | | | | 2026 | июнь |
| 12230 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 16 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12231 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 16А | | 1 | | 2025 | январь |
| 12232 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 17 | | 1 | | 2025 | июль |
| 12233 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 18/1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12234 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 27 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12235 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 28 | | 1 | | 2024 | март |
| 12236 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 31 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12237 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 31 | | | | 2026 | июнь |
| 12238 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 32В | | 1 | | 2025 | январь |
| 12239 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 33 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12240 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 33а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12241 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 33в | | 1 | | 2024 | июль |
| 12242 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 33Г | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12243 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 34 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12244 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 35 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12245 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 35а | | 1 | | 2026 | июль |
| 12246 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 35а | | | | 2026 | июль |
| 12247 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 39 | | 1 | | 2025 | июль |
| 12248 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12249 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 40в | | 1 | | 2026 | январь |
| 12250 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 40в | | | | 2026 | январь |
| 12251 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 45 | | 1 | | 2025 | май |
| 12252 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Лидии Шведченко, 69 | | 1 | | 2024 | август |
| 12253 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная 78А | | 1 | | 2026 | июль |
| 12254 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная 90-а | | 1 | | 2026 | Март |
| 12255 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12256 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 15а | | 1 | | 2024 | май |
| 12257 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 16 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12258 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 16 | | | | 2026 | июнь |
| 12259 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 34 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12260 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 34А | | 1 | | 2025 | январь |
| 12261 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 40 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12262 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 44 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12263 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 58 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12264 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 58 | | | | 2026 | июнь |
| 12265 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 60 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12266 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 60 | | | | 2026 | июнь |
| 12267 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 62 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12268 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 66 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12269 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 68 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12270 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 78 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12271 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 80 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12272 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 80а | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12273 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 80б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12274 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Набережная, 88 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12275 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Нахимова, 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12276 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Подгорная 15 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12277 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Подгорная, 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12278 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Подгорная, 18 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12279 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Подгорная, 19 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12280 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Подгорная, 21 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12281 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Подгорная, 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12282 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Подгорная, 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12283 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Подгорная, 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12284 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Подгорная, 27 | | 1 | | 2024 | август |
| 12285 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Подгорная, 28А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12286 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Подгорная, 29 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12287 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Степная 18А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12288 | Ленинский район | с. Семеновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Степная 18А | | | | 2026 | июнь |
| 12289 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Степная 9А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12290 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Степная, 12 | | 1 | | 2024 | май |
| 12291 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Степная, 15А | | 1 | | 2024 | август |
| 12292 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Степная, 17/2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12293 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Степная, 3А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 12294 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Степная, 5а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12295 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Степная, 6 | | 1 | | 2025 | март |
| 12296 | Ленинский район | с. Семеновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-17070 | ул. Степная, 7А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12297 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | пер. Степной 2 | | 1 | | 2025 | август |
| 12298 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная 63 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12299 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная, 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12300 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная, 20 | | 1 | | 2024 | март |
| 12301 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная, 25 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12302 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная, 33 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12303 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная, 36 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12304 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная, 40 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12305 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная, 43 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12306 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная, 48 | | 1 | | 2025 | май |
| 12307 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная, 64 | | 1 | | 2024 | март |
| 12308 | Ленинский район | с Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная, 67 | | 1 | | 2024 | август |
| 12309 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Заречная, 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12310 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Космонавтов, 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12311 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Космонавтов, 17А | | 1 | | 2025 | январь |
| 12312 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Космонавтов, 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12313 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Космонавтов, 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12314 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Космонавтов, 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12315 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Космонавтов, 9 | | 1 | | 2025 | август |
| 12316 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Кугатова 1-д | | 1 | | 2026 | Март |
| 12317 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Кугатова 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12318 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Кугатова, 16 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12319 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Кугатова, 20 | | 1 | | 2024 | август |
| 12320 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Кугатова, 29 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12321 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Львова 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12322 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Львова 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12323 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Львова 18 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12324 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Львова 27-а | | 1 | | 2025 | август |
| 12325 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Львова 40 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12326 | Ленинский район | с Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Львова 41 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12327 | Ленинский район | с Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Львова, 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12328 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Львова, 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12329 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Львова, 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12330 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Львова, 2А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12331 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Львова, 33 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12332 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Молодежная, 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12333 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Молодежная, 10 | | 1 | | 2024 | март |
| 12334 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Молодежная, 12 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12335 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Молодежная, 13 | | 1 | | 2024 | март |
| 12336 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Молодежная, 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12337 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Молодежная, 15 | | 1 | | 2024 | август |
| 12338 | Ленинский район | с Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Молодёжная, 3 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 12339 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Молодёжная, 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12340 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Привокзальная 11 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 12341 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Привокзальная 37 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12342 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Привокзальная, 14 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12343 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Привокзальная, 27 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12344 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Привокзальная, 3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12345 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Привокзальная, 31 | | 1 | | 2024 | август |
| 12346 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Привокзальная, 33 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12347 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Привокзальная, 34 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12348 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Привокзальная, 39 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12349 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Привокзальная, 45 | | 1 | | 2024 | март |
| 12350 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Привокзальная, 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 12351 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Приозёрная 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12352 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Приозёрная, 10 | | 1 | | 2025 | март |
| 12353 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Приозёрная, 19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12354 | Ленинский район | с Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Приозерная, 29 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12355 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Приозерная, 32 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12356 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Приозерная, 6 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12357 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Приозёрная, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12358 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Приозёрная, 9А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12359 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Садовая 18 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12360 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Садовая 23 | | 1 | | 2025 | август |
| 12361 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Садовая 28 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12362 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Садовая 30 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12363 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Садовая, 20 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12364 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Садовая, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12365 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Садовая, 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12366 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Шевченко 17 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12367 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Шевченко 176 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12368 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Шевченко 18 | | 1 | | 2026 | Март |
| 12369 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Шевченко 9 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12370 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Шевченко, 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12371 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Шевченко, 22 | | 1 | | 2024 | март |
| 12372 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Южная 19 | | 1 | | 2025 | май |
| 12373 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Южная 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12374 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Южная 26 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 12375 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Южная, 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12376 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Южная, 14 | | 1 | | 2024 | июль |
| 12377 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Южная, 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12378 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Южная, 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12379 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Южная, 22 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12380 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Южная, 28 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12381 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Южная, 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12382 | Ленинский район | с. Уварово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00235 | ул. Южная, 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12383 | Ленинский район | с. Уварово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17127/1 | | ул. Кутатова, 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 12384 | Ленинский район | с. Уварово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17127/2 | | ул. Кутатова, 11 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 12385 | Ленинский район | с. Фронтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00236 | ул. Мира, 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12386 | Ленинский район | с. Фронтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00236 | ул. Мира, 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12387 | Ленинский район | с. Фронтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00236 | ул. Мира, 36 | | 1 | | 2024 | август |
| 12388 | Ленинский район | с. Фронтовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00236 | ул. Мира, 5 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12389 | Ленинский район | с. Чистополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17121/5 | ул. Братьев Лохматовых, 17 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12390 | Ленинский район | с. Чистополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17121/6 | ул. Братьев Лохматовых, 33 | | 1 | | 2025 | август |
| 12391 | Ленинский район | с. Чистополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17121/4 | ул. Виноградная, 54 | | 1 | | 2024 | август |
| 12392 | Ленинский район | с. Чистополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17121/1 | ул. Гоцуляка, 17 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12393 | Ленинский район | с. Чистополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17121/7 | ул. Кооперативная 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 12394 | Ленинский район | с. Чистополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17121/9 | ул. Молодежная 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 12395 | Ленинский район | с. Чистополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17121/10 | ул. Почивалина 23а | | 1 | | 2026 | февраль |
| 12396 | Ленинский район | с. Чистополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-17121/8 | ул. Шоссейная 18а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12397 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | б-р Первостроителей, 12 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 12398 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | б-р Первостроителей, 12 | | | 2027 | декабрь |
| 12399 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | б-р Первостроителей, 12/1 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 12400 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | б-р Первостроителей, 12/1 | | | 2027 | декабрь |
| 12401 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | пер. Рыбачий, 1 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 12402 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | пер. Рыбачий, 1 | | | 2027 | декабрь |
| 12403 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | ул. Виноградная, 9 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 12404 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | ул. Виноградная, 9 | | | 2027 | декабрь |
| 12405 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | ул. Невская, 38 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 12406 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | ул. Невская, 38 | | | 2027 | декабрь |
| 12407 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | ул. Покровская, 8 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 12408 | Ленинский район | г. Щелкино | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-17124 | | ул. Покровская, 8 | | | 2027 | декабрь |
| 12409 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Зеленая 18 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12410 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Зеленая 20 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12411 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Зеленая 21 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12412 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Зеленая 36 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12413 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Зеленая 38 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12414 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Зеленая 42 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12415 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Колхозная 20 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12416 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Колхозная 31 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12417 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Колхозная 41 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12418 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Колхозная 43 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12419 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Колхозная 48 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12420 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Кузякина 7 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12421 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Кузякина 72а | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12422 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Луговая 13 | | 1 | | 2026 | Декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12423 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Луговая 17 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12424 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Луговая 42 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12425 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Луговая 44 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12426 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Луговая 57 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12427 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Луговая 64 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12428 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Студенческая 23 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12429 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Студенческая 25 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12430 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Студенческая 3 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12431 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Сумская 36 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12432 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Сумская 3А | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12433 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Юбилейная 18 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12434 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Юбилейная 20 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12435 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Юбилейная 23 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12436 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Юбилейная 25 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12437 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Юбилейная 33 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12438 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Юбилейная 34 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12439 | Нижнегорский район | с. Акимовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00447 | ул. Юбилейная 37 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12440 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Зеленая 37 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12441 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Зеленая 42 | | 1 | | 2026 | март |
| 12442 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Зеленая, 36 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12443 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Зеленая, 44 | | 1 | | 2025 | март |
| 12444 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Зеленая, 60 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12445 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Козлова 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12446 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Козлова 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12447 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Октябрьская 18 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12448 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Октябрьская 27 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12449 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Октябрьская 38 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12450 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Октябрьская 78 | | 1 | | 2024 | март |
| 12451 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Октябрьская, 47 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12452 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Октябрьская, д 21 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12453 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Салгирная 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12454 | Нижнегорский район | с. Буревестник | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00023 | ул. Салгирная, 16 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12455 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Виноградная 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12456 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Виноградная 39 | | 1 | | 2025 | август |
| 12457 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Виноградная, 22 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12458 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Виноградная, д. 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12459 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Красногвардейская 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12460 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Красногвардейская 30 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 12461 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Красногвардейская 40 | | 1 | | 2026 | август |
| 12462 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Красногвардейская 43А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12463 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Красногвардейская 44 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 12464 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Красногвардейская 59 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12465 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Красногвардейская 74 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12466 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Красногвардейская, 7А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12467 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Крупская д.12 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12468 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Крупской 10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12469 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Крупской 19 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12470 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Крупской 25 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 12471 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Крупской 25 | | | | 2026 | февраль |
| 12472 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Крупской 8 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12473 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Крупской, 4 | | 1 | | 2025 | август |
| 12474 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Крупской, 50 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12475 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина 112 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12476 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина 12 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12477 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина 124 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12478 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина 140 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12479 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина 63 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12480 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина 67 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12481 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина, 15 | | 1 | | 2025 | август |
| 12482 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина, 26 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12483 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина, 34 | | 1 | | 2024 | май |
| 12484 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина, 37 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12485 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина, 44 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12486 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина, 46 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12487 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина, 78 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 12488 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ленина, д. 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12489 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Мира 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12490 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Мира, 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12491 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ровенская 17 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12492 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ровенская 40 | | 1 | | 2026 | август |
| 12493 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ровенская, 13 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12494 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ровенская, 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12495 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ровенская, 32 | | 1 | | 2024 | март |
| 12496 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ровенская, 5 | | 1 | | 2024 | май |
| 12497 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00024 | ул. Ровенская, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12498 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/30 | пер. Гагарина, д 10 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 12499 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/42 | ул. 60 лет СССР, 20 | | 1 | | 2026 | май |
| 12500 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00025 | ул. Гагарина, 57 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12501 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/24 | ул. Гагарина, д 30 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12502 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/43 | ул. Гагарина, д 31 | | 1 | | 2026 | январь |
| 12503 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00025 | ул. Гагарина, д 73 | | 1 | | 2024 | май |
| 12504 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/29 | ул. Желябова, д 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12505 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/21 | ул. Желябова, д 3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12506 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/33 | ул. Набережная, д 34 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12507 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/19 | ул. Набережная, д 46 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12508 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/47 | ул. Первомайская 49 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 12509 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/39 | ул. Первомайская, 137 | | 1 | | 2025 | август |
| 12510 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/36 | ул. Первомайская, 50 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12511 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/20 | ул. Первомайская, д 132 | | 1 | | 2024 | март |
| 12512 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/32 | ул. Первомайская, д 44 | | 1 | | 2024 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12513 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/35 | ул. Первомайская, д. 91 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12514 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/37 | ул. Придорожная, 30 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12515 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/44 | ул. Садовая 101 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12516 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/23 | ул. Садовая, д 92 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12517 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/38 | ул. Украинская, 31 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12518 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/45 | ул. Центральная 121 | | 1 | | 2026 | май |
| 12519 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/34 | ул. Центральная, 115 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12520 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/31 | ул. Центральная, д 13А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 12521 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00025 | ул. Центральная, д 95 | | 1 | | 2024 | август |
| 12522 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/41 | ул. Школьная, 16а | | 1 | | 2025 | август |
| 12523 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/40 | ул. Школьная, 42 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12524 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/22 | ул. Школьная, д 38 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12525 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/28 | ул. Юбилейная, д 12 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12526 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00025 | ул. Южная 14 | | 1 | | 2025 | июль |
| 12527 | Нижнегорский район | с. Желябовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03021/46 | | ул. Б.Хмельницкого(90:08:050101:162) | | 1 | 2026 | апрель |
| 12528 | Нижнегорский район | с. Зеленое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03022/4 | ул. Мичурина, 42 | | 1 | | 2025 | март |
| 12529 | Нижнегорский район | с. Зеленое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03022/2 | ул. Мичурина, д 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12530 | Нижнегорский район | с. Зеленое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03022/5 | ул. Плодовая 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12531 | Нижнегорский район | с. Зеленое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03022/3 | ул. Речная, д 4 | | 1 | | 2025 | март |
| 12532 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12533 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12534 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12535 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 20 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12536 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12537 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12538 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 32 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12539 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 37 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12540 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12541 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 40 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12542 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12543 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 43 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12544 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 47 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12545 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 49 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12546 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 51 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12547 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 54 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12548 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 55 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12549 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 56 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12550 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 59 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12551 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 60 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12552 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 61 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12553 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 62 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12554 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 66 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12555 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 67 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12556 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 68 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12557 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 75 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12558 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 76 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12559 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 77 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12560 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 81 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12561 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 84 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12562 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 86 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12563 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 88 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12564 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. 40 лет Победы 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12565 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Амет-Хан Султан 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12566 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12567 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 14 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12568 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12569 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 2 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12570 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12571 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12572 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12573 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12574 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12575 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12576 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12577 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 49 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12578 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 5 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12579 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 52 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12580 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 56 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12581 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Житомирская 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12582 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12583 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12584 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12585 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12586 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12587 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 18 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12588 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 19 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12589 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 21 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12590 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 22 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12591 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12592 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 28 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12593 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 35 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12594 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 38 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12595 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 39 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12596 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12597 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 42 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12598 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 44 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12599 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 46 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12600 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 47 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12601 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Крымская 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12602 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 50 | | 1 | | 2026 | Декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12603 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 52 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12604 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 55 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12605 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Крымская 59 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12606 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 62 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12607 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 64 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12608 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 65 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12609 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 66 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12610 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 67 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12611 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 69 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12612 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 74 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12613 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 77 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12614 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 79 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12615 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 80 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12616 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 86 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12617 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 88 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12618 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 90 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12619 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 92 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12620 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская 94 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12621 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Крымская(90:08:070101:1730) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12622 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 1 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12623 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12624 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12625 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12626 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12627 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12628 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 34 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12629 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 38 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12630 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12631 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 45 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12632 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 47 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12633 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 48 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12634 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 50 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12635 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 61 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12636 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Курская 62 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12637 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Мира 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12638 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Мира 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12639 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Мира 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12640 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Мира 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12641 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Мира 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12642 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Мира 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12643 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Мира 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12644 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Мира 21 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12645 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Мира 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12646 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Молодежная 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12647 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12648 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12649 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 21 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12650 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12651 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 23 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12652 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 25а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12653 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 32 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12654 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12655 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 34 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12656 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12657 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12658 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12659 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 44 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12660 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 45 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12661 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 50 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12662 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 53 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12663 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 54А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12664 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 58 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12665 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 68 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12666 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 69 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12667 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12668 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 70 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12669 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 73 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12670 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 76 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12671 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 79 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12672 | Нижнегорский район | с. Зоркино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00440 | ул. Ялтинская 8 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12673 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Лазарева 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12674 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Лазарева 12 | | 1 | | 2024 | март |
| 12675 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Лазарева 5А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12676 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Лазарева 67 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12677 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Лазарева 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 12678 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Лазарева д.85 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12679 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Лазарева, 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12680 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Лазарева, 56 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 12681 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Лазарева, 57 | | 1 | | 2025 | январь |
| 12682 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Майская 12 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12683 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Майская 14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12684 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Майская 1А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 12685 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Майская 4А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12686 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Советская 15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 12687 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Советская 16 | | 1 | | 2024 | август |
| 12688 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Советская 19 | | 1 | | 2024 | август |
| 12689 | Нижнегорский район | с. Коренное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00027 | ул. Шевченко 4А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 12690 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | пер. Вольный 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12691 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | пер. Вольный 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12692 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | пер. Вольный 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12693 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | пер. Октябрьский 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12694 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | пер. Октябрьский 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12695 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | пер. Октябрьский 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12696 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | пер. Октябрьский 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12697 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | пер. Октябрьский 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12698 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | пер. Октябрьский 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12699 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | пер. Октябрьский 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12700 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. 200 лет Севастополю 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12701 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. 200 лет Севастополю 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12702 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. 200 лет Севастополю 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12703 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. 200 лет Севастополю 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12704 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. 200 лет Севастополю 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12705 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. 200 лет Севастополю 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12706 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. 200 лет Севастополю 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12707 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. 200 лет Севастополю 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12708 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. 200 лет Севастополю 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12709 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. 200 лет Севастополю 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12710 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. 200 лет Севастополю 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12711 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Зеленая 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12712 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Зеленая 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12713 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Зеленая 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12714 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Зеленая 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12715 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Зеленая 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12716 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Зеленая 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12717 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Зеленая 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12718 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Зеленая 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12719 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Зеленая 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12720 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Зеленая 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12721 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Зеленая 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12722 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Комсомольская 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12723 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Комсомольская 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12724 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Комсомольская 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12725 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Комсомольская 7А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12726 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Крайняя 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12727 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Крайняя 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12728 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Крайняя 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12729 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12730 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12731 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12732 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12733 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12734 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12735 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12736 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12737 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12738 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12739 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12740 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12741 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12742 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 29 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12743 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12744 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12745 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12746 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12747 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Мира 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12748 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Октябрьская 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12749 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Октябрьская 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12750 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Октябрьская 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12751 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Октябрьская 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12752 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Октябрьская 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12753 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Октябрьская 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12754 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Приречная 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12755 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Приречная 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12756 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Приречная 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12757 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Приречная 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12758 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Приречная 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12759 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Приречная 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12760 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Приречная 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12761 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Приречная 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12762 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Приречная 9 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12763 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Садовая 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12764 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 11Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12765 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12766 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12767 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12768 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12769 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12770 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12771 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 34А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12772 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12773 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 37 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12774 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 38 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12775 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 40 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12776 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12777 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12778 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Центральная 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12779 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Черешневая 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12780 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Черешневая 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12781 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Черешневая 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12782 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Юбилейная 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12783 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Юбилейная 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12784 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Юбилейная 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12785 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Юбилейная 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12786 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Юбилейная 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12787 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Юбилейная 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12788 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Юбилейная 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12789 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Юбилейная 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12790 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Юбилейная 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12791 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Юбилейная 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12792 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Южная 2а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12793 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Южная 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12794 | Нижнегорский район | с. Косточковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-03090 | ул. Южная 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12795 | Нижнегорский район | с. Ломоносово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03024/11 | ул. Виноградная 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12796 | Нижнегорский район | с. Ломоносово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03024/12 | ул. Виноградная 29 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12797 | Нижнегорский район | с. Ломоносово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03024/4 | ул. Войкова, д 15 | | 1 | | 2024 | август |
| 12798 | Нижнегорский район | с. Ломоносово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03024/8 | ул. Желябова, 17 | | 1 | | 2025 | май |
| 12799 | Нижнегорский район | с. Ломоносово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03024/7 | ул. Новая, д 17 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 12800 | Нижнегорский район | с. Ломоносово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03024/10 | ул. Пушкина, 28 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 12801 | Нижнегорский район | с. Ломоносово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00028 | ул. Пушкина, 32 | | 1 | | 2025 | март |
| 12802 | Нижнегорский район | с. Ломоносово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00028 | ул. Урожайная 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12803 | Нижнегорский район | с. Ломоносово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03024/13 | ул. Урожайная 7 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 12804 | Нижнегорский район | с. Ломоносово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03024/9 | ул. Урожайная, 3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12805 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/18 | ул. 50 лет Октября, 14 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 12806 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/12 | ул. 50 лет Октября, 49 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12807 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/23 | ул. 60 лет СССР 31 | | 1 | | 2026 | август |
| 12808 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00029 | ул. 60 лет СССР, д 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 12809 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00029 | ул. Дружбы, 12 | | 1 | | 2025 | май |
| 12810 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/13 | ул. Дружбы, 15 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 12811 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/15 | ул. Дружбы, 32 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12812 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/14 | ул. Дружбы, 34 | | 1 | | 2025 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12813 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/19 | ул. Набережная, 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12814 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/22 | ул. Новая 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12815 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/21 | ул. Новая 4 | | 1 | | 2026 | июль |
| 12816 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/10 | ул. Ровенская, д 30 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 12817 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/17 | ул. Табачная, 3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 12818 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/16 | ул. Школьная, 30 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 12819 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/20 | ул. Школьная, 59 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 12820 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/9 | ул. Школьная, д 52 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 12821 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03025/11 | ул. Юбилейная, д. 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 12822 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. 50 лет Октября 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12823 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. 50 лет Октября 10 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12824 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. 50 лет Октября 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12825 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. 50 лет Октября 6 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12826 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. 50 лет Октября 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12827 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12828 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12829 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 11 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12830 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 13 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12831 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12832 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12833 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12834 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 19 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12835 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 2 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12836 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 21 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12837 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12838 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 23 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12839 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12840 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Гагарина 26 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12841 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 11 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12842 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 12 | | 1 | | 2026 | Декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12843 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 12 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12844 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 14 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12845 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 14/1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12846 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 15/1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12847 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 16/2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12848 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 23 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12849 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 23 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12850 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12851 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 33 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12852 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 34 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12853 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 36 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12854 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 36 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12855 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 38 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12856 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 38 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12857 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 41 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12858 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 44 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12859 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 44 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12860 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12861 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская 7А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12862 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Житомирская(90:08:130101:2060) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12863 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12864 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12865 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 13 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12866 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12867 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 18 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12868 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12869 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 23 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12870 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 25 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12871 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12872 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 29 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12873 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 4 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12874 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12875 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Киевская 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12876 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Мира 13 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12877 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Мира 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12878 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Мира 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12879 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Новая 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12880 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Новая 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12881 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Новая 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12882 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Новая(90:08:130102:204) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12883 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12884 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 22 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12885 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 23 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12886 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12887 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 29 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12888 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 31 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12889 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 37 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12890 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 38 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12891 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 39 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12892 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12893 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 40 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12894 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 41 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12895 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12896 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 44 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12897 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 45 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12898 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 48 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12899 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12900 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 53 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12901 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 55 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12902 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 59 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12903 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12904 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 61 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12905 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12906 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Октябрьская 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12907 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12908 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 16 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12909 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12910 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12911 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12912 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 23 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12913 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Первомайская 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12914 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12915 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 28 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12916 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12917 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 33 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12918 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 35 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12919 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 36 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12920 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 39 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12921 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 4 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12922 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 40 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12923 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 42 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12924 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 44 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12925 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 49 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12926 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12927 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 63 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12928 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 65 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12929 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12930 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Первомайская 8 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12931 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12932 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12933 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12934 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12935 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12936 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12937 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 32 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12938 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 33 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 12939 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 34 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12940 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 35 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12941 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 37 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12942 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 4 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12943 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 40 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12944 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12945 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 46 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12946 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 49 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12947 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 53 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12948 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 58 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12949 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 59 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12950 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12951 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 68 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12952 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12953 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12954 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Пшеничного 9а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12955 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Садовая 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12956 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Садовая 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12957 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Садовая 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12958 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Садовая 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12959 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Садовая 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12960 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Садовая 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12961 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Садовая 24 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12962 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Садовая 29 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12963 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Садовая 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12964 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Садовая 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12965 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Садовая 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 12966 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Садовая 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12967 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 19 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12968 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 24 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12969 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 27 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12970 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Сумская 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12971 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 30а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12972 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 32 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12973 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 35 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12974 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 36 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12975 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12976 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 44 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12977 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 46 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12978 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 47 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12979 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 48 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12980 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 50 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12981 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 52 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12982 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 55 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12983 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 56 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12984 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12985 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 60 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12986 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 61 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12987 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 62 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12988 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 63 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12989 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 64 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12990 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Сумская 65 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12991 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Юбилейная 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12992 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Юбилейная 11 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12993 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Юбилейная 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 12994 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Юбилейная 13 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12995 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Юбилейная 14 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12996 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Юбилейная 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12997 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Юбилейная 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 12998 | Нижнегорский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00438 | ул. Юбилейная 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 12999 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/15 | пер. Горького, д 10 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13000 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/23 | ул. 50 лет Октября 39 | | 1 | | 2025 | август |
| 13001 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/18 | ул. 50 лет Октября, д. 103 | | 1 | | 2025 | март |
| 13002 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03049 | ул. 50 лет Октября, д.67 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13003 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03049 | ул. 50 лет Октября, д.67 | | | | 2025 | декабрь |
| 13004 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/27 | ул. Горького 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13005 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/9 | ул. Горького, д 62 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13006 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/17 | ул. Горького, д 64/60 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13007 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00022 | ул. Дьяченко, 27 | | 1 | | 2025 | март |
| 13008 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/19 | ул. Комсомольская, д. 23 | | 1 | | 2025 | март |
| 13009 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/25 | ул. Красноармейская 2а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 13010 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00022 | ул. Красноармейская, д 47 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13011 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/1 | ул. Красноармейская, д. 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13012 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/24 | ул. Кренкеля 67 | | 1 | | 2025 | март |
| 13013 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03050 | ул. Маяковского, д 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13014 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/21 | ул. Нижнегорская, 2 | | 1 | | 2025 | март |
| 13015 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/26 | ул. Папанина 70 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 13016 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00022 | ул. Первомайская 78А | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 13017 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03048 | ул. Пионерская, 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13018 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03048 | ул. Пионерская, д 17 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13019 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03048 | ул. Пионерская, д.24 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13020 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00022 | ул. Победы, д. 98 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13021 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/22 | ул. Придорожная, 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13022 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/7 | ул. Придорожная, д 11 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13023 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00022 | ул. Речная, д. 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13024 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/20 | ул. Садовая, д. 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13025 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00022 | ул. Чапаева, 7а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13026 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03070/13 | ул. Шевченко, д 63 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13027 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03096 | ул. Южная, 19 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 13028 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03047 | ул. Южная, д.15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13029 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. 3-я Заводская 11 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13030 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. 4-я Заводская 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13031 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. 4-я Заводская д.38 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13032 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. 5-я Заводская 35 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13033 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. 6-я Заводская, 51 | | 1 | | 2024 | август |
| 13034 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. 6-я Заводская, 57 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13035 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина 107 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13036 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина 118 | | 1 | | 2026 | август |
| 13037 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина 12 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13038 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина 125 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13039 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина 3 | | 1 | | 2024 | май |
| 13040 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина 36 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13041 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина 40 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 13042 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина 57 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 13043 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина 65 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13044 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина 86 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13045 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина, 109 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13046 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина, 24 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13047 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина, 52 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13048 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина, 60а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13049 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина, д 73 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13050 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Мичурина, д. 30 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13051 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Молодежная 1 | | 1 | | 2026 | май |
| 13052 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Молодежная, д 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13053 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13054 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13055 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская 36А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13056 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская 43 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13057 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская 88 | | 1 | | 2024 | август |
| 13058 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская 90 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13059 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская, 24 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13060 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская, 33 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13061 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская, 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13062 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская, 68 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13063 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская, д. 36 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13064 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская, д. 69 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13065 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Октябрьская, д. 71 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13066 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Садовая, 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13067 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00030 | ул. Садовая, д 10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13068 | Нижнегорский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03026/9 | ул. Гагарина 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13069 | Нижнегорский район | с. Новоивановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00031 | ул. Маяковского 1б | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13070 | Нижнегорский район | с. Новоивановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00031 | ул. Маяковского 2А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13071 | Нижнегорский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03026/8 | ул. Маяковского, 57 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13072 | Нижнегорский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03026/7 | ул. Приднепровская, 83а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13073 | Нижнегорский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03026/6 | ул. Приднепровская, д 38 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13074 | Нижнегорский район | с. Новоивановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03051 | ул. Приднепровская, д 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13075 | Нижнегорский район | с. Новоивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03026/5 | ул. Приднепровская, д 62 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13076 | Нижнегорский район | с. Плодовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00032 | пер. Садовый, 2 | | 1 | | 2026 | март |
| 13077 | Нижнегорский район | с. Плодовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Садовая 1б | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 13078 | Нижнегорский район | с. Плодовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03071/4 | ул. Салгирная, д. 9а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13079 | Нижнегорский район | с. Плодовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03071/3 | ул. Центральная, д 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13080 | Нижнегорский район | с. Разливы | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03072/6 | ул. Гаспринского(90:08:120401:778) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13081 | Нижнегорский район | с. Разливы | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03072/5 | ул. Сейтлер, 27 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13082 | Нижнегорский район | с. Разливы | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03072/8 | ул. Челебилер 16 | | 1 | | 2026 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13083 | Нижнегорский район | с. Разливы | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03072/7 | ул. Челебилер 24 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13084 | Нижнегорский район | с. Разливы | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03072/4 | ул. Челебилер, д 19 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13085 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | пер. Тепличный, 1 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13086 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | пл. Генова, д 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13087 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. 40 лет победы 37 | | 1 | | 2025 | август |
| 13088 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. 40 лет Победы 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13089 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. 40 лет Победы 54 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13090 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. 40 лет Победы 56 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13091 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. 40 лет Победы 59 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13092 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. 40 лет Победы 74А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13093 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Гагарина 28 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13094 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Гагарина 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13095 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Генова 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13096 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Генова, 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13097 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Генова, д. 27 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13098 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Генова, д. 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13099 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Калинина 15 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13100 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Калинина 2 | | 1 | | 2025 | март |
| 13101 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Калинина 35 | | 1 | | 2024 | август |
| 13102 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Калинина 37 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13103 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Калинина 42 | | 1 | | 2024 | август |
| 13104 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Калинина 44 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13105 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Калинина 8 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13106 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Ленина 19 | | 1 | | 2024 | март |
| 13107 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Ленина 7 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 13108 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Ленина, 20 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13109 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Ленина, 24 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13110 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Ломоносова 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 13111 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Ломоносова, д. 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13112 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Ломоносова, д. 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13113 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мира 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13114 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мира 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 13115 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мира 15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13116 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мира 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13117 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мира 23а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13118 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мира 25 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 13119 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мира 48 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13120 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мира 53 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13121 | Нижнегорский район | с. Садовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-03101/1 | ул. Мира 55 | | 1 | | 2025 | март |
| 13122 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мира 63А | | 1 | | 2024 | август |
| 13123 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мичурина 15 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13124 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мичурина 25 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13125 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мичурина 27 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13126 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мичурина 31 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13127 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Мичурина 9 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13128 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 106 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13129 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 108 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13130 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 113 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13131 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 12 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13132 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 17 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13133 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13134 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 1а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13135 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 31 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13136 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 40 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13137 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 53 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13138 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 57 | | 1 | | 2026 | июль |
| 13139 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 64 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 13140 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 66 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13141 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 96 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13142 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Октябрьская 97 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13143 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 101 | | 1 | | 2024 | август |
| 13144 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13145 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 25 | | 1 | | 2024 | март |
| 13146 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 37 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13147 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 48 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13148 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 49 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13149 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 5 | | 1 | | 2025 | март |
| 13150 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 53 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13151 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 54а | | 1 | | 2024 | июль |
| 13152 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 66 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13153 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 78 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13154 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 91Б | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13155 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Первомайская 93 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13156 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Почтовая 1 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13157 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Почтовая 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13158 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Почтовая 18 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13159 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Почтовая 1А | | 1 | | 2026 | февраль |
| 13160 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Почтовая 21 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13161 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Почтовая 38 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13162 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Почтовая 64 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13163 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Почтовая 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 13164 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Приречная 23 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13165 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Приречная 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13166 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Садовая 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13167 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Садовая 23 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13168 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Садовая 26 | | 1 | | 2024 | август |
| 13169 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Садовая 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13170 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Садовая 30 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13171 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Садовая 39 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13172 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Садовая 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13173 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Садовая 74Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13174 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Степная 20 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13175 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Степная 24 | | 1 | | 2025 | март |
| 13176 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Степная 3 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13177 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Степная 51 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13178 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Степная 60 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13179 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Степная 67 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13180 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Тепличная 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13181 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Тепличная 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 13182 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Тепличная 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 13183 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Чехова 1А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13184 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Чехова 24 | | 1 | | 2024 | август |
| 13185 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Чехова 33 | | 1 | | 2026 | март |
| 13186 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Чехова 58 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13187 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Чехова 85 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13188 | Нижнегорский район | с. Садовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03060 | ул. Чехова 86 | | 1 | | 2024 | март |
| 13189 | Нижнегорский район | с. Семенное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00034 | ул. Зеленая, 22 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13190 | Нижнегорский район | с. Семенное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03027/6 | ул. Мира, д 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13191 | Нижнегорский район | с. Семенное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03027/2 | ул. Придорожная, д 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13192 | Нижнегорский район | с. Семенное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03027/7 | ул. Садовая, д 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13193 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Дальняя 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13194 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00448 | ул. Дальняя 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13195 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00448 | ул. Дальняя 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13196 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00448 | ул. Дальняя 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13197 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00448 | ул. Придорожная 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13198 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00448 | ул. Придорожная 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13199 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Придорожная 7а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13200 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00448 | ул. Приречная 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13201 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00448 | ул. Приречная 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13202 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00448 | ул. Приречная 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13203 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00448 | ул. Приречная 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13204 | Нижнегорский район | с. Серово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00448 | ул. Приречная 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13205 | Нижнегорский район | с. Уваровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00035 | ул. Школьная, д 1 | | 1 | | 2024 | март |
| 13206 | Нижнегорский район | с. Уваровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00035 | ул. Шоссейная, д. 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13207 | Нижнегорский район | с. Червоное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03073/10 | ул. Зеленая, д 18 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13208 | Нижнегорский район | с. Червоное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03073/9 | ул. Степная, д 34 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13209 | Нижнегорский район | с. Червоное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00036 | ул. Степная, д 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13210 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 1 | | 1 | | 2025 | август |
| 13211 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13212 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 19 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13213 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13214 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 20 | | 1 | | 2025 | август |
| 13215 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 25 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13216 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 32 | | 1 | | 2025 | август |
| 13217 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 33 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13218 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 34 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13219 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 36 | | 1 | | 2025 | август |
| 13220 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 38 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13221 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 4 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13222 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 44 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13223 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 47 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13224 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 48 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13225 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 50 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13226 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 51 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13227 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 53 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13228 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 54 | | 1 | | 2025 | август |
| 13229 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 55 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13230 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 56 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13231 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 59 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13232 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Восточная 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13233 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 10 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13234 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13235 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13236 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13237 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13238 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13239 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 25 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13240 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 29 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13241 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 36 | | 1 | | 2025 | август |
| 13242 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 4 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13243 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 40 | | 1 | | 2025 | август |
| 13244 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 42 | | 1 | | 2025 | август |
| 13245 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 44 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13246 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 45 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13247 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 46 | | 1 | | 2025 | август |
| 13248 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 47 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13249 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 48 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13250 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 49 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13251 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 53 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13252 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 56 | | 1 | | 2025 | август |
| 13253 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 58 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13254 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 13255 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 61 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13256 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 62 | | 1 | | 2025 | август |
| 13257 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 64 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13258 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 68 | | 1 | | 2025 | август |
| 13259 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Зеленая 8 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13260 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 12 | | 1 | | 2025 | август |
| 13261 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 21 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13262 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 23 | | 1 | | 2025 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13263 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 28 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13264 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 31 | | 1 | | 2025 | август |
| 13265 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 36 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13266 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 37 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13267 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13268 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 44 | | 1 | | 2025 | август |
| 13269 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 47 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13270 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 51 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13271 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 52 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13272 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 53 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13273 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 55 | | 1 | | 2025 | август |
| 13274 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 56 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13275 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 57 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 13276 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 59 | | 1 | | 2025 | август |
| 13277 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 63 | | 1 | | 2025 | август |
| 13278 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 67 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13279 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 69 | | 1 | | 2025 | август |
| 13280 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 73 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13281 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Космическая 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13282 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13283 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13284 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13285 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 19а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13286 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13287 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 23А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13288 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 24 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13289 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 26 | | 1 | | 2025 | август |
| 13290 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 26а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13291 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 27а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13292 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 27В | | 1 | | 2025 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13293 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 29 | | 1 | | 2025 | август |
| 13294 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13295 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 30а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13296 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 31А | | 1 | | 2025 | август |
| 13297 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 32 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13298 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 35 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 13299 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 38 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13300 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 40 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13301 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 42 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13302 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 45 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13303 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 45а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13304 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 49 | | 1 | | 2025 | август |
| 13305 | Первомайский район | с Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13306 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13307 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Октябрьская 9 | | 1 | | 2025 | август |
| 13308 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Садовая 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13309 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Садовая 11 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13310 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Садовая 19 | | 1 | | 2025 | август |
| 13311 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Садовая 21 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13312 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Садовая 30 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13313 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Садовая 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13314 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Садовая 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13315 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Садовая 44 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13316 | Первомайский район | с Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Садовая 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13317 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Северная 1 | | 1 | | 2025 | август |
| 13318 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Северная 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13319 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Северная 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13320 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Северная 28 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13321 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Северная 3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13322 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Северная 34 | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13323 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Северная 39 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13324 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Северная 47 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13325 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Северная 49 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13326 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Северная 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13327 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Юбилейная 1 | | 1 | | 2025 | август |
| 13328 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Юбилейная 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13329 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Юбилейная 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13330 | Первомайский район | с. Абрикосово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00434 | ул. Юбилейная 9 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13331 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/21 | ул. 20-летие Совхоза д 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13332 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/20 | ул. Гагарина д.21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13333 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/22 | ул. Интернациональная 3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13334 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/25 | ул. Интернациональная 33А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13335 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/28 | ул. Кирова 20А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13336 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/24 | ул. Ленина 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13337 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/5 | ул. Ленина д.43 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13338 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/16 | ул. Механизаторов д.26 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13339 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/26 | ул. Мира 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13340 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/13 | ул. Мичурина д.2 | | 1 | | 2024 | август |
| 13341 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/23 | ул. Новосадовая 21 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13342 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/27 | ул. Новосадовая 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13343 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/18 | ул. Новосадовая д.2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13344 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/14 | ул. Новосадовая д.42 | | 1 | | 2024 | май |
| 13345 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/19 | ул. Советская д.13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13346 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/12 | ул. Солнцева д.3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13347 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/15 | ул. Юбилейная д.15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13348 | Первомайский район | с. Гришино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07012/17 | ул. Юбилейная д.1А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13349 | Первомайский район | с. Калинино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00380 | ул. 50 лет Октября 22 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 13350 | Первомайский район | с Калинино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00244 | ул. 50 лет Октября д.15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13351 | Первомайский район | с. Калинино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00244 | ул. 50 лет Октября д.8 | | 1 | | 2024 | май |
| 13352 | Первомайский район | с Калинино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00380 | ул. Королева 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13353 | Первомайский район | с. Калинино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00244 | ул. Королева д.13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13354 | Первомайский район | с. Калинино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00244 | ул. Космонавтов д.16а | | 1 | | 2024 | июль |
| 13355 | Первомайский район | с. Калинино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00244 | ул. Космонавтов д.18а | | 1 | | 2025 | январь |
| 13356 | Первомайский район | с. Калинино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07013/21 | ул. Садовая 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13357 | Первомайский район | с. Калинино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07013/22 | ул. Садовая 22 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 13358 | Первомайский район | с. Калинино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07013/19 | ул. Садовая 27 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13359 | Первомайский район | с. Калинино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07013/16 | ул. Садовая д.25 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13360 | Первомайский район | с. Калинино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07013/20 | ул. Советская 37 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13361 | Первомайский район | с. Калинино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07013/14 | ул. Советская д.31 | | 1 | | 2024 | май |
| 13362 | Первомайский район | с. Калинино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07013/18 | ул. Школьная д.17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13363 | Первомайский район | с. Калинино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07013/17 | ул. Школьная д.23 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13364 | Первомайский район | с. Калинино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07013/15 | ул. Школьная д.3 | | 1 | | 2024 | август |
| 13365 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. 22 Съезда 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13366 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. 22 Съезда д.13 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13367 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. 22 Съезда д.38 | | 1 | | 2024 | май |
| 13368 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. 22 Съезда д.41 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13369 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. 22 Съезда д.54 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13370 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. 24 Съезда 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13371 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. 24 Съезда д.28 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13372 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. 24 Съезда д.60 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13373 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. 24 Съезда д.7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13374 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. 24 Съезда д.77 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13375 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Гагарина 55 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13376 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Гагарина 8 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 13377 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Гагарина д.24 | | 1 | | 2024 | март |
| 13378 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Гагарина д.42 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13379 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Калинина 19 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13380 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Калинина 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13381 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Калинина 61 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13382 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Калинина д.1 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13383 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Калинина д.2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13384 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Калинина д.57 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13385 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Мичурина 11 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13386 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Мичурина 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13387 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Мичурина д.14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13388 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Мичурина д.25 | | 1 | | 2024 | март |
| 13389 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Новая 18 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13390 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Новая 52 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13391 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Новая д.5 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13392 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Переселенческая д.6 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13393 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Херсонская 58 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13394 | Первомайский район | с. Крестьяновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00002 | ул. Херсонская д.72 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13395 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. 1 Мая 14 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 13396 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. 1 Мая 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13397 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. Переселенческая д.12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13398 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. Переселенческая д.28 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13399 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. Переселенческая д.32 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13400 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. Переселенческая д.43 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13401 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. Украинская 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13402 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. Украинская д.11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13403 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. Украинская д.14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13404 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. Украинская д.4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13405 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. Урожайная 14 | | 1 | | 2025 | август |
| 13406 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. Урожайная д.1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13407 | Первомайский район | с. Новая Деревня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00003 | ул. Урожайная д.15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13408 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | пер. Весёлый 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13409 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | пер. Весёлый 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13410 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | пер. Веселый 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13411 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | пер. Виноградный 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 13412 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | пер. Уральский 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13413 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13414 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13415 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 13 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13416 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13417 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 2 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13418 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13419 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 22 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13420 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 23 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13421 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 27 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13422 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 28 | | 1 | | 2025 | август |
| 13423 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 33 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13424 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 34 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13425 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13426 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 36 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13427 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 37 | | 1 | | 2025 | август |
| 13428 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 38 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13429 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 8 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13430 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Гагарина 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13431 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13432 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 12 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13433 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 15 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13434 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13435 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13436 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 21 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13437 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 23 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13438 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13439 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 25 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13440 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 26 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13441 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13442 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 4 | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13443 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13444 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Горького 8 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13445 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Днепровская 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13446 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Днепровская 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13447 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Днепровская 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13448 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Днепровская 4 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13449 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Днепровская 6 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13450 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Днепровская 7 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13451 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Заводская 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13452 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Заводская 3 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13453 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ишуньская 10 | | 1 | | 2025 | август |
| 13454 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ишуньская 4 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13455 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Комарова 18 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13456 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Комарова 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13457 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Комарова 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13458 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Комарова 25 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13459 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Комарова 30 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13460 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Комарова 32 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13461 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Комарова 38 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13462 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Комарова 4 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13463 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Комарова 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13464 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Комарова 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13465 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 1 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13466 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13467 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13468 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 28 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13469 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 29 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13470 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 3 | | 1 | | 2025 | август |
| 13471 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 38 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13472 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 42 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13473 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 49 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13474 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13475 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 50 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13476 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 56 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13477 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 57 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13478 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 6 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13479 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 60 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13480 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 61 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13481 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 62 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13482 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 66 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13483 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Ленина 9 | | 1 | | 2025 | август |
| 13484 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Молодежная 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13485 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Молодежная 17 | | 1 | | 2025 | август |
| 13486 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Молодежная 22 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13487 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Молодежная 24 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13488 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Новоселовская 12 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 13489 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Новоселовская 14 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13490 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Новоселовская 15 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13491 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Новоселовская 18 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13492 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Новоселовская 20 | | 1 | | 2025 | август |
| 13493 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Новоселовская 22 | | 1 | | 2025 | август |
| 13494 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Новоселовская 28 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13495 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Новоселовская 3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13496 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Новоселовская 5 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13497 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Новоселовская 6 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13498 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 1 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13499 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 10 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13500 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 11 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13501 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13502 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 15 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13503 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 17 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13504 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 2 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13505 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 2А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13506 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13507 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 13508 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13509 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 8 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13510 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Орджоникидзе 9 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13511 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13512 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13513 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13514 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 15 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13515 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 17 | | 1 | | 2025 | август |
| 13516 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 19 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13517 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 2 | | 1 | | 2025 | август |
| 13518 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 21 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13519 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 25 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13520 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 29 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13521 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13522 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 39 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13523 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 4 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13524 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Первомайская 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13525 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Пушкина 1 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13526 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Пушкина 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13527 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Пушкина 14 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13528 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Пушкина 18 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13529 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Пушкина 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13530 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Пушкина 4 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13531 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Пушкина 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13532 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Пушкина 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13533 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Пушкина 8 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13534 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 1 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13535 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 11 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13536 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13537 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13538 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 17 | | 1 | | 2025 | август |
| 13539 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13540 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 2 | | 1 | | 2025 | август |
| 13541 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13542 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 23 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13543 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 24 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13544 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 25 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13545 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 26 | | 1 | | 2025 | август |
| 13546 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 27 | | 1 | | 2025 | август |
| 13547 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 29 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13548 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13549 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 32 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13550 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13551 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 8 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13552 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Садовая 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13553 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Советская 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13554 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Советская 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13555 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Советская 23 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13556 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Советская 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 13557 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Советская 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13558 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Советская 7А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13559 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Средняя 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13560 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Средняя 16 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13561 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Средняя 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13562 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Средняя 24 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13563 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Средняя 3 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13564 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Средняя 4 | | 1 | | 2025 | август |
| 13565 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Средняя 6 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13566 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Школьная 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13567 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Школьная 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13568 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Школьная 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 13569 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Юбилейная 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13570 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Юбилейная 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13571 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Юбилейная 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 13572 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Юбилейная 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13573 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Юбилейная 13 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13574 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Юбилейная 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13575 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Юбилейная 2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13576 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Юбилейная 4 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13577 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Юбилейная 5 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13578 | Первомайский район | с. Островское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00433 | ул. Юбилейная 7 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13579 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/7 | ул. Весенняя д.35 | | 1 | | 2024 | март |
| 13580 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/11 | ул. Восточная д.4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13581 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Высоцкого 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13582 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/13 | ул. Высоцкого д.20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13583 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07038 | ул. Высоцкого д.39 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13584 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Горького д.40 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13585 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07038 | ул. Горького д.72 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13586 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/16 | ул. Зелёная 59 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13587 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07038 | ул. Интернациональная д.9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13588 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Комарова 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13589 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Красноперекопская д. 26 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13590 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Ленина д.8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13591 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Майская д.51 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13592 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/10 | ул. Механизаторов д.2 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13593 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07038 | ул. Мира д.7 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13594 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/6 | ул. Объездная д.2 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13595 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/9 | ул. Пионерская д.13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13596 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07038 | ул. Пролетарская д.41 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13597 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/15 | ул. Пролетарская д.57 | | 1 | | 2025 | май |
| 13598 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/8 | ул. Пролетарская д.59 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13599 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/5 | ул. Севастопольская д.22 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13600 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Севастопольская д.31 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13601 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/12 | ул. Севастопольская д.34 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13602 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Тенистая д.15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13603 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/14 | ул. Тенистая д.27 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13604 | Первомайский район | пгт Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07011/4 | ул. Тенистая д.29 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13605 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Цветочная 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13606 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07038 | ул. Цветочная д.16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13607 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Черноморская д.18 | | 1 | | 2024 | май |
| 13608 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Шевченко 4 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13609 | Первомайский район | пгт Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00378 | ул. Шевченко д.5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13610 | Первомайский район | с. Правда | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07039 | ул. Днепровская д.24 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13611 | Первомайский район | с. Правда | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00381 | ул. Перекопская 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13612 | Первомайский район | с. Правда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07014/5 | ул. Перекопская 63 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13613 | Первомайский район | с. Правда | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00381 | ул. Садовая д.22 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13614 | Первомайский район | с. Правда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07014/4 | ул. Садовая д.47 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13615 | Первомайский район | с. Правда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07014/2 | ул. Садовая д.65 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13616 | Первомайский район | с. Правда | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07039 | ул. Советская д.39 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13617 | Первомайский район | с. Правда | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00381 | ул. Советская д.72 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13618 | Первомайский район | с. Правда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07014/3 | ул. Советская д.77 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13619 | Первомайский район | с. Правда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07014/7 | ул. Степная 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13620 | Первомайский район | с. Правда | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07014/6 | ул. Юбилейная 49 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13621 | Первомайский район | с. Пшеничное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07023/3 | ул. Ворошилова 27 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 13622 | Первомайский район | с. Пшеничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00382 | ул. Резникова 13 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13623 | Первомайский район | с. Пшеничное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00382 | ул. Резникова 52 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13624 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. 40 лет Победы 15 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13625 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. 40 лет Победы 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13626 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Киевская 15 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13627 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Киевская 15а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13628 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Киевская 31 | | 1 | | 2025 | май |
| 13629 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Киевская 40 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13630 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Киевская 52 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13631 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Киевская 55 | | 1 | | 2025 | май |
| 13632 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Киевская, д. 28 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13633 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Киевская, д.74 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13634 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Ленина, 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13635 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Мира 2а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13636 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Мира 5 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13637 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Мира 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13638 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Мичурина 11 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13639 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Мичурина 31 | | 1 | | 2025 | май |
| 13640 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Садовая 10 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13641 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Садовая 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13642 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Степная 2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13643 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Степная 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13644 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Южная 15 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13645 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Южная 23 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13646 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Южная 25 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13647 | Первомайский район | с. Стахановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00307 | ул. Южная 28 | | 1 | | 2025 | март |
| 13648 | Первомайский район | с. Упорное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-07056/1 | ул. Некрасова 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13649 | Первомайский район | с. Упорное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00371 | ул. Некрасова д.11 | | 1 | | 2025 | март |
| 13650 | Раздольненский район | с. Аврора | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07016/3 | ул. 60 лет СССР д. 9 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13651 | Раздольненский район | с. Аврора | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07016/6 | ул. Гагарина д.2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13652 | Раздольненский район | с. Аврора | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07016/7 | ул. Октябрьская д.7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13653 | Раздольненский район | с. Аврора | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07016/4 | ул. Прибрежная д.16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13654 | Раздольненский район | с. Аврора | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07016/8 | ул. Прибрежная д.22 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13655 | Раздольненский район | с. Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00280 | ул. Гагарина д.2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13656 | Раздольненский район | с. Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00280 | ул. Калинина д.17 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13657 | Раздольненский район | с. Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00280 | ул. Кирова 37 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13658 | Раздольненский район | с. Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00280 | ул. Терешковой, д.8А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13659 | Раздольненский район | с. Березовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00280 | ул. Хмельницкого, д.1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13660 | Раздольненский район | с. Ботаническое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Б.Фрика, 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13661 | Раздольненский район | с. Ботаническое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-07052/1 | ул. Комсомольская д.8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13662 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. 40 лет Победы д.14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13663 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. 40 лет Победы д.17 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13664 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. 40 лет Победы д.6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13665 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. 60 лет СССР д.32 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13666 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Гагарина д.37 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13667 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Гагарина д.5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13668 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Мира д.12 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13669 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Мира д.21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13670 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Мира д.8 А | | 1 | | 2024 | январь |
| 13671 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Мира, д.13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13672 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Мира, д.7 | | 1 | | 2025 | май |
| 13673 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Степная д.1а | | 1 | | 2025 | январь |
| 13674 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Степная д.20 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13675 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Степная д.4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13676 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Степная д.44 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13677 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Степная д.48 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13678 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Федончука А д.32 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13679 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Федончука А, д.24 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13680 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Федончука д.11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13681 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Федончука д.15 | | 1 | | 2024 | март |
| 13682 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Федончука д.30 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13683 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Федончука д.34 | | 1 | | 2024 | август |
| 13684 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Федончука д.38А | | 1 | | 2024 | июль |
| 13685 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Хмельницкая д.19 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13686 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Хмельницкая д.20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13687 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Хмельницкая д.25 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13688 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Школьная д.12 | | 1 | | 2024 | май |
| 13689 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Школьная д.12А | | 1 | | 2024 | май |
| 13690 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Школьная д.42 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13691 | Раздольненский район | с. Зимино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00007 | ул. Школьная, 15 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 13692 | Раздольненский район | с. Котовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00281 | ул. Комсомольская д.16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13693 | Раздольненский район | с. Красноармейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00008 | ул. Виноградная 24 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13694 | Раздольненский район | с. Красноармейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00008 | ул. Виноградная д.8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13695 | Раздольненский район | с. Красноармейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00008 | ул. Мира д.5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13696 | Раздольненский район | с. Красноармейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00008 | ул. Мира, 7А | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 13697 | Раздольненский район | с. Красноармейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00008 | ул. Октябрьская д.32 | | 1 | | 2024 | май |
| 13698 | Раздольненский район | с. Красноармейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00008 | ул. Степная 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13699 | Раздольненский район | с. Красноармейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00008 | ул. Степная д.12 | | 1 | | 2024 | май |
| 13700 | Раздольненский район | с. Красноармейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Степная, 15 | | 1 | | 2026 | январь |
| 13701 | Раздольненский район | с. Красноармейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00008 | ул. Школьная 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13702 | Раздольненский район | с. Красноармейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00008 | ул. Школьная д. 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13703 | Раздольненский район | с. Красноармейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00008 | ул. Школьная д.7 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13704 | Раздольненский район | с. Кропоткино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00386 | ул. 40 лет Победы д.14 | | 1 | | 2024 | май |
| 13705 | Раздольненский район | с. Кропоткино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00386 | ул. 40 лет Победы д.6 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13706 | Раздольненский район | с. Кропоткино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00386 | ул. Гагарина д.1а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13707 | Раздольненский район | с. Кропоткино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07019/1 | ул. Хлеборобов д.55 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13708 | Раздольненский район | с. Кукушкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00283 | ул. Горького д.50 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13709 | Раздольненский район | с. Кукушкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Мира, 7 | | 1 | 2026 | сентябрь |
| 13710 | Раздольненский район | с. Кумово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07020/8 | ул. 40 лет Победы 23 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13711 | Раздольненский район | с. Кумово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00282 | ул. 40 лет Победы д.1А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13712 | Раздольненский район | с. Кумово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07020/7 | ул. 40 лет Победы д.34 | | 1 | | 2025 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13713 | Раздольненский район | с. Кумово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. 40 лет Победы, д.41 | | 1 | | 2026 | март |
| 13714 | Раздольненский район | с. Кумово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Борисова, 24 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 13715 | Раздольненский район | с. Кумово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07020/6 | ул. Новая д.23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13716 | Раздольненский район | с. Кумово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07020/5 | ул. Новоселов д.13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13717 | Раздольненский район | с. Кумово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00282 | ул. Новоселов д.4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13718 | Раздольненский район | с. Кумово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07020/4 | ул. Широкая д.55 | | 1 | | 2024 | август |
| 13719 | Раздольненский район | с. Нива | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00387 | ул. Ленина д.33 | | 1 | | 2024 | май |
| 13720 | Раздольненский район | с. Нива | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07042 | ул. Ленина д.40 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13721 | Раздольненский район | с. Нива | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07042 | ул. Ленина, 43 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13722 | Раздольненский район | с. Нива | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07042 | ул. Ленина, 48 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13723 | Раздольненский район | с. Овражное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Школьная, 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 13724 | Раздольненский район | с. Портовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-07046/1 | ул. Морская д.24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13725 | Раздольненский район | с. Портовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00006 | ул. Морская, д.36 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13726 | Раздольненский район | с. Портовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00006 | ул. Пограничная 27ж | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13727 | Раздольненский район | с. Портовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00006 | ул. Пограничная, 27а | | 1 | | 2026 | июль |
| 13728 | Раздольненский район | с. Портовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00006 | ул. Пограничная, д.27г | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13729 | Раздольненский район | с. Портовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00006 | ул. Прибрежная, д.21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13730 | Раздольненский район | с. Портовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00006 | ул. Южная д.2 | | 1 | | 2025 | май |
| 13731 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00011 | ул. Антона Кима д.18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13732 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/5 | ул. Аэродромная д.114 | | 1 | | 2024 | март |
| 13733 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/8 | ул. Гаспринского д.18 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13734 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/3 | ул. Гаспринского д.40 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13735 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/12 | ул. Гаспринского, д.14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13736 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/7 | ул. Космонавтов д.41 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13737 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/10 | ул. Крымская 34 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13738 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07040 | ул. Мира д.8А | | 1 | | 2025 | январь |
| 13739 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/15 | ул. Парковая 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13740 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/9 | ул. Полевая 29 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13741 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/13 | ул. Раздольненская, д.80 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13742 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/6 | ул. Рождественская д.22 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13743 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07040 | ул. Садовая д.78б | | 1 | | 2025 | май |
| 13744 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/14 | ул. Северная д.7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13745 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/11 | ул. Таврическая 35 (90:10:010151:2666) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13746 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/16 | | ул. Космонавтов, 43 | | 1 | 2026 | август |
| 13747 | Раздольненский район | пгт Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07015/17 | | ул. Северная, 5 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 13748 | Раздольненский район | с. Серебрянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00436 | ул. Терешковой, 8А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13749 | Раздольненский район | с. Славянское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2021-743-07035 | ул. Королёва д.62 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13750 | Раздольненский район | с. Чернышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-07021/1 | ул. Молодежная д.1 | | 1 | | 2025 | май |
| 13751 | Раздольненский район | с. Чернышево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Молодежная, д.77 | | 1 | 2027 | август |
| 13752 | Раздольненский район | с. Чернышево | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Молодежная, д.77 | | | 2027 | август |
| 13753 | Сакский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04014/4 | ул. Белянкина, 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13754 | Сакский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04014/2 | ул. Виноградная, 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 13755 | Сакский район | с. Абрикосовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04088 | ул. Новая, д. 31 | | 1 | | 2024 | март |
| 13756 | Сакский район | с. Абрикосовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04088 | ул. Новая, д. 32 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13757 | Сакский район | с. Абрикосовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04014/3 | ул. Новая, д. 32а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13758 | Сакский район | с. Валентиново | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09054/2 | ул. Новая, 8 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13759 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/1 | ул. Западная, 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13760 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/9 | ул. Западная, 25а | | 1 | | 2025 | январь |
| 13761 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04090 | ул. Западная, 31 | | 1 | | 2026 | май |
| 13762 | Сакский район | с. Великое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04090 | ул. Западная, 31 | | | | 2026 | май |
| 13763 | Сакский район | с. Великое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04090 | ул. Западная, д. 32 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13764 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/4 | ул. Зеленая, 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13765 | Сакский район | с. Великое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00413 | ул. Зеленая, 28а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13766 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/6 | ул. Зеленая, 28В | | 1 | | 2025 | январь |
| 13767 | Сакский район | с. Великое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04090 | ул. Зеленая, 33в | | 1 | | 2024 | август |
| 13768 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/13 | ул. Мира 3 | | 1 | | 2027 | июль |
| 13769 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/2 | ул. Мира, 18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13770 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/14 | ул. Надежды 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13771 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/15 | ул. Надежды 19 | | 1 | | 2026 | июль |
| 13772 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/3 | ул. Надежды, 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13773 | Сакский район | с. Великое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04090 | ул. Надежды, 14 | | 1 | | 2024 | август |
| 13774 | Сакский район | с. Великое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04090 | ул. Надежды, 17 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13775 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/12 | ул. Степная, 17 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13776 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/11 | ул. Степная, 8 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13777 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/5 | ул. Фруктовая, 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13778 | Сакский район | с. Великое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04090 | ул. Фруктовая, 8а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13779 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/8 | ул. Юбилейная, 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13780 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/7 | | ул. Авиаторов, 12 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 13781 | Сакский район | с. Великое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04003/10 | | ул. Мира, 2 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 13782 | Сакский район | с. Вересаево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00422 | ул. Гагарина, 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13783 | Сакский район | с. Вересаево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09047/3 | ул. Северная, 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13784 | Сакский район | с. Вересаево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09047/2 | ул. Северная, 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13785 | Сакский район | с. Вересаево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00422 | ул. Советская, 42 а | | 1 | | 2025 | август |
| 13786 | Сакский район | с. Вересаево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09047/4 | ул. Школьная 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13787 | Сакский район | с. Вересаево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09038 | ул. Школьная, 10 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13788 | Сакский район | с. Вересаево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09047/5 | | ул. Мира(90:11:020101:2735) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 13789 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Дружбы 1 | | 1 | | 2025 | август |
| 13790 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Дружбы 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 13791 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Дружбы 15 | | 1 | | 2025 | май |
| 13792 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Дружбы 17 | | 1 | | 2025 | май |
| 13793 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Дружбы 3 | | 1 | | 2025 | май |
| 13794 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Дружбы 4 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13795 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Дружбы 5 | | 1 | | 2025 | май |
| 13796 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Дружбы 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13797 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Интернациональная 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13798 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Интернациональная 10 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13799 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Интернациональная 14 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13800 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Интернациональная 16 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13801 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Интернациональная 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13802 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Интернациональная 4 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13803 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Интернациональная 7 | | 1 | | 2025 | август |
| 13804 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Интернациональная 8 | | 1 | | 2025 | май |
| 13805 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Молодежная 1 | | 1 | | 2025 | май |
| 13806 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Молодежная 11 | | 1 | | 2025 | май |
| 13807 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Молодежная 13 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13808 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Молодежная 15 | | 1 | | 2025 | май |
| 13809 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Молодежная 17 | | 1 | | 2025 | август |
| 13810 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Молодежная 3 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13811 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Молодежная 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13812 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Молодежная 7 | | 1 | | 2025 | август |
| 13813 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Молодежная 9 | | 1 | | 2025 | август |
| 13814 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Строительная 1 | | 1 | | 2025 | май |
| 13815 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Строительная 13 | | 1 | | 2025 | май |
| 13816 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Строительная 17 | | 1 | | 2025 | май |
| 13817 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Строительная 1А | | 1 | | 2025 | июль |
| 13818 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Строительная 2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13819 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Строительная 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13820 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Строительная 4 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13821 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Строительная 7 | | 1 | | 2025 | май |
| 13822 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13823 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 13824 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 11а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13825 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 13 | | 1 | | 2025 | май |
| 13826 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 15 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13827 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 18 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 13828 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 2 | | 1 | | 2025 | май |
| 13829 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 23 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13830 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 24 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13831 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13832 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 28 | | 1 | | 2025 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13833 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая. врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 30 | | 1 | | 2025 | август |
| 13834 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 32 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 13835 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 34 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13836 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 38 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13837 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 4 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13838 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 42 | | 1 | | 2025 | август |
| 13839 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 46 | | 1 | | 2025 | август |
| 13840 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 49 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13841 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 50 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13842 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 52 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13843 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 56 | | 1 | | 2025 | август |
| 13844 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 57 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13845 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 58 | | 1 | | 2025 | август |
| 13846 | Сакский район | с. Вершинное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00435 | ул. Фиратовых 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 13847 | Сакский район | с. Веселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04064 | пер. Степной, 9 | | 1 | | 2025 | март |
| 13848 | Сакский район | с. Веселовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-04204/2 | пер. Школьный(90:11:030101:266) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13849 | Сакский район | с. Веселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04064 | ул. Садовая, 21 | | 1 | | 2025 | март |
| 13850 | Сакский район | с. Веселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04064 | ул. Садовая, 35 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13851 | Сакский район | с. Веселовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-04204/1 | ул. Степная 50а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13852 | Сакский район | с. Веселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04095 | ул. Степная, 78 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13853 | Сакский район | с. Веселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04095 | ул. Степная, 78а | | 1 | | 2025 | август |
| 13854 | Сакский район | с. Веселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04064 | ул. Степной 7А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13855 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/27 | ул. Виноградная 34 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13856 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/13 | ул. Виноградная, 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13857 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/21 | ул. Виноградная, 32 | | 1 | | 2025 | март |
| 13858 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/20 | ул. Виноградная, 43 | | 1 | | 2025 | май |
| 13859 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/17 | ул. Виноградная, 68 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13860 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/24 | ул. Ленина 43 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13861 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/23 | ул. Молодежная 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13862 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/28 | ул. Молодежная 66 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13863 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/14 | ул. Молодежная, 107 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13864 | Сакский район | с. Виноградово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00258 | ул. Молодежная, 4 | | 1 | | 2026 | март |
| 13865 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/25 | ул. Степная(90:11:040101:1365) | | 1 | | 2026 | август |
| 13866 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/16 | ул. Школьная, 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13867 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/19 | ул. Школьная, 19 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13868 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/18 | ул. Школьная, 2 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 13869 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/15 | ул. Школьная, 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13870 | Сакский район | с. Виноградово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00258 | ул. Школьная, 38 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13871 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/22 | ул. Южная 32 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13872 | Сакский район | с. Виноградово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09003/26 | ул. Южная 34 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13873 | Сакский район | с. Витино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00238 | ул. Винницкая, 18 | | 1 | | 2024 | март |
| 13874 | Сакский район | с. Витино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00238 | ул. Винницкая, 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13875 | Сакский район | с. Витино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00238 | ул. Винницкая, 54А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13876 | Сакский район | с. Витино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00238 | ул. Гагарина 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13877 | Сакский район | с. Витино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00238 | ул. Гагарина, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13878 | Сакский район | с. Витино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00238 | ул. Гагарина, 36 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13879 | Сакский район | с. Витино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00238 | ул. Гагарина, 49а | | 1 | | 2024 | июль |
| 13880 | Сакский район | с. Витино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00238 | ул. Гагарина, 54 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13881 | Сакский район | с. Витино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04163/15 | ул. Жемчужная 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13882 | Сакский район | с. Витино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04163/11 | ул. Космическая, 46 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13883 | Сакский район | с. Витино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04163/12 | ул. Курортная, 43 | | 1 | | 2024 | май |
| 13884 | Сакский район | с. Витино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00238 | ул. Курортная, 7 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13885 | Сакский район | с. Витино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04096 | ул. Морская, 1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13886 | Сакский район | с. Витино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04163/14 | ул. Тенистая 32 | | 1 | | 2026 | июль |
| 13887 | Сакский район | с. Витино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04163/13 | ул. Тенистая, 45 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13888 | Сакский район | с. Витино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00238 | ул. Шелковичная, 24 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13889 | Сакский район | с. Владимировка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09051/8 | ул. Абрикосовая, 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13890 | Сакский район | с. Владимировка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09051/11 | ул. Абрикосовая, 7 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13891 | Сакский район | с. Владимировка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00421 | ул. Виноградная, 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13892 | Сакский район | с. Владимировка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00421 | ул. Виноградная, 66а | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13893 | Сакский район | с. Владимировка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00421 | ул. Виноградная, 68В | | 1 | | 2024 | май |
| 13894 | Сакский район | с. Владимировка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00421 | ул. Виноградная, 74 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13895 | Сакский район | с. Владимировка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09051/10 | ул. Дружбы, 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13896 | Сакский район | с. Владимировка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09051/7 | ул. Дружбы, 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13897 | Сакский район | с. Владимировка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09051/12 | ул. Крымская 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13898 | Сакский район | с. Владимировка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09051/6 | ул. Крымская, 26 | | 1 | | 2024 | август |
| 13899 | Сакский район | с. Владимировка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09051/4 | ул. Крымская, 30 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13900 | Сакский район | с. Владимировка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00421 | ул. Советская 34а | | 1 | | 2025 | май |
| 13901 | Сакский район | с. Владимировка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00421 | ул. Советская 40а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 13902 | Сакский район | с. Владимировка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00421 | ул. Советская 8 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13903 | Сакский район | с. Владимировка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09051/9 | | ул. Абрикосовая 22 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 13904 | Сакский район | с. Владимировка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул Северная 6 | | 1 | 2027 | Декабрь |
| 13905 | Сакский район | с. Владимировка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул Северная 6 | | | 2027 | Декабрь |
| 13906 | Сакский район | с. Водопойное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09059/1 | ул. Трудовая, 21 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13907 | Сакский район | с. Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/26 | пер. Северный 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13908 | Сакский район | с. Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/27 | ул. Восход 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13909 | Сакский район | с Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/25 | ул Восход, 17 | | 1 | | 2026 | июль |
| 13910 | Сакский район | с. Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/22 | ул. Восход, 31 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13911 | Сакский район | с. Воробьево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00361 | ул. Гагарина 96 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13912 | Сакский район | с. Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/18 | ул. Гагарина, 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13913 | Сакский район | с Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/19 | ул. Гагарина, 32 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13914 | Сакский район | с Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/13 | ул. Гагарина, 36 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 13915 | Сакский район | с. Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/23 | ул. Гагарина, 68 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13916 | Сакский район | с. Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/24 | ул. Дружбы, 17 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13917 | Сакский район | с. Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/17 | ул. Дружбы, д. 34 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13918 | Сакский район | с Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/21 | ул. Дружбы, д. 79 | | 1 | | 2026 | январь |
| 13919 | Сакский район | с Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/20 | ул. Нижняя, 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13920 | Сакский район | с. Воробьево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00361 | ул. Полтавская, 24 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13921 | Сакский район | с. Воробьево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04005/7 | | ул. Полтавская, 14а | | 1 | 2026 | март |
| 13922 | Сакский район | с. Гаршино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00414 | ул. Винницкая 6а | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13923 | Сакский район | с. Гаршино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09050/6 | ул. Новоселов(90:11:130301:1470) | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 13924 | Сакский район | с. Гаршино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09050/4 | ул. Новоселов, 29 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 13925 | Сакский район | с. Гаршино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09050/5 | ул. Садовая(90:11:000000:3303) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13926 | Сакский район | с. Гаршино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00414 | ул. Школьная 4а | | 1 | | 2025 | май |
| 13927 | Сакский район | с. Геройское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09056/4 | 90:11:060101:91 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13928 | Сакский район | с. Геройское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09056/2 | ул. Войкова, 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13929 | Сакский район | с. Геройское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00415 | ул. Мира 62-б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13930 | Сакский район | с. Геройское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09023 | ул. Новая, 6 | | 1 | | 2024 | август |
| 13931 | Сакский район | с. Геройское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09056/3 | ул. Южная, 20 | | 1 | | 2025 | март |
| 13932 | Сакский район | с. Глинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09004/3 | ул. Сакская 6 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 13933 | Сакский район | с. Глинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09004/1 | ул. Степная, 2/1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13934 | Сакский район | с. Глинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09004/2 | ул. Степная, 2/4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13935 | Сакский район | с. Добрушино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04098 | ул. 70 лет Октября, 17 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13936 | Сакский район | с. Добрушино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04098 | ул. 70 лет Октября, 1а | | 1 | | 2024 | январь |
| 13937 | Сакский район | с. Добрушино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Гагарина (90:11:070101:2813) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13938 | Сакский район | с. Добрушино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00360 | ул. Урожайная, 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 13939 | Сакский район | с. Долинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00254 | ул. Виноградная, 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13940 | Сакский район | с. Желтокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04196/4 | ул. Комсомольская 15 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13941 | Сакский район | с. Желтокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04196/2 | ул. Комсомольская, 10а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13942 | Сакский район | с. Желтокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00391 | ул. Комсомольская, 1а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13943 | Сакский район | с. Желтокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04196/1 | ул. Комсомольская, 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 13944 | Сакский район | с. Желтокаменка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04196/3 | ул. Комсомольская, 75 | | 1 | | 2025 | август |
| 13945 | Сакский район | с. Желтокаменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00391 | ул. Огородняя 30 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 13946 | Сакский район | с. Журавли | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09005/3 | ул. 8 Марта, 34 а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 13947 | Сакский район | с. Журавли | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09005/4 | ул. Виноградная 39 | | 1 | | 2025 | май |
| 13948 | Сакский район | с. Журавли | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09005/2 | ул. Виноградная, 72 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 13949 | Сакский район | с. Зерновое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09006/3 | ул. Комарова, 20 | | 1 | | 2024 | июль |
| 13950 | Сакский район | с. Зерновое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09006/4 | ул. Комарова, 52 | | 1 | | 2024 | август |
| 13951 | Сакский район | с. Зерновое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09006/6 | ул. Молодежная 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 13952 | Сакский район | с. Зерновое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00262 | ул. Спортивная, 4 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13953 | Сакский район | с. Зерновое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09006/8 | ул. Школьная 15 | | 1 | | 2026 | август |
| 13954 | Сакский район | с. Зерновое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09006/7 | ул. Школьная 25 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13955 | Сакский район | с. Зерновое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09006/1 | ул. Школьная, 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13956 | Сакский район | с. Зерновое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09006/9 | ул. Юбилейная 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13957 | Сакский район | с. Зерновое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09006/5 | | ул. Школьная, 1 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 13958 | Сакский район | с. Ивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09045/13 | пер. Больничный 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13959 | Сакский район | с. Ивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09045/8 | ул. 60 лет Октября, 16а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13960 | Сакский район | с. Ивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09045/7 | ул. Арабаджи, 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13961 | Сакский район | с. Ивановка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00423 | ул. Молодежная, 8А | | 1 | | 2024 | август |
| 13962 | Сакский район | с. Ивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09045/14 | ул. Победы 6а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 13963 | Сакский район | с. Ивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09045/12 | ул. Садовая 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 13964 | Сакский район | с. Ивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09045/10 | | пер. Советский, 3 а | | 1 | 2026 | июнь |
| 13965 | Сакский район | с. Ивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09045/11 | | ул. Берегулина 43 (90:11:090101:3951) | | 1 | 2026 | июль |
| 13966 | Сакский район | с. Ивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09052 | | ул. Васильева 4А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 13967 | Сакский район | с. Ивановка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09052 | | ул. Васильева 4А | | | 2027 | декабрь |
| 13968 | Сакский район | с. Ивановка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09052 | | ул. Новая, 3 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 13969 | Сакский район | с. Ивановка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09052 | | ул. Новая, 3 | | | 2026 | декабрь |
| 13970 | Сакский район | с. Ильинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09007/7 | ул. Виноградная 14 | | 1 | | 2025 | август |
| 13971 | Сакский район | с. Ильинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09007/6 | ул. Калинина 27 | | 1 | | 2025 | июль |
| 13972 | Сакский район | с. Ильинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09007/5 | ул. Ленина, 18 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 13973 | Сакский район | с. Ильинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09007/3 | ул. Советская, 35 | | 1 | | 2024 | август |
| 13974 | Сакский район | с. Ильинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09007/4 | ул. Сумская, 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13975 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/14 | пер. Тихий, 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13976 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/19 | ул. Анпская 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13977 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04108 | ул. Анпская, 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13978 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04104 | ул. Гагарина, д. 16 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13979 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04104 | ул. Гагарина, д. 24а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13980 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04099 | ул. Изобильная 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 13981 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04099 | ул. Изобильная, 18 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13982 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/12 | ул. Киевская, 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13983 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04103 | ул. Мира 2а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 13984 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04103 | ул. Мира, 1а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13985 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/17 | ул. Мира, 2Б | | 1 | | 2025 | январь |
| 13986 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/3 | ул. Мира, 31 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13987 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04103 | ул. Мира, 4а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13988 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/13 | ул. Мира, 7а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 13989 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/9 | ул. Мира, 7Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13990 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04101 | ул. Молодежная, д. 3а | | 1 | | 2024 | май |
| 13991 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/16 | ул. Петриченко, 1б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 13992 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/10 | ул. Правды, 9 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 13993 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/22 | ул. Сиреневая 48 | | 1 | | 2026 | июль |
| 13994 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04106 | ул. Сиреневая, 30 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 13995 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/11 | ул. Солнечная, д. 19 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 13996 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/1 | ул. Солнечная, д. 3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 13997 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/15 | ул. Солнечная, д. 33 | | 1 | | 2024 | август |
| 13998 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/18 | ул. Спортивная, 9 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 13999 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04107 | ул. Степная, 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14000 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/20 | ул. Юбилейная 31 | | 1 | | 2025 | август |
| 14001 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04100 | ул. Юбилейная, д. 13 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14002 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04100 | ул. Юбилейная, д. 17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14003 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04100 | ул. Юбилейная, д. 1а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14004 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04100 | ул. Юбилейная, д. 29 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14005 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04100 | ул. Юбилейная, д. 39 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14006 | Сакский район | с. Каменоломня | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04100 | ул. Юбилейная, д. 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14007 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/24 | | ул. Киевская 2, Квартира 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14008 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/21 | | ул. Ленина 2 | | 1 | 2026 | июль |
| 14009 | Сакский район | с. Каменоломня | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04008/23 | | ул. Новая(90:11:210401:2671) | | 1 | 2026 | январь |
| 14010 | Сакский район | с. Карьерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09008/1 | ул. Крайняя, 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14011 | Сакский район | с. Карьерное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09008/3 | | ул. Крайняя 13 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14012 | Сакский район | с. Колоски | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04006/2 | ул. Кооперативная, д. 11А | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14013 | Сакский район | с. Колоски | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04006/3 | ул. Крымская, д. 78а | | 1 | | 2025 | август |
| 14014 | Сакский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00356 | ул. Ленина(90:11:180201:1933) | | 1 | | 2025 | июль |
| 14015 | Сакский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00356 | ул. Полтавская 70а (90:11:180201:2263) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14016 | Сакский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00356 | ул. Полтавская, 19а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14017 | Сакский район | с. Колоски | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00356 | ул. Полтавская, 23а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14018 | Сакский район | с. Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04007/3 | пер. Юбилейный, 6 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14019 | Сакский район | с. Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04007/5 | ул. 70 лет Октября 27 (90:11:100101:1523) | | 1 | | 2025 | август |
| 14020 | Сакский район | с. Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04007/6 | ул. Новые Черемушки 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14021 | Сакский район | с. Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04007/7 | ул. Новые Черемушки 25 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14022 | Сакский район | с. Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04007/4 | ул. Новые Черемушки, д. 15Б | | 1 | | 2025 | март |
| 14023 | Сакский район | с. Крайнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09048/12 | пер. Пионерский 1 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14024 | Сакский район | с. Крайнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09048/11 | ул. Ленина 12 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14025 | Сакский район | с. Крайнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09048/9 | ул. Ленина, 32 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 14026 | Сакский район | с. Крайнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09048/7 | ул. Ленина, 7 | | 1 | | 2024 | май |
| 14027 | Сакский район | с. Крайнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09048/13 | ул. Октябрьская 47 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14028 | Сакский район | с. Крайнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09048/6 | ул. Первомайская, 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14029 | Сакский район | с. Крайнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09048/10 | ул. Свободы, 17 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14030 | Сакский район | с. Крайнее | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09048/8 | ул. Степная, 30 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14031 | Сакский район | с. Крайнее | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00261 | ул. Юбилейная, 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14032 | Сакский район | с. Крымское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09024 | ул. Автомобилистов, 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14033 | Сакский район | с. Крымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09055/1 | ул. Придорожная, 15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14034 | Сакский район | с. Крымское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09024 | ул. Придорожная, 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14035 | Сакский район | с. Крымское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09055/2 | ул. Скифская, 1А | | 1 | | 2025 | март |
| 14036 | Сакский район | с. Крымское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09024 | ул. Скифская, 2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14037 | Сакский район | с. Крымское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09024 | ул. Скифская, 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14038 | Сакский район | с. Куликовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09060/1 | ул. Терешковой, 46 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14039 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/15 | пер. Вишневый, 10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14040 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/40 | пер. Вишневый, 7 | | 1 | | 2025 | март |
| 14041 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/17 | пер. Вишневый, 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14042 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00301 | ул. 40 лет Победы, 32А | | 1 | | 2024 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14043 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00301 | ул. 40 лет Победы, 46 | | 1 | | 2024 | май |
| 14044 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00301 | ул. 60 лет СССР 1-б | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14045 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/30 | ул. Абрикосовая, 12 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14046 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/21 | ул. Абрикосовая, 33 | | 1 | | 2024 | март |
| 14047 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/48 | ул. Гагарина 3 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14048 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00301 | ул. Гагарина, 16 | | 1 | | 2024 | май |
| 14049 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/27 | ул. Гагарина, 3а | | 1 | | 2024 | август |
| 14050 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/45 | ул. Зеленая 32 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14051 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/16 | ул. Зеленая, 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14052 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/31 | ул. Зеленая, 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14053 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/24 | ул. Зеленая, 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14054 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/23 | ул. Зеленая, 22 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14055 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/39 | ул. Зеленая, 3 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14056 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/33 | ул. Зеленая, 43 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14057 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00301 | ул. Интернациональная, 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14058 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/44 | ул. Крымская 43 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14059 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/25 | ул. Крымская, 26 | | 1 | | 2024 | май |
| 14060 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/38 | ул. Крымская, 39 | | 1 | | 2025 | март |
| 14061 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/29 | ул. Механизаторов, 15а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14062 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09025 | ул. Механизаторов, 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14063 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/28 | ул. Механизаторов, 21А | | 1 | | 2025 | май |
| 14064 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/12 | ул. Механизаторов, 43 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14065 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/26 | ул. Молодежная, 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14066 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/7 | ул. Новоселов, 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14067 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/6 | ул. Новоселов, 8 | | 1 | | 2024 | август |
| 14068 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/47 | ул. Остапа Вишни 105 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14069 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/46 | ул. Остапа Вишни(90:11:130101:778) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14070 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09025 | ул. Остапа Вишни, 110 | | 1 | | 2024 | январь |
| 14071 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00301 | ул. Полевая 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 14072 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09025 | ул. Полевая, 23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14073 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/32 | ул. Полевая, 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14074 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/43 | ул. Привокзальная 11 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14075 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/11 | ул. Солнечная, 18 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14076 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/41 | ул. Тополиная 15 | | 1 | | 2025 | май |
| 14077 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09025 | ул. Тополиная, 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14078 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/22 | ул. Тополиная, 16 | | 1 | | 2024 | март |
| 14079 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09025 | ул. Тополиная, 29 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14080 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09025 | ул. Тополиная, 34 | | 1 | | 2024 | март |
| 14081 | Сакский район | с. Лесновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09025 | ул. Урожайная, 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14082 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/35 | ул. Урожайная, 24 | | 1 | | 2025 | май |
| 14083 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/36 | ул. Цветочная, 23 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14084 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/13 | ул. Шевченко, 3А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14085 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/34 | ул. Школьная, 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 14086 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/42 | | ул. Гагарина (КН90:11:130101:4697) | | 1 | 2026 | июнь |
| 14087 | Сакский район | с. Лесновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09009/37 | | ул. Мира, 4 | | 1 | 2026 | июнь |
| 14088 | Сакский район | с. Лиманное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04111 | ул. Лимановская 1Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14089 | Сакский район | с. Лиманное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04111 | ул. Лимановская 6А | | 1 | | 2025 | август |
| 14090 | Сакский район | с. Лиманное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04009/6 | ул. Лимановская, 23 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14091 | Сакский район | с. Лиманное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04111 | ул. Лимановская, 2а | | 1 | | 2025 | январь |
| 14092 | Сакский район | с. Лиманное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04111 | ул. Лимановская, 3а | | 1 | | 2026 | март |
| 14093 | Сакский район | с. Лиманное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04111 | ул. Лимановская, 3а | | | | 2026 | март |
| 14094 | Сакский район | с. Лиманное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04111 | ул. Лимановская, 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14095 | Сакский район | с. Лиманное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04009/8 | ул. Северная 4В | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14096 | Сакский район | с. Лиманное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04009/5 | ул. Северная, д. 3а | | 1 | | 2025 | январь |
| 14097 | Сакский район | с. Лиманное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Южная 12а | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14098 | Сакский район | с. Лиманное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04009/4 | ул. Южная, 1/12 | | 1 | | 2024 | август |
| 14099 | Сакский район | с. Листовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09010/5 | ул. Восточная, 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14100 | Сакский район | с. Листовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09010/6 | | ул. Школьная 27 | | 1 | 2026 | июнь |
| 14101 | Сакский район | с. Митяево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00418 | ул. Октябрьская, 42 | | 1 | | 2024 | январь |
| 14102 | Сакский район | с. Митяево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09063/1 | ул. Южная, уч. 70 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14103 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/73 | пер. Виноградный(90:11:160501:1894) | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14104 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/54 | пер. Виноградный, 8 | | 1 | | 2026 | август |
| 14105 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/31 | пер. Лесной, 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14106 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/17 | пер. Озерный, 2 | | 1 | | 2025 | август |
| 14107 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/16 | пер. Строительный, 2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14108 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/15 | пер. Строительный, 3 | | 1 | | 2025 | август |
| 14109 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/30 | ул. Верхне-Продольная, 66 | | 1 | | 2024 | май |
| 14110 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/71 | ул. Виноградная 10 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14111 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/47 | ул. Виноградная, 6в | | 1 | | 2025 | январь |
| 14112 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/32 | ул. Вольная, 46 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14113 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/33 | ул. Вольная, 46 А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14114 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/66 | ул. Воробьева 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14115 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/60 | ул. Гарнизонная 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14116 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/64 | ул. Гарнизонная 24А | | 1 | | 2026 | август |
| 14117 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/36 | ул. Гарнизонная, 17а | | 1 | | 2024 | август |
| 14118 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/67 | ул. Кара Дениз 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14119 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/53 | ул. Кара Дениз, 11 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14120 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/45 | ул. Кара Дениз, 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 14121 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/35 | ул. Кара Дениз, 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 14122 | Сакский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00300 | ул. Космонавтов, 40а | | 1 | | 2025 | январь |
| 14123 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/39 | ул. Крымская (90:11:160501:1691) | | 1 | | 2025 | март |
| 14124 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/42 | ул. Линейная (90:11:160201:6631) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14125 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/38 | ул. Морская, 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14126 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/40 | ул. Морская, 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14127 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/44 | ул. Морская, 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14128 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/46 | ул. Морская, 27 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14129 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/68 | ул. Новая(90:11:160201:1437) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14130 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/48 | ул. Новая, 27 | | 1 | | 2025 | март |
| 14131 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/51 | ул. Новосёлов, уч. 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14132 | Сакский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00300 | ул. Озерная 42А | | 1 | | 2026 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14133 | Сакский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00300 | ул. Октябрьская, 28 А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14134 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/50 | ул. Парниковая, 27 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14135 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/49 | ул. Парниковая, 28 | | 1 | | 2025 | март |
| 14136 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/72 | ул. Полевая 2 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14137 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/69 | ул. Проезжая 23А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14138 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/26 | ул. Проезжая, 10 | | 1 | | 2024 | август |
| 14139 | Сакский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00300 | ул. Пролетарская 5 | | 1 | | 2025 | май |
| 14140 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/59 | ул. Рабочая 24 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14141 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/63 | ул. Рабочая 38 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14142 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/43 | ул. Рабочая, 14 | | 1 | | 2025 | август |
| 14143 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/61 | ул. Рабочая, 34 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14144 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/19 | ул. Рабочая, 39 | | 1 | | 2025 | март |
| 14145 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/57 | ул. Славянская | | 1 | | 2025 | июль |
| 14146 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/29 | ул. Славянская, 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14147 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/70 | ул. Советская 20 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14148 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/34 | ул. Советская, 26а | | 1 | | 2024 | июль |
| 14149 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/55 | ул. Средняя, 55 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14150 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/52 | ул. Средняя, уч. 48 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14151 | Сакский район | с. Михайловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00300 | ул. Трудовая, 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14152 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/58 | ул. Фруктовая 62 | | 1 | | 2025 | май |
| 14153 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/65 | ул. Школьная 19В | | 1 | | 2026 | август |
| 14154 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/62 | ул. Южная, 1 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14155 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/28 | ул. Южная, 29 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14156 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/27 | ул. Южная, 37 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14157 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/41 | ул. Южная, 7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14158 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/56 | | ул. Интернациональная, 39 | | 1 | 2026 | июнь |
| 14159 | Сакский район | с. Михайловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09012/37 | | ул. Рабочая, 19 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14160 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/6 | На территории Молочненского с/с кад номер 90:11:000000:5294 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14161 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/57 | пер. Восточный 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14162 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/53 | пер. Молочный 14 | | 1 | | 2026 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14163 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | пер. Молочный, д. 26 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14164 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/21 | пер. Молочный, д. 37 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14165 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Амет Хана Султана 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14166 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/28 | ул. Амет Хана Султана, д. 10 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14167 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/41 | ул. Амет хана Султана, д. 2 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14168 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Амет Хана Султана, д. 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14169 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Амет Хана Султана, д. 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14170 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/37 | ул. Вольная, 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14171 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/52 | ул. Гагарина 25А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14172 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/39 | ул. Гагарина, 38 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14173 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/20 | ул. Дачная, д. 8а | | 1 | | 2025 | август |
| 14174 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/8 | ул. Дачная, д. 9 | | 1 | | 2024 | май |
| 14175 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Дружбы, д. 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 14176 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Дружбы, д. 19 | | 1 | | 2024 | май |
| 14177 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Дружбы, д. 21 | | 1 | | 2024 | май |
| 14178 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/27 | ул. Дружбы, д. 65 | | 1 | | 2025 | май |
| 14179 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/30 | ул. Дружбы, д. 66д | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14180 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Дружбы, д. 7 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14181 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Дружбы, д. 9 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14182 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Западная, 1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14183 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Западная, 11а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14184 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Западная, 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14185 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/25 | ул. Западная, 41 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14186 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/31 | ул. Западная, 43 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14187 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/55 | ул. Кирова 10 | | 1 | | 2026 | март |
| 14188 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская 11 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14189 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/60 | ул. Конрадская 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14190 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14191 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/51 | ул. Конрадская 66 | | 1 | | 2026 | июль |
| 14192 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская, 13 | | 1 | | 2025 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14193 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская, 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14194 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская, 33 | | 1 | | 2025 | май |
| 14195 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская, 41 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14196 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/24 | ул. Конрадская, 51 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14197 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская, 53 | | 1 | | 2024 | май |
| 14198 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская, 55 | | 1 | | 2024 | май |
| 14199 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская, 69 | | 1 | | 2026 | январь |
| 14200 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская, 69 | | | | 2026 | январь |
| 14201 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская, 73 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14202 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Конрадская, 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14203 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/59 | ул. Коростенская 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14204 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/29 | ул. Коростенская, 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14205 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Космическая 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14206 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Космическая, 12 | | 1 | | 2025 | август |
| 14207 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Космическая, 19 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14208 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/23 | ул. Космическая, 29 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14209 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Крымская 105 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14210 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Крымская 78 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14211 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Крымская, 107 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14212 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Крымская, 22 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14213 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/44 | ул. Крымская, 25, номер 67 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14214 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Крымская, 33 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14215 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Крымская, 42 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14216 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Крымская, 52 | | 1 | | 2025 | май |
| 14217 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Крымская, 54 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14218 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Крымская, 64 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14219 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Крымская, 68 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14220 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Крымская, 71 | | 1 | | 2024 | август |
| 14221 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/48 | ул. Крымская, д. 3 | | 1 | | 2025 | август |
| 14222 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Курортная, 11 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14223 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Курортная, 19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14224 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Курортная, 9 | | 1 | | 2025 | август |
| 14225 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Лазурная, 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14226 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/4 | ул. Лиманная, 26а | | 1 | | 2025 | июль |
| 14227 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/19 | ул. Лиманная, 49 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14228 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/18 | ул. Лиманная, 87 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14229 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/22 | ул. Лиманная, 91 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14230 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Мира 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14231 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Мира 21 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14232 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/33 | ул. Мира, 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14233 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/36 | ул. Мира, 26 | | 1 | | 2025 | март |
| 14234 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/35 | ул. Мира, 37 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14235 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/45 | ул. Ново-Садовая, д 17А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14236 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04066 | ул. Ново-Садовая, д. 19 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14237 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04066 | ул. Ново-Садовая, д. 25 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14238 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/38 | ул. Объездная, 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14239 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Объездная, 2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14240 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/42 | ул. Первомайская, 53 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14241 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/58 | ул. Пионерская 13А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14242 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/61 | ул. Победы 39 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14243 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/26 | ул. Победы, 5а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14244 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/56 | ул. Приморская 12 | | 1 | | 2026 | март |
| 14245 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/46 | ул. Приморская, 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14246 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/34 | ул. Приморская, 63 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14247 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Садовая, 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14248 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Садовая, 10 | | 1 | | 2025 | май |
| 14249 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Степная, 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14250 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Степная, 19 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14251 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Туристическая 17А | | 1 | | 2026 | март |
| 14252 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/32 | ул. Туристическая 19 | | 1 | | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14253 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Туристическая, 15 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14254 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/15 | ул. Туристическая, 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14255 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Туристическая, 6Б | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 14256 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Черноморская, д. 22 | | 1 | | 2024 | май |
| 14257 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Черноморская, д. 44 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14258 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/49 | ул. Южная 11 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14259 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Южная 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14260 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/50 | ул. Южная 53 | | 1 | | 2026 | июль |
| 14261 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Южная 70 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14262 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Южная 86 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14263 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Южная, д. 37а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14264 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Южная, д. 69 | | 1 | | 2024 | май |
| 14265 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Южная, д. 72 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14266 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Южная, д. 75 | | 1 | | 2024 | август |
| 14267 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/13 | ул. Южная, д. 80 | | 1 | | 2024 | август |
| 14268 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/47 | ул. Южная, д. 81 | | 1 | | 2025 | март |
| 14269 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Южная, д. 82а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14270 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Южная, д. 83 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14271 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Южная, д. 84 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14272 | Сакский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04112 | ул. Южная, д. 85а | | 1 | | 2024 | август |
| 14273 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/54 | | ул. Лиманная 8А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14274 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/43 | | ул. Ново-Садовая, д. 7 | | 1 | 2026 | март |
| 14275 | Сакский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04010/40 | | ул. Садовая, 21 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14276 | Сакский район | с. Наташкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00362 | ул. Крымская, 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14277 | Сакский район | с. Наумовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09057/2 | ул. Гагарина 17 | | 1 | | 2026 | август |
| 14278 | Сакский район | с. Наумовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09057/1 | ул. Гагарина, 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14279 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/71 | (90:11:010101:1215) | | 1 | | 2024 | август |
| 14280 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/91 | пер. Арсенальный, 16 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14281 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/127 | пер. Арсенальный, 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14282 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/51 | пер. Арсенальный, 8 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14283 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/109 | пер. Марченко 11/8 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14284 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00302 | пер. Марченко 5/6 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14285 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00302 | пер. Севастопольский 46 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14286 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/52 | пер. Строительный, 24 | | 1 | | 2025 | август |
| 14287 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/76 | пер. Строительный, 36 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14288 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/78 | пер. Строительный, 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14289 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/60 | пер. Школьный, 26 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14290 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/130 | пер. Южный 31 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14291 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/92 | пер. Южный, 25 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14292 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/113 | ул. 30 Авиаполка 23 | | 1 | | 2025 | август |
| 14293 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00302 | ул. 30 Авиаполка, 114 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14294 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/67 | ул. Арсенальная, 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14295 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/56 | ул. Арсенальная, 13а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 14296 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/74 | ул. Арсенальная, 52 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14297 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/29 | ул. Арсенальная, 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14298 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/95 | ул. Аэродромная, 7/12 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14299 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/90 | ул. Аэродромная, 7/4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14300 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/131 | ул. Аэрофлотская 5 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14301 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/88 | ул. Аэрофлотская, 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14302 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/81 | ул. Аэрофлотская, 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14303 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00302 | ул. Виноградная, 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14304 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/101 | ул. Героев, 11 д | | 1 | | 2025 | март |
| 14305 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00302 | ул. Героев, 11Г | | 1 | | 2024 | август |
| 14306 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/61 | ул. Героев, 24б | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14307 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/64 | ул. Героев, 44а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14308 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/121 | ул. Дачная 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14309 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/118 | ул. Залесная(90:11:000000:2452) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14310 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/57 | ул. Зеленая, 23а | | 1 | | 2025 | август |
| 14311 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/23 | ул. Кирова, 1к | | 1 | | 2024 | август |
| 14312 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 10 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14313 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14314 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 110 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14315 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 121 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14316 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 122 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14317 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 122 | | | | 2025 | декабрь |
| 14318 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 124 | | 1 | | 2024 | март |
| 14319 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 148а | | 1 | | 2024 | май |
| 14320 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 150 | | 1 | | 2024 | март |
| 14321 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 156 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14322 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 157 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14323 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 16 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14324 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 17 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14325 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 18 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14326 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 1а | | 1 | | 2024 | август |
| 14327 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 14328 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 25 | | 1 | | 2024 | август |
| 14329 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 26 | | 1 | | 2024 | март |
| 14330 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 27 | | 1 | | 2024 | август |
| 14331 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 29 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14332 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 3 | | 1 | | 2024 | август |
| 14333 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 36 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14334 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 39 | | 1 | | 2024 | май |
| 14335 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 4 | | 1 | | 2024 | май |
| 14336 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 46 | | 1 | | 2024 | март |
| 14337 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 50 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14338 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 58 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14339 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 60 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14340 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 64/65 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14341 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 66 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14342 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 67 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14343 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 71 | | 1 | | 2024 | март |
| 14344 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 73 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14345 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 74 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14346 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 76 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14347 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 8 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14348 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 80а | | 1 | | 2024 | август |
| 14349 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 82 | | 1 | | 2024 | март |
| 14350 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 88а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14351 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 91 | | 1 | | 2024 | март |
| 14352 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/85 | ул. Ковыльная, 94А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14353 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 97 | | 1 | | 2024 | май |
| 14354 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ковыльная, 97А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14355 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/53 | ул. Космонавтов, 6 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14356 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/105 | ул. Лазурная, 20 | | 1 | | 2025 | март |
| 14357 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/93 | ул. Лесная, 20 | | 1 | | 2025 | май |
| 14358 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/75 | ул. Лобозова, 19/4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14359 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/97 | ул. Лобозова, 30 | | 1 | | 2025 | май |
| 14360 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/123 | ул. Матросская 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14361 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/112 | ул. Мира 12в | | 1 | | 2025 | август |
| 14362 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09002/129 | ул. Мира 9 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14363 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/87 | ул. Мира, 10А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14364 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/45 | ул. Мира, 18 | | 1 | | 2025 | май |
| 14365 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/72 | ул. Мира, 31 | | 1 | | 2025 | май |
| 14366 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/116 | ул. Объездная 94а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14367 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00302 | ул. Объездная, 138 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14368 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/63 | ул. Объездная, 152 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14369 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/58 | ул. Объездная, 210 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14370 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/83 | ул. Объездная, 22а | | 1 | | 2025 | май |
| 14371 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/82 | ул. Объездная, 29 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14372 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/35 | ул. Объездная, 82 | | 1 | | 2024 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14373 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая 207 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14374 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 158 | | 1 | | 2024 | март |
| 14375 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 159 | | 1 | | 2024 | май |
| 14376 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 163 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14377 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 164 | | 1 | | 2024 | март |
| 14378 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 165 | | 1 | | 2024 | март |
| 14379 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 168 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14380 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 171 | | 1 | | 2024 | март |
| 14381 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 172 | | 1 | | 2024 | май |
| 14382 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 176 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14383 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/80 | ул. Ореховая, 182 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14384 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 184 | | 1 | | 2024 | март |
| 14385 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 185 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14386 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 188 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14387 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 189 | | 1 | | 2025 | август |
| 14388 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 191 | | 1 | | 2024 | март |
| 14389 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 193а | | 1 | | 2024 | август |
| 14390 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 197 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14391 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 201 | | 1 | | 2024 | март |
| 14392 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 202 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14393 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 204 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14394 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 205 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14395 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 206 | | 1 | | 2024 | май |
| 14396 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Ореховая, 5 | | 1 | | 2024 | март |
| 14397 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/122 | ул. Пехотинцев 16 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14398 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/114 | ул. Приморская 10 | | 1 | | 2025 | август |
| 14399 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00302 | ул. Приморская, 23 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14400 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/107 | ул. Ракетчиков 10 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14401 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09022 | ул. Ракетчиков, 12 | | 1 | | 2024 | март |
| 14402 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/41 | ул. Ракетчиков, 19 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14403 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09022 | ул. Ракетчиков, 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14404 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/70 | ул. Садовая, 21 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14405 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00302 | ул. Садоводческая, 7 | | 1 | | 2025 | май |
| 14406 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/125 | ул. Светлая 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14407 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00302 | ул. Светлая 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14408 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 102 | | 1 | | 2024 | август |
| 14409 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 104 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14410 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 107 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14411 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 109 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14412 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 111 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14413 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 112, стр. 1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14414 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 120 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14415 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 120 | | | | 2026 | декабрь |
| 14416 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 123 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14417 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 130 | | 1 | | 2024 | март |
| 14418 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 132 | | 1 | | 2024 | март |
| 14419 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/84 | ул. Северная, 138 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14420 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 139 | | 1 | | 2024 | март |
| 14421 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/79 | ул. Северная, 140 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14422 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 143 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14423 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Северная, 147 | | 1 | | 2024 | март |
| 14424 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/66 | ул. Сердюкова, 5/8 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14425 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00302 | ул. Сердюкова, 9Б | | 1 | | 2024 | май |
| 14426 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/119 | ул. Скугаря 54 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14427 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/128 | ул. Скугаря 63 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14428 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00302 | ул. Скугаря, 35а | | 1 | | 2024 | март |
| 14429 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/62 | ул. Скугаря, 88 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14430 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/50 | ул. Спортивная, 31 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14431 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/133 | ул. Строителей 17 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14432 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/117 | ул. Строителей 43 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14433 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/15 | ул. Строителей, 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14434 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/17 | ул. Строителей, 18 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14435 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/69 | ул. Строителей, 19 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 14436 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/68 | ул. Строителей, 27 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14437 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/94 | ул. Строителей, 33 | | 1 | | 2025 | май |
| 14438 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/39 | ул. Строителей, 34 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14439 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/26 | ул. Строителей, 36 | | 1 | | 2024 | май |
| 14440 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/59 | ул. Строителей, 36а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14441 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/99 | ул. Строителей, 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14442 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/6 | ул. Строителей, 60 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14443 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/73 | ул. Танковая, 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14444 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/77 | ул. Танковая, 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14445 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/103 | ул. Танковая, 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14446 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/102 | ул. Танковая, 7 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14447 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/111 | ул. Тимура Апакидзе 155/3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14448 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09022 | ул. Тимура Апакидзе 157/4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14449 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/115 | ул. Тимура Апакидзе 45 | | 1 | | 2026 | июль |
| 14450 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09022 | ул. Тимура Апакидзе, 153/1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14451 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09022 | ул. Тимура Апакидзе, 155/14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14452 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/110 | ул. Тимура Апакидзе, 26 | | 1 | | 2025 | май |
| 14453 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/106 | ул. Трудовая 1 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14454 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/96 | ул. Трудовая, 13 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14455 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/108 | ул. Черноморская 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14456 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/49 | ул. Школьная, 18 | | 1 | | 2024 | август |
| 14457 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Южная, 12 | | 1 | | 2024 | март |
| 14458 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Южная, 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14459 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Южная, 2 | | 1 | | 2024 | май |
| 14460 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Южная, 32 | | 1 | | 2024 | март |
| 14461 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Южная, 45 | | 1 | | 2024 | март |
| 14462 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Южная, 47 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14463 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Южная, 48 | | 1 | | 2024 | март |
| 14464 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Южная, 49 | | 1 | | 2024 | март |
| 14465 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09044 | ул. Южная, 7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14466 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/126 | ул. Ягодная(90:11:000000:5430) | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14467 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/86 | ул. Ягодная, 1а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14468 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/124 | | пер. Заводской(90:11::010102:6103) | | 1 | 2026 | август |
| 14469 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/134 | | ул. Аэродромная 3/55 | | 1 | 2026 | Декабрь |
| 14470 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/100 | | ул. Дегтярева, 25 | | 1 | 2026 | июнь |
| 14471 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/104 | | ул. Объездная 230 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14472 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/132 | | ул. Тимура Апакидзе 157/1 | | 1 | 2026 | Декабрь |
| 14473 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/98 | | ул. Черноморская, 31 | | 1 | 2026 | июль |
| 14474 | Сакский район | пгт Новофедоровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/120 | | ул. Ягодная 25 | | 1 | 2026 | июль |
| 14475 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/53 | (90:11:161001:88) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14476 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/56 | 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14477 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/38 | д. 11/18 (90:11:160101:447) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14478 | Сакский район | с. Орехово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00424 | ул. 40 лет Победы 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14479 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/27 | ул 50 лет Октября, 2А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14480 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/30 | ул. 50 лет Победы, 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14481 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/54 | ул. 8 Марта 39 | | 1 | | 2025 | август |
| 14482 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/3 | ул. 8 Марта, 52а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14483 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/25 | ул. 8 Марта, 8 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14484 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/22 | ул 9 Мая, 25 | | 1 | | 2024 | март |
| 14485 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/44 | ул. 9 Мая, 33 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14486 | Сакский район | с. Орехово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00424 | ул. Вишневая 5 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14487 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/34 | ул. Вишневая, 1а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14488 | Сакский район | с. Орехово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00424 | ул. Звездная 23 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14489 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/49 | ул. Звездная 36 | | 1 | | 2025 | август |
| 14490 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/21 | ул. Звездная, 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14491 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/46 | ул. Крымская, 14 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14492 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/32 | ул. Крымская, 15 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14493 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/37 | ул. Линейная, 1А | | 1 | | 2025 | май |
| 14494 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/48 | ул. Нижняя, 41 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14495 | Сакский район | с. Орехово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00424 | ул. Новая, 25 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14496 | Сакский район | с. Орехово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00424 | ул. Новоселов 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14497 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/57 | ул. Новоселов 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14498 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/28 | ул. Новоселов, 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 14499 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/31 | ул. Новоселов, 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 14500 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/36 | ул. Параллельная, 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14501 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/50 | ул. Садовая 3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14502 | Сакский район | с. Орехово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00424 | ул. Северная, 10 | | 1 | | 2025 | март |
| 14503 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/43 | ул. Северная, 12 | | 1 | | 2025 | май |
| 14504 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/26 | ул. Северная, 36 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14505 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/51 | ул. Средняя 14 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14506 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/35 | ул. Степная, 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14507 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/33 | ул. Фруктовая, 2 | | 1 | | 2024 | август |
| 14508 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/24 | ул. Фруктовая, 52 | | 1 | | 2024 | март |
| 14509 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/47 | ул. Энтузиастов, 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14510 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/45 | ул. Энтузиастов, 8 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14511 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/52 | ул. Южная 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14512 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/29 | ул. Южная, 16 | | 1 | | 2025 | март |
| 14513 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/42 | уч. 6 (90:11:161001:463) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14514 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/39 | уч. 7 (90:11:000000:3823) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14515 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/41 | | (90:11:160101:5664) | | 1 | 2026 | август |
| 14516 | Сакский район | с. Орехово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09013/55 | | ул. Северная 47 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14517 | Сакский район | с. Орлянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09062/1 | пер. Овощной, 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 14518 | Сакский район | с. Орлянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09062/2 | ул. Мира, 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14519 | Сакский район | с. Орлянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09062/3 | ул. Полевая, 4 а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14520 | Сакский район | с. Охотниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09014/5 | ул. Новосёловская, 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14521 | Сакский район | с. Охотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09042 | ул. Придорожная, 11 | | 1 | | 2025 | март |
| 14522 | Сакский район | с. Охотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09042 | ул. Придорожная, 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14523 | Сакский район | с. Охотниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09014/7 | ул. С.Бойко 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14524 | Сакский район | с. Охотниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09042 | ул. Садовая, 10 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14525 | Сакский район | с. Охотниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09014/10 | ул. Садовая, 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14526 | Сакский район | с. Победное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04197/1 | ул. Дружбы 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14527 | Сакский район | с. Поповка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00369 | ул. Донецкая 62 | | 1 | | 2025 | август |
| 14528 | Сакский район | с. Поповка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04012/15 | ул. Мира 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14529 | Сакский район | с. Поповка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04012/6 | ул. Морская, 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 14530 | Сакский район | с. Поповка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04012/11 | ул. Морская, 23 | | 1 | | 2025 | март |
| 14531 | Сакский район | с. Поповка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04115 | ул. Морская, 2а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14532 | Сакский район | с. Поповка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04012/10 | ул. Морская, 43 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14533 | Сакский район | с. Поповка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04012/14 | ул. Новая 20 | | 1 | | 2026 | март |
| 14534 | Сакский район | с. Поповка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04012/12 | ул. Новая 87 | | 1 | | 2025 | август |
| 14535 | Сакский район | с. Поповка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04150 | ул. Новая(90:11:240301:639) | | 1 | | 2025 | август |
| 14536 | Сакский район | с. Поповка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04012/3 | ул. Новая, 31 | | 1 | | 2025 | май |
| 14537 | Сакский район | с. Поповка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04012/9 | ул. Новая, 59 | | 1 | | 2026 | март |
| 14538 | Сакский район | с. Поповка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04012/5 | ул. Новомосковская, 90:11:000000:4543 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14539 | Сакский район | с. Поповка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04012/13 | ул. Рыбалко(90:11:240301:3396) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14540 | Сакский район | с. Поповка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00369 | ул. Рыбалко, 31а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14541 | Сакский район | с. Поповка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00369 | ул. Солнечная(90:11:240301:3401) | | 1 | | 2026 | июль |
| 14542 | Сакский район | с. Поповка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04115 | ул. Солнечная, 17а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14543 | Сакский район | с. Поповка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04012/8 | ул. Солнечная, 30 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14544 | Сакский район | с. Поповка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04115 | ул. Солнечная, 33 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14545 | Сакский район | с. Поповка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04115 | ул. Солнечная, 73 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14546 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | 90:11:130501:243 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14547 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | 90:11:130501:243 | | | | 2026 | декабрь |
| 14548 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09015/7 | ул. Гончаренко 25 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14549 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | ул. Железнодорожная 20Г | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14550 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09015/10 | ул. Железнодорожная, 4А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14551 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | ул. Железнодорожная, 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14552 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | ул. Железнодорожная, 7а | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14553 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | ул. Каламитская, 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14554 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | ул. Каламитская, 23 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14555 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09015/3 | ул. Каламитская, 23а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14556 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | ул. Каламитская, 33 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14557 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | ул. Каламитская, 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14558 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09015/5 | ул. Морская, 10 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 14559 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09015/6 | ул. Набережная, 60 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14560 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00426 | ул. Набережная, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14561 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | ул. Приозерная, 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14562 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09015/9 | ул. Солнечная 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14563 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | ул. Солнечная, 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14564 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09031 | ул. Станция Прибрежная, 2А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14565 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09015/12 | ул. Строительная 26 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14566 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09015/8 | ул. Строительная 30 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14567 | Сакский район | с. Прибрежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00426 | ул. Строительная, 34 | | 1 | | 2025 | март |
| 14568 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09002/89 | ул. Южная, 28 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14569 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Дачная, 168 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14570 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Дачная, 168 | | | 2026 | декабрь |
| 14571 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Дачная, 4 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14572 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Дачная, 4 | | | 2026 | декабрь |
| 14573 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09015/11 | | ул. Приозерная(90:11:130501:831) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14574 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Станция Прибрежная, 6а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14575 | Сакский район | с. Прибрежное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Станция Прибрежная, 6а | | | 2026 | декабрь |
| 14576 | Сакский район | с. Ромашкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04181/9 | ул. Вольная 90:11:180101:3730 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14577 | Сакский район | с. Ромашкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00009 | ул. Вольная, 26 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14578 | Сакский район | с. Ромашкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04181/7 | ул. Дружбы, 57а | | 1 | | 2025 | январь |
| 14579 | Сакский район | с. Ромашкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00009 | ул. Интернациональная, 86 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14580 | Сакский район | с. Ромашкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00009 | ул. Мира 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14581 | Сакский район | с. Ромашкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04181/6 | ул. Мичурина, 20а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 14582 | Сакский район | с. Ромашкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00009 | ул. Мичурина, 25а | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14583 | Сакский район | с. Ромашкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00009 | ул. Мичурина, 35 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14584 | Сакский район | с. Ромашкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00009 | ул. Шевченко(90:11:180101:3662) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14585 | Сакский район | с. Ромашкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04181/5 | ул. Шевченко, 79 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14586 | Сакский район | с. Ромашкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00009 | ул. Юбилейная, 23а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14587 | Сакский район | с. Ромашкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04181/8 | ул. Юбилейная, 56 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14588 | Сакский район | с. Ромашкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-04205 | | ул. Виноградная 8с | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14589 | Сакский район | с. Ромашкино | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-04205 | | ул. Виноградная 8с | | | 2027 | декабрь |
| 14590 | Сакский район | с. Ромашкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04181/10 | | ул. Виноградная, 61 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14591 | Сакский район | с. Ромашкино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Молодежная 37 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14592 | Сакский район | с. Ромашкино | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Молодежная 37 | | | 2027 | декабрь |
| 14593 | Сакский район | с. Рунное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00266 | ул. Урожайная, 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14594 | Сакский район | с. Сизовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09058/10 | ул. Гагарина, 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 14595 | Сакский район | с. Сизовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00265 | ул. Гагарина, 30 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14596 | Сакский район | с. Сизовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09058/3 | ул. Советская, 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14597 | Сакский район | с. Сизовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09058/1 | ул. Степная, 33 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14598 | Сакский район | с. Сизовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09058/11 | ул. Степная, 39 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14599 | Сакский район | с. Сизовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09058/2 | ул. Трудовая, 27 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14600 | Сакский район | с. Сизовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-09058/4 | ул. Юбилейная, 42 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 14601 | Сакский район | с. Степное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09049/5 | ул. Библиотечная, 3 | | 1 | | 2025 | март |
| 14602 | Сакский район | с. Степное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09049/6 | ул. Юбилейная 44 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14603 | Сакский район | с. Степное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09049/3 | ул. Юбилейная, 32 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14604 | Сакский район | с. Столбовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04119 | ул. Евпаторийское шоссе, 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14605 | Сакский район | с. Столбовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04015/1 | ул. Ленина, 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14606 | Сакский район | с. Столбовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04119 | ул. Спортивная, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14607 | Сакский район | с. Столбовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00305 | ул. Строительная 4 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14608 | Сакский район | с. Столбовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04015/2 | ул. Строительная, 11 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14609 | Сакский район | с. Столбовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00305 | ул. Юбилейная, 28а | | 1 | | 2024 | август |
| 14610 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/61 | (90:11:210102:2628) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14611 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/52 | пер. Гаражный 11 | | 1 | | 2026 | июль |
| 14612 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | пер. Гаражный, 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14613 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | пер. Церковный, 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14614 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | пер. Церковный, 2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14615 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | пер. Церковный, 3а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14616 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | пер. Церковный, 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14617 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | пер. Церковный, 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14618 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | пер. Церковный, 6 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14619 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/49 | ул. Верхняя 19В | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14620 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Верхняя 47 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14621 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/60 | ул. Верхняя 79 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14622 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/25 | ул. Верхняя, 21д | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14623 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Верхняя, 21е | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14624 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Верхняя, 21ж | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14625 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/32 | ул. Верхняя, 34 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14626 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/37 | ул. Верхняя, 47а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14627 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Верхняя, 49 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14628 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/40 | ул. Верхняя, 51 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14629 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Верхняя, 73 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14630 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/54 | ул. Виноградная 51 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14631 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Виноградная, 16 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14632 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Виноградная, 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14633 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Виноградная, 22а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14634 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Виноградная, 44 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14635 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Виноградная, 46 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14636 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Виноградная, 4а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14637 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Виноградная, 7а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14638 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Виноградная, 9 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14639 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Виноградная, 9а | | 1 | | 2024 | июль |
| 14640 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Вольная, 10А | | 1 | | 2024 | март |
| 14641 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00304 | ул. Вольная, 29 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14642 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Восточная, 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14643 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Восточная, 1б | | 1 | | 2024 | март |
| 14644 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/57 | ул. Восточная, 24 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14645 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Восточная, 5а | | 1 | | 2025 | январь |
| 14646 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Восточная, 7а | | 1 | | 2024 | март |
| 14647 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/50 | ул. Гаражная 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 14648 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/4 | ул. Гаражная, 11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14649 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Гаражная, 3 | | 1 | | 2024 | март |
| 14650 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Гаражная, 4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14651 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Гаражная, 7 | | 1 | | 2024 | май |
| 14652 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Гаражная, 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 14653 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Гаражная, 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14654 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Дачная, 13а | | 1 | | 2025 | январь |
| 14655 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Дачная, 13б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14656 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Дачная, 13в | | 1 | | 2025 | январь |
| 14657 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Дачная, 17а | | 1 | | 2024 | март |
| 14658 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Дачная, 18а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14659 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Дачная, 28а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14660 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Дачная, 28б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14661 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Дачная, 34а | | 1 | | 2024 | март |
| 14662 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Дачная, 37а | | 1 | | 2024 | август |
| 14663 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/47 | ул. Дачная, 39А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14664 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/26 | ул. Дачная, 7а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14665 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Дачная, 8а | | 1 | | 2024 | март |
| 14666 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00304 | ул. Дружбы 56а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14667 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Евпаторийская, 67а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14668 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Евпаторийская, 68Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14669 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Евпаторийская, 70Б | | 1 | | 2024 | май |
| 14670 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/38 | ул. Евпаторийская, 75 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14671 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/11 | ул. Евпаторийская, 7б | | 1 | | 2025 | январь |
| 14672 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Евпаторийская, 87 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14673 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/65 | ул. Комсомольская 6 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14674 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/58 | ул. Мира 78 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14675 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/30 | ул. Мира, 66а | | 1 | | 2024 | август |
| 14676 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/13 | ул. Мира, 68а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14677 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Мира, 76 | | 1 | | 2024 | март |
| 14678 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Мира, 84 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14679 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/33 | ул. Мира, 88 | | 1 | | 2024 | август |
| 14680 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/14 | ул. Мира, 97 | | 1 | | 2024 | март |
| 14681 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/20 | ул. Молодежная, д. 29 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14682 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Молодежная, д. 31 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14683 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Молодежная, д. 32 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14684 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Молодежная, д. 34 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14685 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Молодежная, д. 35 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14686 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Молодежная, д. 36 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14687 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Молодежная, д. 5а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14688 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Молодежная, д. 8а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14689 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Озёрная 3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14690 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/62 | ул. Озёрная 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14691 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Озерная, 6а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14692 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/53 | ул. Полевая 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14693 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/8 | ул. Полевая, 1 | | 1 | | 2024 | март |
| 14694 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/39 | ул. Полевая, 14 | | 1 | | 2025 | август |
| 14695 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Полевая, 2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14696 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/21 | ул. Полевая, 3, 4 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14697 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Полевая, 5а | | 1 | | 2024 | март |
| 14698 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/45 | ул. Пригородная, 11 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14699 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/36 | ул. Пригородная, 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14700 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Русская, 19 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14701 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Русская, 30 | | 1 | | 2024 | март |
| 14702 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Русская, 31 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14703 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/64 | ул. Северная 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14704 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Северная 21 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14705 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/55 | ул. Северная 56 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14706 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Северная 63 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14707 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Северная, 2 | | 1 | | 2025 | март |
| 14708 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Северная, 20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14709 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/41 | ул. Северная, 24 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14710 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/63 | ул. Северная, 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14711 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/46 | ул. Северная, 40 | | 1 | | 2026 | март |
| 14712 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Северная, 61 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14713 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/3 | ул. Северная, 76 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14714 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Солнечная, 11а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14715 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Солнечная, 14 | | 1 | | 2024 | март |
| 14716 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Солнечная, 16 | | 1 | | 2024 | март |
| 14717 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Солнечная, 17а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14718 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Солнечная, 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14719 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/43 | ул. Солнечная, 48 | | 1 | | 2025 | август |
| 14720 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Солнечная, 71 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14721 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Солнечная, 71 | | | | 2026 | июнь |
| 14722 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Солнечная, 77 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14723 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Солнечная, 79а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14724 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Солнечная, 7а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14725 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Солнечная, 81 | | 1 | | 2024 | март |
| 14726 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/34 | ул. Солнечная, 8а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14727 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/31 | ул. Спутниковая 24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14728 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/23 | ул. Спутниковая, 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14729 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Спутниковая, 20 | | 1 | | 2024 | март |
| 14730 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Спутниковая, 23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14731 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Спутниковая, 34 | | 1 | | 2024 | март |
| 14732 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/28 | ул. Спутниковая, 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14733 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Спутниковая, 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14734 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Спутниковая, 5А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14735 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Спутниковая, 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14736 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/59 | ул. Степная(90:11:210101:141) | | 1 | | 2026 | март |
| 14737 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Степная, 14б | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14738 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Степная, 22а | | 1 | | 2025 | январь |
| 14739 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04120 | ул. Степная, 24а | | 1 | | 2024 | июль |
| 14740 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Степная, 25б | | 1 | | 2024 | июль |
| 14741 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Степная, 33б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14742 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Степная, 38Г | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14743 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Суворовская, д. 101 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14744 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Суворовская, д. 103 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14745 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/9 | ул. Суворовская, д. 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 14746 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Суворовская, д. 25б | | 1 | | 2026 | январь |
| 14747 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Суворовская, д. 25б | | | | 2026 | январь |
| 14748 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Суворовская, д. 30б | | 1 | | 2024 | март |
| 14749 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Суворовская, д. 32г | | 1 | | 2024 | август |
| 14750 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Суворовская, д. 34а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14751 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Суворовская, д. 36а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14752 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Суворовская, д. 80 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14753 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/42 | ул. Фестивальная, 51 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14754 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 12 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14755 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14756 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/12 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 15 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14757 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 24 | | 1 | | 2026 | март |
| 14758 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 24 | | | | 2026 | март |
| 14759 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 25 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14760 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 26 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14761 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/35 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 2Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14762 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 3а | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14763 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 4а | | 1 | | 2024 | март |
| 14764 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 5 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14765 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | ул. Черноморское шоссе 5-й км, д. 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 14766 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/51 | ул. Шевченко 24 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14767 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/22 | ул. Шевченко, 15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14768 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/24 | ул. Шевченко, 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14769 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/29 | ул. Шевченко, 27/2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14770 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00304 | ул. Шевченко, 28 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14771 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/27 | ул. Шевченко, 5а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14772 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/44 | ул. Шевченко, д. 6 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14773 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/48 | ул. Школьная 1А (90:11:210102:2615) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14774 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04009/7 | ул. Южная, 1/3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14775 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | участок 1 массив 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14776 | Сакский район | с. Суворовское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04067 | участок 8 массив 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14777 | Сакский район | с. Суворовское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04016/56 | | ул. Верхняя 79а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14778 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/13 | ул. Верхняя, 33 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14779 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/10 | ул. Верхняя, 40 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14780 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/17 | ул. Мира, 41 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14781 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/12 | ул. Парковая, 37 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14782 | Сакский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00260 | ул. Парковая, 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14783 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/19 | ул. Спортивная 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14784 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/11 | ул. Спортивная, 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14785 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/18 | ул. Студенческая, 8 | | 1 | | 2025 | март |
| 14786 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/16 | ул. Тельмана, 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14787 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/20 | ул. Урожайная 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14788 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/21 | ул. Школьная(90:11:110301:2027) | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14789 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/9 | ул. Школьная, 32 | | 1 | | 2024 | август |
| 14790 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/14 | ул. Школьная, 58 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14791 | Сакский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09016/15 | | ул. Школьная, 43А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14792 | Сакский район | с. Тунельное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00392 | ул. Вишневая, 12В | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14793 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/44 | кад 90:11:220301:4344 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14794 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | пер. Кольцевой, 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14795 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | пер. Кольцевой, 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14796 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | пер. Кольцевой, 7 | | 1 | | 2024 | март |
| 14797 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04068 | пер. Промышленный, 8 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14798 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/39 | пер. Хозяйственный, 5Б | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14799 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/25 | проезд Прибрежный, 4а | | 1 | | 2024 | июль |
| 14800 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/50 | ул. Гагарина 83В | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14801 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04068 | ул. Гагарина(90:11:220101:39) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14802 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00303 | ул. Гагарина, 16а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14803 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04068 | ул. Гагарина, 19В/6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14804 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Гагарина, 19м/8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14805 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Гагарина, 19щ | | 1 | | 2024 | март |
| 14806 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Гагарина, 19щ/1 | | 1 | | 2024 | март |
| 14807 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/17 | ул. Гагарина, 2А | | 1 | | 2024 | январь |
| 14808 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00303 | ул. Гагарина, д. 83/1 | | 1 | | 2025 | август |
| 14809 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/51 | ул. Голубая Волна 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14810 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00303 | ул. Горького 16А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14811 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/47 | ул. Горького 18 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14812 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/14 | ул. Горького, 12а | | 1 | | 2024 | август |
| 14813 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/13 | ул. Горького, 17а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14814 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/46 | ул. Гурзуфская, 19 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14815 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/45 | ул. Гурзуфская, 25 | | 1 | | 2026 | март |
| 14816 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/29 | ул. Дружбы, 58а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14817 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Дружбы, 74 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14818 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/27 | ул. Дружбы, 76 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14819 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00303 | ул. Евпаторийская 8 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14820 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/23 | ул. Евпаторийская, 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14821 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/22 | ул. Евпаторийская, 7а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14822 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04068 | ул. Краснодарская, 32 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14823 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04068 | ул. Краснодарская, 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14824 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/43 | ул. Крымская 28/2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14825 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/16 | ул. Крымская, 28/1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14826 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/34 | ул. Ленина, 14а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14827 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/12 | ул. Ленина, 38а | | 1 | | 2024 | март |
| 14828 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/28 | ул. Мира, 1М | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14829 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/31 | ул. Мира, 23/1 | | 1 | | 2026 | март |
| 14830 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/26 | ул. Мира, 35 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14831 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодёжная 38 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14832 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/48 | ул. Молодёжная 8 | | 1 | | 2026 | май |
| 14833 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/30 | ул. Молодежная, д 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14834 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 20 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14835 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 21 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14836 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 22 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14837 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 26 | | 1 | | 2024 | август |
| 14838 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 27 | | 1 | | 2024 | март |
| 14839 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 28 | | 1 | | 2024 | май |
| 14840 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 36 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14841 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14842 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14843 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 6А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14844 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 14845 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Молодежная, д 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 14846 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/53 | ул. Надежды 50 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14847 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/36 | ул. Надежды, 33 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 14848 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/21 | ул. Надежды, 34 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14849 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/40 | ул. Надежды, 41 | | 1 | | 2026 | июль |
| 14850 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/33 | ул. Надежды, 54 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14851 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/19 | ул. Надежды, 61 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14852 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/18 | ул. Надежды, 69 | | 1 | | 2025 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14853 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/15 | ул. Надежды, 70 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14854 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/24 | ул. Надежды, 80 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14855 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/32 | ул. Надежды, 85 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14856 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/35 | ул. Новая, 14а | | 1 | | 2025 | август |
| 14857 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00303 | ул. Отар-Мойнак 69 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14858 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П. Николаева, 25 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14859 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П. Николаева, 27 | | 1 | | 2024 | август |
| 14860 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П. Николаева, 30 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14861 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П. Николаева, 39 | | 1 | | 2024 | март |
| 14862 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П. Николаева, 42 | | 1 | | 2024 | март |
| 14863 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П. Николаева, 52 | | 1 | | 2024 | март |
| 14864 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П. Николаева, 55 | | 1 | | 2024 | март |
| 14865 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П. Николаева, 56 | | 1 | | 2024 | март |
| 14866 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П. Николаева, 57 | | 1 | | 2024 | август |
| 14867 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П. Николаева, 6-в | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14868 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/38 | ул. П. Николаева, д. 33 | | 1 | | 2025 | август |
| 14869 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П.Николаева, 29 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14870 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П.Николаева, 32 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14871 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулеаая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П.Николаева, 40 | | 1 | | 2024 | март |
| 14872 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П.Николаева, 45 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14873 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П.Николаева, 46 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14874 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П.Николаева, 50 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14875 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. П.Николаева, 58 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14876 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке захвителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00303 | ул. Песочная 11 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 14877 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/37 | ул. Петра Николаева, 6 б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14878 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/20 | ул. Победы, 62 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14879 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке захвителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00303 | ул. Приморская, 12Б | | 1 | | 2025 | май |
| 14880 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04068 | ул. Урожайная 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 14881 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Урожайная, 17 | | 1 | | 2024 | март |
| 14882 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Урожайная, 3 | | 1 | | 2025 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14883 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00303 | ул. Урожайная, 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 14884 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Урожайная, 9 | | 1 | | 2024 | май |
| 14885 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Урожайная, д 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14886 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Чкалова, 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14887 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Чкалова, 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14888 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Чкалова, 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14889 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Чкалова, 3 | | 1 | | 2024 | август |
| 14890 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04132 | ул. Южная, 35 | | 1 | | 2024 | март |
| 14891 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00303 | ул. Янтарная(90:11:220101:2035) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14892 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00303 | ул. Янтарная, 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14893 | Сакский район | с. Уютное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00303 | ул. Янтарная, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14894 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кад 90:11:220301:4236 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14895 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кад 90:11:220301:4236 | | | 2027 | декабрь |
| 14896 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кад 90:11:220301:4332 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14897 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кад 90:11:220301:4332 | | | 2027 | декабрь |
| 14898 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:000000:4561 Изобильная | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14899 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:000000:4561 Изобильная | | | 2027 | декабрь |
| 14900 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220201:1275 Лавандовая | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14901 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220201:1275 Лавандовая | | | 2027 | декабрь |
| 14902 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220201:1283 Айвазовского | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14903 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220201:1283 Айвазовского | | | 2027 | декабрь |
| 14904 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220201:1366 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14905 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220201:1366 | | | 2027 | декабрь |
| 14906 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220301:6854 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14907 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220301:6854 | | | 2027 | декабрь |
| 14908 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220301:8012 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14909 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220301:8012 | | | 2027 | декабрь |
| 14910 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220301:8541 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14911 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кадастровый номер 90:11:220301:8541 | | | 2027 | декабрь |
| 14912 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/49 | | пер Тихий 3 | | 1 | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14913 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | пер. Тихий 6 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14914 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | пер. Тихий 6 | | | 2027 | декабрь |
| 14915 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/52 | | ул. Кирова 84 | | 1 | 2026 | Декабрь |
| 14916 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Маршала Рокоссовского, 7а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14917 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Маршала Рокоссовского, 7а | | | 2027 | декабрь |
| 14918 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/42 | | ул. П.Николаева 36 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14919 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Песчаная 11 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14920 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Песчаная 11 | | | 2027 | декабрь |
| 14921 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04017/41 | | ул. Приморская 11 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14922 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Токарева, 1 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14923 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Токарева, 1 | | | 2027 | декабрь |
| 14924 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Уютненский с/с, кадастровый номер 90:11:220301:6853 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 14925 | Сакский район | с. Уютное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Уютненский с/с, кадастровый номер 90:11:220301:6853 | | | 2027 | декабрь |
| 14926 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00299 | пер. Солнечный, 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14927 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00299 | ул. Виноградная, 42 | | 1 | | 2024 | январь |
| 14928 | Сакский район | с. Фрунзе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09017/10 | ул. Вишневая, 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14929 | Сакский район | с. Фрунзе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09017/6 | ул. Гагарина 3а, Строение 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14930 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Дорохина, 9/7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14931 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Казачья, 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14932 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00299 | ул. Мира, 17 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 14933 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Мира, 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14934 | Сакский район | с. Фрунзе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09017/11 | ул. Новоселов, 4 | | 1 | | 2025 | май |
| 14935 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Российская, 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14936 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Российская, 18/15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14937 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Славянская, 13/17 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14938 | Сакский район | с. Фрунзе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09017/1 | ул. Славянская, 17 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14939 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Славянская, 21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14940 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Славянская, 4/18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14941 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Таврическая, 12 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14942 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Таврическая, 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14943 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Таврическая, 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14944 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Таврическая, 22 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14945 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Таврическая, 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14946 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Терещенко, 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14947 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Терещенко, 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 14948 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09032 | ул. Украинская, 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14949 | Сакский район | с. Фрунзе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09017/5 | ул. Цветочная, 19 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14950 | Сакский район | с. Фрунзе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09017/3 | ул. Цветочная, 2 | | 1 | | 2025 | март |
| 14951 | Сакский район | с. Фрунзе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09017/12 | ул. Цветочная, 5 а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14952 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00299 | ул. Черниговская 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14953 | Сакский район | с. Фрунзе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09017/4 | ул. Школьная 10 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14954 | Сакский район | с. Фрунзе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00299 | ул. Школьная 1а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 14955 | Сакский район | с. Хуторок | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00354 | ул. Майская, 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14956 | Сакский район | с. Хуторок | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00354 | ул. Майская, д. 1а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14957 | Сакский район | с. Хуторок | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00354 | ул. Юбилейная, 7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 14958 | Сакский район | с. Чеботарка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-09046/3 | ул. Садовая, 14А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14959 | Сакский район | с. Червоное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09018/6 | ул. Мира 62 (90:11:160302:1345) | | 1 | | 2025 | август |
| 14960 | Сакский район | с. Червоное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09027 | ул. Мира, 68 | | 1 | | 2024 | август |
| 14961 | Сакский район | с. Червоное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00298 | ул. Молодежная, 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14962 | Сакский район | с. Червоное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00298 | ул. Новоселовская, 70 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14963 | Сакский район | с. Червоное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09018/5 | ул. Школьная 45 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14964 | Сакский район | с. Червоное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09018/3 | ул. Шпарева (90:11:160302:1794) | | 1 | | 2025 | март |
| 14965 | Сакский район | с. Червоное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09018/4 | ул. Шпарева (90:11:160302:1795) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 14966 | Сакский район | с. Червоное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00298 | ул. Шпарева, 29 | | 1 | | 2024 | март |
| 14967 | Сакский район | с. Червоное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09027 | ул. Шпарева, 2с | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14968 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09019/12 | ул. Гагарина, 26 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14969 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09019/8 | ул. Дружбы, 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14970 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09019/5 | ул. Первомайская, 115 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14971 | Сакский район | с. Шелковичное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00393 | ул. Первомайская, 58 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 14972 | Сакский район | с. Шелковичное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00393 | ул. Первомайская, 80 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14973 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09019/11 | ул. Первомайская, 81 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 14974 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09019/7 | ул. Первомайская, 83 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14975 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09019/6 | ул. Первомайская, 99 | | 1 | | 2024 | март |
| 14976 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09019/4 | ул. Северная, 8 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 14977 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09019/13 | ул. Юбилейная, д. 2 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 14978 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09019/9 | ул. Юбилейная, д. 37 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14979 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09019/10 | ул. Юбилейная, д. 48 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 14980 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09019/14 | | ул. Первомайская 41Б | | 1 | 2026 | Декабрь |
| 14981 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09034 | | ул. Северная 29 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 14982 | Сакский район | с. Шелковичное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09034 | | ул. Северная 29 | | | 2026 | декабрь |
| 14983 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/28 | (90:11:240901:49) | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 14984 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/17 | ул. 60 лет Октября, 3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 14985 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/8 | ул. Гагарина, 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 14986 | Сакский район | с. Штормовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04127 | ул. Горького, д. 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 14987 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/22 | ул. Дружбы, 11 | | 1 | | 2025 | март |
| 14988 | Сакский район | с. Штормовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Дружбы, д. 24 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 14989 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/15 | ул. Дружбы, д. 31 | | 1 | | 2024 | август |
| 14990 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/27 | ул. Жемчужная 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14991 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/25 | ул. Жемчужная 28 | | 1 | | 2026 | июль |
| 14992 | Сакский район | с. Штормовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Жемчужная, д. 10 | | 1 | | 2024 | январь |
| 14993 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Жемчужная, д. 29б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14994 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Жемчужная, д. 29б | | | | 2026 | декабрь |
| 14995 | Сакский район | с. Штормовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Жемчужная, д. 30 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 14996 | Сакский район | с. Штормовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Крымская, д. 2 | | 1 | | 2024 | март |
| 14997 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Крымская, д. 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 14998 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Крымская, д. 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 14999 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/23 | ул. Ленина, 19 | | 1 | | 2025 | май |
| 15000 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/21 | ул. Ленина, 19а | | 1 | | 2025 | январь |
| 15001 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/16 | ул. Ленина, 33 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15002 | Сакский район | с. Штормовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Маяковского, 1 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15003 | Сакский район | с. Штормовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04127 | ул. Молодежная, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15004 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/18 | ул. Морская, д. 54 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15005 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/24 | ул. Прибрежная 13 | | 1 | | 2026 | июль |
| 15006 | Сакский район | с. Штормовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Прибрежная, д. 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15007 | Сакский район | с. Штормовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Производственная(90:11:240101:7091) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15008 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/19 | ул. Производственная, д. 42 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15009 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/20 | ул. Производственная, д. 6 | | 1 | | 2026 | март |
| 15010 | Сакский район | с. Штормовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04069 | ул. Черноморская, д. 43 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15011 | Сакский район | с. Штормовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04018/26 | | ул. Морская 48 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 15012 | Сакский район | с. Яркое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00425 | ул. Авдет, д. 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15013 | Сакский район | с. Яркое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00425 | ул. Амет хана Султана 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15014 | Сакский район | с. Яркое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09020/3 | ул. Ленина 26а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15015 | Сакский район | с. Яркое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00425 | ул. Ленина, д. 30 | | 1 | | 2025 | март |
| 15016 | Сакский район | с. Яркое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-09020/1 | ул. Черкез Али, д. 25 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15017 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | (90:12:170701:1806) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15018 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | пер. Лусаворутян 3/2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15019 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | пер. Лусаворутян(90:12:170701:1105) | | 1 | | 2025 | август |
| 15020 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | пер. Лусаворутян, 90:12:170701:1139 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15021 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/27 | пер. Урахутян 4 | | 1 | | 2026 | май |
| 15022 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/9 | ул. А. Хачатуряна 10/20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15023 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/16 | ул. А. Хачатуряна 6, 90:12:170701:232 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15024 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. А. Хачатуряна 9 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15025 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/6 | ул. Адмирала Серебрякова 20 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15026 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/24 | ул. Адмирала Серебрякова 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15027 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/13 | ул. Адмирала Серебрякова 38 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15028 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Андраника 12 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15029 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Андраника 3/31, 90:12:170701:705 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15030 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Андраника 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15031 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Андраника 9/68, 90:12:170701:82 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15032 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Багрямяна 1/27, 90:12:170701:982 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15033 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Баграмяна 4 | | 1 | | 2025 | август |
| 15034 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Баграмяна 8/52, 90:12:170701:250 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15035 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. В.Каффаели, д 1/6 | | 1 | | 2024 | март |
| 15036 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/8 | ул. Г.Сундукяна 13/3 | | 1 | | 2024 | март |
| 15037 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Г.Сундукяна 18 | | 1 | | 2024 | май |
| 15038 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Егише Чаренца 10, 90:12:170701:73 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15039 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Егише Чаренца 16 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15040 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Егише Чаренца 3 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15041 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/15 | ул. Егише Чаренца 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15042 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Егише Чаренца 32 | | 1 | | 2024 | март |
| 15043 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Егише Чаренца 36, 90:12:170701:286 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15044 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Егише Чаренца 4, 90:12:170701:1049 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15045 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Егише Чаренца 7, 90:12:170701:2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15046 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Исаакяна 3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15047 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Исаакяна 5 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15048 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Казаряна 10/15, 90:12:170701:564 | | 1 | | 2025 | май |
| 15049 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Каффаели 13/2 | | 1 | | 2024 | август |
| 15050 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Магдесяна 14 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15051 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Магдесяна 20 (90:12:170701:1542) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15052 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/21 | ул. Магдесяна 20А | | 1 | | 2026 | февраль |
| 15053 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Магдесяна 43, (90:12:170701:556) | | 1 | | 2025 | август |
| 15054 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Магдесяна 59, (90:12:1701701:348) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15055 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Магдесяна 60 | | 1 | | 2025 | август |
| 15056 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Магдесяна, 90:12:170701:401 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15057 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Месропа Маштоца 13 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15058 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Месропа Маштоца 14, 90:12:170701:55 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15059 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Месропа Маштоца 20, 90:12:170701:508 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15060 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/12 | ул. Месропа Маштоца 31а | | 1 | | 2024 | июль |
| 15061 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Месропа Маштоца 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15062 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Месропа Маштоца 90:12:170701:1617 | | 1 | | 2024 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15063 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Мовсеса Хоренаци 11/2 | | 1 | | 2026 | март |
| 15064 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Мовсеса Хоренаци 7, 90:12:170701:143 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15065 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Мовсеса Хоренаци, д 6/2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15066 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Мовсеса Хоренаци, уч 10/1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15067 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Мовсеса Хоренаци, уч 9/2 | | 1 | | 2024 | март |
| 15068 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. О.Айвазовского 18/9 | | 1 | | 2025 | март |
| 15069 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. О.Айвазовского 22 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15070 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. О.Айвазовского 29/42 | | 1 | | 2025 | март |
| 15071 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. О.Айвазовского 33 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 15072 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/19 | ул. Олимпийская 8 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15073 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/17 | ул. Олимпийская 3, 90:12:170701:196 | | 1 | | 2025 | март |
| 15074 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. П.Севака 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15075 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Полевая 5 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15076 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/14 | ул. Саят-Новы 19 | | 1 | | 2024 | май |
| 15077 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Саят-Новы 19а, 90:12:170701:1585 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15078 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Саят-Новы 33/15 | | 1 | | 2026 | август |
| 15079 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Саят-Новы 36/16, 90:12:170701:612 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15080 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Саят-Новы 68, 90:12:170701:1036 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15081 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/18 | ул. Саят-Новы 68А | | 1 | | 2026 | январь |
| 15082 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Саят-Новы 78, 90:12:170701:1713 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15083 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/11 | ул. Саят-Новы 78А | | 1 | | 2024 | май |
| 15084 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Саят-Новы 79 | | 1 | | 2024 | август |
| 15085 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Саят-Новы 8 | | 1 | | 2025 | март |
| 15086 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Саят-Новы(90:12:170701:1060) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15087 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/25 | ул. Саят-Новы(90:12:170701:1626) | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 15088 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Саят-Новы, 16 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15089 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Саят-Новы, 82 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15090 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/20 | ул. Саят-Новы, 90:12:170701:1336 | | 1 | | 2025 | июль |
| 15091 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Саят-Новы, 90:12:170701:1637 | | 1 | | 2024 | август |
| 15092 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/7 | ул. Спендиарова 17 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15093 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/10 | ул. Спендиарова 18 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15094 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Сундукяна 16, 90:12:170701:534 | | 1 | | 2024 | май |
| 15095 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/23 | ул. Сурениица 13 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15096 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15212 | ул. Усталар 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15097 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15212 | ул. Усталар 14 | | | | 2026 | январь |
| 15098 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15212 | ул. Усталар 17, 90:12:170701:734 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15099 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15212 | ул. Усталар 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15100 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15212 | ул. Усталар 3 | | | | 2026 | январь |
| 15101 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15212 | ул. Усталар 5 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15102 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15212 | ул. Усталар 5 | | | | 2026 | январь |
| 15103 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15212 | ул. Усталар 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15104 | Симферопольский район | п. Айкаван | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00152 | ул. Янтарная(90:12:170701:1157) | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15105 | Симферопольский район | п. Айкаван | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15002/22 | | ул. Егише Чаренца 24 | | 1 | 2026 | январь |
| 15106 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Ахтар 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15107 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Ахтар 18 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15108 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Дачная 10, 90:12:170101:81 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15109 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Дачная 11, (90:12:170101:417) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15110 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Дачная 2/1, 90:12:170101:157 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15111 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Ешиляк 4а | | 1 | | 2025 | август |
| 15112 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Ешиляк 6 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15113 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Ешиляк 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15114 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Ипсилантия 21 | | 1 | | 2025 | август |
| 15115 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Ипсилантия 6, 90:12:172401:173 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15116 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Ипсилантия 8 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15117 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Спартанская 3, 90:12:172401:145 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15118 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Учан-Су 11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15119 | Симферопольский район | с. Акрополис | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00156 | ул. Учан-Су 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15120 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/28 | ул. Аюдагская 2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15121 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/55 | ул. Аюдагская 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15122 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/80 | ул. Аюдагская 5 | | 1 | | 2026 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15123 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/101 | ул. Бахтлы 6 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15124 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/70 | ул. Ветан 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15125 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/65 | ул. Ветан 47, (90:22:010220:122) | | 1 | | 2025 | март |
| 15126 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/76 | ул. Ветан(90:12:172601:480) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15127 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/44 | ул. Гаспринского 20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15128 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/83 | ул. Гулистанская 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15129 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/62 | ул. Гулистанская 28, (90:12:172601:360) | | 1 | | 2025 | январь |
| 15130 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00157 | ул. Гулистанская 33 | | 1 | | 2025 | март |
| 15131 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/42 | ул. Гулистанская 34 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15132 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/52 | ул. Гулистанская 39 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15133 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/77 | ул. Гулистанская 46 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15134 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/53 | ул. Гулистанская 49 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15135 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/60 | ул. Гулистанская 50 , 90:12:172601:108 | | 1 | | 2025 | август |
| 15136 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/27 | ул. Гулистанская 53 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15137 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/61 | ул. Гулистанская 64, 90:12:172601:237 | | 1 | | 2025 | июль |
| 15138 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/64 | ул. Демерджи 32 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15139 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/69 | ул. Демирджи 22, 90:12:172601:634 | | 1 | | 2026 | май |
| 15140 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/75 | ул. Демирджи, 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15141 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/59 | ул. Джемилева 10, 90:12:172601:423 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15142 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/72 | ул. Измаилова 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15143 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/40 | ул. Измаилова 23 | | 1 | | 2024 | март |
| 15144 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/56 | ул. Измаилова 25 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15145 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00157 | ул. Измаилова 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15146 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/46 | ул. Карадагская 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15147 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/57 | ул. Кача 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15148 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/37 | ул. Кача 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15149 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/79 | ул. Крымская 15 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15150 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/20 | ул. Крымская 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15151 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/3 | ул. Крымская 9 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15152 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/66 | ул. Мойнакская 11 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15153 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/74 | ул. Мойнакская, 3в | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15154 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/17 | ул. Омерова 35 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15155 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/100 | ул. Отар 9а | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15156 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/58 | ул. Р.Рейгана 17 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15157 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/48 | ул. Р.Рейгана 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15158 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/54 | ул. Р.Рейгана 26 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15159 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/68 | ул. Р.Рейгана 59, 90:12:172601:490 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15160 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/35 | ул. Р.Рейгана 67 | | 1 | | 2024 | феэраль |
| 15161 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/78 | ул. С.Омерова 14 | | 1 | | 2026 | май |
| 15162 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/67 | ул. С.Омерова 54, 90:12:172601:272 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15163 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/45 | ул. С.Омерова 63 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15164 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/49 | ул. Тавр 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15165 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/51 | ул. Тавр 9 | | 1 | | 2024 | май |
| 15166 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/82 | ул. Таксаба 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 15167 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/81 | ул. Чатырдагская 18а, Корпус 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15168 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/50 | ул. Чобан-Заде 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15169 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/47 | ул. Чобан-Заде 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15170 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15003/73 | | ул. Гулистанская 54 | | 1 | 2026 | апрель |
| 15171 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/20 | ул. Айвазова 15 | | 1 | | 2025 | март |
| 15172 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/15 | ул. Аметова 21 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15173 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/22 | ул. Верхняя 4а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15174 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/14 | ул. Верхняя, 90:12:040201:1389 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15175 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/23 | ул. им. А. Айвазова 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15176 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/24 | ул. им. А. Айвазова 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15177 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/25 | ул. им. А. Айвазова 33а | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 15178 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/11 | ул. им. А. Айвазова, д 2Е | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15179 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/21 | ул. им. И. Гаспринского 33а | | 1 | | 2026 | январь |
| 15180 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/19 | ул. им. И. Гаспринского 39, 90:12:040201:1635 | | 1 | | 2026 | май |
| 15181 | Симферопольский район | с. Андрусово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00158 | ул. им. И. Гаспринского(90:12:040201:1810) | | 1 | | 2026 | январь |
| 15182 | Симферопольский район | с. Андрусово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00158 | ул. им. И. Гаспринского(90:12:040201:1810) | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15183 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/26 | ул. им. Н. Челебиджихана 1 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15184 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/13 | ул. им. Н. Челебиджихана 1-Е | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15185 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/16 | ул. им. Н Челебиджихана 92 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15186 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/18 | ул. им. Н.Челебиджихана 34А, 90:12:040201:1791 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15187 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/10 | ул. Парниковая 12А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15188 | Симферопольский район | с. Андрусово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00158 | ул. Парниковая 7А, 90:12:040201:1616 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15189 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/17 | ул. Речная 4, 90:12:040201:133 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15190 | Симферопольский район | с. Андрусово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15004/9 | ул. Речная 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15191 | Симферопольский район | с. Андрусово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00158 | ул. Челебиджихана 42, 90:12:040201:390 | | 1 | | 2025 | март |
| 15192 | Симферопольский район | с. Андрусово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00158 | ул. Челебиджихана 7, 90:12:040201:478 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15193 | Симферопольский район | с. Аркадьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00159 | ул. Зеленая 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15194 | Симферопольский район | с. Аркадьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00159 | ул. Зеленая 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15195 | Симферопольский район | с. Аркадьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00159 | ул. Новоселов 24 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15196 | Симферопольский район | с. Аркадьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00159 | ул. Новоселов 39а, 90:12:150201:1103 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15197 | Симферопольский район | с. Аркадьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00159 | ул. Раздольная 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 15198 | Симферопольский район | с. Аркадьевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15347/1 | ул. Раздольная 36 | | 1 | | 2025 | август |
| 15199 | Симферопольский район | с. Аркадьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00159 | ул. Раздольная(90:12:150201:1078) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15200 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15038 | 90:12:090501:2977 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15201 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15038 | 90:12:090501:4430 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15202 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15038 | 90:12:090501:4430 | | | | 2026 | январь |
| 15203 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15038 | 90:12:090501:4435 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15204 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15038 | 90:12:090501:4739 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15205 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15038 | 90:12:090501:4739 | | | | 2026 | январь |
| 15206 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15146 | пер. Урожайный 19 (90:12:090501:13781) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15207 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15146 | пер. Урожайный 21а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15208 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15146 | пер. Урожайный 21Б | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15209 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15273/6 | пер. Урожайный 22 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15210 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15146 | пер. Урожайный 26 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15211 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15146 | пер. Урожайный 30 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15212 | Симферопольский район | с. Белоглинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15146 | пер. Урожайный 30а | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15213 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15273/3 | пер. Фруктовый 30 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15214 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Александровская 18а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15215 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Александровская 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15216 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Александровская 26 | | 1 | | 2025 | март |
| 15217 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Александровская 28 | | 1 | | 2024 | март |
| 15218 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Александровская 30 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15219 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Береговая 45, 90:12:090501:8012 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15220 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Береговая 47, 90:12:090501:8001 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15221 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Грибная 11 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15222 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Грибная 17 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15223 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Индустриальная 18 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15224 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15273/11 | ул. Индустриальная 23 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15225 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15273/12 | ул. Лесопарковая 1 (90:12:090501:12684) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15226 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15273/5 | ул. Лесопарковая 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15227 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Лесопарковая 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15228 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Лесопарковая 3 | | | | 2026 | январь |
| 15229 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Лесопарковая 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 15230 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15273/9 | ул. Лесопарковая(90:12,090501:8994) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15231 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Локаторная 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15232 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Локаторная 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15233 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Локаторная 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15234 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Локаторная 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15235 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Локаторная 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 15236 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15273/10 | ул. Локаторная 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15237 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Локаторная 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15238 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Локаторная 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 15239 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15214 | ул. Локаторная, 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15240 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 103 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15241 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 107, 90:12:090501:9023 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15242 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 109 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15243 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 111, 90:12:090501:9026 | | 1 | | 2025 | июль |
| 15244 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 48, 90:12:090501:8034 | | 1 | | 2025 | май |
| 15245 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 51 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15246 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 57, 90:12:090501:9027 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15247 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 60 | | 1 | | 2025 | март |
| 15248 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 64, 90:12:090501:8003 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15249 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 67 | | 1 | | 2025 | май |
| 15250 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 68, 90:12:090501:8005 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15251 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 72 | | 1 | | 2025 | май |
| 15252 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 74 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15253 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 76, 90:12:090501:8009 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15254 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 77, 90:12:090501:9007 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15255 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 79, 90:12:090501:9008 | | 1 | | 2026 | март |
| 15256 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 85, 90:12:090501:9011 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15257 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 87 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15258 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 93 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15259 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Озерная 99, 90:12:090501:9019 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15260 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15273/8 | ул. Павла Титова 7 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15261 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Сквозная 19А | | 1 | | 2026 | август |
| 15262 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Сквозная 23 | | 1 | | 2024 | август |
| 15263 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15273/7 | ул. Сквозная(90:12:090201:2146) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15264 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15146 | ул. Сумская 52 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15265 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15146 | ул. Сумская 53 | | 1 | | 2025 | август |
| 15266 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15146 | ул. Сумская 54 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15267 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00160 | ул. Урожайная 90:12:090201:2409 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15268 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15273/4 | ул. Фруктовая 24 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15269 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15273/13 | ул. Фруктовая 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15270 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15365 | | ул. Дальняя 1 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 15271 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15365 | | ул. Дальняя 1 | | | 2029 | декабрь |
| 15272 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15307 | | ул. Старозаповедная 15, 90:12:090501:12554 | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15273 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15307 | | ул. Старозаповедная 15, 90:12:090501:12554 | | | 2026 | декабрь |
| 15274 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15307 | | ул. Старозаповедная 23 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 15275 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15307 | | ул. Старозаповедная 23 | | | 2026 | декабрь |
| 15276 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15307 | | ул. Старозаповедная 29 (90:12:090501:12548) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 15277 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15307 | | ул. Старозаповедная 29 (90:12:090501:12548) | | | 2026 | декабрь |
| 15278 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15307 | | ул. Старозаповедная 9, 90:12:090501:12551 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 15279 | Симферопольский район | с. Белогорянка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15307 | | ул. Старозаповедная 9, 90:12:090501:12551 | | | 2026 | декабрь |
| 15280 | Симферопольский район | с. Веселое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15302/1 | ул. Ковыльная 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15281 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Кимаковского 13 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15282 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Кимаковского 31 | | 1 | | 2025 | май |
| 15283 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Кимаковского 50, 90:12:030201:2646 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15284 | Симферопольский район | с. Винницкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15005/6 | ул. Кимаковского 56а | | 1 | | 2025 | январь |
| 15285 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Молодежная 14 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15286 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15164 | ул. Молодежная 70, 90:12:030201:2690 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15287 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Молодежная 8А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15288 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Светлая 31 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15289 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Светлая 34 | | 1 | | 2025 | май |
| 15290 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Светлая 36в, 90:12:030201:2562 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15291 | Симферопольский район | с. Винницкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15005/11 | ул. Светлая 55/1 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15292 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Светлая 8 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15293 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15164 | ул. Степная 6 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15294 | Симферопольский район | с. Винницкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15005/9 | ул. Терешковой 102В | | 1 | | 2025 | январь |
| 15295 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Терешковой 112 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15296 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Терешковой 121 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15297 | Симферопольский район | с. Винницкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15005/12 | ул. Терешковой 27 | | 1 | | 2026 | май |
| 15298 | Симферопольский район | с. Винницкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15005/8 | ул. Терешковой 31 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15299 | Симферопольский район | с. Винницкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00162 | ул. Терешковой 56 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15300 | Симферопольский район | с. Винницкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15005/10 | ул. Терешковой 75, 90:12:030201:2208 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 15301 | Симферопольский район | с. Водное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | пер. Луговой 13, 90:12:140201:143 | | 1 | | 2025 | март |
| 15302 | Симферопольский район | с. Водное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00163 | ул. 40 лет Победы(90:12:140201:1739) | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15303 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/6 | ул. Виноградная 23А, 90:12:140201:2155 | | 1 | | 2025 | март |
| 15304 | Симферопольский район | с. Водное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Виноградная 6 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15305 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Вишневая 2 | | 1 | | 2026 | июль |
| 15306 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Вишневая 2 | | | | 2026 | июль |
| 15307 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/14 | ул. Вишневая 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15308 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/8 | ул. Вишневая 33 | | 1 | | 2026 | март |
| 15309 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/10 | ул. Вишневая 4, (90:12:140201:140) | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15310 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/11 | ул. Вишневая 8 | | 1 | | 2025 | март |
| 15311 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/4 | ул. Гагарина 15 | | 1 | | 2024 | март |
| 15312 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/5 | ул. Гагарина 16Б | | 1 | | 2026 | январь |
| 15313 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Луговая 1 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15314 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Луговая 1 | | | | 2026 | сентябрь |
| 15315 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Луговая 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15316 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Луговая 10 | | | | 2026 | январь |
| 15317 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Луговая 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15318 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Луговая 11 | | | | 2026 | январь |
| 15319 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Луговая 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15320 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Луговая 13 | | | | 2026 | январь |
| 15321 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/12 | ул. Луговая 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15322 | Симферопольский район | с. Водное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Луговая 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15323 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/1 | ул. Озерная 10А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15324 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/13 | ул. Октябрьская 11 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15325 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Ореховая 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15326 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15215 | ул. Ореховая 13 | | | | 2026 | январь |
| 15327 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15244 | ул. Садовая 10а | | 1 | | 2026 | январь |
| 15328 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15244 | ул. Садовая 10а | | | | 2026 | январь |
| 15329 | Симферопольский район | с. Водное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15244 | ул. Садовая 15а | | 1 | | 2024 | август |
| 15330 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/9 | ул. Садовая, 6А | | 1 | | 2026 | март |
| 15331 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15265/7 | ул. Терешковой 15 | | 1 | | 2025 | август |
| 15332 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | зона Водное-1, д 95 | | 1 | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15333 | Симферопольский район | с. Водное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | зона Водное-1, д 95 | | | 2027 | декабрь |
| 15334 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15233 | кв-л Тепличный 10 | | 1 | | 2025 | март |
| 15335 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15233 | кв-л Тепличный 14 | | 1 | | 2024 | август |
| 15336 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15233 | кв-л Тепличный 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15337 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15233 | кв-л Тепличный 17 | | 1 | | 2024 | август |
| 15338 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/39 | кв-л Тепличный 7 | | 1 | | 2026 | март |
| 15339 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15233 | кв-л Тепличный 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15340 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/56 | кв-л Тепличный, 12 (90:12:010801:366) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15341 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15233 | кв-л Тепличный, 90:12:010801:6277 | | 1 | | 2024 | август |
| 15342 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/54 | пер. Крымский 11 | | 1 | | 2025 | май |
| 15343 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | пер. Речной 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15344 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/64 | пер. Чапаева 10 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15345 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/30 | ул. 50 лет Победы 22 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15346 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/59 | ул 50 лет Победы 25а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15347 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/33 | ул. 50 лет Победы 29 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15348 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/29 | ул. 50 лет Победы 37 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15349 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/67 | ул. 50 лет Победы 59 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15350 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/38 | ул. 50 лет Победы 94А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15351 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Авдет 25 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15352 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Ак-Мечеть 17, 90:12:000000:1940 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15353 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Ак-Мечеть 36 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15354 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/60 | ул. Ак-Мечеть 37 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15355 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Ак-Мечеть 62 | | 1 | | 2025 | март |
| 15356 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Ак-Мечеть 68 | | 1 | | 2024 | март |
| 15357 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Аллейная 82, 90:12:010104:744 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15358 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Аллейная 92 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15359 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул Аметхана Султана 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15360 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул Аметхана Султана 51 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15361 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/52 | ул. Вишневая 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15362 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/12 | ул. Вокзальная 16 | | 1 | | 2025 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15363 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Гагарина 18А, 90:12:010104:5002 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15364 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Гагарина 26А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15365 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Гагарина 31-Б | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15366 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Генчлик 18, | | 1 | | 2024 | январь |
| 15367 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Генчлик 55 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15368 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Генчлик 57 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15369 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Горная 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15370 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Горная 3 | | 1 | | 2024 | март |
| 15371 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Достлук 100 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15372 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/40 | ул. Достлук 19, 90:12:010102:596 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15373 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/27 | ул. Достлук 21 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15374 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/41 | ул. Достлук 6 | | 1 | | 2025 | март |
| 15375 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Достлук 67 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15376 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/50 | ул. Достлук 69, 90:12:010101:524 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15377 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/17 | ул. Интернациональная 11 | | 1 | | 2024 | май |
| 15378 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Карла Маркса 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 15379 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Карла Маркса 121 | | 1 | | 2025 | март |
| 15380 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/46 | ул. Карла Маркса 137 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15381 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Кирова 18 | | 1 | | 2026 | Сентябрь |
| 15382 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/31 | ул. Кирова 2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 15383 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/37 | ул. Кирова 26, 90:12:010101:577 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15384 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/48 | ул. Кирова 30, (90:12:010101:2538) | | 1 | | 2025 | август |
| 15385 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Кирова 31А | | 1 | | 2024 | май |
| 15386 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Кирова 40 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15387 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/65 | ул. Кооперативная 7 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15388 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Курганная 104 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15389 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Курганная 11 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15390 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Курганная 110 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15391 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Курганная 118 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15392 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Курганная 120 | | 1 | | 2026 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15393 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Курганная 33 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15394 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Курганная 63 | | 1 | | 2024 | май |
| 15395 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Магистральная 5 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15396 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Московское шоссе 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15397 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Московское шоссе 50А | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15398 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Московское шоссе 57 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15399 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/53 | ул. Ново-Садовая 4 | | 1 | | 2025 | май |
| 15400 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/21 | ул. Октябрьская 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15401 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Ореховая 67 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15402 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/26 | ул. Первомайская 110 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15403 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Первомайская 116 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15404 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Первомайская 2а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15405 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/32 | ул. Первомайская 38 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15406 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/49 | ул. Первомайская 76 | | 1 | | 2025 | август |
| 15407 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Почтовая 40а | | 1 | | 2026 | январь |
| 15408 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/28 | ул. Приветная 15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15409 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Пролетарская 40а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15410 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/43 | ул. Пушкина 13 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15411 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/57 | ул. Пушкина, 30 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15412 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/51 | ул. Пушкина, д 32 90:12:010102:1057 | | 1 | | 2025 | март |
| 15413 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/25 | ул. Пушкина,11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15414 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/24 | ул. Садовая 11а | | 1 | | 2024 | март |
| 15415 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Садовая 65 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15416 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/35 | ул. Салгирная 56 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15417 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/34 | ул. Светлая 29 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15418 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/7 | ул. Светлая 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15419 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/45 | ул. Светлая 48, 90:22:010102:320 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15420 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/63 | ул. Свободная 9 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15421 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Советская 2 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15422 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Станционная 23 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15423 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Сумская 68а, 90:12:131301:4242 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15424 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Сумская 69 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15425 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Таврическая 21 | | 1 | | 2024 | август |
| 15426 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/62 | ул. Таврическая 37 | | 1 | | 2026 | май |
| 15427 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/58 | ул. Таврическая 50 | | 1 | | 2025 | июль |
| 15428 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/8 | ул. Ташкентская 19 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15429 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/47 | ул. Ташкентская 29 (90:12:010102:536) | | 1 | | 2025 | май |
| 15430 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/55 | ул. Ташкентская 35 | | 1 | | 2025 | август |
| 15431 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/66 | ул. Толбухина 103 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15432 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/42 | ул. Толбухина 112, 90:12:010101:345 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15433 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/10 | ул. Толбухина 114 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15434 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Толбухина 116 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15435 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/15 | ул. Толбухина 118 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15436 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/36 | ул. Толбухина 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15437 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15007/44 | ул. Фруктовая 9, 90:12:010103:90 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15438 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Хаджиева 33А | | 1 | | 2026 | январь |
| 15439 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00153 | ул. Юбилейная 95а (90:12:010801:6410) | | 1 | | 2025 | август |
| 15440 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Яблоневая 62 | | 1 | | 2025 | август |
| 15441 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Ягодная 17 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15442 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15147 | ул. Ягодная 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15443 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15345 | | пер. Советский 16 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 15444 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15345 | | пер. Советский 16 | | | 2027 | декабрь |
| 15445 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15356 | | ул. Привокзальная 6 (90:12:010101:196) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 15446 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15356 | | ул. Привокзальная 6 (90:12:010101:196) | | | 2027 | декабрь |
| 15447 | Симферопольский район | с. Грушевое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15038 | Без названия 90:12:090501:2982 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15448 | Симферопольский район | с. Грушевое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15038 | уч. 4а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15449 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/11 | ул. 60 лет образования СССР 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15450 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/26 | ул. 60 лет образования СССР 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15451 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/25 | ул. Аметхан Султан 16 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15452 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/3 | ул. Аметхан Султан, д 17 | | 1 | | 2026 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15453 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/27 | ул. Верхняя 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15454 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/14 | ул. Верхняя 8 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15455 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/21 | ул. Верхняя, 19 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15456 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/19 | ул. Гоголя 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 15457 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/16 | ул. Заречная 17 | | 1 | | 2024 | март |
| 15458 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/15 | ул. Подгорная 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15459 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/17 | ул. Подгорная 25, 90:12:140301:997 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15460 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/6 | ул. Подгорная 35 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15461 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/18 | ул. Подгорная 8, 90:12:140301:1062 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15462 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/23 | ул. Прудовая 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15463 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/13 | ул. Прудовая 4 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15464 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/20 | ул. Средняя 3 | | 1 | | 2025 | май |
| 15465 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/24 | ул. Таврическая 14 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15466 | Симферопольский район | с. Демьяновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15008/22 | ул. Таврическая 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15467 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/330 | (90:12:040102:5569) | | 1 | | 2026 | февраль |
| 15468 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/359 | (90:12:040102:5725) | | 1 | | 2025 | август |
| 15469 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | пер. Вишневый 13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15470 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | пер. Вишневый 2 | | 1 | | 2024 | март |
| 15471 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | пер. Вишневый 2а | | 1 | | 2024 | март |
| 15472 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | пер. Вишневый 4а, 90:12:040103:292 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15473 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | пер. Вишневый 7 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15474 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | пер. Вишневый 8 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 15475 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | пер. Вишневый 9 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15476 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/217 | ул. 40 лет Победы | | 1 | | 2024 | май |
| 15477 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/415 | ул. 40 лет Победы 15б | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15478 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. 40 лет Победы 18, 90:12:040102:1170 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15479 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/277 | ул. 40 лет Победы 25, кв. 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15480 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. 40 лет Победы 25А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15481 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/274 | ул. 40 лет Победы 29 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15482 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/103 | ул. 40 лет Победы 29Б | | 1 | | 2024 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15483 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/386 | ул. 40 лет Победы(90:12:040102:5527) | | 1 | | 2026 | июль |
| 15484 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. 40 лет Победы, д 17 к А | | 1 | | 2026 | январь |
| 15485 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. 40 лет Победы, д 17 к А | | | | 2026 | январь |
| 15486 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. 40 лет Победы, д 29А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15487 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. А.Сеитмеметова 41 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15488 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. А.Сеитмеметова 56 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 15489 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. А.Сеитмеметова 6 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15490 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/204 | ул. А.Сеитмеметова 75 | | 1 | | 2024 | май |
| 15491 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Авдет 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15492 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/369 | ул. Авдет 11 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15493 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Авдет 18 | | 1 | | 2024 | май |
| 15494 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Авдет 24 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15495 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/153 | ул. Авдет 24а | | 1 | | 2024 | январь |
| 15496 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/165 | ул. Авдет 27а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15497 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/263 | ул. Авдет 32, 90:12:040102:5356 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15498 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/250 | ул. Авдет 32а, 90:12:040102:5355 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15499 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Авдет 6 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15500 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Авдет 8 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15501 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Авдет 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15502 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Адалет 15 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15503 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Адалет 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15504 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Адалет 18А | | 1 | | 2024 | январь |
| 15505 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Адалет 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15506 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Адалет 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15507 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/308 | ул. Айдын 24 | | 1 | | 2025 | март |
| 15508 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/129 | ул. Айдын 37 | | 1 | | 2024 | август |
| 15509 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Амет-хана Султана 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15510 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Амет-Хана Султана 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15511 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Амет-Хана Султана 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15512 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Амет-Хана Султана 5 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15513 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Апрельская 1, 90:12:040102:1306 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15514 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/242 | ул. Апрельская 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15515 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/68 | ул. Апрельская 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15516 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/220 | ул. Апрельская 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15517 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/213 | ул. Апрельская 20В (90:12:040102:4057) | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15518 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/72 | ул. Апрельская 28 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15519 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Апрельская 29, (90:12:040102:416) | | 1 | | 2025 | август |
| 15520 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Апрельская 2А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15521 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/27 | ул. Апрельская 2А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15522 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Апрельская 2А | | | | 2025 | декабрь |
| 15523 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Апрельская 37 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15524 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/79 | ул. Апрельская 46 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15525 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/339 | ул. Апрельская 47 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15526 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/280 | ул. Апрельская 47Б, 90:12:040102:1883 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15527 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/284 | ул. Апрельская 50Б (90:12:040102:4056) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15528 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/164 | ул. Апрельская 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 15529 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ароматная 11 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15530 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/253 | ул. Ароматная 15А, 90:12:040102:4804 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15531 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ароматная 16а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15532 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ароматная 18А | | 1 | | 2025 | август |
| 15533 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ароматная 35 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15534 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/178 | ул. Ароматная 45Б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15535 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Бахытлы 3, 90:126040102:163 | | 1 | | 2024 | август |
| 15536 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Бахытлы 5, 90:12:040102:4431 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15537 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/278 | ул. Бахытлы 5А, 90:12:040102:4432 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15538 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Береговая 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15539 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Береговая 14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15540 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Береговая 24, 90:12:040102:4824 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15541 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Береговая 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15542 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Береговая 3 | | | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15543 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Береговая 5, 90:12:040102:5469 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15544 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Береговая 6, 90:12:040102:1034 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15545 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/261 | ул. Береговая 6, 90:12:040102:5319 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 15546 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/338 | ул. Берекет 11 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15547 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/229 | ул. Берекет 12 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15548 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/259 | ул. Берекет 13 (90:12:040102:5404) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15549 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/295 | ул. Берекет 18 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15550 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/305 | ул. Берекет 18А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15551 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Берекет 2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15552 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/364 | ул. Берекет 22А | | 1 | | 2026 | май |
| 15553 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/228 | ул. Берекет 24 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15554 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Берекет 36 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15555 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Берекет 36 | | | | 2026 | январь |
| 15556 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/224 | ул. Берекет, 90:12:040102:5405 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15557 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/169 | ул. Благовещенская 1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15558 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/317 | ул. Благовещенская 10, 90:12:040101:869 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15559 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/218 | ул. Благовещенская 10а | | 1 | | 2024 | август |
| 15560 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/389 | ул. Благовещенская 10Б | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15561 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/248 | ул. Благовещенская 3а, 90:12:040101:871 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15562 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/138 | ул. Благовещенская 6 | | 1 | | 2024 | август |
| 15563 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/239 | ул. Благовещенская 7, 90:12:040101:876 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15564 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/188 | ул. Благовещенская, 90:12:040101:872 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15565 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Богатая 13 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15566 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/236 | ул. Богатая 25 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15567 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/184 | ул. Богатая 35 | | 1 | | 2025 | март |
| 15568 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/318 | ул. Богатая 37 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15569 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Богатая 39 | | 1 | | 2024 | май |
| 15570 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/279 | ул. Богатая 9, 90:12:040102:961 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15571 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00166 | ул. Веселая 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15572 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00166 | ул. Веселая 7, (90:12:040103:3439) | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15573 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/166 | ул. Весенняя 38 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15574 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ветан 13, (90:12:040102:1604) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15575 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ветан 15 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15576 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/377 | ул. Ветан 24 | | 1 | | 2026 | июль |
| 15577 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/366 | ул. Ветан 25 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15578 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ветан 40 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15579 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/192 | ул. Ветан 51 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15580 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/326 | ул. Ветан 90:12:040102:5566 | | 1 | | 2025 | май |
| 15581 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Возрождения 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15582 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Возрождения 14 | | | | 2026 | январь |
| 15583 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Возрождения 22 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15584 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Возрождения 22 | | | | 2026 | январь |
| 15585 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/385 | ул. Возрождения 24 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15586 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/40 | ул. Возрождения 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15587 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Возрождения 29, (90:12:040101:211) | | 1 | | 2025 | январь |
| 15588 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Возрождения 3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15589 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | ул. Возрождения 35 А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15590 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | ул. Возрождения 39 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15591 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Возрождения 4 | | 1 | | 2025 | август |
| 15592 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | ул. Возрождения 40, 90:12:040101:439 | | 1 | | 2025 | август |
| 15593 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | ул. Возрождения 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15594 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/201 | ул. Возрождения 52 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15595 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | ул. Возрождения 54 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15596 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/243 | ул. Возрождения 57, 90:12:041701:694 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15597 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/345 | ул. Возрождения 61 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15598 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | ул. Возрождения 67 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15599 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | ул. Возрождения 69 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15600 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | ул. Возрождения(90:12:041701:729) | | 1 | | 2026 | август |
| 15601 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Георгиевская 1 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15602 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Георгиевская 1 | | | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15603 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Георгиевская 13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15604 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/194 | ул. Георгиевская 15 | | 1 | | 2024 | май |
| 15605 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/139 | ул. Георгиевская 15А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15606 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/408 | ул. Георгиевская 16 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15607 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/207 | ул. Георгиевская 17 | | 1 | | 2024 | май |
| 15608 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Георгиевская 20 | | 1 | | 2024 | май |
| 15609 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/179 | ул. Георгиевская 34 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15610 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Георгиевская 37 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15611 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/321 | ул. Георгиевская 40 | | 1 | | 2025 | август |
| 15612 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Георгиевская 45 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15613 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Георгиевская 48 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15614 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Георгиевская 6 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15615 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Георгиевская 8 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15616 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/193 | ул. Георгиевская, 90:12:00102:5216 | | 1 | | 2024 | май |
| 15617 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/202 | ул. Георгиевская, 90:12:040102:5217 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15618 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/196 | ул. Георгиевская, 90:12:040102:5293 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15619 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/195 | ул. Георгиевская, 90:12:040102:5294 | | 1 | | 2024 | май |
| 15620 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Гранатовая 25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15621 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/255 | ул. Гранатовая 28, 90:12:040102:930 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15622 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/262 | ул. Гранатовая 30, 90:12:040102:935 | | 1 | | 2025 | июль |
| 15623 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/270 | ул. Гранатовая 32 | | 1 | | 2025 | август |
| 15624 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/244 | ул. Гранатовая 44, 90:12:040102:627 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15625 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/301 | ул. Гранатовая 50 | | 1 | | 2025 | март |
| 15626 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/403 | ул. Гранатовая(90:12:040102:5485) | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15627 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Гузель 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15628 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Гузель(90:12:040102:4936) | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 15629 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/365 | ул. Дружбы 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15630 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/399 | ул. Дружбы(90:12:040101:959) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15631 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/273 | ул. Есаульская 10 , 90:12:040102:5511 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15632 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/190 | ул. Есаульская 16 | | 1 | | 2024 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15633 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/233 | ул. Есаульская 16А | | 1 | | 2024 | июль |
| 15634 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/226 | ул. Есаульская 18а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15635 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/161 | ул. Есаульская 6 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15636 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/264 | ул. Есаульская, 90:12:040102:5512 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15637 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/163 | ул. Зеленая 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15638 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Зеленая 24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15639 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/265 | ул. им А.Бабаджаняна 4, 90:12:040101:65 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15640 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им А.Бабаджаняна, д 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15641 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им А.Бабаджаняна, д 3 | | | | 2026 | январь |
| 15642 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/200 | ул. им А.Хачатуряна, д 1А | | 1 | | 2024 | июль |
| 15643 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/336 | ул. им Э.Халилова (90:12:040102:5747) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15644 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/245 | ул. им Э.Халилова 37А, 90:12:040102:4826 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15645 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/252 | ул. им Э.Халилова 50А, 90:12:040102:5338 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15646 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им Э.Халилова 51, 90:12:040102:993 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15647 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им Э.Халилова, д 44 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15648 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/368 | ул. им. А.Сеитмеметова 14 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15649 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/409 | ул. им. А.Сеитмеметова 34 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15650 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00166 | ул. им. А.Сеитмеметова 67 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15651 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/371 | ул. им. А.Сеитмеметова 81 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15652 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/316 | ул. им. А.Сеитмеметова, 90:12:040102:5290 | | 1 | | 2025 | март |
| 15653 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/160 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 18а | | 1 | | 2024 | январь |
| 15654 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15655 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/231 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 42 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15656 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 45 | | 1 | | 2024 | май |
| 15657 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/70 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 51 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15658 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/28 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 53 | | 1 | | 2025 | май |
| 15659 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 56А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15660 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 57 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15661 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15662 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 7 | | | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15663 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 77 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15664 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. А.Сеитмеметова, д 77 | | | | 2026 | январь |
| 15665 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. им. Амет-хана Султана 25 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 15666 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/390 | ул. им. Амет-хана Султана 2а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15667 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/382 | ул. им. И.Айвазовского 13А | | 1 | | 2026 | август |
| 15668 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/412 | ул. им. И.Айвазовского 4 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 15669 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Айвазовского, 90:12:040101:830 | | 1 | | 2025 | март |
| 15670 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/1 | ул. им. И.Айвазовского, д 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15671 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Айвазовского, д 8 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15672 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Языджиева 31 | | 1 | | 2025 | июль |
| 15673 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/341 | ул. им. И.Языджиева, 21 | | 1 | | 2026 | март |
| 15674 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Языджиева, д 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15675 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Языджиева, д 16, 90:12:040102:166 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15676 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Языджиева, д 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15677 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Языджиева, д 18 | | | | 2026 | январь |
| 15678 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/314 | ул. им. И.Языджиева, д 1А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15679 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/312 | ул. им. И.Языджиева, д 1Б | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15680 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/173 | ул. им. И.Языджиева, д 24А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15681 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/329 | ул. им. И.Языджиева, д 29 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15682 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Языджиева, д 34 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15683 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Языджиева, д 34 | | | | 2026 | январь |
| 15684 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Языджиева, д 42 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15685 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Языджиева, д 51, 90:12:040102:472 | | 1 | | 2024 | август |
| 15686 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/45 | ул. им. И.Языджиева, д 59 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15687 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/296 | ул. им. И.Языджиева, д 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15688 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. И.Языджиева, д 9, 90:12:040102:446 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15689 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/225 | ул. им. Леси Украинки 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15690 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00166 | ул. им. Леси Украинки 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15691 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. им. Леси Украинки 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15692 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. М.Селимова 12 | | 1 | | 2026 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15693 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. М.Селимова 29 | | 1 | | 2026 | август |
| 15694 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/380 | ул. им. М.Селимова 31А | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15695 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15001/359 | ул. им. Рустема Казакова 23 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15696 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00166 | ул. им. Рустема Казакова 4 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15697 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. Э.Халилова 22, 90:12:040102:3781 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15698 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/398 | ул. им. Э.Халилова 78 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15699 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/349 | ул. им. Э.Халилова 81 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15700 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/289 | ул. им. Ю. Османова, д 15А, 90:12:040102:3985 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15701 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. им. Ю. Османова, д 21 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15702 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00166 | ул. им. Ю. Османова, д 24 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15703 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/313 | ул. Интернациональная 22А | | 1 | | 2025 | март |
| 15704 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Йылдыз 32 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15705 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/275 | ул. Йылдыз 10А, 90:12:040102:5583 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15706 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Йылдыз 11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15707 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Йылдыз 25, 90:12:040102:1693 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15708 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/340 | ул. Йылдыз 25А (90:12:040102:5617) | | 1 | | 2026 | январь |
| 15709 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/257 | ул. Йылдыз 31А | | 1 | | 2025 | январь |
| 15710 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/407 | ул. Йылдыз 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15711 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/373 | ул. Йылдыз 46 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15712 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/176 | ул. Йылдыз 46А | | 1 | | 2024 | март |
| 15713 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/203 | ул. Йылдыз 48А | | 1 | | 2024 | май |
| 15714 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/61 | ул. Йылдыз 49 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15715 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/346 | ул. Йылдыз 49А (90:12:040102:4791) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15716 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/52 | ул. Йылдыз 49Б | | 1 | | 2026 | март |
| 15717 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/286 | ул. Йылдыз 52, 90:12:040102:4927 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15718 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/344 | ул. Йылдыз 52А (90:12:040102:4926) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15719 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Каштановая 12 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15720 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Каштановая 16 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15721 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/65 | ул. Каштановая 17 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15722 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/290 | ул. Каштановая 18а | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15723 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Каштановая 1а | | 1 | | 2026 | май |
| 15724 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Каштановая 5 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15725 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Каштановая 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15726 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Каштановая 9 | | 1 | | 2026 | май |
| 15727 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/222 | ул. Каштановая, 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15728 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/298 | ул. Каштановая, 23 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15729 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Кизиловая 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15730 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/266 | ул. Кокандская 3, 90:12:040101:136 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15731 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Лесная 12, 90:12:040103:109 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15732 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Лесная 29, 90:12:040103:4298 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15733 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/234 | ул. Лесная 56 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15734 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Лесная 58 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15735 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/132 | ул. Лесная 65 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15736 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Лесная 67 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15737 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Лесная 71 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15738 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Лесная 84, 90:12:040103:204 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15739 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Лесная 87 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15740 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Лесная, 25 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15741 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. М.Селимова (90:12:040102:4873) | | 1 | | 2025 | май |
| 15742 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00166 | ул. М.Селимова 14 (90:12:040102:235) | | 1 | | 2025 | март |
| 15743 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/300 | ул. М.Селимова 16 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15744 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/223 | ул. М.Селимова 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15745 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Майская 10 | | 1 | | 2026 | июль |
| 15746 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Майская 10А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15747 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Майская 2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15748 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Майская 23 | | 1 | | 2024 | май |
| 15749 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Майская 32, 90:12:040102:4007 | | 1 | | 2025 | август |
| 15750 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Майская 32Б | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15751 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/137 | ул. Мерхамет 11А | | 1 | | 2026 | январь |
| 15752 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/227 | ул. Мерхамет 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15753 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Мерхамет 2 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15754 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/246 | ул. Мерхамет 2а, 90:12:040102:4801 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15755 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Мерхамет 34 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15756 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Мерхамет 34 | | | | 2026 | январь |
| 15757 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Мерхамет 37 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15758 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/127 | ул. Мерхамет 44 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15759 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/151 | ул. Мерхамет 50 | | 1 | | 2024 | март |
| 15760 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/11 | ул. Мерхамет 50А | | 1 | | 2026 | январь |
| 15761 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/320 | ул. Мерхамет 60 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15762 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/53 | ул. Мерхамет 67 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15763 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/37 | ул. Мерхамет 69 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15764 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/376 | ул. Мерхамет 72 | | 1 | | 2026 | июль |
| 15765 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/211 | ул. Мерхамет 74 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15766 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/367 | ул. Мерхамет 88 | | 1 | | 2026 | май |
| 15767 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Мерхамет(90:12:040102:5877) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15768 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Миндальная 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15769 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Миндальная 27 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15770 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Миндальная 29 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15771 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/134 | ул. Миндальная 5А | | 1 | | 2024 | январь |
| 15772 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Миндальная 6 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15773 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Миндальная 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15774 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/394 | ул. Мирная 20А | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 15775 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/271 | ул. Мирная 8А | | 1 | | 2025 | январь |
| 15776 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Молодежная 6 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 15777 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15200 | ул. Октябрьская 16А | | 1 | | 2024 | июль |
| 15778 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/32 | ул. Октябрьская 19 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15779 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/76 | ул. Октябрьская 19А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15780 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/89 | ул. Октябрьская 26 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15781 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/307 | ул. Октябрьская 32 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15782 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/282 | ул. Октябрьская 40, (90:12:040102:5646) | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15783 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/159 | ул. Октябрьская 42 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15784 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/216 | ул. Октябрьская 43-Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15785 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/42 | ул. Октябрьская 48 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15786 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/82 | ул. Октябрьская 48А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15787 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15200 | ул. Октябрьская 51 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15788 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15200 | ул. Октябрьская 51А | | 1 | | 2024 | январь |
| 15789 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15200 | ул. Октябрьская 52 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15790 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15200 | ул. Октябрьская 52А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15791 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/272 | ул. Октябрьская 57а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15792 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/393 | ул. Октябрьская 60 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15793 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/133 | ул. Октябрьская 60А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15794 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/370 | ул. Октябрьская(90:12:040102:4703) | | 1 | | 2026 | июль |
| 15795 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/395 | ул. Ореховая 19А | | 1 | | 2026 | август |
| 15796 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/309 | ул. Ореховая 24 | | 1 | | 2025 | май |
| 15797 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/331 | ул. Ореховая, 22 | | 1 | | 2026 | март |
| 15798 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/175 | ул. Персиковая 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15799 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/174 | ул. Персиковая 1А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15800 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/197 | ул. Персиковая 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15801 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/170 | ул. Персиковая 2А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15802 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/214 | ул. Персиковая 3 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15803 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/333 | ул. Персиковая 4 | | 1 | | 2025 | август |
| 15804 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/185 | ул. Персиковая, (90:12:040103:3866) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15805 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00166 | ул. Пионерская 21 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 15806 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/177 | ул. Пограничников | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15807 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/209 | ул. Пограничников 15Г | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15808 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/378 | ул. Пограничников 15Е | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15809 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Пограничников 32Г | | 1 | | 2025 | май |
| 15810 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Пограничников 34 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15811 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Пограничников 35, (90:12:040103:3378) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15812 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Пограничников 39 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15813 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Пограничников 39А | | 1 | | 2025 | май |
| 15814 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Пограничников 39Б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15815 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/205 | ул. Пограничников 39В | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15816 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/297 | ул. Пограничников 44А, 90:12:040103:3380 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15817 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/162 | ул. Пятихатская 12 | | 1 | | 2024 | май |
| 15818 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/191 | ул. Пятихатская 12А | | 1 | | 2024 | март |
| 15819 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Пятихатская 1А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15820 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Пятихатская 3 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15821 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/230 | ул. Пятихатская 4А | | 1 | | 2025 | январь |
| 15822 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Пятихатская 9 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15823 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Пятихатская 9 | | | | 2026 | январь |
| 15824 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Р.Казакова 17 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15825 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/238 | ул. Р.Казакова 23А | | 1 | | 2025 | март |
| 15826 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Р.Казакова 25 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15827 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/150 | ул. Р.Казакова 7 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15828 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/256 | ул. Р.Казакова 9, 90:12:040103:984 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15829 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/337 | ул. Рождественская 10 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15830 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/199 | ул. Рождественская 23 | | 1 | | 2025 | май |
| 15831 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Рождественская 26 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15832 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Рождественская 27 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15833 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/46 | ул. Рождественская 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15834 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/182 | ул. Рождественская 30 | | 1 | | 2024 | март |
| 15835 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/240 | ул. Рождественская 31, 90:12:040101:764 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15836 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/247 | ул. Рождественская 34а, 90:12:040101:805 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15837 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/171 | ул. Рождественская 36 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15838 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/375 | ул. Рождественская 37 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15839 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/400 | ул. Рождественская 37А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15840 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/235 | ул. Садовая 1а, 90:12:040103:3949 | | 1 | | 2024 | август |
| 15841 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/186 | ул. Садовая 1Б | | 1 | | 2024 | март |
| 15842 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/241 | ул. Садовая 3 ,90:12:040103:398 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15843 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/405 | ул. Салгыр-Бою 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15844 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Салгыр-Бою 2 (90:12:040102:5104) | | 1 | | 2026 | январь |
| 15845 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Салгыр-Бою 2 (90:12:040102:5104) | | | | 2026 | январь |
| 15846 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/347 | ул. Салгыр-Бою 21 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15847 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/392 | ул. Салгыр-Бою 22А | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 15848 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Салгыр-Бою 3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15849 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Салгыр-Бою 30, 90:12:040102:922 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15850 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Салгыр-Бою 32, 90:12:040102:718 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15851 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Салгыр-Бою 36А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15852 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/306 | ул. Салгыр-бою, 90:12:040102:5584 | | 1 | | 2025 | май |
| 15853 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/180 | ул. Самаркандская 17 | | 1 | | 2024 | март |
| 15854 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/210 | ул. Самаркандская 23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15855 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Самаркандская 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15856 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/291 | ул. Славянская 17 | | 1 | | 2025 | март |
| 15857 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Славянская 23 | | 1 | | 2024 | март |
| 15858 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Славянская 35 | | 1 | | 2025 | август |
| 15859 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/232 | ул. Славянская 43 | | 1 | | 2024 | август |
| 15860 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/351 | ул. Славянская(90:12:040102:5596) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15861 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/260 | ул. Сливовая 12, 90:12:000000:1258 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15862 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 17 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15863 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 17 | | | | 2026 | январь |
| 15864 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 2 | | 1 | | 2026 | июль |
| 15865 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 2 | | | | 2026 | июль |
| 15866 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 23 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15867 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 2а | | 1 | | 2026 | январь |
| 15868 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 2а | | | | 2026 | январь |
| 15869 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/71 | ул. Сливовая 30 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15870 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 32 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15871 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 32 | | | | 2026 | январь |
| 15872 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 41 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15873 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 5 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15874 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/362 | ул. Сливовая 50 (90:12:042001:1130) | | 1 | | 2026 | апрель |
| 15875 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/324 | ул. Сливовая 52 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 15876 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/302 | ул. Сливовая 54 | | 1 | | 2025 | август |
| 15877 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/381 | ул. Сливовая 55 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15878 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/372 | ул. Сливовая 57а | | 1 | | 2026 | июль |
| 15879 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 6 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15880 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Сливовая 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15881 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/237 | ул. Совхозная 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15882 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Совхозная 21 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15883 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Совхозная 25 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 15884 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Совхозная 27 | | 1 | | 2026 | июль |
| 15885 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Совхозная 29 | | 1 | | 2026 | июль |
| 15886 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/304 | ул. Совхозная 38 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15887 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/325 | ул. Совхозная 42 | | 1 | | 2025 | май |
| 15888 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Совхозная 52 | | 1 | | 2025 | август |
| 15889 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/310 | ул. Совхозная 74А | | 1 | | 2025 | март |
| 15890 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/384 | ул. Совхозная 90 | | 1 | | 2026 | август |
| 15891 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/374 | ул. Солнечная 2 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15892 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/414 | ул. Солнечная 3 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15893 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | ул. Солнечная 33 | | 1 | | 2025 | май |
| 15894 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | ул. Солнечная 40 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15895 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/387 | ул. Солнечная 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15896 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/413 | ул. Ташкентская 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15897 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/315 | ул. Тракторная 16а | | 1 | | 2025 | август |
| 15898 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/334 | ул. Тракторная 4Б | | 1 | | 2025 | август |
| 15899 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/319 | ул. Трудовая 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15900 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Тынчлык 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15901 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/292 | ул. Тынчлык 19а, 90:12:040102:4040 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15902 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/199 | ул. Тынчлык 20 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15903 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Тынчлык 21, 90:12:040102:4117 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15904 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Тынчлык 21а, 90:12:04002:4116 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15905 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Тынчлык 31 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15906 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Тынчлык 46 | | 1 | | 2025 | март |
| 15907 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/391 | ул. Тынчлык 52 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 15908 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/130 | ул. Тынчлык 55 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15909 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/251 | ул. Тынчлык 72, 90:12:040102:839 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15910 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/212 | ул. Тынчлык 75 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15911 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/183 | ул. Тынчлык 77 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15912 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/406 | ул. Тынчлык(90:12:040102:4777) | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 15913 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Узбекистанская 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15914 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Узбекистанская 13 | | | | 2026 | январь |
| 15915 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Узбекистанская 19 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15916 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/281 | ул. Узбекистанская, (90:12:040101:920) | | 1 | | 2025 | март |
| 15917 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/249 | ул. Февральская 11а, 90:12:040102:5155 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15918 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/64 | ул. Февральская 17А | | 1 | | 2024 | март |
| 15919 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Февральская 1А | | 1 | | 2026 | январь |
| 15920 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/122 | ул. Февральская 26 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15921 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/187 | ул. Февральская 37 | | 1 | | 2024 | март |
| 15922 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/215 | ул. Февральская 38а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15923 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/181 | ул. Февральская 39 | | 1 | | 2024 | март |
| 15924 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/219 | ул. Февральская 39а | | 1 | | 2024 | май |
| 15925 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/267 | ул. Февральская 45, 90:12:040102:4865 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15926 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/276 | ул. Февральская 45а, 90:12:040102:4450 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15927 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Февральская 47 | | 1 | | 2025 | август |
| 15928 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Февральская(90:12:040102:5614) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15929 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/299 | ул. Февральская, 90:12:040102:5615 | | 1 | | 2025 | март |
| 15930 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00166 | ул. Фруктовая 2А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 15931 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/397 | ул. Фруктовая 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15932 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Халилова 57 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15933 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/208 | ул. Хачатуряна 13А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 15934 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Хачатуряна 3 | | 1 | | 2025 | май |
| 15935 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Хачатуряна 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15936 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Цветочная 14 | | 1 | | 2026 | июль |
| 15937 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Цветочная 14 | | | | 2026 | июль |
| 15938 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Цветочная 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 15939 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Цветочная 16 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15940 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Цветочная 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15941 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/206 | ул. Цветочная 20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 15942 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Цветочная 22 | | 1 | | 2026 | август |
| 15943 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/154 | ул. Цветочная 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15944 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 115 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15945 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 117, 90:12:040102:1126 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15946 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 127 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15947 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 136 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 15948 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 17, (90:12:040103:3940) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15949 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/404 | ул. Центральная 18, Строение 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15950 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 24, 90:12:040103:4228 | | 1 | | 2024 | август |
| 15951 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15952 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 41 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15953 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 43, 90:12:040103:3003 | | 1 | | 2024 | июль |
| 15954 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 55А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15955 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 61 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15956 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/172 | ул. Центральная 66 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 15957 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 69 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15958 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная 71, 90:12:04002:5141 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 15959 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/383 | ул. Центральная 9А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15960 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Центральная, 27 | | 1 | | 2024 | март |
| 15961 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/363 | ул. Чохрахлы 17 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 15962 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Чохрахлы 19, 90:12:040102:4410 | | 1 | | 2026 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15963 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Чохрахлы 39, 90:12:040102:5196 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15964 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Чохрахлы 41 | | 1 | | 2025 | январь |
| 15965 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/335 | ул. Чохрахлы 43А (90:12:040102:5633) | | 1 | | 2025 | июль |
| 15966 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/350 | ул. Чохрахлы 44 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15967 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Чохрахлы 48 | | 1 | | 2025 | март |
| 15968 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/360 | ул. Чохрахлы 48а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 15969 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/268 | ул. Чохрахлы 48Б, 90:12:040102:5056 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15970 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/322 | ул. Чохрахлы 48В | | 1 | | 2026 | февраль |
| 15971 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/144 | ул. Чохрахлы 53 | | 1 | | 2024 | август |
| 15972 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/189 | ул. Чохрахлы 55 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15973 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Чохрахлы 6, (90:12:040102:825) | | 1 | | 2025 | март |
| 15974 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Чохрахлы 61 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15975 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Чохрахлы 61 | | | | 2026 | январь |
| 15976 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/167 | ул. Чохрахлы 64 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15977 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/379 | ул. Чохрахлы 66 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15978 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/288 | ул. Чохрахлы 83, 90:12:040102:243 | | 1 | | 2025 | июль |
| 15979 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Чохрахлы 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15980 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/342 | ул Чохрахлы, 35 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 15981 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/293 | ул. Чохрахлы, 90:12:040102:5562 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15982 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/269 | ул. Чохрахлы, 90:12:040102:5563 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 15983 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/303 | ул. Широкая 15 | | 1 | | 2025 | март |
| 15984 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/285 | ул. Широкая 18, 90:12:040102:1263 | | 1 | | 2026 | январь |
| 15985 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/149 | ул. Широкая 23 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15986 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/327 | ул. Широкая 24 | | 1 | | 2025 | май |
| 15987 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ю. Османова 29 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15988 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ю.Османова 7 | | 1 | | 2024 | январь |
| 15989 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/411 | ул. Яблоневая 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15990 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/352 | ул. Яблоневая 20, 90:12:042001:1114 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15991 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/354 | ул. Яблоневая 2Б | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15992 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/388 | ул. Яблоневая(90:12:042001:1818) | | 1 | | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15993 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/355 | ул. Яблоневая, 2В | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 15994 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/402 | ул. Ягодная 12 | | 1 | | 2026 | май |
| 15995 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15148 | ул. Ягодная 18 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 15996 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/283 | ул. Ягодная 19б, 90:12:040103:3419 | | 1 | | 2025 | май |
| 15997 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/155 | ул. Ягодная 1Б | | 1 | | 2024 | январь |
| 15998 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/401 | ул. Ягодная 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 15999 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/416 | ул. Ягодная 24А | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 16000 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/287 | ул. Ягодная, (90:12:040103:4213) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16001 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/328 | ул. Ящлык 18А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16002 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/254 | ул. Ящлык 1а, 90:12:040102:4945 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16003 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ящлык 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16004 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ящлык 36, 90:12:000000:7823 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16005 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ящлык 3а | | 1 | | 2024 | июль |
| 16006 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/147 | ул. Ящлык 48 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16007 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ящлык 51 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16008 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ящлык 68 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16009 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/221 | ул. Ящлык 79 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16010 | Симферопольский район | с. Доброе | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15280 | ул. Ящлык 9, 90:12:040102:3814 | | 1 | | 2025 | март |
| 16011 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/348 | | ул. 40 лет Победы 20 | | 1 | 2026 | март |
| 16012 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/343 | | ул. 40 лет Победы 9А | | 1 | 2026 | май |
| 16013 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/323 | | ул. Гранатовая 8Б, 90:12:040102:4436 | | 1 | 2026 | май |
| 16014 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/332 | | ул. Гузель 16 (90:12:040102:4935) | | 1 | 2026 | апрель |
| 16015 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/396 | | ул. Ореховая 24а | | 1 | 2026 | сентябрь |
| 16016 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | | ул. Солнечная 24 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16017 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15242 | | ул. Солнечная 24 | | | 2026 | декабрь |
| 16018 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/294 | | ул. Центральная 20а, 90:12:040103:4259 | | 1 | 2026 | июнь |
| 16019 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/353 | | ул. Яблоневая 16 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 16020 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/357 | | ул. Яблоневая 2А | | 1 | 2028 | декабрь |
| 16021 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/356 | | ул. Яблоневая 4 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 16022 | Симферопольский район | с. Доброе | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/358 | | ул. Яблоневая 6 | | 1 | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16023 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00167 | ул. Бахтли, 24 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16024 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00167 | ул. Бахтли, д 38 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16025 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00167 | ул. Гаспринского 1, 90:12:130301:2339 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16026 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00167 | ул. Гаспринского 2 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16027 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00167 | ул. Каранфиль 11, 90:12:130301:388 | | 1 | | 2025 | март |
| 16028 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00167 | ул. Каранфиль 6а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16029 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00167 | ул. Кунешли 51 А | | 1 | | 2025 | май |
| 16030 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00167 | ул. Къыдырлез 36 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16031 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15240 | ул. Лазурная 29, 90:12:131901:308 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16032 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00166 | ул. Лесная 17а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16033 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15217 | ул. Мира 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16034 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15281/10 | ул. Мира 5 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16035 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15281/12 | ул. Мира 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16036 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15281/6 | ул. Победы 18а | | 1 | | 2026 | январь |
| 16037 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00167 | ул. Подгорная 6Б | | 1 | | 2025 | март |
| 16038 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15281/11 | ул. Солнечная 12 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16039 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15217 | ул. Солнечная 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16040 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15217 | ул. Солнечная 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 16041 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15217 | ул. Солнечная 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16042 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00167 | ул. Школьная 7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16043 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15281/5 | ул. Ясная 1 (90:12:131901:223) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16044 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15240 | ул. Ясная 20 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16045 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15240 | ул. Ясная 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16046 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15240 | ул. Ясная 33 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16047 | Симферопольский район | с. Дубки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15240 | ул. Ясная 45 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16048 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15281/13 | ул. Ясная(90:12:131901:332) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16049 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15240 | | ул. Лазурная 10 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16050 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15240 | | ул. Лазурная 10 | | | 2026 | декабрь |
| 16051 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15281/3 | | ул. Победы 18, 90:12:130301:864 | | 1 | 2026 | февраль |
| 16052 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15240 | | ул. Цветочная 11 | | 1 | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16053 | Симферопольский район | с. Дубки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15240 | | ул. Цветочная 11 | | | 2028 | декабрь |
| 16054 | Симферопольский район | с. Живописное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15348/1 | ул. Загорская, 4 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 16055 | Симферопольский район | с. Журавлевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00168 | ул. 1 Мая 21 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 16056 | Симферопольский район | с. Журавлевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00168 | ул. 1 Мая 31А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16057 | Симферопольский район | с. Журавлевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00168 | ул. Рымарева 28 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16058 | Симферопольский район | с. Журавлевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00168 | ул. Рымарева 30, 90:12:060102:119 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16059 | Симферопольский район | с. Журавлевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00168 | ул. Рымарева 64 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16060 | Симферопольский район | с. Журавлевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00168 | ул. Рымарева 8 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16061 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/74 | (90:12:040102:5093) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16062 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/110 | пер. Речной 7, 90:12:040302:2762 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16063 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | пер. Фруктовый 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16064 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | пер. Фруктовый 4А | | 1 | | 2024 | январь |
| 16065 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | пер. Фруктовый 7 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16066 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/58 | пер. Школьный 6А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16067 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/104 | ул. Аянская 42а, 90:12:040302:1976 | | 1 | | 2025 | март |
| 16068 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/72 | ул. Аянская 45в | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 16069 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Аянская 47Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16070 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Б.Хмельницкого 22 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16071 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/15 | ул. Б.Хмельницкого 30 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16072 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Гагарина 17 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16073 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Гагарина 17 | | | | 2026 | январь |
| 16074 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/40 | ул. Гагарина 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16075 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Гагарина 25 | | 1 | | 2024 | май |
| 16076 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Гагарина 27 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16077 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Гагарина 27 | | | | 2026 | январь |
| 16078 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Гагарина 39 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16079 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Гаражная 10 | | 1 | | 2024 | август |
| 16080 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Гаражная 10-А | | 1 | | 2024 | июль |
| 16081 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Гаражная 10-Б | | 1 | | 2024 | август |
| 16082 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Гаражная 10-Г | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16083 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Гаражная 10-Д | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16084 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Гаражная 11-А | | 1 | | 2026 | январь |
| 16085 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Гаражная 11-А | | | | 2026 | январь |
| 16086 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Гаражная 11-В | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16087 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Гаражная 11-Д | | 1 | | 2024 | август |
| 16088 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Гаражная 11Е | | 1 | | 2024 | июль |
| 16089 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/1 | ул. Гаражная 23 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16090 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/6 | ул. Долгоруковская 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16091 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/123 | ул. Долгоруковская 2 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16092 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/44 | ул. Долгоруковская 21, 90:12:040301:306 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16093 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/55 | ул. Долгоруковская 4 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16094 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/79 | ул. Долгоруковская 6А | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 16095 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Екатерининская 10 | | 1 | | 2024 | март |
| 16096 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Екатерининская 17А | | 1 | | 2026 | май |
| 16097 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Екатерининская 2 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16098 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Екатерининская 2-А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16099 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Екатерининская 8 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16100 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 13 | | 1 | | 2024 | март |
| 16101 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 21 | | 1 | | 2025 | март |
| 16102 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16103 | Симферопольский район | с Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 25, 90:12:040301:3777 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16104 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 27 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16105 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 27 А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16106 | Симферопольский район | с Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 28 | | 1 | | 2024 | август |
| 16107 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 31 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16108 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 32 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16109 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 40 | | 1 | | 2025 | март |
| 16110 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Заречная 44 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16111 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 45 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16112 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 46 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16113 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 48 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16114 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16115 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 50 | | 1 | | 2025 | март |
| 16116 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 50а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16117 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 60 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16118 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Заречная 62 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16119 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 64 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16120 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 66 | | 1 | | 2025 | март |
| 16121 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 70 | | 1 | | 2024 | май |
| 16122 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 72 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16123 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Заречная 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16124 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Б.Хмельницкого 16 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16125 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Б.Хмельницкого 23 | | 1 | | 2026 | май |
| 16126 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/39 | ул. им. Б.Хмельницкого 24 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16127 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Б.Хмельницкого 36, 90:12:040301:3048 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16128 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Б.Хмельницкого 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16129 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Б.Хмельницкого, д 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16130 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Б.Хмельницкого, д 19 | | | | 2026 | январь |
| 16131 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/23 | ул. им. Б.Хмельницкого, д 23а | | 1 | | 2024 | март |
| 16132 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Б.Хмельницкого, д 29 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16133 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Б.Хмельницкого, д 5 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16134 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Б.Хмельницкого, д 5 | | | | 2026 | июль |
| 16135 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/114 | ул. им. В.Сухомлинского 7, 90:12:040301:969 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16136 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/106 | ул. им. В.Сухомлинского, 90:12:040301:3744 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16137 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/67 | ул. им. Г. Калужина 19 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 16138 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Г. Калужина 31 | | 1 | | 2025 | август |
| 16139 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/65 | ул. им. Г.Калужина 13, 90:12:040301:4182 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16140 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/66 | ул. им. Г.Калужина 3 (90:12:040301:4166) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16141 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/54 | ул. им. И.Сельвинского 25 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16142 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/59 | ул. им. И.Сельвинского(90:12:040301:4212) | | 1 | | 2026 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16143 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/48 | ул. им. О.Кошина 14А (90:12:040301:4048) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16144 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/56 | ул. им. О.Кошина 16 | | 1 | | 2026 | май |
| 16145 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/57 | ул. им. О.Кошина 18А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 16146 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/69 | ул. им. О.Кошина 20 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 16147 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/68 | ул. им. О.Кошина 47 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16148 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/130 | ул. им. О.Кошина 5 (90:12:040301:139) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16149 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. О.Кошина(90:12:040301:3708) | | 1 | | 2026 | август |
| 16150 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/61 | ул. им. О.Кошина(90:12:040301:4050) | | 1 | | 2026 | август |
| 16151 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Т.Шевченко 21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16152 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Т.Шевченко 40 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16153 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Т.Шевченко, д 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16154 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Т.Шевченко, д 20Б | | 1 | | 2024 | июль |
| 16155 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им Т.Шевченко, д 46 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16156 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Т.Шевченко, д 48 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16157 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Т.Шевченко, д 50 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16158 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. им. Т.Шевченко, уч 16 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16159 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/62 | ул. им. Я.Мудрого 27 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16160 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/107 | ул. им. Я.Мудрого, д 21 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16161 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/17 | ул. им. Я.Мудрого, д 28 | | 1 | | 2024 | март |
| 16162 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/64 | ул. им.Г.Калужина 90:12:040301:4335 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 16163 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/102 | ул. Кошина 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16164 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/126 | ул. Кошина 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16165 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Кошина 26А | | 1 | | 2025 | август |
| 16166 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/10 | ул. Кошина 29 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16167 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/45 | ул. Кошина 36 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16168 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Кошина 52 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16169 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/113 | ул. Кошина, 90:12:040301:3809 | | 1 | | 2026 | май |
| 16170 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Лавандовая 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16171 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Лавандовая 11 | | | | 2026 | январь |
| 16172 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Лавандовая 19 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16173 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Лавандовая 26 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16174 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16175 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 14Д | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16176 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 14Ж | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16177 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 14-К | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16178 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Луговая 34А | | 1 | | 2026 | июль |
| 16179 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 37 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16180 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 37 | | | | 2026 | июль |
| 16181 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/28 | ул. Луговая 42а | | 1 | | 2024 | июль |
| 16182 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 42Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16183 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 45 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16184 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16185 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 51 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16186 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 53 | | 1 | | 2026 | май |
| 16187 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16188 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая 7 | | | | 2026 | январь |
| 16189 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Луговая, 2А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16190 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Луговая, 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16191 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/16 | ул. Мира 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16192 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/43 | ул. Мира 14А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16193 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/21 | ул. Мира 15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16194 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/31 | ул. Мира, 15А | | 1 | | 2024 | июль |
| 16195 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Молодежная 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16196 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/7 | ул. Молодежная 24А | | 1 | | 2025 | январь |
| 16197 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/4 | ул. Мраморная 4 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16198 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/128 | ул. Мраморная, 11 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16199 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/111 | ул. Мраморная, 90:12:040302:2798 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16200 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Новая 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16201 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/101 | ул. Новая, 90:12:040302:2536 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16202 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/127 | ул. Новая, 90:12:040302:2737 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16203 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/46 | ул. О. Козина 28, 90:12:040301:4172 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16204 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/47 | ул. О. Козина 28А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16205 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/60 | ул. Озенбою 12 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16206 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/105 | ул. Озенбою 14А, 90:12:040301:4095 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16207 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/29 | ул. Озенбою 14Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16208 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/52 | ул. Озенбою 16А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16209 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Озенбою 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16210 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/42 | ул. Плотинная 12, 90:12:040302:52 | | 1 | | 2025 | март |
| 16211 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Плотинная 14 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16212 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Плотинная 16 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16213 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Плотинная 19 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16214 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/77 | ул. Плотинная 1А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16215 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Плотинная 2, 90:12:040302:67 | | 1 | | 2024 | август |
| 16216 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/116 | ул. Плотинная 20 | | 1 | | 2025 | август |
| 16217 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Плотинная 21 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16218 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Плотинная 29, 90:12:040302:2780 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16219 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Плотинная 4, 90:12:040302:419 | | 1 | | 2024 | август |
| 16220 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Плотинная 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16221 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Плотинная, 23 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 16222 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15218 | ул. Плотинная, 9 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16223 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Полигонная 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16224 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Полигонная 13 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16225 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Полигонная 17 | | 1 | | 2025 | март |
| 16226 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Полигонная 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16227 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Полигонная 19 | | | | 2026 | январь |
| 16228 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Полигонная 21 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16229 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Полигонная 5 | | 1 | | 2025 | май |
| 16230 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/70 | ул. Предгорная 12в | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16231 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Предгорная 13а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16232 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/71 | ул. Предгорная 15 | | 1 | | 2026 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16233 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Предгорная 21А | | 1 | | 2024 | январь |
| 16234 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Предгорная 29А | | 1 | | 2024 | январь |
| 16235 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Предгорная 3 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16236 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Предгорная 32 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 16237 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Предгорная 33 | | 1 | | 2025 | август |
| 16238 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Предгорная 35 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16239 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Предгорная 41 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16240 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Предгорная 47 | | 1 | | 2024 | август |
| 16241 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Предгорная 55 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16242 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/14 | ул. Предгорная 7 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16243 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Предгорная 7А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16244 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Просторная 30 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16245 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Просторная 30Б | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16246 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/35 | ул. Просторная 5а, 90:12:040302 | | 1 | | 2024 | август |
| 16247 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Речная 16 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16248 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Речная 27 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16249 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Речная 48 | | 1 | | 2024 | май |
| 16250 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Речная 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16251 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Речная 51 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16252 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Речная 53А | | 1 | | 2024 | март |
| 16253 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Речная 54 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16254 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Речная 54 | | | | 2026 | январь |
| 16255 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Речная 57 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16256 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Речная 58 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16257 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Речная 59 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16258 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Речная 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16259 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/122 | ул. Родниковая 18 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16260 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/63 | ул. Родниковая 20 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16261 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/41 | ул. Родниковая, 90:12:040302:1918 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16262 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 1 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16263 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 12 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 16264 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 15 | | 1 | | 2024 | март |
| 16265 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 15а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16266 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Садовая 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16267 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16268 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 18Б | | 1 | | 2024 | январь |
| 16269 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/53 | ул. Садовая 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16270 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/78 | ул. Садовая 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16271 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 22А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16272 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/19 | ул. Садовая 22в | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16273 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 23 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16274 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 32 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16275 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 34 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16276 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 36 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16277 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 39 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16278 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Садовая 44 (90:12:040301:4409) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16279 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 45А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16280 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 49 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16281 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 50 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16282 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 52А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16283 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 5А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16284 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/117 | ул. Садовая 60А (90:12:040301:4175) | | 1 | | 2025 | июль |
| 16285 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 61 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16286 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/112 | ул. Садовая 62В 90:12:040301:4176 | | 1 | | 2026 | март |
| 16287 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 63 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16288 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 64А | | 1 | | 2025 | январь |
| 16289 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 66 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16290 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/9 | ул. Садовая 69Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16291 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 90:12:040301:4112 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16292 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая 9А | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16293 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/125 | ул. Садовая 96 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16294 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/24 | ул. Садовая 9В | | 1 | | 2024 | март |
| 16295 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/18 | ул. Садовая 9Г | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16296 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/80 | ул. Садовая(90:12:040301:4485) | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 16297 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/30 | ул. Садовая, 71А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16298 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Садовая, 90:12:040301:4177 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16299 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 10В (90:12:040301:4240) | | 1 | | 2025 | март |
| 16300 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16301 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16302 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 24 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16303 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 2а, 90:12:040301:3771 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16304 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 32А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16305 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 39А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16306 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 42 | | 1 | | 2024 | август |
| 16307 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 44 | | 1 | | 2026 | май |
| 16308 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 48 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16309 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 48Б | | 1 | | 2026 | июль |
| 16310 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 48Б | | | | 2026 | июль |
| 16311 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 4Б | | 1 | | 2026 | май |
| 16312 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16313 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 50А | | 1 | | 2026 | январь |
| 16314 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 50А | | | | 2026 | январь |
| 16315 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 5А | | 1 | | 2024 | май |
| 16316 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 6 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16317 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 63 | | 1 | | 2024 | апредь |
| 16318 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 67 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16319 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 71 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16320 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 89 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16321 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/120 | ул. Салгирная 90:12:040301:4241 | | 1 | | 2025 | май |
| 16322 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Салгирная 91 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16323 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/32 | ул. Свободная 2Б | | 1 | | 2024 | май |
| 16324 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Солнечная 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16325 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/73 | ул. Солнечная 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16326 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/34 | ул. Солнечная 34 | | 1 | | 2024 | май |
| 16327 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/33 | ул. Солнечная 34А | | 1 | | 2024 | май |
| 16328 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/100 | ул. Солнечная 4, 90:12:040302:11 | | 1 | | 2024 | август |
| 16329 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Строителей 24 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16330 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/27 | ул. Т.Шевченко, 90:12:040301:4043 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16331 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/118 | ул. Табачная 15 | | 1 | | 2025 | март |
| 16332 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/25 | ул. Табачная, 90:12:040302:2713 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16333 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/109 | ул. Шумхайская 34 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16334 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/36 | ул. Шумхайская 4 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16335 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/22 | ул. Юбилейная 31 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16336 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/75 | ул. Юбилейная 32 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16337 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Я.Мудрого 12 | | 1 | | 2026 | май |
| 16338 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Я.Мудрого 12 | | | | 2026 | май |
| 16339 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/119 | ул. Я.Мудрого 16 | | 1 | | 2025 | май |
| 16340 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Я.Мудрого 16А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16341 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/121 | ул. Я.Мудрого 18А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16342 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/37 | ул. Я.Мудрого 22 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16343 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/103 | ул. Я.Мудрого 25А, 90:12:040301:4145 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 16344 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/26 | ул. Я.Мудрого 38 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16345 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/108 | ул. Я.Мудрого 42, 90:12:040301:199 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16346 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/38 | ул. Я.Мудрого 59 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16347 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Яблоневая 13 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16348 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Яблоневая 15Д | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16349 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Яблоневая 17 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 16350 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Яблоневая 1а | | 1 | | 2026 | январь |
| 16351 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Яблоневая 1а | | | | 2026 | январь |
| 16352 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Яблоневая 20 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16353 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Яблоневая 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16354 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Яблоневая 25 | | | | 2026 | январь |
| 16355 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00170 | ул. Яблоневая 26 | | 1 | | 2026 | май |
| 16356 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Яблоневая 32 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16357 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Яблоневая 32 | | | | 2026 | январь |
| 16358 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/50 | ул. Яблоневая 35 | | 1 | | 2025 | август |
| 16359 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Яблоневая 35 А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16360 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/51 | ул. Яблоневая 356 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16361 | Симферопольский район | с. Заречное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15149 | ул. Яблоневая 7 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16362 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15009/198 | ул. Языджиева 12 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16363 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/115 | ул. Ярослава Мудрого 65, 90:12:040301:1029 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16364 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/129 | | ул. им.Г.Калужина 25 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16365 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/76 | | ул. Предгорная 12а | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16366 | Симферопольский район | с. Заречное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15010/49 | | ул. Солнечная 10А | | 1 | 2026 | апрель |
| 16367 | Симферопольский район | с. Камышинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15293/2 | ул. Заречная 14 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16368 | Симферопольский район | с. Камышинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15293/3 | ул. Заречная 36, 90:12:200201:368 | | 1 | | 2025 | август |
| 16369 | Симферопольский район | с. Камышинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15293/5 | ул. Садовая 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16370 | Симферопольский район | с. Камышинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15293/4 | ул. Садовая 16 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16371 | Симферопольский район | с. Каштановое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15275/3 | ул. Лесная 9а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16372 | Симферопольский район | с. Каштановое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00172 | ул. Тополевая 18 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16373 | Симферопольский район | с. Каштановое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15275/2 | ул. Тополевая 32 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16374 | Симферопольский район | с. Каштановое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15315 | | ул. Цветочная 4, 90:12:130501:51 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16375 | Симферопольский район | с. Каштановое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15315 | | ул. Цветочная 4, 90:12:130501:51 | | | 2026 | декабрь |
| 16376 | Симферопольский район | с. Каштановое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15315 | | ул. Цветочная 8 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 16377 | Симферопольский район | с. Каштановое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15315 | | ул. Цветочная 8 | | | 2027 | декабрь |
| 16378 | Симферопольский район | с. Кизиловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15011/2 | ул. Верхне-Кизиловая 3, 90:12:130601:838 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16379 | Симферопольский район | с. Кизиловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15011/1 | ул. Кизиловая 18А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16380 | Симферопольский район | с. Кизиловое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15011/10 | | ул. Верхне-Кизиловая 4, Квартира 1 | | 1 | 2026 | июнь |
| 16381 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Дружбы 2 | | 1 | 2026 | Май |
| 16382 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Дружбы 2 | | | 2026 | Май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16383 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/4 | | ул. Дружбы 24 | | 1 | 2026 | Июнь |
| 16384 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/10 | | ул. Дружбы 64 | | 1 | 2026 | июнь |
| 16385 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Новоселов 1 | | 1 | 2026 | май |
| 16386 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Новоселов 1 | | | 2026 | май |
| 16387 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Новоселов 11 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16388 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Новоселов 11 | | | 2026 | декабрь |
| 16389 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Новоселов 5 | | 1 | 2026 | Май |
| 16390 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Новоселов 5 | | | 2026 | Май |
| 16391 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Новоселов 9 | | 1 | 2026 | Май |
| 16392 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Новоселов 9 | | | 2026 | Май |
| 16393 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/16 | | ул. Подгорная 1 | | 1 | 2026 | Июнь |
| 16394 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Подгорная(90:12:130801:1024) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16395 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Подгорная(90:12:130801:1024) | | | 2026 | декабрь |
| 16396 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/14 | | ул. Садовая 11 | | 1 | 2026 | Июнь |
| 16397 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Садовая 16 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16398 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Садовая 16 | | | 2026 | декабрь |
| 16399 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Садовая 2 | | 1 | 2026 | май |
| 16400 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Садовая 2 | | | 2026 | май |
| 16401 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/1 | | ул. Светлая 1 | | 1 | 2026 | Июнь |
| 16402 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/11 | | ул. Скифская 11 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16403 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/2 | | ул. Солнечная 4 | | 1 | 2026 | июнь |
| 16404 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Солнечная 55 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16405 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Солнечная 55 | | | 2026 | декабрь |
| 16406 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/12 | | ул. Солнечная 65 | | 1 | 2026 | Ноябрь |
| 16407 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Степная 14 | | 1 | 2026 | Май |
| 16408 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Степная 14 | | | 2026 | Май |
| 16409 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/13 | | ул. Степная 17 | | 1 | 2026 | Июнь |
| 16410 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/15 | | ул. Степная 1В | | 1 | 2026 | Июнь |
| 16411 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Степная 9а | | 1 | 2026 | Май |
| 16412 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Степная 9а | | | 2026 | Май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16413 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Сычевой 12 | | 1 | 2026 | Май |
| 16414 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00445 | | ул. Сычевой 12 | | | 2026 | Май |
| 16415 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/5 | | ул. Сычевой 17 | | 1 | 2026 | Июнь |
| 16416 | Симферопольский район | с. Ключи | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362/3 | | ул. Сычевой 6 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16417 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Виноградная 58а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16418 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Джами 11/1 (90:12:070103:2667) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16419 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15012/14 | ул. Джами 22/1 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 16420 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Джами 32 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16421 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15012/12 | ул. Заречная 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16422 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15012/10 | ул. Кирова 12а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16423 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15012/11 | ул. Комсомольская 65Б | | 1 | | 2024 | август |
| 16424 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15012/7 | ул. Комсомольская 71а | | 1 | | 2026 | январь |
| 16425 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15012/1 | ул. Леси Украинки 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16426 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15012/3 | ул. Леси Украинки 5А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16427 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Новосадовая 69а, 90:12:070103:2419 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16428 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15012/13 | ул. Новоселов(90:12:070101:4262) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16429 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15012/8 | ул. Победы 23 | | 1 | | 2026 | май |
| 16430 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Подгорная 13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16431 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Подгорная 27 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 16432 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Поповича 47 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16433 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Пролетарская 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16434 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Революции 54, 90:12:070101:4391 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16435 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Школьная 20 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16436 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Юбилейная 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16437 | Симферопольский район | с. Кольчугино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00174 | ул. Юбилейная 36 | | 1 | | 2025 | август |
| 16438 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00175 | 90:12:132401:106 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16439 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | пер. Пруды 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16440 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00175 | пер. Родники 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16441 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | пер. Родники 2 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16442 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/4 | ул. Крымская 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16443 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Крымская 14 | | I | | 2025 | май |
| 16444 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/3 | ул. Луговая 12 | | I | | 2026 | август |
| 16445 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/10 | ул. Луговая 35, 90:12:132401:665 | | I | | 2024 | октябрь |
| 16446 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/12 | ул. Луговая 61, 90:12:132401:136 | | I | | 2025 | май |
| 16447 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Луговая 67 | | I | | 2026 | январь |
| 16448 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Луговая 67 | | | | 2026 | январь |
| 16449 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Молодежная 41 | | I | | 2024 | январь |
| 16450 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Молодежная 42 | | I | | 2025 | март |
| 16451 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Новая 15 | | I | | 2024 | июнь |
| 16452 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Новая 22 | | I | | 2024 | сентябрь |
| 16453 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Новая 24 | | I | | 2025 | март |
| 16454 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Новая 26 | | I | | 2024 | июнь |
| 16455 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Новая 28 | | I | | 2025 | апрель |
| 16456 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/5 | ул. Новая 32 | | I | | 2024 | октябрь |
| 16457 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00175 | ул. Новая 38 | | I | | 2025 | ноябрь |
| 16458 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Новая 44 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 16459 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/2 | ул. Новая 45 | | I | | 2024 | август |
| 16460 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Новая 51 | | I | | 2024 | август |
| 16461 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/1 | ул. Октябрьская 55А | | I | | 2024 | февраль |
| 16462 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/15 | ул. Парковая 11 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 16463 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/16 | ул. Парковая 28 | | I | | 2025 | август |
| 16464 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Парковая 59 | | I | | 2024 | март |
| 16465 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/14 | ул. Парковая 66 | | I | | 2025 | май |
| 16466 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/19 | ул. Парковля(КН 90:12:132401:174) | | I | | 2026 | Октябрь |
| 16467 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/13 | ул. Парковая, д 17, 90:12:132401:686 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 16468 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00175 | ул. Первомайская 13а | | I | | 2024 | январь |
| 16469 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00175 | ул. Первомайская 57а, 90:12:130901:2448 | | I | | 2024 | октябрь |
| 16470 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/7 | ул. Таврическая 16 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 16471 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/17 | ул. Таврическая 18 | | I | | 2025 | октябрь |
| 16472 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/18 | ул. Таврическая 34 | | I | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16473 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Таврическая 36 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 16474 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/11 | ул. Таврическая 38, 90:12:132401:3682 | | 1 | | 2026 | август |
| 16475 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Таврическая 40 | | 1 | | 2025 | март |
| 16476 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15013/6 | ул. Таврическая 46, 90:12:132401:604 | | 1 | | 2026 | август |
| 16477 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Таврическая 48 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16478 | Симферопольский район | с. Константиновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Таврическая 48 | | | | 2026 | январь |
| 16479 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Таврическая 64 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16480 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Таврическая 66 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16481 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Таврическая 74 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16482 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Таврическая, 90:12:132401:556 | | 1 | | 2024 | май |
| 16483 | Симферопольский район | с. Константиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15150 | ул. Юбилейная 42 | | 1 | | 2024 | январь |
| 16484 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/15 | ул. Буденого 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16485 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/14 | ул. Жукова 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16486 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00176 | ул. Жукова 8а | | 1 | | 2026 | июль |
| 16487 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/37 | ул. Ключевая 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16488 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/29 | ул. Ключевая 30А | | 1 | | 2026 | февраль |
| 16489 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/5 | ул. Комсомольский массив 46 | | 1 | | 2026 | март |
| 16490 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/22 | ул. Крылова 65, 90:12:010201:3284 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16491 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/16 | ул. Куйбышева 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16492 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/25 | ул. Куйбышева 25, 90:12:010201:328 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16493 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/28 | ул. Куйбышева 27 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16494 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/3 | ул. Куйбышева 5 | | 1 | | 2024 | май |
| 16495 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/20 | ул. Куйбышева 5а, 90:12:010202:2781 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16496 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/32 | ул. Куйбышева 8 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 16497 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/31 | ул. Куйбышева 84а | | 1 | | 2026 | май |
| 16498 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/33 | ул. Куйбышева(90:12:010202:2842) | | 1 | | 2026 | август |
| 16499 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Линейная 37 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16500 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/17 | ул. Мичурина 12а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16501 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/26 | ул. Московская 23 | | 1 | | 2026 | март |
| 16502 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/30 | ул. Московская 55А | | 1 | | 2026 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16503 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/12 | ул. Московская 66 | | 1 | | 2024 | март |
| 16504 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/18 | ул. Полевая, 90:12:010201:3265 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16505 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/13 | ул. Прудовая 19 | | 1 | | 2024 | март |
| 16506 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/27 | ул. Рассветная 100а, 90:12:010202:2807 | | 1 | | 2026 | август |
| 16507 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 104 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16508 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 104 | | | | 2026 | январь |
| 16509 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 112, 90:12:010202:26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16510 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 113, 90:12:010202:21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16511 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 126 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16512 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/23 | ул. Рассветная 129, 90:12:010202:562 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16513 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 141 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16514 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 165 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16515 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/19 | ул. Рассветная 166, 90:12:010202:272 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16516 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 175 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16517 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 211 | | 1 | | 2025 | март |
| 16518 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 214, 90:12:010202:288 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16519 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 215 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16520 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 245, 90:12:010202:574 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16521 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 255 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16522 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 255 | | | | 2026 | декабрь |
| 16523 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 256, 90:12:010202:104 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16524 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 257 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16525 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 272 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16526 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/35 | ул. Рассветная 277 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 16527 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 282 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16528 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 30 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16529 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 312 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16530 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15227 | ул. Рассветная 41 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16531 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/34 | ул. Рассветная 44 | | 1 | | 2026 | август |
| 16532 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/38 | ул. Рассветная(КН 90:12:010202:471) | | 1 | | 2026 | Ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16533 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/10 | ул. Салгирная 21 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16534 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/7 | ул. Салгирная 5 | | 1 | | 2024 | март |
| 16535 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/36 | ул. Северная 10А | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16536 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00176 | ул. Степная 2, 90:12:010201:3301 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16537 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/11 | ул. Степная 38 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16538 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/21 | ул. Тенистая 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16539 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15014/24 | ул. Тенистая 21, 90:12:010202:2800 | | 1 | | 2026 | август |
| 16540 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Кичкене 16 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 16541 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Кичкене 16 | | | 2028 | декабрь |
| 16542 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Кичкене, 25 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 16543 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | кв-л Кичкене, 25 | | | 2028 | декабрь |
| 16544 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/14 | ул. 30 лет Победы 4, 90:12:120201:805 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16545 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/8 | ул. 30 лет Победы 8 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16546 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/23 | ул. Комсомольская 10 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16547 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/9 | ул. Комсомольская 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16548 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/15 | ул. Украинка 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16549 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/24 | ул. Украинка 27 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16550 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/11 | ул. Украинка 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16551 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/17 | ул. Украинка 74, 90:12:120202:1878 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16552 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/18 | ул. Украинка 84, 90:12:120202:1869 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16553 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/12 | ул. Украинка, 90:12:120201:820 | | 1 | | 2025 | май |
| 16554 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/7 | ул. Широкая 102 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16555 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/26 | ул. Широкая 110 | | 1 | | 2026 | август |
| 16556 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/16 | ул. Широкая 47а, 90:12:120201:795 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16557 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/13 | ул. Широкая 58, 90:09:000000:4045 | | 1 | | 2026 | август |
| 16558 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/25 | ул. Широкая, 12Б | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16559 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/22 | ул. Широкая, 13 | | 1 | | 2025 | август |
| 16560 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/10 | ул. Юбилейная 4 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16561 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/21 | ул. Юбилейная 45, 90:12:120202:99 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16562 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/19 | ул. Юбилейная 55 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16563 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/2 | ул. Юбилейная 58 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16564 | Симферопольский район | с. Красное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15015/27 | ул. Юбилейная 9 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 16565 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/49 | (90:12:040401:3112) | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 16566 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | 90:12:040401:2945 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16567 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | 90:12:040401:3028 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16568 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | пер. Земляничный 15А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16569 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | пер. Земляничный 15А | | | | 2026 | декабрь |
| 16570 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | пер. Лесной 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16571 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | пер. Лесной 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16572 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | пер. Лесной 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16573 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | пер. Лесной 3 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16574 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | пер. Лесной 6 | | 1 | | 2027 | март |
| 16575 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | пер. Лесной 6 | | | | 2027 | март |
| 16576 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | пер. Лесной 6а | | 1 | | 2025 | январь |
| 16577 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | пер. Лесной 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16578 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. 8 Марта 1, 90:12:042001:1397 | | 1 | | 2025 | август |
| 16579 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. 8 Марта 4 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16580 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15284 | ул. 8 Марта 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16581 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. 8 Марта 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16582 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 1, (90:12:040401:301) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16583 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 10, 90:12:040401:493 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16584 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 10, 90:12:040401:493 | | | | 2026 | сентябрь |
| 16585 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16586 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 17 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16587 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16588 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 21а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16589 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 26 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16590 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 26А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16591 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 31 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16592 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 32 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16593 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 34 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16594 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 36 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16595 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 39 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16596 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 40, 90:12:040401:361 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16597 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 41 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16598 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 41а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16599 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 42, (90:12:040401:182) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16600 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 43 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16601 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 48 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16602 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 50 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16603 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 54 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16604 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16605 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/26 | ул. Дальняя 8, 90:12:040401:3799 | | 1 | | 2025 | март |
| 16606 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя, д 19 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16607 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя, д 42А, 90:12:040401:181 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16608 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дальняя, д 56, 90:12:040401:2923 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16609 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Дачная 52 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16610 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Дементьева 10 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16611 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Дементьева 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16612 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Дементьева 22, 90:12:040401:313 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16613 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Дементьева 90:12:040401:2820 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16614 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Ежевичная 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 16615 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 10 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16616 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16617 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 13А | | 1 | | 2026 | январь |
| 16618 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 13А | | | | 2026 | январь |
| 16619 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16620 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 19А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16621 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16622 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 27 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16623 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 30 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16624 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 31, 90:12:040401:2729 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16625 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 31, 90:12:040401:2729 | | | | 2026 | сентябрь |
| 16626 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 31а, 90:12:040401:2730 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16627 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 33 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16628 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16629 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 4, 90:12:040401:612 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16630 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 41 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16631 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 42 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16632 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 51 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16633 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 51 | | | | 2026 | июль |
| 16634 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 57 | | 1 | | 2026 | март |
| 16635 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 65 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16636 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная 65а, 90:12:040401:306 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16637 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Ежевичная(90:12:040401:3845) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16638 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Ежевичная, 90:12:040401:3844 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16639 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 1, 90:12:040401:2925 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16640 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16641 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16642 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 13 | | | | 2026 | январь |
| 16643 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 14 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16644 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 14а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16645 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16646 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 18а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16647 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 1а | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16648 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 1а | | | | 2026 | сентябрь |
| 16649 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Заповедная 2 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16650 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Заповедная 2 | | | | 2026 | сентябрь |
| 16651 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 21А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16652 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 25, 90:12:040401:293 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16653 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 27, 90:12:040401:555 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16654 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 29, 90:12:040401:964 | | 1 | | 2025 | март |
| 16655 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16656 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Заповедная 30 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16657 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Заповедная 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16658 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 30А | | 1 | | 2026 | январь |
| 16659 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 30А | | | | 2026 | январь |
| 16660 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Заповедная 30в | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16661 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/35 | ул. Заповедная 32А | | 1 | | 2026 | январь |
| 16662 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 33, 90:12:040401:571 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16663 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 35 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16664 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Заповедная 38 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16665 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Заповедная 38 | | | | 2026 | сентябрь |
| 16666 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 41 | | 1 | | 2025 | март |
| 16667 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 42 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16668 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 43А | | 1 | | 2025 | январь |
| 16669 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 43б | | 1 | | 2025 | март |
| 16670 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 45 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16671 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 46 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16672 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 46а, 90:12:040401:3404 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16673 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 47 | | 1 | | 2025 | май |
| 16674 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 48 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16675 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16676 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/13 | ул. Заповедная 6, 90:12:040401:3834 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16677 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16678 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 7а | | 1 | | 2025 | январь |
| 16679 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16680 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Заповедная 8В | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16681 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/47 | ул. Заповедная(90:12:000000:13437) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16682 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/42 | ул. Зеленые горки 13 | | 1 | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16684 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые горки 17 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16685 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 17-А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16686 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 19а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16687 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/14 | ул. Зеленые Горки 22/1, 90:12:040401:3025 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16688 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 22А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16689 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 22-Б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16690 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые горки 22-в | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16691 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 22Г | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16692 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 23 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16693 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16694 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые горки 25, 90:12:040401:2630 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16695 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые горки 25, 90:12:040401:2630 | | | | 2026 | сентябрь |
| 16696 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 27 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16697 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16698 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 28а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16699 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 30а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16700 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/43 | ул. Зеленые горки 7а | | 1 | | 2026 | август |
| 16701 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые Горки 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16702 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Зеленые горки 9А, 90:12:040401:545 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16703 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/18 | ул. Зеленые Горки, 90:12:040401:3938 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16704 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. им. Н.И. Дементьева 18 | | 1 | | 2025 | май |
| 16705 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. им. П.П. Минькова 14 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16706 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Инженерная 23 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16707 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16708 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16709 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 11 | | | | 2026 | январь |
| 16710 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16711 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 17 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16712 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 19 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16713 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 22 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16714 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 24 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16715 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 28 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16716 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16717 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16718 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Калужина 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16719 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/32 | ул. Калужина 8 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16720 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Крымских Партизан 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16721 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Крымских Партизан 19а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16722 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Крымских Партизан 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16723 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Крымских Партизан 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16724 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Крымских Партизан 5А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16725 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Лиловая 13, (90:12:042001:1551) | | 1 | | 2025 | январь |
| 16726 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Лиловая 15, 90:12:042001:1615 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16727 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Лиловая 15, 90:12:042001:1615 | | | | 2026 | декабрь |
| 16728 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Лиловая 16А | | 1 | | 2026 | март |
| 16729 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Лиловая 1г, 90:12:042001:1591 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16730 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Лиловая 1г, 90:12:042001:1591 | | | | 2026 | декабрь |
| 16731 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Лиловая 29 | | 1 | | 2025 | март |
| 16732 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Лиловая 32, 90:12:042001:1474 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16733 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Лиловая 4 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16734 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Лиловая 5Б | | 1 | | 2026 | июнь |
| 16735 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Лиловая 8А, 90:12:042001:1590 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16736 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Лисья 1 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16737 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Лисья 16 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16738 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Лисья 1А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16739 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Лисья 3 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16740 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Лисья 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16741 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Луговая 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 16742 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Луговая 10 | | 1 | | 2026 | Октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16743 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Луговая 14 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16744 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Луговая 17 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16745 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Луговая 21 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16746 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Луговая 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 16747 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Луговая 7 (90:12:040401:2773) | | 1 | | 2025 | январь |
| 16748 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Луговая 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16749 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Луговая, 12 | | 1 | | 2025 | март |
| 16750 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Луговая, 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16751 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Луговая, 7 (90:12:040401:238) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16752 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель 10 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16753 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель 10 | | | | 2026 | сентябрь |
| 16754 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель 18 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16755 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель 2 | | 1 | | 2025 | май |
| 16756 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель 22 | | 1 | | 2026 | май |
| 16757 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель 29 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16758 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель 4 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16759 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16760 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16761 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, 3 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16762 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, 30 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16763 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, уч 13, 90:12:040401:3037 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16764 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, уч 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16765 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, уч 17 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16766 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, уч 25 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16767 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, уч 27 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16768 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, уч 31 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16769 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, уч 32 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16770 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, уч 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16771 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, уч 8 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16772 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Новая Тавель, уч 8 | | | | 2026 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16773 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16774 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 11 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16775 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 11 | | | | 2026 | сентябрь |
| 16776 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 12 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16777 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 12 | | | | 2026 | январь |
| 16778 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16779 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 15, 90:12:040401:461 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16780 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16781 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 24, 90:12:040401:362 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16782 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 26А | | 1 | | 2026 | январь |
| 16783 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 26А | | | | 2026 | январь |
| 16784 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16785 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 3 | | | | 2026 | январь |
| 16786 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 7, 90:12:040401:624 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16787 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. П.П. Минькова 7, 90:12:040401:624 | | | | 2026 | декабрь |
| 16788 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 101 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16789 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 101А | | 1 | | 2025 | март |
| 16790 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 102А | | 1 | | 2025 | январь |
| 16791 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 103 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16792 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 103А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16793 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/12 | ул. Парковая 104 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16794 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/31 | ул. Парковая 105 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16795 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/33 | ул. Парковая 13А | | 1 | | 2025 | август |
| 16796 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Парковая 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16797 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/11 | ул. Парковая 15а | | 1 | | 2025 | март |
| 16798 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Парковая 25Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16799 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 31а | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16800 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 31а | | | | 2026 | сентябрь |
| 16801 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/23 | ул. Парковая 31Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16802 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/9 | ул. Парковая 32Б | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16803 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/5 | ул. Парковая 48 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 16804 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Парковая 50А, 90:12:040401:3675 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16805 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/29 | ул. Парковая 52 А | | 1 | | 2025 | май |
| 16806 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/27 | ул. Парковая 52 Б | | 1 | | 2025 | май |
| 16807 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/17 | ул. Парковая 68А | | 1 | | 2025 | май |
| 16808 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/25 | ул. Парковая 70, 90:12:040401:2803 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16809 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 72Б | | 1 | | 2025 | январь |
| 16810 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 72В | | 1 | | 2025 | январь |
| 16811 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 74, 90:12:040401:948 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16812 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 82, 90:12:040401:257 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16813 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 84, 90:12:040401:463 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16814 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 84а, (90:12::040401:535) | | 1 | | 2025 | январь |
| 16815 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 85 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16816 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/36 | ул. Парковая 86 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16817 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/28 | ул. Парковая 89 | | 1 | | 2025 | март |
| 16818 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 91 | | 1 | | 2025 | август |
| 16819 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 91А | | 1 | | 2025 | январь |
| 16820 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 96 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16821 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 96 | | | | 2026 | январь |
| 16822 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 96А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16823 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 96А | | | | 2026 | декабрь |
| 16824 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 99, 90:12:000000:8236 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16825 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Парковая 99б, 90:12:040401:3527 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16826 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/10 | ул. Полевая 22 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16827 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Полевая 36 Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16828 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/4 | ул. Полевая 7А | | 1 | | 2024 | январь |
| 16829 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/19 | ул. Полевая 84, 90:126040401:3478 | | 1 | | 2025 | март |
| 16830 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/40 | ул. Полевая 84а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16831 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/22 | ул. Полевая, 8Б | | 1 | | 2025 | март |
| 16832 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Республики 1, 90:12:042001:1373 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16833 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Республики 1, 90:12:042001:1373 | | | | 2026 | декабрь |
| 16834 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Республики 3, 90:12:042001:1372 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 16835 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Республики 3, 90:12:042001:1372 | | | | 2027 | декабрь |
| 16836 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Республики 7 | | 1 | | 2025 | май |
| 16837 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Республики, 4 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16838 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Республики, 9 (90:12:042001:1399) | | 1 | | 2025 | август |
| 16839 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Речная 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16840 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/20 | ул. Речная 11а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16841 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Речная 17А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16842 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Речная 1А | | 1 | | 2025 | январь |
| 16843 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Речная 5, 90:12:040401:800 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16844 | Симферопольский район | с Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Речная 8а | | 1 | | 2025 | январь |
| 16845 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Родниковая 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16846 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Родниковая 11 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16847 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Родниковая 19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16848 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Родниковая 23 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16849 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Родниковая 23 | | | | 2026 | июль |
| 16850 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Родниковая 3 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16851 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Родниковая 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16852 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Родниковая 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16853 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Родниковая 8 | | 1 | | 2025 | июль |
| 16854 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/50 | ул. Садовая 11 | | 1 | | 2026 | май |
| 16855 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/46 | ул. Садовая 9 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16856 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Солнечная 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16857 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Солнечная 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16858 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Солнечная 17 | | 1 | | 2026 | март |
| 16859 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Солнечная 23, (90:12:041601:765) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16860 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Солнечная 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16861 | Симферопольский район | с Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Солнечная 7, (90:12:041601:774) | | 1 | | 2025 | июль |
| 16862 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Сосновая 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16863 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16864 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 22 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16865 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 22 | | | | 2026 | июль |
| 16866 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16867 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 29 | | 1 | | 2025 | май |
| 16868 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16869 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16870 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 45, 90:12:040401:2972 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16871 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 45, 90:12:040401:2972 | | | | 2026 | сентябрь |
| 16872 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16873 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16874 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Сосновая 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16875 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 101 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16876 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 112 | | 1 | | 2025 | март |
| 16877 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 113 | | 1 | | 2025 | март |
| 16878 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 14 | | 1 | | 2026 | Сентябрь |
| 16879 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/2 | ул. Счастливая 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16880 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Счастливая 32 | | 1 | | 2026 | август |
| 16881 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16882 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 38 | | 1 | | 2025 | март |
| 16883 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 41 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16884 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 47 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16885 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 54 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16886 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 54 | | | | 2026 | сентябрь |
| 16887 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 59А, 90:12:040401:2738 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16888 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 61, 90:12:040401:2737 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16889 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Счастливая 65 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 16890 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 66 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16891 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 95 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16892 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая 96 А | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16893 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Счастливая(90:12:041601:684) | | 1 | | 2026 | май |
| 16894 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая(90:12:220105:135) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16895 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая, 90:12:041601:1442 | | 1 | | 2025 | март |
| 16896 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая, д 26, 90:12:040401:137 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16897 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая, д 46 | | 1 | | 2025 | март |
| 16898 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Счастливая, д 49 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 16899 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Тавели 15, (90:12:040401:3534) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16900 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Таврическая 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16901 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Таврическая 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16902 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Таврическая 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16903 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Таврическая 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16904 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Таврическая 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16905 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15195 | ул. Таврическая 7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16906 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/44 | ул. Тенистая 20А | | 1 | | 2026 | июль |
| 16907 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/45 | ул. Тенистая 4 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 16908 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/8 | ул. Тенистая 8 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 16909 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/34 | ул. Тенистая, 30А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 16910 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Урожайная 11А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16911 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Урожайная 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16912 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Урожайная 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16913 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Урожайная 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16914 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Урожайная 16 | | | | 2026 | январь |
| 16915 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Урожайная 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16916 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Урожайная 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16917 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16918 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 11 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16919 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 12, 90:12:040401:762 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16920 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 13, 90:12:040401:3382 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16921 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 14 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16922 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 14а | | 1 | | 2026 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16923 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 14а | | | | 2026 | сентябрь |
| 16924 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 14-Б, 90:12:040401:2565 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16925 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 2 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16926 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 2 | | | | 2026 | июль |
| 16927 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16928 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 22, 90:12:040401:332 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16929 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 23 | | 1 | | 2025 | август |
| 16930 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16931 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 26А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16932 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16933 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 29а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16934 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 29Б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16935 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 2Б | | 1 | | 2026 | июнь |
| 16936 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16937 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/16 | ул. Фруктовая 31а, 90:12:040401:3801 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16938 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 4Б | | 1 | | 2025 | август |
| 16939 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 5, 90:12:040401:3891 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16940 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/15 | ул. Фруктовая 5а, 90:12:040401:3890 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16941 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 6, 90:12:040401:196 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16942 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 6, 90:12:040401:3883 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16943 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 6а, 90:12:040401:562 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16944 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Фруктовая 6г | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 16945 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Фруктовая 9, (90:12:040401:2989) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16946 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16947 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16948 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 14 | | 1 | | 2025 | март |
| 16949 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 17, 90:12:040401:152 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 16950 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16951 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16952 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 20 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16953 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 21, 90:12:040401:452 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16954 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 24 | | 1 | | 2025 | январь |
| 16955 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 26, 26а, (90:12:040401:2814) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16956 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 28, 90:12:040401:3765 | | 1 | | 2025 | август |
| 16957 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/24 | ул. Цветочная 28А | | 1 | | 2025 | май |
| 16958 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 43 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16959 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 45, (90:12:040401:563) | | 1 | | 2025 | январь |
| 16960 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16961 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Цветочная 8а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 16962 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Южная 1 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16963 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Южная 11, (90:12:041601:741) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16964 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Южная 16 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16965 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Южная 17 | | 1 | | 2026 | Июнь |
| 16966 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Южная 24 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16967 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00178 | ул. Южная 28 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 16968 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Южная 6, 90:12:041601:751 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16969 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Южная 6, 90:12:041601:751 | | | | 2026 | сентябрь |
| 16970 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Южная 7, 90:12:041601:743 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16971 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15193 | ул. Южная 9, 90:12:041301:742 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 16972 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/37 | ул. Ясная 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16973 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/38 | ул. Ясная 12 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 16974 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ясная 14 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16975 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/48 | ул. Ясная 16, 90:12:040401:3423 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16976 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/51 | ул. Ясная 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16977 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/39 | ул. Ясная 20 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 16978 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/41 | ул. Ясная 5 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16979 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ясная 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16980 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/30 | ул. Ясная 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 16981 | Симферопольский район | с. Краснолесье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15262/21 | | ул. Счастливая 97 А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 16982 | Симферопольский район | с. Кубанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00179 | ул. Московская 6а, 90:12:150301:451 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16983 | Симферопольский район | с. Кубанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15313/1 | ул. Подгорная 17 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 16984 | Симферопольский район | с. Кубанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15328 | | ул. Полевая 5, 90:12:150301:490 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 16985 | Симферопольский район | с. Кубанское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15328 | | ул. Полевая 5, 90:12:150301:490 | | | 2027 | декабрь |
| 16986 | Симферопольский район | с. Куприно | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15258/1 | ул. Луговая 1 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16987 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00181 | ул. Автобусная 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16988 | Симферопольский район | с. Курганное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 1 | | 1 | | 2026 | январь |
| 16989 | Симферопольский район | с. Курганное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 1 | | | | 2026 | январь |
| 16990 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 16991 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16992 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 14, 90:12:150801:848 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16993 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 15 | | 1 | | 2025 | август |
| 16994 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 16995 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 18 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 16996 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 19, (90:12:150801:858) | | 1 | | 2025 | август |
| 16997 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Айвазовская 2 | | 1 | | 2026 | июль |
| 16998 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 23 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 16999 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17000 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 28, 90:12:150801:874 | | 1 | | 2025 | март |
| 17001 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 29 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17002 | Симферопольский район | с. Курганное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 31 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17003 | Симферопольский район | с. Курганное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 31 | | | | 2026 | январь |
| 17004 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 34 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17005 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 39 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17006 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 40 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17007 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 41 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17008 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 42 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17009 | Симферопольский район | с. Курганное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15264/4 | ул. Айвазовская 44 | | 1 | | 2025 | август |
| 17010 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Айвазовская 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17011 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская 9, 90:12:150801:852 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17012 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская, 25 | | 1 | | 2025 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17013 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15222 | ул. Айвазовская, д. 35, 90:12:150801:835 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17014 | Симферопольский район | с. Курганное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00181 | ул. Курганная 3а, 90:12:040701:3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17015 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00181 | ул. Степная 18А (90:12:150401:1326) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17016 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00181 | ул. Степная 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17017 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00181 | ул. Южная 19 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 17018 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00181 | ул. Южная 21 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17019 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00181 | ул. Южная 30 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17020 | Симферопольский район | с. Курганное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00181 | ул. Южная 45 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17021 | Симферопольский район | с. Курганное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Олимпийская 18а | | 1 | 2028 | декабрь |
| 17022 | Симферопольский район | с. Курганное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Олимпийская 18а | | | 2028 | декабрь |
| 17023 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | (90:12:200902:210) | | 1 | | 2025 | май |
| 17024 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/26 | (90:12:200902:576) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17025 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/22 | (90:12:200902:854) | | 1 | | 2026 | май |
| 17026 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/23 | 62 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17027 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/10 | кадастровый номер 90:12:20902:1139 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17028 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | мкрн Западный 27 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17029 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Западный массив, 406 | | 1 | | 2025 | март |
| 17030 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/6 | тер Западный массив, д 286 (90:12:200902:1148) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17031 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Западный массив, д 286 (90:12:200902:793) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17032 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Западный массив, д 286А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17033 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Западный массив, д 337, 90:12:200902:1141 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17034 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Западный массив, д 391 (90:12:200902:714) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17035 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Западный массив, д 54 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17036 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Западный массив, д 388, 90:12:200902:343 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17037 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Западный массив, уч 103 | | 1 | | 2027 | январь |
| 17038 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Западный массив, уч 103 | | | | 2027 | январь |
| 17039 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Западный массив, уч 22 | | 1 | | 2026 | май |
| 17040 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Западный массив, уч 22 | | | | 2026 | май |
| 17041 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 120 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17042 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д.135, 90:12:200902:497 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17043 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 177 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17044 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 193 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17045 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 194 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17046 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/16 | тер Южный массив 1, д 206 | | 1 | | 2026 | май |
| 17047 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 223 | | 1 | | 2026 | май |
| 17048 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 223 | | | | 2026 | май |
| 17049 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 279 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17050 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 279 | | | | 2026 | январь |
| 17051 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 322 | | 1 | | 2025 | март |
| 17052 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 362 (90:12:2009002:396) | | 1 | | 2025 | май |
| 17053 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 398 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17054 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/11 | тер Южный массив 1, д 413 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17055 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 524 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17056 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, д 64 (90:12:200902:429) | | 1 | | 2025 | март |
| 17057 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/7 | тер Южный массив 1, д. 12 | | 1 | | 2025 | август |
| 17058 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, уч 122 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17059 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/20 | тер Южный массив 1, уч 186 (90:12:200902:1118) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17060 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, уч 288 | | 1 | | 2026 | май |
| 17061 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 1, уч 288 | | | | 2026 | май |
| 17062 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/14 | тер Южный массив 1, уч 312 | | 1 | | 2026 | май |
| 17063 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/8 | тер Южный массив 1, уч. 329 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17064 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 2, д 473 (90:12:200902:607) | | 1 | | 2026 | май |
| 17065 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 2, д 473 (90:12:200902:607) | | | | 2026 | май |
| 17066 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 2, д 501 | | 1 | | 2026 | май |
| 17067 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 2, д 501 | | | | 2026 | май |
| 17068 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер Южный массив 2, д 512 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17069 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/5 | тер Южный массив 2, д 530 | | 1 | | 2025 | март |
| 17070 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/17 | тер Южный массив 2, д 564 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17071 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/15 | тер Южный массив 2, д 595 | | 1 | | 2025 | май |
| 17072 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер. Западный массив 47 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17073 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/24 | тер. Западный массив 48 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17074 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер. Западный массив, д. 23 (90:12:200902:70) | | 1 | | 2025 | март |
| 17075 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | тер. Южный массив 1, 191 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17076 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер. Южный массив 1, 67 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 17077 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/25 | тер. Южный массив 1, д. 1 | | 1 | | 2026 | май |
| 17078 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15196 | тер. Южный массив 205 | | 1 | | 2026 | май |
| 17079 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00182 | тер. Южный массив-1 387 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17080 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/21 | ул. Гречко, д 100А | | 1 | | 2025 | август |
| 17081 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/19 | ул. Гречко, д 13В | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17082 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/18 | ул. Гречко, д 59 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17083 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00182 | ул. Кунешли 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17084 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/1 | ул. Кунешли 38А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17085 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00182 | ул. Кунешли 4 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17086 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/3 | ул. Кунешли 60 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17087 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00182 | ул. Лесная 44Б | | 1 | | 2025 | июль |
| 17088 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/13 | ул. Переселенческая 22а, (90:12:200301:2282) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17089 | Симферопольский район | с. Левадки | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00182 | ул. Переселенческая 5а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17090 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/12 | | тер Левадки 1, уч 8 (90:12:000000:9853) | | 1 | 2026 | май |
| 17091 | Симферопольский район | с. Левадки | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15016/9 | | тер Южный массив 1, д 230 | | 1 | 2026 | май |
| 17092 | Симферопольский район | с. Лекарственное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00183 | пер. Заречный 3а, 90:12:140401:901 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17093 | Симферопольский район | с. Лекарственное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15294/4 | пер. Заречный 4а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17094 | Симферопольский район | с. Лекарственное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15294/10 | ул. Ботаническая 18 | | 1 | | 2026 | май |
| 17095 | Симферопольский район | с. Лекарственное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15294/1 | ул. Парковая 4 | | 1 | | 2024 | март |
| 17096 | Симферопольский район | с. Лекарственное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00183 | ул. Парковая(90:12:110201:1695) | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 17097 | Симферопольский район | с. Лекарственное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15294/3 | ул. Садовая 32 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17098 | Симферопольский район | с. Лекарственное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15294/2 | ул. Солнечная 24 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17099 | Симферопольский район | с. Лекарственное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00183 | ул. Спортивная 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17100 | Симферопольский район | с. Лекарственное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15294/5 | ул. Солнечная 42 | | 1 | | 2025 | май |
| 17101 | Симферопольский район | с. Лозовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00184 | пер Весенний 3А, | | 1 | | 2026 | январь |
| 17102 | Симферопольский район | с. Лозовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00184 | пер. Заречный 2Б | | 1 | | 2026 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17103 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/5 | пер. Школьный 18А | | 1 | | 2026 | январь |
| 17104 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/16 | ул. А. Грина, 90:12:040502:2143 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17105 | Симферопольский район | с. Лозовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00184 | ул. А.Грина 13 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17106 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/13 | ул. А.Грина 13А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17107 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/18 | ул. А.Грина, 90:12:040502:2142 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17108 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/36 | ул. им. А. Грина 21А | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 17109 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/31 | ул. им. А. Пушкина 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17110 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/17 | ул. им. И. Тургенева 1, (90:12:040502:2111) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17111 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/26 | ул. им. И. Тургенева 1А | | 1 | | 2025 | июль |
| 17112 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/30 | ул. им. И. Тургенева, 5 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17113 | Симферопольский район | с. Лозовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00184 | ул. им. И. Тургенева, 90:12:040502:1770 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17114 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/11 | ул. им. И. Тургенева, уч 8Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17115 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/12 | ул. им. И. Тургенева, уч 8В | | 1 | | 2025 | январь |
| 17116 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/34 | ул. им. Л. Толстого 13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17117 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/4 | ул. им. Л. Толстого, д 13А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17118 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/32 | ул. им. Л. Толстого, д 4 | | 1 | | 2025 | март |
| 17119 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/21 | ул. Л.Толстого 4Б, 90:12:040502:1795 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17120 | Симферопольский район | с. Лозовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00184 | ул. Л.Толстого 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17121 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/19 | ул. Л.Толстого 9 | | 1 | | 2025 | август |
| 17122 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/25 | ул. Л.Толстого 90:12:040502:2151 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17123 | Симферопольский район | с. Лозовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00184 | ул. Набережная 17 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17124 | Симферопольский район | с. Лозовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00184 | ул. Народная 12Б | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17125 | Симферопольский район | с. Лозовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00184 | ул. Народная 3Б | | 1 | | 2024 | август |
| 17126 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/28 | ул. Подгорная 36Б | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17127 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/2 | ул. Подгорная 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17128 | Симферопольский район | с. Лозовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00184 | ул. Пушкина 1 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17129 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/7 | ул. Пушкина 16 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17130 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/14 | ул. Пушкина 18, 90:12:040502:55 | | 1 | | 2025 | август |
| 17131 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/10 | ул. Пушкина 22 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17132 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/24 | ул. Пушкина 9а | | 1 | | 2025 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17133 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/29 | ул. Садовая, 24а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17134 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/9 | ул. Чехова 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 17135 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/6 | ул. Чехова 7 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17136 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/20 | ул. Чехова 9, 90:12:040502:2051 | | 1 | | 2025 | май |
| 17137 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/15 | ул. Чехова 9А, 90:12:040502:2050 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17138 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/22 | ул. Чехова 9В | | 1 | | 2025 | март |
| 17139 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/23 | ул. Ялтинская 11а, 90:12:040501:233 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17140 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/35 | ул. Ялтинская 1Б | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 17141 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/8 | ул. Ялтинская 5Б | | 1 | | 2025 | август |
| 17142 | Симферопольский район | с. Лозовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15272/33 | | пер. Степной 1 | | 1 | 2026 | апрель |
| 17143 | Симферопольский район | с. Мазанка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15355 | | пер. Садовый 15 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 17144 | Симферопольский район | с. Мазанка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15355 | | пер. Садовый 15 | | | 2026 | декабрь |
| 17145 | Симферопольский район | с. Мазанка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15355 | | пер. Садовый 2 | | 1 | 2027 | Май |
| 17146 | Симферопольский район | с. Мазанка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15355 | | пер. Садовый 2 | | | 2027 | Май |
| 17147 | Симферопольский район | с. Мазанка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15355 | | ул. Садовая 149 | | 1 | 2027 | май |
| 17148 | Симферопольский район | с. Мазанка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15355 | | ул. Садовая 149 | | | 2027 | май |
| 17149 | Симферопольский район | с. Мазанка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15355 | | ул. Садовая 58 | | 1 | 2027 | Май |
| 17150 | Симферопольский район | с. Мазанка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15355 | | ул. Садовая 58 | | | 2027 | Май |
| 17151 | Симферопольский район | с. Мазанка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15355 | | ул. Школьная 65Б | | 1 | 2028 | декабрь |
| 17152 | Симферопольский район | с. Мазанка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15355 | | ул. Школьная 65Б | | | 2028 | декабрь |
| 17153 | Симферопольский район | с. Маленькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00185 | ул. Дружбы 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17154 | Симферопольский район | с. Маленькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00185 | ул. Новослободская 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17155 | Симферопольский район | с. Маленькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15300/1 | ул. Новослободская 29 | | 1 | | 2024 | август |
| 17156 | Симферопольский район | с. Маленькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15300/2 | ул. Школьная 3а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17157 | Симферопольский район | с. Маленькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00185 | ул. Школьная 90:12:010301:2068 | | 1 | | 2026 | май |
| 17158 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/253 | (90:12:090103:5361) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17159 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/246 | (90:12:090801:1637) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17160 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/296 | (90:12:090801:1812) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17161 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | (90:12:090801:7121) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17162 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/305 | (90:12:090801:7365) | | 1 | | 2026 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17163 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | (90:12:090801:7370) | | 1 | | 2026 | май |
| 17164 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | 143 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17165 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | 217 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17166 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/306 | 2227 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17167 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | 2581 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17168 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/303 | 2764 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17169 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | 2826 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17170 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/264 | 2837 | | 1 | | 2026 | июль |
| 17171 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/286 | 3258 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17172 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/287 | 3335 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 17173 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | 3346 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17174 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/151 | 90:12:090501:13976 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17175 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/167 | 90:12:090801:1955 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17176 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/275 | 90:12:090801:2198 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 17177 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | 90:12:090801:3067 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17178 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | 90:12:090801:3656 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17179 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | 90:12:090801:7027 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17180 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/195 | 90:12:090801:7583 | | 1 | | 2025 | май |
| 17181 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/162 | 90:12:090801:7590 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17182 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/180 | 90:12:090801:7591 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17183 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/148 | 90:12:090801:7594 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17184 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/196 | 90:12:090801:7707 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17185 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/82 | пер. Абрикосовый 35 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17186 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/311 | пер. Абрикосовый 45 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17187 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | пер. Белова 1 | | 1 | | 2024 | март |
| 17188 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | пер. Белова 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 17189 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | пер. Белова 37 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17190 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | пер. Белова 39 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17191 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | пер. Белова 43 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17192 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/209 | пер. Белова 45 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17193 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/32 | пер. Белова 5 | | I | | 2025 | декабрь |
| 17194 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/283 | пер. Белова(90:12:090103:703) | | I | | 2026 | август |
| 17195 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Вольный 1 | | I | | 2024 | апрель |
| 17196 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Вольный 16 | | I | | 2024 | март |
| 17197 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Вольный 2 | | I | | 2024 | апрель |
| 17198 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Вольный 4 | | I | | 2025 | ноябрь |
| 17199 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Вольный 5 | | I | | 2024 | март |
| 17200 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Вольный, 3 | | I | | 2024 | май |
| 17201 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/107 | пер. Железнодорожный 1Д | | I | | 2025 | октябрь |
| 17202 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15314 | пер. Загородный 1 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 17203 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15314 | пер. Загородный 1А | | I | | 2025 | октябрь |
| 17204 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15314 | пер. Загородный 3 | | I | | 2026 | январь |
| 17205 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15314 | пер. Загородный 3 | | | | 2026 | январь |
| 17206 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15314 | пер. Загородный 5 | | I | | 2025 | январь |
| 17207 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/290 | пер. Загородный 7 | | I | | 2026 | сентябрь |
| 17208 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/60 | пер. Загородный 9 | | I | | 2024 | август |
| 17209 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/81 | пер. Интернациональный 14 | | I | | 2024 | март |
| 17210 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/19 | пер. Интернациональный 15 | | I | | 2024 | май |
| 17211 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/69 | пер. Интернациональный 17 | | I | | 2024 | март |
| 17212 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Интернациональный 2 | | I | | 2026 | январь |
| 17213 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Интернациональный 2 | | | | 2026 | январь |
| 17214 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Интернациональный 20А | | I | | 2026 | январь |
| 17215 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Интернациональный 20А | | | | 2026 | январь |
| 17216 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Интернациональный 24 | | I | | 2024 | февраль |
| 17217 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Интернациональный 25 | | I | | 2024 | март |
| 17218 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Интернациональный 26 | | I | | 2025 | июль |
| 17219 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Интернациональный 3 | | I | | 2024 | февраль |
| 17220 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Интернациональный 5 | | I | | 2025 | январь |
| 17221 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Интернациональный 7 | | I | | 2025 | январь |
| 17222 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/169 | пер. Красный 3А, 90:12:090103:529 | | I | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17223 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | пер. Красный 8, 90:12:090103:187 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17224 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/163 | пер. Красный 90:12:090103:206 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17225 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/203 | пер. Красный, 1А | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17226 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/179 | пер. Красный, 2А, 90:126090103:459 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17227 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Софиевский 11 | | 1 | | 2024 | март |
| 17228 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Софиевский 2Б | | 1 | | 2025 | январь |
| 17229 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | пер. Софиевский 8 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17230 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | р-н СТ Дзержинец XXL6 (р-н ул. Ольховая 24) | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17231 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/146 | р-н СТ Дзержинец уч VII.13, 90:12:090801:444 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17232 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | р-н СТ Дзержинец уч.1.12, 90:12:090103:612 | | 1 | | 2024 | март |
| 17233 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | р-н СТ Дзержинец, (90:12:090801:380) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17234 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | р-н СТ Дзержинец, 90:12:090103:1067 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17235 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | р-н СТ Дзержинец, 90:12:090801:290 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17236 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 1439, 90:12:090801:1909 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17237 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 1439, 90:12:090801:1909 | | | | 2026 | декабрь |
| 17238 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 1945, 90:12:090801:4433 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17239 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/143 | с. Мирное 210, 90:12:090801:1530 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17240 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/144 | с. Мирное 211, 90:12:090801:4510 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17241 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/154 | с. Мирное 2124, 90:12:090801:2451 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17242 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/248 | с. Мирное 2927, 90:12:080901:3781 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17243 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 3107, 90:12:090801:1350 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17244 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 3146 (90:12:090801:1185) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17245 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 3146 (90:12:090801:1185) | | | | 2026 | декабрь |
| 17246 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/164 | с. Мирное 3173, 90:12:090801:7830 | | 1 | | 2025 | август |
| 17247 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 3251, 90:12:090801:2344 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17248 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 3414, 90:12:090801:2584 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17249 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 3417 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17250 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 3432, 90:12:090801:3900 | | 1 | | 2025 | август |
| 17251 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/186 | с. Мирное 3467 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17252 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 3609 | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17253 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное 3731 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17254 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | с. Мирное, д 3235, 90:12:0900801:2091 | | 1 | | 2025 | август |
| 17255 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | с. Мирное, д 624, 90:12:090801:2717 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17256 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | с. Мирное, д 624, 90:12:090801:2717 | | | | 2026 | декабрь |
| 17257 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. 20 Января 4 | | 1 | | 2027 | март |
| 17258 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. 20 Января 4 | | | | 2027 | март |
| 17259 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. 20 января 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17260 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/119 | ул. Абденановой Алиме 24 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17261 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Абдраима Решидова 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17262 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Абдулы Дагджи 37 | | 1 | | 2025 | август |
| 17263 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Абдулы Дагджи 40 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17264 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/276 | ул. Абдуль Тейфука 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17265 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Абдуль Тейфука(90:12:090801:1577) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17266 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Аблякима Гафарова 14 | | 1 | | 2024 | март |
| 17267 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Аблякима Гафарова 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17268 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/141 | ул. Абрама Пастака 20 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17269 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Абрама Пастака 29 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17270 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Абрама Пастака 29 | | | | 2026 | январь |
| 17271 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/269 | ул. Абрама Пастака 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17272 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Абрама Пастака 8 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17273 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Абрама Пастака 8 | | | | 2026 | апрель |
| 17274 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/118 | ул. Абрикосовая 25В | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17275 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Акъяр 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17276 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Акъяр 17 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17277 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Акъяр 19 | | 1 | | 2025 | май |
| 17278 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/200 | ул. Акъяр 20 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17279 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Акъяр 35 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17280 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Акъяр 54 | | 1 | | 2024 | март |
| 17281 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Александра Прохоренко (90:12:090801:1161) | | 1 | | 2025 | август |
| 17282 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/289 | ул. Александра Прохоренко 12 | | 1 | | 2026 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17283 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Александра Прохоренко 2 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17284 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Александра Прохоренко 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17285 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/145 | ул. Александра Прохоренко 46, 90:12:090801:1472 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17286 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Александра Прохоренко 49 | | 1 | | 2025 | август |
| 17287 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/259 | ул. Александра Прохоренко 54 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17288 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Александра Прохоренко 6, 90:12:090801:1466 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17289 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой 1 | | 1 | | 2025 | август |
| 17290 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 17291 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/194 | ул. Алиме Абдемановой, 4 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17292 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, 46 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17293 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17294 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 13 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17295 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 15 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17296 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 20 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17297 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 26 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17298 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 30 | | 1 | | 2025 | август |
| 17299 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 32 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17300 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 40 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17301 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 49 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17302 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 17303 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 79 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17304 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Алиме Абдемановой, д 79 | | | | 2026 | январь |
| 17305 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Алма-Тамак, 48 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17306 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Амет-Хана Султана 23 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17307 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/155 | ул. Амет-Хана Султана 29, 90:12:090801:3758 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17308 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Амет-Хана Султана 31 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17309 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Амет-Хана Султана 33 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17310 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Амет-Хана Султана 43 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 17311 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Анатолия Косухина 14, 90:12:090801:1713 | | 1 | | 2025 | август |
| 17312 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Анатолия Косухина 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17313 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Анатолия Косухина 3 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17314 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/125 | ул. Анатолия Косухина 7, 90:12:090801:5414 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17315 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Андрея Федюкина 13 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17316 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Андрея Федюкина 21 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17317 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Андрея Федюкина 22 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17318 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Андрея Федюкина 34 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17319 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Андрея Федюкина 40 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17320 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Андрея Федюкина 46, 90:12:090801:1305 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17321 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/297 | ул. Андрея Федюкина 61 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 17322 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/188 | ул. Андрея Федюкина 64 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17323 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Андрея Федюкина 70 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17324 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Андрея Федюкина 85 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 17325 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/207 | ул. Ашота Аматуни 17 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17326 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Ашота Аматуни, д 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17327 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Ашота Аматуни, д 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 17328 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Ашота Аматуни, д 21 | | 1 | | 2025 | август |
| 17329 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Ашота Аматуни, д 31 | | 1 | | 2025 | август |
| 17330 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/134 | ул. Ашота Аматуни, д 33, 90:12:090801:1096 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17331 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Ашота Аматуни, д 8 | | 1 | | 2025 | август |
| 17332 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Бекир Чобан-Заде 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 17333 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Бекир Чобан-Заде 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17334 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Бекир Чобан-Заде 30 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17335 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Бекир Чобан-Заде 36 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17336 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Бекир Чобан-Заде 37 | | 1 | | 2025 | март |
| 17337 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/271 | ул. Бекир Чобан-Заде 38 | | 1 | | 2026 | май |
| 17338 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Бекира Османова 45 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17339 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Бекира Османова 45 | | | | 2026 | апрель |
| 17340 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/101 | ул. Белова 40а | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17341 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/2 | ул. Белова 4В | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17342 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Белова 9 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17343 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 10 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17344 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17345 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 13 | | 1 | | 2025 | май |
| 17346 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 14 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17347 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 16 | | 1 | | 2024 | март |
| 17348 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17349 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 18 | | | | 2026 | январь |
| 17350 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 2 | | 1 | | 2024 | март |
| 17351 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 25 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17352 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 3 | | 1 | | 2024 | март |
| 17353 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 31 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17354 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 32 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17355 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 33 | | 1 | | 2024 | март |
| 17356 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 40 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17357 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 44 | | 1 | | 2024 | март |
| 17358 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 48 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17359 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 8 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17360 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая 9 | | 1 | | 2024 | май |
| 17361 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Березовая, уч 23 | | 1 | | 2024 | август |
| 17362 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17363 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17364 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/279 | ул. Богатая 14 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 17365 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 18 | | 1 | | 2024 | май |
| 17366 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 19 | | 1 | | 2024 | март |
| 17367 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 2, 90:12:090501:3201 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17368 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 21, 90:12:090501:3190 | | 1 | | 2024 | август |
| 17369 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 22 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17370 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 23, 90:12:090501:3189 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17371 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 26 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17372 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 28 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17373 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 30, 90:12:090501:3215 | | 1 | | 2024 | август |
| 17374 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 32, 90:12:090501:3216 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17375 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 33 | | 1 | | 2024 | март |
| 17376 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 39 | | 1 | | 2024 | май |
| 17377 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17378 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 45, 90:12:090501:3180 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17379 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17380 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 51, 90:12:090501:3224 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17381 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17382 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 8 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17383 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Богатая 9, 90:12:090501:3196 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17384 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Бориса Хохлова 29 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17385 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Бориса Хохлова 3, 90:12:090801:2453 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17386 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Бориса Хохлова 31 | | 1 | | 2025 | август |
| 17387 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Бориса Хохлова, 4 (90:12:090801:2936) | | 1 | | 2025 | август |
| 17388 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 1 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17389 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 10 | | 1 | | 2024 | август |
| 17390 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 17391 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17392 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 13 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17393 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 14 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17394 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 2 | | 1 | | 2024 | август |
| 17395 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 3 | | 1 | | 2025 | май |
| 17396 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 17397 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 17398 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 6 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17399 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 7 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17400 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 8 | | 1 | | 2024 | август |
| 17401 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15231 | ул. Валентина Бернадского 9 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17402 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Валентины Корневой, д 5 | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17403 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Валентины Корневой, д 6 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17404 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Валентины Корневой, д 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17405 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Валентины Корневой, д 7 | | | | 2026 | январь |
| 17406 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Валентины Цветковой 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17407 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Валерия Волкова 10, 90:12:090801:2763 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17408 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Валерия Волкова 14 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17409 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Валерия Волкова 7 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17410 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Велора Чекмак 2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17411 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Велора Чекмак 20 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17412 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Вилора Чекмак 11 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17413 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/240 | ул. Вилора Чекмак 23 (90:12:090801.2181) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17414 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Вилора Чекмак 29 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17415 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Вилора Чекмак 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17416 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Вилора Чекмак 4 | | | | 2026 | январь |
| 17417 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Вилора Чекмак 9 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17418 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Вилора Чекмак, уч 27 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17419 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Вити Коробкова 1 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17420 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/281 | ул. Вишневая(90:12:090102:3954) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17421 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Владимира Терехова 21 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17422 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Владимира Терехова 23 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 17423 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Владимира Терехова 39 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17424 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Владимира Терехова 47 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17425 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Владимира Терехова 49 | | 1 | | 2024 | март |
| 17426 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/288 | ул. Володи Дубинина 12 | | 1 | | 2026 | август |
| 17427 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/208 | ул. Волынская 12 | | 1 | | 2025 | май |
| 17428 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Волынская 12Б | | 1 | | 2024 | январь |
| 17429 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Волынская 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17430 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Волынская 24г | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17431 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Волынская 26 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17432 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Вольная 1 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17433 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Вольная 14 | | 1 | | 2024 | март |
| 17434 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Вольная 16 | | 1 | | 2024 | март |
| 17435 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Вольная 7 | | 1 | | 2026 | май |
| 17436 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Вольная, 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17437 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Высотная 2 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17438 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Гриторенко 75 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17439 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Давида Гордона 12 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17440 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Давида Гордона 12 | | | | 2026 | апрель |
| 17441 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Давида Гордона 18 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17442 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Давида Гордона 18 | | | | 2026 | апрель |
| 17443 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Давида Гордона 23 | | 1 | | 2025 | август |
| 17444 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/213 | ул. Давида Гордона 25 | | 1 | | 2025 | август |
| 17445 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Дмитрия Власенко 27 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17446 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Дмитрия Власенко 32 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17447 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Дмитрия Власенко 70 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17448 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Дмитрия Власенко 83 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17449 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Дмитрия Власенко 9 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17450 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Дмитрия Власенко 9 | | | | 2026 | январь |
| 17451 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Добрая 10 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17452 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/302 | ул. Добрая 11 | | 1 | | 2026 | август |
| 17453 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Добрая 12 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17454 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Добрая 16, 90:12:090501:8964 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17455 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Добрая 17 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17456 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Добрая 18 | | 1 | | 2025 | август |
| 17457 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Добрая 19 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17458 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Добрая 23 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17459 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/33 | ул. Добрая 25 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17460 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Добрая 26 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17461 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Добрая 7 | | 1 | | 2026 | август |
| 17462 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Добрая 8 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17463 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/127 | ул. Долинная 6Д | | 1 | | 2024 | август |
| 17464 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Дорожная 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17465 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Дорожная 31а, 90:12:090102:399 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17466 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/291 | ул. Евпаторийская 174б (90:12:090101:420) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17467 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/111 | ул. Живолинсная 10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17468 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/100 | ул. Живописная 30 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17469 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/74 | ул. Живописная 32 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17470 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/55 | ул. Живописная 34 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17471 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/307 | ул. Живописная 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17472 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/249 | ул. Заречная, уч. V.18 (90:12:090501:307) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 17473 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Ивана Айвазовского 13 | | 1 | | 2026 | август |
| 17474 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15352 | ул. Ивана Айвазовского 37/3 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17475 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Ивана Айвазовского 38 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17476 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Ивана Айвазовского 38 | | | | 2026 | январь |
| 17477 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Игоря Постного 15 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17478 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Игоря Постного 15 | | | | 2026 | январь |
| 17479 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Игоря Постного 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17480 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Игоря Постного 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17481 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Игоря Постного 4 | | | | 2026 | январь |
| 17482 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Игоря Постного 5 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17483 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/254 | ул. Интернациональная 106 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17484 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/255 | ул. Интернациональная 116а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17485 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/132 | ул. Интернациональная 117 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17486 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/104 | ул. Интернациональная 30 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17487 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/129 | ул. Интернациональная 32, 90:12:090801:7299 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17488 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/273 | ул. Интернациональная 54 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17489 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/54 | ул. Интернациональная 58 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17490 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/72 | ул. Интернациональная 77 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17491 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/136 | ул. Интернациональная 82, 90:12:090801:3174 | | 1 | | 2025 | май |
| 17492 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Интернациональная 83 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17493 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Интернациональная 86 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17494 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/181 | ул. Интернациональная, 23А | | 1 | | 2025 | март |
| 17495 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/78 | ул. Интернациональная, 36 | | 1 | | 2024 | март |
| 17496 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/40 | ул. Интернациональная, 52 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17497 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/153 | ул. Интернациональная, 59А (90:12:090801:7330) | | 1 | | 2025 | май |
| 17498 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Исмаила Гаспринского 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17499 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Исмаила Гаспринского 21 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17500 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Исмаила Гаспринского 27 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17501 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Исмаила Гаспринского 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17502 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Исмаила Гаспринского 3 | | | | 2026 | январь |
| 17503 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/282 | ул. Исмаила Гаспринского 46 | | 1 | | 2026 | август |
| 17504 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Исмаила Гаспринского 7 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17505 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Исмаила Гаспринского 7 | | | | 2026 | апрель |
| 17506 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/300 | ул. Исмаила Гаспринского(90:12:090801:4395) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17507 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/219 | ул. Исмаила Гаспринского, уч 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17508 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Каранфиль 52а, 90:12:090101:148 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17509 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Каранфиль 53 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17510 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Каранфиль 5а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17511 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Кастерина 60А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17512 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Кипарисная 10 | | 1 | | 2024 | март |
| 17513 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Кипарисная 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17514 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Кипарисная 15 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17515 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Кипарисная 2 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17516 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Кипарисная 3 | | 1 | | 2024 | март |
| 17517 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Кипарисная 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17518 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Кипарисная 7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17519 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Кипарисная 7А | | 1 | | 2026 | январь |
| 17520 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Кипарисная 7А | | | | 2026 | январь |
| 17521 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Кипарисная 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17522 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Кипарисная 8а (90:12:090103:5302) | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17523 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Красная 13а | | 1 | | 2024 | март |
| 17524 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/75 | ул. Красная 15 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17525 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Красная 21 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17526 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Красная 22Б | | 1 | | 2024 | июль |
| 17527 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/177 | ул. Красная 22В | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17528 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/261 | ул. Красная 22г | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17529 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/317 | ул. Красная 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17530 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/116 | ул. Красная 26Б, 90:12:090103:4358 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17531 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/91 | ул. Красная 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 17532 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Красная 8б | | 1 | | 2024 | январь |
| 17533 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/218 | ул. Красная, 22д | | 1 | | 2025 | август |
| 17534 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/165 | ул. Крымского Беркута 117 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17535 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Крымского Беркута 5 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17536 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/256 | ул. Крымского Беркута 58 (90:12:090801:1825) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17537 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Крымского Беркута 95 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17538 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/102 | ул. Кузнечная 35А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17539 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 15 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17540 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 15а, 90:12:090801:6968 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17541 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17542 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/43 | ул. Курортная 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17543 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17544 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/66 | ул. Курортная 24 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17545 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 25 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17546 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17547 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 31 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17548 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 33 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17549 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 36 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17550 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 39 | | 1 | | 2024 | март |
| 17551 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/312 | ул. Курортная 40 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17552 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 41 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17553 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/89 | ул. Курортная 43 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17554 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/124 | ул. Курортная 43А | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17555 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17556 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/157 | ул. Курортная 51 (90:12:090801:7304) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17557 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 53 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17558 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 55 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17559 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 61 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17560 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 7 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17561 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Курортная 8 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17562 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/215 | ул. Курортная 9 | | 1 | | 2025 | август |
| 17563 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ландышевая 14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17564 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ландышевая 16 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17565 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ландышевая 20 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17566 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ландышевая 32 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17567 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ландышевая 36 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17568 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ландышевая 39 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17569 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ландышевая 41 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17570 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ландышевая 58 | | 1 | | 2024 | август |
| 17571 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ландышевая 65 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17572 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ландышевая 65 | | | | 2026 | январь |
| 17573 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/316 | ул. Липовая 22 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 17574 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/262 | ул. Луговая 18в | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17575 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/263 | ул. Луговая(90:12:090501:1931) | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17576 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Марчика 44 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17577 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Марчика 46 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17578 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Марчика 47 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17579 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/139 | ул. Марчика 54 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17580 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/63 | ул. Марчика 59 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17581 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/65 | ул. Марчика 60 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17582 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/308 | ул. Мира 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17583 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/267 | ул. Мирновская 22 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17584 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/86 | ул. Михайловская 60 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17585 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/220 | ул. Михайловская 60б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17586 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/128 | ул. Михайловская 61 | | 1 | | 2024 | август |
| 17587 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/221 | ул. Михайловская 62 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17588 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/222 | ул. Михайловская 62а (90:12:090501:12603) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17589 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/223 | ул. Михайловская 62б | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17590 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/224 | ул. Михайловская 62в (90:12:090501:12602) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17591 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/225 | ул. Михайловская 63 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17592 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/226 | ул. Михайловская 63а (90:12:090501:12625) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17593 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/227 | ул. Михайловская 63Б | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17594 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/228 | ул. Михайловская 63в (90:12:090501:12626) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17595 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/229 | ул. Михайловская 64 (90:12:090501:12601) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17596 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/230 | ул. Михайловская 64а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17597 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/231 | ул. Михайловская 64б (90:12:090501:12600) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17598 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/232 | ул. Михайловская 65 (90:12:090501:12623) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17599 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Михайловская 65а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17600 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/233 | ул. Михайловская 65б | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17601 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/272 | ул. Михайловская 65в | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17602 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/234 | ул. Михайловская 69 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17603 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/235 | ул. Михайловская 69а (90:12:090501:12635) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17604 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/236 | ул. Михайловская 69в (90:12:090501:12636) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17605 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/257 | ул. Михайловская 71а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17606 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/238 | ул. Михайловская 73а | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 17607 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/309 | ул. Михайловская 75б | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 17608 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/243 | ул. Михайловская 77в | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 17609 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/295 | ул. Михайловская(90:12:090501:12639) | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 17610 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/310 | ул. Михайловская(90:12:090501:16168) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17611 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/260 | ул. Михайловская(90:12:090501:16177) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17612 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/242 | ул. Михайловская, 90:12:090501:12638 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17613 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/210 | ул. Молочная (90:12:090801:284) | | 1 | | 2025 | август |
| 17614 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Муса-Мамут 36 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17615 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Муса-Мамут 90:12:090801:4554 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17616 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Независимости 8 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17617 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Независимости 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17618 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 17А | | 1 | | 2024 | июль |
| 17619 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17620 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 19В | | 1 | | 2024 | январь |
| 17621 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 21б | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 17622 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 25А | | 1 | | 2024 | январь |
| 17623 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 26 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17624 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 34А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17625 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 41 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17626 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 43 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17627 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 53 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17628 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 54 | | 1 | | 2024 | март |
| 17629 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 60 | | 1 | | 2026 | июль |
| 17630 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 67 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17631 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 68 (90:12:090801:658) | | 1 | | 2026 | май |
| 17632 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 70 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17633 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 70А | | 1 | | 2026 | январь |
| 17634 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 70А | | | | 2026 | январь |
| 17635 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 71 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17636 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Николаевская 72 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17637 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/265 | ул. Николая Долетова 12 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17638 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Новая 11А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17639 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ольховая 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17640 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ольховая 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17641 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ольховая 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17642 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ольховая 14 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17643 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/123 | ул. Ольховая 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17644 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ольховая 16б | | 1 | | 2024 | май |
| 17645 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ольховая 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17646 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ольховая 22 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17647 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ольховая 26 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17648 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ольховая 28 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17649 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ольховая 30 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17650 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ольховая 59 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17651 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/67 | ул. Ореховая 100 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17652 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/140 | ул. Ореховая 100а | | 1 | | 2025 | январь |
| 17653 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/189 | ул. Ореховая 101 | | 1 | | 2025 | май |
| 17654 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/294 | ул. Ореховая 101а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17655 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ореховая 52 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17656 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/131 | ул. Ореховая 60 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17657 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/16 | ул. Ореховая 61 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17658 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ореховая 64 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17659 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ореховая 70 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17660 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ореховая 71 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17661 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/94 | ул. Ореховая 74 | | 1 | | 2024 | май |
| 17662 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ореховая 76 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17663 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ореховая 87 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17664 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/126 | ул. Ореховая 91 | | 1 | | 2026 | март |
| 17665 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/97 | ул. Ореховая 93А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17666 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ореховая 94 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17667 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ореховая 94а | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 17668 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/149 | ул. Ореховая 95 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17669 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ореховая 96А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17670 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/99 | ул. Ореховая 97а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17671 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/172 | ул. Ореховая 99 | | 1 | | 2025 | май |
| 17672 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Ореховая(90:12:090501:13792) | | 1 | | 2026 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17673 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/217 | ул. Ореховая, 95а | | 1 | | 2025 | август |
| 17674 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Осенняя 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17675 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Осенняя 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17676 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Осенняя 2 | | 1 | | 2024 | август |
| 17677 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/241 | ул. Осенняя 22 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17678 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Осенняя 24 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17679 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/160 | ул. Осенняя 26, (90:12:090801:502) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17680 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Осенняя 29 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17681 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/245 | ул. Осенняя 30 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17682 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Осенняя 32 | | 1 | | 2024 | май |
| 17683 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Осенняя 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17684 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Осенняя 8 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17685 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/85 | ул. Пейзажная 1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17686 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/280 | ул. Пейзажная 10 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17687 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/304 | ул. Пейзажная 23 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 17688 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/44 | ул. Пейзажная 4 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17689 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Пейзажная 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 17690 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Пейзажная 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 17691 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/76 | ул. Пионерская 15в | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17692 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Победы 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17693 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Победы 13 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17694 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Победы 14 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17695 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Победы 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17696 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Победы 27 | | 1 | | 2024 | март |
| 17697 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Победы 29 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17698 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Победы 33 | | 1 | | 2024 | март |
| 17699 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Победы 35 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17700 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Победы 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 17701 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Победы 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 17702 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Победы 9 | | 1 | | 2024 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17703 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Покровская 11 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17704 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/190 | ул. Пригородная 19 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17705 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/251 | ул. Пригородная 21 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17706 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Пригородная 8 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17707 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Прохладная 10 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17708 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/268 | ул. Прохладная 26 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17709 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Прохладная 29 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17710 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Прохладная 29 | | | | 2026 | апрель |
| 17711 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Прохладная 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17712 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Прохладная 41 | | 1 | | 2024 | август |
| 17713 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Прохладная 47 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17714 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Прохладная 64 | | 1 | | 2024 | май |
| 17715 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Прохладная 68 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17716 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Прохладная 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17717 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/193 | ул. Прохладная 90:12:090801:5795 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17718 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/314 | ул. Прохладная(90:12:090801:5799) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17719 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Прохладная(90:12:090801:7620) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17720 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Процветания 21 | | 1 | | 2026 | май |
| 17721 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Процветания 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17722 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Процветания 25 | | | | 2026 | январь |
| 17723 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/315 | ул. Процветания 31 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 17724 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Процветания 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17725 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/313 | ул. Процветания 51 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17726 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Процветания 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17727 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Процветания(90:12:090501:4336) | | 1 | | 2026 | август |
| 17728 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/266 | ул. Радужная 12 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17729 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Радужная 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17730 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Радужная 19 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17731 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Радужная 19 | | | | 2025 | декабрь |
| 17732 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Радужная 23 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17733 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Радужная 25 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17734 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/239 | ул. Радужная 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17735 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/318 | ул. Радужная 76 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 17736 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Радужная 8А | | 1 | | 2024 | январь |
| 17737 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Радужная 9А | | 1 | | 2026 | январь |
| 17738 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Радужная 9А | | | | 2026 | январь |
| 17739 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/244 | ул. Радужная 9б | | 1 | | 2025 | июль |
| 17740 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Радужная, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17741 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Радужная, уч 14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17742 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Раздольная 10 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17743 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Раздольная 15 | | 1 | | 2026 | июль |
| 17744 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Раздольная 15 | | | | 2026 | июль |
| 17745 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Раздольная 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17746 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Раздольная 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17747 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/73 | ул. Речная 103 | | 1 | | 2024 | март |
| 17748 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/284 | ул. Речная 107 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17749 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/250 | ул. Речная 113 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17750 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Речная 114 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17751 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/52 | ул. Речная 128 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17752 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/80 | ул. Речная 138 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17753 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/93 | ул. Речная 147 | | 1 | | 2024 | август |
| 17754 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/187 | ул. Речная 156 | | 1 | | 2025 | май |
| 17755 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/135 | ул. Речная 162 | | 1 | | 2025 | август |
| 17756 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/90 | ул. Речная 164 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17757 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/152 | ул. Речная 29 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17758 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/70 | ул. Речная 39 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17759 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/106 | ул. Речная 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 17760 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/173 | ул. Речная 40 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17761 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/122 | ул. Речная 41 | | 1 | | 2025 | май |
| 17762 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/301 | ул. Речная 42 | | 1 | | 2026 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17763 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/159 | ул. Речная 52 | | 1 | | 2025 | март |
| 17764 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/84 | ул. Речная 63 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17765 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/299 | ул. Речная 66 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 17766 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/17 | ул. Речная 9 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17767 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/274 | ул. Речная(90:12:090501:16026) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17768 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/192 | ул. Романа Филипова 2645 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 17769 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Романа Филипова 42 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17770 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ромашковая 10 | | 1 | | 2024 | август |
| 17771 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ромашковая 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17772 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ромашковая 16 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17773 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ромашковая 18 | | 1 | | 2025 | май |
| 17774 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ромашковая 19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17775 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ромашковая 5 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17776 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ромашковая 6 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17777 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ромашковая 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17778 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ромашковая 7 | | | | 2026 | январь |
| 17779 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Ромашковая, уч 15 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17780 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/204 | ул. Руслана Казакова 1 | | 1 | | 2025 | август |
| 17781 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Руслана Казакова 19 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17782 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Руслана Казакова 2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17783 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Руслана Казакова 22 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17784 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Руслана Казакова 23 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17785 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Руслана Казакова 23 | | | | 2026 | апрель |
| 17786 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Русская 10А | | 1 | | 2025 | март |
| 17787 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/88 | ул. Русская 19 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17788 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Рябиновая 12 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17789 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17790 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 23 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17791 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17792 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 28 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17793 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 31 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17794 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 31 | | | | 2026 | январь |
| 17795 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 33 | | 1 | | 2026 | июль |
| 17796 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 33 | | | | 2026 | июль |
| 17797 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 44 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17798 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 46 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17799 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 48 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17800 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 50 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17801 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 52 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17802 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Рябиновая 54 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17803 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Рябиновая 6А | | 1 | | 2026 | январь |
| 17804 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Рябиновая 8 | | 1 | | 2025 | май |
| 17805 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Сабрие Эреджеповой 25 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17806 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Сабрие Эреджеповой 25 | | | | 2025 | декабрь |
| 17807 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Сабрие Эреджеповой 30 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17808 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/185 | ул. Сабрие Эреджеповой 8 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17809 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Сарайлы Кият 9 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17810 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Сарайлы Кият 9 | | | | 2026 | январь |
| 17811 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Сарайлы Кият, уч 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17812 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Светлая 1 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17813 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/142 | ул. Светлая 11 | | 1 | | 2025 | август |
| 17814 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Светлая 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17815 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 10 | | 1 | | 2024 | май |
| 17816 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 11 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17817 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17818 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 16 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17819 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17820 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 20а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17821 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 21 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17822 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 23 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17823 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17824 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 6 | | 1 | | 2026 | март |
| 17825 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 6 | | | | 2026 | март |
| 17826 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Северная 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17827 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Сейтнафе Сентвелиева 3 | | 1 | | 2027 | март |
| 17828 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Сейтнафе Сентвелиева 3 | | | | 2027 | март |
| 17829 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Семёна Кусакина 2 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 17830 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Семёна Кусакина(90:12:090801:1506) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17831 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/103 | ул. Серого 9А | | 1 | | 2024 | июль |
| 17832 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 13 | | 1 | | 2024 | март |
| 17833 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 14 | | 1 | | 2024 | август |
| 17834 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17835 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17836 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 21 | | 1 | | 2026 | июль |
| 17837 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 21 | | | | 2026 | июль |
| 17838 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 22 | | 1 | | 2024 | март |
| 17839 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 17840 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 25 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17841 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 2А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17842 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17843 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 17844 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Славы 7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17845 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Славянская 18А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17846 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Славянская 20 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17847 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/216 | ул. Славянская, 15 | | 1 | | 2026 | март |
| 17848 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Согласия 16 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17849 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Согласия 17 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17850 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Согласия 21 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17851 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Согласия 24 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17852 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/87 | ул. Согласия 28 | | 1 | | 2024 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17853 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Согласия 29 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17854 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Согласия 8 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17855 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15219 | ул. Сосновая 74 | | 1 | | 2024 | май |
| 17856 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15219 | ул. Сосновая 79 | | 1 | | 2025 | август |
| 17857 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/137 | ул. Сосновая 85 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17858 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Софиевская 29 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17859 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Софиевская 30В | | 1 | | 2025 | январь |
| 17860 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Софиевская 31 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17861 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/77 | ул. Софиевская 36 | | 1 | | 2025 | август |
| 17862 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/96 | ул. Софиевская 3а | | 1 | | 2024 | август |
| 17863 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Софиевская 3В | | 1 | | 2024 | март |
| 17864 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Софиевская 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17865 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Софиевская 5а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17866 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Софиевская 5Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17867 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Софиевская(90:12:090103:7901) | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 17868 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/166 | ул. Софиевская, 90:12:090103:5028 | | 1 | | 2025 | август |
| 17869 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Софиевская, XI.13 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17870 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/98 | ул. Строительная 33в | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17871 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 100 | | 1 | | 2024 | август |
| 17872 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 102 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17873 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 104 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17874 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 105 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 17875 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 106 | | 1 | | 2024 | август |
| 17876 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 111 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17877 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 113 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17878 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 115 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17879 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 119 | | 1 | | 2024 | март |
| 17880 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 120 | | 1 | | 2026 | март |
| 17881 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 120 | | | | 2026 | март |
| 17882 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Таврическая 58 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17883 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 60 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17884 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 60 | | | | 2026 | январь |
| 17885 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/247 | ул. Таврическая 65 | | 1 | | 2026 | май |
| 17886 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 67 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17887 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 69 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17888 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 69 | | | | 2026 | январь |
| 17889 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 73 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17890 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 73 | | | | 2026 | январь |
| 17891 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 74 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 17892 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 75 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17893 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 76 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17894 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 79 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17895 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 81 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17896 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 82 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17897 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 85 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17898 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 87 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17899 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 88 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17900 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 90 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17901 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 94 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17902 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 95 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17903 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 96 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17904 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 97 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17905 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 98 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17906 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Таврическая 99 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17907 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/184 | ул. Тенистая 1 | | 1 | | 2025 | март |
| 17908 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Тенистая 10 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17909 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Тенистая 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17910 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Тенистая 14 | | | | 2026 | январь |
| 17911 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Тенистая 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17912 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Тенистая 6 | | 1 | | 2026 | Октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17913 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Тенистая 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17914 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Тенистая(КН 90:12:090103:424) | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 17915 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17916 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 10 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17917 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 11а | | 1 | | 2025 | январь |
| 17918 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 12 | | 1 | | 2024 | март |
| 17919 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 13 | | 1 | | 2024 | март |
| 17920 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 15 | | 1 | | 2024 | март |
| 17921 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 17 | | 1 | | 2026 | август |
| 17922 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 17а | | 1 | | 2024 | июль |
| 17923 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 2 | | 1 | | 2024 | март |
| 17924 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 20 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17925 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 20 | | | | 2026 | апрель |
| 17926 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 20а | | 1 | | 2024 | март |
| 17927 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 21 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 17928 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 24 | | 1 | | 2024 | август |
| 17929 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 25 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17930 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 25 | | | | 2026 | апрель |
| 17931 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 26 | | 1 | | 2024 | март |
| 17932 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 28 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17933 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17934 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 30 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17935 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 36 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17936 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 42 | | 1 | | 2024 | август |
| 17937 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 44 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17938 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 46 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17939 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17940 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 17941 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Труда 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 17942 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/22 | ул. Угловая 1/1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17943 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Угловая 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17944 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/197 | ул. Угловая 22 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17945 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Угловая 24 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17946 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Угловая 28 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17947 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/202 | ул. Угловая 50 | | 1 | | 2025 | май |
| 17948 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/206 | ул. Угловая 52 | | 1 | | 2025 | май |
| 17949 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Угловая 62 | | 1 | | 2024 | май |
| 17950 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/168 | ул. Угловая 66 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17951 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Угловая 72 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17952 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Угловая 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17953 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Узеира Абдураманова 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17954 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Узеира Абдураманова 3 | | | | 2026 | январь |
| 17955 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Узеира Абдураманова 38 | | 1 | | 2025 | июль |
| 17956 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка). | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Узеира Абдураманова 76 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17957 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/50 | ул. Украинская 11А | | 1 | | 2026 | январь |
| 17958 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Украинская 15 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 17959 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Украинская 17 | | 1 | | 2024 | март |
| 17960 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/105 | ул. Украинская 1А | | 1 | | 2025 | январь |
| 17961 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Украинская 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 17962 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Украинская 21 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17963 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Умера Аламанова 61 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 17964 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Умера Аламанова 95 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 17965 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Умера Аламанова(90:12:090801:4083) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17966 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Умера Аламанова, д. 93 | | 1 | | 2025 | август |
| 17967 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 32 | | 1 | | 2024 | март |
| 17968 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 33 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 17969 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 33 | | | | 2026 | апрель |
| 17970 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 44 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 17971 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 49 | | 1 | | 2024 | июль |
| 17972 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 66 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17973 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 67 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17974 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 79 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17975 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 85а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 17976 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 87 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17977 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 93 | | 1 | | 2024 | март |
| 17978 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 93а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 17979 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Учительская 93а | | | | 2025 | декабрь |
| 17980 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/68 | ул. Учительская 96а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17981 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Уютная 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 17982 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Уютная 11 | | | | 2026 | январь |
| 17983 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Уютная 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17984 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Уютная 14 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 17985 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/62 | ул. Уютная 16 | | 1 | | 2024 | январь |
| 17986 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/108 | ул. Уютная 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17987 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/83 | ул. Уютная 19 | | 1 | | 2024 | март |
| 17988 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/112 | ул. Уютная 20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17989 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/79 | ул. Уютная 21 | | 1 | | 2024 | май |
| 17990 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/92 | ул. Уютная 22 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 17991 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/95 | ул. Уютная 23 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 17992 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/133 | ул. Уютная 24 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17993 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/237 | ул. Уютная 25 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 17994 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/138 | ул. Уютная 28 | | 1 | | 2025 | январь |
| 17995 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/150 | ул. Уютная 29 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 17996 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/147 | ул. Уютная 2а | | 1 | | 2026 | май |
| 17997 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Уютная 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 17998 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/174 | ул. Уютная 32 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 17999 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/175 | ул. Уютная 36 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18000 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/277 | ул. Уютная 37 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18001 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/171 | ул. Уютная 38 | | 1 | | 2025 | март |
| 18002 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/278 | ул. Уютная 39 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18003 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/120 | ул. Уютная 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18004 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/161 | ул. Уютная 40 (90:12:090501:4878) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18005 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/191 | ул. Уютная 41 | | 1 | | 2025 | май |
| 18006 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/205 | ул. Уютная 42 | | 1 | | 2026 | март |
| 18007 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/201 | ул. Уютная 43 (90:12:090501:4896) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18008 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/156 | ул. Уютная 44 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18009 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Уютная 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 18010 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Уютная 6 | | | | 2026 | июль |
| 18011 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Уютная 7 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 18012 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Уютная 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18013 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Уютная 8 | | | | 2026 | январь |
| 18014 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Уютная 9 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18015 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/176 | ул. Уютная, 30 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18016 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Фазыл Рызы 2 | | 1 | | 2024 | март |
| 18017 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/198 | ул. Февзи Билялова 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18018 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Февзи Билялова 13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18019 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Февзи Билялова 17 | | 1 | | 2025 | март |
| 18020 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Февзи Билялова 21 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18021 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Февзи Билялова 26, (90:12:090801:3941) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18022 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Февзи Билялова 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18023 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Февзи Билялова 32 | | 1 | | 2025 | март |
| 18024 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Февзи Билялова 63 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 18025 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Февзи Билялова 63 | | | | 2026 | ноябрь |
| 18026 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | ул. Февзи Сайдалиева 55 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18027 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Федора Захарова 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18028 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Федора Захарова 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 18029 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Фетисляма Абилова 10 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18030 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Фетисляма Абилова 2 | | 1 | | 2025 | август |
| 18031 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Фетисляма Абилова 24 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 18032 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | ул. Фетисляма Абилова 24 | | | | 2026 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18033 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/130 | ул. Фонтанная 3в | | 1 | | 2025 | март |
| 18034 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/158 | ул. Цветочная 12 | | 1 | | 2026 | май |
| 18035 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Цветочная 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18036 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Цветочная 14а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18037 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Цветочная 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18038 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Цветочная 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18039 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Цветочная 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18040 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 46 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18041 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 49 | | 1 | | 2024 | май |
| 18042 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 54 | | 1 | | 2025 | август |
| 18043 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 54А | | 1 | | 2025 | январь |
| 18044 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 55 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18045 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 57 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18046 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 57а | | 1 | | 2024 | январь |
| 18047 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 58 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18048 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 58а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18049 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 60 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18050 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 60а | | 1 | | 2024 | март |
| 18051 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 61 | | 1 | | 2024 | март |
| 18052 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 62 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18053 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 62а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18054 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 63А | | 1 | | 2024 | январь |
| 18055 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 66 | | 1 | | 2024 | май |
| 18056 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 67 | | 1 | | 2024 | май |
| 18057 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 68 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18058 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 70 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18059 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 70А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18060 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 71 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18061 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 72 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18062 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 73 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18063 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 73а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 18064 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 74а | | 1 | | 2025 | январь |
| 18065 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 75 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18066 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 77 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18067 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 80 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18068 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 82 | | 1 | | 2024 | май |
| 18069 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 82А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18070 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 84 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18071 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 84 | | | | 2026 | январь |
| 18072 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 85 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18073 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15151 | ул. Центральная 86 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18074 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/298 | ул. Центральная(90:12::090501:8044) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18075 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 103 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18076 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 103а | | 1 | | 2026 | июль |
| 18077 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 103а | | | | 2026 | июль |
| 18078 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 105 | | 1 | | 2024 | май |
| 18079 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/110 | ул. Черноморская 107в | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18080 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 108 | | 1 | | 2026 | март |
| 18081 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 108 | | | | 2026 | март |
| 18082 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 110 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18083 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 113а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18084 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 113б (90:12:090801:5892) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18085 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 118 | | 1 | | 2026 | июль |
| 18086 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 118 | | | | 2026 | июль |
| 18087 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 119 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18088 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 119 | | | | 2026 | январь |
| 18089 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 120 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18090 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 124 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18091 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 128Б | | 1 | | 2026 | февраль |
| 18092 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 33А | | 1 | | 2024 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18093 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 45 | | 1 | | 2025 | август |
| 18094 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 49 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18095 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 50 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18096 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 54 | | 1 | | 2026 | июль |
| 18097 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 54 | | | | 2026 | июль |
| 18098 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 60 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18099 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 63 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18100 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 76 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 18101 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 76 | | | | 2026 | апрель |
| 18102 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 84 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18103 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 90 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18104 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 97 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 18105 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/170 | ул. Черноморская 97а | | 1 | | 2026 | май |
| 18106 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Черноморская 99 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18107 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/252 | ул. Школьная 6 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 18108 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/41 | ул. Южная 30 | | 1 | | 2024 | май |
| 18109 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Янтарная 18 (90:12:000000:326) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18110 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Янтарная 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18111 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Янтарная 22а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18112 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/182 | ул. Янтарная 38 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18113 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15190 | ул. Янтарная 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18114 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/212 | ул. Янтарная, 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18115 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | уч. 2571 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18116 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | уч. 3539, 90:12:090801:4106 | | 1 | | 2025 | июль |
| 18117 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | уч. 3600, 90:12:090801:1889 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18118 | Симферопольский район | с. Мирное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00186 | уч. VII.5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18119 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. 75 лет Победы 107а | | 1 | 2027 | июнь |
| 18120 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. 75 лет Победы 107а | | | 2027 | июнь |
| 18121 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Ароматная 152, 90:12:090801:1970 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18122 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Ароматная 152, 90:12:090801:1970 | | | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18123 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Ароматная 158 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18124 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Ароматная 158 | | | 2027 | декабрь |
| 18125 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Ароматная 259 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18126 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Ароматная 259 | | | 2027 | декабрь |
| 18127 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Ароматная, 208 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 18128 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Ароматная, 208 | | | 2028 | декабрь |
| 18129 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/109 | | ул. Белова 25г | | 1 | 2026 | январь |
| 18130 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15296 | | ул. Валентины Цветковой 10 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18131 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15296 | | ул. Валентины Цветковой 10 | | | 2027 | декабрь |
| 18132 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15357 | | ул. Весенняя 6 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 18133 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15357 | | ул. Весенняя 6 | | | 2028 | декабрь |
| 18134 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/293 | | ул. Евпаторийская 174а | | 1 | 2026 | январь |
| 18135 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/292 | | ул. Евпаторийская 176 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18136 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/258 | | ул. Егоровская 29 | | 1 | 2026 | май |
| 18137 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | | ул. Ивана Айвазовского 27 | | 1 | 2027 | март |
| 18138 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | | ул. Ивана Айвазовского 27 | | | 2027 | март |
| 18139 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/285 | | ул. Красная 4А | | 1 | 2026 | сентябрь |
| 18140 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/113 | | ул. Красная 6а, 90:12:090103:1305 | | 1 | 2026 | январь |
| 18141 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | | ул. Крымского Беркута 25 | | 1 | 2026 | январь |
| 18142 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | | ул. Крымского Беркута 25 | | | 2026 | январь |
| 18143 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | | ул. Крымского Беркута 41 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18144 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15192 | | ул. Крымского Беркута 41 | | | 2027 | декабрь |
| 18145 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15017/114 | | ул. Лесная, 90:12:000000:4541 | | 1 | 2026 | май |
| 18146 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Народная, 188 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18147 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Народная, 188 | | | 2027 | декабрь |
| 18148 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Нины Пелагенко 9 (90:12:090801:5141) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18149 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Нины Пелагенко 9 (90:12:090801:5141) | | | 2027 | декабрь |
| 18150 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Правды 108 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18151 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Правды 108 | | | 2027 | декабрь |
| 18152 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Правды 221 | | 1 | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18153 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Правды 221 | | | 2027 | декабрь |
| 18154 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Правды 63 | | 1 | 2028 | январь |
| 18155 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Правды 63 | | | 2028 | январь |
| 18156 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Правды 64 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18157 | Симферопольский район | с. Мирное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15322 | | ул. Правды 64 | | | 2027 | декабрь |
| 18158 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/56 | ул. Азовская 11 | | 1 | | 2026 | март |
| 18159 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15165 | ул. Акъяр 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18160 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15165 | ул. Акъяр 11 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 18161 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15165 | ул. Акъяр 11 | | | | 2026 | сентябрь |
| 18162 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15165 | ул. Акъяр 12 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18163 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15165 | ул. Акъяр 12 | | | | 2026 | январь |
| 18164 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/12 | ул. Акъяр 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18165 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15165 | ул. Акъяр 14 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18166 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15165 | ул. Акъяр 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18167 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15165 | ул. Акъяр 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18168 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15165 | ул. Акъяр 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18169 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/16 | ул. Алуштинская 21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18170 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/53 | ул. Алуштинская, 20 | | 1 | | 2026 | март |
| 18171 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/36 | ул. Алуштинская, 90:12:020103:1590 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18172 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/48 | ул. Бирлик 10 | | 1 | | 2025 | март |
| 18173 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/51 | ул. Бирлик 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18174 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/34 | ул. Бирлик 35, 90:12:020103:387 | | 1 | | 2026 | март |
| 18175 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/5 | ул. Бирлик 61 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 18176 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/52 | ул. Бирлик 62 | | 1 | | 2026 | март |
| 18177 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/57 | ул. Бирлик 64 | | 1 | | 2026 | март |
| 18178 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/54 | ул. Бирлик, 2 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18179 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00154 | ул. Виноградная 49 | | 1 | | 2026 | март |
| 18180 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/2 | ул. Виноградная 51 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18181 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/23 | ул. Виноградная 57 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18182 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/44 | ул. Виноградная 59, 90:12:020104:1440 | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18183 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00154 | ул. Трушевая(90:12:020101:5248) | | 1 | | 2026 | январь |
| 18184 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/39 | ул. Даглык 28 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18185 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/21 | ул. Даглык 37 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18186 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/35 | ул. Даглык 42, 90:12:020103:233 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18187 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/42 | ул. Даглык 5, 90:12:020103:160 | | 1 | | 2025 | май |
| 18188 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00154 | ул. Дачная 29 (90:12:020104:791) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18189 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/30 | ул. Дуванкой 17 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18190 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/26 | ул. Дуванкой 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18191 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/27 | ул. Дуванкой 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18192 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/59 | ул. Дуванкой(90:12:020103:1417) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18193 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/45 | ул. Ещиляк 5, 90:12:020103:500 | | 1 | | 2025 | август |
| 18194 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/38 | ул. Запрудная 16 | | 1 | | 2025 | июль |
| 18195 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/37 | ул. Земляничная 29, 90:12:020104:870 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18196 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/24 | ул. Иргат-Кадыр 20 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18197 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/28 | ул. Калиновая 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 18198 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/58 | ул. Карасу 26 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 18199 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/47 | ул. Клубничная 18 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18200 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/15 | ул. Комсомольская 66 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18201 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/32 | ул. Краснова 34а, 90:12:020104:158 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18202 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/22 | ул. Краснова 48 | | 1 | | 2024 | май |
| 18203 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/11 | ул. Крымская 9В | | 1 | | 2024 | январь |
| 18204 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/55 | ул. Крымской весны 2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 18205 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/46 | ул. Крымской весны 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18206 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/33 | ул. Крымской весны 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18207 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/43 | ул. Крымской весны 6, 90:12:020501:233 | | 1 | | 2025 | май |
| 18208 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/49 | ул. Ламброзо 17 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 18209 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00154 | ул. Лесная 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18210 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/7 | ул. Малиновая 21 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18211 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00154 | ул. Минская 13, 90:12:020104:4035 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18212 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/40 | ул. Ореховая 21А | | 1 | | 2025 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18213 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/19 | ул. Персиковая 49 | | 1 | | 2024 | август |
| 18214 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/29 | ул. Родниковая 44 | | 1 | | 2024 | август |
| 18215 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/31 | ул. Светлая 20, 90:12:020104:2922 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18216 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/50 | ул. Сименская 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18217 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15018/25 | ул. Симферопольская 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18218 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00154 | ул. Симферопольская 51 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18219 | Симферопольский район | пгт Молодежное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00154 | ул. Симферопольская 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18220 | Симферопольский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15064 | ул. Вишневая 2А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18221 | Симферопольский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15064 | ул. Вишневая 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18222 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/10 | ул. Водная 11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18223 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/1 | ул. Водная 15 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18224 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/11 | ул. Водная 9 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18225 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/12 | ул. Животноводов 15 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18226 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/17 | ул. Короткая 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18227 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/18 | ул. Лучистая 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18228 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/16 | ул. Лучистая 22 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18229 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/2 | ул. Лучистая 24 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18230 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/8 | ул. Молочная 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18231 | Симферопольский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15067 | ул. Новая 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18232 | Симферопольский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15067 | ул. Новая 6 | | 1 | | 2025 | август |
| 18233 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/13 | ул. Объездная 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 18234 | Симферопольский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15066 | ул. Объездная 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 18235 | Симферопольский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15066 | ул. Объездная 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18236 | Симферопольский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00187 | ул. Ореховая 11 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18237 | Симферопольский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00187 | ул. Удачная 2а (90:12:131701:3422) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 18238 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/15 | ул. Цветочная 13 | | 1 | | 2025 | август |
| 18239 | Симферопольский район | с. Молочное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00187 | ул. Цветочная 4 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 18240 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15252/14 | ул. Центральная 20 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 18241 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15350 | | ул. Удачная(90:12:131701:3420) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 18242 | Симферопольский район | с. Молочное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15350 | | ул. Удачная(90:12:131701:3420) | | | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18243 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/88 | кв-л Гаспринского 56 | | 1 | | 2025 | июль |
| 18244 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15213 | пер. Курортный 15А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18245 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15213 | пер. Курортный 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18246 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15213 | пер. Курортный 16 | | | | 2026 | январь |
| 18247 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | пер. Мирный 13/107 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18248 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/24 | пер. Октябрьский 16 | | 1 | | 2026 | май |
| 18249 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15213 | пер. Октябрьский 18 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18250 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/33 | пер. Октябрьский 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18251 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/45 | пер. Приморский 9 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 18252 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/39 | пер. Строителей 4, 90:12:030103:227 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 18253 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/16 | пер. Строителей 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18254 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | пер. Школьный 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18255 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/23 | ул. 50 лет Победы 3а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18256 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/35 | ул. А.Бобыря 23/63, 90:12:030101:559 | | 1 | | 2025 | март |
| 18257 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. А.Бобыря 38/51 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18258 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Абрикосовая 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18259 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Абрикосовая 18 | | | | 2026 | январь |
| 18260 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Абрикосовая 28 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18261 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Абрикосовая 33 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18262 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/52 | ул. Абрикосовая 9 | | 1 | | 2026 | май |
| 18263 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Бахчисарайская 27/4 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18264 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/53 | ул. Бахчисарайская 3 | | 1 | | 2026 | май |
| 18265 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00155 | ул. Бахчисарайская 31 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 18266 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Бахчисарайская 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18267 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/59 | ул. Бахчисарайская(90:12:030101:7119) | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 18268 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Береговая 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18269 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Береговая 13 | | | | 2026 | январь |
| 18270 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Береговая 19 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 18271 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Береговая 19 | | | | 2026 | февраль |
| 18272 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Береговая 21 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18273 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/43 | ул. Вишневая 1 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 18274 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/29 | ул. Вишневая 26 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 18275 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/36 | ул. Вишневая 30, 90:12:030102:816 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 18276 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/48 | ул. Вишневая 38 | | 1 | | 2025 | июль |
| 18277 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Вишневая 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18278 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Вишневая 4 | | | | 2026 | январь |
| 18279 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/64 | ул. Дачная 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18280 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/34 | ул. Дачная 21, 90:12:030102:200 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18281 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Звездная 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18282 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Звездная 30 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18283 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Звездная 34 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18284 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/40 | ул. Звездная 38 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18285 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Киевская 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18286 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Киевская 19 | | | | 2026 | январь |
| 18287 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Киевская 23 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18288 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/28 | ул. Киевская 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18289 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Киевская 35 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18290 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Киевская 38 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18291 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Киевская 45 | | 1 | | 2024 | август |
| 18292 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Киевская 9 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18293 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Киевская 9 | | | | 2026 | январь |
| 18294 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Колхозная 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18295 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Колхозная 14 | | 1 | | 2024 | март |
| 18296 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/46 | ул. Колхозная 20 | | 1 | | 2025 | июль |
| 18297 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Колхозная 48 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18298 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/62 | ул. Колхозная 50 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 18299 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Колхозная 6/26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18300 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/8 | ул. Колхозная 80 | | 1 | | 2024 | март |
| 18301 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Колхозная 90 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18302 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Колхозная 92 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18303 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/44 | ул. Космонавтов 20 | | 1 | | 2025 | май |
| 18304 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Крымская 19 | | 1 | | 2025 | август |
| 18305 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00155 | ул. Ленина 1 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 18306 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/18 | ул. Ленина 65 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18307 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Лесная 37 | | 1 | | 2025 | август |
| 18308 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Лесная 47 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18309 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/54 | ул. Лесная(90:12:030101:606) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 18310 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/6 | ул. Набережная 31 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18311 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/18 | ул. Нижняя 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18312 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15213 | ул. Октябрьской Революции 22 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18313 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Октябрьской Революции 30 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18314 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Октябрьской Революции 30 | | | | 2026 | январь |
| 18315 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Октябрьской Революции 42/31 | | 1 | | 2026 | июль |
| 18316 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Октябрьской Революции 42/31 | | | | 2026 | июль |
| 18317 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/38 | ул. Октябрьской Революции 5а, 90:12:030102:395 | | 1 | | 2025 | август |
| 18318 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/25 | ул. Октябрьской Революции 6А, 90:12:030102:1465 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18319 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/21 | ул. Полевая 17 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18320 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/27 | ул. Полевая 18, 90:12:030101:917 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18321 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Полевая 24/1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18322 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Полевая 25 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18323 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Полевая 25 | | | | 2026 | январь |
| 18324 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Полевая 28/1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18325 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/63 | ул. Прибрежная 40а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18326 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/9 | ул. Прибрежная 47 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18327 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/26 | ул. Прибрежная 50а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18328 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/55 | ул. Садовая 32а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18329 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Солнечная 28/17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18330 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/57 | ул. Федорова 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18331 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Фруктовая 17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18332 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/49 | ул. Фруктовая 24 | | 1 | | 2026 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18333 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Фруктовая 29 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18334 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Фруктовая 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18335 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/47 | ул. Херсонесская 22 | | 1 | | 2026 | март |
| 18336 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Херсонесская 24 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18337 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/60 | ул. Херсонесская 3 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 18338 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/56 | ул. Херсонесская 34 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18339 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Херсонесская 39 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18340 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Херсонесская 45 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18341 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/15 | ул. Херсонесская 55 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18342 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Херсонесская 56 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18343 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/1 | ул. Херсонесская 57 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18344 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/37 | ул. Херсонесская 61 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18345 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Херсонесская 66 | | 1 | | 2024 | март |
| 18346 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/20 | ул. Херсонесская 71 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18347 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Херсонесская 78 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 18348 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Херсонесская 78 | | | | 2026 | ноябрь |
| 18349 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул Херсонесская 88 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18350 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00155 | ул. Херсонесская 92 | | 1 | | 2026 | май |
| 18351 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/30 | ул. Цветочная 12/2 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 18352 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Цветочная 20а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18353 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Черноморская 22а, 90:12:030102:5575 | | 1 | | 2026 | май |
| 18354 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Чудесная 22 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18355 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15213 | ул. Чудесная 29 | | 1 | | 2024 | май |
| 18356 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/22 | ул Чудесная 38 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18357 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15213 | ул. Чудесная 42 | | 1 | | 2025 | май |
| 18358 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/31 | ул Чудесная 50, 90:12:030102:642 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18359 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул Чудесная 58/2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18360 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/50 | ул. Яблоневая 10 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18361 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул Яблоневая 22 | | 1 | | 2024 | май |
| 18362 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/41 | ул. Яблоневая 40 | | 1 | | 2026 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18363 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/58 | ул. Яблоневая 67 | | 1 | | 2026 | август |
| 18364 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/42 | ул. Яблоневая 69 | | 1 | | 2025 | май |
| 18365 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Яблоневая 74 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18366 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Яблоневая 75 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18367 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/61 | ул. Яблоневая 81 | | 1 | | 2026 | август |
| 18368 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/51 | ул. Яблоневая 82 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 18369 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Яблоневая 83 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18370 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/32 | ул. Яблоневая 96, 90:12:030101:328 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18371 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Яблоневая 98 | | 1 | | 2025 | август |
| 18372 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Яблоневая, 30 | | 1 | | 2025 | июль |
| 18373 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 101 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18374 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 101 | | | | 2026 | январь |
| 18375 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18376 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 40 | | 1 | | 2025 | август |
| 18377 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 44 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18378 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 56 | | 1 | | 2025 | май |
| 18379 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 6/2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18380 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 6/2 | | | | 2026 | январь |
| 18381 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Ялтинская 75 | | 1 | | 2026 | июль |
| 18382 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 81 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18383 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15248/17 | ул. Ялтинская 83 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18384 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 93 | | 1 | | 2026 | июль |
| 18385 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 93 | | | | 2026 | июль |
| 18386 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 95 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18387 | Симферопольский район | пгт Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15152 | ул. Ялтинская 97 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18388 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/12 | пер. Тепличный 2 | | 1 | | 2026 | май |
| 18389 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15166 | ул. 50 лет Победы 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18390 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/2 | ул. Абдураманова 20 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18391 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/16 | ул. Бригадная 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18392 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00188 | ул. В. Осипова 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18393 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/23 | ул. В. Осипова 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18394 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00188 | ул. Гагарина, д 17А | | 1 | | 2025 | июль |
| 18395 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/10 | ул. Киевская 16Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18396 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/13 | ул. Киевская 58 | | 1 | | 2026 | март |
| 18397 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/4 | ул. Киевская 60 | | 1 | | 2026 | август |
| 18398 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/21 | ул. Крымская 8 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 18399 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15166 | ул. Луговая 17 | | 1 | | 2025 | июль |
| 18400 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/18 | ул. Луговая 18 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18401 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/14 | ул. Луговая 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18402 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/15 | ул. Марьевская 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18403 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00188 | ул. Молодежная 3 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 18404 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/1 | ул. Молодежная 8 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18405 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/20 | ул. Молодежная(90:12:100102:3693) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18406 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00188 | ул. Огородная 23 | | 1 | | 2024 | август |
| 18407 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00188 | ул. Осипова 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18408 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15166 | ул. Рассветная 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18409 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/19 | ул. Рассветная 16 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 18410 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/24 | ул. Рассветная 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18411 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15166 | ул. Солнечная 3 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 18412 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/22 | ул. Солнечная 7 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 18413 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/17 | ул. Солнечная 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18414 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15166 | ул. Янтарная 14 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18415 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15166 | ул. Янтарная 5 | | 1 | | 2026 | май |
| 18416 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15166 | ул. Янтарная 5 | | | | 2026 | май |
| 18417 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15019/3 | | ул. Киевская 60А | | 1 | 2026 | апрель |
| 18418 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15254/4 | ул. Верхняя 16а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18419 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15254/12 | ул. Жукова 27 | | 1 | | 2026 | май |
| 18420 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15254/10 | ул. Мира 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18421 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15254/14 | ул. Мира 1а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18422 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15254/13 | ул. Молодежная 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18423 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15254/9 | ул. Нижняя 18А | | 1 | | 2025 | май |
| 18424 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15220 | ул. Солнечная 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18425 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15220 | ул. Солнечная 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18426 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15220 | ул. Солнечная 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18427 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15220 | ул. Солнечная 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18428 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15220 | ул. Солнечная 4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18429 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15220 | ул. Солнечная 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18430 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15220 | ул. Солнечная 7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18431 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15220 | ул. Солнечная 9 | | 1 | | 2025 | март |
| 18432 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15254/6 | ул. Центральная 1В | | 1 | | 2025 | январь |
| 18433 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15254/11 | ул. Центральная 24а | | 1 | | 2025 | январь |
| 18434 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15254/8 | ул. Центральная 32 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18435 | Симферопольский район | с. Новониколаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00190 | пер. Заводской 1А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18436 | Симферопольский район | с. Новониколаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15292/3 | ул. Вишневая(90:12:131101:219) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18437 | Симферопольский район | с. Новониколаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00190 | ул. Вишневая, 23 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18438 | Симферопольский район | с. Новониколаевка | Строительство газопровода-ввода. | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15292/1 | ул. Заводская 2Б | | 1 | | 2025 | январь |
| 18439 | Симферопольский район | с. Новониколаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00190 | ул. Сосновая 17 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 18440 | Симферопольский район | с. Новониколаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15292/2 | ул. Степная 21а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18441 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00191 | ул. Гагарина 62 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18442 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15027/12 | ул. Зеленая 22 А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18443 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15228 | ул. Интернациональная 23 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18444 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15027/11 | ул. Интернациональная 4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18445 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15228 | ул. Интернациональная 66 | | 1 | | 2024 | август |
| 18446 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00191 | ул. Комсомольская 20а, (90:12:110102:1586) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18447 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15027/13 | ул. Комсомольская 24а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18448 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15027/3 | ул. Новая 64 | | 1 | | 2026 | март |
| 18449 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15228 | ул. Новая 68 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 18450 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15228 | ул. Новая 68 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18451 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15228 | ул. Новая 68 | | | | 2026 | январь |
| 18452 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00191 | ул. Новая 71 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18453 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15228 | ул. Полевая 16 | | 1 | | 2024 | август |
| 18454 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15228 | ул. Полевая 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18455 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15027/2 | ул. Полевая 23 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18456 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15027/10 | ул. Полевая 25 | | 1 | | 2025 | март |
| 18457 | Симферопольский район | с. Новоселовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15027/4 | ул. Полевая 29 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18458 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00192 | ул. Комсомольская 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18459 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00192 | ул. Майская 6а | | 1 | | 2025 | март |
| 18460 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00192 | ул. Новомирская 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18461 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00192 | ул. Новомирская 7а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18462 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15282/2 | ул. Проезжая 12 | | 1 | | 2026 | июль |
| 18463 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00192 | ул. Проезжая 16 | | 1 | | 2024 | май |
| 18464 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00192 | ул. Счастливая 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18465 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00192 | ул. Центральная 17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18466 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00192 | ул. Центральная, 90:12:150501:1038 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18467 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15285 | | ул. Патриотическая 14 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18468 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15285 | | ул. Патриотическая 14 | | | 2027 | декабрь |
| 18469 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 17 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18470 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 17 | | | 2026 | декабрь |
| 18471 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 30 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18472 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 30 | | | 2026 | декабрь |
| 18473 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 31 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18474 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 31 | | | 2027 | декабрь |
| 18475 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 32 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18476 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 32 | | | 2026 | декабрь |
| 18477 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 35 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18478 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 35 | | | 2026 | декабрь |
| 18479 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 8 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18480 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Патриотическая 8 | | | 2027 | декабрь |
| 18481 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Финаковая 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18482 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Финаковая 1 | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18483 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Фиалковая 12 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18484 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Фиалковая 12 | | | 2026 | декабрь |
| 18485 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Фиалковая 3 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18486 | Симферопольский район | с. Новый Мир | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15295 | | ул. Фиалковая 3 | | | 2027 | декабрь |
| 18487 | Симферопольский район | с. Обрыв | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15072 | ул. Проектная 2Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18488 | Симферопольский район | с. Обрыв | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15303/1 | ул. Сосновая 7 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18489 | Симферопольский район | с. Обрыв | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00193 | ул. Центральная 24 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18490 | Симферопольский район | с. Обрыв | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00193 | ул. Центральная 4Б | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18491 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/9 | пер. Братьев Гнатенко 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18492 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/12 | пер. Степной 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18493 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/5 | ул. Богдана Хмельницкого 2в | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18494 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/18 | ул. Богдана Хмельницкого, 66А (90:12:131301:4408) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18495 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/8 | ул. Братьев Гнатенко 48а | | 1 | | 2024 | март |
| 18496 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00194 | ул. Братьев Гнатенко 57а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18497 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00194 | ул. Братьев Гнатенко 59Б | | 1 | | 2024 | январь |
| 18498 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00194 | ул. Братьев Гнатенко 61а | | 1 | | 2025 | август |
| 18499 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00194 | ул. Братьев Гнатенко, д 13Б, 90:12:131301:313 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18500 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00194 | ул. Горная 10а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18501 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00194 | ул. Горная 38Б | | 1 | | 2025 | июль |
| 18502 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Ключевая 1а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18503 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Ключевая 1б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18504 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Ключевая 20 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18505 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Ключевая 20 | | | | 2026 | январь |
| 18506 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Ключевая 24 | | 1 | | 2026 | июль |
| 18507 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Ключевая 24 | | | | 2026 | июль |
| 18508 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Ключевая 29 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18509 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Ключевая 29 | | | | 2026 | январь |
| 18510 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Лесная 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18511 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Лесная 11 | | | | 2026 | январь |
| 18512 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Лесная 3Д | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18513 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/17 | ул. Новая 8В (90:12:131301:4089) | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18514 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Озерная 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18515 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Озерная 22 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18516 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/11 | ул. Озерная 24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18517 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/16 | ул. Озерная 33 | | 1 | | 2025 | март |
| 18518 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Озерная 39 | | 1 | | 2024 | май |
| 18519 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Проектная 16 | | 1 | | 2026 | март |
| 18520 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Проектная 16 | | | | 2026 | март |
| 18521 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/14 | ул. Проектная 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18522 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Проектная 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18523 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Проектная 8 | | | | 2026 | январь |
| 18524 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Садовая (90:12:131301:873) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18525 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/10 | ул. Садовая 39 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18526 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/13 | ул. Садовая 45 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18527 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Степная 12 | | 1 | | 2024 | май |
| 18528 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Степная 14А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18529 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Степная 16а | | 1 | | 2024 | январь |
| 18530 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Степная 18 | | 1 | | 2024 | март |
| 18531 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Степная 20 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18532 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15154 | ул. Степная 20 | | | | 2026 | январь |
| 18533 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00194 | ул. Сумская 82 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18534 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00194 | ул. Школьная 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18535 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/2 | ул. Школьная 35А | | 1 | | 2024 | май |
| 18536 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/6 | ул. Школьная 45А | | 1 | | 2026 | январь |
| 18537 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00194 | ул. Школьная 4а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18538 | Симферопольский район | с. Партизанское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15261/7 | ул. Школьная 51 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18539 | Симферопольский район | с. Партизанское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00194 | ул. Юбилейная 2в | | 1 | | 2026 | февраль |
| 18540 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. 40 лет Победы 13а | | 1 | | 2028 | декабрь |
| 18541 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/30 | ул. 40 лет Победы 42А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18542 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/2 | ул. 40 лет Победы 57 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18543 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00195 | ул. 40 лет Победы 66а | | 1 | | 2026 | август |
| 18544 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00195 | ул. 40 лет Победы 83а | | 1 | | 2025 | июль |
| 18545 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/8 | ул. 40 лет Победы 9 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18546 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00195 | ул. Ана-Юрт 14 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 18547 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/21 | ул. Ана-Юрт 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18548 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00195 | ул. Ана-Юрт, д. 9, 90:12:120103:266 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18549 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/26 | ул. Богдана Хмельницкого 10а, 90:12:120103:2336 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18550 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Богдана Хмельницкого 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18551 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/36 | ул. Веселая 9 | | 1 | | 2025 | июль |
| 18552 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/13 | ул. Дружбы 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18553 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/31 | ул. Дружбы 29а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18554 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/28 | ул. Дружбы 38 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18555 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Дюльбер 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18556 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/40 | ул. Дюльбер 5а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 18557 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/27 | ул. Ленина 131, 90:12:120102:177 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 18558 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/24 | ул. Ленина (90:12:120103:2361) | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18559 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Ленина 123 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18560 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/34 | ул. Ленина 124а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18561 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/14 | ул. Ленина 151а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18562 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/39 | ул. Ленина 157 | | 1 | | 2026 | август |
| 18563 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/41 | ул. Ленина 157б | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 18564 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/22 | ул. Ленина 170е | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18565 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/17 | ул. Ленина 181 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18566 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/38 | ул. Ленина 189 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18567 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Ленина 35Д | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18568 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/16 | ул. Ленина 35Ж | | 1 | | 2025 | январь |
| 18569 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Ленина 53 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18570 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Ленина 53 | | | | 2026 | январь |
| 18571 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/7 | ул. Ленина 5а | | 1 | | 2024 | январь |
| 18572 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/33 | ул. Ленина 90:12:120401:2147 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18573 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Мира 10 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18574 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/9 | ул. Мира 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 18575 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Мира 12 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 18576 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00195 | ул. Мира 14 | | 1 | | 2026 | март |
| 18577 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Мира 18 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18578 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Мира 44 | | 1 | | 2025 | март |
| 18579 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Мира 46 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18580 | Симферопольский район | с. Первомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15167 | ул. Мира 53 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18581 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/10 | ул. Мира, 42 | | 1 | | 2024 | август |
| 18582 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/35 | ул. Молодежная 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18583 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/19 | ул. Молодежная 30 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18584 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/32 | ул. Молодежная 43 | | 1 | | 2025 | май |
| 18585 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/37 | ул. Павла Чубинского 5 | | 1 | | 2026 | май |
| 18586 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/18 | ул. Павла Чубинского 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18587 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/15 | ул. Павла Чубинского 8А | | 1 | | 2025 | январь |
| 18588 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/20 | ул. Тихая 19А | | 1 | | 2024 | июль |
| 18589 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/12 | ул. Тихая 76а | | 1 | | 2025 | январь |
| 18590 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/23 | ул. Тихая 7а | | 1 | | 2025 | март |
| 18591 | Симферопольский район | с. Первомайское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15020/11 | ул. Тихая 82б | | 1 | | 2024 | август |
| 18592 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Лесной 1 | | 1 | | 2026 | май |
| 18593 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Лесной 1 | | | | 2026 | май |
| 18594 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Лесной 1а | | 1 | | 2024 | январь |
| 18595 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Лесной 4 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18596 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Лесной 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18597 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Лесной 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18598 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Лесной 6 | | | | 2026 | январь |
| 18599 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Лесной 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18600 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Салгирный 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18601 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Салгирный 3 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18602 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Салгирный 4 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18603 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Салгирный 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18604 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Славный 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18605 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Славный 2 | | 1 | | 2025 | март |
| 18606 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Славный 2Б | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18607 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Славный 3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18608 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | пер. Славный 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18609 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/21 | пер. Славный 8А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18610 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/13 | ул. Береговая 10 | | 1 | | 2024 | август |
| 18611 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/35 | ул. Береговая 25 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18612 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18613 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 12 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18614 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 12а | | 1 | | 2024 | июль |
| 18615 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 16 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18616 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 19 | | 1 | | 2024 | август |
| 18617 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18618 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 2 | | | | 2026 | январь |
| 18619 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 20 | | 1 | | 2024 | август |
| 18620 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 21 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18621 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 21А | | 1 | | 2024 | январь |
| 18622 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 22 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18623 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 22 | | | | 2026 | январь |
| 18624 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18625 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 3А | | 1 | | 2024 | январь |
| 18626 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18627 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18628 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 6 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18629 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 8 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18630 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Верхняя 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18631 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Высотная 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18632 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Высотная 2А | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18633 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Высотная 3 | | 1 | | 2024 | май |
| 18634 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/11 | ул. Высотная 4 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18635 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Высотная 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18636 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Горная 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18637 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Горная 11 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18638 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Горная 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18639 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Горная 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18640 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Горная 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18641 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Горная 6 | | 1 | | 2024 | май |
| 18642 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18643 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 101 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18644 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 104 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18645 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/9 | ул. Дачная 107 | | 1 | | 2024 | март |
| 18646 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 109 | | 1 | | 2024 | март |
| 18647 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 111 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18648 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 113 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18649 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 113А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18650 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 114 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18651 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 115 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18652 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 117 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18653 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 119 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18654 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 12 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18655 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 129а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18656 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 12А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18657 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18658 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/4 | ул. Дачная 131А | | 1 | | 2024 | январь |
| 18659 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18660 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 14 | | | | 2026 | январь |
| 18661 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 141Б | | 1 | | 2025 | июль |
| 18662 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 143 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18663 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 143 | | | | 2026 | январь |
| 18664 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/37 | ул. Дачная 145 | | 1 | | 2027 | январь |
| 18665 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/26 | ул. Дачная 147 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18666 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/2 | ул. Дачная 14А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18667 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 15 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18668 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 17 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18669 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18670 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 21 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18671 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 22 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18672 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/34 | ул. Дачная 24А | | 1 | | 2026 | август |
| 18673 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 25А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18674 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 27 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18675 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18676 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 31 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18677 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 35 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18678 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/40 | ул. Дачная 36 | | 1 | | 2026 | март |
| 18679 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 37 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18680 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18681 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/18 | ул. Дачная 40 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18682 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 41 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18683 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 49 | | 1 | | 2026 | май |
| 18684 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 49 | | | | 2026 | май |
| 18685 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 49А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18686 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 57, кв 1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18687 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 57, кв 2 | | 1 | | 2024 | март |
| 18688 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 61 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18689 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 61А | | 1 | | 2024 | январь |
| 18690 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 63 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18691 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 65 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18692 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 65 | | | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18693 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 69 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18694 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 69, 90:12:040701:2149 | | 1 | | 2025 | март |
| 18695 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 71 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18696 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 74а | | 1 | | 2026 | январь |
| 18697 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 75 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18698 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/22 | ул. Дачная 76 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 18699 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/28 | ул. Дачная 77 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18700 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 78 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18701 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 79 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18702 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 81 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18703 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 84 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18704 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 84 | | | | 2026 | январь |
| 18705 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/14 | ул. Дачная 85б | | 1 | | 2026 | май |
| 18706 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 86 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18707 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18708 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 90 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18709 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 91А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18710 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 91Б (90:12:040702:759) | | 1 | | 2025 | июль |
| 18711 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 92 | | 1 | | 2024 | май |
| 18712 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 93 | | 1 | | 2024 | март |
| 18713 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 95 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18714 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 96 | | 1 | | 2024 | май |
| 18715 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 97 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18716 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 98 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18717 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 99 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18718 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Дачная 99 | | | | 2026 | январь |
| 18719 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Дачная, 39 | | 1 | | 2026 | март |
| 18720 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00196 | ул. им. Г.Калужина 26 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18721 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/32 | ул. им. Г.Калужина, 15 | | 1 | | 2025 | август |
| 18722 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Калужина 13А | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18723 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Калужина 16 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18724 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Калужина 18 | | 1 | | 2025 | июль |
| 18725 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/20 | ул. Калужина 19 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 18726 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Калужина 28 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18727 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Мира 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18728 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Мира 1а | | 1 | | 2024 | январь |
| 18729 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Мира 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18730 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Мира 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18731 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Мира 4а | | 1 | | 2024 | июль |
| 18732 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Мира 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18733 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Мира 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 18734 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Мира 8 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18735 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00196 | ул. Нижняя 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18736 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/24 | ул. Нижняя 18А | | 1 | | 2026 | январь |
| 18737 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/33 | ул. Нижняя 26 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18738 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/15 | ул. Нижняя 34, стр.1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18739 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/27 | ул. Нижняя 36 | | 1 | | 2025 | март |
| 18740 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/16 | ул. Нижняя 3а | | 1 | | 2026 | май |
| 18741 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/10 | ул. Нижняя 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18742 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Октябрьская 34А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18743 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Октябрьская 36 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18744 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Октябрьская 39А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18745 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/36 | ул. Октябрьская 40а | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 18746 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18747 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 11 | | 1 | | 2024 | март |
| 18748 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 12 | | 1 | | 2024 | май |
| 18749 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00196 | ул. Партизанская 13 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 18750 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 16 | | 1 | | 2024 | август |
| 18751 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 16Б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18752 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 2 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18753 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 20 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18754 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 22 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18755 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 28 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18756 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 32 | | 1 | | 2024 | май |
| 18757 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/29 | ул. Партизанская 34 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 18758 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 34а | | 1 | | 2024 | январь |
| 18759 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 36 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18760 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 38 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18761 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 4 | | 1 | | 2024 | май |
| 18762 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 4а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18763 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18764 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 8 | | 1 | | 2024 | май |
| 18765 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 9а | | 1 | | 2024 | январь |
| 18766 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Партизанская 9Б | | 1 | | 2024 | январь |
| 18767 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Переселенческая 1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18768 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Переселенческая 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18769 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Переселенческая 12 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18770 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Переселенческая 2 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18771 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Переселенческая 4Б | | 1 | | 2025 | июль |
| 18772 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Переселенческая 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 18773 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Переселенческая 8 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18774 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18775 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 11 | | 1 | | 2026 | июль |
| 18776 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 11 | | | | 2026 | июль |
| 18777 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 11а | | 1 | | 2024 | январь |
| 18778 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/5 | ул. Полигонная 14 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18779 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18780 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18781 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 17 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18782 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 17Б | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18783 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18784 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 18 | | | | 2026 | январь |
| 18785 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18786 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 2 | | | | 2026 | январь |
| 18787 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 24А | | 1 | | 2024 | январь |
| 18788 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 26 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18789 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18790 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 4а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18791 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 4А | | 1 | | 2026 | январь |
| 18792 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 4А | | | | 2026 | январь |
| 18793 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18794 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 5А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18795 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 5Б | | 1 | | 2026 | май |
| 18796 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18797 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 18798 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Полигонная 9А | | 1 | | 2024 | июль |
| 18799 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/30 | ул. Речная 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 18800 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/12 | ул. Речная 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18801 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/19 | ул. Речная 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18802 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/17 | ул. Речная 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18803 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18804 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 11 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18805 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 17В | | 1 | | 2026 | июль |
| 18806 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 17В | | | | 2026 | июль |
| 18807 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 18В | | 1 | | 2026 | январь |
| 18808 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 18В | | | | 2026 | январь |
| 18809 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 1Б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18810 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18811 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 4 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18812 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 5 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18813 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18814 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18815 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Стадионная 8 | | 1 | | 2024 | август |
| 18816 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/31 | ул. Стадионная 9 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18817 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 10 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18818 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18819 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 14 | | 1 | | 2024 | июль |
| 18820 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18821 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18822 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18823 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18824 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 25 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18825 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 27 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18826 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 31 | | 1 | | 2026 | май |
| 18827 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 31 | | | | 2026 | май |
| 18828 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 33 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18829 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 35 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18830 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00196 | ул. Учительская 36 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 18831 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 39 | | 1 | | 2024 | март |
| 18832 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 40 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18833 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 41 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18834 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 43 | | 1 | | 2024 | март |
| 18835 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 45 | | 1 | | 2024 | март |
| 18836 | Симферопольский район | с. Перевальное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 47 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18837 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18838 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 6А | | 1 | | 2026 | январь |
| 18839 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 6А | | | | 2026 | январь |
| 18840 | Симферопольский район | с Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 7 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18841 | Симферопольский район | с Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 7А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18842 | Симферопольский район | с Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 8 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18843 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Учительская 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18844 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00196 | ул. Учительская, 15 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 18845 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18846 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 14А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18847 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18848 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 1Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18849 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 2 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18850 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18851 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 22 | | 1 | | 2024 | август |
| 18852 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 24 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18853 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15021/3 | ул. Фруктовая 26, 90:12:040702:19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18854 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 26, 90:12:040702:312 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18855 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18856 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 3А | | 1 | | 2025 | январь |
| 18857 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 4 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18858 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18859 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Фруктовая 6, стр 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18860 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00196 | ул. Школьная 10 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 18861 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00196 | ул. Школьная 15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18862 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00196 | ул. Школьная 1А | | 1 | | 2024 | январь |
| 18863 | Симферопольский район | с. Перевальное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00196 | ул. Школьная 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18864 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15320 | | ул. Армавирская 13А | | 1 | 2028 | декабрь |
| 18865 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15320 | | ул. Армавирская 13А | | | 2028 | декабрь |
| 18866 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15320 | | ул. Армавирская 27 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18867 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15320 | | ул. Армавирская 27 | | | 2026 | декабрь |
| 18868 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Варяжская 4 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 18869 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Варяжская 4 | | | 2028 | декабрь |
| 18870 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Краснодарская 4 | | 1 | 2026 | январь |
| 18871 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Краснодарская 4 | | | 2026 | январь |
| 18872 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Краснодарская 5 | | 1 | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18873 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Краснодарская 5 | | | 2027 | декабрь |
| 18874 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Московская 11 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18875 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Московская 11 | | | 2026 | декабрь |
| 18876 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Московская 12 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18877 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Московская 12 | | | 2027 | декабрь |
| 18878 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Московская, 2 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 18879 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Московская, 2 | | | 2028 | декабрь |
| 18880 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Норвежская 24 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18881 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Норвежская 24 | | | 2026 | декабрь |
| 18882 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Норвежская 7 | | 1 | 2026 | январь |
| 18883 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Норвежская 7 | | | 2026 | январь |
| 18884 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Степаняна 4 | | 1 | 2028 | Декабрь |
| 18885 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Степаняна 4 | | | 2028 | Декабрь |
| 18886 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 10 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 18887 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 10 | | | 2028 | декабрь |
| 18888 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 12 (90:12:041901:599) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18889 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 12 (90:12:041901:599) | | | 2027 | декабрь |
| 18890 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 13, 90:12:041901:598 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18891 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 13, 90:12:041901:598 | | | 2026 | декабрь |
| 18892 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 14 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18893 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 14 | | | 2026 | декабрь |
| 18894 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 15 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18895 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 15 | | | 2026 | декабрь |
| 18896 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 22 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18897 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 22 | | | 2026 | декабрь |
| 18898 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 23 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18899 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 23 | | | 2026 | декабрь |
| 18900 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 24, 90:12:041901:593 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18901 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 24, 90:12:041901:593 | | | 2026 | декабрь |
| 18902 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 9 | | 1 | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18903 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская 9 | | | 2026 | декабрь |
| 18904 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская, 10 (90:12:041901:601) | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18905 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская, 10 (90:12:041901:601) | | | 2026 | декабрь |
| 18906 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская, 8, 90:12:041901:603 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18907 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Ульяновская, 8, 90:12:041901:603 | | | 2026 | декабрь |
| 18908 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Чехова 16 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18909 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Чехова 16 | | | 2027 | декабрь |
| 18910 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Чехова 2 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18911 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Чехова 2 | | | 2026 | декабрь |
| 18912 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Чехова 24 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 18913 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Чехова 24 | | | 2027 | декабрь |
| 18914 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Чехова 8 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18915 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Чехова 8 | | | 2026 | декабрь |
| 18916 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Чехова 9 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 18917 | Симферопольский район | с. Перевальное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15226 | | ул. Чехова 9 | | | 2026 | декабрь |
| 18918 | Симферопольский район | с. Перово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00197 | ул. Северная 25 стр. 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18919 | Симферопольский район | с. Перово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Бахтлы 39 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 18920 | Симферопольский район | с. Перово | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Бахтлы 39 | | | 2028 | декабрь |
| 18921 | Симферопольский район | с. Перово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Джами 40 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 18922 | Симферопольский район | с. Перово | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Джами 40 | | | 2028 | декабрь |
| 18923 | Симферопольский район | с. Перово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Тевеккуль 9 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 18924 | Симферопольский район | с. Перово | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Тевеккуль 9 | | | 2028 | декабрь |
| 18925 | Симферопольский район | с. Петропавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15263/2 | ул. Садовая 2а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18926 | Симферопольский район | с. Петропавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15263/4 | ул. Садовая 9а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18927 | Симферопольский район | с. Петропавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15263/5 | ул. Садовая, 11 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 18928 | Симферопольский район | с. Петропавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Садовая 14 | | 1 | 2026 | январь |
| 18929 | Симферопольский район | с. Петропавловка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Садовая 14 | | | 2026 | январь |
| 18930 | Симферопольский район | с. Петропавловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15263/3 | | ул. Садовая 25а | | 1 | 2026 | май |
| 18931 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | пер. Безымянный 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18932 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/184 | пер. Короткий(90:12:040902:2481) | | 1 | | 2026 | Октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18933 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/75 | пер. Кыыска 3а | | 1 | | 2025 | август |
| 18934 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Кыыска(90:12:040904:7437) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 18935 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | пер. Маленький 18 | | 1 | | 2024 | август |
| 18936 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | пер. Маленький 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 18937 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | пер. Маленький 19 | | | | 2026 | январь |
| 18938 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | пер. Маленький 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18939 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/125 | пер. Маленький 23 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 18940 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/66 | пер. Маленький 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 18941 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | пер. Маленький 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 18942 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Мектеп 1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18943 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Мектеп 11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18944 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Мектеп 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18945 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Мектеп 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18946 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Мектеп 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 18947 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | пер. Молочный 2а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 18948 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | пер. Молочный 3А | | 1 | | 2026 | январь |
| 18949 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | пер. Озерный 16 | | 1 | | 2025 | август |
| 18950 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | пер. Салгирный 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 18951 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/46 | пер. Салгирный 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18952 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/116 | пер. Салгирный 4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18953 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18954 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 10а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 18955 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 18956 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 12 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 18957 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 13 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 18958 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18959 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 18960 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 17 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 18961 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 1А | | 1 | | 2025 | июль |
| 18962 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18963 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 22 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 18964 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 23 | | I | | 2025 | январь |
| 18965 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 23А | | I | | 2024 | апрель |
| 18966 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 24 | | I | | 2024 | май |
| 18967 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 2А | | I | | 2024 | август |
| 18968 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 3 | | I | | 2024 | сентябрь |
| 18969 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 3а | | I | | 2024 | февраль |
| 18970 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 5 | | I | | 2025 | январь |
| 18971 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 6 | | I | | 2024 | июнь |
| 18972 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 7 | | I | | 2024 | апрель |
| 18973 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 8 | | I | | 2024 | февраль |
| 18974 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | пер. Тынч 9 | | I | | 2024 | февраль |
| 18975 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | пер. Широкий 2 | | I | | 2025 | апрель |
| 18976 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. А. Аблаева 14 | | I | | 2024 | ноябрь |
| 18977 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. А. Аблаева 19 | | I | | 2026 | май |
| 18978 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Азизлер 1 | | I | | 2025 | январь |
| 18979 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/141 | ул. Азизлер 10 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 18980 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Азизлер 11 | | I | | 2024 | сентябрь |
| 18981 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Азизлер 12 | | I | | 2025 | январь |
| 18982 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Азизлер 13 | | I | | 2026 | май |
| 18983 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Азизлер 13 | | | | 2026 | май |
| 18984 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Азизлер 19 | | I | | 2025 | апрель |
| 18985 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Азизлер 20 | | I | | 2024 | август |
| 18986 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Азизлер 20а | | I | | 2024 | сентябрь |
| 18987 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Азизлер 20б | | I | | 2024 | август |
| 18988 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Азизлер 20в | | I | | 2024 | сентябрь |
| 18989 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Азизлер 7 | | I | | 2025 | октябрь |
| 18990 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Ай-Петри 10 | | I | | 2024 | август |
| 18991 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Ай-Петри 3 | | I | | 2025 | январь |
| 18992 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/70 | ул. Ай-Петри 4 | | I | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18993 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/24 | ул. Ай-Петри 4А | | 1 | | 2024 | август |
| 18994 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Ай-Петри 4В | | 1 | | 2026 | январь |
| 18995 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Ай-Петри 4В | | | | 2026 | январь |
| 18996 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Ай-Петри 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 18997 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Ай-Петри 8 | | 1 | | 2024 | август |
| 18998 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Акъ-Сарай 12А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 18999 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Акъ-Сарай 22 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19000 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Акъ-Сарай 32 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19001 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Акъ-Сарай, 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19002 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Акъ-Сарай, 90:12:040904:7171 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19003 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Акъ-Сарай, 90:12:040904:7172 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19004 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/47 | ул. Аллейная 3а | | 1 | | 2024 | август |
| 19005 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/90 | ул. Алуштинская 112а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19006 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Алуштинская 116 | | 1 | | 2026 | август |
| 19007 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Алуштинская 125 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19008 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Алуштинская 126 | | 1 | | 2024 | август |
| 19009 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Алуштинская 157А | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 19010 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Алуштинская 158в | | 1 | | 2026 | январь |
| 19011 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/180 | ул. Алуштинская 163Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19012 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Алуштинская 165Е | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 19013 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/40 | ул. Алуштинская 173 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19014 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/49 | ул. Алуштинская 173Б | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19015 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Алуштинская 176а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19016 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Алуштинская 179В | | 1 | | 2024 | март |
| 19017 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Алуштинская 50А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19018 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/41 | ул. Алуштинская 58 | | 1 | | 2024 | март |
| 19019 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/117 | ул. Алуштинская 75а | | 1 | | 2025 | март |
| 19020 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Алуштинская 79 | | 1 | | 2024 | август |
| 19021 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Амурская 22Б | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19022 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Амурская, д. 2 | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19023 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Амурская, д. 20Б | | 1 | | 2026 | май |
| 19024 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Ана-Юрт 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19025 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Ана-Юрт 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19026 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Ана-Юрт 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19027 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Ана-Юрт 7 | | 1 | | 2024 | март |
| 19028 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Ана-Юрт 8 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19029 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/170 | ул. Андижанская 14 | | 1 | | 2026 | май |
| 19030 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/62 | ул. Андижанская 24 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19031 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/143 | ул. Аппазова 39 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19032 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/101 | ул. Аппазова 51 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19033 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Аппазова 77 | | 1 | | 2024 | март |
| 19034 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Аппазова 87 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19035 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19036 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 11 | | 1 | | 2024 | март |
| 19037 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 11А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19038 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 16 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19039 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 19 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19040 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 20 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19041 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 25 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19042 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 27А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19043 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 3 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19044 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19045 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 7 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19046 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 7А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19047 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 8 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19048 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 8А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19049 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Арабатская 9а | | 1 | | 2024 | май |
| 19050 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19051 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/144 | ул. Арзы 10 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19052 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 11а | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19053 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19054 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19055 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 20А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19056 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 21 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19057 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 28 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19058 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19059 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 36 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19060 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 38 | | 1 | | 2025 | май |
| 19061 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19062 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Арзы 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 19063 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/148 | ул. Афинская 14А | | 1 | | 2026 | февраль |
| 19064 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Афинская 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19065 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/33 | ул. Аян 10а | | 1 | | 2025 | август |
| 19066 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/182 | ул. Аян 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19067 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/151 | ул. Аян 17Б | | 1 | | 2025 | июнь |
| 19068 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Аян 23 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19069 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/99 | ул. Аян 34 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19070 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Б.Чичибабина 40 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19071 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Безымянная 17 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19072 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Безымянная 19 | | 1 | | 2024 | январь |
| 19073 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/87 | ул. Безымянная 34А (90:12:040904:6300) | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19074 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Бирлик 1 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19075 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Бирлик 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19076 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Бирлик, д. 42 (90:12:040904:874) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19077 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Вели Ибраимова 25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19078 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Вели Ибраимова 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19079 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/153 | ул. Верхняя 3А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19080 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/147 | ул. Верхняя(90:12:040902:2377) | | 1 | | 2026 | май |
| 19081 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/53 | ул. Византийская 12 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19082 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/114 | ул. Византийская 16е | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19083 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/19 | ул. Византийская 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19084 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Джами-Елу 37 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19085 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Джами-Елу 37А | | 1 | | 2024 | июль |
| 19086 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Джами-Елу 42А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19087 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Джами-Елу 44 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 19088 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Джами-Елу 50А | | 1 | | 2025 | март |
| 19089 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Джами-Елу 53Б | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19090 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 19091 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19092 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 10 | | | | 2026 | январь |
| 19093 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 19094 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 19095 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/186 | ул. Дружбы 14А | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 19096 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19097 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 16 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 19098 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 18 | | 1 | | 2024 | август |
| 19099 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 20 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19100 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 22 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19101 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 23 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19102 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 23 | | | | 2026 | январь |
| 19103 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 24а | | 1 | | 2026 | май |
| 19104 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 24а | | | | 2026 | май |
| 19105 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19106 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 3 | | | | 2025 | декабрь |
| 19107 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19108 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 34 | | 1 | | 2025 | март |
| 19109 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19110 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Дружбы(90:12:040901:16) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19111 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Жемчужная 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 19112 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Жемчужная 15 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19113 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Жемчужная 3 | | 1 | | 2024 | август |
| 19114 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Жемчужная 5 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19115 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Жемчужная 5 | | | | 2026 | январь |
| 19116 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Жемчужная 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19117 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Жемчужная 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19118 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/115 | ул. Идриса Асанина 13 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19119 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/94 | ул. Идриса Асанина 13А (90:12:040904:7027) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19120 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Идриса Асанина 14 | | 1 | | 2024 | май |
| 19121 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Идриса Асанина 19 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19122 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Идриса Асанина 21А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19123 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/132 | ул. Идриса Асанина 28а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19124 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/67 | ул. им А.Меднева 1Б | | 1 | | 2024 | июль |
| 19125 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/39 | ул. им А.Меднева 49 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 19126 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им А.Меднева 52 | | 1 | | 2026 | март |
| 19127 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им А.Меднева 54 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19128 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/137 | ул. им А.Меднева 60А | | 1 | | 2025 | май |
| 19129 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им А.Меднева 66 | | 1 | | 2024 | август |
| 19130 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/9 | ул. им А.Меднева 66А | | 1 | | 2024 | август |
| 19131 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им А.Меднева 8а | | 1 | | 2024 | август |
| 19132 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/91 | ул. им А.Меднева 9 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19133 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/150 | ул. им. А.Меднева 58а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19134 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19135 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 12 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19136 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19137 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 13А | | 1 | | 2025 | январь |
| 19138 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19139 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19140 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19141 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 19А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19142 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 2 | | 1 | | 2026 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19143 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 2 | | | | 2026 | сентябрь |
| 19144 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19145 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 21 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19146 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 23, (90:12:040901:903) | | 1 | | 2025 | январь |
| 19147 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 24 | | 1 | | 2026 | июль |
| 19148 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 24 | | | | 2026 | июль |
| 19149 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/103 | ул. им. Б. Асана, д. 24а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19150 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 25 (90:12:040901:892) | | 1 | | 2025 | январь |
| 19151 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 29 | | 1 | | 2025 | март |
| 19152 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Б. Асана, д. 37 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19153 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. им. Б.Чичибабина 2а | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 19154 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/138 | ул. им. В. Ибраимова 1 | | 1 | | 2025 | май |
| 19155 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. В. Ибраимова 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19156 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. В. Ибраимова 17 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19157 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. им. В. Ибраимова 19 (90:12:040901:58) | | 1 | | 2026 | май |
| 19158 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. В. Ибраимова 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19159 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. им. В. Ибраимова 21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19160 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. В. Ибраимова 27 | | 1 | | 2025 | май |
| 19161 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. В. Ибраимова 31 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19162 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. В. Ибраимова 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19163 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/149 | ул. им. И. Асанина 16а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19164 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/152 | ул. им. И. Асанина, 26 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19165 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. И. Асанина, 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 19166 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/155 | ул. им. О. Эбасанова 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19167 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. О. Эбасанова 23 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19168 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. О. Эбасанова 33 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19169 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. О. Эбасанова 49 | | 1 | | 2024 | август |
| 19170 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. О. Эбасанова 50 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19171 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. О. Эбасанова 53 | | 1 | | 2024 | май |
| 19172 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. О. Эбасанова 56 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19173 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/83 | ул. им. О. Эбасанова 6 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 19174 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. Р. Военного 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19175 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. Р. Военного 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19176 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. Р. Военного 28А | | 1 | | 2025 | июль |
| 19177 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/56 | ул. им. Р. Военного 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19178 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/57 | ул. им. Р. Военного 4А | | 1 | | 2024 | август |
| 19179 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. Р. Военного 6 | | 1 | | 2024 | май |
| 19180 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/61 | ул. им. Р. Джемилева 1 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19181 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/173 | ул. им. Р. Джемилева 12А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19182 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. Р. Джемилева 14 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19183 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/74 | ул. им. Р. Джемилева 1А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19184 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. Р. Джемилева 1Б | | 1 | | 2024 | март |
| 19185 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. Р. Джемилева 3 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 19186 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. Р. Джемилева 4 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19187 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. им. Р. Кадыева 26 | | 1 | | 2026 | май |
| 19188 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. Тогъай-Бей 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19189 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. Ф. Аблямитова 24 | | 1 | | 2024 | май |
| 19190 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/185 | ул. им. Ф. Аблямитова 53в | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 19191 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. им. Ф. Аблямитова 58 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19192 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/174 | ул. им. Ф. Аблямитова 62 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 19193 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/172 | ул. им. Ф. Аблямитова 94 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 19194 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Кадыева 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19195 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Кадыева 14 (90:12:040901:454) | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19196 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Кадыева 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19197 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Кадыева 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19198 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/93 | ул. Кадыева 22 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19199 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Кадыева 27 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19200 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Кадыева 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19201 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Кадыева 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19202 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Кадыева 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19203 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Кадыева 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19204 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Кадыева 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19205 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Кадыева 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19206 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Козыайдын 31 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 19207 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Константинопольская 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19208 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Константинопольская 19 | | 1 | | 2024 | март |
| 19209 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Константинопольская 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19210 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/50 | ул. Константинопольская 21Б | | 1 | | 2024 | май |
| 19211 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Константинопольская 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19212 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Константинопольская 9 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19213 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Константинопольская 9А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 19214 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/156 | ул. Крымская 12 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 19215 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Крымская 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19216 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/122 | ул. Крымская 14 | | 1 | | 2025 | май |
| 19217 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Крымская 14А | | 1 | | 2025 | май |
| 19218 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/113 | ул. Крымская 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19219 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Крымская 40 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19220 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Крымская 45 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19221 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Кунешли 10 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19222 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Кунешли 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19223 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Кунешли 1А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19224 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/112 | ул. Кунешли 1Б | | 1 | | 2025 | январь |
| 19225 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Кунешли 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19226 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Кунешли 7 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19227 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Кунешли 8 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19228 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Къутлу 10А | | 1 | | 2024 | август |
| 19229 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Къутлу 11 | | 1 | | 2026 | июль |
| 19230 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Къутлу 26 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19231 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Къутлу 27 | | 1 | | 2025 | март |
| 19232 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Къутлу 31 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19233 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Къутлу 42а | | 1 | | 2025 | май |
| 19234 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Къутлу 43а | | 1 | | 2025 | июль |
| 19235 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Къутлу 44 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19236 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Къутлу 4а | | 1 | | 2025 | январь |
| 19237 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Къырым-Гирай-хан 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19238 | Симферопольский район | с. Пионерское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Къырым-Гирай-хан 17А (90:12:040904:7079) | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19239 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Къырым-Гирай-хан 3 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19240 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Лазурная 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19241 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Лазурная 17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19242 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/136 | ул. Лазурная 19 | | 1 | | 2025 | май |
| 19243 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/131 | ул. Лазурная 21 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 19244 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Лазурная 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19245 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Лазурная 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19246 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Лазурная 7 | | | | 2026 | январь |
| 19247 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/119 | ул. Лазурная 9, 90:12:040901:308 | | 1 | | 2025 | март |
| 19248 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/162 | ул. Луговая 21 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19249 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/133 | ул. Луговая 30 | | 1 | | 2025 | май |
| 19250 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/134 | ул. Луговая 90:12:000000:14721 | | 1 | | 2025 | май |
| 19251 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Лучистая 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19252 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Лучистая 2А | | 1 | | 2025 | май |
| 19253 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Лучистая 4 | | 1 | | 2025 | август |
| 19254 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Лучистая, 18 | | 1 | | 2025 | август |
| 19255 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/129 | ул. Македонского 20 А | | 1 | | 2025 | июль |
| 19256 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Македонского 26 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19257 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Македонского 26А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19258 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/92 | ул. Македонского 29 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19259 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/104 | ул. Мамут-Султан 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19260 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/105 | ул. Мамут-Султан 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19261 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/85 | ул. Мамут-Султан 25 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19262 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/107 | ул. Мамут-Султан 25А | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19263 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/130 | ул. Мамут-Султан 25Б | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19264 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/183 | ул. Мамут-Султан 25в | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 19265 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/17 | ул. Мамут-Султан 27А | | 1 | | 2026 | январь |
| 19266 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 37 | | 1 | | 2025 | май |
| 19267 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/126 | ул. Мамут-Султан 37А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19268 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 37Б, 90:12:040904:6961 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19269 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/166 | ул. Мамут-Султан 39А | | 1 | | 2026 | июль |
| 19270 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/111 | ул. Мамут-Султан 48 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19271 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/168 | ул. Мамут-Султан 52 | | 1 | | 2026 | август |
| 19272 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 55 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19273 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 56 | | 1 | | 2024 | август |
| 19274 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 57 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19275 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 63 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19276 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 63А | | 1 | | 2025 | март |
| 19277 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/27 | ул. Мамут-Султан 64 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19278 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 65 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19279 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 67Б | | 1 | | 2025 | март |
| 19280 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 68 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19281 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 71а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19282 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/43 | ул. Мамут-Султан 72 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19283 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/44 | ул. Мамут-Султан 72А | | 1 | | 2024 | май |
| 19284 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 74 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19285 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 74А | | 1 | | 2024 | март |
| 19286 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/169 | ул. Мамут-Султан 76 | | 1 | | 2026 | август |
| 19287 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мамут-Султан 77 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19288 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/14 | ул. Мамут-Султан 77А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19289 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Мевляне 11 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19290 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Мевляне 11А | | 1 | | 2025 | январь |
| 19291 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Мевляне 11В | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19292 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Мевляне 16 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19293 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Мевляне 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19294 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Мевляне 34 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19295 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Мевляне 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19296 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Мевляне 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19297 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Мераба 15 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 19298 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/142 | ул. Мераба 2 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 19299 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/55 | ул. Мераба 24а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19300 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мераба 38 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19301 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Мераба 53 | | 1 | | 2024 | май |
| 19302 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/108 | ул. Мераба 54 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19303 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Меркезий 13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19304 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Меркезий 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19305 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Меркезий 18 | | 1 | | 2024 | август |
| 19306 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Меркезий 20 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19307 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Меркезий 21 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19308 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Меркезий 22 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19309 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Меркезий 7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19310 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Меркезий 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19311 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Монетная 10 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19312 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Монетная 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19313 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Монетная 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19314 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Монетная 4 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19315 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/179 | ул. Монетная(90:12:040901:2248) | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 19316 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Нагорная 1 | | 1 | | 2025 | май |
| 19317 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Нагорная 11А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19318 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Нагорная 11Б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19319 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/176 | ул. Нагорная 21 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 19320 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Нагорная 29 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19321 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Нагорная 29 | | | | 2026 | январь |
| 19322 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Нагорная 3 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19323 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Нагорная 30 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 19324 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Нагорная 3а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19325 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Нагорная 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 19326 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/177 | ул. Нижняя 27 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 19327 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/86 | ул. Нижняя 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19328 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/102 | ул. Одесская 10 | | 1 | | 2025 | август |
| 19329 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Одесская 11 | | 1 | | 2024 | март |
| 19330 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Одесская 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19331 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/120 | ул. Одесская 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19332 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/45 | ул. Октябрьская 103 | | 1 | | 2024 | март |
| 19333 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/42 | ул. Октябрьская 105 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19334 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/2 | ул. Октябрьская 16 | | 1 | | 2024 | январь |
| 19335 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/88 | ул. Октябрьская 18 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19336 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/48 | ул. Октябрьская 22 | | 1 | | 2024 | январь |
| 19337 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15232 | ул. Октябрьская 48Б | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19338 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15232 | ул. Октябрьская 48В | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19339 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15232 | ул. Октябрьская 48Г | | 1 | | 2026 | январь |
| 19340 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15232 | ул. Октябрьская 48Г | | | | 2026 | январь |
| 19341 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/34 | ул. Октябрьская 50/1 | | 1 | | 2024 | март |
| 19342 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/31 | ул. Октябрьская 50/2 | | 1 | | 2024 | март |
| 19343 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15232 | ул. Октябрьская 50Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19344 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/60 | ул. Октябрьская 85Д | | 1 | | 2024 | май |
| 19345 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15232 | ул. Октябрьская(90:12:040902:660) | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 19346 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15232 | ул. Октябрьская, 35 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19347 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19348 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 19349 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 19350 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 14 | | 1 | | 2024 | август |
| 19351 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 15 | | 1 | | 2024 | август |
| 19352 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 17 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19353 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 21 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19354 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19355 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 24 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19356 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 26 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19357 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 28 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19358 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 29 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19359 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 30 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19360 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 30 | | | | 2026 | январь |
| 19361 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19362 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19363 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 41 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19364 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 43 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19365 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 6 | | 1 | | 2024 | август |
| 19366 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19367 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 8 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19368 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Орталан 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19369 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 11а | | 1 | | 2024 | август |
| 19370 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 13 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19371 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 13а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19372 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/82 | ул. Парниковая 17А | | 1 | | 2025 | август |
| 19373 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 19 | | 1 | | 2024 | август |
| 19374 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/123 | ул. Парниковая 1А | | 1 | | 2025 | январь |
| 19375 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 1Б | | 1 | | 2024 | август |
| 19376 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 1В | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19377 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 1Г | | 1 | | 2025 | январь |
| 19378 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/54 | ул. Парниковая 2А | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19379 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 31 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19380 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 3А | | 1 | | 2026 | январь |
| 19381 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 3А | | | | 2026 | январь |
| 19382 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/65 | ул. Парниковая 6 | | 1 | | 2026 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19383 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/163 | ул. Парниковая 6а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19384 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 8, 90:12:040901:963 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19385 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Парниковая 8а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19386 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/76 | ул. Партизанская 22б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19387 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/95 | ул. Подгорная 14 (90:12:040904:7035) | | 1 | | 2025 | январь |
| 19388 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15241 | ул. Подгорная 2 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19389 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15241 | ул. Подгорная 23 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19390 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/29 | ул. Подгорная 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19391 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15241 | ул. Подгорная 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19392 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15241 | ул. Подгорная 4а | | 1 | | 2025 | январь |
| 19393 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15241 | ул. Подгорная 5 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19394 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15241 | ул. Подгорная 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19395 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15241 | ул. Подгорная 6А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19396 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15241 | ул. Подгорная 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19397 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/140 | ул. Подгорная, 14а (90:12:040904:7034) | | 1 | | 2025 | май |
| 19398 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Прибрежная 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19399 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/145 | ул. Прибрежная 13 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19400 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Прибрежная 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19401 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Прибрежная 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19402 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Прибрежная 19 | | 1 | | 2024 | август |
| 19403 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Прибрежная 21 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19404 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Прибрежная 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19405 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Прибрежная 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19406 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Прибрежная 5 | | 1 | | 2025 | август |
| 19407 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Прибрежная 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19408 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Просторная 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19409 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Просторная 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19410 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/73 | ул. Просторная 14а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19411 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Просторная 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19412 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Просторная 5 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19413 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Просторная 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19414 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/146 | ул. Просторная, 32а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19415 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Просторная, 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19416 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/68 | ул. Р.Военного 28 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19417 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/81 | ул. Садовая 30 | | 1 | | 2026 | июль |
| 19418 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/58 | ул. Садовая 42 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19419 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/109 | ул. Садовая 56а | | 1 | | 2025 | январь |
| 19420 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Садовая 56Б | | 1 | | 2024 | март |
| 19421 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19422 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 10 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19423 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 10 | | | | 2026 | январь |
| 19424 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19425 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 12 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19426 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19427 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 19 | | 1 | | 2025 | март |
| 19428 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 22 | | 1 | | 2024 | август |
| 19429 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19430 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19431 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 6 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19432 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Санджак 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19433 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/63 | ул. Санджак 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19434 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Сельская 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19435 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/161 | ул. Сельская 12 | | 1 | | 2026 | май |
| 19436 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 1 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 19437 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19438 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 11 | | | | 2026 | январь |
| 19439 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 11А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19440 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19441 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 15А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19442 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/110 | ул. Советская 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19443 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 1а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19444 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 2а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19445 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 3 | | 1 | | 2025 | август |
| 19446 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 3А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19447 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 5 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 19448 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19449 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19450 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 7 | | | | 2026 | январь |
| 19451 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19452 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Советская 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19453 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/35 | ул. Солнечная 10а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19454 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Софийская 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19455 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Софийская 23 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19456 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Софийская 24 | | 1 | | 2025 | август |
| 19457 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Софийская 25 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19458 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Софийская 27 | | 1 | | 2026 | май |
| 19459 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Софийская 27 | | | | 2026 | май |
| 19460 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Софийская 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19461 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Софийская 7 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19462 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Спартанская 24 (90:12:040903:3028) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19463 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/135 | ул. Спартанская 4 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19464 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Спартанская 7 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19465 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Строительная 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19466 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Строительная 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19467 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/98 | ул. Строительная 1а | | 1 | | 2025 | январь |
| 19468 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Строительная 22 | | 1 | | 2024 | август |
| 19469 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Строительная 24 | | 1 | | 2024 | август |
| 19470 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Строительная 25 | | 1 | | 2024 | март |
| 19471 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Строительная 27 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19472 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Строительная 3 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19473 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Строительная 33 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19474 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Строительная 33 | | | | 2026 | январь |
| 19475 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Строительная 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19476 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Сув-Баши 12Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19477 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00199 | ул. Сув-Баши 27 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19478 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Сумская 41а | | 1 | | 2025 | январь |
| 19479 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Сумская 45а | | 1 | | 2024 | март |
| 19480 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/59 | ул. Тахта Джами 41 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19481 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/158 | ул. Тахта-Джами 5 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19482 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Тахта-Джами 77 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 19483 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Тахта-Джами 79 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19484 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15288 | ул. Терешковой 12А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19485 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15288 | ул. Терешковой 38а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19486 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15288 | ул. Терешковой 38Б | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 19487 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15288 | ул. Терешковой 40 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19488 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тесели 1 | | 1 | | 2025 | март |
| 19489 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тесели 12 | | 1 | | 2025 | май |
| 19490 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тесели 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19491 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тесели 13 | | | | 2026 | январь |
| 19492 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тесели 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19493 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тесели 2 | | | | 2026 | январь |
| 19494 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/167 | ул. Тесели 20 | | 1 | | 2026 | август |
| 19495 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тесели 24 | | 1 | | 2024 | август |
| 19496 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/97 | ул. Тесели 26 | | 1 | | 2026 | май |
| 19497 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/20 | ул. Тесели 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19498 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/52 | ул. Тесели 28А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19499 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тесели 2А | | 1 | | 2025 | январь |
| 19500 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тесели 3 | | 1 | | 2025 | август |
| 19501 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/139 | ул. Тесели 5 | | 1 | | 2025 | май |
| 19502 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/79 | ул. Тесели 5А | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19503 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тесселли 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19504 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Тогъай-Бей 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19505 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 10 | | 1 | | 2024 | август |
| 19506 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 11 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19507 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 12 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19508 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19509 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 16 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19510 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/78 | ул. Тотайкой 17 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19511 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/77 | ул. Тотайкой 18 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19512 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/69 | ул. Тотайкой 18а | | 1 | | 2025 | январь |
| 19513 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/118 | ул. Тотайкой 18Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19514 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 2 | | 1 | | 2026 | май |
| 19515 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 2 | | | | 2026 | май |
| 19516 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 22 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19517 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 23 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19518 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 24 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19519 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 28 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19520 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/159 | ул. Тотайкой 2А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19521 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 30 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19522 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19523 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/26 | ул. Тотайкой 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19524 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 37 | | 1 | | 2024 | август |
| 19525 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 38 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19526 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 3а | | 1 | | 2025 | январь |
| 19527 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 40 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19528 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 40а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19529 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 7 | | 1 | | 2026 | май |
| 19530 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 7 | | | | 2026 | май |
| 19531 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тотайкой 8 | | 1 | | 2026 | май |
| 19532 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тренева 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19533 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тренева 12 | | 1 | | 2026 | май |
| 19534 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/84 | ул. Тренева 23 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19535 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тренева 2А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19536 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тренева 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19537 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тренева 43Б | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 19538 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тренева 43Б | | | | 2027 | декабрь |
| 19539 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тренева(90:12:040901:1781) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 19540 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Тренева(90:12:040901:1781) | | | | 2027 | декабрь |
| 19541 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/96 | ул. Тренева, 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19542 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/64 | ул. Тренева, 21 | | 1 | | 2026 | май |
| 19543 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/72 | ул. Тренева, 27 | | 1 | | 2024 | август |
| 19544 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/71 | ул. Тренева, 27Б | | 1 | | 2024 | август |
| 19545 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Фуата Аблямитова 19 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19546 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Фуата Аблямитова 22 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19547 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Фуата Аблямитова 33 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19548 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Фуата Аблямитова 34 | | 1 | | 2024 | май |
| 19549 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/25 | ул. Фуата Аблямитова 37А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19550 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Фуата Аблямитова 39 | | 1 | | 2024 | март |
| 19551 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Фуата Аблямитова 44 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19552 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/106 | ул. Фуата Аблямитова 49 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 19553 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/127 | ул. Фуата Аблямитова 53 | | 1 | | 2025 | март |
| 19554 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Фуата Аблямитова 59 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19555 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/128 | ул. Фуата Аблямитова 69 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19556 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Фуата Аблямитова 80 | | 1 | | 2024 | март |
| 19557 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/8 | ул. Фуата Аблямитова 86 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19558 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Фуата Аблямитова 92 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19559 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Х. Фазыл 29 | | 1 | | 2025 | март |
| 19560 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хаджи-Гирай Хан 19 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19561 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хаджи-Гирай-Хан 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19562 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хаджи-Гирай-Хан 17 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19563 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хаджи-Гирай-Хан 18 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19564 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/100 | ул. Хаджи-Гирай-Хан 1в | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19565 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/51 | ул. Хаджи-Гирай-Хан 1Г | | 1 | | 2024 | май |
| 19566 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хаджи-Гирай-Хан 20 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19567 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/121 | ул. Хаджи-Гирай-Хан 9, 90:12:040904:2262 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19568 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 1 | | 1 | | 2024 | май |
| 19569 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19570 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 11 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19571 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/165 | ул. Хайтарма 11А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19572 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 12А | | 1 | | 2024 | июль |
| 19573 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 13 | | 1 | | 2026 | июль |
| 19574 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул Хайтарма 13 | | | | 2026 | июль |
| 19575 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 14 | | 1 | | 2024 | май |
| 19576 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19577 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 18а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19578 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 19 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19579 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19580 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 19581 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 27 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19582 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19583 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 32 | | 1 | | 2026 | май |
| 19584 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 32 | | | | 2026 | май |
| 19585 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул Хайтарма 34 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19586 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 35 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19587 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул Хайтарма 37 | | 1 | | 2025 | март |
| 19588 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 40 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19589 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 45 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19590 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 45А | | 1 | | 2026 | май |
| 19591 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 45Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19592 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 46 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19593 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 47 | | 1 | | 2024 | август |
| 19594 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/178 | ул. Хайтарма 48 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 19595 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 49 | | 1 | | 2024 | март |
| 19596 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 54 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19597 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 57 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19598 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Хайтарма 8 | | 1 | | 2026 | август |
| 19599 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 10 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19600 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 10а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19601 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 10б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19602 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19603 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 14 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19604 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 15 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19605 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 19 | | 1 | | 2024 | май |
| 19606 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 1Б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19607 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 20 | | 1 | | 2024 | май |
| 19608 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 22 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19609 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 26А | | 1 | | 2026 | январь |
| 19610 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 26А | | | | 2026 | январь |
| 19611 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 27 | | 1 | | 2024 | май |
| 19612 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19613 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 2А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19614 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 2Б | | 1 | | 2024 | июль |
| 19615 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 3 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19616 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 31 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19617 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 32 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 19618 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 32А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19619 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 33 | | 1 | | 2024 | март |
| 19620 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 34 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19621 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 36 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19622 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 37 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19623 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 39 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19624 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 3А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19625 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 3Б | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19626 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 3В | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19627 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 5 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19628 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чатыр-Даг 7 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19629 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 10 | | 1 | | 2026 | май |
| 19630 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 10 | | | | 2026 | май |
| 19631 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 19632 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19633 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 15 | | 1 | | 2024 | август |
| 19634 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19635 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 24 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19636 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 26 | | 1 | | 2024 | август |
| 19637 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 27 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19638 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 28 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19639 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 30 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19640 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 31 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19641 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 32 | | 1 | | 2024 | август |
| 19642 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 39 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19643 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 39 | | | | 2026 | январь |
| 19644 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19645 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19646 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 9 | | 1 | | 2026 | май |
| 19647 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Чокъракъ 9 | | | | 2026 | май |
| 19648 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/160 | ул. Чора - Батыр 27а | | 1 | | 2026 | июль |
| 19649 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 26 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19650 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19651 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 36 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19652 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 38 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19653 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 38А | | 1 | | 2024 | июль |
| 19654 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 4 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19655 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 40 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19656 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 40А | | 1 | | 2024 | март |
| 19657 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 40Б | | 1 | | 2024 | июль |
| 19658 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 40В | | 1 | | 2024 | август |
| 19659 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 41 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19660 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 45 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19661 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 46 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19662 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Чора-Батыр 4а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19663 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Э.Улановой 18 | | 1 | | 2024 | август |
| 19664 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Э.Улановой 19 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19665 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Э.Улановой 3 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 19666 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Э.Улановой 3 | | | | 2026 | февраль |
| 19667 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Э.Улановой 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19668 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Э.Улановой 6 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19669 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Э.Улановой 7 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19670 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Э.Улановой 8 | | 1 | | 2025 | март |
| 19671 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Эски Джами 10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19672 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Эски Джами 11а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19673 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Эски Джами 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 19674 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Эски Джами 3 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19675 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/89 | ул. Эски-Джами (90:12:040901:2197) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19676 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/164 | ул. Эски-Джами 1 | | 1 | | 2026 | август |
| 19677 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Эски-Джами 2 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19678 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Эски-Джами 2а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19679 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Эски-Джами 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 19680 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Эски-Джами 5 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19681 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15153 | ул. Эски-Джами 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19682 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 10 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19683 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 11 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19684 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 19685 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19686 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 15 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19687 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 18 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19688 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 20 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19689 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 20 | | | | 2026 | январь |
| 19690 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 23 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19691 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 27 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19692 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 28 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19693 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19694 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 3 | | | | 2025 | декабрь |
| 19695 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 30 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19696 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 30 | | | | 2026 | январь |
| 19697 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 33 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19698 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 34 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19699 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 19700 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19701 | Симферопольский район | с. Пионерское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15156 | ул. Юксек 9 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19702 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/171 | | пер. Маленький(90:12:040901:2546) | | 1 | 2026 | июнь |
| 19703 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/181 | | ул. Алуштинская(90:12:040902:2418) | | 1 | 2026 | октябрь |
| 19704 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15358 | | ул. Виллар 8 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 19705 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15358 | | ул. Виллар 8 | | | 2028 | декабрь |
| 19706 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/154 | | ул. им. Р. Аппазова, 1 | | 1 | 2026 | май |
| 19707 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15022/157 | | ул. Садовая 65 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 19708 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15360 | | ул. Тренева 27В | | 1 | 2028 | декабрь |
| 19709 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15360 | | ул. Тренева 27В | | | 2028 | декабрь |
| 19710 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362 | | ул. Ясная 35 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 19711 | Симферопольский район | с. Пионерское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15362 | | ул. Ясная 35 | | | 2028 | декабрь |
| 19712 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15023/6 | пер. Лавандовый 13 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19713 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15023/10 | пер. Лавандовый 8 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19714 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15023/15 | пер. Лавандовый 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19715 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15023/7 | ул. Винницкая 16 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19716 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00200 | ул. Винницкая 50 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 19717 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15168 | ул. Лавандовая 17 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19718 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15168 | ул. Лавандовая 19 | | 1 | | 2026 | июль |
| 19719 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15168 | ул. Лавандовая 19 | | | | 2026 | июль |
| 19720 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15023/13 | ул. Малая 25 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 19721 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15023/11 | ул. Мира 104 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 19722 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15023/9 | ул. Мира 123 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19723 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00200 | ул. Мира 34 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19724 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00200 | ул. Мира 44 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19725 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00200 | ул. Мира 56 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19726 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15168 | ул. Набережная 10 | | 1 | | 2024 | май |
| 19727 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00200 | ул. Николаевская 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 19728 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15023/8 | ул. Первомайская 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19729 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15023/12 | ул. Персиковая 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19730 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00200 | ул. Победы 118 | | 1 | | 2025 | март |
| 19731 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00200 | ул. Победы 6 | | 1 | | 2025 | май |
| 19732 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00200 | ул. Победы 68 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19733 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00200 | ул. Победы 8 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19734 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15023/4 | ул. Родниковая 34А | | 1 | | 2026 | январь |
| 19735 | Симферопольский район | с. Пожарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00200 | ул. Спортивная(90:12:000000:6590) | | 1 | | 2026 | апрель |
| 19736 | Симферопольский район | с. Пожарское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15023/14 | | ул. Лавандовая 16 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 19737 | Симферопольский район | с. Прудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00201 | ул. Зеленая 66 | | 1 | | 2025 | май |
| 19738 | Симферопольский район | с. Прудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00201 | ул. Космонавтов 11 | | 1 | | 2026 | август |
| 19739 | Симферопольский район | с. Прудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00201 | ул. Мира 31 | | 1 | | 2025 | август |
| 19740 | Симферопольский район | с. Прудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00201 | ул. Солнечная, 25 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 19741 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/17 | ул. Калинина 126 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19742 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/11 | ул. Калинина 37д | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19743 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/16 | ул. Калинина 70а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19744 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/6 | ул. Калинина 78 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19745 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/14 | ул. Калинина 86 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19746 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/1 | ул. Русская 6 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19747 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/10 | ул. Русская 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19748 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/18 | ул. Терешковой 3а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19749 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/12 | ул. Черноморская 33 | | 1 | | 2025 | август |
| 19750 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/19 | ул. Черноморская 33а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19751 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/13 | ул. Черноморская 34 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19752 | Симферопольский район | с. Равнополье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15024/15 | ул. Черноморская 83 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19753 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00203 | ул. Береговая 12А | | 1 | | 2026 | январь |
| 19754 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15243 | ул. Дружбы 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 19755 | Симферопольский район | с. Раздолье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15025/12 | ул. Дружбы 13 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19756 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15243 | ул. Дружбы 16 | | 1 | | 2025 | август |
| 19757 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15243 | ул. Дружбы 32 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19758 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15243 | ул. Дружбы 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19759 | Симферопольский район | с. Раздолье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15025/8 | ул. Дружбы 44 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19760 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15243 | ул. Дружбы 55 | | 1 | | 2025 | май |
| 19761 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15243 | ул. Дружбы 58 | | 1 | | 2025 | август |
| 19762 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15243 | ул. Дружбы 85 | | 1 | | 2024 | январь |
| 19763 | Симферопольский район | с. Раздолье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15025/14 | ул. Дружбы 93 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19764 | Симферопольский район | с. Раздолье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15025/7 | ул. Дружбы 98 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19765 | Симферопольский район | с. Раздолье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15025/11 | ул. Мира 33 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19766 | Симферопольский район | с. Раздолье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15025/10 | ул. Мира 35 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19767 | Симферопольский район | с. Раздолье | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15025/13 | ул. Мира, д. 29 (90:12:030601:471) | | 1 | | 2025 | март |
| 19768 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00203 | ул. Новая 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19769 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00203 | ул. Новая 38 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19770 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00203 | ул. Новая 65 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19771 | Симферопольский район | с. Раздолье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00203 | ул. Новая 69 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19772 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | пер. Зеркальный 3 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19773 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/36 | пер. Тополёвый 4 | | 1 | | 2026 | июль |
| 19774 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Абрикосовая 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19775 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Абрикосовая 4 | | | | 2026 | январь |
| 19776 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Авдет 36 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19777 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/12 | ул. Авдет 67А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19778 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/24 | ул. Авдет 70 | | 1 | | 2025 | май |
| 19779 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Алиме Абденановой 4 | | 1 | | 2024 | май |
| 19780 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Алиме Абденановой 34 | | 1 | | 2025 | август |
| 19781 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Алиме Абденановой 52 | | 1 | | 2025 | март |
| 19782 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Алиме Абденановой 6 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 19783 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/28 | ул. Апрельская 2 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19784 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/23 | ул. Апрельская 28 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19785 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Апрельская 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19786 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/21 | ул. Апрельская 33 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19787 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/26 | ул. Апрельская 38 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19788 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Апрельская 6 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19789 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/18 | ул. Б.Хмельницкого 22 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19790 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Б.Хмельницкого 23 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19791 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Б.Хмельницкого 25 | | 1 | | 2024 | май |
| 19792 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Б.Хмельницкого 31 | | 1 | | 2024 | май |
| 19793 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Б.Хмельницкого 35 | | 1 | | 2024 | август |
| 19794 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Б.Хмельницкого 37 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19795 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Виноградная 17А | | 1 | | 2026 | август |
| 19796 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/20 | ул. Виноградная 1а | | 1 | | 2025 | январь |
| 19797 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/19 | ул. Вишневая 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19798 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Воронежская 44 | | 1 | | 2024 | январь |
| 19799 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/34 | ул. Долинная 10а | | 1 | | 2025 | август |
| 19800 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/33 | ул. Долинная 10Б | | 1 | | 2025 | июнь |
| 19801 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/16 | ул. Долинная 11а | | 1 | | 2024 | июль |
| 19802 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/15 | ул. Долинная 11Б | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19803 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/8 | ул. Долинная 12 | | 1 | | 2024 | март |
| 19804 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/13 | ул. Долинная 12а | | 1 | | 2024 | июль |
| 19805 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/14 | ул. Долинная 12б | | 1 | | 2024 | июль |
| 19806 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/42 | ул. Долинная 13А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19807 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/22 | ул. Долинная 5 | | 1 | | 2024 | август |
| 19808 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Долинная 7 | | 1 | | 2026 | май |
| 19809 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Дружбы 17 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19810 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Дружбы 19 | | 1 | | 2024 | март |
| 19811 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Дружбы 20 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19812 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Дружбы 21 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19813 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Дружбы 21 | | | | 2026 | январь |
| 19814 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Дружбы 22 | | 1 | | 2024 | март |
| 19815 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Дружбы 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19816 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Евпаторийская 52 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19817 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Евпаторийская 52 | | | | 2026 | январь |
| 19818 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Исмаил бей Гаспралы 33 | | 1 | | 2025 | март |
| 19819 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Исмаил бей Гаспралы 35 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19820 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Исмаил бей Гаспралы 39 | | 1 | | 2024 | март |
| 19821 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Исмаил бей Гаспралы 49 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19822 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Исмаил бей Гаспралы 54 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19823 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Исмаил бей Гаспралы 71 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19824 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Кизиловая 22 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19825 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/3 | ул. Комарова 1а | | 1 | | 2024 | март |
| 19826 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/9 | ул. Кооператоров 6 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 19827 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/17 | ул. Космическая 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19828 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/40 | ул. Крымская 26б | | 1 | | 2026 | апрель |
| 19829 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Майская 35 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19830 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Механизаторов 14А | | 1 | | 2025 | май |
| 19831 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Объездная 9 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19832 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/30 | ул. Овощная 12 (90:12:150901:24) | | 1 | | 2025 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19833 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15279 | ул. Овощная 13 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19834 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15279 | ул. Овощная 13 | | | | 2026 | январь |
| 19835 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15279 | ул. Овощная 9 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19836 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15279 | ул. Овощная, 7 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19837 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/43 | ул. Озёрная 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19838 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Озерная 30 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 19839 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/38 | ул. Озёрная 33 | | 1 | | 2026 | август |
| 19840 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/37 | ул. Озёрная 3В | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19841 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/11 | ул. Озёрная 4 | | 1 | | 2024 | январь |
| 19842 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/32 | ул. Озерная 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19843 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/10 | ул. Ореховая 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19844 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Ореховая 21 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19845 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/27 | ул. Ореховая 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19846 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Селимовых 11 | | 1 | | 2025 | май |
| 19847 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Селимовых 37 | | 1 | | 2026 | июль |
| 19848 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Селимовых 64 | | 1 | | 2025 | март |
| 19849 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Стадионная 14 | | 1 | | 2026 | август |
| 19850 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Строителей 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19851 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Сумская 28а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19852 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Учительская 11 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19853 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Учительская 17 | | 1 | | 2024 | март |
| 19854 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Учительская 23 | | 1 | | 2024 | май |
| 19855 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Учительская 5 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19856 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Учительская 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19857 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Уютная 24 | | 1 | | 2024 | январь |
| 19858 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/35 | ул. Уютная 34 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19859 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Уютная 38 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19860 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/39 | ул. Уютная 40 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 19861 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Цветочная 10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19862 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/31 | ул. Цветочная 5 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19863 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Цветочная 8 | | 1 | | 2026 | июль |
| 19864 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15157 | ул. Цветочная 8 | | | | 2026 | июль |
| 19865 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Эдие Топчи 10 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19866 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Эдие Топчи 49 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19867 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 11 | | 1 | | 2026 | июль |
| 19868 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 11 | | | | 2026 | июль |
| 19869 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19870 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19871 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 14 | | | | 2026 | январь |
| 19872 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 15 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19873 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15026/41 | ул. Энтузиастов 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19874 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 24 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19875 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 27 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19876 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 28 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19877 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19878 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 4 | | 1 | | 2024 | август |
| 19879 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 8 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19880 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15221 | ул. Энтузиастов 9 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19881 | Симферопольский район | с. Родниково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00204 | ул. Южная 4а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19882 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15334 | | ул. Славы, д. 16 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 19883 | Симферопольский район | с. Родниково | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15334 | | ул. Славы, д. 16 | | | 2027 | декабрь |
| 19884 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15223 | ул. Амет-Хана Султана 38 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19885 | Симферопольский район | с. Скворцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15030/3 | ул. Бессонова 23А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19886 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00205 | ул. Бессонова 68 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19887 | Симферопольский район | с. Скворцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15030/10 | ул. Гагарина 16Б | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 19888 | Симферопольский район | с. Скворцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15030/5 | ул. Долинная 13 | | 1 | | 2026 | май |
| 19889 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00205 | ул. Садовая 3а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19890 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15223 | ул. Солнечная 24 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19891 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15223 | ул. Солнечная 26а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19892 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00205 | ул. Солнечная 28 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19893 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15223 | ул. Солнечная 34 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19894 | Симферопольский район | с. Скворцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15223 | ул. Солнечная 35 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19895 | Симферопольский район | с. Скворцово | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15223 | ул. Солнечная 35 | | | | 2026 | январь |
| 19896 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15223 | ул. Солнечная 39 | | 1 | | 2024 | май |
| 19897 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15223 | ул. Татарская 24 | | 1 | | 2024 | май |
| 19898 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15223 | ул. Татарская 32 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19899 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15223 | ул. Татарская 34 | | 1 | | 2024 | май |
| 19900 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00205 | ул. Терешковой 11А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19901 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00205 | ул. Терешковой 46 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19902 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00205 | ул. Терешковой, 60 | | 1 | | 2025 | август |
| 19903 | Симферопольский район | с. Скворцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15030/4 | ул. Южная 11 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19904 | Симферопольский район | с. Скворцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15030/6 | ул. Южная 7 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 19905 | Симферопольский район | с. Скворцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00205 | ул. Южная 9 | | 1 | | 2025 | август |
| 19906 | Симферопольский район | с. Скворцово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15030/11 | | ул. Виноградная 1а | | 1 | 2026 | май |
| 19907 | Симферопольский район | с. Совхозное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15257/5 | ул. Айвовая, д 1А, 90:12:180201:2087 | | 1 | | 2025 | май |
| 19908 | Симферопольский район | с. Совхозное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00206 | ул. Грушевая 12 | | 1 | | 2024 | август |
| 19909 | Симферопольский район | с. Совхозное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00206 | ул. Кадровая 49 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19910 | Симферопольский район | с. Совхозное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00206 | ул. Кадровая 80 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19911 | Симферопольский район | с. Совхозное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00206 | ул. Кадровая 94 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19912 | Симферопольский район | с. Совхозное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00206 | ул. Совхозная 25 | | 1 | | 2024 | август |
| 19913 | Симферопольский район | с. Совхозное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00206 | ул. Совхозная 4Б | | 1 | | 2025 | апрель |
| 19914 | Симферопольский район | с. Совхозное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15257/3 | ул. Южная 11Б | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19915 | Симферопольский район | с. Совхозное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00206 | ул. Южная 13 | | 1 | | 2025 | май |
| 19916 | Симферопольский район | с. Совхозное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00206 | ул. Южная 3А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19917 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/21 | ул. Высотная 5 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 19918 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/16 | ул. Высотная 7 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19919 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/23 | ул. Горная 7 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 19920 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/14 | ул. Западная 4 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19921 | Симферопольский район | с. Солнечное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15230 | ул. Луговая 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 19922 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/19 | ул. Пионерская 21 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19923 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/6 | ул. Пионерская 7 | | 1 | | 2024 | январь |
| 19924 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/20 | ул. Садовая 18 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19925 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/22 | ул. Садовая 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19926 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/1 | ул. Центральная 26 | | 1 | | 2024 | март |
| 19927 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/7 | ул. Центральная 30 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19928 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/3 | ул. Центральная 40 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19929 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/5 | ул. Центральная 48 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19930 | Симферопольский район | с. Солнечное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15249/17 | | ул. Горная 5 | | 1 | 2026 | апрель |
| 19931 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/25 | ул. Арзы 58 | | 1 | | 2026 | июль |
| 19932 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Береговая 9 | | 1 | | 2025 | март |
| 19933 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Васильевского 43 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 19934 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Воронежская 106А | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 19935 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Воронежская 121 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19936 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Воронежская 19 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19937 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Воронежская 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19938 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/18 | ул. Воронежская 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 19939 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/13 | ул. Воронежская 29а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19940 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Воронежская 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 19941 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/15 | ул. Воронежская 37 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19942 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/14 | ул. Воронежская 38 | | 1 | | 2024 | июль |
| 19943 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Восточная 13 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19944 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/1 | ул. Космическая 73 | | 1 | | 2024 | май |
| 19945 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Ломоносова 38 | | 1 | | 2024 | август |
| 19946 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15159 | ул. Ломоносова 45 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19947 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15159 | ул. Ломоносова 45 | | | | 2026 | январь |
| 19948 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Ломоносова 53 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 19949 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15159 | ул. Ломоносова 57 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 19950 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15159 | ул. Ломоносова 60 | | 1 | | 2026 | январь |
| 19951 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15159 | ул. Ломоносова 60 | | | | 2026 | январь |
| 19952 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/6 | ул. Молодежная 5А | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19953 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/21 | ул. Парковая 116 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19954 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/4 | ул. Парковая 118 | | 1 | | 2024 | май |
| 19955 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/19 | ул. Парковая 143а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 19956 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Парковая 41 | | 1 | | 2026 | май |
| 19957 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/22 | ул. Парковая 65 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 19958 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Парковая 79 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19959 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/23 | ул. Парковая, 93 | | 1 | | 2025 | июль |
| 19960 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Раздольная 50 | | 1 | | 2026 | ноябрь |
| 19961 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/3 | ул. Раздольная 75 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 19962 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15159 | ул. Раздольная 80 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 19963 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Солнечная 79 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19964 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/16 | ул. Солнечная 85 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19965 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15159 | ул. Солнечная 87 | | 1 | | 2026 | июль |
| 19966 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15159 | ул. Солнечная 87 | | | | 2026 | июль |
| 19967 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15159 | ул. Солнечная 88 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 19968 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Солнечная, д. 86 (90:12:010401:1144) | | 1 | | 2025 | январь |
| 19969 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15159 | ул. Солнечная, д. 90 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19970 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/20 | ул. Фрунзе 13 Е | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19971 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Фрунзе 160А | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19972 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/5 | ул. Фрунзе 2Б | | 1 | | 2024 | январь |
| 19973 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Центральная 105А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 19974 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/24 | ул. Центральная 36 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 19975 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/17 | ул. Центральная 70 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19976 | Симферопольский район | с. Софиевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00208 | ул. Центральная, д 82, 90:12:010401:8005 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 19977 | Симферопольский район | с. Софиевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15028/26 | | ул. Солнечная(90:12:010401:7065) | | 1 | 2026 | июль |
| 19978 | Симферопольский район | с. Сторожевое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00365 | ул. Крымская 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 19979 | Симферопольский район | с. Сторожевое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Крымская 5 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 19980 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Аджибей 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19981 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/24 | пер. Аккая 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19982 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Албат 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19983 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Албат 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 19984 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Албат 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19985 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Албат 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19986 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Албат 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 19987 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Алушта 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19988 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Алушта 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19989 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Алушта 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 19990 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер Байдар 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19991 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Байдар 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 19992 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Байдар 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19993 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Бельбек 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 19994 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Бельбек 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19995 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Бельбек 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 19996 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Бельбек 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 19997 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Бельбек 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 19998 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Бельбек 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 19999 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер Бельбек 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20000 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Бельбек 8 | | | | 2025 | декабрь |
| 20001 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Боскурт 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20002 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Боскурт 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20003 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Боскурт 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20004 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Боскурт 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20005 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Боскурт 4 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20006 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Боскурт 4 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20007 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Боскурт 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20008 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Боскурт 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20009 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Бузак 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20010 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Бузак 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20011 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Гаспра 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20012 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Гаспра 2 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20013 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Гаспра 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20014 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Гаспра 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20015 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Гурзуф 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20016 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Гурзуф 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20017 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Гурзуф 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20018 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Гурзуф 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20019 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Гурзуф 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20020 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Даглы 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20021 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Даглы 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20022 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Даглы 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20023 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Даглы 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20024 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Даглы 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20025 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Даглы 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20026 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Даглы 6 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20027 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Даглы 6 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20028 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Керчь 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20029 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Керчь 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20030 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Керчь 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20031 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Керчь 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20032 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Керчь 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20033 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Кунешли 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20034 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Кунешли 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20035 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Кучук Салгир 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20036 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Кучук Салгир 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20037 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Кучук Салгир 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20038 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Кучук Салгир 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20039 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Кучук Салгир 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 20040 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Кучук Салгир 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20041 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Кучук Салгир 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20042 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Татар 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20043 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Татар 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20044 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Татар 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20045 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Тынч 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20046 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Тынч 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20047 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Тынч 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20048 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Тынч 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20049 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чамлык 1а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20050 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чамлык 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20051 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чамлык 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20052 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чатырдаг 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20053 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чатырдаг 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20054 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чель 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20055 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чель 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20056 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чель 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20057 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чель 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20058 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чель 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20059 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чель 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 20060 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чель 9а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20061 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Чель 9а | | | | 2026 | декабрь |
| 20062 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Школьный 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20063 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Школьный 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20064 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Школьный 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20065 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Школьный 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20066 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Школьный 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20067 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Школьный 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20068 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Шума 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20069 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Шума 1а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20070 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Шума 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20071 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Ялта 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20072 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Ялта 4 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20073 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Ялта 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20074 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Ялта 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 20075 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | пер. Ялта 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20076 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20077 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20078 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20079 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20080 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/17 | ул. 18 Мая 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20081 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20082 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20083 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20084 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 20085 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20086 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 20087 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20088 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20089 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 28 | | | | 2026 | декабрь |
| 20090 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 29 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20091 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20092 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 30 | | | | 2026 | декабрь |
| 20093 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 31 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20094 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20095 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 33 | | | | 2026 | декабрь |
| 20096 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20097 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 36 | | | | 2026 | декабрь |
| 20098 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 38 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20099 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 38 | | | | 2026 | декабрь |
| 20100 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 39 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20101 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 40 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20102 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 42 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20103 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20104 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20105 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20106 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20107 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20108 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. 18 Мая 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 20109 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. А. Тейфука 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20110 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. А. Тейфука 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20111 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. А. Тейфука 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20112 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. А. Тейфука 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20113 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. А. Тейфука 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20114 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Авдет 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20115 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Авдет 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20116 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Авдет 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20117 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Авдет 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20118 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Авдет 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20119 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Азатлык 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20120 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Азатлык 24 | | | | 2026 | декабрь |
| 20121 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Азатлык 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20122 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Азатлык 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 20123 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Азатлык 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20124 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Азатлык 27 | | | | 2026 | декабрь |
| 20125 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Азатлык 44 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20126 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Азатлык 44 | | | | 2026 | декабрь |
| 20127 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Азатлык 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20128 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20129 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 20130 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20131 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20132 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 16 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20133 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20134 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20135 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке захвителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20136 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20137 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 20138 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20139 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20140 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 20141 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20142 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 20143 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул Ай-Петри 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20144 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 27 | | | | 2026 | декабрь |
| 20145 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 28 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20146 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 2А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20147 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 2А | | | | 2026 | декабрь |
| 20148 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 33 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20149 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20150 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 36 | | | | 2026 | декабрь |
| 20151 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 38 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20152 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 38 | | | | 2026 | декабрь |
| 20153 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/29 | ул. Ай-Петри 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20154 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20155 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20156 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20157 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 42 | | | | 2026 | декабрь |
| 20158 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20159 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 43 | | | | 2026 | декабрь |
| 20160 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 45 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20161 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул Ай-Петри 45 | | | | 2026 | декабрь |
| 20162 | Симферопольский район | с Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 48 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20163 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 49 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20164 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 49 | | | | 2026 | декабрь |
| 20165 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 53 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20166 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 53 | | | | 2026 | декабрь |
| 20167 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 54 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20168 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 54 | | | | 2026 | декабрь |
| 20169 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 55 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20170 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 57 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20171 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 57 | | | | 2026 | декабрь |
| 20172 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 58 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20173 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 58 | | | | 2026 | декабрь |
| 20174 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 59 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20175 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 59 | | | | 2026 | декабрь |
| 20176 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20177 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20178 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 63 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20179 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 63 | | | | 2026 | декабрь |
| 20180 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 66 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20181 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 66 | | | | 2026 | декабрь |
| 20182 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 71 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20183 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 71 | | | | 2026 | декабрь |
| 20184 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 72 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20185 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 72 | | | | 2026 | декабрь |
| 20186 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 73 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20187 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20188 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 20189 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри 84 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20190 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри(90:12:170602:2800) | | 1 | | 2026 | август |
| 20191 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри(90:12:170602:2800) | | | | 2026 | август |
| 20192 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/30 | ул. Ай-Петри(90:12:170602:2932) | | 1 | | 2026 | Декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20193 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри, 32 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20194 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ай-Петри, 32 | | | | 2026 | декабрь |
| 20195 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Айригуль 13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20196 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Айригуль 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20197 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Айригуль 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 20198 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Айригуль 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20199 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Айригуль 33 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20200 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Айригуль 35 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20201 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Айригуль 37 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20202 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Айригуль 39 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20203 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Акъяр 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20204 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Акъяр 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20205 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Акъяр, 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20206 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Акъяр, 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20207 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алиме Абденановой 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20208 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алиме Абденановой 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20209 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алиме Абденановой 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20210 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алиме Абденановой 15 | | | | 2026 | декабрь |
| 20211 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алиме Абденановой 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20212 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алиме Абденановой 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20213 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алиме Абденановой 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20214 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алиме Абденановой 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20215 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алиме Абденановой 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20216 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20217 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 20218 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20219 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 20220 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20221 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 18 | | | | 2026 | декабрь |
| 20222 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20223 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 20224 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 23 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20225 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20226 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/15 | ул. Алупка 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20227 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20228 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20229 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20230 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20231 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20232 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20233 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Алупка 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 20234 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Амет-Хан Султан 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20235 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Амет-Хан Султан 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20236 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Амет-Хан Султан 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20237 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Амет-Хан Султан 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20238 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Амет-Хан Султан 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20239 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Амет-Хан Султан 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20240 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Амет-Хан Султан 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20241 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Амет-Хан Султан 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20242 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Амет-Хан Султан 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 20243 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Амет-Хан Султан 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20244 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Амет-Хан Султан 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20245 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ана-Юрт 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20246 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ана-Юрт 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20247 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ана-Юрт 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 20248 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ана-Юрт 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20249 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20250 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20251 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20252 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 20254 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20255 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 20256 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20257 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 28 | | | | 2026 | декабрь |
| 20258 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 30 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20259 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 37 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20260 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 40 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20261 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 40 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20262 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20263 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 20264 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут, 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20265 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Армут, 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20266 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Аювдаг 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20267 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Аювдаг 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 20268 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бадемли 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20269 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бадемли 15 | | | | 2026 | декабрь |
| 20270 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бадемли 19 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20271 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бадемли 21 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20272 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бадемли 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20273 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бадемли 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20274 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бадемли 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20275 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Байдар, 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20276 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Байдар, 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20277 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бахчисарайская 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20278 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бахчисарайская 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20279 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бахчисарайская 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20280 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бахчисарайская 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20281 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Бахчисарайская 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20282 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20283 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20284 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20285 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20286 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 20287 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 18 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20288 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20289 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 20290 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20291 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20292 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 20293 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/19 | ул. Берекет 21а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20294 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20295 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 20296 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20297 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 24 | | | | 2026 | декабрь |
| 20298 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20299 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 20300 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20301 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 20302 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 28 | | 1 | | 2026 | май |
| 20303 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 28 | | | | 2026 | май |
| 20304 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20305 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20306 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20307 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20308 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 31 | | | | 2026 | декабрь |
| 20309 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 32 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20310 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20311 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 33 | | | | 2026 | декабрь |
| 20312 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 34 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20313 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 37 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20314 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20315 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20316 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 42 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20317 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 44 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20318 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/18 | ул. Берекет 46 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20319 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 47 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20320 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 48 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20321 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 49 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20322 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 49 | | | | 2026 | декабрь |
| 20323 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20324 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 20325 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20326 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 62 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20327 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 62 | | | | 2026 | декабрь |
| 20328 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 65 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20329 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 65 | | | | 2026 | декабрь |
| 20330 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 68 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20331 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 68 | | | | 2026 | декабрь |
| 20332 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20333 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20334 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 70 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20335 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 70 | | | | 2026 | декабрь |
| 20336 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 71 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20337 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 74 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20338 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 75 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20339 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 75 | | | | 2026 | декабрь |
| 20340 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20341 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20342 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет(90:12:170602:3120) | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20343 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет(90:12:170602:674) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20344 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Берекет, | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20345 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/14 | ул. Биель 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20346 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Биель 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20347 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Биель 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20348 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Биель 7 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20349 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Биель 7 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20350 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Биель 7а | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20351 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Биель 7а | | | | 2026 | Декабрь |
| 20352 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20353 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20354 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20355 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20356 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20357 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20358 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 13 | | | | 2025 | ноябрь |
| 20359 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20360 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20361 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 3 | | | | 2025 | декабрь |
| 20362 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20363 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20364 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20365 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20366 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 20367 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет, 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20368 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Васнет, 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20369 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Верхняя 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20370 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Верхняя 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20371 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Верхняя 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20372 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20373 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20374 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20375 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20376 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 16а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20377 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 16а | | | | 2026 | декабрь |
| 20378 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20379 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20380 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 18 | | | | 2026 | декабрь |
| 20381 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 2/9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20382 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 2/9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20383 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20384 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 20385 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20386 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20387 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20388 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ветан 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20389 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/21 | ул. Ветан(90:12:170602:117) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20390 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Вишневая 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20391 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Вишневая 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20392 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 10а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20393 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 10а | | | | 2026 | декабрь |
| 20394 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 10Б | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20395 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 10Б | | | | 2026 | Декабрь |
| 20396 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20397 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20398 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20399 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20400 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20401 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20402 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20403 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20404 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик 7 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20405 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Генчлик, 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20406 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 12 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 20407 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 12 | | | | 2026 | апрель |
| 20408 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20409 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 20410 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20411 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 15 | | | | 2025 | декабрь |
| 20412 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20413 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 20414 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20415 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 18 | | | | 2026 | декабрь |
| 20416 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20417 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 20418 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20419 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 27 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20420 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20421 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 28 | | | | 2026 | декабрь |
| 20422 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20423 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20424 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20425 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20426 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20427 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20428 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20429 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20430 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20431 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20432 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи 9 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20433 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи, 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20434 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дагджи, 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20435 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20436 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20437 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20438 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 12 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20439 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20440 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20441 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 20442 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20443 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20444 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 20445 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20446 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20447 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20448 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 20449 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20450 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20451 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Даглы(90:12:170602:714) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20452 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20453 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20454 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20455 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20456 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20457 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20458 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 20459 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20460 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20461 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20462 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 18 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20463 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20464 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 20465 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20466 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20467 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 20468 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20469 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 20470 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20471 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 20472 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 25 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20473 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20474 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 27 | | | | 2026 | декабрь |
| 20475 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20476 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20477 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 30 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20478 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20479 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 31 | | | | 2026 | декабрь |
| 20480 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20481 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 35 | | | | 2026 | декабрь |
| 20482 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20483 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 39 | | | | 2026 | декабрь |
| 20484 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 4 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20485 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 4 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20486 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20487 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 41 | | | | 2026 | декабрь |
| 20488 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20489 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 43 | | | | 2026 | декабрь |
| 20490 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 6 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20491 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 6 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20492 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай 7 | | 1 | | 2026 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20493 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай, 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20494 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Девлет Герай, 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20495 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дегерменкой 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20496 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дегерменкой 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20497 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дегерменкой 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20498 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дегерменкой 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20499 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дегерменкой 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20500 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дегерменкой 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20501 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дегерменкой 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20502 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20503 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20504 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 12б | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20505 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20506 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 15 | | | | 2026 | декабрь |
| 20507 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20508 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 20509 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20510 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20511 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20512 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 20513 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20514 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 27 | | | | 2026 | декабрь |
| 20515 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 28 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20516 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 28 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20517 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 29 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20518 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 3 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20519 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 3 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20520 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20521 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 30 | | | | 2026 | декабрь |
| 20522 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20523 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 6 | | | | 2025 | декабрь |
| 20524 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20525 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи, 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20526 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи, 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 20527 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи, 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20528 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Демерджи, 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 20529 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерекой 16 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20530 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерекой 16 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20531 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерекой 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20532 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерекой 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20533 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерекой 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20534 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерекой 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20535 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20536 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20537 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20538 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20539 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20540 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20541 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20542 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20543 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20544 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20545 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20546 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дерьялы 9 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20547 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джами 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20548 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джами 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20549 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джами 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20550 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джами 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20551 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джами 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20552 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джами 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20553 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джами 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20554 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джанкой 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20555 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джанкой 27 | | | | 2026 | декабрь |
| 20556 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джанкой 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20557 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джанкой 30 | | | | 2026 | декабрь |
| 20558 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джанкой 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20559 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джанкой 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20560 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джанкой 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20561 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джанкой, 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20562 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джанкой, 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20563 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Джанкой, 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20564 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Достлух 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20565 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Достлух 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20566 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Достлух 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20567 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Достлух 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20568 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Достлух 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20569 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Достлух 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20570 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Достлух 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20571 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Достлух 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20572 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Достлух 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 20573 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дружбы 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20574 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дружбы 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20575 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дружбы 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20576 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дружбы 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20577 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дружбы 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20578 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дружбы 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 20579 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дружбы 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20580 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дружбы 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20581 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дюльбер 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20582 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дюльбер 1 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20583 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дюльбер 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20584 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дюльбер 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20585 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дюльбер 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20586 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дюльбер 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20587 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дюльбер 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20588 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Дюльбер 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 20589 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20590 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/4 | ул. Заречная 11а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20591 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20592 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20593 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 20594 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20595 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 20596 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Заречная 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20597 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/7 | ул. Заречная 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20598 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20599 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 20600 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20601 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 20602 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20603 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 23 | | | | 2026 | декабрь |
| 20604 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/8 | ул. Заречная 2а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20605 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/31 | ул. Заречная 2б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20606 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/13 | ул. Заречная 2в | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20607 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/6 | ул. Заречная 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20608 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/12 | ул. Заречная 8б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20609 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20610 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20611 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная, 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20612 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная, 19 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20613 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная, 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20614 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Заречная, 27 | | | | 2026 | декабрь |
| 20615 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Зеленая 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20616 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Зеленая 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20617 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Зеленая 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20618 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Зеленая 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20619 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Зеленая 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20620 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Зеленая 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20621 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Зеленая 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20622 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Зеленая 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20623 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/32 | ул. Интернациональная 14 | | 1 | | 2026 | март |
| 20624 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Интернациональная 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20625 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Интернациональная 31 | | | | 2026 | декабрь |
| 20626 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Интернациональная 32 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20627 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Интернациональная 32 | | | | 2026 | декабрь |
| 20628 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Исмаила Гаспралы 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20629 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Исмаила Гаспралы 18 | | | | 2026 | декабрь |
| 20630 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Исмаила Гаспралы 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20631 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Исмаила Гаспралы 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20632 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Исмаила Гаспралы 28 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20633 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Исмаила Гаспралы 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20634 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Исмаила Гаспралы 30 | | | | 2026 | декабрь |
| 20635 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Исмаила Гаспралы 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20636 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Исмаила Гаспралы 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20637 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Исмаила Гаспралы 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 20638 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Исмаила Гаспралы 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20639 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Калга-Султан 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20640 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Калга-Султан 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20641 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Калга-Султан 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20642 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Калга-Султан 2 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20643 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 13 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20644 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20645 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 20646 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20647 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20648 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 24 | | | | 2026 | декабрь |
| 20649 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20650 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 27 | | | | 2026 | декабрь |
| 20651 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20652 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 31 | | | | 2026 | декабрь |
| 20653 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20654 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20655 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Карабаш, 34 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20656 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20657 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20658 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 14 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20659 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20660 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20661 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20662 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20663 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20664 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 20665 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20666 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20667 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20668 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20669 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20670 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20671 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каралез 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20672 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каранфиль 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20673 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каранфиль 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20674 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Каранфиль 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20675 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кара-Су 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20676 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20677 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20678 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20679 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20680 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20681 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20682 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20683 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20684 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20685 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 20686 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20687 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20688 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20689 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20690 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев, 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20691 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кезлев, 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20692 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20693 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20694 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20695 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20696 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20697 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20698 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20699 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20700 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20701 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20702 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20703 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20704 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20705 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Керменчик(90:12:170601:782) | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20706 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20707 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20708 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20709 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 20710 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20711 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20712 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 17а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20713 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20714 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 20715 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 26 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20716 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20717 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20718 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 30 | | | | 2026 | декабрь |
| 20719 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 36 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20720 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 37 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20721 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 38 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20722 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20723 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 39 | | | | 2026 | декабрь |
| 20724 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20725 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20726 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 40 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20727 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 40 | | | | 2026 | декабрь |
| 20728 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20729 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 43 | | | | 2026 | декабрь |
| 20730 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 44 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20731 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 44 | | | | 2026 | декабрь |
| 20732 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20733 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20734 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20735 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане, 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20736 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кестане, 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 20737 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кефе 10 | | 1 | | 2026 | май |
| 20738 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кефе 10 | | | | 2026 | май |
| 20739 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кефе 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20740 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кефе 32 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20741 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кефе 32 | | | | 2026 | декабрь |
| 20742 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кефе 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20743 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кипарисная 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20744 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кипарисная 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 20745 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кипарисная 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20746 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20747 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20748 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20749 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20750 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 20751 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20752 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 20753 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20754 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20755 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20756 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 20757 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20758 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20759 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20760 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коккоз 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20761 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коктебель 10 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20762 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коктебель 10 | | | | 2026 | Декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20763 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коктебель 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20764 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коктебель 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20765 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коктебель 12 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20766 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коктебель 12 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20767 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коктебель 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20768 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коктебель 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 20769 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Коктебель 9 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20770 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кореиз 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20771 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кореиз 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20772 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кореиз 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20773 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кореиз 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20774 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кореиз 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20775 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кореиз 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20776 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кореиз 3а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20777 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кореиз 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20778 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кореиз, 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20779 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кореиз, 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 20780 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20781 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20782 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20783 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20784 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20785 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 16 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20786 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20787 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20788 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 23 | | | | 2026 | декабрь |
| 20789 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20790 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 20791 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 27 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20792 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 27 | | | | 2026 | Декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20793 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20794 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 28 | | | | 2026 | декабрь |
| 20795 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20796 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20797 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20798 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 33 | | | | 2026 | декабрь |
| 20799 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20800 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 35 | | | | 2026 | декабрь |
| 20801 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20802 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 36 | | | | 2026 | декабрь |
| 20803 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 37 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20804 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20805 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20806 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20807 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20808 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20809 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 20810 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай, 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20811 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крым Герай, 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 20812 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крымская 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20813 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крымская 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20814 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крымская 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20815 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крымская 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20816 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крымская 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20817 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крымская 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20818 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крымская 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20819 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Крымская 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20820 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20821 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20822 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 10 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20823 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 12а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20824 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20825 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/23 | ул. Куванчлы 15а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20826 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20827 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 18 | | | | 2026 | декабрь |
| 20828 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 1а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20829 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20830 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20831 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 27 | | | | 2026 | декабрь |
| 20832 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20833 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 20834 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20835 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 31 | | | | 2026 | декабрь |
| 20836 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 33 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20837 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 33 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20838 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20839 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 36 | | | | 2026 | декабрь |
| 20840 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 37 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20841 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 37 | | | | 2026 | декабрь |
| 20842 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 38 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20843 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 38 | | | | 2026 | декабрь |
| 20844 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20845 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20846 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20847 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 43 | | | | 2026 | декабрь |
| 20848 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 45 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20849 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 45 | | | | 2026 | декабрь |
| 20850 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 54 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20851 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 54 | | | | 2026 | декабрь |
| 20852 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20853 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20854 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 62 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20855 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 62 | | | | 2026 | декабрь |
| 20856 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 72 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20857 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 72 | | | | 2026 | декабрь |
| 20858 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 74 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20859 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 74 | | | | 2026 | декабрь |
| 20860 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке захвателя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 78 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20861 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20862 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 20863 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 84 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20864 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы 94 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20865 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Куванчлы, 86 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20866 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20867 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20868 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20869 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20870 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20871 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20872 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20873 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20874 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 20875 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20876 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20877 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке захвателя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20878 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20879 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20880 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20881 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20882 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Курман 9 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20883 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кутлак 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20884 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кутлак 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20885 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кутлак 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20886 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кутлак 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 20887 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кутлак 2 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20888 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кутлак 2 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20889 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кутлак 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20890 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кутлак 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20891 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кутлак 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20892 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кутлак, 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20893 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кутлак, 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 20894 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кызылташ 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20895 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кызылташ 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20896 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20897 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20898 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 20899 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20900 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20901 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 20902 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20903 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 20904 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 22 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20905 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 22 | | | | 2025 | декабрь |
| 20906 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20907 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 23 | | | | 2026 | декабрь |
| 20908 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20909 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 24 | | | | 2026 | декабрь |
| 20910 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 26а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20911 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 26а | | | | 2026 | декабрь |
| 20912 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 29 | | 1 | | 2026 | Декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20913 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 29 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20914 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20915 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 35 | | | | 2026 | декабрь |
| 20916 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 38 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20917 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 40 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20918 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 46 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20919 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 46 | | | | 2026 | декабрь |
| 20920 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 59 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 20921 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 59 | | | | 2026 | сентябрь |
| 20922 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 74 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20923 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 76 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20924 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 76 | | | | 2026 | декабрь |
| 20925 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 78 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20926 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 78 | | | | 2026 | декабрь |
| 20927 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 80 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20928 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Кысметли 80 | | | | 2026 | декабрь |
| 20929 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мектеп 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20930 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мектеп 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 20931 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мектеп 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20932 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мектеп 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 20933 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мектеп 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20934 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мектеп 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20935 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мектеп 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20936 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мектеп 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 20937 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20938 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20939 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20940 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20941 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 20942 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 19 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20943 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20944 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 20945 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20946 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20947 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 20948 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 26а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20949 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 26а | | | | 2026 | декабрь |
| 20950 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20951 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 33 | | | | 2026 | декабрь |
| 20952 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20953 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мелевше 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 20954 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20955 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 20956 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20957 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20958 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 18 | | | | 2026 | декабрь |
| 20959 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20960 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 30 | | | | 2026 | декабрь |
| 20961 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 31 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20962 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 38 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 20963 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20964 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 20965 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 41 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20966 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 43 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20967 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 43 | | | | 2026 | декабрь |
| 20968 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 44 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20969 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 44 | | | | 2026 | декабрь |
| 20970 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 45 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 20971 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 45 | | | | 2026 | Декабрь |
| 20972 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 47 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20973 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 47 | | | | 2026 | декабрь |
| 20974 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 54 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20975 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 54 | | | | 2026 | декабрь |
| 20976 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 55 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20977 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 55 | | | | 2026 | декабрь |
| 20978 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 57 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20979 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 59 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20980 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 59 | | | | 2026 | декабрь |
| 20981 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20982 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 63 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20983 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 63 | | | | 2026 | декабрь |
| 20984 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 69 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20985 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20986 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 20987 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20988 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 20989 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 85 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20990 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 85 | | | | 2026 | декабрь |
| 20991 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 8а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20992 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 8а | | | | 2026 | декабрь |
| 20993 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 97 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20994 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий 97 | | | | 2026 | декабрь |
| 20995 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Меркезий, 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 20996 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий, 91А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20997 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Меркезий, 91А | | | | 2026 | декабрь |
| 20998 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 20999 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 15 | | | | 2026 | декабрь |
| 21000 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21001 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 18 | | | | 2026 | декабрь |
| 21002 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21003 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 21004 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21005 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 21006 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21007 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 21008 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21009 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 21010 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 3А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21011 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 3А | | | | 2026 | декабрь |
| 21012 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21013 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21014 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21015 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21016 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21017 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 21018 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет(90:12:170601:3433) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21019 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет, 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21020 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Миллет, 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 21021 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21022 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 21023 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21024 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 21025 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21026 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21027 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 21028 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21029 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 21030 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21031 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 21032 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21033 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 23 | | | | 2026 | декабрь |
| 21034 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21035 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 27 | | | | 2026 | декабрь |
| 21036 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 29 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21037 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21038 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21039 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Минаре 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 21040 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мира 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21041 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мира 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 21042 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мира 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21043 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мира 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 21044 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мира 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21045 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мира 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 21046 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мира 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21047 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мира 24 | | | | 2026 | декабрь |
| 21048 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мира 25а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21049 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мира 25а | | | | 2026 | декабрь |
| 21050 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мира 26 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21051 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мисхор 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21052 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мисхор 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 21053 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мисхор 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21054 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мисхор 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 21055 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мисхор 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21056 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мисхор 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 21057 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мисхор, 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21058 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Мисхор, 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 21059 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21060 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 21061 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/2 | ул. Набережная 11а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21062 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21063 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 21064 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/22 | ул. Набережная 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21065 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21066 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 21067 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21068 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 21069 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 24 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21070 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 26 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21071 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 28 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 21072 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 28 | | | | 2026 | Декабрь |
| 21073 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 4 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 21074 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 4 | | | | 2026 | Декабрь |
| 21075 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21076 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21077 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21078 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21079 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21080 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 21081 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная, 35 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21082 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Набережная, 35 | | | | 2026 | декабрь |
| 21083 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нижняя 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21084 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нижняя 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 21085 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нижняя 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21086 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нижняя 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 21087 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нижняя 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21088 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нижняя 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21089 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нижняя 9/1 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 21090 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нижняя 9/1 | | | | 2026 | Декабрь |
| 21091 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21092 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 16 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21093 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21094 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 21095 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21096 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 21097 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21098 | Симферопольский район | с Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 21099 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21100 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 33 | | | | 2026 | декабрь |
| 21101 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 37 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21102 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21103 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21104 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21105 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21106 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21107 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новая 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 21108 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21109 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21110 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 21111 | Симферопольский район | с Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21112 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 21113 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21114 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 21115 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21116 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 21117 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21118 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21119 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 21120 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21121 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 23 | | | | 2026 | декабрь |
| 21122 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21123 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 21124 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 32 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21125 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 33 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21126 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 34 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21127 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 38а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21128 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 38а | | | | 2026 | декабрь |
| 21129 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 4 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21130 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 41 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 21131 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21132 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Новоселов 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 21133 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нуман Челеби Джихан 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21134 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нуман Челеби Джихан 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 21135 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нуман Челеби Джихан 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21136 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нуман Челеби Джихан 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 21137 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нуман Челеби Джихан 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21138 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нуман Челеби Джихан 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21139 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нуман Челеби Джихан 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21140 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нуман Челеби Джихан(90:12:170601:2738) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21141 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нуман Челеби Джихан(90:12:170601:2738) | | | | 2026 | декабрь |
| 21142 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нурлу 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21143 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нурлу 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 21144 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нурлу 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21145 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нурлу 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21146 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нурлу 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21147 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нурлу 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21148 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нурлу, 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21149 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Нурлу, 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 21150 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озенбаш 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21151 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озенбаш 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 21152 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озенбаш 4а | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21153 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озенбаш 4а | | | | 2026 | декабрь |
| 21154 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озенбаш 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21155 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озенбаш 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21156 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озенбаш 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 21157 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озенбаш 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21158 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21159 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 21160 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 16а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21161 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 16а | | | | 2026 | декабрь |
| 21162 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 21 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21163 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21164 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 21165 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 4 | | 1 | | 2026 | май |
| 21166 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 4 | | | | 2026 | май |
| 21167 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21168 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21169 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21170 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21171 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Озерная 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21172 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ореховая 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21173 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ореховая 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 21174 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Оркапы 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21175 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Оркапы 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 21176 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Оркапы 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21177 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Оркапы 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21178 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Оркапы 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21179 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Оркапы 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21180 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ортакан 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21181 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ортакан 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 21182 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Ортакан 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21183 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Орталан 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 21184 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Орталан 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21185 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Орталан 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21186 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Орталан 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21187 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Орталан 8 | | | | 2026 | декабрь |
| 21188 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Орталан 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21189 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Орталан 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 21190 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Орталан, 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21191 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Орталан, 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21192 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Отарчик 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21193 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Отарчик 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 21194 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Отарчик 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21195 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Отарчик 29 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21196 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Отарчик 29 | | | | 2026 | декабрь |
| 21197 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Отешель 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21198 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Отешель 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 21199 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Отешель 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21200 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Отешель 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 21201 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. П.Григоренко 12 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 21202 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. П.Григоренко 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21203 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. П.Григоренко 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21204 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/3 | ул. Подгорная 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21205 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Подгорная 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21206 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Подгорная 15 | | | | 2026 | декабрь |
| 21207 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Подгорная 16а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21208 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Подгорная 16а | | | | 2026 | декабрь |
| 21209 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Подгорная 17а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21210 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Подгорная 17а | | | | 2026 | декабрь |
| 21211 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Подгорная 42 | | 1 | | 2026 | март |
| 21212 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Подгорная 42 | | | | 2026 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21213 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Подгорная 43 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21214 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Подгорная, 1а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21215 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул Подгорная, 1а | | | | 2026 | декабрь |
| 21216 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21217 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21218 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 21219 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул Полевая 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21220 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 21221 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21222 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 18 | | | | 2026 | декабрь |
| 21223 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21224 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21225 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 21226 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 22а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21227 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 22а | | | | 2026 | декабрь |
| 21228 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 24 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 21229 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 24 | | | | 2026 | Декабрь |
| 21230 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21231 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 21232 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21233 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 42 | | | | 2026 | декабрь |
| 21234 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21235 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21236 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Полевая 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21237 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21238 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 21239 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21240 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 21241 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21242 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 21 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21243 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21244 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21245 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 23 | | | | 2026 | декабрь |
| 21246 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 40 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21247 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 40 | | | | 2026 | декабрь |
| 21248 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21249 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан(90:12:170601:3448) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21250 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Рамазан(90:12:170601:3448) | | | | 2026 | декабрь |
| 21251 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21252 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 10а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21253 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21254 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 21255 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 12в | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21256 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21257 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 21258 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21259 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/16 | ул. Речная 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21260 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/9 | ул. Речная 1а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21261 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21262 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 21263 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21264 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 21265 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21266 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21267 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 5а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21268 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 5а | | | | 2026 | декабрь |
| 21269 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/26 | ул. Речная 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21270 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21271 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Речная 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 21272 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Садовая 1а | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21273 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Садовая 1а | | | | 2026 | декабрь |
| 21274 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Садовая, 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21275 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Садовая, 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 21276 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарабуз 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21277 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарабуз 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21278 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарабуз 23 | | | | 2026 | декабрь |
| 21279 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарабуз 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21280 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарабуз 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 21281 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарабуз 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21282 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарабуз 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 21283 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарабуз 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21284 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарабуз 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21285 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарабуз 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21286 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/28 | ул. Сарабуз, 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21287 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарыбаш 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21288 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарыбаш 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 21289 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарыбаш 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21290 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарыбаш 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 21291 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарыбаш 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21292 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарыбаш 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21293 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарыбаш 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21294 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/5 | ул. Сарыбаш 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21295 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21296 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21297 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 21298 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21299 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 16 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21300 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21301 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 21302 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21303 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21304 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21305 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21306 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сарысув 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21307 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сименз 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21308 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сименз 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 21309 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сименз 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21310 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сименз 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 21311 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сименз 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21312 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сименз 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 21313 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сименз 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21314 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сименз 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 21315 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солнечная 12 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 21316 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солнечная 12 | | | | 2026 | Декабрь |
| 21317 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солнечная 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21318 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солнечная 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 21319 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солнечная 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21320 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солнечная 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21321 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солхат 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21322 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солхат 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 21323 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солхат 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21324 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солхат 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 21325 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солхат, | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21326 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Солхат, | | | | 2026 | декабрь |
| 21327 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сосновая 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21328 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Сосновая 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 21329 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21330 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 21331 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21332 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 21 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21333 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21334 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 21335 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/1 | ул. Степная 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21336 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21337 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 21338 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 34 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21339 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 34 | | | | 2026 | декабрь |
| 21340 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21341 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 36 | | | | 2026 | декабрь |
| 21342 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 38 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21343 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Степная 38 | | | | 2026 | декабрь |
| 21344 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Судак 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21345 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Судак 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 21346 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Судак 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21347 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Судак 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21348 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Таракташ 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21349 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Таракташ, 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21350 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21351 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21352 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 21353 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21354 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21355 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 18 | | | | 2026 | декабрь |
| 21356 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21357 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 21358 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21359 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 21360 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21361 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 21362 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21363 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 30 | | | | 2026 | декабрь |
| 21364 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 34 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21365 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 36 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21366 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21367 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 41 | | | | 2026 | декабрь |
| 21368 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21369 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21370 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21371 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 21372 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк, 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21373 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк, 26 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21374 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк, 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21375 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Тюзлюк, 42 | | | | 2026 | декабрь |
| 21376 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21377 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 21378 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21379 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 21380 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 15 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21381 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21382 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 21383 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 19а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21384 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 19а | | | | 2026 | декабрь |
| 21385 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21386 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 21387 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21388 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 21389 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21390 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 21391 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21392 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 28 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21393 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 29 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21394 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 37 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21395 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова 37 | | | | 2026 | декабрь |
| 21396 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова, 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21397 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Узеира Абдураманова, 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 21398 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Уркуста 10 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21399 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Уркуста 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21400 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Уркуста 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21401 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Уркуста 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 21402 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Уркуста 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21403 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Уркуста 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 21404 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Уркуста 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21405 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Фоти-Сала 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21406 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Фоти-Сала 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 21407 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Фоти-Сала 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21408 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Фоти-Сала 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 21409 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Фоти-Сала 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21410 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Фоти-Сала 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 21411 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Фоти-Сала 4 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21412 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Фоти-Сала 4 | | | | 2026 | декабрь |
| 21413 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/25 | ул. Фруктовая 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21414 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Фруктовая 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21415 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Фруктовая 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 21416 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Фруктовая 41 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21417 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21418 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 21419 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21420 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21421 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 11 | | | | 2026 | декабрь |
| 21422 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 12 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21423 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 12 | | | | 2026 | декабрь |
| 21424 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21425 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21426 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 21427 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21428 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 21429 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21430 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 21431 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 23 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21432 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 23 | | | | 2026 | декабрь |
| 21433 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21434 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 28 | | | | 2026 | декабрь |
| 21435 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 3 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21436 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 38 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21437 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 40 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21438 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 40 | | | | 2026 | декабрь |
| 21439 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 42 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21440 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21441 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 5 | | | | 2026 | декабрь |
| 21442 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21443 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 8 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21444 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21445 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 21446 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хаджи Герай, 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21447 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хапсихор 1 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21448 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хапсихор 1 | | | | 2026 | декабрь |
| 21449 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хапсихор 11 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21450 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хапсихор 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21451 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хапсихор 2 | | | | 2026 | декабрь |
| 21452 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хапсихор 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21453 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Хапсихор 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21454 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/20 | ул. Хапсихор, 11а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21455 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чель, 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21456 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чель, 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 21457 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чингиз Дагджи 11 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21458 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чингиз Дагджи 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21459 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чингиз Дагджи 17 | | | | 2026 | декабрь |
| 21460 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чингиз Дагджи 44 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21461 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чингиз Дагджи 5 | | 1 | | 2026 | май |
| 21462 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чингиз Дагджи 5 | | | | 2026 | май |
| 21463 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чингиз Дагджи 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21464 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чингиз Дагджи 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21465 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чингиз Дагджи 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21466 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чингиз Дагджи 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 21467 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чобан-Кале 1 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21468 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чобан-Кале 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21469 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чобан-Кале 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21470 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чобан-Кале 7 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21471 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Чобан-Кале 7 | | | | 2026 | декабрь |
| 21472 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21473 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 10 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21474 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21475 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 12 | | | | 2025 | ноябрь |
| 21476 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 13 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21477 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21478 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 15 | | | | 2026 | декабрь |
| 21479 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21480 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 21481 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15349/27 | ул. Шамиль Алядин 2 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21482 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21483 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 21484 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21485 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 21486 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21487 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 21488 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 27 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21489 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 27 | | | | 2026 | декабрь |
| 21490 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21491 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин, 29 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21492 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Шамиль Алядин, 29 | | | | 2026 | декабрь |
| 21493 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 10 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21494 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 10 | | | | 2026 | декабрь |
| 21495 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21496 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 19 | | | | 2026 | декабрь |
| 21497 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21498 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 21499 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21500 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 24 | | | | 2026 | декабрь |
| 21501 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21502 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 21503 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 26а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21504 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 26а | | | | 2026 | декабрь |
| 21505 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 28 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21506 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 28 | | | | 2026 | декабрь |
| 21507 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 28а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21508 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 28а | | | | 2026 | декабрь |
| 21509 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 30 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21510 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 30 | | | | 2026 | декабрь |
| 21511 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 32 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21512 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Школьная 32 | | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21513 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Юкары 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21514 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Юкары 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 21515 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21516 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 13 | | | | 2026 | декабрь |
| 21517 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21518 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 21519 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21520 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 15 | | | | 2026 | декабрь |
| 21521 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21522 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 21523 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 17а | | 1 | | 2026 | август |
| 21524 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 17а | | | | 2026 | август |
| 21525 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 19 | | 1 | | 2026 | май |
| 21526 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 19 | | | | 2026 | май |
| 21527 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 21 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21528 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21529 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 22 | | | | 2026 | декабрь |
| 21530 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21531 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21532 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 21533 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 26 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21534 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 26 | | | | 2026 | декабрь |
| 21535 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 31 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21536 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 31 | | | | 2026 | декабрь |
| 21537 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 33А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21538 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 33А | | | | 2026 | декабрь |
| 21539 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 35 | | 1 | | 2026 | Декабрь |
| 21540 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 35 | | | | 2026 | Декабрь |
| 21541 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 38 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21542 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 39 | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21543 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 39 | | | | 2026 | декабрь |
| 21544 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21545 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21546 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21547 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ёр 9 | | | | 2026 | декабрь |
| 21548 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00441 | ул. Яны Ер, 27 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21549 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15354 | | ул. Благодатная 2 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 21550 | Симферопольский район | с. Строгоновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15354 | | ул. Благодатная 2 | | | 2028 | декабрь |
| 21551 | Симферопольский район | с. Сумское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00365 | ул. 8 Марта 28 | | 1 | | 2025 | август |
| 21552 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00394 | ул. Виноградная 105 | | 1 | | 2026 | май |
| 21553 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00209 | ул. Дагджи 19 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 21554 | Симферопольский район | с. Тепловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15276/10 | ул. Космонавтов 101 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 21555 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 21556 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 22 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 21557 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 24 | | 1 | | 2024 | май |
| 21558 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 28 | | 1 | | 2024 | июль |
| 21559 | Симферопольский район | с. Тепловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21560 | Симферопольский район | с. Тепловка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 3 | | | | 2026 | январь |
| 21561 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 32 | | 1 | | 2024 | май |
| 21562 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 32а | | 1 | | 2024 | май |
| 21563 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 34 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21564 | Симферопольский район | с. Тепловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15276/1 | ул. Космонавтов 67 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 21565 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 7 | | 1 | | 2024 | май |
| 21566 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 87 | | 1 | | 2025 | март |
| 21567 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Космонавтов 9 | | 1 | | 2024 | май |
| 21568 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15234 | ул. Разведчиков 13 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21569 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00209 | ул. Разведчиков 17 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21570 | Симферопольский район | с. Тепловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15276/5 | ул. Разведчиков 30 | | 1 | | 2026 | май |
| 21571 | Симферопольский район | с. Тепловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15276/2 | ул. Разведчиков 34 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21572 | Симферопольский район | с. Тепловка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00209 | ул. Строителей 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21573 | Симферопольский район | с. Тепловка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Разведчиков 29 | | I | 2028 | Декабрь |
| 21574 | Симферопольский район | с. Тепловка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Разведчиков 29 | | | 2028 | Декабрь |
| 21575 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15255/4 | ул. Авдет 19А | | I | | 2024 | июль |
| 21576 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15255/6 | ул. Авдет 19Б | | I | | 2025 | февраль |
| 21577 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15255/7 | ул. Авдет 19в | | I | | 2025 | январь |
| 21578 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15255/8 | ул. Авдет 21 | | I | | 2026 | сентябрь |
| 21579 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15255/5 | ул. Авдет 53А | | I | | 2024 | март |
| 21580 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00210 | ул. Авдет 7 | | I | | 2024 | апрель |
| 21581 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00210 | ул. Достлукъ 11 | | I | | 2024 | январь |
| 21582 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00210 | ул. Достлукъ 12 | | I | | 2026 | июль |
| 21583 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00210 | ул. Достлукъ, 13 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 21584 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00210 | ул. Заречная 7г | | I | | 2024 | март |
| 21585 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15255/2 | ул. Терекли 15 | | I | | 2026 | апрель |
| 21586 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00210 | ул. Шемьи-Заде 4 | | I | | 2024 | август |
| 21587 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15317 | | 2-й Заречный пр-д 2 | | I | 2026 | декабрь |
| 21588 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15317 | | 2-й Заречный пр-д 2 | | | 2026 | декабрь |
| 21589 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15317 | | 3-й Заречный пр-д 1 | | I | 2026 | декабрь |
| 21590 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15317 | | 3-й Заречный пр-д 1 | | | 2026 | декабрь |
| 21591 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15317 | | пр-д 3-й Заречный, 4 | | I | 2028 | декабрь |
| 21592 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15317 | | пр-д 3-й Заречный, 4 | | | 2028 | декабрь |
| 21593 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Крымский 3 | | I | | 2024 | июль |
| 21594 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Мира 13 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 21595 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Мира 14 | | I | | 2024 | январь |
| 21596 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Мира 14а | | I | | 2024 | март |
| 21597 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Мира 24 | | I | | 2025 | октябрь |
| 21598 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Мира 27 | | I | | 2024 | май |
| 21599 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Мира 5 | | I | | 2025 | сентябрь |
| 21600 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Мира(90:12:170102:3185) | | I | | 2026 | июнь |
| 21601 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/20 | пер. Нижний 7 | | I | | 2025 | август |
| 21602 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Парковый 11 | | I | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21603 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Парковый 18 | | 1 | | 2026 | август |
| 21604 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Парковый 21 | | 1 | | 2024 | март |
| 21605 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Солнечный 5 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21606 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Солнечный 9 | | 1 | | 2024 | март |
| 21607 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Школьный 1 | | 1 | | 2025 | май |
| 21608 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/3 | пер. Шоссейный 25А | | 1 | | 2026 | март |
| 21609 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Шоссейный 37а | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 21610 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Шоссейный 45 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 21611 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | пер. Шоссейный 50 | | 1 | | 2024 | июль |
| 21612 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/26 | пер. Шоссейный 57а | | 1 | | 2026 | май |
| 21613 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/25 | ул. 65-летия Победы 13 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21614 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. А.Ибрагимова 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21615 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. А.Ибрагимова 24 | | | | 2026 | декабрь |
| 21616 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. А.Ибрагимова 25 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21617 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. А.Ибрагимова 25 | | | | 2026 | декабрь |
| 21618 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. А.Ибрагимова, 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21619 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. А.Ибрагимова, 20 | | | | 2026 | декабрь |
| 21620 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. А.Ибрагимова, 20а (90:12:170101:3201) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21621 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. А.Ибрагимова, 20а (90:12:170101:3201) | | | | 2026 | декабрь |
| 21622 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. А.Тейфукова 18 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21623 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/24 | ул. А.Тейфукова 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21624 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Академика Королева 14 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21625 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Академика Королева 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21626 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Академика Королева 18 | | | | 2026 | декабрь |
| 21627 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Академика Королева 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21628 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Академика Королева 3 | | | | 2026 | декабрь |
| 21629 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Академика Королева 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21630 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Беркет 15 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21631 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Виноградная 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21632 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/11 | ул. Виноградная 9 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21633 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Вишневая 19а | | 1 | | 2024 | август |
| 21634 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/23 | ул. Вишневая, 23а | | 1 | | 2026 | март |
| 21635 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Восточная 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21636 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Восточная 16 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21637 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Восточная 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 21638 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Восточная 22 | | 1 | | 2024 | июль |
| 21639 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Восточная 24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 21640 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Восточная 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21641 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Восточная 9 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21642 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Дружбы 12 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21643 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Дружбы 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21644 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Дружбы 14 | | | | 2026 | декабрь |
| 21645 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/6 | ул. Зеленая 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21646 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Зеленая 25, 90:12:070201:184 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 21647 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Зеленая 25а | | 1 | | 2024 | апрель |
| 21648 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Зеленая 31а | | 1 | | 2025 | август |
| 21649 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Зеленая 32 | | 1 | | 2024 | август |
| 21650 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Зеленая 42 | | 1 | | 2024 | май |
| 21651 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Ибрагимова 2 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21652 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Ибрагимова 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21653 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Ибрагимова 33 | | | | 2026 | декабрь |
| 21654 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Ибрагимова 34 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 21655 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Ибрагимова 34 | | | | 2026 | апрель |
| 21656 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Ибрагимова 6 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21657 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Ибрагимова 6 | | | | 2026 | декабрь |
| 21658 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Ибрагимова 6А | | 1 | | 2026 | апрель |
| 21659 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Ибрагимова 6А | | | | 2026 | апрель |
| 21660 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Крымская 18 | | 1 | | 2026 | май |
| 21661 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Крымская 4 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 21662 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Крымская 45 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21663 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/14 | ул. Крымская 9 | | 1 | | 2025 | июль |
| 21664 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/22 | ул. Крымская, 9а | | 1 | | 2025 | август |
| 21665 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Мамута Мусы 13 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21666 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 17 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21667 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 18, 90:12:170101:1038 | | 1 | | 2025 | июль |
| 21668 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 20 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21669 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 26 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21670 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 28 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 21671 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/27 | ул. Мира 30 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21672 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 31 | | 1 | | 2024 | июль |
| 21673 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 33Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 21674 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 35 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21675 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 38 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21676 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 39 | | 1 | | 2024 | июль |
| 21677 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 41 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21678 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 48 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 21679 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 51 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21680 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Мира 96 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21681 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/12 | ул. Молодежная 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21682 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Молодежная 16а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21683 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/9 | ул. Молодежная 24 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 21684 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/30 | ул. Молодежная 25а | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 21685 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Молодежная 29 | | 1 | | 2024 | март |
| 21686 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Молодежная 38 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21687 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Молодежная 43 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 21688 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/16 | ул. Молодежная 59Б | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21689 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Молодежная 65 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21690 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Молодежная 77 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21691 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Молодежная 8 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21692 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/21 | ул. Молодежная 90:12:170101:3215 | | 1 | | 2025 | май |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21693 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Мусы Мамута 11 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21694 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/31 | ул. Мусы Мамута 21 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 21695 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/10 | ул. Мусы Мамута 7 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 21696 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Мусы Мамута 85 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 21697 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/7 | ул. Нижняя 112 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21698 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/8 | ул. Нижняя 11А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21699 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 122 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21700 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 1а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21701 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/15 | ул. Нижняя 21 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21702 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 29 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21703 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 30 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21704 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/28 | ул. Нижняя 30а | | 1 | | 2026 | июнь |
| 21705 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 31 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21706 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 36А | | 1 | | 2025 | май |
| 21707 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 43 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 21708 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 44 | | 1 | | 2025 | август |
| 21709 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/13 | ул. Нижняя 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21710 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 51 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 21711 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/19 | ул. Нижняя 53 | | 1 | | 2025 | июль |
| 21712 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 54 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21713 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15225 | ул. Нижняя 57А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21714 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 58 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21715 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 61 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21716 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 72, 90:12:170101:593 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21717 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Нижняя 74 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21718 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/17 | ул. Нижняя 90:12:170101:3283 | | 1 | | 2025 | май |
| 21719 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Общественная 2-а/3 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 21720 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Ореховая 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21721 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Ореховая 1А | | 1 | | 2024 | январь |
| 21722 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Ореховая 2 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21723 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Парковая 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 21724 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Подгорная 16 А | | 1 | | 2026 | январь |
| 21725 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Подгорная 18 | | 1 | | 2024 | май |
| 21726 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Подгорная 7 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21727 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Подгорная 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21728 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Скалистая 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21729 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Скалистая 6 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 21730 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Скалистая 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21731 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Солнечная 10 | | 1 | | 2024 | июль |
| 21732 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Солнечная 11 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21733 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Солнечная 7 | | 1 | | 2024 | март |
| 21734 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Спортивная 15 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21735 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Спортивная 18 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 21736 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Спортивная 19 | | 1 | | 2026 | август |
| 21737 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Тракторная 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21738 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Тракторная 19 | | 1 | | 2025 | июль |
| 21739 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15251/29 | ул. Шерфединова 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21740 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Школьная 2А | | 1 | | 2026 | апрель |
| 21741 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Шоссейная 17 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21742 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Шоссейная 24 | | 1 | | 2024 | июль |
| 21743 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Энтузиастов 4 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21744 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Ясная 15 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21745 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Ясная 2Б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21746 | Симферопольский район | с. Трудовое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00211 | ул. Ясная 8 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 21747 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15361 | | ул. Интернациональная 26 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 21748 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15361 | | ул. Интернациональная 26 | | | 2028 | декабрь |
| 21749 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15361 | | ул. Интернациональная 42 | | 1 | 2026 | январь |
| 21750 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15361 | | ул. Интернациональная 42 | | | 2026 | январь |
| 21751 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15335 | | ул. Меметова 41 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 21752 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15335 | | ул. Меметова 41 | | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21753 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15361 | | ул. Э. Аблаева 27 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 21754 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15361 | | ул. Э. Аблаева 27 | | | 2028 | декабрь |
| 21755 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15361 | | ул. Э. Аблаева 68 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 21756 | Симферопольский район | с. Трудовое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15361 | | ул. Э. Аблаева 68 | | | 2028 | декабрь |
| 21757 | Симферопольский район | с. Трудолюбово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15260/3 | ул. Заречная 15 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21758 | Симферопольский район | с. Трудолюбово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15260/10 | ул. Заречная 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21759 | Симферопольский район | с. Трудолюбово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15260/5 | ул. Садовая 38 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21760 | Симферопольский район | с. Трудолюбово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15260/6 | ул. Садовая 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 21761 | Симферопольский район | с. Трудолюбово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15260/11 | ул. Садовая 48а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21762 | Симферопольский район | с. Трудолюбово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15260/8 | ул. Тепличная 3а | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21763 | Симферопольский район | с. Трудолюбово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15260/7 | ул. Тепличная 9а | | 1 | | 2026 | июль |
| 21764 | Симферопольский район | с Трудолюбово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15340 | | д. 31 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 21765 | Симферопольский район | с. Трудолюбово | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15340 | | д. 31 | | | 2028 | декабрь |
| 21766 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/25 | пер. Марии Устимовой 5 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 21767 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/12 | ул. Амет-Хан Султана 41А | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21768 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Амет-Хан Султана 54 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21769 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Братьев Вербы 4Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21770 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Братьев Голубевых 29 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21771 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/8 | ул. Братьев Голубевых 4Г | | 1 | | 2024 | август |
| 21772 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/7 | ул. Братьев Гризодубовых 10А | | 1 | | 2024 | март |
| 21773 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/26 | ул. Братьев Гризодубовых 3б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21774 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Братьев Ефановых 14А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21775 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Верхнесадовая 11 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 21776 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/4 | ул. Верхнесадовая 25 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 21777 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/19 | ул. Верхняя 1 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21778 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15117 | ул. Верхняя 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21779 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/18 | ул. Гаспринского 1А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21780 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Гаспринского 43 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21781 | Симферопольский район | с Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Гаспринского 7 | | 1 | | 2025 | май |
| 21782 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Дружбы 13 | | 1 | | 2025 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21783 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Дружбы 40а | | 1 | | 2024 | июль |
| 21784 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Комсомольская 20 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 21785 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/11 | ул. Комсомольская 7Б | | 1 | | 2025 | март |
| 21786 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Короткая(90:12:131602:108) | | 1 | | 2026 | июль |
| 21787 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/16 | ул. Короткая, 1, 90:12:131602:210 | | 1 | | 2026 | август |
| 21788 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Крутая 132 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21789 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Крутая 134 | | 1 | | 2025 | март |
| 21790 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Крутая, 140 | | 1 | | 2025 | март |
| 21791 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15125 | ул. Крымская 15 | | 1 | | 2025 | июль |
| 21792 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Курганная 19 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21793 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Курганная 19 | | | | 2026 | январь |
| 21794 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/14 | ул. Луговая 2в | | 1 | | 2025 | июнь |
| 21795 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/22 | ул. Молодежная 118 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21796 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Молодежная 59 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21797 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Молодежная 62 | | 1 | | 2024 | июль |
| 21798 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Молодежная 89 | | 1 | | 2028 | Декабрь |
| 21799 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Молодежная 89 | | | | 2028 | Декабрь |
| 21800 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Октябрьская(90:12:131601:37334) | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21801 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/21 | ул. Октябрьская, 38А | | 1 | | 2026 | март |
| 21802 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/28 | ул. Осипова 38Б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21803 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/17 | ул. Осипова 56 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21804 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Осипова 6 | | 1 | | 2024 | август |
| 21805 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Партизанская 12В | | 1 | | 2025 | март |
| 21806 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/10 | ул. Партизанская 19Б | | 1 | | 2024 | май |
| 21807 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/24 | ул. Партизанская 1б | | 1 | | 2026 | июнь |
| 21808 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/2 | ул. Партизанская 2А | | 1 | | 2024 | март |
| 21809 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Партизанская 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21810 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/23 | ул. Партизанская 38а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21811 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Партизанская 54а | | 1 | | 2027 | март |
| 21812 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Партизанская 54а | | | | 2027 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21813 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Партизанская 55 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21814 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Партизанская 55 | | | | 2026 | январь |
| 21815 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/27 | ул. Партизанская 6 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21816 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Подгорная 3 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21817 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Подгорная 3 | | | | 2026 | январь |
| 21818 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Подгорная 42 | | 1 | | 2025 | май |
| 21819 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15247/20 | ул. Подгорная 65 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 21820 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Подгорная 76 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21821 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Полевая 4А | | 1 | | 2025 | май |
| 21822 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Рассвет 10 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 21823 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Речная 12 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 21824 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Речная 21 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21825 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Речная 21А | | 1 | | 2025 | май |
| 21826 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Речная 23 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21827 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Речная 26 | | 1 | | 2025 | июль |
| 21828 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Речная 31 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21829 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00213 | ул. Речная 35 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21830 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Речная 4 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21831 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Речная 4 | | | | 2026 | январь |
| 21832 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Речная 44 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21833 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Речная 48 | | 1 | | 2025 | март |
| 21834 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Речная 49 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21835 | Симферопольский район | с. Украинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15236 | ул. Речная 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21836 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15353 | | ул. Крутая 22 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 21837 | Симферопольский район | с. Украинка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15353 | | ул. Крутая 22 | | | 2027 | декабрь |
| 21838 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | пер. Октябрьский 15 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 21839 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/33 | пер. Октябрьский 15а | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21840 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | пер. Октябрьский 38 | | 1 | | 2024 | май |
| 21841 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/16 | пер. Степной 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 21842 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/14 | пер. Степной 26 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21843 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/6 | пер. Степной 32 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 21844 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/22 | пер. Степной 39 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21845 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15160 | пер. Степной 4 | | 1 | | 2024 | март |
| 21846 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/7 | пер. Степной 43 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21847 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Береговая 6 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 21848 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Вишневая 17 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 21849 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/5 | ул. Вишневая 20 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 21850 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Вишневая 42 | | 1 | | 2025 | май |
| 21851 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Вишневая 45 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21852 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Вишневая 9 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 21853 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Восточная 31 | | 1 | | 2025 | март |
| 21854 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/31 | ул. Восточная 39 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21855 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/15 | ул. Восточная 42 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 21856 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/26 | ул. Восточная 54 | | 1 | | 2025 | август |
| 21857 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/19 | ул. Восточная 62 | | 1 | | 2024 | август |
| 21858 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Дегтяря, 28 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 21859 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/30 | ул. Дегтяря, 51 | | 1 | | 2025 | май |
| 21860 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Заводская, 8А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21861 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Заречная, 15 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 21862 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Заречная, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21863 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Зеленая, 20 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 21864 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Молодежная 12 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21865 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Молодежная 133А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21866 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Молодежная 156 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 21867 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Молодежная 68 | | 1 | | 2024 | май |
| 21868 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Молодежная 76 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21869 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Набережная 2 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21870 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Набережная 24 | | 1 | | 2025 | март |
| 21871 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Набережная 33 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21872 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Набережная 35 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21873 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Набережная 53 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 21874 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Набережная 62а | | 1 | | 2025 | март |
| 21875 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15160 | ул. Набережная 80 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21876 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Новая, 59а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 21877 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Новая, 65 | | 1 | | 2024 | май |
| 21878 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Новая, 66 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21879 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/35 | ул. Октябрьская 123 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21880 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/21 | ул. Октябрьская, (90:12:180101:2721) | | 1 | | 2026 | январь |
| 21881 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Октябрьская, 108а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21882 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Октябрьская, 117 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 21883 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Октябрьская, 126А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 21884 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/20 | ул. Октябрьская, 162 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21885 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Октябрьская, 197 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 21886 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Октябрьская, 39 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21887 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Октябрьская, уч. 217а (90:12:180101:2453) | | 1 | | 2026 | апрель |
| 21888 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Путилинская, 24 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21889 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/24 | ул. Салгирная, 34 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 21890 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Солнечная, 46А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 21891 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/29 | ул. Солнечная, 51/1 | | 1 | | 2025 | март |
| 21892 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Солнечная, 62А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21893 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Стадионная 6 | | 1 | | 2025 | июль |
| 21894 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Стадионная, 3 | | 1 | | 2025 | август |
| 21895 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/36 | ул. Степная 46а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21896 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/27 | ул. Степная, 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21897 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15160 | ул. Степная, 20 | | 1 | | 2024 | июль |
| 21898 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15160 | ул. Степная, 48 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21899 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15160 | ул. Степная, 63 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21900 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15160 | ул. Степная, 63 | | | | 2026 | январь |
| 21901 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15160 | ул. Степная, 65 | | 1 | | 2024 | август |
| 21902 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15160 | ул. Степная, 66А | | 1 | | 2026 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21903 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15160 | ул. Степная, 67 | | 1 | | 2024 | август |
| 21904 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/18 | ул. Степная, 85 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21905 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Тарахтанская, 19а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21906 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/25 | ул. Тихая, 5А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21907 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/13 | ул. Тихая, 6А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21908 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Фруктовая, 90:12:180201:2044 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21909 | Симферопольский район | с. Укромное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00214 | ул. Школьная, 19А | | 1 | | 2024 | август |
| 21910 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/23 | | пер. Степной 34 | | 1 | 2026 | август |
| 21911 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/32 | | ул. Вишневая 10 | | 1 | 2026 | март |
| 21912 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/17 | | ул. Молодежная 174а | | 1 | 2026 | август |
| 21913 | Симферопольский район | с. Укромное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15256/34 | | ул. Октябрьская 212а | | 1 | 2026 | сентябрь |
| 21914 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана Юрт 12 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21915 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана Юрт 17 | | 1 | | 2024 | июль |
| 21916 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана Юрт 22 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21917 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана Юрт 25 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21918 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана Юрт 52 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 21919 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана Юрт 9 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21920 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/103 | квартал Ана-Эли 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21921 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана-Эли 35 | | 1 | | 2024 | март |
| 21922 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана-Эли 42 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21923 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана-Эли 42 | | | | 2026 | январь |
| 21924 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана-Юрт 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21925 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/51 | квартал Ана-Юрт 29 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21926 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана-Юрт 4 | | 1 | | 2025 | феараль |
| 21927 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана-Юрт 45 | | 1 | | 2025 | март |
| 21928 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана-Юрт 53 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21929 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана-Юрт 53 | | | | 2026 | январь |
| 21930 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана-Юрт 59 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21931 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Ана-Юрт 90:12:190101:1933 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21932 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Д.Сахарова 22 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21933 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Д.Сахарова 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 21934 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Д.Сахарова 28 | | 1 | | 2024 | май |
| 21935 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Д.Сахарова 42 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21936 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/63 | квартал Молодежный, (90:12:190102:3550) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21937 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Молодежный, 13 | | 1 | | 2024 | май |
| 21938 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/104 | квартал Молодежный, 14 | | 1 | | 2025 | май |
| 21939 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Молодежный, 16 | | 1 | | 2024 | март |
| 21940 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Молодежный, 21 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21941 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Молодежный, 21 | | | | 2026 | декабрь |
| 21942 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Молодежный, 23 | | 1 | | 2024 | май |
| 21943 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | квартал Молодежный, 35 | | 1 | | 2024 | июль |
| 21944 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Ана-Юрт 18 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 21945 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 10 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 21946 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 14 | | 1 | | 2024 | март |
| 21947 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 19 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21948 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 31 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 21949 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 33 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 21950 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 36 | | 1 | | 2024 | март |
| 21951 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/109 | кв-л Гаспринского 38 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21952 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 46 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 21953 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 50 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21954 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 50 | | | | 2026 | январь |
| 21955 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 51 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21956 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00215 | кв-л Гаспринского 52 | | 1 | | 2026 | май |
| 21957 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 59 | | 1 | | 2024 | январь |
| 21958 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 61 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 21959 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 62 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21960 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 67 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21961 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/96 | кв-л Гаспринского 76 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21962 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 78 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21963 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 78 | | | | 2026 | январь |
| 21964 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 82 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 21965 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 88 | | 1 | | 2024 | май |
| 21966 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 93 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21967 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 95 | | 1 | | 2026 | июль |
| 21968 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | кв-л Гаспринского 95 | | | | 2026 | июль |
| 21969 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/146 | ул. 40 лет Победы 150 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21970 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/115 | ул. 40 лет Победы 150А | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21971 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/127 | ул. 40 лет Победы 150Б | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 21972 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/135 | ул. 40 лет Победы 150В | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 21973 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/124 | ул. 40 лет Победы 86 | | 1 | | 2026 | май |
| 21974 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/147 | ул. 40 лет Победы(90:12:190103:3775) | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 21975 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/101 | ул. 40 лет Победы, 132 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21976 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/78 | ул. 40 лет Победы, 19/1, 90:12:190102:3577 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 21977 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/45 | ул. 40 лет Победы, 28 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 21978 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/113 | ул. 40 лет Победы, 47 | | 1 | | 2025 | май |
| 21979 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/66 | ул. 40 лет Победы, 52 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21980 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. 40 лет Победы, 70 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 21981 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/47 | ул. 40 лет Победы, 8 | | 1 | | 2026 | январь |
| 21982 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/125 | ул. 8 Марта 15/1 | | 1 | | 2026 | май |
| 21983 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/140 | ул. 8 Марта 26 | | 1 | | 2026 | август |
| 21984 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/123 | ул. 8 Марта 50 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 21985 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/92 | ул. 8 Марта 85 | | 1 | | 2026 | май |
| 21986 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/93 | ул. 8 Марта 90 | | 1 | | 2026 | май |
| 21987 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/79 | ул. 8 Марта, (90:12:190103:3445) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21988 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. 8 Марта, 13А | | 1 | | 2024 | январь |
| 21989 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/86 | ул. 8 Марта, 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 21990 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/43 | ул. 8 Марта, 21 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 21991 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/32 | ул. 8 Марта, 21/1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 21992 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. 8 Марта, 60 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21993 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/44 | ул. 8 Марта, 61 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 21994 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. 8 Марта, 62 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21995 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. 8 Марта, 68 | | 1 | | 2025 | июль |
| 21996 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. 8 Марта, 7-А | | 1 | | 2024 | январь |
| 21997 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. 8 Марта, 80 | | 1 | | 2025 | январь |
| 21998 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. 8 Марта, 84 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 21999 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/132 | ул. Аметхана-Султана 40 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22000 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/141 | ул. Аметхана-Султана(90:12:190103:3302) | | 1 | | 2026 | август |
| 22001 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/68 | ул. Аметхана-Султана, 1Б | | 1 | | 2025 | март |
| 22002 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/56 | ул. Аметхана-Султана, 48 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22003 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/107 | ул. Аметхана-Султана, 6А, 90:12:000000:14311 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22004 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/91 | ул. Ана-Эли 41 | | 1 | | 2026 | март |
| 22005 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/119 | ул. Ана-Эли, 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22006 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/54 | ул. Ана-Эли, 26 | | 1 | | 2024 | август |
| 22007 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/58 | ул. Ана-Эли, 44 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22008 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/73 | ул. Ана-Эли, 48 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22009 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Ана-Эли, 7 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22010 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Ана-Эли, 7 | | | | 2026 | январь |
| 22011 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/39 | ул. Веселая 8 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22012 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/29 | ул. Веселая, 15Б | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22013 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/105 | ул. Веселая, 36 | | 1 | | 2025 | май |
| 22014 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/85 | ул. Веселая, 42 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22015 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/35 | ул. Веселая, 51 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22016 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/12 | ул. Веселая, 58 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22017 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/67 | ул. Виноградная, 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22018 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/75 | ул. Виноградная, 16 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22019 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/60 | ул. Виноградная, 22 | | 1 | | 2025 | август |
| 22020 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/46 | ул. Виноградная, 29а | | 1 | | 2025 | январь |
| 22021 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/33 | ул. Виноградная, 29г | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22022 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/136 | ул. Гагарина 13 | | 1 | | 2026 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22023 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/116 | ул. Гагарина 1-н | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22024 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/126 | ул. Гагарина 1П/3 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22025 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/99 | ул. Гагарина 1Р/1 | | 1 | | 2026 | август |
| 22026 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/130 | ул. Гагарина 1Р/2 | | 1 | | 2026 | август |
| 22027 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/138 | ул. Гагарина 3в/1 | | 1 | | 2026 | август |
| 22028 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/145 | ул. Гагарина 3в/2 | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 22029 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/143 | ул. Гагарина 75 | | 1 | | 2026 | август |
| 22030 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/118 | ул. Гагарина, | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22031 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/8 | ул. Гагарина, 106 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22032 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/61 | ул. Гагарина, 1К | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22033 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/102 | ул. Гагарина, 20 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22034 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/48 | ул. Гагарина, 3Б/1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22035 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/62 | ул. Гагарина, 3Г/2 (90:12:190102:3475) | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22036 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/52 | ул. Гагарина, 41 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22037 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/22 | ул. Гагарина, 50 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22038 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/69 | ул. Гагарина, 56 | | 1 | | 2025 | март |
| 22039 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00215 | ул. Заречная 53/2 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22040 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/122 | ул. Заречная 69 | | 1 | | 2026 | март |
| 22041 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/72 | ул. Заречная, 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22042 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/34 | ул. Заречная, 61 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22043 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/148 | ул. Крымская 18А | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 22044 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/71 | ул. Крымская, 13а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22045 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Крымская, 16 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22046 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/6 | ул. Крымская, 1А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22047 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/121 | ул. Лавандовая 24б | | 1 | | 2025 | август |
| 22048 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Лавандовая, 12Б | | 1 | | 2026 | январь |
| 22049 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Лавандовая, 12Б | | | | 2026 | январь |
| 22050 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Лавандовая, 13Б | | 1 | | 2024 | январь |
| 22051 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/84 | ул. Лавандовая, 16Б | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22052 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/42 | ул. Лавандовая, 17 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22053 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/53 | ул. Лавандовая, 19б | | 1 | | 2026 | май |
| 22054 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/112 | ул. Лавандовая, 19В | | 1 | | 2025 | март |
| 22055 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/49 | ул. Лавандовая, 20А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22056 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Лавандовая, 2а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22057 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/81 | ул. Луговая, 13 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22058 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Медицинская(90:12:190103:3243) | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 22059 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Медицинская(90:12:190103:3243) | | | | 2027 | декабрь |
| 22060 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Медицинская, 1А | | 1 | | 2024 | январь |
| 22061 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Медицинская, 3 | | 1 | | 2024 | май |
| 22062 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Медицинская, 6 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22063 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Медицинская, 6 | | | | 2026 | июль |
| 22064 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/133 | ул. Мира 25 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22065 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/128 | ул. Мира(90:12:190102:3587) | | 1 | | 2026 | май |
| 22066 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/90 | ул. Мира, 16 | | 1 | | 2026 | март |
| 22067 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/59 | ул. Мира, 50 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22068 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/94 | ул. Подгорная 25а | | 1 | | 2026 | май |
| 22069 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/134 | ул. Подгорная 4 | | 1 | | 2026 | август |
| 22070 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/31 | ул. Подгорная, 13 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22071 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/36 | ул. Подгорная, 27 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22072 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/28 | ул. Подгорная, 2а | | 1 | | 2024 | март |
| 22073 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/41 | ул. Подгорная, 33 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22074 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/89 | ул. Подгорная, 55Б | | 1 | | 2026 | март |
| 22075 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15311 | ул. Подгорная, 87б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22076 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15311 | ул. Подгорная, 87б | | | | 2026 | декабрь |
| 22077 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/74 | ул. Прудовая, 16 | | 1 | | 2025 | июль |
| 22078 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/55 | ул. Прудовая, 17 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22079 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/77 | ул. Прудовая, 18 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22080 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/57 | ул. Прудовая, 22 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22081 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/40 | ул. Прудовая, 28 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22082 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/37 | ул. Прудовая, 38 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22083 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/120 | ул. Прудовая, 6 | | 1 | | 2026 | март |
| 22084 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/38 | ул. Степная, 44 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22085 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/111 | ул. Степная, д. 62, 90:11:200401:465 | | 1 | | 2025 | июль |
| 22086 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/137 | ул. Таврическая 31 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 22087 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/129 | ул. Таврическая 31А | | 1 | | 2026 | июль |
| 22088 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00215 | ул. Таврическая 4 | | 1 | | 2026 | май |
| 22089 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/144 | ул. Таврическая 8А | | 1 | | 2026 | август |
| 22090 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/139 | ул. Таврическая(90:12:190103:3625) | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22091 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Таврическая, 1 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22092 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Таврическая, 1 | | | | 2026 | январь |
| 22093 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/106 | ул. Таврическая, 181, 90:12:190301:2727 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22094 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/108 | ул. Таврическая, 182 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22095 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Таврическая, 37 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22096 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/83 | ул. Таврическая, 39 | | 1 | | 2025 | август |
| 22097 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Таврическая, 40 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22098 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/100 | ул. Таврическая, 40а | | 1 | | 2025 | июль |
| 22099 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/114 | ул. Таврическая, 5 | | 1 | | 2025 | май |
| 22100 | Симферопольский район | с. Урожайное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Таврическая, 53 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22101 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/82 | ул. Таврическая, 63 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22102 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/70 | ул. Таврическая, 64 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22103 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/65 | ул. Таврическая, 71 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22104 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/95 | ул. Цветочная 5 | | 1 | | 2026 | май |
| 22105 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/142 | ул. Школьная 10 | | 1 | | 2026 | октябрь |
| 22106 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/117 | ул. Юбилейная 43 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22107 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/21 | ул. Юбилейная, 20 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22108 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/87 | ул. Юбилейная, 27 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22109 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/23 | ул. Юбилейная, 2К | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22110 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/80 | ул. Юбилейная, 49 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22111 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/131 | ул. Южная 25 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22112 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Южная, 21 | | 1 | | 2026 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22113 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15161 | ул. Южная, 21 | | | | 2026 | январь |
| 22114 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 130 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22115 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 130 | | | 2027 | декабрь |
| 22116 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 23 | | 1 | 2026 | январь |
| 22117 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 23 | | | 2026 | январь |
| 22118 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 29 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22119 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 29 | | | 2027 | декабрь |
| 22120 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 51А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22121 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 51А | | | 2027 | декабрь |
| 22122 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 57 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22123 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 57 | | | 2027 | декабрь |
| 22124 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 65 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22125 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 65 | | | 2027 | декабрь |
| 22126 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 87 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 22127 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, 87 | | | 2026 | декабрь |
| 22128 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, д. 103 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 22129 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, д. 103 | | | 2026 | декабрь |
| 22130 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, д. 136, 90:12:190301:1925 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 22131 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л Александра Сокина, д. 136, 90:12:190301:1925 | | | 2026 | декабрь |
| 22132 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л имени Александра Сокина 212 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22133 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л имени Александра Сокина 212 | | | 2028 | декабрь |
| 22134 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15343 | | кв-л Крымской Весны, 28 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22135 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15343 | | кв-л Крымской Весны, 28 | | | 2027 | декабрь |
| 22136 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15343 | | кв-л Крымской Весны, 32 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22137 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15343 | | кв-л Крымской Весны, 32 | | | 2028 | декабрь |
| 22138 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/97 | | кв-л Молодежный 16/1 | | 1 | 2026 | март |
| 22139 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л. имени Александра Сокина126 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22140 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15318 | | кв-л. имени Александра Сокина126 | | | 2027 | декабрь |
| 22141 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15343 | | кв-л. Крымской Весны 30 | | 1 | 2029 | декабрь |
| 22142 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15343 | | кв-л. Крымской Весны 30 | | | 2029 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22143 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/98 | | ул. Гагарина 1Р | | 1 | 2026 | июнь |
| 22144 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/64 | | ул. Гагарина, 1К/2 | | 1 | 2026 | февраль |
| 22145 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15031/50 | | ул. Гагарина, 3Б/2 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 22146 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Медицинская(90:12:190103:3396) | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22147 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Медицинская(90:12:190103:3396) | | | 2028 | декабрь |
| 22148 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15321 | | ул. Таврическая 114 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22149 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15321 | | ул. Таврическая 114 | | | 2027 | декабрь |
| 22150 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15321 | | ул. Таврическая, 129А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 22151 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15321 | | ул. Таврическая, 129А | | | 2026 | декабрь |
| 22152 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15289 | | ул. Таврическая, 147 | | 1 | 2026 | январь |
| 22153 | Симферопольский район | с. Урожайное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15289 | | ул. Таврическая, 147 | | | 2026 | январь |
| 22154 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15104 | пер. Байдар, 5 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22155 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/15 | ул. А. Азамата, 15А | | 1 | | 2024 | июль |
| 22156 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/23 | ул. Азатлыкъ, 10 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22157 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Азатлыкъ, 17а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22158 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Азатлыкъ, 6А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22159 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/7 | ул. Акъташ, 43 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22160 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/1 | ул. Акъяр, 2а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22161 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Бирлик, 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 22162 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Бирлик, 6а | | 1 | | 2024 | июль |
| 22163 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/27 | ул. Верхние Фонтаны 33 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22164 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/22 | ул. Верхние Фонтаны, 10Г | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22165 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Верхние Фонтаны, 11А | | 1 | | 2024 | январь |
| 22166 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Верхние Фонтаны, 21 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22167 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/24 | ул. Верхние Фонтаны, 31 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22168 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Верхние Фонтаны, 32 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22169 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Дагълы, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22170 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/19 | ул. Джеппара Акима, 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22171 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. им. Аблямита Борсентова 14 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22172 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/14 | ул. им. Алима Абдуманова, д. 1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22173 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/18 | ул. им. Аметхана-Султана, д. 3а, стр 2 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22174 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15104 | ул. им. Бекира Османа 47 | | 1 | | 2025 | август |
| 22175 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/30 | ул. им. Бекира Османа 52 | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 22176 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15104 | ул. им. Бекира Османа, д. 46 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22177 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15104 | ул. им. Бекира Османа, д. 51 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22178 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15104 | ул. им. Бекира Османа, д. 51 | | | | 2026 | январь |
| 22179 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15104 | ул. им. Бекира Османа, д. 55 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22180 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/20 | ул. им. Бекира Османа, д. 7 | | 1 | | 2025 | август |
| 22181 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/29 | ул. им. Бекира Сейтхалила 33 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22182 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/28 | ул. им. Бекира Сейтхалила 53 | | 1 | | 2026 | май |
| 22183 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15239 | ул. им. Бекира Сейтхалила, 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22184 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/2 | ул. им. Бекира Сейтхалила, 31 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22185 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/13 | ул. им. Бекира Сейтхалила, 37 | | 1 | | 2024 | август |
| 22186 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15106 | ул. им. Бекира Сейтхалила, 44 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22187 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15106 | ул. им. Бекира Сейтхалила, 49 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22188 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15106 | ул. им. Бекира Сейтхалила, 55 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22189 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. им. Юрия Османова 16А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22190 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. им. Юрия Османова, д. 14а стр 1 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22191 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Къыртышлы, 14 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22192 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Полевая, 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22193 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Полевая, 17А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22194 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Тепличная, 55б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22195 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15106 | ул. Узунжа, 10А | | 1 | | 2024 | январь |
| 22196 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15106 | ул. Узунжа, 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22197 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15106 | ул. Узунжа, 36 | | | | 2026 | декабрь |
| 22198 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/12 | ул. Узунжа, 37 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22199 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15106 | ул. Узунжа, 43 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22200 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15106 | ул. Узунжа, 44 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22201 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Фындыклы 1 | | 1 | | 2024 | август |
| 22202 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/26 | ул. Чкалова, 28В | | 1 | | 2025 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22203 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Чкалова, 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22204 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Чкалова, 6 Б | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22205 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Яны-ёл 28в | | 1 | | 2026 | март |
| 22206 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Яны-ёл 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22207 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/16 | ул. Яны-Ёл, 15 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22208 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Яшлыкъ, 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22209 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00216 | ул. Яшлыкъ, 5 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22210 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Бахтлы 18 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22211 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Бахтлы 18 | | | 2028 | декабрь |
| 22212 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Бахтлы, 5 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22213 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Бахтлы, 5 | | | 2028 | декабрь |
| 22214 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Джами 11 | | 1 | 2028 | май |
| 22215 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Джами 11 | | | 2028 | май |
| 22216 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Джами 28 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22217 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Джами 28 | | | 2028 | декабрь |
| 22218 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Джемаат 10/8 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22219 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Джемаат 10/8 | | | 2028 | декабрь |
| 22220 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Джемаат 8/7 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22221 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Джемаат 8/7 | | | 2028 | декабрь |
| 22222 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15032/25 | | ул. Джеппара Ахима, 4А | | 1 | 2026 | февраль |
| 22223 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. им. Номана Челебиджихана 6 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22224 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. им. Номана Челебиджихана 6 | | | 2028 | декабрь |
| 22225 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Каралез 18 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22226 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Каралез 18 | | | 2028 | декабрь |
| 22227 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Каралез 27 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22228 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Каралез 27 | | | 2028 | декабрь |
| 22229 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Каралез 5 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22230 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Каралез 5 | | | 2028 | декабрь |
| 22231 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Мирас 24 | | 1 | 2028 | декабрь |
| 22232 | Симферопольский район | с. Фонтаны | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-15344 | | ул. Мирас 24 | | | 2028 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22233 | Симферопольский район | с. Харитоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00217 | ул. Аджикеч 3 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22234 | Симферопольский район | с. Харитоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00217 | ул. Гвардейская 21 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22235 | Симферопольский район | с. Харитоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00217 | ул. Гвардейская 23 | | 1 | | 2025 | август |
| 22236 | Симферопольский район | с. Харитоновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00217 | ул. Гвардейская, 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22237 | Симферопольский район | с. Харитоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15259/3 | ул. Зуйская, 8 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22238 | Симферопольский район | с. Харитоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15259/4 | ул. Зуйская, 9А | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22239 | Симферопольский район | с. Харитоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15259/1 | ул. Мирная, 14 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22240 | Симферопольский район | с. Харитоновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15259/5 | ул. Мирная, 16А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22241 | Симферопольский район | с. Чайкино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00218 | ул. Шалфейная, 1а | | 1 | | 2025 | март |
| 22242 | Симферопольский район | с. Чайковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Ангарская, 10 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22243 | Симферопольский район | с. Чайковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Ангарская, 13 | | 1 | | 2024 | март |
| 22244 | Симферопольский район | с. Чайковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Ангарская, 16 | | 1 | | 2024 | май |
| 22245 | Симферопольский район | с. Чайковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Ангарская, 4п | | 1 | | 2024 | март |
| 22246 | Симферопольский район | с. Чайковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Ангарская, 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 22247 | Симферопольский район | с. Чайковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Садовая, 25 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22248 | Симферопольский район | с. Чайковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15155 | ул. Садовая, 35 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22249 | Симферопольский район | с. Чайковское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-15312/1 | ул. Садовая, 35а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22250 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/30 | кв-л 45 лет Победы, 13 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22251 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/20 | тер жилой квартал Верхний, 162а | | 1 | | 2026 | январь |
| 22252 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/23 | тер жилой квартал Верхний, 167 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22253 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/12 | тер жилой квартал Верхний, 41а | | 1 | | 2026 | январь |
| 22254 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/18 | тер жилой квартал Верхний, 56 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22255 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/27 | тер жилой квартал Верхний, д 153, 90:12:200103:2337 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22256 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/26 | тер жилой квартал Нижний, 106 | | 1 | | 2025 | май |
| 22257 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/9 | тер жилой квартал Нижний, 107 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22258 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/15 | тер жилой квартал Нижний, 21 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22259 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/13 | тер жилой квартал Нижний, 7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22260 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/19 | тер жилой квартал Нижний, 75 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22261 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00220 | тер жилой квартал Нижний, 76 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22262 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/21 | тер жилой квартал Нижний, 89 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22263 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/32 | тер. жилой квартал Верхний, 166 | | 1 | | 2026 | май |
| 22264 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/22 | ул. 45 лет Победы, 14 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22265 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00220 | ул. 50 лет СССР, 3а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22266 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/24 | ул. Абрикосовая, (90:12:200102:2762) | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22267 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/17 | ул. Абрикосовая, 25б | | 1 | | 2024 | январь |
| 22268 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/8 | ул. Абрикосовая, 40А | | 1 | | 2024 | март |
| 22269 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00220 | ул. Гагарина, 7а | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22270 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00220 | ул. Калинина(90:12:200102:2790) | | 1 | | 2026 | сентябрь |
| 22271 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/29 | ул. Калинина, 18 | | 1 | | 2025 | июль |
| 22272 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/28 | ул. Садовая, 14а, 90:12:200101:2144 | | 1 | | 2025 | май |
| 22273 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00220 | ул. Советская, 30 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22274 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00220 | ул. Советская, 34А | | 1 | | 2024 | июль |
| 22275 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/14 | ул. Советская, 38 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22276 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00220 | ул. Советская, 38А | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22277 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/25 | ул. Советская, 56А | | 1 | | 2025 | январь |
| 22278 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/33 | ул. Чапаева 14г | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22279 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00220 | ул. Чапаева 29а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22280 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00220 | ул. Чапаева 31а | | 1 | | 2026 | Ноябрь |
| 22281 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/31 | ул. Чапаева 39а (90:12:200103:2388) | | 1 | | 2026 | апрель |
| 22282 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-15250/16 | ул. Чапаева, 12б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22283 | Симферопольский район | с. Чистенькое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00220 | ул. Чапаева, 23а | | 1 | | 2024 | май |
| 22284 | Симферопольский район | с. Широкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15163 | ул. Виноградная 42 | | 1 | | 2025 | июль |
| 22285 | Симферопольский район | с. Широкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00221 | ул. Виноградная 99 | | 1 | | 2026 | май |
| 22286 | Симферопольский район | с. Широкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15033/6 | ул. Виноградная, 108 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22287 | Симферопольский район | с. Широкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15163 | ул. Виноградная, 46 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22288 | Симферопольский район | с. Широкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15163 | ул. Виноградная, 50 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22289 | Симферопольский район | с. Широкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15033/3 | ул. Виноградная, 58 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22290 | Симферопольский район | с. Широкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15163 | ул. Виноградная, 90 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22291 | Симферопольский район | с. Широкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Молодежная 45 | | 1 | | 2025 | июль |
| 22292 | Симферопольский район | с. Широкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15033/5 | ул. Молодежная, 3 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22293 | Симферопольский район | с. Широкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15033/7 | ул. Молодежная, 32 | | 1 | | 2026 | январь |
| 22294 | Симферопольский район | с. Широкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15033/10 | ул. Молодежная, 36 | | 1 | | 2025 | май |
| 22295 | Симферопольский район | с. Широкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15033/11 | ул. Молодежная, 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22296 | Симферопольский район | с. Широкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15163 | ул. Молодежная, 54 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22297 | Симферопольский район | с. Широкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15033/2 | ул. Молодежная, 6 | | 1 | | 2024 | май |
| 22298 | Симферопольский район | с. Широкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15033/4 | ул. Молодежная, 8 | | 1 | | 2024 | май |
| 22299 | Симферопольский район | с. Широкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15033/8 | ул. Новая 24, 90:12:210102:424 | | 1 | | 2025 | март |
| 22300 | Симферопольский район | с. Широкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15163 | ул. Объездная 35 | | 1 | | 2025 | июль |
| 22301 | Симферопольский район | с. Широкое | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15163 | ул. Объездная, 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22302 | Симферопольский район | с. Широкое | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15163 | ул. Объездная, 33 | | | | 2026 | декабрь |
| 22303 | Симферопольский район | с. Широкое | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-15163 | ул. Объездная, 34 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22304 | Советский район | с. Варваровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03074/5 | ул. Виноградная 41а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22305 | Советский район | с. Варваровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03074/3 | ул. Виноградная, 23 | | 1 | | 2026 | март |
| 22306 | Советский район | с. Варваровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03074/2 | ул. Виноградная, 23а | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22307 | Советский район | с. Варваровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00013 | ул. Виноградная, 44 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22308 | Советский район | с. Варваровка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00013 | ул. Ленина, д 53 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22309 | Советский район | с. Варваровка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03074/4 | ул. Широкая(90:13:060201:924) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22310 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/19 | пер. Октябрьский, 8А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22311 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/33 | пер. Приозерный 5 | | 1 | | 2026 | март |
| 22312 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/23 | пер. Приозерный, 6 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22313 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/12 | пер. Приозерный, д 21 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22314 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/11 | пер. Спортивный, д 21 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22315 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/27 | пер. Спортивный, д 22 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22316 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/4 | пер. Школьный, д 9 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22317 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/31 | ул. 40 лет Победы, д 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22318 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/18 | ул. 40 лет Победы, д 24 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22319 | Советский район | с. Заветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00018 | ул. Веселая, д 11 | | 1 | | 2024 | август |
| 22320 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/30 | ул. Ветан 11 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 22321 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/16 | ул. Виноградная, д 40 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22322 | Советский район | с. Заветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00018 | ул. Заводская 34 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22323 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/28 | ул. Заводская 46 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22324 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/20 | ул. Заводская, 11 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22325 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/21 | ул. Заводская, 59 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22326 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/14 | ул. Заводская, д 48 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22327 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/29 | ул. Зеленая 28 | | 1 | | 2026 | февраль |
| 22328 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/24 | ул. Зеленая, 11 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22329 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/26 | ул. Зеленая, 17А | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22330 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/13 | ул. Молодежная, д 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22331 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/17 | ул. Молодежная, д 39 | | 1 | | 2024 | август |
| 22332 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/22 | ул. Октябрьская, 41А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22333 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/32 | ул. Октябрьская, 44 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22334 | Советский район | с. Заветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00018 | ул. Октябрьская, д 24 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22335 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/7 | ул. Полевая, д 17 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22336 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/34 | ул. Садовая 47 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22337 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/25 | ул. Советская 54 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22338 | Советский район | с. Заветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00018 | ул. Советская 66 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22339 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/10 | ул. Советская, д 1 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22340 | Советский район | с. Заветное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03030/15 | ул. Советская, д 18 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22341 | Советский район | с. Заветное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00018 | ул. Юбилейная 55 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22342 | Советский район | с. Краснофлотское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00012 | пер. 1-й Советский 4 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22343 | Советский район | с. Краснофлотское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03031/7 | пер. 2-й Советский 12 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22344 | Советский район | с. Краснофлотское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03031/9 | пер. 2-й Советский 6 | | 1 | | 2026 | март |
| 22345 | Советский район | с. Краснофлотское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03031/4 | пер. 2-й Советский, д. 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22346 | Советский район | с. Краснофлотское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03031/8 | пер. Юбилейный 2 | | 1 | | 2026 | март |
| 22347 | Советский район | с. Краснофлотское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03031/11 | ул. Крайняя 2 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22348 | Советский район | с. Краснофлотское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03031/13 | ул. Механизаторов 16а | | 1 | | 2026 | апрель |
| 22349 | Советский район | с. Краснофлотское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03031/10 | ул. Механизаторов 22 | | 1 | | 2026 | март |
| 22350 | Советский район | с. Краснофлотское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00012 | ул. Механизаторов, д. 22А | | 1 | | 2025 | январь |
| 22351 | Советский район | с. Краснофлотское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00012 | ул. Мира, 4 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22352 | Советский район | с. Краснофлотское, | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03031/12 | ул. Победы, д 1А | | 1 | | 2026 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22353 | Советский район | с. Краснофлотское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00012 | ул. Победы, д 16 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22354 | Советский район | с. Краснофлотское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03031/5 | ул. Пришкольная, 1 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22355 | Советский район | с. Краснофлотское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03031/6 | ул. Юбилейная, д 25 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22356 | Советский район | с. Краснофлотское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03031/12 | | ул. Садовая 24 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 22357 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/74 | ул. 8 Марта 8 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 22358 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/40 | ул. 8 Марта, 18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22359 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/38 | ул. 8 Марта, 22 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22360 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/63 | ул. 8 Марта, д 21 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22361 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/15 | ул. 8 Марта, д 5 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22362 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/71 | ул. Октябрьская 23 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22363 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/73 | ул. Октябрьская 34 | | 1 | | 2026 | март |
| 22364 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/57 | ул. Октябрьская, 11 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22365 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/59 | ул. Октябрьская, 28 | | 1 | | 2025 | август |
| 22366 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/52 | ул. Октябрьская, 36 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22367 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/53 | ул. Октябрьская, 37 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22368 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/56 | ул. Октябрьская, 72 | | 1 | | 2025 | июль |
| 22369 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/17 | ул. Октябрьская, д 65 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22370 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/46 | ул. Октябрьская, д. 3 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22371 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/45 | ул. Октябрьская, д. 69 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22372 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/81 | ул. Первомайская 21 | | 1 | | 2026 | август |
| 22373 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/77 | ул. Первомайская 25 | | 1 | | 2026 | май |
| 22374 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/65 | ул. Первомайская 29 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22375 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/69 | ул. Первомайская 37 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22376 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/62 | ул. Первомайская 51 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22377 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/70 | ул. Первомайская 9 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22378 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/50 | ул. Первомайская, 27 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22379 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/51 | ул. Первомайская, 35 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22380 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/54 | ул. Первомайская, 48 | | 1 | | 2025 | май |
| 22381 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/37 | ул. Первомайская, 52 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22382 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/12 | ул. Первомайская, д 13 | | 1 | | 2024 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22383 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/14 | ул. Первомайская, д 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 22384 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/28 | ул. Первомайская, д 30 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22385 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/36 | ул. Первомайская, д 32 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22386 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/31 | ул. Первомайская, д 7а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22387 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/76 | ул. Победы 13 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22388 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/83 | ул. Победы 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22389 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/11 | ул. Победы, д 36 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22390 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/80 | ул. Присивашная 20 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22391 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/79 | ул. Присивашная 41 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22392 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/67 | ул. Присивашная 59 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22393 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/41 | ул. Присивашная, 25 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22394 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/32 | ул. Присивашная, д 26 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22395 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/13 | ул. Присивашная, д 64 | | 1 | | 2024 | март |
| 22396 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/43 | ул. Присивашная, д. 44 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22397 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/35 | ул. Присивашная, д. 55 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22398 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/48 | ул. Присивашная, д.56 | | 1 | | 2025 | март |
| 22399 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/84 | ул. Садовая 20 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22400 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/66 | ул. Садовая 73 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22401 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/49 | ул. Садовая, 29 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22402 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/58 | ул. Садовая, 59 | | 1 | | 2025 | май |
| 22403 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/39 | ул. Садовая, д 19 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22404 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/34 | ул. Садовая, д 35а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22405 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/16 | ул. Садовая, д 44 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22406 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/44 | ул. Садовая, д.36 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22407 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/78 | ул. Советская 19 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22408 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/72 | ул. Советская 24 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 22409 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/75 | ул. Советская 40 | | 1 | | 2026 | апрель |
| 22410 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/82 | ул. Советская 57 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22411 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/64 | ул. Советская, 63 | | 1 | | 2025 | август |
| 22412 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/29 | ул. Советская, д 8 | | 1 | | 2024 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22413 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/47 | ул. Советская, д. 13а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22414 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/42 | ул. Советская, д. 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22415 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/68 | ул. Юбилейная, 23 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22416 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/55 | ул. Юбилейная, 51 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22417 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/61 | ул. Юбилейная, 58 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22418 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/60 | ул. Юбилейная, 82 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22419 | Советский район | с. Некрасовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03032/30 | ул. Юбилейная, д 25 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22420 | Советский район | с. Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03033/12 | ул. Гагарина 19 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 22421 | Советский район | с. Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03033/10 | ул. Гагарина 27 | | 1 | | 2026 | май |
| 22422 | Советский район | с. Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03033/9 | ул. Гагарина, 35 | | 1 | | 2025 | август |
| 22423 | Советский район | с. Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00017 | ул. Ленина 32 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22424 | Советский район | с. Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03033/7 | ул. Ленина, 19 | | 1 | | 2025 | май |
| 22425 | Советский район | с. Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03033/8 | ул. Ленина, 24 | | 1 | | 2025 | август |
| 22426 | Советский район | с. Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03033/5 | ул. Ленина, д 34 | | 1 | | 2024 | март |
| 22427 | Советский район | с. Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03033/3 | ул. Ленина, д 63 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22428 | Советский район | с. Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00017 | ул. Молодёжная, 14 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22429 | Советский район | с. Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00017 | ул. Молодёжная, 15 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22430 | Советский район | с. Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03033/4 | ул. Пролетарская, д 10 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22431 | Советский район | с. Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00017 | ул. Пролетарская, д 21 | | 1 | | 2025 | август |
| 22432 | Советский район | с. Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03033/6 | ул. Пролетарская, д 33 | | 1 | | 2024 | август |
| 22433 | Советский район | с. Николаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00017 | ул. Пролетарская, д 40 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22434 | Советский район | с. Николаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03033/11 | | ул. Гагарина 37 | | 1 | 2026 | Октябрь |
| 22435 | Советский район | с. Новый Мир | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00015 | ул. Виноградная 7 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22436 | Советский район | с. Новый Мир | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00015 | ул. Виноградная, 18 | | 1 | | 2025 | август |
| 22437 | Советский район | с. Новый Мир | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00015 | ул. Гагарина, 52А | | 1 | | 2025 | май |
| 22438 | Советский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03034/6 | ул. Гагарина, 83 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22439 | Советский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03034/5 | ул. Гагарина, д 5 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22440 | Советский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03034/7 | ул. Гагарина, д. 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22441 | Советский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03034/9 | ул. Садовая 2А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22442 | Советский район | с. Новый Мир | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03034/8 | ул. Симферопольская(90:13:110501:1025) | | 1 | | 2026 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22443 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Кооперативная, 4 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22444 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Кооперативная, д 45 | | 1 | | 2024 | март |
| 22445 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Кооперативная, д 7 | | 1 | | 2024 | март |
| 22446 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Курская 32 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22447 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Курская 40 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22448 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Курская, 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22449 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Курская, 31 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22450 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Курская, 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22451 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Курская, 42 | | 1 | | 2025 | май |
| 22452 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Курская, д. 21 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22453 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Львовская 33в | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22454 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Львовская, 35а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22455 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Львовская, д 25 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22456 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Мирная 30 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22457 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Мирная 5 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22458 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Мирная, д 45 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22459 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Мирная, д 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22460 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Молодежная 20 | | 1 | | 2026 | Октябрь |
| 22461 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Молодежная 5 | | 1 | | 2025 | май |
| 22462 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Молодежная, 59 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22463 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Молодежная, д 14 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22464 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Молодежная, д. 35 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22465 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Молодежная, д. 38 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22466 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Садовая 16 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22467 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Садовая, 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22468 | Советский район | с. Октябрьское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00020 | ул. Садовая, д. 4 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22469 | Советский район | с. Пчельники | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03036/12 | ул. Луговая 18 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22470 | Советский район | с. Пчельники | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03036/10 | ул. Луговая 35 | | 1 | | 2026 | август |
| 22471 | Советский район | с. Пчельники | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03036/8 | ул. Первомайская, 65 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22472 | Советский район | с. Пчельники | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03036/1 | ул. Первомайская, д 6 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22473 | Советский район | с. Пчельники | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03036/6 | ул. Первомайская, д. 80 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22474 | Советский район | с. Пчельники | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03036/9 | ул. Широкая 20 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22475 | Советский район | с. Пчельники | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03036/11 | ул. Широкая 25 | | 1 | | 2026 | август |
| 22476 | Советский район | с. Пчельники | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03036/7 | ул. Широкая, д. 69 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22477 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/38 | ул. Ароматная 15 | | 1 | | 2025 | август |
| 22478 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/50 | ул. Ароматная 19 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22479 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/44 | ул. Ароматная 22 | | 1 | | 2026 | май |
| 22480 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/41 | ул. Ароматная 3 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22481 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/53 | ул. Ароматная 64 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22482 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/27 | ул. Ароматная, 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22483 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/8 | ул. Ароматная, д 43 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22484 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/15 | ул. Ароматная, д 55 | | 1 | | 2024 | март |
| 22485 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/14 | ул. Ароматная, д 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 22486 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/24 | ул. Ароматная, д. 57 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22487 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/25 | ул. Ароматная, д. 62 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22488 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/49 | ул. Безымянная 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22489 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/54 | ул. Безымянная 36 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22490 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/45 | ул. Безымянная 52 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22491 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/52 | ул. Безымянная 75 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22492 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/33 | ул. Безымянная, 50 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22493 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/31 | ул. Безымянная, 51 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22494 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/22 | ул. Безымянная, д 11 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22495 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/9 | ул. Безымянная, д 34 | | 1 | | 2024 | март |
| 22496 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/35 | ул. Безымянная,д.74 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22497 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/48 | ул. Интернациональная 6 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22498 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/42 | ул. Интернациональная 7 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22499 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/55 | ул. Интернациональная 8 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22500 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/29 | ул. Интернациональная, 61 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22501 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/23 | ул. Интернациональная, д. 33 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22502 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/36 | ул. П.Г. Григоренко, д. 12 | | 1 | | 2025 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22503 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/51 | ул. Привольная 11 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22504 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/46 | ул. Привольная 19 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22505 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/37 | ул. Привольная 2 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22506 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/32 | ул. Привольная, 13 | | 1 | | 2025 | август |
| 22507 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/30 | ул. Привольная, 36 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22508 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/20 | ул. Привольная, д 56 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22509 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/13 | ул. Привольная, д 59 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22510 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Привольная, д.58 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22511 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/26 | ул. Шемын-Заде, 16 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22512 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/47 | ул. Школьная 15 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22513 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/43 | ул. Школьная 23А | | 1 | | 2026 | апрель |
| 22514 | Советский район | с. Раздольное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00011 | ул. Школьная, 22 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22515 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/21 | ул. Школьная, 5 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22516 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/39 | ул. Шоссейная 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22517 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/34 | ул. Шоссейная, 19 | | 1 | | 2025 | май |
| 22518 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/28 | ул. Шоссейная, 31 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22519 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/11 | ул. Шоссейная, д 2 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22520 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/10 | ул. Шоссейная, д 29 | | 1 | | 2024 | март |
| 22521 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/12 | ул. Шоссейная, д 30 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22522 | Советский район | с. Раздольное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03037/40 | | ул. Школьная, 5А | | 1 | 2026 | декабрь |
| 22523 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/24 | пер. Ветеринарный 4 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22524 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | пер. Ичкинский7 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22525 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | пер. Краснофлотский, д 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22526 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | пер. Крымский 12 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22527 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/21 | пер. Мирный, 13 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22528 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/12 | пер. Советский, д 3 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22529 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Абдураманова, д 1а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22530 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Бабичева 25 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22531 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/25 | ул. Гагарина 16 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22532 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Гагарина, 35 | | 1 | | 2024 | июнь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22533 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/19 | ул. Гагарина, д 18 | | I | | 2024 | июль |
| 22534 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/1 | ул. Гастелло, 62 | | I | | 2025 | апрель |
| 22535 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03058 | ул. Гоголя, д 9 | | I | | 2024 | октябрь |
| 22536 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/27 | ул. Дзержинского 4 | | I | | 2026 | июль |
| 22537 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Дзержинского, д 56/2 | | I | | 2024 | октябрь |
| 22538 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Железнодорожная, 69 | | I | | 2025 | декабрь |
| 22539 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Зои Космодемьянской 31/1 | | I | | 2026 | июнь |
| 22540 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/17 | ул. Зои Космодемьянской, д 15 | | I | | 2024 | июль |
| 22541 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/15 | ул. Зои Космодемьянской, д 9А | | I | | 2024 | июль |
| 22542 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Золотовой 22 | | I | | 2025 | октябрь |
| 22543 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Золотовой, 2 | | I | | 2025 | июль |
| 22544 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Золотовой, 34 | | I | | 2025 | апрель |
| 22545 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Золотовой, д. 26 | | I | | 2024 | октябрь |
| 22546 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Кирова, д 5 | | I | | 2024 | февраль |
| 22547 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Красина 17 | | I | | 2026 | Октябрь |
| 22548 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03053 | ул. Красина 7 | | I | | 2026 | декабрь |
| 22549 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Красина, 78 | | I | | 2025 | июнь |
| 22550 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/18 | ул. Красина, д 18 | | I | | 2024 | январь |
| 22551 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Крымских партизан 5Б | | I | | 2026 | июль |
| 22552 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Мотяхина, 4 | | I | | 2025 | декабрь |
| 22553 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/6 | ул. Набережная, д 19 | | I | | 2024 | июнь |
| 22554 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Ново-Садовая, 8 | | I | | 2025 | июнь |
| 22555 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Ново-Садовая, д 73 | | I | | 2024 | февраль |
| 22556 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Овражная, 14 | | I | | 2024 | октябрь |
| 22557 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Окреченская, д 2 | | I | | 2024 | март |
| 22558 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/26 | ул. Октябрьская 24 | | I | | 2026 | июль |
| 22559 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/14 | ул. Октябрьская, д 28 | | I | | 2024 | март |
| 22560 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/29 | ул. Парковая 10 | | I | | 2026 | декабрь |
| 22561 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/28 | ул. Парковая 26 | | I | | 2026 | август |
| 22562 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Первомайская 71 | | I | | 2025 | ноябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22563 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Первомайская, 17 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22564 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Пролетарская, 33 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22565 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/22 | ул. Пушкина 61А (90:13:010105:4125) | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22566 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Пушкина, 17 | | 1 | | 2025 | март |
| 22567 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Пушкина, 2 | | 1 | | 2024 | август |
| 22568 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Пушкина, 50 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22569 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Пушкина, д 41 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22570 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Тургенева, 37 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22571 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/13 | ул. Тургенева, д 31 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22572 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Тургенева, д 4А | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22573 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Фонтанная, д 23а | | 1 | | 2024 | март |
| 22574 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Чирчикская 16 | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22575 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/23 | ул. Чирчикская 22 | | 1 | | 2026 | май |
| 22576 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/16 | ул. Чирчикская, д 50 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22577 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/20 | ул. Чкалова, 6А | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22578 | Советский район | пгт Советский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00010 | ул. Чуба, д. 29 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22579 | Советский район | пгт Советский | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03029/10 | ул. Шалфейная, д 1а | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22580 | Советский район | с. Хлебное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00016 | ул. Зелёная 40 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22581 | Советский район | с. Хлебное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03075/5 | ул. Зелёная, 49 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22582 | Советский район | с. Хлебное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03075/1 | ул. Зелёная, д 14 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22583 | Советский район | с. Хлебное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03075/4 | ул. Зелёная, д 31 | | 1 | | 2024 | август |
| 22584 | Советский район | с. Хлебное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00016 | ул. Пролетарская 33 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22585 | Советский район | с. Хлебное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00016 | ул. Пролетарская, д 11 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22586 | Советский район | с. Чапаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03038/10 | ул. 40 лет Победы 2е | | 1 | | 2026 | июнь |
| 22587 | Советский район | с. Чапаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03038/4 | ул. 40 лет Победы, д 3А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22588 | Советский район | с. Чапаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03038/7 | ул. Ленина 21 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22589 | Советский район | с. Чапаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03038/6 | ул. Ленина, 20 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22590 | Советский район | с. Чапаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03038/8 | ул. Садовая, 24 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22591 | Советский район | с. Чапаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00014 | ул. Садовая, д 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22592 | Советский район | с. Чапаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03038/5 | ул. Садовая, д 21 | | 1 | | 2024 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22593 | Советский район | с. Чапаевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-03038/9 | ул. Школьная, 5 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22594 | Черноморский район | с. Артемовка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2025-743-04203/1 | ул. Виноградная 42а | | 1 | | 2026 | март |
| 22595 | Черноморский район | с. Внуково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00296 | ул. Комарова, 27 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22596 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Гагарина, 13 | | 1 | | 2024 | март |
| 22597 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Гагарина, 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22598 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Гагарина, 16 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22599 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Гагарина, 18 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22600 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Северная 9 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22601 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Северная, 12 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 22602 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Северная, 13 | | 1 | | 2025 | июль |
| 22603 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Северная, 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22604 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Советская, 10 | | 1 | | 2026 | март |
| 22605 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Советская, 10 | | | | 2026 | март |
| 22606 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Советская, 28 | | 1 | | 2026 | март |
| 22607 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Советская, 28 | | | | 2026 | март |
| 22608 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Советская, 29 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22609 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Советская, 42 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22610 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Советская, 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 22611 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Советская, 8 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22612 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 1 | | 1 | | 2026 | март |
| 22613 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 1 | | | | 2026 | март |
| 22614 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 11 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22615 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 14 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22616 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 15 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22617 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 19 | | 1 | | 2026 | март |
| 22618 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 19 | | | | 2026 | март |
| 22619 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04202/1 | ул. Средняя, 1А | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22620 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 20 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22621 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 22622 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 26 | | 1 | | 2025 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22623 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 27 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22624 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 32 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22625 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22626 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Средняя, 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22627 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Стрельникова, 10 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22628 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Стрельникова, 13 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22629 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Стрельникова, 14 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22630 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Стрельникова, 7 | | 1 | | 2026 | март |
| 22631 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Стрельникова, 7 | | | | 2026 | март |
| 22632 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Школьная 19 | | 1 | | 2026 | март |
| 22633 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Школьная, 14 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22634 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Школьная, 16 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22635 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Школьная, 20 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22636 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Школьная, 22 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22637 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Школьная, 42 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22638 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Школьная, 47 | | 1 | | 2024 | март |
| 22639 | Черноморский район | с. Громово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Школьная, 47а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22640 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Школьная, 6 | | 1 | | 2026 | март |
| 22641 | Черноморский район | с. Громово | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04142 | ул. Школьная, 6 | | | | 2026 | март |
| 22642 | Черноморский район | с. Журавлевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04021/3 | ул. 50 лет Октября, 2 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22643 | Черноморский район | с. Журавлевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04021/2 | ул. 50 лет Октября, 4Б | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22644 | Черноморский район | с. Журавлевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00370 | ул. 50 лет Октября, 6Б | | 1 | | 2025 | январь |
| 22645 | Черноморский район | с. Журавлевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04058 | ул. Майская, 6А | | 1 | | 2026 | март |
| 22646 | Черноморский район | с. Журавлевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04058 | ул. Майская, 6А | | | | 2026 | март |
| 22647 | Черноморский район | с. Журавлевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04021/1 | ул. Майская, 6Б | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22648 | Черноморский район | с. Зоряное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04194/4 | ул. Комарова, 23 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22649 | Черноморский район | с. Зоряное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04194/1 | ул. Котовского, 11 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22650 | Черноморский район | с. Зоряное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04194/3 | ул. Матросова, 39 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22651 | Черноморский район | с. Зоряное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04194/5 | | ул. Комарова 21 | | 1 | 2027 | июль |
| 22652 | Черноморский район | с. Зоряное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04194/2 | | ул. Комарова, 35 | | 1 | 2026 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22653 | Черноморский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04071 | пер. Дорожный, 4 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22654 | Черноморский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04071 | пер. Дорожный, 5 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22655 | Черноморский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04022/6 | ул. Механизаторская, 22/2 | | 1 | | 2025 | июль |
| 22656 | Черноморский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04071 | ул. Молодежная, 20 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22657 | Черноморский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04071 | ул. Молодежная, 22 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22658 | Черноморский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04071 | ул. Молодежная, 3 | | 1 | | 2025 | август |
| 22659 | Черноморский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04071 | ул. Молодежная, 8 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22660 | Черноморский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04071 | ул. Новая Черниговская, 7 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22661 | Черноморский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04071 | ул. Новая Черниговская, 7/1 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22662 | Черноморский район | с. Калиновка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04071 | ул. Новая Черниговская, 7/1 | | | | 2026 | июль |
| 22663 | Черноморский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04022/7 | ул. Почтовая, 65 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22664 | Черноморский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04022/5 | ул. Старокалиновская, 38 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22665 | Черноморский район | с. Калиновка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04071 | ул. Степная 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22666 | Черноморский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04022/11 | ул. Степная(90:14:110201:2292) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22667 | Черноморский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04022/8 | | ул. Механизаторская, 23 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22668 | Черноморский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04022/10 | | ул. Молодёжная 4 | | 1 | 2026 | июль |
| 22669 | Черноморский район | с. Калиновка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04022/9 | | ул. Молодежная, 2 | | 1 | 2027 | июль |
| 22670 | Черноморский район | с. Кировское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00297 | ул. 50 лет СССР, 32 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22671 | Черноморский район | с. Кировское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04057 | ул. Быковского, 10 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22672 | Черноморский район | с. Кировское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00297 | ул. Ленина 64 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 22673 | Черноморский район | с. Кировское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04198 | | ул. Пионерская, 4 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22674 | Черноморский район | с. Кировское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04198 | | ул. Пионерская, 4 | | | 2027 | декабрь |
| 22675 | Черноморский район | с. Кировское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Торговая 3 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22676 | Черноморский район | с. Кировское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Торговая 3 | | | 2027 | декабрь |
| 22677 | Черноморский район | с. Красносельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00242 | Первый Проезд, 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22678 | Черноморский район | с. Красносельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04189/1 | ул. Октябрьская, 35а | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22679 | Черноморский район | с. Красносельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00242 | ул. Первомайская, 18 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22680 | Черноморский район | с. Красносельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00242 | ул. Садовая 17 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22681 | Черноморский район | с. Красносельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Садовая 42 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22682 | Черноморский район | с. Красносельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00242 | ул. Садовая, 47 | | 1 | | 2024 | февраль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22683 | Черноморский район | с. Красносельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04189/2 | ул. Садовая, 62 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22684 | Черноморский район | с. Красносельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00242 | ул. Школьная, 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22685 | Черноморский район | с. Красноярское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04052 | ул. Молодежная, 6а | | 1 | | 2024 | июль |
| 22686 | Черноморский район | с. Красноярское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04195/1 | ул. Почтовая, 19 | | 1 | | 2026 | март |
| 22687 | Черноморский район | с. Красноярское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04195/2 | ул. Почтовая, 27 | | 1 | | 2025 | май |
| 22688 | Черноморский район | с. Красноярское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Новая Деревня, 1 | | 1 | 2026 | декабрь |
| 22689 | Черноморский район | с. Красноярское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Новая Деревня, 1 | | | 2026 | декабрь |
| 22690 | Черноморский район | с. Ленское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00292 | ул. Исмаила Гаспринского, 5 | | 1 | | 2024 | май |
| 22691 | Черноморский район | с. Медведево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04192/3 | ул. Виноградная, 70А | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22692 | Черноморский район | с. Медведево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04192/2 | ул. Прибрежная, 38а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22693 | Черноморский район | с. Медведево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04053 | ул. Цветущая 82 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 22694 | Черноморский район | с. Медведево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04192/5 | | ул. Виноградная 22а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22695 | Черноморский район | с. Медведево | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04192/4 | | ул. Полтавская, 2Б | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22696 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/15 | пер. Аэрофлотский, 6а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22697 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. 70 лет Октября, 23 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22698 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. 70 лет Октября, 41 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22699 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. А.Абдинановой 8 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22700 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. А.Абдинановой, 15А | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22701 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. А.Абдинановой, 35 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22702 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. А.Абдинановой, 66 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22703 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. А.Абдинановой, 66 | | | | 2026 | июль |
| 22704 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Авдет, 1а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22705 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Авдет, 23а | | 1 | | 2026 | март |
| 22706 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Авдет, 23а | | | | 2026 | март |
| 22707 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/7 | ул. Авдет, 9 | | 1 | | 2024 | август |
| 22708 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Акмечетская, 6 | | 1 | | 2026 | март |
| 22709 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Акмечетская, 6 | | | | 2026 | март |
| 22710 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00410 | ул. Амет хан Султана 44А | | 1 | | 2026 | февраль |
| 22711 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Богдана Хмельницкого, 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22712 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/1 | ул. Буденного, 3 | | 1 | | 2026 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22713 | черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Гайдукова, 31 | | 1 | | 2024 | август |
| 22714 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/9 | ул. Гайдукова, 61 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22715 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Грушевского, д. 15 | | 1 | | 2024 | август |
| 22716 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Грушевского, д. 28 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22717 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Грушевского, д. 28 | | | | 2026 | июль |
| 22718 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Джеппара Акимова, 14 | | 1 | | 2026 | март |
| 22719 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Джеппара Акимова, 14 | | | | 2026 | март |
| 22720 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Карлеутская 52а | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 22721 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Карлеутская, 12 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22722 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Карлеутская, 12 | | | | 2026 | июль |
| 22723 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Карлеутская, 52 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22724 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Карлеутская, 56 | | 1 | | 2024 | август |
| 22725 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Карлеутская, 6 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22726 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Миндальная, 54 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22727 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Миндальная, 6 | | 1 | | 2024 | август |
| 22728 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Мира, 57 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22729 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Мира, 78 | | 1 | | 2024 | август |
| 22730 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/11 | ул. Морская, 18 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22731 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/3 | ул. Морская, 41 | | 1 | | 2026 | март |
| 22732 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/10 | ул. Морская, 43 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22733 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Морская, 76 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22734 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Мустафы Селимова, 56 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22735 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Новая, 46 | | 1 | | 2026 | март |
| 22736 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Новая, 46 | | | | 2026 | март |
| 22737 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Новая, 46а | | 1 | | 2026 | март |
| 22738 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Новая, 46а | | | | 2026 | март |
| 22739 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Новая, 60 | | 1 | | 2024 | август |
| 22740 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Октябрьская, 38 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22741 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Приморская, 40б | | 1 | | 2025 | август |
| 22742 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Приморская, 43 | | 1 | | 2026 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22743 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Приморская, 43 | | | | 2026 | март |
| 22744 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Приморская, 52 | | I | | 2024 | август |
| 22745 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/14 | ул. Приморская, 53 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22746 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Приморская, 80 | | 1 | | 2026 | март |
| 22747 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Приморская, 80 | | | | 2026 | март |
| 22748 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Приморская, 9Б | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22749 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/13 | ул. С.Королева, 23 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22750 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Садовая, 16 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22751 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Садовая, 22 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22752 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Спортивная, 1а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22753 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/8 | ул. Тарханкутская, 19 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22754 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/4 | ул. Тарханкутская, 25 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22755 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Тарханкутская, 4 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22756 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Умера Ипчи, 52 | | 1 | | 2026 | март |
| 22757 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Умера Ипчи, 52 | | | | 2026 | март |
| 22758 | Черноморский район | с. Межводное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04074 | ул. Циолковского, 7 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22759 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/12 | | ул. Буденного, 15 | | 1 | 2026 | июль |
| 22760 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/16 | | ул. Дружбы, 70 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22761 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Советская 57В | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22762 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Советская 57В | | | 2027 | декабрь |
| 22763 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Советская, 16а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22764 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Советская, 16а | | | 2027 | декабрь |
| 22765 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Советская, 53а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22766 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Советская, 53а | | | 2027 | декабрь |
| 22767 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе 62 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22768 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе 62 | | | 2027 | декабрь |
| 22769 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 103 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22770 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 103 | | | 2027 | декабрь |
| 22771 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 54а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22772 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 54а | | | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22773 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 54Б | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22774 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 54Б | | | 2027 | декабрь |
| 22775 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 54В | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22776 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 54В | | | 2027 | декабрь |
| 22777 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 64 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22778 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 64 | | | 2027 | декабрь |
| 22779 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 69а | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22780 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, 69а | | | 2027 | декабрь |
| 22781 | Черноморский район | с. Межводное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04177/17 | | ул. Э.Циолковского 13 (90:14:070101:1821) | | 1 | 2027 | июль |
| 22782 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | пер. Восточный 14 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22783 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | пер. Полтавский 1 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22784 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00409 | пер. Полтавский(90:14:090101:8517) | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22785 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/18 | пер. Прибрежный, 14 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22786 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/55 | проезд Колхозный 9 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22787 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. 60 лет СССР, 76а | | 1 | | 2025 | март |
| 22788 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/56 | ул. Амет хан Султана 7а | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22789 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Вишневая, 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22790 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Вишневая, 13 | | 1 | | 2024 | август |
| 22791 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Восточная, 39В | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22792 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/40 | ул. Восточная, 5б | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22793 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/46 | ул. Восточная, 80 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22794 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/36 | ул. Восточная, 93 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22795 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/35 | ул. Восточная, 94 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22796 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/37 | ул. Гагарина, 1а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22797 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/42 | ул. Гагарина, 8А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22798 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Курчатова 5 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22799 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Курчатого, 10 | | 1 | | 2025 | август |
| 22800 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/35 | ул. Луговая, 6А | | 1 | | 2025 | июль |
| 22801 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/31 | ул. Миндальная, 6 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22802 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/33 | ул. Мира, 36 | | 1 | | 2024 | август |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22803 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/32 | ул. Мира, 44а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22804 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/49 | ул. Молодежная 18а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22805 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Молодежная, 13 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22806 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/47 | ул. Молодежная, 17 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22807 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/25 | ул. Полтавская, 28д | | 1 | | 2025 | январь |
| 22808 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Сиреневая 20 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22809 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Сиреневая д. 23 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22810 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Сиреневая д. 24 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22811 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Сиреневая д. 25 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22812 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Сиреневая д. 33 | | 1 | | 2026 | март |
| 22813 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Сиреневая д. 33 | | | | 2026 | март |
| 22814 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/44 | ул. Сиреневая, 8 | | 1 | | 2025 | август |
| 22815 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Сиреневая, д. 2 | | 1 | | 2024 | март |
| 22816 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Сиреневая, д. 4 | | 1 | | 2024 | май |
| 22817 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Тарханкутская 33 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22818 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Тарханкутская, 10 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22819 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/41 | ул. Тарханкутская, 31 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22820 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Тарханкутская, 7 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22821 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Тарханкутская, 7 | | | | 2026 | июль |
| 22822 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Тарханкутская, 9 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22823 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Тарханкутская, 9 | | | | 2026 | июль |
| 22824 | Черноморский район | с. Новосельское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04072 | ул. Тельмана, 31 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 22825 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/34 | ул. Трудовая, 22А | | 1 | | 2025 | январь |
| 22826 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/54 | ул. Чумакова 2 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22827 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/39 | ул. Чумакова, 23 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22828 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/52 | | ул. Амет хан Султана 5 | | 1 | 2027 | июль |
| 22829 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/48 | | ул Восточная , Корпус 4 | | 1 | 2027 | июль |
| 22830 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/51 | | ул. Восточная 41 | | 1 | 2027 | июль |
| 22831 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/53 | | ул. Новая(90:14:090101:9150) | | 1 | 2026 | июль |
| 22832 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/43 | | ул. Пионерская, 31А | | 1 | 2027 | декабрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22833 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/45 | | ул. Прибрежная, 8 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 22834 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/42 | | ул. Тарханкутская 3 (90:14:090101:8585) | | 1 | 2027 | июль |
| 22835 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/50 | | ул. Черноморское шоссе 33 | | 1 | 2027 | июль |
| 22836 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04024/38 | | ул. Черноморское шоссе, д. 2 | | 1 | 2026 | июль |
| 22837 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, д. 25 | | 1 | 2026 | март |
| 22838 | Черноморский район | с. Новосельское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-04200 | | ул. Черноморское шоссе, д. 25 | | | 2026 | март |
| 22839 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | пр-д Седьмой Курортный, 1 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22840 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | пр-д Седьмой Курортный, 1 | | | | 2026 | июль |
| 22841 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/75 | пр-д Третий Курортный, 9 | | 1 | | 2025 | август |
| 22842 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | тер. Таврида, ул. Счастливая, уч 18 | | 1 | | 2024 | февраль |
| 22843 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Атлешская, 5 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22844 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/55 | ул. Веселая, д. 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22845 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Дружбы, 12 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22846 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Дружбы, 18 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22847 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Дружбы, 2 | | 1 | | 2024 | март |
| 22848 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Дружбы, 3 | | 1 | | 2024 | март |
| 22849 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Дружбы, 38 | | 1 | | 2026 | март |
| 22850 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Дружбы, 38 | | | | 2026 | март |
| 22851 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Дружбы, 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22852 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Елисеева, 10/1 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22853 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Елисеева, 1а | | 1 | | 2025 | январь |
| 22854 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Елисеева, 20а | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22855 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Елисеева, 2а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22856 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Елисеева, 3 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22857 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Елисеева, 7б | | 1 | | 2026 | март |
| 22858 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Елисеева, 7б | | | | 2026 | март |
| 22859 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Елисеева, 8а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22860 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00243 | ул. Зеленая, 4а | | 1 | | 2026 | июль |
| 22861 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Каралжинская 19 (90:04:110101:118) | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22862 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Каралжинская, 3 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22863 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова 28 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22864 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова 68 | | 1 | | 2025 | август |
| 22865 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова 8а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22866 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/54 | ул. Кирова, 13 | | 1 | | 2024 | май |
| 22867 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/36 | ул. Кирова, 15 | | 1 | | 2026 | март |
| 22868 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/57 | ул. Кирова, 19 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22869 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/62 | ул. Кирова, 20/1 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22870 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/67 | ул. Кирова, 21 | | 1 | | 2026 | март |
| 22871 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 21а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22872 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 22873 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 26 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22874 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 27 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22875 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 29 | | 1 | | 2026 | март |
| 22876 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 29 | | | | 2026 | март |
| 22877 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 29а | | 1 | | 2024 | март |
| 22878 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 2а | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22879 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 30 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22880 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 33 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22881 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 36 | | 1 | | 2024 | май |
| 22882 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 37а | | 1 | | 2025 | январь |
| 22883 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 39 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22884 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 4 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22885 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 43а | | 1 | | 2024 | март |
| 22886 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 43б | | 1 | | 2024 | март |
| 22887 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 44 | | 1 | | 2024 | март |
| 22888 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 48 | | 1 | | 2024 | март |
| 22889 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 53 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22890 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 54 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22891 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 59 | | 1 | | 2024 | март |
| 22892 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 6 | | 1 | | 2024 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22893 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 61 | | 1 | | 2024 | август |
| 22894 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 65 | | 1 | | 2024 | март |
| 22895 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 72 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22896 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 74 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22897 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 76 | | 1 | | 2024 | март |
| 22898 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 78 | | 1 | | 2024 | март |
| 22899 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 22900 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 80а | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22901 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Кирова, 82 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22902 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Ковыльная, 24 | | 1 | | 2024 | март |
| 22903 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская 14 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22904 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская 27 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22905 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 12 | | 1 | | 2024 | март |
| 22906 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 13 | | 1 | | 2024 | март |
| 22907 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 15 | | 1 | | 2024 | март |
| 22908 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 15/1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22909 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 17 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22910 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 20 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22911 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 21 | | 1 | | 2024 | март |
| 22912 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 25 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22913 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 26 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22914 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 31 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22915 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 32 | | 1 | | 2024 | март |
| 22916 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 34 | | 1 | | 2024 | март |
| 22917 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 36 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22918 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 37 | | 1 | | 2024 | март |
| 22919 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 38 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 22920 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 46 | | 1 | | 2024 | май |
| 22921 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/34 | ул. Комсомольская, 47 | | 1 | | 2026 | март |
| 22922 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 48 | | 1 | | 2024 | сентябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22923 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 50 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22924 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Комсомольская, 52 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 22925 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/70 | ул. Комсомольская, 67А | | 1 | | 2024 | август |
| 22926 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Криворожская 36 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22927 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Криворожская, 23 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22928 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Криворожская, 42 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22929 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Криворожская, 5 | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 22930 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Крымская, 28 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22931 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Крымская, 28А | | 1 | | 2026 | март |
| 22932 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Крымская, 28А | | | | 2026 | март |
| 22933 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Курортная, 10 | | 1 | | 2024 | июль |
| 22934 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/64 | ул. Курортная, 40/1 | | 1 | | 2026 | март |
| 22935 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/59 | ул. Курортная, 8 | | 1 | | 2026 | март |
| 22936 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Лавандная, 3А | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22937 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00243 | ул. Лавандная, 3б | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22938 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Лавандная, 5 | | 1 | | 2024 | март |
| 22939 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Лавандная, 5а | | 1 | | 2024 | март |
| 22940 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Лазурная, 2 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22941 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Лазурная, 3 | | 1 | | 2026 | март |
| 22942 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Лазурная, 3 | | | | 2026 | март |
| 22943 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Ленина 34 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22944 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Ленина, 102А | | 1 | | 2024 | март |
| 22945 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Ленина, 108В | | 1 | | 2025 | январь |
| 22946 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/78 | ул. Ленина, 13 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22947 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Ленина, 23 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22948 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/77 | ул. Ленина, 35 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22949 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Ленина, 38 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 22950 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Ленина, 3б | | 1 | | 2026 | март |
| 22951 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Ленина, 3б | | | | 2026 | март |
| 22952 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Ленина, 50 | | 1 | | 2024 | июль |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22953 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/71 | ул. Ленина, 57 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22954 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00243 | ул. Ленина, 83 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22955 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира 44 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 22956 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира 7 | | 1 | | 2026 | июль |
| 22957 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Мира, 1 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22958 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 12 | | 1 | | 2024 | март |
| 22959 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 14 | | 1 | | 2024 | март |
| 22960 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 15 | | 1 | | 2025 | август |
| 22961 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 16 | | 1 | | 2024 | март |
| 22962 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 19 | | 1 | | 2024 | март |
| 22963 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 20 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22964 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 21а | | 1 | | 2024 | март |
| 22965 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 26 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22966 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 28 | | 1 | | 2026 | март |
| 22967 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 28 | | | | 2026 | март |
| 22968 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 29 | | 1 | | 2024 | март |
| 22969 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 30 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22970 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 35 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22971 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 38 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22972 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 4 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22973 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 41 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22974 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 48 | | 1 | | 2024 | март |
| 22975 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 52 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 22976 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 58 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 22977 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Мира, 8 | | 1 | | 2025 | февраль |
| 22978 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/38 | ул. Молодежная, д. 1 | | 1 | | 2024 | январь |
| 22979 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Морская, 12 | | 1 | | 2024 | март |
| 22980 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Морская, 13 | | 1 | | 2024 | март |
| 22981 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Морская, 18 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22982 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Морская, 2 | | 1 | | 2024 | апрель |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22983 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Морская, 20 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22984 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Морская, 28 | | 1 | | 2026 | март |
| 22985 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Морская, 28 | | | | 2026 | март |
| 22986 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Прибрежная 23 | | 1 | | 2026 | март |
| 22987 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/63 | ул. Прибрежная, 30 | | 1 | | 2026 | март |
| 22988 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Рабочая, 39 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 22989 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Рабочая, 79 | | 1 | | 2026 | март |
| 22990 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Рабочая, 81 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 22991 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/73 | ул. Рыбацкая, 7 (90:14:110501:735) | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22992 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/74 | ул. Рыбацкая, 9 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22993 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Скифская, 16 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 22994 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Скифская, 16 | | | | 2026 | декабрь |
| 22995 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 12 | | 1 | | 2024 | март |
| 22996 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 14/1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 22997 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 15 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 22998 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 16 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 22999 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 17 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 23000 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 22 | | 1 | | 2026 | март |
| 23001 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 24 | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 23002 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 25 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23003 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 26 | | 1 | | 2024 | март |
| 23004 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 28 | | 1 | | 2024 | март |
| 23005 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 29 | | 1 | | 2024 | март |
| 23006 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 35 | | 1 | | 2024 | март |
| 23007 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 4 | | 1 | | 2024 | март |
| 23008 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 41 | | 1 | | 2024 | март |
| 23009 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 6 | | 1 | | 2024 | март |
| 23010 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Степная, 8 | | 1 | | 2024 | март |
| 23011 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/84 | ул. Таврида, 10/22 | | 1 | | 2026 | март |
| 23012 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая 27 | | 1 | | 2025 | октябрь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23013 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/83 | ул. Таврическая 5 | | 1 | | 2026 | март |
| 23014 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 15 | | 1 | | 2024 | апрель |
| 23015 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 1а | | 1 | | 2025 | апрель |
| 23016 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 1б | | 1 | | 2024 | август |
| 23017 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 1В | | 1 | | 2025 | август |
| 23018 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 20 | | 1 | | 2026 | март |
| 23019 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 20 | | | | 2026 | март |
| 23020 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 21 | | 1 | | 2024 | март |
| 23021 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 22 | | 1 | | 2025 | август |
| 23022 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 28 | | 1 | | 2024 | март |
| 23023 | Черноморский район | с Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23024 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 31 | | 1 | | 2024 | март |
| 23025 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Таврическая, 35 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 23026 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Тарханкутская, 11 | | 1 | | 2026 | март |
| 23027 | Черноморский район | с Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Тарханкутская, 11 | | | | 2026 | март |
| 23028 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/101 | ул. Тарханкутская, 27 | | 1 | | 2026 | июль |
| 23029 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/60 | ул. Тарханкутская, 5 | | 1 | | 2024 | март |
| 23030 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/58 | ул. Украинская д. 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23031 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/65 | ул. Украинская д. 13б | | 1 | | 2026 | март |
| 23032 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Украинская д. 24а | | 1 | | 2024 | март |
| 23033 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/56 | ул. Украинская д. 28 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 23034 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/37 | ул. Украинская д. 3 | | 1 | | 2024 | январь |
| 23035 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/72 | ул. Украинская д. 8 | | 1 | | 2026 | июль |
| 23036 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/61 | ул. Украинская д. 9а | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 23037 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Урожайная, 11 | | 1 | | 2024 | март |
| 23038 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Урожайная, 27 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 23039 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/69 | ул. Урожайная, 27А | | 1 | | 2026 | март |
| 23040 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Южная, 12 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23041 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Южная, 14 | | 1 | | 2024 | март |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23042 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/66 | ул. Южная, 18 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 23043 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Южная, 2 | | 1 | | 2024 | март |
| 23044 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Южная, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23045 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Южная, 5 | | 1 | | 2024 | июль |
| 23046 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Южная, 6 | | 1 | | 2025 | май |
| 23047 | Черноморский район | с. Оленевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | ул. Южная, 7/1 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 23048 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/79 | | тупик Елисеева, 4 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 23049 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/81 | | ул. Греческая 18 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 23050 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | | ул. Елисеева, 42А | | 1 | 2027 | декабрь |
| 23051 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04076 | | ул. Елисеева, 42А | | | 2027 | декабрь |
| 23052 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/80 | | ул. Молодёжная 18 | | 1 | 2027 | декабрь |
| 23053 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/76 | | ул. Солнечная, 1 | | 1 | 2027 | июль |
| 23054 | Черноморский район | с. Оленевка | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04025/82 | | уч. 42Д (90:14:110101:7213) | | 1 | 2027 | декабрь |
| 23055 | Черноморский район | с. Северное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00397 | ул. Гагарина 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 23056 | Черноморский район | с. Северное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00397 | ул. Гагарина, 31Б | | 1 | | 2025 | сентябрь |
| 23057 | Черноморский район | с. Снежное | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04075 | ул. Пушкина 3 | | 1 | | 2027 | декабрь |
| 23058 | Черноморский район | с. Снежное | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04075 | ул. Пушкина 3 | | | | 2027 | декабрь |
| 23059 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | пер. Мечта, 3 | | 1 | | 2026 | июль |
| 23060 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00295 | пер. Садовый, 1А | | 1 | | 2024 | июль |
| 23061 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/23 | пер. Садовый, 7 | | 1 | | 2025 | август |
| 23062 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/15 | пер. Садовый, 9 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 23063 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04170 | пер. Солнечный, д. 1 | | 1 | | 2026 | март |
| 23064 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04170 | пер. Солнечный, д. 1 | | | | 2026 | март |
| 23065 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/8 | пер. Чехова, 9/7 | | 1 | | 2024 | май |
| 23066 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/9 | проезд Западный, 7д | | 1 | | 2024 | март |
| 23067 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/40 | ул. 8 Марта 4А | | 1 | | 2025 | июнь |
| 23068 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Абрикосовая, 26 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 23069 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Абрикосовая, 6 | | 1 | | 2025 | ноябрь |
| 23070 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Амосова, 9 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 23071 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04168 | ул. Вересковая, 1. | | 1 | | 2025 | июль |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23072 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04168 | ул. Вересковая, 16а | | 1 | | 2026 | март |
| 23073 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04168 | ул. Вересковая, 16а | | | | 2026 | март |
| 23074 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/45 | ул. Грушевая 7 | | 1 | | 2026 | март |
| 23075 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/25 | ул. Заводская, 15а | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 23076 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/44 | ул. Западная 40а | | 1 | | 2026 | июль |
| 23077 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Западная, д.15а | | 1 | | 2026 | март |
| 23078 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/24 | ул. Западная, д.23 | | 1 | | 2024 | март |
| 23079 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/27 | ул. Западная, д.31 | | 1 | | 2026 | март |
| 23080 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04172 | ул. Историческая, 8 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23081 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04166 | ул. Калос-Лимен, 1 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23082 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04166 | ул. Калос-Лимен, 11 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23083 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04166 | ул. Калос-Лимен, 5 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 23084 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/32 | ул. Караимская, 5 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23085 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Карпеутская 3 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 23086 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04171 | ул. Кефесская 15 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 23087 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04171 | ул. Кефесская, 16 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23088 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04171 | ул. Кефесская, 19 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23089 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04171 | ул. Кефесская, 54 | | 1 | | 2026 | март |
| 23090 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04171 | ул. Кефесская, 54 | | | | 2026 | март |
| 23091 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Киммерийская, 18 | | 1 | | 2026 | июль |
| 23092 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Киммерийская, 18 | | | | 2026 | июль |
| 23093 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/43 | ул. Корабельная 22А | | 1 | | 2026 | июль |
| 23094 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Корабельная, 23 | | 1 | | 2026 | июль |
| 23095 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Корабельная, 23 | | | | 2026 | июль |
| 23096 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/34 | ул. Корабельная, 25 | | 1 | | 2025 | апрель |
| 23097 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/39 | ул. Крымская, 26 | | 1 | | 2026 | март |
| 23098 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/7 | ул. Крымская, 64 | | 1 | | 2024 | июнь |
| 23099 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/12 | ул. Кубанская, 2 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 23100 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/48 | ул. Луговая 1б | | 1 | | 2026 | июль |
| 23101 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/31 | ул. Луговая, 1в | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23102 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Мечта, 11 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 23103 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Мечта, 21 | | 1 | | 2024 | май |
| 23104 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Мечта, 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 23105 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | | ул. Мира 17 | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 23106 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Мира, 7 | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 23107 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/50 | ул. Некрасова 22А | | 1 | | 2026 | декабрь |
| 23108 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Некрасова, 53А | | 1 | | 2026 | июль |
| 23109 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/41 | ул. Овражная 15А (90:14:010102:13797) | | 1 | | 2026 | июль |
| 23110 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/22 | ул. Павленко, 45а | | 1 | | 2024 | октябрь |
| 23111 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/26 | ул. Паустовского, 106 | | 1 | | 2025 | август |
| 23112 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/36 | ул. Паустовского, 29А | | 1 | | 2024 | декабрь |
| 23113 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/30 | ул. Пионеров, 2 | | 1 | | 2025 | июнь |
| 23114 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/28 | ул. Полевая, 27 | | 1 | | 2025 | октябрь |
| 23115 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/47 | ул. Почтовая 44 | | 1 | | 2026 | июль |
| 23116 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Пушкина, 19 | | 1 | | 2025 | декабрь |
| 23117 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00295 | ул. Радужная, 7 | | 1 | | 2024 | август |
| 23118 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04170 | ул. Солнечная, 14 | | 1 | | 2026 | март |
| 23119 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04170 | ул. Солнечная, 14 | | | | 2026 | март |
| 23120 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Счастливая (90:14:010102:331) | | 1 | | 2024 | июль |
| 23121 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Счастливая, 14 | | 1 | | 2024 | май |
| 23122 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Счастливая, 25 | | 1 | | 2024 | май |
| 23123 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Счастливая, 31 | | 1 | | 2025 | август |
| 23124 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Счастливая, 6 | | 1 | | 2024 | ноябрь |
| 23125 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Счастливая, 9 | | 1 | | 2024 | май |
| 23126 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04171 | ул. Тарханная, 12 | | 1 | | 2026 | июль |
| 23127 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04171 | ул. Тарханная, 12 | | | | 2026 | июль |
| 23128 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Фруктовая, 1 | | 1 | | 2024 | сентябрь |
| 23129 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Фруктовая, 3 | | 1 | | 2025 | январь |
| 23130 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Фруктовая, 7 | | 1 | | 2025 | январь |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23131 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Фруктовая, 9 | | I | | 2026 | март |
| 23132 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/52 | ул. Фрунзе 1, Квартира 3 | | I | | 2026 | декабрь |
| 23133 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/13 | ул. Фрунзе, 15А/2 | | I | | 2026 | март |
| 23134 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00295 | ул. Цветочная, 26 | | I | | 2024 | январь |
| 23135 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2024-743-00295 | ул. Челебиджихана, 4 | | I | | 2024 | октябрь |
| 23136 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/49 | ул. Черноморская, 33 | | I | | 2026 | июль |
| 23137 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/10 | ул. Черноморская, 61 | | I | | 2026 | март |
| 23138 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/29 | ул. Шейхларская, 4 | | I | | 2025 | январь |
| 23139 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/46 | ул. Школьная 36 | | I | | 2025 | декабрь |
| 23140 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/21 | ул. Школьная, 24/4 | | I | | 2024 | январь |
| 23141 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Яблочная, 1д | | I | | 2024 | май |
| 23142 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Яблочная, 21 | | I | | 2024 | июнь |
| 23143 | Черноморский район | пгт Черноморское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04070 | ул. Яблочная, 31 | | I | | 2024 | май |
| 23144 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/33 | | ул. Береговая, 12 | | I | 2027 | июль |
| 23145 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/37 | | ул. Береговая, 7 | | I | 2027 | декабрь |
| 23146 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04169 | | ул. Сигнальная, 31 | | I | 2026 | декабрь |
| 23147 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04169 | | ул. Сигнальная, 31 | | | 2026 | декабрь |
| 23148 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/38 | | ул. Суворова, 3А | | I | 2027 | декабрь |
| 23149 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2022-743-04020/51 | | ул. Фрунзе 1/5 | | I | 2026 | декабрь |
| 23150 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04173 | | ул. Фрунзе, 24 | | I | 2026 | июль |
| 23151 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04173 | | ул. Фрунзе, 24 | | | 2026 | июль |
| 23152 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04173 | | ул. Фрунзе, 25 | | I | 2026 | июль |
| 23153 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | 82-2023-743-04173 | | ул. Фрунзе, 25 | | | 2026 | июль |
| 23154 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Шейхларская(90:14:010102:13507) | | I | 2027 | декабрь |
| 23155 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Шейхларская(90:14:010102:13507) | | | 2027 | декабрь |
| 23156 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газопровода-ввода | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Шейхларская(90:14:010102:13508) | | I | 2027 | декабрь |
| 23157 | Черноморский район | пгт Черноморское | Строительство газораспределительной сети | ГУП РК «Крымгазсети» | | | ул. Шейхларская(90:14:010102:13508) | | | 2027 | декабрь |