

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по закупкам ГУП РК «Крымгазсети»
№ 116

г. Симферополь

12 марта 2015 г.

Время заседания: 10:00

Место заседания: ул. Училищная 42 «а», г. Симферополь, Республика Крым.

Присутствующие члены комиссии:

Председатель комиссии Надточаев Ф.М.
(Ф.И.О)

Члены комиссии: Навлетшаев И.Т.
(Ф.И.О)

Чернавцев А.А.
(Ф.И.О)

Понкратова Н.В.
(Ф.И.О)

Секретарь комиссии Ибрагимов А.М.
(Ф.И.О)

Всего присутствует членов комиссии 5
Кворум (не менее 3 членов комиссии) есть
(указать есть или нет)

На заседание приглашены: -
(Ф.И.О, должность)

Повестка дня:

Вопрос №1: Рассмотрение вопроса о признании закупки несостоявшейся и принятие решения о проведении повторной закупки.

Предмет договора: выполнение работ по объекту: «Реконструкция газопровода низкого давления Ø 100 мм с заменой подземного участка газопровода по ул. Московская, 37-41, г. Ялта (в составе объекта: "Г-д ул. Пушкинская подз., надз., с. д., н. д., L= 2,765 км")».

Начальная (максимальная) цена договора: 918 106 рублей 08 копеек (девятьсот восемнадцать тысяч сто шесть рублей 08 коп.) с учетом НДС.

Касательно повестки дня.

В связи с тем, что в установленный срок не поступил ни один конверт с заявкой, комиссия:

Состав комиссии	Фамилия Имя Отчество	Признать закупку несостоявшейся и провести повторную закупку
Председатель комиссии	Надточаев Дмитрий Михайлович	да
Секретарь комиссии	Ибрагимов Асан Шевкетович	да
Член комиссии	Чернавцев Артем Анатольевич	да
Член комиссии	Понкратова Надежда Васильевна	да
Член комиссии	Давлетшаев Ленур Таирович	да

итога по результатам голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»
5	0

Руководствуясь подпунктами 5.5.4., 5.5.12.3. пункта 5 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети», признать закупку несостоявшейся и провести повторную закупку работ по объекту: «Реконструкция газопровода низкого давления Ø 100 мм с заменой подземного участка газопровода по ул. Московская, 37-41, г. Ялта (в составе объекта: "Г-д ул. Пушкинская подз., надз., с. д., н. д., L= 2,765 км")» любым из способов, указанных в Положении о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети».

Председатель комиссии

Члены комиссии

Секретарь комиссии

Надточаев Д.М.
(Ф.И.О)
Фавлевичев К.Т.
(Ф.И.О)
Чернавцев А.А.
(Ф.И.О)
Тошкратова Н.В.
(Ф.И.О)
Ибрагимов А.Ш.
(Ф.И.О)